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SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL
Fecha de Areade |Oficina de Control !
Sslletn 8/06/2023 Origen |Interno Contrato X Convenio
Numero L
contrato - (3217 de 2022 | Prorroga Adicién ,;dmon y Modificacion Aclaracion
afio rorroga

Nimero de Expediente Virtual

Otra

X

¢ Especifique cual?:

Cesién

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista (Conveniente):
SADRA MILENA ROMERO GARZON

Fecha de Suscripcion:
15 de diciembre de 2022

Fecha de Inicio: 20 de diciembre de 2022

Fecha de Terminacion: 19 de julio de 2023

Plazo Inicial: 7 meses

Plazo Final a la fecha: 7 meses

Interventor/ Supervisor: ANDERSON MELO PARRA / SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES

Valor Inicial: $44.030.000

| Valor final a la fecha: $44.030.000

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS

DE LA ESTRUCTURACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES.

Il. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES
Adicién Valor Prérroga Tiempo Modificacion o aclaracion otras clausulas
CDP No: Tiempo:
Valor:
CDP No: Tiempo:
Valor:
CDP No: Tiempo:
Valor:
Suspensién

Suspension 1 |Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo:
Suspension 2 |Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo:
Suspension 3 |Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo:

lIl. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $44.030.000
VALOR ADICIONES $0
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $44.030.000
VALOR TOTAL EJECUTADO $36.482.000
VALOR TOTAL PAGADO $33.756.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $7.548.000

OBSERVACIONES

Se tiene pendiente un Gltimo pago al cedente por un valor de $$2.725.667 correspondiente a
los 13 dias de junio/2023 laborados.

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONOMICO EXPEDIDO POR EL AREA FINANCIERA DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE — IDRD

IV. BALANCE FiSICO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA DEL CONTRATO A LA FECHA

75.%

PORCENTAJE FiSICO PENDIENTE POR EJECUTAR

25%

OBSERVACIONES

Ninguna

V. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Modificacién No.

Tiempo Prorroga Valor Adicion
Fecha Inicio Prorroga CDP No.
Fecha Terminacién Final Valor CDP
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Nota: Ninguna

VI. CLASIFICACION DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACION (SOLO APLICA PARA ADICIONES)

CODIGOY | PROGRAMACION | coNcEPTO | FUENTE DE FUENTE
NOMBRE PMR o ers | hicURsos | Hamnba | FUENTE IDRD VALOR
DEL RUBRO | PRODUCTOS
TOTAL $0

VII. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

Se requiere realizar la modificacién contractual — Cesion del Contrato No.3217 de 2022, teniendo en cuenta: 1) la solicitud
realizada por la contratista SANDRA MILENA ROMERO, bajo el radicado No. 20232100199342 del 6 de junio /2023,
mediante la cual solicita la cesién del contrato en menciéon y 2) Memorando 20234000285303 remitido por el supervisor del
contrato, mediante el cual emite concepto favorable para realizar el tramite de cesion del contrato N0.3217 - 2022 a partir del
14 de junio de 2023 validando la hoja de vida del Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO (cesionario), quien
cumple con el perfil requerido, segun el objeto, para la ejecucion del contrato, siendo el Gltimo dia de ejecucion por parte de la
contratista SANDRA MILENA ROMERO (Cedente) el 13 de junio de 2023

En virtud de lo expuesto, corresponde la contratista SANDRA MILENA ROMERQO el pago del valor ejecutado, por la suma de
$2.725.667, correspondiente a trece (13) dias de ejecucion del mes de junio de 2023, quedando pendiente por ejecutar el
valor de $7.548.000 por parte de la cesionaria el Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO, quien dara inicio a la
ejecucion del Cto.1237 - 2022 desde el 14 de junio de 2023.

VIIl. MODIFICACION O ACLARACION OTRAS CLAUSULAS

Ninguna

IX. APROBACIONES

Ordenador del Gasto Interventor/supervisor
Nombre: ANDERSON MELO PARRA Nombre: ANDERSON MELO PARRA
Cargo: subdirector Técnico de Construcciones Subdirector Técnico de Construcciones
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Asesor Juridico (Abogado)
Nombre: ANDREA PATRICIA FUENTES
Cargo: ASESORA JURIDICA

Elaboro: Maria Paula Rojas — Contratista STCRIA
Reviso: Andrea Patricia Fuentes — Asesora Juridica

VI. DOCUMENTOS ANEXOS

1) Carpeta con los documentos del contrato

2) Carpeta con documentos sensibles

3) Situacion financiera

4) Acta de inicio del contrato

5) Memorando concepto favorable cesién, suscrito por el supervisor
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