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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN 

Fecha de 
Solicitud 

8/06/2023 
Área de 
Origen 

Oficina de Control 
Interno 

Contrato X Convenio 
  

Número  
contrato - 

año 
3217 de 2022 Prorroga  Adición  

Adición y 
Prorroga 

 Modificación 
 

X Aclaración 
 

Número de Expediente Virtual  

Otra 
X 

¿Especifique cuál?: __Cesión__________________________________________ 

 
 

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Nombre del Contratista (Conveniente): 
SADRA MILENA ROMERO GARZON 

Fecha de Suscripción:  
15 de diciembre de 2022 

Fecha de Inicio: 20 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 19 de julio de 2023 

Plazo Inicial: 7 meses Plazo Final a la fecha: 7 meses 
Interventor/ Supervisor: ANDERSON MELO PARRA / SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES 

Valor Inicial: $44.030.000 Valor final a la fecha: $44.030.000 

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LA ESTRUCTURACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES. 

 

 

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 
CDP No: Tiempo:  

 

 

Valor: 

CDP No:   Tiempo:  

Valor:  
CDP No:   Tiempo: 

Valor:  
Suspensión 

Suspensión 1 Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo: 
Suspensión 2 Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo: 
Suspensión 3 Fecha Inicio: Fecha Final: Tiempo: 

 

 

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $44.030.000 

VALOR ADICIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $44.030.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO $36.482.000 

VALOR TOTAL PAGADO $33.756.333 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $7.548.000 

OBSERVACIONES  
Se tiene pendiente un último pago al cedente por un valor de $$2.725.667 correspondiente a 

los 13 días de junio/2023 laborados. 
 

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD 

 

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA 75.% 

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR 25% 

OBSERVACIONES Ninguna 

 

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  Modificación No.  

Tiempo Prorroga  Valor Adición  

Fecha Inicio Prorroga  CDP No.  

Fecha Terminación Final  Valor CDP  
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Nota: Ninguna 
 

VI. CLASIFICACIÓN DEL GASTO   -   FUENTE DE FINANCIACIÓN (SOLO APLICA PARA ADICIONES) 

CÓDIGO Y 
NOMBRE 

DEL RUBRO 

PROGRAMACIÓN 
PMR 

PRODUCTOS 

CONCEPTO 
DE GASTO 

FUENTE DE 
RECURSOS 

FUENTE 
HACIENDA 

FUENTE IDRD VALOR 

              

      TOTAL $ 0 

 

 

 VII. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN 
 
Se requiere realizar la modificación contractual – Cesión del Contrato No.3217 de 2022, teniendo en cuenta: 1) la solicitud 
realizada por la contratista SANDRA MILENA ROMERO, bajo el radicado No. 20232100199342 del 6 de junio /2023, 
mediante la cual solicita la cesión del contrato en mención y 2) Memorando 20234000285303 remitido por el supervisor del 
contrato, mediante el cual emite concepto favorable para realizar el trámite de cesión del contrato No.3217 - 2022 a partir del 
14 de junio de 2023 validando la hoja de vida del Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO (cesionario), quien 
cumple con el perfil requerido, según el objeto, para la ejecución del contrato, siendo el último día de ejecución por parte de la 
contratista SANDRA MILENA ROMERO (Cedente) el 13 de junio de 2023 
 
En virtud de lo expuesto, corresponde la contratista SANDRA MILENA ROMERO el pago del valor ejecutado, por la suma de 
$2.725.667, correspondiente a trece (13) días de ejecución del mes de junio de 2023, quedando pendiente por ejecutar el 
valor de $7.548.000 por parte de la cesionaria el Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO, quien dará inicio a la 
ejecución del Cto.1237 - 2022 desde el 14 de junio de 2023. 
 

   

 

VIII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS 

Ninguna 
 

IX. APROBACIONES  

 

 
 

                                           

______________________________                                                                          
Ordenador del Gasto 
Nombre: ANDERSON MELO PARRA 
Cargo: subdirector Técnico de Construcciones  

_____________________________                                                                         
Interventor/supervisor                                                                                                                                                               
Nombre: ANDERSON MELO PARRA  
Subdirector Técnico de Construcciones 

 

 

 

  

 
 

 
______________________________                                                                          
Asesor Jurídico (Abogado) 
Nombre: ANDREA PATRICIA FUENTES  
Cargo: ASESORA JURIDICA  
 
Elaboro: María Paula Rojas – Contratista STC  
Reviso: Andrea Patricia Fuentes – Asesora Jurídica  

 
 
 
                                                                      

 

 

 
VI. DOCUMENTOS ANEXOS 

1) Carpeta con los documentos del contrato 
2) Carpeta con documentos sensibles 
3) Situación financiera 
4) Acta de inicio del contrato 
5) Memorando concepto favorable cesión, suscrito por el supervisor 

 


