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1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

 

A continuación, se da información de referencia del contrato 651 de 2022, celebrado entre la Alcaldía 

local de San Cristóbal y La Fundación Sin Ánimo De Lucro Ecológica FULECOL. 

Tabla 1. Información contractual  

NÚMERO DE CONTRATO 651-2022 

OBJETO 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL”. 

NOMBRE CONTRATISTA FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO –FULECOL- 

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 meses a partir del Acta de Inicio 

FECHA DE INICIO 30 de diciembre de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN 07 julio de 2023 

COORDINADOR DE 

PROYECTO 
JOHANNA ALEXANDRA ESPINOSA VELASQUEZ 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento expone el informe de gestión referente al marco de ejecución de contrato 651 

de 2022, correspondiente al periodo de aplicación del 01 hasta 30 de abril de 2023, en el cual, se 

presenta el avance de las actividades desarrolladas destinadas a lograr el objeto del contrato. 

En este orden de ideas, en este documento, se presenta el avance logrado en la presentación del 

personal que ejecuta el proyecto, la ejecución de la Secretaría Técnica del Comité de la Alcaldía está 

en conjunto con el supervisor encargado. También, se expone toda la documentación necesaria para 

el periodo definido en lo que tiene que ver con la priorización de las 21 iniciativas para ser 

estructuradas para ser fortalecidas dentro del proceso técnico de ejecución de PROCEDAS, las 

respectivas reuniones y acciones ejecutadas, las cuales están definidas en el alcance del contrato. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Presentar un informe de gestión para el periodo de desarrollo de contrato, con miras a reportar el 

estado de actividades de avances de este. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Presentar evidencia clara de las actividades realizadas. 
● Presentar el porcentaje de ejecución y el reporte de las actividades desarrolladas. 
● Presentar el porcentaje de presupuesto ejecutado. 

 

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se presentan el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 651 de 2022 

que se ejecutaron en el período comprendido entre el 01 hasta 30 de abril de 2023. 
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4.1. REPORTE DE ACTIVIDADES DE PERSONAL 

Las actividades ejecutadas por el personal contratado para el periodo estipulado de gestión del 

presente contrato se presentan a continuación: 

Tabla 2. Personal y actividades ejecutadas en el periodo del informe 

Prof. Cargo Nombre 
Actividades ejecutadas 

en el periodo 
Especificaciones  

P
ro

fe
si

on
al

 

N
o.

 1
 

Coordinador 
de proyecto 

Johanna 
Alexandra 
Espinosa 
Velásquez 

Coordinación de las 
actividades y concertar 
los objetivos del 
proyecto. 

Asistencia a comités ordinarios 
y extraordinarios. 
  
Presentación y elaboración de 
documentos. 

P
ro

fe
si

on
al

 N
o.

 2
 

Apoyo 
técnico del 
proyecto 

Julián David 
López 

Elaboración de 
diagnósticos 
metodológicos, análisis 
de la información y 
propuestas, realización 
de las capacitaciones y 
asistencia a los comités 
técnicos. 

Asistencia a comités ordinarios 
y extraordinarios. 
  
Presentación y elaboración de 
documentos (estrategia 
recepción de iniciativas – 
Estrategia de selección de 
iniciativas). 
  
Visitas de campo en predios de 
proponentes. 

  
Emerson 
Enrique 
Santisteban 
  
  
  

Elaborar los diagnósticos 
metodológicos, realizar 
el análisis de la 
información y 
propuestas, realizar las 
capacitaciones y asistir a 
los comités técnicos. 

Asistencia a comités ordinarios 
y extraordinarios. 
 
Reuniones de campo en 
Alcaldía Local. 
  
Presentación y elaboración de 
documentos (pautas 
publicitarias – Gestión pautas). 
  
Visitas de campo en predios de 
proponentes. 
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Prof. Cargo Nombre 
Actividades ejecutadas 

en el periodo 
Especificaciones  

P
ro

fe
si

on
al

 N
o.

 3
 

Técnica 
Mónica 
Johana 
Torres 

Análisis de la información 
recolectada en campo y 
realización trabajo en 
campo y demás 
actividades pertinentes 
para el desarrollo 
contractual. 

Visitas de campo en predios de 
proponentes. 
 
Toma de registros y archivos de 
campo. 
 
Toma de registro fotográfico. 

A
po

yo
 a

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tr
at

o 

Promotores 
ambientales 

Daniel Felipe 
Ramírez 
Rivera 
 
Ana Milena 
Pérez 
Sarmiento 

Apoyo técnico a los 
profesionales en campo. 
 
Toma de registros. 

Recopilación de información de 
campo. 
 
Visitas y seguimiento a los 
predios donde se desarrollan 
las iniciativas. 
 
Levantamiento de actas de 
visitas y verificación de los 
requerimientos de recursos 
físicos y humanos para el 
fortalecimiento. 

Técnico 
apoyo 

Diana 
Patricia 
Forero 

Movilización en la 
localidad. 
 
Levantamiento de 
información. 

Fuente: Autores, 2023 

 

4.2. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS  

A continuación, se realiza una descripción detallada de las pautas seguidas por la Secretaría técnica 

para la priorización de las 21 iniciativas y aprobadas por el Comité Técnico del contrato para su 

posterior fortalecimiento. 

4.2.1. SELECCIÓN DE INICIATIVAS 

Con miras a darle cumplimiento al contrato, el proceso de selección, se hizo con base en la estrategia 

definida por FULECOL, la cual consta de la aplicación de un formato, en el cual, se registran aquellos 

ítems que son relevantes para que una iniciativa sea priorizada y posteriormente fortalecida. 

En el anexo 1, se presentan los formatos diligenciados para todas las propuestas recepcionadas por 

parte de la Secretaría técnica y las 21 que mayor puntuación obtuvieron. 
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4.2.2. INICIATIVAS DEFINIDAS POR EL COMITÉ TÉCNICO 

Con base en los comités celebrados en los cuales se ejecutó una revisión exhaustiva de cada una de 

las propuestas de iniciativas, en el siguiente apartado, se presentan las 21 iniciativas que van a ser 

fortalecidas y posteriormente conformarán, según su enfoque, los 3 PROCEDAS que se desarrollarán 

en el marco de ejecución del contrato. Las actas de concertación de entrega de insumos con cada 

iniciativa se anexan en el Anexo 2. Actas concertación fortalecimiento a iniciativas. 

En las siguientes tablas, se expone en resumen para cada iniciativa, una breve descripción del 
enfoque y demás aplicables: 
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Tabla 3. Iniciativa Planeta Casa Nativa 
Nombre iniciativa: Planeta Casa Nativa 

Proponente: Lina María Pedraza Acosta Numero: 1 

Objetivo: Contribuir a la construcción y apropiación de nuestros territorios, incentivando la cultura ambiental en la localidad para los estudiantes de los grados 9°, 
10° y 11° a través de procesos de formación, investigación, comunicación y divulgación buscando el fortalecimiento del conocimiento y la participación en 
la restauración ambiental, contribuyendo en la superación de los puntos críticos de nuestro territorio. 

Registro fotográfico 

  
Río Fucha 2023 Actividad de casa nativa en el cauce del Río Fucha 2023 

 
Día Del Agua Casa Nativa, Río Fucha 

Lugar de intervención San Cristóbal sur entre carreras 12 este y Cra 6 entre calles 11 y 13. Cercanías Río Fucha 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

TALLERISTAS  8 PERSONAS X 3 HORAS CADA UNO 

Personas encargadas de dictar cada taller, con una duración de 3 horas cada uno. 
Taller #1: Reconexión Natural 
Taller #2: Especies Nativas y foráneas 
Taller #3: Residuos sólidos y su clasificación 
Taller # 4: Compostaje 
Taller # 5: Germinación 
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Nombre iniciativa: Planeta Casa Nativa 

Taller #6: Ecología Profunda 
Taller #7: Gestión del riesgo desde una visión medioambiental del territorio  
Recorrido #1 Inicia en la décima (Quinta Ramos) y termina en el Delirio: Reconocimiento de la problemática residual existente en el río y reconocimiento 
de especias nativas e invasoras. 

PERSONAL 
APOYO 

LOGÍSTICO 
17 PERSONAS 

Personas requeridas para el desarrollo de las tareas logísticas en los talleres, supervisión en las limpiezas y recorridos. 
* Se requiere 1 logístico para cada taller siendo 7 talleres, para un total de 7 logísticos 
* Se requieren 2 logísticos para las jornadas de limpieza, para un total de 8 logísticos 
* Se requieren 2 logísticos para el recorrido, para un total de 2 logísticos 

CAMARÓGRAFO GLOBAL Social 

PAQUETE DE 10 
BOLSAS DE 
BASURA DE 
ALMIDÓN DE 

MAÍZ  

12 UNIDADES 
 Persona encargada de grabar todo el proyecto para realizar el video Memoria que se va a entregar al final como evidencia de la realización del 
proyecto. 

Báscula pesa 
digital 50 Kg 

1 UNIDAD  100% biodegradables, paquetes por 10 unidades, tamaño 65x90 

Gorras para 
protección del sol 

5 UNIDADES  Balanza Bascula Pesa Digital 50 Kg Maleta Equipaje 

Cabina de sonido 
activa 

2 UNIDADES Gancho 

Base trípode 
cabina de sonido 

2 UNIDADES  Gorra en dril publicitaria con cierre en hebilla en colores 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 4. Haz tu Parte: Campaña de aprovechamiento de residuos sólidos 
Iniciativa: Haz tu Parte: Campaña de aprovechamiento de residuos sólidos 

Proponente: Camilo E. Barón Espinel Numero: 2 

Objetivo: establecer un modelo de reciclaje en el cual se involucre la comunidad de los conjuntos residenciales de manera consciente, 
donde se recuperen residuos sólidos aprovechables para disminuir la generación de desechos dispuestos en los rellenos 
sanitarios y puntos críticos de la localidad, con miras a mantener una cultura de separación en la fuente y reciclaje. 

Registro fotográfico 

 
 

Conjuntos cerrados localidad san Cristóbal Conjuntos cerrados localidad san Cristóbal 

 
Reunión proponente 

Lugar de intervención Barrio San Cristóbal sur, en los conjuntos residenciales alrededor del Parque Metropolitano San Cristóbal. Cra. 7c Este #4 

Línea temática de proceda PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR) 
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Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Computador portátil 15.6” ef2519la 1 und 
Utilizado para la creación de piezas publicitarias de concientización ambiental; realización de material pedagógico para los talleres 
ambientales; desarrollo de diapositivas para charlas de generación de cultura ambiental; realizar archivos de seguimiento al proyecto; y 
demás tareas de logística relacionadas al proyecto. 

Minicomponente MX-T50 500 Watts Negro Torre de 
Sonido 

1 und 
Torre de sonido utilizada en conjunto el con micrófono para brindar las charlas ambientales, realización de talleres pedagógicos y 
capacitaciones por talleristas certificados. 

Video Beam GC355 Wi-Fi HD5000 1 und 
Proyector utilizado en conjunto con el telón pantalla manual para la presentación de material pedagógico para las diferentes charlas y 
capacitaciones ambientales. 

Impresora EcoTank L3210Hg 1 und Impresión de material pedagógico para la realización de los talleres ambientales, material enfocado principalmente a la población infantil  

Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección 1 und 
Telón pantalla utilizado en conjunto con el video beam, con el fin de proyector el material pedagógico dispuesto para cada actividad ambiental 
y relacionada al proyecto.  

Punto Ecológico de 3 unidades de canecas de 40 l cada 
una + Estructura 3 puestos (Cada punto conformado por 

caneca blanca, caneca negra y caneca verde, para la 
separación de residuos y su correspondiente estructura) 

4 und Dispuestos para el acopio y separación de los residuos aprovechables, para su posterior proceso de reciclaje. 

Cámara digital con lente intercambiable para Blogger 
ZV-E10L 

1 und 
La cámara para tomar registros sobre los procesos ambientales y educativos, para visibilizar el proyecto en redes sociales y pautas en la 
zona. 

Trípode WT3560 con Soporte para Celular 1 und Soporte para sostener la cámara para realizar tomas fotográficas y videográficas.  

Bolsas blancas 30cmX40cm 100 und Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos. 

Bolsas negras 30cmX40cm 100 und Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos. 

Bolsas verdes 30cmX40cm 100 und Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos. 

Bolsas blancas 80cmX110cm 283 und 
Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el 
tipo de elementos. 

Bolsas negras 80cmX110cm 283 und 
Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el 
tipo de elementos. 

Bolsas verdes 80cmX110cm 283 und 
Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el 
tipo de elementos. 

Tallerista líder comunitario (Socialización y 
reconocimiento del proyecto en educación ambiental) 

1 
profesional 

Socialización y reconocimiento con la comunidad del territorio donde se desarrollará el proyecto de educación ambiental. 

Tallerista profesional especializado en manejo de 
residuos sólidos. 

1 
profesional 

Capacitación a la comunidad en manejo y separación de residuos sólidos.  

Tallerista profesional especializado en manejo de 
residuos sólidos. 

1 
profesional 

Capacitación a la comunidad en materia de aprovechamiento de residuos sólidos.  

Tallerista líder comunitario (Cierre y retroalimentación 
del proyecto ambiental) 

1 
profesional 

Clausura del proyecto: retroalimentación del proyecto, actividades y compartir. 

Refrigerios (Pastel de pollo, jugo 200ml en la caja, 
bocadillo y manzana) 

55 und Refrigerios predispuestos para la comunidad asistente el día de Clausura del proyecto. 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 5. Fundación Creciendo unidos  
Iniciativa: Fundación Creciendo Unidos 

Proponente: Reinel García Hernández/José Moreno Numero: 3 

Objetivo: Potenciar la capacidad artística y ambiental de los niños, niñas y jóvenes migrantes de la localidad de San Cristóbal mediante el 
desarrollo de procesos de formación ambiental para el manejo responsable de residuos y el cuidado del medio ambiente de 
acuerdo a lo contenido en las políticas públicas distritales. 

Registro fotográfico 

  
FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS NIÑOS MIGRANTES FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS. 

 
ADULTOS MAYORES FUNDACIÓN 

Lugar de intervención Localidad de San Cristóbal, barrio Villa Javier, la Fundación Creciendo Unidos tiene su sede ubicada en la calle 8ª No 3ª-11 sur. 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 
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Iniciativa: Fundación Creciendo Unidos 

Computador portátil ASUS Vivobook X OLED 15.6 
Pulgadas M1503QA- AMD Ryzen 5 - RAM 8GB - Disco 

SSD 512GB 
1 unidad 

 Será utilizado para el diseño final de los proyectos y resultantes de las capacitaciones ambientales y preparación de 
material de capacitación. 

impresora multifuncional con scanner HP 137fnw Laser 
MFP Blanco 

1 unidad  Papelería y actividades 

Maquina manual de prensa de papel marca vevor - 
modelo prensa 

1 unidad 
 Procesamiento de la materia prima para la elaboración de productos resultantes de los talleres. Costo de 1.456.290 
pesos 

Horno secador de película dtf modelo LQS 11B 1 unidad  Maquina secadora de papel - costo de 458.000 pesos 

Carpa 3x3 1 unidad 
 Será de utilidad para la elaboración de talleres al aire libre y la realización de un Stand de los productos resultantes 
del proyecto. 

Resmas de papel ecológico 2 cajas 

 Materiales de utilidad para el desarrollo de actividades didácticas del proyecto. 

Cajas de lápiz negro 50 cajas 

Cajas de lápiz rojo 50 cajas 

Cajas de colores 50 cajas 

Temperas de colores 100 unidades 

Rollos de lana 50 unidades 

Tijeras punta roma 50 unidades 

Frascos de escarcha 50 unidades 

Colbón por galones 2 galones 

Frascos de tinta china 50 unidades 

Plumillas para tinta china 50 unidades 

Bolsas ecológicas (no plásticas) material lona ecológica. 
Tamaño mediano 22*27 cm 

50 unidades 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 6. Fundación Ambiental mundo verde.  
Iniciativa: Fundación Ambiental Mundo Verde 

Proponente: Angie Milena Gil Numero: 4 

Objetivo: Fomentar a través de actividades lúdico-pedagógicas, la cultura y la convivencia responsable, tendientes al manejo adecuado de residuos sólidos en la cuenta del 
rio Fucha, dando importancia el manejo de las heces caninas que se encuentran abandonadas en espacios públicos como residuos de interés ambiental. 

Registro fotográfico 

  
REUNIÓN LIDERES BARRIO VILLA DE LOS ALPES. PUNTO CRITICO BARRIO VILLA DE LOS ALPES. 

 
REUNIÓN LIDERES BARRIO VILLA DE LOS ALPES. 

Lugar de intervención localidad de San Cristóbal, en la UPZ 34 - 20 de Julio. En el barrio Villa de los Alpes, las direcciones comprendidas entre Carrera 3, Carrera 3d, Carrera 2b, 
Diagonal 32, Carrera 2 y el punto de encuentro será en el punto Central del Parque la Bombonera con el Parque Polideportivo. 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 
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Iniciativa: Fundación Ambiental Mundo Verde 

Lista de insumos: 

Tipo de Recurso Concepto 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

Servicios Recurso 
humano 

Personas para 
realizar la 

divulgación 
9 jornadas 

Personas para realizar la divulgación (para el evento) 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene como fin ser reconocido como un Proceso de Educación Ambiental que lidera la Alcaldía Local, se 
hace necesario evidenciar, reconocer y/o demostrar el problema dentro de la localidad, por ende, la importancia de la divulgación es 
fundamental para el proceso, dado que el objetivo del proyecto es de gran interés en el cual se le ha dado poco interés y merece ser 
reconocido como un proyecto que se ejecutara a interés socio ambiental en la Localidad. 
 

Tallerista ambiental 
con 1 año de 
experiencia 

24 jornadas 

Tallerista ambiental con 1 año de experiencia (para la fase de implementación y desarrollo) 
 
Se requiere un tallerista para que aborde las 24 jornadas, de la siguiente forma: 
 

 12 jornadas para la planeación y preparación de material análogo y digital, dado que se tendrá que realizar una práctica frente 
a los que son los residuos y como minimizarlos y/o aprovecharlos. 
 

 12 jornadas para poner en práctica en campo con la comunidad, la planeación ya nombrada en las anteriores jornadas, esto con 
el fin de que la comunidad no solo se lleve el conocimiento del tallerista, si no, que también tenga material análogo que pueda 
volver a leerlo e interpretarlo y continuar el proceso de minimización y/o aprovechamiento de material de manera autónoma. 

Capacitador con 
mínimo 1 año de 

experiencia 
24 jornadas 

Capacitador ambiental con 1 año de experiencia (para la fase de implementación y desarrollo) 
 
Se requiere un Capacitador para que aborde las 24 jornadas, de la siguiente forma: 
 

 12 jornadas para la planeación y preparación de material, ya que en el proceso de educación ambiental se tiene como fin crear 
una cultura a base de sensibilizar y concientizar a la comunidad, y para ello se requiere preparar un material específico (análogo 
y digital) como lo es documentales, Normatividad entre otro frente a los residuos inorgánicos, orgánicos y en especial a los 
deshechos que generan las mascotas más exactamente las heces caninas. 
 

 12 jornadas para poner en práctica en campo con la comunidad, realizando actividades en terreno que pongan en práctica la 
educación de ellos, uno de los ejemplos consiste en evaluar las actividades de documentales y conocimiento y en otros consiste 
en la entrega de material como son bolsas para disponer de manera adecuado los deshechos de las mascotas. 

Persona para 
sistematización de 

datos 
8 jornadas 

 
Persona encargada de sistematizar todo el proceso del proyecto en el cual entregara un informe final anexando fotografías y videos del 
proceso y la experiencia del proyecto. 
 
Dentro del proyecto, se requiere que tenga autosostenibilidad, y para ello la Fundación ha manejado la sistematización de datos para lo cual 
ha tenido excelentes resultados en sus proyectos, es, por ende, que dentro de este se requiere describir con precisión, cuál era el problema 
o la oportunidad a la que estaba referida la experiencia de desarrollo que se va a estudiar. Esta descripción debe incluir al menos los 
siguientes elementos: Las causas directas del problema o de la oportunidad y evidenciarla por medio de informes, registro audiovisual y 
visual. 
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Iniciativa: Fundación Ambiental Mundo Verde 

Elementos Fungibles 

Computador 
Portátil 

Unidad 1 Computador portátil Intel Core (TM) i5 

Televisor Unidad 1 
Televisor Tipo de pantalla: OLED - Resolución: 4K - Smart - Tamaño de la pantalla 45 " - Con USB - Con HDMI - Puertos HDMI - Puertos 
USB - Con Wi-Fi - Con Bluetooth - Con ethernet - Modos de sonido Dolby Atmos (Accesorios incluidos Control remoto, Cable de alimentación) 

Carpa tipo Kiosco 
3X3 

Unidad 1 
Carpa Toldo 4x4 con paredes en lona verano 100% impermeable, que sea vulcanizado con el logo de la fundación a un costado y con puerta, 
y con estuche para cargarlo 

Refrigerios Unidad 80 Refrigerios Bebida, Fruta y Dulce 

Kit de bolsas de 
colores 

3 paquetes con 
300 Bolsas 

Bolsas para basura: Medida 65x90 CM, Calibre 0.8 - 100 Bolsas Color Negro, 100 Bolsas Color Blanco y 100 Bolsas Color Verde 

50 rollos de Bolsas 
Para Dispensador 

50 rollos 50 rollos De Bolsas Para Dispensador, cada una con 15 bolsas 

Souvenirs 25 kits Kit de Souvenir esfero, agenda y separador alusivo con la imagen de la Fundación Mundo Verde. 

Gorras en Dril tipo 
Beisbolera 

Unidad 40 Gorras en Dril tipo Beisbolera para entrega a los beneficiarios del proyecto 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 7. San miguel comunal.  
Iniciativa: San Miguel comunal 

Proponente: Adela Alfonso Alvarado 
Diana Marcela Rubio 
Juan David Ladino 
Adriana Umaña 
Paola Martínez  

Numero: 5 

Objetivo: Mejorar el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios, tales como escombros y heces de animales, en aras de fomentar una cultura ambiental, 
a partir de acciones pedagógicas con énfasis en la educación ambiental. 

Registro fotográfico 

 
 

PUNTO LA VIRGEN BARRIO SAN MIGUEL TRABAJO COMUNITARIO LIDERES BARRIO SAN MIGUEL 

 
 

PUNTOS CRÍTICOS BARRIO SAN MIGUEL PUNTO CRÍTICO LA VIRGEN BARRIO SAN MIGUEL 
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Iniciativa: San Miguel comunal 

Lugar de intervención UPZ 50 La Gloria – Barrio San Miguel, El Rodeo y San Martín de Loba. 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Lista de insumos: 

RECURSO ESPECIFICACIONES  UNID CANTIDAD 

Caneca de pintura Vinilo Tipo 1 Blanca Caneca 3 

Carretilla Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda antipinchazos unid 1 

Pintura esmalte 20 galones de pintura de diferentes colores (negra, rojo, amarilla, azul, verde, blanca) galón 20 

Brochas de 3” Brocha con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento. unid 20 

Rodillos 6” Rodillo felpa tradicional de 6 pulgadas unid 30 

Lonas Empaque para colocar escombro, de material fuerte y resistente 80*40 cms unid 100 

Thinner galones galones 8 

CARPAS Carpa Plegable Reforzado 3x3 Impermeable UNI 2 

CABINA DE SONIDO Cabina Activa Audio Sound 15″ | As-700 + Base + Micrófono UNI 1 

DISCO DURO EXTERNO Capacidad de almacenamiento Disco Duro TOSHIBA 1TB Basic USB 3.0 UN 1 

COMPUTADOR PORTÁTIL 
Computador Portátil HP Pavilion 15.6" Pulgadas eg0501la Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Plateado 

Especificaciones en https://www.ktronix.com/computador-portatil-hp-pavilion-156-pulgadas-eg0501la-intel-core-i5-ram-
8gb-disco-ssd-512-gb-plateado/p/196786416804 

UN 1 

SUCULENTAS Diferentes especies tamaño P5 UN 200 

PIEDRAS DE COLORES Decorativa para las suculentas rosados, amarillos, azules, rojo, verde LB 10 

Pinceles Set de pinceles para pintura acrílica surtidos diferente grosor UNI 12 

Pintura acrílica envase de 60 ml de diferentes colores ml 24 

GESSO 250 ML ML 2 

Cinta Métrica O Decámetro de 20 Metros 
en Fibra de Vidrio 

Cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente, Carcasa fabricada 
en ABS con TPR resistente a impactos, Graduada por ambos lados, Longitud: 20 m, Ancho de la cinta: 14.5 mm, 

Espesor de la cinta: 0.47 mm, Escala: cm-m / in-ft, Color de la cinta: Amarillo, Color de la cubierta: Naranja. 
un 1 

Cinta Empaque Transparente 100m x 
48mm 

Cinta Empaque Transparente 100m x 48mm un 10 

Pendón 150 * 100 cm CON SENSIBILIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS-EL DISEÑO LO REALIZARA LA ORGANIZACIÓN  unid 2 

CAMISETAS POLO ESTAMPADA CON LOS LOGOS DEL PROYECTO unid 30 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (PREPARACIÓN DE 300 REFRIS) unid 1 

SALÓN COMUNAL Y EQUIPOS 
Se alquilará el Salón Comunal durante los procesos de capacitación y Socialización por 2 horas en las 5 jornadas a 

realizar en total alquiler 10 horas. 
TALLER 5,00 

Agendas tamaño carta  unid 30 
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Iniciativa: San Miguel comunal 

  

 

Esferos Mina Negra ESFEROS MINA NEGRA unid 150 

Botilitos Publicitarios 

 

  

 

unid 50 

 

Fuente: Autores, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                         

Página 65 
Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111 

Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *  
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos  

 

Tabla 8. De la tierra a la palabra, club de lectura, aula ambiental. Surcos en la piel. 
Iniciativa: De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL 

Proponente: Daniela Luna Torres Numero: 6 

Objetivo: Adecuar una estructura física (aula ambiental) como espacio de encuentro comunitario, para abordar temáticas ambientales, con miras al 
mejoramiento de la calidad ambiental. 

Registro fotográfico 

 
 

CASA NATIVA, AULA AMBIENTAL HUERTA CASA NATIVA 

  

ESTRUCTURA CASA NATIVA LUGAR DE INTERVENCIÓN 

Lugar de intervención Barrios Juan Rey, Nueva Delhi, Valparaíso, Libertadores, República del Canadá, Villa de la Paz, Chiguaza, La belleza y San Rafael (comprendido 
entre calles 65, 66, 67 y 68 sur del barrio Valparaíso). 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Libro: La mente bien ajardinada. Autor: Sue Stuart Smith, 
Editorial: Debate (2021) 

1 unidad  Para realización biblioteca comunitaria 
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Iniciativa: De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL 

Libro: En busca del árbol madre. Descubre la sabiduría del 
bosque. Autor: Suzanne Simard, Ed: PAidos (2021) 

1 unidad  Para realización de biblioteca comunitaria 

Libro: El arte de ver las cosas. John Burroughs, Ed: Errata 
Naturae (2018) 

1 unidad  Para realización de biblioteca comunitaria 

Libro: Vuelta al sol. Bitácora de la introspección, Autor: May 
Groppo, Editorial: Monoblock 

1 unidad  Para realización de biblioteca comunitaria 

Tallerista 7 sesiones  Pago tallerista por sesión de 3 horas cada una 

Pago guía recorrido ambiental 1 recorrido  recorrido realizado una sola vez y tendrá un pago destinado de 200.000 pesos al guía 

Apoyo transporte participantes recorrido 18 personas  Apoyo de transporte para personas que van a realizar el recorrido es de 4.000 pesos por 
persona 

Diseño piezas publicitarias ilustradas a mano análogas (diseños propios) convocatoria y 
actividades. 

8 piezas   

Jugo Natural 100  Refrigerio para asistentes de los talleres 

Producto de panadería, (arepas, envueltos, tortas, pasteles) 100 

Fruta: Manzana, Banano, Granadilla 100 

Apoyo logístico  1  Un logista encargado de brindar su apoyo en el cierre de actividad. Para esto se destinó un 
pago de 70.000 pesos 

 libras de pollo 5 libras  Alimento olla comunitaria, en el recorrido. 
Verduras, proteína. libras de papa  2 libras 

Libras de papa criolla 2 libras 

libra de habas 1 libra 

 libra de frijol 1 libra 

 libras de maíz 3 libras 

 libra de cebolla 1 libra 

kilo de sal 1 kilo 

litro de aceite 1 litro 

 libra de zanahoria 1 libra 

libras de papa 4 libras  Alimento olla comunitaria (Actividad de cierre de proyecto) 

libras de pollo 7 libras 

libras de champiñón 2 libras 

libras zanahorias 2 libra 

libras arveja 2 libra 

 libras de frijol  2 botella 

libras de arroz 6 libras 

 libras de apio 2 libras 

libras de maíz  2 libras 

libra de cebolla morada 1 libra 

Cilantro 1 libras 

cabezas de ajo  2 unidades 

libra de quinoa 1 libra 
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Iniciativa: De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL 

 kilo de sal 1 kilo 

litros de aceite de oliva 2 litros 

libras de tomate rojo 2 libras 

libra de cebolla larga 1 libra 

Bulto de tierra 2 bultos  Insumos necesarios para adecuar el espacio físico que se tiene destinado para realizar el 
proyecto con el propósito de que sea sostenible en el tiempo a la comunidad Tejas 3.05 40 unidades 

Amarres x 100 6 paquetes 

Durmientes 4 metros cada uno 8 unidades 

Tornillos drywall 10x2 1/2 400 unidades 

Alambre negro por kilo 2 kilos 

Palo de guadua impermeabilizada 6 metros 15 unidades 

Tornillos para madera largos con tuerca 18 cm 40 unidades 

Arrendamiento espacio realización de capacitaciones 7 sesiones Salón Comunal 

Plántulas 50 plántulas para siembra 

Maya ventilación aula x rollo 1 unidad Insumo necesario para cubrir el espacio 

Maestro de construcción 8 jornadas de 
trabajo 

la mano de obra de la construcción del espacio. Se realiza un pago de 150.000 pesos por 
jornada y son 8 jornadas de trabajo, para un total de 1.200.000 pesos 

 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 9. Ecologizando por la vida.  
Iniciativa: Ecologizando por la vida 

Proponente: Alexandra Méndez Numero: 7 

Objetivo: Fortalecer la educación ambiental en la comunidad de la Localidad de San Cristóbal, en cuanto a lo referente a la separación de residuos 
sólidos en la fuente. 

Registro fotográfico 

  

PUNTOS CRITICO VILLA DE LOS ALPES REUNIÓN CON LA PROPONENTE 

 
PUNTO CRITICO VILLA DE LOS ALPES 

Lugar de intervención Barrio de Villa de los Alpes; entre la Calle 32 B Sur 37 Cra. 3 B. hasta la Zona verde de la Calle 35 B Sur 27 Cra. 3 

Línea temática de proceda PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR) 

Lista de insumos: 
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INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Dos (2) Capacitadores con estudios profesionales tales como Ingeniero 
Ambiental, Licenciado en Pedagogía 

2 Para el diseño de actividades y talleres; implementación de los mismos; creación de las memorias y demás 
documentos 
del proyecto. 

Un (1) Gestor de Apoyo con estudio mínimo de bachiller y con experiencia. 1 Apoyo logístico 

Una (1) Persona para sistematizar y Logística de la información y datos. 1 Sistematización de datos e información 

Un Combo Incluye: Termo fijadora o Maquina De 
Sublimación Para Mugs 11 Onz Heat Press de 110v; Impresora EPSON 
L3210; Tintas de Sublimación (4 colores); Una Cinta Térmica para Mugs y 
Resma De Hojas para Sublimar. 

1 Para sublimación de Mugs 

Tres (3) Cajas X 36 Mugs AAA cada una; (Total: 108 Unidades) con sus 
respectivas cajas Individuales para cada pocillo de Sublimación de 11 Onzas 

108 Para entregar a los participantes con el código de colores vigente de la clasificación de los residuos 

Una (1) Tablet Lenovo Tab M10 Plus 3rd Generación. 
10.6 128 gb +lápiz óptico +estuche 

1 Apoyo documental y recopilación 
y sistematización de entrevistas, sondeos etc. 

Una (1) Grabadora de Voz SONY ICD-UX570FB Negro 1 Apoyo documental: recopilación de información, datos; entrevistas 

Dos Resmas de papel: Un tamaño Oficio y otro tamaño carta blancas X 500 
Hojas cada una. 

2 Para la impresión de Infografías, material educativo y listas de 
asistencia 

Cinco (5) Overoles Antifluido; Bioseguridad Unisex negro o azul oscuro (5 
UNIDADES) 

5 Para entregar a los recicladores 
participantes 

Cinco (5) Guantes Anticorte Grado 5 5 Para entregar a los recicladores participantes 

Cinco (5) combos de Bolsa Task basura 3 colores (blanco; negro; verde) 
70x90 x 30 und cada combo (Es decir 180 unidades de bolsas en total: 60 
verdes; 
60 blancas y 60 negras) 

180 Para la separación de los residuos en la fuente. 

Setenta (70) Almuerzos con: Carbohidrato, Proteína, Hortaliza, Liquido y 
dulce (Actividad de cierre) 

70 Para entregar a los participantes como cierre 

 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 10. METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas).  
Iniciativa: METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas) 

Proponente: Edithzabeth Rodríguez Numero: 8 

Objetivo: Crear espacios académicos con los vendedores informales de la Localidad de San Cristóbal, con el fin de dar una perspectiva amplia, en lo referente al manejo 
adecuado de los residuos y lo que estos representan en la sociedad actual. 

Registro fotográfico 

  
REUNIÓN VENDEDORES INFORMALES 20 DE JULIO. PUNTO CRÍTICOS 20 DE JULIO 

  
REUNIÓN VENDEDORES INFORMALES VENDEDORES INFORMALES 20 JULIO 

Lugar de intervención Carrera 10ma Calle 27 sur 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 
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Iniciativa: METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas) 

Lista de insumos: 

video proyector con control 
epsonw01 

1 UNIDAD VIDEO PROYECTOR EPSON W01 BLANCO 

Cabina de sonido 12 
pulgadas + trípode + 

micrófono 

1 unidad Cabina de sonido sonivox 12 pulgadas + tripode + microfono Potencia: 12.000W P.M.P.O RMS 400W 
Altavoz woofer de 12' (luz Led) Voltage: Ac110 - 240V,Báteria 12V / 4.5A, Doble modo de encendido Recargable / DC 12+-  Reproduce MP3 / Entrada de audio, 
Efecto Eco Control remoto Micrófono inalambrico Pantalla digital, Control de volumen del microfono, Control de volumen de cada entrada para instrumentos Bluetooth, 
Grabación, Lectura USB / SD, Portable: Incluye Base de piso Maletero desplegable Agarraderas a cada costado Ruedas fácil de transportar, Tiempo de carga: 6 
horas, Duración de la carga 4 a 6 horas 
Características Técnicas: 
Sensibilidad: 93dB - 3dB Voltage: 110v -220v, Respuesta Libre: 50 Hz - 60 Hz Impedancia: 4ø 

computador portátil  1 unidad portátil Asus vivobook 14 pulgadas 
amd ryzen r5 

Royo yute 500 gr 3 N/A 

paño de aguja capotera x 25 
unidades 

4 unidades N/A 

hilo crochet 500 gr blanco 1 N/A 

hilo crochet 500 gr café 1 N/A 

hilo crochet 500 gr rosa 
claro 

1 N/A 

hilo crochet 500 gr amarillo 1 N/A 

par de gancho para aretes  36 unidades N/A 

alambre dulce calibre 22 
chipa x 5 m 

10 unidades N/A 

juego de pinzas bisutería  4 unidades N/A 

paquete de silicona para 
pistola pequeña 

2 paquetes  N/A  

tijeras 5.5 incolma 36 unidades  N/A  

set pincel sintético x10 
unidades  

5 unidades  para oleo acuarela acrílico pintura  

pintura acrílica amarillo 4 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica rojo 4 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica azul rey 60 
CC 

4 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica cian 60 CC 3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica violeta 60 CC 3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica naranja 60 
CC 

3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica blanco 60 CC 3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica verde claro 
60 CC 

3 unidades  destellos artísticos  
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Iniciativa: METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas) 

pintura acrílica verde oscuro 
60 CC 

3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica durazno 60 
CC 

3 unidades  destellos artísticos  

pintura acrílica magenta 60 
CC 

3 unidades  destellos artísticos  

pistola de silicona pequeña 
60 CC 

12 unidades  N/A  

resma de papel ecológico 
tamaño carta 

2 unidades  N/A  

paquete tinta impresora x 4 
colores cian magenta 

amarillo y negro 

1 unidad  impresora EPSON L3110   

multi toma supresor de picos 1 unidad  N/A  

 2 talleristas concientización 2 horas   N/A  

2 talleristas eco-arte  2 horas   N/A  

cable hdmi 10 metros punta 
dorada 

1 unidad  N/A  

Bisturí metálico profesional 6 unidad  N/A  

extensión eléctrica industrial 1 unidades  N/A  
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 11. Reviviendo el Rio Fucha.  
Iniciativa: Reviviendo el Rio Fucha 

Proponente: Diego Leonardo Gantiva Numero: 9 

Objetivo: Implementar talleres ecológicos y de cultura ambiental en el cauce del rio Fucha entre la carrera 6 y 10, a través de la música y las artes plásticas, tales 
como metodología para la concientización sobre el manejo de residuos sólidos, materiales reciclables y residuos domésticos en general. 

Registro fotográfico 

  

ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA MÓVIL INTERVENCIÓN COMUNAL 

  
BIBLIOTECA MÓVIL REUNIÓN PROPONENTE 

Lugar de intervención Cauce del río Fucha entre la carrera 6 y la carrera 10. 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 
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INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

planta eléctrica 1 UNIDAD 
 estación de energía 
portátil ecoflaw river 

288wh  

Bicicargo con carpa con carpa para 
libro O CargoBike con carpa 

1 unidad 
Estado: Nuevo, Material: Acero, Especificación: 2*9, shimano alivio, frenos hidraulicos. Manubrio, codo, espaciadores, poste sillín, abrazaderas, 

galápago, mangos, pedales, adaptador, luces. Rueda delantera- Rin20, rueda trasera- Rin29. Peso máximo de carga 150 kg más conductor. Pintura 
electroestática. 

video cámara  

1 unidad 

 Cámara De Video 4k 
Hd Auto Focus 

Videocámara 48mp 
60fps 3  

Video 
beam/proyector 

1 unidad 

 proyector Mini Xiaomi 
Wanbo T2 Max 

Portatil Smart Fhd 
1080p  

carpas 1 unidad  Toldo 3x3 Plegable Reforzado Impermeable Eventos  

tripode para cámara 2 unidades  Beston 3520 Para Cámara Incluye Soporte De Celular  
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 12. Ciudadela parque la Roca Dejando Huella.  
Iniciativa: Ciudadela parque la Roca Dejando Huella 

Proponente: Geovani Barón Numero: 10 

Objetivo: Cuidar un área definida la cual está conformada por zonas verdes, plantas, diferentes especies de individuos arbóreos. 

Registro fotográfico 

  
SALÓN COMUNAL PARQUE LA ROCA REUNIÓN LÍDER COMUNAL 

 
PUNTO DE MANTENIMIENTO ZONA VERDE 

Lugar de intervención La iniciativa se desarrollará en el sector ubicado frente a la transversal 9 bis este desde la calle 6 f Sur hasta la Calle 7 A 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 
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Iniciativa: Ciudadela parque la Roca Dejando Huella 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Guadañadora a gasolina UNA Guadañadora para poda de césped en el área de intervención  

Computador portátil Lenovo 14” pulgadas ideapad 1 – amd Ryzen 7 – RAM 
12GB – Disco SSD 512 GB – Azul  UNO 

Computador para preparación de capacitaciones, organización y cronogramas 

Escalera multipropósito. 
UNA 

Escalera para ubicarla sobre el muro del área de mitigación y realizar la limpieza por rebrote de maleza y retamo, así como 
para embellecer el área al pintar lo dados. 

Yoyo carreta de nylon.  UNO Nylon para colocar a la guadañadora y podar el césped de toda el área de mitigación ambiental. 

Palín metálico hoyador.  
DOS 

Los palines serán utilizados para hacer el plateo de los árboles y bordes que dividen las zonas duras de las zonas blandas 
para embellecer. 

Esmeril de banco.  UNO Esmeril para poder afilar la herramienta que se utilizará para el embellecimiento del área de mitigación ambiental. 

Peinilla águila corneta niquelada. CUATRO Peinillas para ser utilizadas tanto en poda y corte de arbusto de toda el área a intervenir de manera periódica. 

Tallerista una persona.  
UNO 

Charla de socialización del proyecto en el que se comentará entre otros aspectos, el manejo del retamo y cuidado sobre el 
territorio. 

Tallerista una persona.  
UNO 

El capacitador se encargará de dictar una charla a la comunidad para concientizarla sobre el manejo del retamo y los 
espacios comunitarios, para evitar la proliferación del retamo. 

Pala cuadrada. 
DOS 

Elementos que se utilizarán para recoger los residuos que se concentrarán en diferentes espacios del área ambiental a 
intervenir. 

Balde banyplas tres. 
DOS 

Los baldes se utilizarán para revolver la pintura que se utilizará en los candados para el embellecimiento del área 
ambiental. 

Cuchilla para guadañadora. CUATRO Las cuchillas se utilizan a cambio del nylon, para podar arbusto que se encuentran en el área ambiental a intervenir. 

Cuatro canecas de pintura exterior de cinco galones.  CUATRO La pintura se utilizará para pintar los dados en concreto que se encuentran en el área ambiental para embellecer el sector. 

Rodillos doce  DOCE Los rodillos se utilizarán para pintar los candados del área de mitigación ambiental a intervenir. 

Refrigerios VEINTE Los refrigerios serán entregados a la comunidad que desarrollará las actividades ambientales. 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 13. Iniciativa Otoño Dorado 
Iniciativa: Otoño Dorado 

Proponente: Maicol Babativa Numero: 11 

Objetivo: Transformar los residuos sólidos aprovechables en accesorios que permitan generar una economía circular a través del tejido social a fin de 
generar una cultura ambiental sostenible, a partir de acciones pedagógicas con énfasis en la educación ambiental. 

Registro fotográfico 

  
GRUPO ADULTOS MAYORES REUNIÓN ADULTOS OTOÑOS DORADOS 

 
ACTIVIDADES LÚDICAS 

Lugar de intervención UPZ 51 Los Libertadores – Barrio Los Libertadores, Santa Rita y La Belleza. 

Línea temática de proceda PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Barras de silicona 1/2 pulgada  1 paquete x 20 unidades  Materiales de utilidad para la realización de talleres y actividades del proyecto.  
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Iniciativa: Otoño Dorado 

Brocha de 3 pulgadas 40 unidades 

Lonas de fibra 50 unidades 

Thinner por galones 5 galones 

Pintura acrílica x 60ml de diferentes colores 24 unidades 

Rodillo de 6 pulgadas 40 unidades 

bolsas de colores (blanco, verde y negro) 100 unidades cada color   

Video Beam mini proyector LED Full HD 1080p Negro UC-68 1 unidad  Proyección de medios educativos  

Jugos de sabores de caja 300 unidades 

 Refrigerios que serán destinados para los asistentes en cada jornada de actividades.  Pastel de pollo 300 unidades 

Fruta de cosecha 300 unidades 

Arriendo de salón comunal para talleres y socialización 5 jornadas  Salón comunal barrio Los Libertadores será el espacio para la realización de actividades del proyecto.  

Cámara fotográfica y de video Sony Cyber Shot H300-DSC-H300 
compacta avanzada, color negro 

1 unidad 
 Registro fotográfico de utilizada para la realización del proyecto y a futuro con el objetivo de subir contenido a 

redes sociales.  

Tallerista y Coordinador 
1 persona 
6 jornadas  

 El tallerista y coordinador será la persona encargada de realizar convocatorias, organizar, dirigir actividades, 
solicitar permisos necesarios para las intervenciones.  

 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 14. Iniciativa Renovación San Martín.  
Iniciativa: Renovación San Martín 

Proponente: Gildardo Clavijo Numero: 12 

Objetivo: Impulsar la apropiación de nuestro territorio como zona ambiental, para detener el deterioro de los ecosistemas e incentivar el desarrollo sostenible 
en la cuenca Fucha, utilizando correctamente los recursos e implementando estrategias que sean autosostenibles en temas de reciclaje y cuidado del 
medio ambiente. 

Registro fotográfico 

  

PUNTO CRITICO SAN MARTIN  SALÓN COMUNAL SAN MARTIN 

  
PARQUE BARRIO SAN MARTIN HABITANTE BARRIO SAN MARTIN 

Lugar de intervención UPZ 50 en los barrios La Gloria, San Miguel, San Martin de Loba - Primer Sector. 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA 

Volantes publicitarios 11*14, Propalcote 150 gr, 4X4 2000 UNID 
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Iniciativa: Renovación San Martín 

Afiche publicitario información ambiental 100*70 en banner 13 onz 5 UNID 

Paquetes De 100 Lonas usadas De Fibra De 90*60 Cm 1 UNID 

Bolsa negra biodegradable 65*90  170 UNID 

Bolsa verde biodegradable 65*90 170 UNID 

Bolsa blanca biodegradable 65*90  170 UNID 

Bolsas transparentes de 1 kl 28 x 14 cm 300 UNID 

Escobas duras 5 UNID 

Recogedores 2 UNID 

Pala hoyadora - Palín 2 UNID 

Personal de apoyo Logístico 5 UNID 

Talleristas una persona 7 UNID 

Diseñador publicitario, para volantes y afiches 1 UNID 

Albahaca Pequeña 14 cm diámetro 70 UNID 

Pronto Alivio 12 cm diámetro 70 UNID 

Bulto de tierra abonada x 18 kg 3 UNID 

Rastrillos Escoba Plástica De 18 Dientes Con Mango 2 UNID 

Refrigerios para actividades 200 UNID 

Impresora a color multifunción Canon Pixma G3110 con wifi negra 110V/220V 1 UNID 

Laptop Asus M515DA gris 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 16GB de RAM 1TB HDD 256GB SSD, AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) 
1920x1080px Windows 10 

1 UNID 

Proyector Yaber Pro V7 / Luz Led/ 9500lm wifi/ Zoom 6/ 4K Def 1 UNID 

Torre parlante inalámbrico Bluetooth Sonivox Vs-ss2590 Torre de sonido, Radio, FM, USB + Micrófono inalámbrico 1 UNID 
 

Fuente: Autores, 2023 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1173476901-paquetes-de-100-lonas-o-costales-usados-de-fibra-de-9060-cm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ffd527da-117f-41bc-b540-e514f1241001
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Tabla 15. Iniciativa Eco barrios Manantial. 
Iniciativa: Eco barrios Manantial. 

Proponente: Héctor Hugo Álvarez Cubillos Numero: 13 

Objetivo: Eco barrios Manantial, como posibilidad de Crear prácticas pedagógicas vitales, formales y de educación popular desde la cotidianidad para 
generar “alta conciencia” para el cuidado de los recursos naturales. 

Registro fotográfico 

  
REUNIÓN CON PROPONENTE PUNTO INTERVENCIÓN BARRIO MANANTIAL 

 
PUNTO INTERVENCIÓN BARRIO MANANTIAL 
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Iniciativa: Eco barrios Manantial. 

Lugar de intervención Calle 35 sur# 10B - 11 barrio Manantial 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Computador portátil 15.6” ef2519la 1 Utilizado para la creación de piezas publicitarias de concientización ambiental;  
realización de material pedagógico para los talleres ambientales; desarrollo de diapositivas para charlas  
de generación de cultura ambiental; realizar archivos de seguimiento al proyecto;  
y demás tareas de logística relacionadas al proyecto. 

Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección 1 Pantalla telón Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección para proyectar, presentaciones,  
videos y películas en los talleres y en actividades pedagógicas de educación ambiental. 

Mini projector video Bean Wife 600 lumens full 1 Se requiere un proyector de Video Beam, realizar presentaciones en power point y  
proyección de video y películas en las jornadas pedagógicas de educación ambiental. 

Cámara digital con lente intercambiable para Blogger ZV-E10L 1 La cámara para tomar registros sobre los procesos ambientales y  
educativos, para visibilizar el proyecto en redes sociales y pautas en la zona. 

Syma X500 4k Drone Con Cámara Uhd Para Adultos, Cuadricópter 1 Drone, para realizar registros aéreos del paisaje, como de las actividades pedagógicas e 
igualmente, crear contenidos audiovisuales de los procesos móviles. 

Cámaras Trampa 2 Cámaras trampa para realizar seguimiento de fauna silvestre y e  
identificar nuevas especies, que permitan comprender la dinámica nocturna y diurna de territorio. 

Binocular 10-90x80 Visión Alcance Profesional + Estuche 2 Binoculares, para realizar observación de aves, caracterizarlas y ubicar nuevas migraciones. 

Palines 2 Palines para realizar jornadas de plateo de árboles, en las jornadas pedagógicas ambientales 

Azadones 2 Azadones para jornadas pedagógicas de agricultura urbana y compostaje. 

Palas 2 Palas para realizar jornadas de adecuación de la ronda de la quebrada y el humedal 

Trajes completos para Apicultura 2 Trajes en material dril completos con guantes, para apicultura, que permita dentro de 
la practica pedagógica, identificar el papel de los polinizadores en el territorio. 

Tijeras de poda largas. 1 Tijeras de poda largas para podar árboles y arbustos en la adecuación de 
jardinería en al marco de las acciones pedagógicas 

Pares de Guantes de carnaza 10 guantes de carnaza para la realización de las jornadas de educación ambiental en 
torno a las características e influencia del retamo espinoso en el borde de la quebrada y el humedal. 

Refrigerios (Arepa de queso Jugo HIT de caja 200ml, manzana y bocadillo veleño) 140 Refrigerios dispuestos para brindarle a los asistentes a las charlas y talleres pedagógicos.  
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 16. Iniciativa No lo tires reutiliza y gana.  
Iniciativa: NO LO TIRES, REUTILIZA Y GANA 

Proponente: Esmeralda Quiroga Numero: 14 

Objetivo: Dar conocimientos básicos de manejo y recolección y reutilización de residuos sólidos. Encaminado en la reducción de gases efecto 
invernadero - GEI. 

Registro fotográfico 

  
REUNIÓN PROPONENTE SALÓN COMUNAL LA HERRADURA 

 
ARE DE INTERVENCIÓN OBJETO DE LAS CAPACITACIONES 

Lugar de intervención Barrios Altos del Poblado, La Ye, La Herradura, San José sur Oriental 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Lista de insumos: 

Cajas de marcadores* 12 5 CAJAS Creación de letreros para el parque (recoger eses de las mascotas) 

Cajas de plumones 3 CAJAS Delineado y dibujo de manualidad hechas con material reciclable 

Cajas colores doble punta 8 CAJAS Test: evaluación de aprendizaje después de cada taller ambiental  
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Cajas de lápices 3 CAJAS Solución de cuestionario ambiental 

Cajas de tajalápiz 2 CAJAS Sacar punta de los lápices y colores que se emplearán para la solución de los talleres ambientales 

Resmas papel tamaño carta *60  4 Impresión de test y piezas pedagógicas y folletos con para la educación ambiental de los asistentes a los talleres 

Kilos de silicona  8 Para pegar las piezas de eco arte  

Pistolas de silicona delgada 10 Para pegar piezas de manualidades realizadas con material reciclable 

Tijeras punta redonda 10 Recorte de material piezas de las manualidades realizadas en los talleres de educación ambiental  

Bisturís 10 Recorte del material para las piezas de las manualidades que se realizaran en los talleres de educación ambiental  

Kilo de pegante  2 Pegar piezas en plástico 

Kilo vinilo (1 negro 1 blanco,1azul,1rojo,1amarillo) 5 Elaboración y letreros que se podrán en parque y basureros para el buen uso de los residuos  

Apoyo logístico 1 Apoyo para actividades y talleres  

Pinceles madera 15 Para pintar las piezas que se realicen en los talleres de educación ambiental  

Fomi escarchado en octavos surtido *10 5 Decoración manualidades realizadas en los talleres ambientales  

Bolsas negras 65*90 100 Creación de kit de entrega para iniciación de reciclaje en hogares de los asistentes a los talleres  

Tallerista  1 Charlas pedagógicas: conozcamos nuestra biodiversidad, como reciclar, como hacer insecticidas orgánicos, como hacer compost  

Bolsas platicas blancas 65*90 100 Creación kit de entrega para los asistentes a los talleres para la implementación de reciclaje en sus hogares 

Bolsas platicas verdes 65*90 100 Creación kit de entrega para los asistentes a los talleres para la implementación del reciclaje en sus hogares  

Talleres  6 5 talleres en los que se dará 1 charla 1 creación de pieza eco arte y en el 6 taller una socialización con la comunidad 

Pastel de pollo 60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Pastel gloria 60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Cruasán  60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Peras 60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Duraznos 60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Manzanas 60 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Jugos sabores surtidos 180 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Masmelos  250 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Paquete servilletas 1 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Bolsas de papel  150 Refrigerios de talleres asistentes a las actividades  

Cabina activa 15 pb15e pulgadas + basa + micrófono 1 Sonido para dilatar los talleres y charlas de educación ambiental  

Laptop 3505 gris 1506 amd ryzen 53450u 16 gb de ram 1 tb 1 Creación de piezas pedagógicas y folletos con material educativo ambiental y material digital para redes  

Salón 1 Lugar para los talleres y actividades ambientales con la comunidad  

Banner 1 metro por 1 metro  2 Dar difusión al proyecto para así tener más acogida y participación en los talleres de educación ambiental  

Impresora Smart tank 580 1 Impresión material pedagógico y publicidad para charlas y talleres de educación ambiental  

Video cámara 4kuhd 48 mp wifi  1 Grabación de videos y material para redes dando a conocer a más población nuestros talleres y actividades ecológicas 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 17. Iniciativa Redes de polinizadores del Fucha 
Iniciativa: Redes de polinizadores del Fucha 

Proponente: Katherine Sánchez Numero: 15 

Objetivo: Impulsar una red de cuidadores del río Fucha, a través de una estrategia pedagógica que involucre el conocimiento científico, técnico y 
artístico y el intercambio de saberes. 

Registro fotográfico 

  
PUNTO INTERVENCIÓN CUENCA RIO FUCHA REUNIÓN CON UNO DE LOS PROPONENTES 

 
PUNTO DE INTERVENCIÓN. 

Lugar de intervención Lugares aledaños al río Fucha entre los cerros y la carrera décima y entre la calle 11 sur y la Avenida 1 de mayo. 
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Iniciativa: Redes de polinizadores del Fucha 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Plantas hospederas arbustivas y herbáceas (lupinos, mermelada, arboloco) 50 Para siembra junto al ZMPA Río Fucha  

Multisombra Negra 80% Ancho de 4m 40 metros Plástico para que no se filtre 

Taladro percutor atornillador inalámbrico de 13mm DCD7781D1 20V + accesorios con 
bolso 110V/220V 

1 unidad Herramienta para como apoyo a la bio construcción y taller de manejo de guadua.  

Broca para guadua 1/2″ x 13″ 1 unidad  Herramienta para como apoyo a la bio construcción y taller de manejo de guadua.  

Personal con formación en biología y coordinación del proyecto 1 profesional Para la identificación de los polinizadores en la cuenca del Fucha 

Personal con formación y/o experiencia en guadua, con experiencia en procesos 
comunitarios y certificado 

1 técnico Persona que dirigirá la bio construcción y los talleres de capacitación  

Guadua X 6 metros 100 Para la bio construcción de los espacios comunes y estratégicos ambientales 

Apoyo logístico para mingas de trabajo 12 Espacios de construcción de los jardines de polinizadores y formación en bioconstrucción  

Refrigerios (30 por cada sesión presencial) Le refrigerio costará de un jugo natural, 
pastel de pollo, fruta y dulce  

200 
refrigerios 

En la alimentación de las personas participantes 

Guantes jardinería 30 Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector 

Cultivador aluminio 30 cm 30 Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector, para la reproducción de plantas 
de polinización  

Matera Plástica Rectangular Larga Maceta Jardinera 59cm oscura 15 Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector y para fomentar los espacios de 
polinización en las viviendas 

Plástico Polietileno Negro Cal.8 Ancho de 8m 8 metros Para la cuidado y preservación de guaduas 

Varilla roscada 3/8 de un metro 12 unidades Para la bioconstrucción, sirve para ensamblar las guaduas 

Sika Techo E forma con el producto SikaFelt  1 galón  Para impermeabilizar la guadua 
 

Autores, 2023 
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Tabla 18. Iniciativa “Todos y todas somos educadoras” 
Iniciativa: “Todos y todas somos educadoras” 

Proponente: Vanessa Arévalo Castañeda Numero: 16 

Objetivo: Fortalecer las potencialidades de la comunidad del Alto Fucha para la adaptación al cambio climático mediante cinco ciclos de talleres de 
educación ambiental con el uso sustentable de recursos del territorio que hacen parte de las prácticas culturales. 

Registro fotográfico 

  
HUERTA HUERTOPIA HUERTA HUERTOPIA 

 
HUERTA HUERTOPIA 

Lugar de intervención PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Línea temática de proceda Barrio Laureles - Huerta Huertopía. Barrio Aguas Claras - Huerta Raíces de la montaña. 

 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 



 
 

                                                                         

Página 65 
Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111 

Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *  
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos  

 

Iniciativa: “Todos y todas somos educadoras” 

 

Micrófono inalámbrico diadema y solapa twm 275lh 
(mercado libre) 

1 UND 
El taller guía va en enfocado a la educación popular ambiental en donde los participantes tendrá la oportunidad de tener 
toda la teoría acerca de lo que es un guía local, como hacer la presentación, tener muy claro los guiones para las paradas, 
conocer muy bien el territorio, como es la armonía entre el conflicto territorial con lo ambiental, como preservar nuestra 
flora, nuestra fauna, nuestras cuencas hídricas y como hacer alianzas o tejido con otros actores para contribuir a disminuir 
el calentamiento global y lo más importante aprender a no dejar RASTRO por donde caminemos. 

Paleta de pare 2 UND 

Gorras (para la caminata, protección del sol) 25 UND 

Camisetas  25 UND 

Fortalecer el concepto de cuidado de la vida relacionado con la conservación, conocimiento del territorio y su relación con 
el primer territorio con el que cuentan los seres humanos: Su cuerpo. 

Juego de maracas 2 JUEGOS 

Ula ula  24 UNIDADES 

Frascos texapon 40 kg 3 UND 

Frascos plásticos 1 litro con tapa 30 UND 

Frascos de cm 3 UND 

Mueble corta botellas Javier Baracaldo 3042325642-
3053125246 carrera 10b este no 17b-35sur 

1 UND 

Incentivar el buen manejó y uso de residuos sólidos a través de la transformación de botellas en vasos, sustituir el 
consumo de ciertos productos dañinos para el medio ambiente. Las metas ambientales son las medidas de acción de la 
comunidad para alcanzar un bienestar colectivo con el medio ambiente. 

Resistencia corta botellas 1 UND 

Cable siliconado atn12 2 METROS 

Gafas protección industrial  15 UND 

Mesa eterna rimax 1 UND 

Taladro percutor eléctrico de 13mm de wal 1 UND 

Brocas para perforar vidrio 10 UND 

Botiquín tipo a reglamentario 1 UND 

Cardín (greda) 1 ARROBA 
Recuperar la memoria de la historial barrial a través de la técnica de la alfarería con objetos reconocidos en la localidad 
como lo ha sido el barro y la arcilla reconociendo el sentido ambiental y de cuidado que se presenta en los territorios como 
un acto simbólico y de resistencia. 

Baldosas o tabletas 20x20 cm x caja 5 UND 

Cuchillas de cegueta  2 UND 

Platón pequeño (platón 20 tipo b) 1 UND 

Atomizador transparente 40ml 25 UND 

Elaborar esencias naturales (fragancias-perfumes) a partir de plantas que encontramos en el territorio Alto Fucha con 
todas las personas participantes, evitando el uso de productos artificiales que son perjudiciales para el medio ambiente por 
su composición tanto en productos químicos como en micro plásticos que pueden causar daños irreversibles a nuestro 
territorio. 

Rollos de hilo nylon elástico para pulsera y bisutería  3 ROLLOS 

El desarrollo de actividades manuales como artesanías integrando materiales naturales (semillas y otros elementos 
renovables) para crear oficios sustentables que permitan a gente de escasos recursos aprovechar los recursos del 
territorio y mejorar sus condiciones de vida. 

Broches para manillas  60 UND 

160 piedra sarta redonda 6mm, ágata, varios colores 20 UND 

Madejas o rollo grandes de hilo macramé de colores: 
amarillo, azul claro, magenta, rojo, naranja, turquesa, 
morado y verde manzana  

7 UND 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 19. Iniciativa Sueños de Lucha M.A. 
Iniciativa: Sueños de Lucha M. A 

Proponente: Danny Yesid Barajas Vargas Numero: 17 

Objetivo: Concientizar a las personas a separar los residuos orgánicos, para depositarlo en cajas destinadas para hacer compost y los materiales reciclables en otros 
contenedores, con el fin que los recicladores de la zona accedan a los aprovechables, con el fin de obtener un entorno limpio. 

Registro fotográfico 

  
SAN MARTIN SEGUNDO SECTOR REUNIÓN CON EL PROPONENTE 

 
PUNTO CRITICO BARRIO SAN MARTIN SEGUNDO SECTOR 

Lugar de intervención Barrio San Martin segundo sector parte alta donde se concentra la población de estrato 1 y donde hay mayor problemática de manejo de basuras y delincuencia. 

Línea temática de proceda PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR) 
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Iniciativa: Sueños de Lucha M. A 

Lista de insumos: 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD 

    

Volantes publicitarios 11*14, Propalcote 150 gr, 4X0 2000 

Afiche publicitario información ambiental 100*70 en banner 13 onz 3 

Paquetes De 100 Lonas Usados De Fibra De 90*60 Cm 2 

Bolsa negra biodegradable 65*90 150 

Bolsa verde biodegradable 65*90 150 

Bolsa blanca biodegradable 65*90 150 

Escobas   5 

Recogedores 6 

Barra agrícola 1 

Un tallerista 3 

Diseñador publicitario, para volantes y afiches 1 

Resma de papel 2 

Soft Hd proyector Pantalla Proyector Cortina 100 plegable 1 

Proyecto Yaber Pro V7/ luz led/9500lm wifi /zoom 6/4K def 1 

Refrigerios para actividades 200 

Impresora a color multifunción Canon Pixma G3110 con wifi negra 110V/220V 1 

Laptop Asus M515DA gris 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 16GB de RAM 1TB HDD 256GB SSD, AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) 1920x1080px Windows 10  1 

Cámara digital Sony Cyber - shot DSC H 300 1 
 

Fuente: Autores, 2023 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1173476901-paquetes-de-100-lonas-o-costales-usados-de-fibra-de-9060-cm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ffd527da-117f-41bc-b540-e514f1241001
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Tabla 20. Iniciativa Cerro-compost. 
Iniciativa: Cerro-compost. 

Proponente: Norma Mireya Rodríguez Numero: 18 

Objetivo: Aprender a realizar compost casero con los desechos orgánicos del hogar y hacer un uso eficiente de los residuos aprovechables domésticos que 
se generan. Encaminado en la reducción de gases efecto invernadero, además de realizar huertas caseras donde se emplee este compost como 
insumo, 

Registro fotográfico 

 
 

REUNIÓN CON EL PROPONENTE LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

 
 

LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

Lugar de intervención Barrio Aguas Claras, Triángulo, Manantial y algunos colegios del sector. 

Línea temática de proceda PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR) 

Lista de insumos: 

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Computador Hp portátil 15.6” ef2519la 1 Und Utilizado para la realización de material pedagógico, creación de diapositivas de cultura ambiental; realizar base de datos de la 
comunidad participante y publicidad de concientización ambiental. 

Cabina de sonido MX-T50 1 Und La cabina de sonido es la que motivará a los participantes a desarrollar las actividades y charlas ambientales por parte del tallerista. 
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Iniciativa: Cerro-compost. 

Video Beam mini proyector Led full HD1080p Negro VC-68 1 Und Utilizado en conjunto con el telón pantalla manual, para la presentación del material pedagógico para las diferentes charlas y 
capacitaciones ambientales. 

Impresora Epson EcoTank L3210Hg 1 Und Impresión de material pedagógico para la realización de los talleres ambientales. 

Telón pantalla manual 180x180 1 Und Utilizado en conjunto con el video beam, para la proyección del material pedagógico de los talleres ambientales.  

Bultos de Melaza 5 bultos Sube el nivel de los microorganismos que participan en la fermentación de residuos orgánicos y permite controlar la temperatura del 
compost en las prácticas ambientales.  

Bultos de Tierra negra 10 bultos Necesaria para la propagación y siembra de plantas, que se van a utilizar en la pedagogía y en las prácticas ambientales. 

Bultos de Cal dolomita 5 bultos Ideal para corregir la acidez del compost y para favorecer la siembra y propagación de plantas en la práctica ambiental. 

Bandejas de Germinación de 200 cavidades 20 Und Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales. 

Bandejas de Germinación de 50 cavidades 20 Und Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales. 

Bandejas de Germinación de 18 cavidades 20 Und Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales. 

Materas plásticas negra # 10 100 Und Utilizadas para la siembra y trasplante de plántulas y para obsequiar a las personas que participaron de los talleres ambientales. 

Materas plásticas de colores # 7 100 Und Utilizadas para la siembra y trasplante de plántulas y para obsequiar a las personas que participaron de los talleres ambientales. 

Bolsas de basura 50x70cm de cada color (blanco, negro y 
verde) 

100 Und Kit de bolsas para entregar a la comunidad, como incentivó para generar conciencia ambiental, posterior a los talleres pedagógicos 
de educación ambiental. 

Coordinador (Socialización y reconocimiento del proyecto en 
educación ambiental) 

1 Convocatoria, socialización, registro fotográfico y reconocimiento con la comunidad para la participación en los talleres ambientales. 

Tallerista líder comunitario en manejo de compost 1 Realización de talleres de compostaje, en donde va a realizar charlas pedagógicas de manejo de residuos orgánicos para el 
aprovechamiento ambiental. 

Tallerista líder comunitario en propagación 1 Realización de talleres de propagación, en donde va a realizar charlas pedagógicas para duplicar las plantas mediante un método 
sexual y asexual. 

Coordinador (Cierre y retroalimentación del proyecto 
ambiental)  

1 Clausura del proyecto: retroalimentación del proyecto, compartir y cierre de actividades. 

Apoyo logístico 1 Socialización y montaje de equipos de visualización y sonido para cada taller pedagógico de educación ambiental. 
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 21. Iniciativa Separación de los residuos y el ciclo de reciclaje en puntos críticos de san Cristóbal sur.  
Iniciativa: SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL CICLO DE RECICLAJE EN PUNTOS CRÍTICOS DE SAN CRISTÓBAL SUR 

Proponente: Luz Estella Gil Numero: 19 

Objetivo: Mitigar la contaminación sobre los puntos críticos del 20 de julio., para fomentar la conciencia y sensibilización de la Educación Ambiental. 

Registro fotográfico 

 
 

RECICLADORES DE LA LOCALIDAD. ACTIVIDADES DE RECELADORES EN LA LOCALIDAD 

  
RECOLECCIÓN DE MATERIAL APROVECHABLE PUNTO DE INTERVENCIÓN CIRCUNDANTE AL BARRIO 20 DE JULIO. 

Lugar de intervención Puntos críticos en el barrio 20 de julio y sus alrededores 

Línea temática de proceda PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Lista de insumos: 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

Capacitador ambiental con 
experiencia mayor de 3 años 

20 
jornadas 

10 Jornadas, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento 
necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las 
actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe. 
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Iniciativa: SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL CICLO DE RECICLAJE EN PUNTOS CRÍTICOS DE SAN CRISTÓBAL SUR 

10 Jornadas, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados 
con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar el conocimiento. Creando con esto la 
culminación de un Proceso de Educación Ambiental. 

Tallerista ambiental con 1 año 
de experiencia 

20 
jornadas 

10 Jornadas, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento 
necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las 
actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe. 
 
10 Jornadas, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados 
con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar la práctica. Creando con esto la 
culminación de un Proceso de Educación Ambiental.  

Tallerista con 1 año de 
experiencia 

20 
jornadas 

10 Jornadas, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento 
necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las 
actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe. 
 
10 Jornadas, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados 
con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar la práctica. Creando con esto la 
culminación de 

Televisor 1 
Televisor Tipo de pantalla: OLED - Resolución: 4K - Smart - Tamaño de la pantalla  
50 " - Con USB - Con HDMI - Puertos HDMI - Puertos USB - Con Wi-Fi - Con Bluetooth - Con ethernet - Modos de sonido Dolby Atmos (Accesorios incluidos 
Control remoto, Cable de alimentación) 

Bota Trabajo Punta Acero Miami 14 
Bota de trabajo, capellada de cuero tallado, entre suela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente 
resistencia a aceite y abrasión, antideslizante para un mayor agarre. Placa de seguridad de acero entre suela protege de penetración al pie, cumple con norma EN 
20345 

Chaqueta Forrada Impermeable 
Hombre Ganesh Sevilla 

14 

Prenda de vestir impermeable, forrada e ideal hasta -10 grados y el invierno europeo, con minuciosos acabados, de excelente calidad para que la puedas disfrutar 
en cualquier ocasión. 
- Material: Nylon Impermeable 
- Excelente para la lluvia y clima frio 
- Resiste Invierno - 10 Grados 
- Talla S, M, L, XL 
- 1 bolsillo interno 
- 2 bolsillos externos con cremallera 
- Forrada en fleece ovejero y acolchada 
- Colores disponibles: Negro, Azul, verde 

Almuerzos 15 Almuerzo para cierre el cual consta de un sólido (arroz) una carne (pierna pernil, papa, ensalada, plátano) empacado debidamente  

Refrigerios 40  Una (1) Bebida, Una (1) Fruta y Un (1) Dulce 

Bolsas de Basura color negro 2  Bolsas para basura: Medida 65x90 CM, Calibre 0.8 - 100 Bolsas Color Negro 

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo  10 Guante Multiflex Poliéster Nitrilo 

Combo: Trapero Stainless + 
Portaescobas + Sonda Energy 
Plus 

5 Combo: Trapero Stainless + Portaescobas + Sonda Energy Plus 

 

Autores, 2023 
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Tabla 22. Iniciativa Red amigos Zuque. 
Iniciativa: Red Amigos Zuque  

Proponente: Luzi Esperanza Chois Numero: 20 

Objetivo: Implementar procesos de capacitación en materia de calidad ambiental, tales como el manejo de las especies endémicas del territorio y sus 
usos. además de abordar otras temáticas referentes al cuidado del territorio y las personas. 

Registro fotográfico 

 

 

REUNIÓN CON LÍDER DE LA INICIATIVA HUERTA AMIGOS ZUQUE 

 
HUERTA AMIGOS ZUQUE 

Lugar de intervención Altos del Zuque 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 
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Iniciativa: Red Amigos Zuque  

INSUMO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Cámara SONY digital DSC-W830 1 Para registrar todas las actividades ambientales 

Impresora EPSON ECOTANK L121 HG- NEGRO 1  Para impresión de documentación necesaria en talleres requeridos 

Yaber Pro V7 9500l 5g Wifi Bluetooth Proyector 1  Para todas las actividades y proyectos ambientales  

Taladro inalámbrico 1  Para la fabricación del invernadero  

Grapadora industrial 1  Para la fabricación del invernadero  

Tejas plástica tipo zinc de 3.05 por 92 5  Para arreglos compostero  

Tejas tipo zinc de 3.05 por 92 5  Para arreglos compostero  

Postes de madera de tres metros de largo 6  Para cercar la huerta 

Tanque de agua de 500 litros 1  Para recoger aguas lluvia  

Rollo de malla gallinero de dos metros de alto 1  Para cercar la huerta 

Poli sombra por metro 15  Para cercar la huerta 

Plástico Para Invernadero Por Metro 15  Para la fabricación del invernadero  

Canal Para Aguas Lluvia Por Metro Con Soporte metálica X 4 MTS. 1  Para recoger aguas lluvia  

Paquetes mata babosa por libra 10  Para eliminar plaga de la huerta 

Chalecos tipo periodista color arena 10  Para identificación del grupo  

Bulto Cal agrícola 1  Para abonar tierra de la huerta 

Bulto de cascarilla de arroz 1  Para abonar tierra de la huerta 

Bultos de sustrato abonado 2  Para abonar tierra de la huerta 

Calendarios tipo escritorio personalizados 40  Suvenir para todas las actividades y proyectos ambientales  

Refrigerios 150  Para todas las actividades y proyectos ambientales  

Taller maceración plantas medicinales: 20 frascos pequeños con tapa en vidrio. 1 botella de 
aceite de naranja 2 libras de planta de romero. Tallerista.  1 

 Taller  

Taller elaboración pomadas 20 frascos pequeños en vidrio con tapa. 2 kilos de vaselina 
pura, 2 libras de flores de caléndula. Tallerista. 1 

 Taller  

TALLER DE UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA HUERTA PARA EL AUTOCUIDADO 1  Taller  

Taller de emergencias tallerista 1  Taller  

TALLER DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DESDE LA HUERTA 1  Taller  

Taller de cambio climático tallerista 1  Taller  
 

Fuente: Autores, 2023 
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Tabla 23. Iniciativa Corporación Ecológica ambientalista CEA 
Iniciativa: CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA" 

Proponente: María del Carmen Tapias Alfonso Numero: 21 

Objetivo: Implementar y desarrollar un vivero familiar-comunitario de especies nativas, dentro de la cuenca alta del Río Fucha; como estrategia de mitigación 
en la lucha contra el cambio climático en la ciudad de Bogotá.  

Registro fotográfico 

  
SALÓN COMUNAL DONDE SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES  ESPECIES ENDÉMICAS EN PROCESO DE PROPAGACIÓN. 

 
PUNTO DE INTERVENCIÓN. 

Lugar de intervención UPZ 32 con los barrios San Blas y 33 Sosiego 

Línea temática de proceda PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO) 

Lista de insumos: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE COSTO CANTIDAD 

1 tallerista Con experiencia superior a 3 años para el recorrido de observación (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER $250.000) TALLER DIA 1 
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Iniciativa: CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA" 

1 tallerista con experiencia superior a 3 años 
para el recorrido de observación (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER $200.000) 

TALLER DIA 1 

1 apoyo logístico para el recorrido quien estará pendiente de la logística necesaria del evento. (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER 
$70.000) 

1 APOYO DIA 1 

Para el taller de caracterización Se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.  2 TALLER DIA 
 1 APOYO DIA 

1 

Para el taller Preparación de terreno, proceso de siembra y usos, se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.  2 TALLER DIA 
 1 APOYO DIA 

1 

Para las visitas de monitoreo, se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.  2 TALLER DIA 
 1 APOYO DIA 

1 

Para el seminario, se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.  2 TALLER DIA 
 1 APOYO DIA 

1 

Resma de papel Unidad  1 

Esferos de gel negros Docenas 5 

 Papel periódico Pliegos 10 

Cuadernillo argollado de 12.5 cm x 14.5 cm, cuadriculadas, 80 hojas Unidades 26 

Papel craf pliegos 11 

Memorias USB de 36 Gigas Unidades 5 

Pasta folder de 0.5 pulgadas de grosor, 
 de tres huecos color blanco, tamaño carta. (29cm largo x 25 ancho) 

unidades 26 

Cinta de enmascarar grande de 3 cm de grosor, para marcar los semilleros y las plantas Unidad  1 

Cinta transparente de 5 cm de grosor x 50 m. de largo para pegar carteleras y material didáctico   Unidad  1 

Lápiz negro No. 2 Docenas 5 

Bolsa ecológica de tela quirúrgica de 25 x 50 x 60, para la entrega del Kit de herramientas y el documento memoria  Unidad 26 

Semillas para huertas de impulsemillas: 
De cilantro 2, lechuga 2, acelga 2, perejil 2. Espinaca 2, tomate sherry 2, rugula 2 y cebollín 3 

Paquete 17 

Semillas para jardinera de impulsemillas: Flor pensamiento 2, aster reina margarita 2, Petunia 2, Dalia Pompón 2, alhelí 2, primavera 3 y Lavanda 
3. 

Paquete 16 

Plántulas de Eugenia cerca viva de 10 cm de altura Ver cotización Unidades 100 

Azadón con palo de 1 metro de largo Unidades 2 

pica con palo de un metro de largo Unidades 2 

Pala redonda con palo de 120 de largo Unidades 2 

Rastrillo con palo 150 cm de largo  Unidades 2 

Ahoyador con palo unidad 2 

Guantes de jardinera unidad 45 

Kit de jardinera (5 herramientas) de 30 cm de largo cada una 
2 palas, 1 tenedor, 1 sembrador, 1 tijera podadora   

Unidad 26 

PH metro de suelo unidad 3 

Tierra abonada bulto de 25 kilos Bulto 14 

Fertilizante orgánico por 4 litros, ver cotización Unidades 1 
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Iniciativa: CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA" 

Podadora eléctrica a cuerda de 33,02 Cm Black-Decker. Cotizada en homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat5730002/cortacesped-
cortasetos (ver cotización adjunta) 

Unidades 1 

kit de cartuchos para impresora HP 
color amarillo, azul, rojo, negro cada botella de 90 ML, Ref. HP GT53 para impresora HP INK TANK 315 

Unidades 1 

Nevera-plástica-portátil-Coleman-49-lts-gris- para trasporte de alimentos Unidades 1 

Termo Bomba 1.9 Litros / Home Elementos, para bebidas calientes aromáticas y tinto. Unidades 2 

Caja Plástica Organizadora de 27 Litros con Tapa, para trasportar frutas de temporada previamente lavadas y desinfectadas. Unidades 1 

Bolsa semillero -vivero por 100 para sembrar paquete 2 

Salón para taller 1 horas 3,5 

Salón para taller 2 horas 3,5 

Salón para seminario horas 3,5 

Refrigerio para asistentes al taller Unidad 45 

Refrigerio para asistentes al taller 2 Unidad 45 

Refrigerio para asistentes al taller 3 Unidad 45 

Refrigerios para asistentes al recorrido 
 de observación por la cuenca alta del rio Fucha 

Unidad 45 

Almuerzos para el encuentro seminario 
y cierre 

Unidades 45 

 

Fuente: Autores, 2023 
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4.3. SECRETARÍA TÉCNICA 

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizan actividades de Secretaría Técnica, donde 

en el Comité Técnico, en el cual se efectúa la elaboración y control de toda la información documental 

de los comités. Para el periodo documentado, se generaron los siguientes comités técnicos: 

Tabla 24. Relación de comités ordinarios 
Tipo de comité: Ordinario 

Comité ordinario del 5 de abril de 2023  

Asistentes: 

Johana Espinosa Coordinadora  FULECOL 

Emerson Santisteban Profesional apoyo técnico FULECOL 

Diana Marcela Rubio 
Apoyo a la Supervisión Alcaldía local San 

Cristóbal 

Diego Mauricio Rojas 
Designado apoyo a la supervisión   Alcaldía local San 

Cristóbal 

Orden del día 

• Verificación del quórum. 

• Presentación de pautas publicitarias. 

• Aclaración de las propuestas del proceso pasado que no participaron del actual. 

• Formato de seguimiento de iniciativas. 

• Evidencia seguimiento actividades. 

• Plan de choque. 

Fuente: Autores, 2023 

En el anexo 3, se presenta el Acta de Comité según la especificación de la tabla anterior. 

Tabla 25. Relación de comités extraordinarios 
Tipo de comité: Extraordinario 

Comité ordinario del 23 de abril de 2023  

Asistentes: 

Julián David López Profesional apoyo técnico FULECOL 

Emerson Santisteban Profesional apoyo técnico FULECOL 

Diana Marcela Rubio 
Apoyo a la Supervisión Alcaldía local San 

Cristóbal 

Diego Mauricio Rojas 
Designado apoyo a la supervisión   Alcaldía local San 

Cristóbal 

Orden del día 

• Verificación del quórum. 

• Presentación iniciativa que sustituirá a la iniciativa Natural movimiento socio ambiental. 

• Presentación situación problémica, eco barrio manantial. 

• Presentación lista de insumos iniciativas. 

• Estado cuenta de cobro FULECOL. 

• Cambio de personal como profesional No. 3. 

Fuente: Autores, 2023 



 
 

                                                                         

Página 65 
Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111 

Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *  
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos  

 

En el anexo 3, se presenta el Acta de Comité según la especificación de la tabla anterior. 

4.4.  EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES 

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizó capacitación a los proponentes de las 

iniciativas que tienen que ver con el PROCEDA de Economía Circular, la cual se ejecutó el 21 de abril 

del 2023, en temática relacionada con la el manejo eficiente de los residuos sólidos, en este caso 

particular, se ejecutó una capacitación referente al código de colores para la disposición de los 

residuos sólidos y la buena gestión de estos. 

En las siguientes imágenes, se presentan los registros de la presentación: 

Ilustración 1. Presentación residuos sólidos. 

 

Fuente: Autores, 2023 

Ilustración 2. Asistentes a la capacitación.   

 

Fuente: Autores, 2023 
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Como parte de la capacitación, se generó un breve cuestionario relacionado con las temáticas 

expuestas, con miras a evaluar la misma en los participantes y poder identificar si fue efectiva. 

De igual modo, en el anexo 4, se presenta la ficha de capacitación ejecutada, en conjunto con la 

presentación y material empleado en la misma.  

4.5. PRESENTACIÓN CONTRACTUAL A LOS PROPONENTES 

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizó presentación a todos los proponentes de las 

iniciativas, la cual se ejecutó el 19 de abril de la anualidad de manera virtual, con miras a dar a conocer 

las especificaciones técnicas del contrato 651 de 2022, los alcances y el tema del fortalecimiento. 

En la siguiente imagen, se presenta el registro de la presentación: 

Ilustración 3. Imagen reunión con proponentes 

 

De igual modo, en el anexo 5, se presenta el material empleado en la presentación y la lista de 

asistencia al evento. 

5. REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 

A continuación, se presentan los datos de los profesionales y sus datos de afiliación al sistema de 

seguridad de salud, los cuales, están ejecutando el contrato 651 de 2022, de acuerdo con lo tratado 

en el comité ordinario del mes de marzo.  

Tabla 26. Listado de personal y su afiliación al sistema de salud 

Nombre 
Nombre de la empresa en donde 

se aporta pago de salud 
Nombre de la empresa en 

donde se aporta pago de ARL 
Nombre de la empresa en 
donde se aporta pensión 

Johanna Espinosa 
Velásquez 

Suramericana de servicios de salud Positiva Colpensiones 

Julián David López EPS Sanitas Sura Colfondos 
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Nombre 
Nombre de la empresa en donde 

se aporta pago de salud 
Nombre de la empresa en 

donde se aporta pago de ARL 
Nombre de la empresa en 
donde se aporta pensión 

Mónica Johana 
Torres 

Compensar EPS Seguros Bolívar Protección 

Emerson Enrique 
Santisteban 

EPS Sanitas Positiva Protección 

Fuente: Autores, 2023 

Los soportes de pagos de planillas de seguridad y afiliación se adjuntan. Ver Anexo 6. Soportes 

seguridad social. 

6. AVANCE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

En la siguiente tabla, se presenta el avance del cronograma. 

Tabla 27. Cronograma de ejecución  

Íte
m 

Fase Proceso Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEM
ANA 

 1 

SEM
ANA  

2 

SEM
ANA 

3 

SEM
ANA 

 4 

SEM
ANA 

5 

SEM
ANA 

6 

SEM
ANA 

7 

SEM
ANA 

8 

SEM
ANA 

9 

SEM
ANA 
10 

SEM
ANA 
11 

SEM
ANA 
12 

SEM
ANA 
13 

SEM
ANA 
14 

SEM
ANA 
15 

SEM
ANA 
16 

1 

F
A

S
E

 1
: 

C
O

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

A
U

T
A

S
 IN

IC
IA

L
E

S
 

Perfecciona
miento 
contrato y 
presentación 
equipo 

Firma acta de inicio 1                               

2 

Presentación del 
plan de trabajo, 

equipo y 
cronograma 

    1 1                         

3 

Conformació
n Comité 
Técnico de 
seguimiento 

Aprobación e inicio 
de actividades con 

el comité 
      1                         

4 

Mesas de 
trabajo 
definidas 

Conformación del 
Comité técnico de 

seguimiento 
        1                       

5 

Secciones 
ordinarias del 

Comité técnico de 
seguimiento. 

        1       1       1       

6 

Secciones 
extraordinarias del 
Comité técnico de 

seguimiento. 

    1       1       1       1   

7 

F
A

S
E

 2
. R

E
C

O
P

IL
A

C
IÓ

N
 Y

 B
Ú

S
Q

U
E

D
A

 D
E

 L
A

S
 IN

IC
IA

T
IV

A
S

 

COMPONENT
E 1: 
PRIORIZACI
ÓN DE 
INICIATIVAS 

Búsqueda de base 
de datos de 
proponentes 

    7.0 7.0 7.0                       

8 

Generación de 
metodología de 
postulación de 
iniciativas en la 

localidad. 

          21                     

9 

Aprobación de 
metodología de 
postulación de 
iniciativas en la 

localidad. 

            1                   

10 

Socialización de la 
metodología y 
estructura para 
presentar las 

inicativas para su 
postulación 

              1                 

11 
Diseño de piezas 

publicitarias. 
          1.00                     

12 
Aprobación de 

piezas publicitarias. 
            1.00                   
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Íte
m 

Fase Proceso Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEM
ANA 

 1 

SEM
ANA  

2 

SEM
ANA 

3 

SEM
ANA 

 4 

SEM
ANA 

5 

SEM
ANA 

6 

SEM
ANA 

7 

SEM
ANA 

8 

SEM
ANA 

9 

SEM
ANA 
10 

SEM
ANA 
11 

SEM
ANA 
12 

SEM
ANA 
13 

SEM
ANA 
14 

SEM
ANA 
15 

SEM
ANA 
16 

13 

Publicación piezas 
publicitarias en 

redes de la alcaldía 
y en medios de 
comunicación 

locales referente a 
la presentación de 
propuestas para 

iniciativas. 

              1.00                 

14 

Recepción de 
propuestas 

ciudadanas objeto 
de evaluacion 

enmarcado en los 
PROCEDAS 

              11 10               

15 

Divulgación frente 
al comité técnico de 

los resultados 
obtenidos referente 

a las propuestas 
ciudadanas objeto 

de evaluacion 
enmarcado en los 

PROCEDAS. 

                    1           

16 
COMPONENT
E 2: 
CONTEXTUA
LIZACIÓN E 
IDENTIFICAC
IÓN DE LA 
SITUACIÓN 
CONFLICTIV
A 
AMBIENTAL 

Generación 
metodología 
estructura 

valorativa para las 
propuestas 

            21 

 

                

17 

Aprobación de 
metodología de 
postulación de 
iniciativas en la 

localidad. 

              1 

 

      

  

      

18 

Calificación de las 
propuestas 

obtenidas, que 
cumplen lo 

especificado. 

                11 10 

 

    

    

  

19 

F
A

S
E

 3
. A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 Y
 F

O
R

T
A

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

S
 IN

IC
IA

T
IV

A
S

 
A

P
R

O
B

A
D

A
S

 

COMPONENT
E 3: 
PLANEACIÓ
N Y 
ACOMPAÑA
MIENTO DE 
LAS 
INICIATIVAS 

Divulgación frente 
al comité técnico de 

los resultados 
obtenidos referente 
a las elecciones de 

las 21 iniciativas 
para su aprobación. 

                  1         

  

  

20 

Aprobación de las 
21 iniciativas objeto 
de fortalecimiento y 

apoyo. 

                    10 11       

  

21 
Diseño de piezas 

publicitarias. 
                      1.00   

 
    

22 
Aprobación de 

piezas publicitarias. 
                      

  
1.00   

  
  

23 

Publicación piezas 
publicitarias en 

redes de la alcaldía 
y en medios de 
comunicación 

locales referente a 
la presentación de 
las 21 iniciativas 

aprobadas. 

                      

  

1.00   

  

  

24 
COMPONENT
E 4: 
FORTALECI

Reuniones actas de 
concertación con 
los proponentes 

            3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00       
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Íte
m 

Fase Proceso Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEM
ANA 

 1 

SEM
ANA  

2 

SEM
ANA 

3 

SEM
ANA 

 4 

SEM
ANA 

5 

SEM
ANA 

6 

SEM
ANA 

7 

SEM
ANA 

8 

SEM
ANA 

9 

SEM
ANA 
10 

SEM
ANA 
11 

SEM
ANA 
12 

SEM
ANA 
13 

SEM
ANA 
14 

SEM
ANA 
15 

SEM
ANA 
16 

25 

MIENTO A 
INICIATIVAS 

Definición de los 
recursos a 

entregarse a los 
proponentes de las 

iniciativas, 
mediante la 

elaboración de las 
actas físicas de 

concertación, las 
cuales estarán 

definidas 
previamente entre 
los proponentes y 

FULECOL 

                      

  

7 7 7   

27 
Aprobación de 

piezas publicitarias. 
                                

28 

Publicación piezas 
publicitarias en 

redes de la alcaldía 
y en medios de 
comunicación 

locales referente a 
la entrega a cada 

una de las 
iniciativas 

fortalecidas. 

                                

29 

Entregas formales 
de recursos físicos 
a cada una de las 

iniciativas 

                          

 

5.25 5.25 

30 
COMPONENT
E 5: 
SEGUIMIENT
O Y 
EVALUACIÓ
N 

Visitas a predios 
donde se ejecutan 

las iniciativas 
      1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91     

31 

Seguimiento a 
personal a que se 
les entregaron los 
recursos físicos, 

proponentes de las 
iniciativas 

                          

 

2.10 2.10 

32 

F
A

S
E

 4
. S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 C
O

N
S

T
A

N
T

E
 A

 L
A

S
 IN

IC
IA

T
IV

A
S

 

COMPONENT
E 6: 
CAPACITACI
ÓN 

Ejecución de 
capacitaciones a 

los proponentes de 
iniciativas 

                        

 

2 2 2 

33 

Ejecución de 
acompañamientos 
a los proponentes 

de iniciativas 

                                

35 
Aprobación de 

piezas publicitarias. 
                  

    
        1 

36 

Publicación piezas 
publicitarias en 

redes de la alcaldía 
y en medios de 
comunicación 

locales referente a 
la entrega a cada 

una de las 
iniciativas 

fortalecidas. 

                  

    

          

37 

COMPONENT
E 7: 

SISTEMATIZ
ACIÓN DE 

PROCEDAS 
Y 

PRODUCTOS 

Diseño de piezas 
publicitarias. 

                                

38 
Aprobación de 

piezas publicitarias. 
                                

39 

Publicación piezas 
publicitarias en 

redes de la alcaldía 
y en medios de 
comunicación 

locales referente a 
las procedas 

estructuradas. 

                                

40 

Entrega la 
estructuración e 

implementación en 
tres (3) 

PROCEDAS objeto 
del presente 

proceso contractual 
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Íte
m 

Fase Proceso Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEM
ANA 

 1 

SEM
ANA  

2 

SEM
ANA 

3 

SEM
ANA 

 4 

SEM
ANA 

5 

SEM
ANA 

6 

SEM
ANA 

7 

SEM
ANA 

8 

SEM
ANA 

9 

SEM
ANA 
10 

SEM
ANA 
11 

SEM
ANA 
12 

SEM
ANA 
13 

SEM
ANA 
14 

SEM
ANA 
15 

SEM
ANA 
16 

41 

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Entregas informes 
mensuales de 

gestión 
      1       1       1       1 

42 
Entregas informes 

de pago 
          1   

 
  

 
    

  
1 

 
      Suma 1 0 9 12 11 24 29 20 27 16 17 18 15 11 17 11 

      
  

Porcentaje 
equivalencia  

0.3% 0.0% 3.0% 4.0% 3.6% 8.0% 9.7% 6.7% 9.0% 5.3% 5.7% 6.0% 5.0% 3.6% 5.8% 3.8% 

      
  

Porcentaje de 
avance 

0% 0% 3% 7% 11% 19% 29% 35% 44% 50% 55% 61% 66% 70% 76% 79% 

Fuente: Autores, 2023 

7. INFORME FINANCIERO 
 

A continuación, se presenta el informe financiero de ejecución presupuestal del periodo descrito. El 

documento se encuentra en el Anexo 7. Ejecución presupuestal. 
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Tabla 28. Avance financiero del contrato 
1. GASTOS PERSONAL 

DESCRIPCIÓN CANT 

PLAZO DE 
EJECUCION 
(MESES) O 
JORNADAS 

HONORARIOS MES VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 

30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 

28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 

31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS PERSONAL  

 
Gastos de Personal         $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 49.922.273 $ 24.961.137  

Profesional Coordinador                 $ 0    

  $ 1 $ 6 $ 5.180.899 $ 31.085.394 $ 5.180.899 $ 5.180.899 $ 5.180.899 $ 5.180.899 $ 20.723.596 $ 0  

Técnico de campo                 $ 0    

  $ 1 $ 6 $ 1.572.577 $ 9.435.461 $ 1.572.577 $ 1.572.577 $ 1.572.577 $ 1.572.577 $ 6.290.307 $ 0  

Profesional Apoyo                 $ 0    

  $ 2 $ 6 $ 2.863.546 $ 34.362.555 $ 5.727.093 $ 5.727.093 $ 5.727.093 $ 5.727.093 $ 22.908.370 $ 24.961.137  

Subtotal Personal      $ 9.617.022 $ 74.883.410 $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 12.480.568 $ 49.922.273 $ 24.961.137  

2. GASTOS FORTALECIMIENTO INICIATIVAS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 
30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS INICIATIVAS 

 

Gastos iniciativas       $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210.000.000  

Iniciativas  Iniciativa $ 21 $ 10.000.000 $ 210.000.000              

Costos Administrativos GL                    

Retención en la fuente del 11% GL                    

Iva Valor Contrato 19% GL                 $ 210.000.000  

Subtotal fortalecimiento   $ 21 $ 10.000.000 $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210.000.000  

3. GASTOS PUBLICITARIOS Y DE PAUTAS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 
30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS 

PUBLICITARIOS 

 

Gastos publicitarios       $ 5.426.400 $ 0 $ 452.200 $ 452.200 $ 0 $ 904.400 $ 5.426.400  

Pautas Publicitarias GL $ 12 $ 452.200 $ 5.426.400   $ 452.200 $ 452.200        

Costos Administrativos GL                    

Retención en la fuente del 11% GL                    

Iva Valor Contrato 19% GL                 $ 5.426.400  

Subtotal pautas     $ 452.200 $ 5.426.400 $ 0 $ 452.200 $ 452.200 $ 0 $ 0 $ 5.426.400  

4. GASTOS PPROCEDAS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 
30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS 

PUBLICITARIOS 

 

Gastos PROCEDAS documentos       $ 1.877.547 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.877.547  

PROCEDA GL $ 1 $ 1.877.547 $ 1.877.547              

Costos Administrativos GL                    

Retención en la fuente del 11% GL                    

Iva Valor Contrato 19% GL                 $ 1.877.547  

Subtotal pautas     $ 1.877.547 $ 1.877.547 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.877.547  

5. GASTOS MOVILIDAD  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 
30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS 

PUBLICITARIOS 

 

Gastos Movilidad y transporte       $ 37.552.548 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 25.035.032 $ 12.517.516  

Movilidad y transporte GL $ 6 $ 4.381.131 $ 26.286.784 $ 4.381.131 $ 4.381.131 $ 4.381.131 $ 4.381.131 $ 17.524.522    

Costos Administrativos GL $ 6 $ 1.877.627 $ 11.265.764 $ 1.877.627 $ 1.877.627 $ 1.877.627 $ 1.877.627 $ 7.510.510    

Retención en la fuente del 11% GL               $ 0    

Iva Valor Contrato 19% GL               $ 0 $ 12.517.516  

Subtotal pautas     $ 6.258.758 $ 37.552.548 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 6.258.758 $ 25.035.032 $ 12.517.516  
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6.TOTAL GASTOS CONTRATO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EJECUCIÓN CORTE A 
30/ENERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
28/FEBRERO/2023 

EJECUCIÓN 
CORTE A 
31/MARZO/2023 

EJECUCIÓN CORTE 
A 30/ABRIL/2023 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

SALDO POR EJECUTAR  

TOTAL       $ 329.739.905 $ 18.739.326 $ 19.191.526 $ 19.191.526 $ 18.739.326 $ 75.861.705 $ 253.878.200  

FDLSC Valor Factura de Cobro Fecha de Desembolso       

1er Desembolso 20%     $ 65.547.981 SEG2005 2/05/2023       

2do Desembolso 30%     $ 98.321.972           

3ro Desembolso 30%                 

4to Desembolso 20%                 

TOTAL PAGADO     $ 163.869.953           

VALOR TOTAL CONTRATO     $ 329.739.905         

SALDO RESTANTE CONTRATO     $ 165.869.953         

 


