’*‘ SECRETARIA DE

BOGOT: GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato

CSU-373-2022

Periodo y/o No. de
Pago

01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Nombre Del Contratista

PAVIOBRAS S.AS.

” CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y
SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y DEMAS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION,

Whjeto Dl Contrato MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y
CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A
MONTO AGOTABLE”

Fecha de Inicio 08 DE JULIO 2022

Prorroga 1: 1 MES — DEL 7 DE ABRIL DE 2023 AL 8 DE MAYO DE 2023

Prorroga 2: N/A

Fecha de Terminacion

7 DE MAYO DE 2023

No. Péliza

CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 - FIRMA CTO
Vigencias:

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Desde: 05/07/2022

Hasta: 05/10/2023

Cumplimiento - Pago de salarios

Desde: 05/07/2022

Hasta: 05/04/2026

Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

Desde: 05/04/2023

Hasta: 05/10/2023

RCE No. 0854528-1 - FIRMA CTO

Vigencias:

Desde: 05/07/2022

Hasta: 05/04 /2023

CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 - FIRMA ACTA INICIO
Vigencias:

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Desde: 08/07/2022

Hasta: 08/10/2023

Cumplimiento - Pago de salarios

Desde: 08/07/2022

Hasta: 08,/04,/2026

Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

Desde: 08/04/2023

Hasta: 08/10/2023
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RCE No. 0854528-1 - FIRMA ACTA INICIO

Vigencias:
Desde: 08/07/2022
Hasta: 08/04/2023

CUMPLIMIENTO No. 33753259 - ADICION Y PRORROGA

Vigencias:

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Desde: 08/07/2022
Hasta: 08/11/2023

Cumplimiento - Pago de salarios

Desde: 08/07/2022
Hasta: 08/05/2026

Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos

suministrados
Desde: 08/04/2023
Hasta: 08/11/2023

RCE No. 0854528-1 - ADICION Y PRORROGA

Vigenctas:
Desde: 08/07/2022
Hasta: 08/05/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificacién

Fecha de inicio de la
modificacion
(dd/mm /aaaa)

Modificacién

(Valor / Plazo / Clausula)

POLIZA
aprobaday
vigente

ADICION

07/04/2023

$373.650.548,00

CUMPLIMIENT
O No. 33753259
RCE No.
0854528-1

PRORROGA

07/04/2023

1 MES

CUMPLIMIENT
O No. 33753259
RCE No.
0854528-1

SUSPENSION

N/A

N/A

N/A

OTRO 81

20/12/2022

N/A

CUMPLIMIENT
O No. 3375325-9
RCE No.
0854528-1

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

Entrega de bienes efectivamente sumimistrados y recibidos en el periodo del 01 de ABRIL de 2023 al 31

de MAYO de 2023:

Pagina2de 4

Codigo: GCI - GCI - F133

Version: 01

Vigencia: 30 de julio de 2018




*
K ,
SECRETARIA DE

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS CON

Vigencia: 30 de julio de 2018

Version: 01

BOGO PROVEEDORES
0 GOBIERNG PERSONA JURIDICA
BORDILLO s
Recibido a $
PREFAAB_SEJCADO 100,00 31/05/2023 | vce - cion 45.337,00 4.533.700,00
EMULSION -
2 Recibido a $
ASFALTIICA CRR 3000,00 31/05/2023 | _vcecién 5.124,00 | 5.372.000,00
MEZCLA
ASFALTICA <
Recibido a $
CABENN?-'E 5’;12 139, B/05/7023 satisfaccién 63,765,00 110.249.528,00
EN PLANTA
TRANSPORTE Y
DISPOSICION
FINAL DE )
Recibido a $
ES{CN%TS\F}SS 358,13 31/05/2023 | oo cen 70.181,00 26.133.923.00
DERECHOS DE
BOTADERO
TRITURADO 1- Recibido a $
1/2" 8,50 31/05/2023 | v ccion 103.262,00 877.727,00
CONCRETO MR )
Recibido a $
PREME423CLADO 9,00 31/05/2023 | vcer cion 593.546,00 5:341.914,00
TRANSPORTE DE e
Recibido a $
ASE:LSTEEAS 2695,55 31/05/2023 | _vces ccion 2.525,00 6.806.264,00
TRANSPORTE DE .
Recibido a $
PRSEE:?; ;os 217,65 31/05/2023 | oo ién 2.417,00 526.060,00
GEODREN CON
TUBERIA Recibido a $
CIRCULAR 100,00 | 31/05/2023 | cavicraccion 82.964,00 | g 296.400,00
160mm H= 1.0m
$
il 177.137.515,00
Pigina3de4d Cédigo: GCI - GCI - F133
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Kk _ INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS CON
SECRETARIA DE

PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURDICA
EGUIMIE F 1
General
66_ncepto 7 Valor -
Valor Inicial $1.270.087.103,00
Valor Adicién No. 1 (s1 aplica) $373.650.548.,00
Valor Adici6n No. 2 (si aplica) N/A
Valor Total $1.643.737.651
Pago No. 1 $99.154.511,00
Pago No. 2 $63.163.760,00
Pago No. 3 $86.916.289,00
Pago No. 4 $135.658.156,00
Pago No. 5 - $165.827.511,00 }
Pago No. 6 $329.224.570,00
Pago No. 7 $193.937.088,00
Pago No. 8 $ 20.593.130,00
Pago No. 9(En tramite) $ 177.137.515,00
Saides $384.888.872,00

Especifico
Se anexa acta parcial PAVIOBRAS S.A.S No 9 para él, periodo del 01 abril al 31 de mayo del 2023.

LA

SANDRA Y. FAJARDO bSARQUEN AHYDA ROCIO'QUIROGA PIRAQUIVE
C.C.1.013.597.108 No. de Bogota C.C. No. 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la supervision Apoyo a la supervision

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C.79.703.083 No. de Bogota
Alcalde Local de San Cristobal
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