ALEALDIA MAYOR
‘DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 3 /
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2023 -~

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA

FDLF-COP-410-2022- 19/12/2022 ~

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SIINCOS.AS. -

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

900.264.026-9

PLAZO DE EJECUCION

4 MESES -

" VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 261.688.574 ,

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

$ 42.280.053 - /

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

CDP 1084 del 29 de septiembre de 2022, Rubro No.
023011601210000001758 ’

FECHA ACTA DE INICIO

26 DE ENERO DE 2023 /

PRORROGA! N/A

ADICION N/A

SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

TERMINACI()N (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

25 MAYO DE 2023 ~

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES
LOCATIVAS DE LA NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA
LOCALIDAD DE FONTIBON

! Si el contrato presenta més de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

‘Secretaria de Gobierno

ALCALDfA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE. VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSTCA Y/O
VIRTUAL

I Ejecutar ¢f contrato de: El contratista ha

conformidad con lo previsto en los cumplido a

Estudios Previos, el Pliego de cabalidad con . _ Esta documentacion se encuentra

Condiciones y la Propuesta todos los apartados | Entrega de - archivada en las carpetas del contrato

presentada, adelantando las legales que lo polizasy en mencion, informacién que reposa

diferentes actividades y acciones abarcan, asi como amparos, firma en el archivo del contratista SIINCO

necesarias que lleven consigo al todos los de contrato, acta | SASy en la carpeta general del

cumplimento de todos los requerimientos de de inicio, actas Contrato de Obra No.410-2022 que se

ofrecimientos contenidos en la
propuesta que forma parte integrante
del contrato, las obligaciones
previstas en este, sus apéndicesy
anexos.

ley que existen y
los cobijan para la
ejecucion del
contrato de la
referencia.

de comité,
bitacoras, etc.

encuentra en el 4rea de gestién
documental de la Alcaldia Local de
Fontibén

2. Informar oportunamente al Fondo
de Desarrollo Local de cualquier
circunstancia que ponga en peligro
la ejecucion del contrato.

Durante el periodo
comprendido entre
el 1 de abnl de 30
de abril de 2023 se
ha informado
sobre aspectos
técnicos y definir
alcance de las

Programacion de
obray
presupuestos de
obra

Esta documentacion se encuentra
archivada en las carpetas del contrato
en mencion, informacion que reposa
en el archivo del SIINCO SASy en la
carpeta general del Contrato de Obra
No.410-2022 que se encuentra en el
érea de gestion documental de la

actividades Alcaldia Local de Fontibén
contractuales
Se atienden las -
recomendaciones
g::;l i(s)NgSa la Esta documentacién se encuentra
S pg 1 _ archivada en las carpetas del contrato
ejecucion del Programacién de | en mencion, informacién que reposa
3. Acatar las observaciones del proyecto, obray en el archivo del SIINCO SASy enla
o cambiando,
Supervisor del contrato. meiorando presupuestos de carpeta general del Contrato de Obra
30 Y obra No.410-2022 que se encuentra en el
modificando la A Iy
i ea de gestion documental de la
programacion para Alcaldia Local de Fontibon
el éptimo _
desarrollo de las
actividades
El contratista ha Esta documentacion se encuentra
cumplidoa - archivada en las carpetas del contrato
|| cabalidad con Entrega de en mencioén, informacioén que reposa
4. Constituir las garantias exigidas todos los apartados | pllizasy en el archivo del SIINCO SASyenla .
para la ejecucion del contrato legales que lo carpeta general del Contrato de Obra

abarcan, asi como
todos los

amparos -

No.410-2022 que se encuentra en el
drea de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibén

requerimientos de
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
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VIRTUAL
ley que existen 'y
los cobijan para la
ejecucion del
contrato de la
referencia
Esta documentacién se encuentra
archivada en las carpetas del contrato
5. Mantener durante todo el plazode | El contratista ha en mencion, informacion que reposa
ejecucion del contrato los precios de | cumplido con los Presupuestos de en el archivo del SIINCO SASy enla
los insumos que ofreci6 en la precios unitarios obra carpeta general del Contrato de Obra
propuesta. ofertados No.410-2022 que se encuentra en el
area de gestion documental de 1a
Alcaldia Local de Fontibén
. Esta documentacién se encuentra
El contratista a .
archivada en las carpetas del contrato
presentado todas . o y
6. Contratar v mantener al personal las hoias de vida Entrega de hojas | en mencién, informacién que reposa
e ry p ) de vida del en el archivo del SIINCO SASy enla
minimo sefialado en los pliegos de del personal
L L . personal carpeta general del Contrato de Obra
condiciones. minimo requerido, No.410-2022 tra en el
cumpliendo con el propuesto No.4%0-2022 que se encuentra en ¢
erfil requenido area de gestion documental de la
perttl requendo. Alcaldia Local de Fontibon
7. Cumplir con las leyes, decretos,
aculerdos’tresglgsg n:ise;)acto de Copia de Esta documentacién se encuentra
reglamentos o quier acto « El contratista ha P archivada en las carpetas del contrato
autoridad nacional o distrital vigente lidh 1 bitacoras de 6n. inf hy
tenga relacion con el objeto del cumpico con 1as obra, registro € mencion, iormaaion qie reposa
que ¢ trato. E d leyes, decretos, ambient 1 en el archivo del SIINCO SASy enla
presente contrato. tn caso ¢e que acuerdos, blenta, carpeta general del Contrato de Obra
cualquiera de las disposiciones resoluciones registros RCD, No.410-2022 que se encuentra en el
tivas antes mencionadas - vales de g - d
norma vigentes. area de gestion documental de la
ocaslone gastos 0 costos no escombreras Alcaldia Local de Fontibén
previstos, estos serdn a cargo de EL
CONTRATISTA.
Se realizan
8. Implementar las acciones de ;:fstlwdades segun
seguridad vial y de manejo de obra .
L S programaciones
(seguridad industrial, mgleqe y entregadas, por lo
reglament9 mterno.de Uqbaj 0); las cual en este No hubo . No hubo intervenciones de obra que
cuales serdn de obligatorio i0do no s¢ intervenciones afectara el transito vehicular
cumplimiento para evitar 11'): alizaron cierres de obra que
contingencias con la comunidad, los viales que afecten afectara el
trabajadores y la infraestructura el desa(r]rollo transito vehicular

aledafia al sitio de los trabajos.

adecuado de la
obra.
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Fl contratiista
cumple: com lo
requerido en el ,
apartado
ambiental, v
cumpliendo con el
perfil del Copia de Esta documentacion se encuentra
9. Tener en cuenta el manejo profesional a bi tgcoras de archivada en las carpetas del contrato
ambiental y cumplimiento con la cargo, entregando obra. registro en mencion, informacién que reposa
normatividad ambiental vigente informes ambi,entga 1 en el archivo del SIINCO SASy enla
durante la construccién de as obras, ambientales, ) ’ carpeta general del Contrato de Obra
. : . registros RCD,
especialmente con el manejo de registros de vales de No.410-2022 que se encuentra en el
material de excavaciones y rellenos. manejo de escombreras 4rea de gestion documental de la
sobrantes y retiros Alcaldia Local de Fontibén
de obra, como el
manejo de
materiales
procedentes de las
excavaciones y
- rellenos.
11(% :}Suig:]rtg or:;:ge;;alzzigsﬁ Esta documentacion se encuentra
& EUCnTes & - 2cd ; El contratista ha archivada en las carpetas del contrato
isponibilidad, montaje, transporte, . . N .
. ., . cumplido con el en mencion, informacidn que reposa
clasificacion, almacenamiento y Informe del .
L adecuado . en el archivo del SIINCO SASy enla
utilizacién de todos los elementos alm . periodo de
desti acenamiento ) . carpeta general del Contrato de Obra
estinados a la obra. Estos ; ejecucion del
. . de los materiales . No.410-2022 que se encuentra en el
materiales de construccion deben ser lizad 1 contratista 4rea d on d ental de 1
evosy de éptima calidad de utilizados en la rea de gestion documental de la
nu . ) obra. Alcaldia Local de Fontibén
acuerdo a las especificaciones ‘
técnicas requeridas.
11. Asumir los costos ggnerado§ POT | o aplica, la obra No aplica, la _ ‘
concepto de construccidn, dotacién, obra se .
- se encuentra en No aplica, la obra se encuentra en
mantenimiento y desmonte de . encuentra en - :
. X lugar bajo : lugar bajo cubierta.
campamentos y otras instalaciones cubierta lugar bajo
provisionales que fueren necesarias ) cubierta.
El contratista
dispondra del Esta documentacion se encuentra
12. Asumir el costo de reparacion de | recurso necesario Certificados de archivada.en las carpetas del contrato
| vias de acceso a los lugares de las para cumplir con calidad de en mencion, informacion que reposa
| obras objeto de esta convocatoria, los gastos materiales, en el archivo del SIINCO SASyenla
cuando se deterioren como previstos dentro de | especificaciones || carpeta general del Contrato de Obra
consecuencia de la ejecucion de las este ftem, técnicas de No.410-2022 que se encuentra en el
obras. incluidos los mateniales 4rea de gestién documental de la
gastos Alcaldia Local de Fontibon
provisionales que
GCO-GCI-F110
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sean necesarias
para la ejecucién
del contrato y la
rehabilitacion de
las vias cuando sea
necesario
Se entrega informe Esta documentacién se encuentra
3. Rendi rr}ensufil dela Corte de obra, archivadg' en .las carpe.tfls del contrato
. Rendir y presentar durante el ejecuciony avance informes en mencidn, informacidén que reposa
termino de ejecucion de la obra los de la obra que se ales de | en el archivo del SIINCO SASy enla
informes solicitados por EL anexa a la factura mensua'es p) cla carpeta general del Contrato de Obra
FONDO. y corte de obra e;ecuclton el No.410-2022 que se encuentra en el
para la ejecucién proyecto area de gestion documental de la
del proyecto. Alcaldia Local de Fontibén
Esta documentacién se encuentra
El contratista archivada en las carpetas del contrato
14, Realizar las presentaciones ante cumplié con la P.resentaci(’m en menci('?n, informacioén que reposa
la J AL, en cumplimiento del presentacién ante virtual en el archivo del SIINCO SASyenla
Acueréo Local 015 de 2016 la JAL el sdbado presentada - carpeta general del Contrato de Obra
: ' 21 de Enero de ante la JAL No.410-2022 que se encuentra en el
2023 4rea de gestién documental de la
Alcaldia Local de Fontibén
Se atienden las
recomendacione
s que el
I::)sse]zg :?zen Esta_dz(ciumerlxtacién se ené:ulentra
15. Presentar antes del inicio de los - €jecucion . :flr;ll:nci?f)gn i:fso:;g:itgrsl qiecrzrpl)t;:ztzlo
trai)ajos un plan y un cronograma del proyecto, Programacién de enel archiv,o del SIINCO SASyenla
a'ustad(; de la obra publica a cambiando, obray carpeta general del Contrato de Obra
Jus! P mejorando y presupuestos de arpe’a g
| realizarse modificando la obra No.410-2022 que se encuentra en el
. rea de gestion documental de la
g;;’agre e Alcaldia Local de Fontibon
6ptimo
desarrollo de las
actividades
Se atienden las Esta documentacién se encuentra
. recomendaciones archivada en las carpetas del contrato
16. Atender las recomendaciones . . .
que €l FONDO Programaciénde | en mencién, informacién que reposa
que sobre el desarrollo de la obra le h .

. . acenrtespectoala | obray en el archivo del SIINCO SASy enla
haga EL FONDOy si a ello hubiere j 16n del resupuestos de carpeta general del Contrato de Obra
lugar incluir en el cronograma las ejecucion de presup arpeta g

 vidades sugeridas proyecto, obra No.41 0—202% que se encuentra en el
activida g cambiando, drea de gestion documental de la
mejorando y Alcaldia Local de Fontibdén
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modificande
PrOgramacion paus
el éptimo
desarrollo de las
actividades
Esta documentacion se encuentra
El contratista ha archivada en las carpetas del contrato
17. Obrar con lealtad y buena fe en obrado con lealtad | Programaciénde | en menci(?n, informacion que reposa
las. distintas etapas contractuales y bgena fedesdeel | obray en el archivo del SIINCO SASyenla
evitando dilaciones ? inicio hasta la presupuestos de carpeta general del Contrato de Obra
fecha en todas las obra No.410-2022 que se encuentra en el
etapas del contrato area de gestién documental de la
Alcaldia Local de Fontibon
Esta
documentacién se
encuentra
archivada en las
carpetas del
contrato en
mencion, Esta documentacion se encuentra
igﬁ;}’;g:s ﬁ;ﬁggﬂrzz&ggs en infoxmaciérll que archivad% en il:; caxpetgs del contrato
) : reposa en e en mencion, informacién que reposa
giggggrasgan}f:f:z?roﬁ:n::mnﬁento archivo del Manual' :h°T en el archivo del SIINCO SASy enla
posterior de la obra, corl visto bueno SIINCO SASyen | mantenimiento carpeta general del Contrato de Obra
del Supervisor don:ie se incluya la carpeta general No.410-202_2 que se encuentra en el
todas las activ{ dades a realizar del Contrato de area de gestion documqntal dela
Obra No.410-2022 Alcaldia Local de Fontibon
que se encuentra : '
en el drea de
gestion
documental de 1a
Alcaldia Local de
Fontibén
El contratista
19. Compromiso ambiental: EL cumple con lo . .
CONTRATISTA deber4 aprovechar requerido en el Copia de Esta_documentamén se encuentra.
al maximo los materiales pétreos, apartado bitdcoras de archivada en las carpet as del contrato
tales como rocas u otros agregados ambleptal, obra, registro en menmégn, informacién que reposa
que se deriven del proceso de cumpliendo con el ambi’ent . en el archivo del SIINCO SASy en la
adecuacion y estabilizacién o perfil c.lel registros tl’(CD,,- carpeta general del Contrato de Obra.
. . profesional a : No.410-2022 que se encuentra en el
|| complementarias que se realicen vales de | . :
|| dentro del presente proceso, a fin de cargo, entregando escombreras drea de gestion docume?ntal de la
| dar un manejo integral al m’ismo 1nf017nes Alcaldia Local de Fontibén
ambientales,
registros de
GCO-GCI-F110
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manejo de
sobrantes y retiros
de obra, como el
manejo de
materiales
procedentes de las
excavaciones y
rellenos
20. Poner en practica los
procedimientos adecuados de
mantenimiento y proteccion del El contratista
lugar a intervenir conira cualquier = | dispondra del
disefio o deterioro que puede afectar - | recurso necesario
su calidad, estabilidad y acabado, para cumplir con
inclusive en aquellos la obra los gastos Esta documentacién se encuentra
permanezcan prestando un servicio previstos dentro de | Certificados de archivada en las carpetas del contrato
publico. Asi mismo deberan tener las | este item, calidad de en mencidn, informacion que reposa
debidas precauciones a fin de incluidos los materiales, en el archivo del SIINCO SASy enla
conservar en perfecto estado los gastos especificaciones | carpeta general del Contrato de Obra
inmuebles aledafios, las estructurase | provisionales que técnicas de No0.410-2022 que se encuentra en €l
instalaciones y redes de servicio sean necesarias materiales. 4rea de gestion documental de la
superficiales y subterrdneas para la ejecucion Alcaldia Local de Fontibon
existentes dentro del 4rea de trabajo del contrato y la
o adyacentes a ellas, siendo de su rehabilitacion de
exclusive responsabilidad cualquier las vias cuando sea
dafio que pudiere ocasionar a tales necesario.
inmuebles, estructuras e
instalaciones.
Esta documentacion se encuentra
El contratista ha . archivadg en _las carpetas del contrato
_ . dado Programacionde | en menmén, informacién que reposa
21. Dar estricto cumplimento al - obray en el archivo del SIINCO SASyenla
cumplimiento a la
cronograma de obra. rogramacién de presupuestos de carpeta general del Contrato de Obra
gbrfr obra No.410-2022 que se encuentra en el
drea de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibén
22.Dar cabal cumplimiento a los
compromisos anticorrupeion, .
apoyando la accion del estado El contratista El co%t.rgmta
colombiano y de EL. FONDO para suscribi6 formato ?‘gxicnr;té de El contratista suscribi6é formato de
fortalecer la transparencia y de compromiso . compromiso anticormrupeién en su
o . - -, compromiso
responsabilidad de rendir cuentas. anticorrupcién en anticorrupcién propuesta
Dentro de este marco, EL su propuesta

CONTRATISTA se compromete a
impartir instrucciones a todos sus

en su propuesta
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empleados'y agentes'y a cualquier
representante suye, exigicndole el
cumplimiento en todo momento de
las Leyes Colombianas y
especialmente de aquellas que rigen
la presente seleccion, y les impondra
la obligacién de no ofrecer o pagar
sobornos o cualquier halago corrupto
a los funcionarios de EL. FONDO el
desarrollo de la obra.

23. Informar oportunamente a la
Supervisiéon y al FONDO sobre las

En el periodo, no

En el periodo, no
se ha presentado

se ha presentado ningunal En el periodo, no se ha presentado
novedades que se presenten durante : N . er . M ;
. . . ninguna situacién situacion ninguna situacién concerniente a los
la ejecucion de los trabajos, en . SR
. . concerniente a los concerniente a servicios publicos
especial en lo relacionado a temas de S )
- o servicios publicos los servicios
redes de servicios publicos. 1
publicos
actividades segin ]
las segun las '
programaciones progranjacwnes »
oy . . entregadas, por lo entregadas, por Se realizan actividades segin las
24. Tramitar los permisos necesarios lo cual en este .
o : cual en este . programaciones entregadas, por lo
para la ejecucion de los trabajos en . periodo no se . :
las condiciones acordadas, en pen_odo 10 ¢ realizaron 9“31 en este periodo Do se reahz.aron
. . : realizaron jornadas | . | jornadas nocturnas, ni cierres viales
especial, para trabajos nocturnos y - jornadas
ara temas de trafico : nocturnas, ni noct aes, ni que afecten el desarrollo adecuado de
p ) cierres viales que . ) la obra. '
afecten el cierres viales que
desarrollo afecten ?1
adecuado de la desaxrolio
obra adecuado de la
) obra.
El contratista es El contratista es

25. Las demés que sean requeridas
para la correcta ejecucion de las

obras objeto del contrato, acorde con

la normatividad vigente y con los
| presentes estudios.

consciente del
cumplimiento de
la normatividad
que aplique en
desarrollo del
contrato en las
diferentes etapas

consciente del
cumplimiento de
la normatividad
que aplique en
desarrollo del
contrato en las

I El contratista es consciente del

cumplimiento de la normatividad que
aplique en desarrollo del contrato en
las diferentes etapas

diferentes etapas
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26. Dar cumplimiento a la

Resolucion 6981 del 27 de

diciembre de 2011, expedida por la En el presente

Secretaria Distrital de Ambiente y

En el presente
contrato, no se ha

contrato, no se

En el presente contrato, no se ha

por la Secretaria Distrital de Jo resid ha generado o residuos de 11
Movilidad: "Por la cual se dictan cglzrigzt:sfm 108 | residuos de Ezﬁfx:ti(;;:m uos de lantas 0
:;::j:;;ﬁglsi;aglgflz llantasy neumaticos Ecglrﬁzzgcos
neumaticos usados y llantas no
conforme en el Distrito Capital”
OBLIGACIONES
POSTERIORES A LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO
Esta documentacion se encuentra
A. Dentro de los cinco (5) dias El contratista Entreea de hoias archivada en las carpetas del contrato
hébiles siguientes a la suscripcion cumplié de vidga del ) en mencién, informacién que reposa
del acta de inicio, el contratista entregando la rsonal en el archivo del SIINCO SASy enla
deber4 presentar, para aprobacién de | documentacion en p:o uesto carpeta general del Contrato de Obra
la Supervision la siguiente los tiempos - .p P No.410-2022 que se encuentra en el
informacion: previstos area de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibon
B. Presentar al interventor del
contrato, los soportes ,
correspondientes que acrediten las
?jallldac::(fn);lliﬁx? ex;ix;c1a egggc{;c;a Esta documentacién se encuentra
¢! perso; inma requendo p El contratista . archivada en las carpetas del contrato
la ejecucion del contrato, acorde a lo cumplié Entrega de hojas en mencién, informacién que reposa
dlSp;?to e;x :1 tpillggo Seevio ANEXO entregando la d:r‘;ia aldel en el archivo del SIINCO SASy enla
tc::m:x:mge’rn:s doc uII)n entc;s En documentacion en pro uesto carpeta general del Contrato de Obra
caso de ji,ncum limiento por : arte del los tiempos prop No.410-2022 que se encuentra en €l
P porp previstos drea de gestién documental de la

constructor en la presentacion de los

soportes del personal antes indicado, Alcaldia Local de Fontibon
en el plazo sefialado, se procederd a
la aplicacién de las sanciones
contractuales correspondientes.
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MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/0
VIRTUAL

C. Los programas detallados para la
ejecucion de la ebra, estos debendn
ser efaborados hasta el nivel de ftem, ! Esta documentacién se encuentra
teniendo en cuenta la informacién . .
presentada en la propuesta y entre El contratista . 5 archivada en las carpetas del contrato
otros aspectos, 1os planos, Ios cumplié Programaciénde | en men01§n, informacion que reposa
documentos t é’cnicos y la; entregando l'a. obray en el archivo del SIINCO SASy enla
condiciones del sitio de los trabajos docqmentaclén en | presupuestosde carpeta general del Contrato de Obra
utilizando un software tipo Project ’o los tiempos obra No.410-2022 que se encuentra en el

? previstos area de gestion documental de la

similar en un diagrama de barras
discriminado por semanas, de
acuerdo a lo establecido en el anexo
técnico del proceso.

Alcaldia Local de Fontibon

D. Incluir dentro de la.
programacion, las actividades de
gestion para la conexién de servicios
publicos definitiva, inspecciones y
certificacion RETIE (visitas

El contratista

Esta documentacién se encuentra
archivada en las carpetas del contrato

establecido en el anexo técnico del
contrato.

Entregar programas cumplié Plan de salidad en mencién, informacién que reposa
complementarios, tales como: entregando la L en el archivo del SIINCO SASy en la
Programa de seguridad industrial, documentacion en 1;}:;1 dA;leSE tal carpeta general del Contrato de Obra
programa de salud ocupacional, los tiempos e No.410-2022 que se encuentra en el
programa de aseguramiento de previstos 4rea de gestion documental de la
calidad y programa de mariejo Alcaldia Local de Fontibon
ambiental. De acuerdo a lo ‘
establecido en el anexo técnico del
contrato.
E. Entregar programas ) Esta documentacién se encuentra
complementarios, tales como: El contratist hivad 1 del contrat
Programa de seguridad industrial, Otllb(l;a 15ta archivada en ir?; carpe_tfxs clcontralo .
1 programa de salud ocupacional, gnmt?é) ! dol Plan de dalidad en n;enci]c;n, 4 ?Iélll?;llggqsuzsreposal
programa de aseguramiento de p) gando ‘a Plan de SST en ¢l archivo ce yen'a
| catidad y programa de manejo ocumentacion en Plan Ambiental carpeta general del Contrato de Obra
J X los tiempos No0.410-2022 que se encuentra en el
ambiental, de acuerdo a lo . < .
previstos 4rea de gestion documental de la

Alcaldia Local de Fontibon
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

F. Entregar documentos que den
cuenta de la organizacion de los
trabajos, proceso constructivo, los
planes de trabajo por frentes de obra
y metodologia para la ejecucion de
las obras, de acuerdo a lo establecido
en el anexo técnico del contrato.

El contratista
entrego informe de
ejecucion de
obras,
acompafiado de
registro
fotograficoy
discriminado de
actividades

Informe de obra
de ejecucion con
discriminaciéon
de actividades

Esta documentacion se encuentra
archivada en las carpetas del contrato
en mencién, informacioén que reposa
en el archivo det SIINCO SASy enla
carpeta general del Contrato de Obra
No.410-2022 que se encuentra en el
area de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibon

G. Entregar los Anélisis de precios
unitarios y listado de precios de los
insumos de acuerdo a lo establecido
en el anexo técnico del contrato. La
informacién detallada de los analisis
de precios unitarios (APU)
contractual, seré la base para nuevos
analisis de precios unitarios de
acuerdo a las necesidades y
dinamica del 4rea de obras de la
Subdireccion de Plantas Fisicas que
se requieran en el desarrollo del
contrato.

El contratista
entrego la
totalidad de los
APU de los items
contractuales del
contrato

APU

Esta documentacién se encuentra
archivada en las carpetas del contrato
en mencion, informacién que reposa
en el archivo del SIINCO SASy en la
carpeta general del Contrato de Obra
No.410-2022 que se encuentra en el
4rea de gestién documental de la
Alcaldia Local de Fontibon

H. En caso de requerirse la
aprobacion de items no previstos
(NP), debe radicarse ante el FONDO
con antelacién méaxima de quince
(15) dias calendario, a la fecha
prevista de ejecucién de los items,
previa aprobacion por parte de la
supervision.

En el presente
periodo no se
realizaron
actividades no
previstas

En el presente
periodo no se
realizaron
actividades no
previstas

En el presente periodo no se
realizaron actividades no previstas

GCO-GCI-F110
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

| MEDIO DE. VWE@A@M@N’YSW
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O

| VIRTUAL
I. Entregar a la supervision las Eg;gﬁiﬁga Esta documentacién se encuentra
slioionsd Ssema Gl e | oo it n s ot el cono
humano exigido contractualmente, y seguri da%i social Planillas de en el archivo del SIINCO SASy enla

demas obligaciones de Gestion
Ambiental, de Seguridad y Salud en
el Trabajo y de Gestién Social del

del personal de
obray de los

seguridad social

carpeta general del Contrato de Obra
No.410-2022 que se encuentra en el
area de gestién documental de la

personal que ingresara a la obra. profesn.ones Alcaldia Local de Fontibén
requeridos .

J. Realizar el levantamiento de Actas

de Vecindad, en conjunto con la.

supervision. Se realizaran por medio | En el presente Esta documentacion se encuentra,

de una inspeccion visual detallada, a
través de una visita domiciliaria, a

periodo no se han
generado nuevas

archivada en las carpetas del contrato
en mencion, informacion que reposa

los vecinos colindantes, antes del actas de vecindad. Informelde en el archivo del SIINCO SASyenla
inicio de Ia obra. Con el fin de Se mantuvo activa | gestién social carpeta general del Contrato de Obra
determinar el estado de los la linea social sin No.410-2022 que se encuentra.en el
inmuebles proximos al proyecto. presentarse drea de gestion documental de la
T novedad alguna Alcaldia Local de Fontibon

OBLIGACIONES
RELACIONADAS CONLOS
EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION .

Se ha utilizado los

equipos; Esta documentacién se encuentra
A. Suministrar y ejecutar la obra con | maquinariay Certificados de archivada en las carpetas del contrato
todos los equipos, maquinaria, herramientas calidad de en mencion, informacioén que reposa
herramientas materiales € insumos, necesarias para la materiales, en ¢l archivo del SIINCO SAS y enla
cumpliendo con las fechas indicadas | ejecucién de las especificaciones | carpeta general del Contrato de Obra
en la programacion detallada diferentes técnicas de No.410-2022 que se encuentra en el
aprobada. actividades en los materniales. 4rea de gestidon documental de la

tiempos Alcaldia Local de Fontibén

programados

GCO-GCI-F110
Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pé&gina 12 de 23




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
Los materiales Los materiales
utilizados cumplen lltthi;dOS 1
_ _ con las cumplen con las
B. Garantizar que los materiales y especificaciones especificaciones
elementos cumplan con las P oSy y normas de Los materiales utilizados cumplen con
. X normas de calidad. ) . :
especificaciones y normas de Se adiuntan fichas calidad. Se las especificaciones y normas de
calidad, vigentes para el © ad) adjuntan fichas calidad. Se adjuntan fichas técnicas de
2 X técnicas de los o . 1:
cumplimiento del objeto del materiales técnicas de los los mateniales utilizados. y se ha dado
contrato, en particular el utilizados. v se ha materiales cumplimiento a la Ley 1480
cumplimiento de la Ley 1480-2011 dad Y utilizados. y se
ado . ha dado
cumplimiento a la cumplimiento a
Ley 1480 la Ley 1480

C. Realizar por su cuenta y riesgo,

Se realizaran los
ensayos que se

Se realizaran los
ensayos que se

todos los ensayos de laboratorio y requieran con el requieran con el
las demads pruebas que se requieran fin de verificar la fin de vertficar la
y/o solicite la supervision para calidad de las calidad de las Se realizaran los ensavos que se
verificar la calidad de los materiales obras realizadas. obras realizadas. . YOS qu
. A A requieran con ¢l fin de verificar la
y los demaés elementos que se Asi mismo se Asi mismo se : . ,
; ; ' . calidad de las obras realizadas. Asi
instalen en la obra. Para ello, EL adjuntan las fichas | adjuntan las mismo se adiuntan las fichas técnicas
CONTRATISTA debera presentar a | técnicas de los fichas técnicas J i
.y . . de los materiales utilizados en las

la supervision los documentos que matenales de los materiales . . )

. odi 1 . ilizad ] lizad 1 diferentes actividades que cumplen
permitan acreditar que los equiposy | utilizados en las utilizados en las \ vidad vi
materiales utilizados ! diferent diferent con la normatividad vigente

para los iferentes iferentes
diferentes ensayos y los respectivos actividades que actividades que
resultados cumplan con la cumplen con la cumplen con la
normatividad vigente. normatividad normatividad
vigente vigente
D. Calibrar o verificar los equipos gélsiﬁ::twldades f:tilvaifia des
utilizados para los diferentes ensayos cicouta da}s, descritas
o pruebas de laboratorio con cJo responde a ciccuta daz
intervalos especificos, antes de su . dI des de . d En las actividades descritas y
tilizacién, comparado con patrones actividades corresponce 4 ejecutadas corresponde a actividades
u Y mantenimiento actividades de S
de medicién trazables a patrones de . de mantenimiento menor, que no
o - . . menor, que no mantenimiento . -
medicién nacional o internacional. X requieren de mediciones o ensayos de
. requieren de menor, que 1o .
Cuando no existan tales patrones . . laboratorio. En el momento que sea
. 1 mediciones o requieren de X : .
debe registrarse la base utilizada . requerido, el contratista realizara las
. » . < ensayos de mediciones o .. .

para la calibracién o la verificacion. laboratorio. En el ensayos de mediciones que sean necesarias

Asi mismo incluir los soportes de
esta obligacion en el informe
mensual.

momento que sea
requerido, el
contratista

laboratorio. En el
momento que
sea requerido, el
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ALCALGIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
‘Secretaria de Gobierno'

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAID) PRODUCTOS UBICACION FiSTCA Y/
VIRTTUAL
realizava las contratista
' mediciones que realizara las
sean necesanas mediciones que \
sean necesarias
OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: L
A. Disponer del personal, materiales, | El contratista ha.
transporte, comunicaciones y presegtado toglas Esta documentacién se encuentra
equipos, de acuerdo con el pliegode | las hojas de vida . .
L Entrega de hojas | archivada en las carpetas del contrato
condiciones, propuesta presentada, del personal ) e )
o . de vida del en mencién, informacién que reposa
contrato y demas documentos del minimo requerido, .
. personal en el archivo del SIINCO SASy enla
proceso contractual. No obstante, lo cumpliendo con el :
. . propuesto carpeta general del Contrato de Obra
anterior y de acuerdo con la perfil requerido de
) S No.410-2022 que se encuentra en el
necesidad en la ejecucion de la obra, acuerdo a las ' ) -
: - BRRTI area de gestién documental de la.
el Contratista debera incrementar los | obligaciones ; .
. . . Alcaldia Local de Fontibén
mismos en el momento requerido contractuales
por parte de la supervision. exigidos.

En los diferentes

comités, y
22‘11;1;::;:3' orla Esta documentacién se encuentra
B. Asistir el director, residente de Entidad elp ; archivada en las carpetas del contrato
obra, y asesores espef:lahzados (de personal director, - ' en mencion, informacioén que reposa
acuerdo con la necesidad) de . Actas de comité en el archivo del SIINCO SASy en la
) . . . residente y v
caracter obligatorio a las reuniones de obra carpeta general del Contrato de Obra
programadas por parte del ascsores No.410-2022 que se encuentra en el
SUPETVISOr. Ezrr)le:;?;‘tiz;gzsl’és frea de gestion documental de la.
diferentes Alcaldia Local de Fontibén
reuniones ‘
presenciales o
GCO-GCI-F110
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

virtuales

solicitadas por la

Entidad

No aplica por ser No aplica por ser
C. Adelantar en caso de ser 3 Ay
necesario, todas las gestiones ante act1v1dgde§ de actmdgde_s de . .
las autoridades respectivas, para la mantenimiento mantenimiento No aphga por ser act1v1dades de 5
obtencién y/o modificacion de los menor,‘s,m menor, sin mantemmiento menor, sin afectacion
permisos y licencias requeridos para afectacion afectacion estructural de la edificacion
la eiecucian de 1a obra estructural de la estructural de la

3 ' edificacion edificacién
D. Solicitar y justificar con la debida Esta.documentacwn se encuientra
antelacion y detalle a la Interventoria archxvadg' en las carpe_t?s del contrato
la adicidn de recursos, prorrogas, Se realiza acta de Acta de fijacion en rrllencg)in, ﬁf?ré?;x;l((:)gqslﬁsreposal
mayores cantidades de obra ¢ items fijacion de precios | de precios no ©n ¢l archivo ale yenla
no previstos necesarios para la no previstos previstos carpeta general del Contrato de Obra
ejecucion de la obra, cuando asi se ' No.410-202% que se encuentra en el
requiera 4rea de gestién documental de la
' Alcaldia Local de Fontibon
El FDLF cuenta

E1FDLF cuenta con personal de

con personal de vigilancia propio

vigilancia propio para las

para las instalaciones que
E. Mantener ¢} personal de instalaciones que encuentran en El FP LF cuenta con p firsonal de
vigilancia, asi como las medidas de encuentran en obra, debido a vigl alanqla Propio para 1as b
seguridad necesarias en el lugar de obra, debido a que | que en algunas Insta’aciones que encuentran en obra,

|| ejecucién de la obra durante las 24
horas del dia, hasta su entrega y
recibo a satisfaccion.

en algunas areas
de la edificacion
se encuentran
almacenados
recursos propios
de la Entidad que
requieren custodia

dreas de la
edificacion se
encuentran
almacenados
Tecursos propios
de la Entidad que
requieren

debido a que en algunas areas de la
edificacion se encuentran

almacenados recursos propios de la
Entidad que requieren custodia

custodia
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PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FSICA Y/O
VIRTUAL,

F. Efectnar las reparaciones

Ew el presente

En el presente:

necesarias a las dreas intervenidas periodo no se han ﬁ 0?2522{230 .
como consecuencia de los defectos presentado dafios d aﬁfs e En el presente periodo no se han
de estabilidad y a las dreas contiguas ue requieran S q resentado dafios que requieran
yala : gu que reqt requieran p . q quieran

ue presenten deterioro, incluso reparacion por i reparacién por parte del contratista
quep S P P reparacioén por porp
dentro del afio siguiente a la entrega parte del : :
de la obra contratista parte del

' contratista

G. Demolgr y reemplazar, por su En el presente En ;l presente
cuenta y riesgo, en el término eriodo no se han periodo no se
indicado por el FONDO toda presenta do han presentado En el presente périodo no se han
actividad ejecutada que resulte Fe uerimientos de requerimientos reserﬁado re Eeﬁmientos de
defectuosa segtin el andlisis de q de demolicién P q

calidad, o que no cumpla las normas
de calidad minimas requeridas para

demolicién por
mala calidad en las

por mala calidad
en las

demolicion por mala calidad en las
actividades ejecutadas

la obra, ya sea por causa los insumos Z?;;’;g Ziess actividades
o de la mano de obra. 3 ejecutadas
En el presente En el presente
H. Presentar para la aprobacion de la contrato no se contrato 1o se
o S contempla contempla .
supervision el plan para la ejecucion ividad . 1
de las labores de construccion en el activida es actmdad;s Ene presente_ c_gntrato nose .
sotano. incluidas las contingencias constructivas a constructivas a contempla actividades constructivas a
control’es ctc.. para la excavgacic') ’ nivel de sétano, ni nivel de sétano, nivel de sétano, ni muros de
- P D, muros de ni muros de contencidn solo actividades de

construccion de muros de
contencion, retiro de escombros y
sobrantes. (Si se requiere)

contencion solo
actividades de

contencion solo
actividades de

mantenimiento menor

mantenmiento mantenimiento

menor menor

En el presente En el presente

periodo, ningun periodo, ningin
L. Reponer por su cuenta y riesgo, las || 4rea aledafia o 4rea aledafia o En el presente periodo, ninglin drea
obras de urbanismo, vecinos, vias, vecina ha sido vecina ha sido aledafia o vecina ha sido afectada por

{ afectadas por la construccion. afectada por la afectada por la la intervencidn de la obra
intervencion de la intervencion de
obra la obra
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
J. Garantizar el camplimiento de las
normas vigentes sobre seguridad
industrial para la ejecucion del
contrato, especiaimente con:
Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las
actividades de obra, manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles . Esta documentacién se encuentra
o Se ha cumplido .
y todos los elementos que se utilicen archivada en las carpetas del contrato
Para el cumplimiento del objeto con la entrega de en mencion, informacién que reposa
contractual, dotacion de calzadoy EPP.del pf?rsonal Informes de en el arc}ﬁv:) del SINCOSASyenla
. it que 1nterviene en - -
vestido de labor y documento de . . ejecuciéon SST carpeta general del Contrato de Obra
identificacion para todo el personal lg cjecucion de las No.410-2022 que se encuentra en el
2 e diferentes g =9
utilizado en la ejecucion de la obra. actividades area de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibon
OBLIGACIONES
RELACIONADAS CONEL
EQUIPO DE TRABAJO
a) Suministrar y mantener, en las
etapas que resulten pertinentes
durante la ejecucion de la obr, la
entrega de la misma y liquidacién
del contrato, el personal ofrecido y
requerido para la ejecucién del Esta documentacién se encuentra
objeto contractual, el cual debera El contratista ha . archivada en las carpetas del contrato
cumplir con las calidades técnicas cumplido con el Entrega de hojas en mencion, informacién que reposa
; N P de vida del - P
y/o profesionales y la experiencia suministro del rsonal en el archivo del SIINCO SASy enla
general y especifica exigidas en el personal solicitado g:opue o carpeta general del Contrato de Obra

pliego de condiciones. En todo caso,
el contratista debera contar con los

en el pliego de
condiciones.

No.410-2022 que se encuentra en el
area de gestion documental de la

profesionales o técnicos requeridos, Alcaldia Local de Fontibén
para cumplir con el objeto
contractual, que en ningin caso
podran estar comprometidos més del
100% de su tiempo incluyendo la
dedicacion requerida para la
GCO-GCI-F110
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
ejecucidn del contrato derivado dell
presente: proceso v com contratos em
ejecucion con el FONDO o con
terceros.
b) Presentar al supervisor del
contrato, con cinco (5) dias después
de 1a suscripcion del acta de inicio El contratista
los soportes correspondientes que cumplié
acrediten las calidades y la. P do todas Esta d e '
experiencia especifica del personal presegtan (o] tg sta' ocumentacion se encuentra
minimo requerido para 1a ejecucion las hojas de vida _ archivada en las carpetas del contrato
del contrato, acorde a lo dispuesto en del personal Entrega de hojas | en mencion, informacioén que reposa
el pliego de’con diciones. estudio minimo requerido, | de vida del en el archivo del SIINCO SASyenla
previo, anexo técnico y demds cumpliendo con el | personal carpeta general del Contrato de Obra
docwr;entos. En caso de perfil requerido de | propuesto No.410-2022 que se encuentra en ¢l
| incumplimiento por parte del acu.erdo' alas area de gestién documgntal dela
constructor en la presentacién de los obligaciones Alcaldia Local de Fontibén
§ soportes del personal antes indicado, contractuales
en ¢l plazo sefialado, se procedera a exigidos.
la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes.
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ALCALDIA MAYOR
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
¢) Obtener la aprobacion de la
supervision con antelacion al cambio
de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud
de sustitucién debera contener las
justificaciones correspondientes y En el presente
estar acompafiada de los soportes En el presente ) ‘ﬁ) 10 s
que acrediten el cumplimiento de las | periodo no se han ﬁeno 4 Enel X od h
calidades profesionales o técnicasy requertdo por parte an reque(ril lo ne pfiesen ¢ pent dolno S¢ han
la experiencia general y especifica del contratista por parte de requerido por parte de! contratista
del nuevo personal, el nuevo cambios en el contratista camb ios en el personal del equipo
profesional debera tener un perfil personal del cambloasl anel inmo
igual o superior al profesional a ser equipo minimo personal e
remplazado, quien cumplié can los €quipo mimmo
requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones, sin perjuicio de la
regulacion especifica que sobre este
aspecto se establece para el personal
minimo requerido.
d) Asumir el pago de los salarios, En el presente
prestaciones sociales e En el presente ) dp 1
indemnizaciones de todo e} personal § periodo el periodo
que ocupe en la ejecucion de la obra, | contratista reporta contratlfta Enel odo el .
asi como garantizar que la la continuidad de reporta .3 dd n el presente perl d o ¢l contrafista
celebracién y ejecucion de los todo el personal continuidad de reporta la continuidad de. t9do el
’ o , todo el personal personal propuesto y solicitado en el
subcontratos'ne.cesanos 1o darar} propuesto y ropuesto liego de condiciones
lugar al surgimiento de ningin tipo solicitado en el P 1 1I<): ta do'Zn o pleg
de vinculacién laboral entre el pliego de scl)ie o de
personal subcontratado y el condiciones gongiciones
FONDO.
¢) Responder por cualquier tipo de
reclamacién, judicial o extrajudicial,
que instaure o impuise el personal o
los subcontratistas contra El En el presente Esta documentacién se encuentra
FONDO, por causa o con ocasién eriodo 10 se ha archivada en las carpetas del contrato
del contrato. Las obligaciones P d Entrega de hojas | en mencién, informacién que reposa
relacionadas con el personal presentado , de vida del en el archivo del SIINCO SASyenla
requerido para la ejecucion del mg_gqﬁla_acsilon P personal carpeta general del Contrato de Obra
objeto contractual sera objeto de Ju 101 n au{ad i propuesto No.410-2022 que se encuentra en el
especial verificacion por la por ¢! personal de area de gestion documental de la
supervisién, y su incumplimiento, contratista. Alcaldia Local de Fontibon
incluida la ausencia injustificada de
una o varias de las personas que
hacen parte del personal minimo
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MEDIO DE VERIFICACION Y ST

OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
requeride, acarreara fa imposicidn de;
las sanciones contracinales;
correspondientes, EI contratista no
podré contratar o vincular a las
personas naturales o juridicas que
hayan participado en la elaboracion
de los estudios, disefios y proyectos
que tengan relacién directa con el
objeto del contrato a celebrar, Por lo
tanto, serdn rechazadas por la
supervision las hojas de vida del
personal que se pretenda contratar o
vincular y que se encuentre incurso
en la prohibicién sefialada. En este
caso, el contratista tendré que
presentar un nuevo profesional o
técnico, segun corresponda.
232‘;;2:&1:;33&2 gfécaﬁ;;l ; lc(:ts)ra El personal cuenta Esta documentacién se encuentra
Marcar los uniformes del personz;l con la dotacién y archivadg en .las carpetas del contrato
de obra con la identidad visual del sus elerpentos de Inforrpe de en mencl(?n, informacion que reposa
Distrito Capital, con basc en el proteccién seguridad y en el archivo del SIINCO SASyenla
Manual de imaéen institucional de la persoqal salud. en e;l carpeta general del Contrato de Obra.
Alcaldia Mayor de Bogotd vigente al re_:queqdos parala trabajo, biticora No.410~2022 que se encuentra en el
momento de suscribir el acta de ejecucion del area de gestion documeptal de la
nicio. contrato Alcaldia Local de Fontibon
. Esta documentacién se encuentra

‘ . ?:pfgltlazélélm y archivada en las carpetas del contrato
g) Adoptar todas las medidas de charlas Informe de en mencidn, informacién que reposa
seguridad industrial que prevengan onales seguridad y en el archivo del SIINCO SASyenla
la ocurrencia de accidentes durante gﬁxai‘;lgna salud en el carpeta general del Contrato de Obra
la ejecucion del objeto contractual. prevencién de trabajo, bitdcora | No0.410-2022 que se encuentra en el

accidentes en obra area de gestion documqntal dela
' Alcaldia Local de Fontibén

h) Implementar la Gestién Integral Esta documentacion se encuentra
de Residuos de Construccion y : archivada en las carpetas del contrato
Demolicion, dando cumplimiento a El contratista ha Informe de _en mencidn, informacién que reposa
lo establecido en la Resoluciéon 1115 | cumplido con la estion en el archivo del SIINCO SASyenla
de 2012, Resolucién 932 de 2015, entrega del ' gm biental carpeta general del Contrato de Obra

demés que modifigue o adicione y al
instructivo de Gestion integral de
RCD de la entidad y de la SDA;

informe ambiental

No.410-2022 que se encuentra en el
area de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibon
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mediante la entrega de: reportes

mensuales de manejo y disposicion, -

indicadores, costos, transporte y
aprovechamiento de RCD, desde el
inicio hasta €] fin de la obra,
garantizando el acompafiamiento
hasta el cierre de PIN como requisito
para la liquidacién del presente
contrato. En cumplimiento de lo
anterior, e contratista debera
presentar a la supervision dichos
informes los primeros tres 3 dias de
cada mes can los soportes descritos
en el instructivo. '

1) Presentar a la supervision, cada
vez que se lleve a cabo el desarrollo
de las actividades objeto del contrato
donde se generen residuos peligrosos
y/o especiales como lo son: tintas,
toner, residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos - RAEES, disolventes,
grasas, pinturas y pegantes, entre
otros (incluyendo los elementos que
tengan contacto con los
mencionados), el certificado de
disposicién final de los residuos
peligrosos generados, garantizando
el cumplimiento a lo establecido en
el Decreto 4741 de 2005.

En la ejecucién de
las diferentes
actividades no se
generaron residuos

peligrosos

En la ejecucion
de las diferentes
actividades no se
generaron
residuos
peligrosos

En la gjecucion de las diferentes
actividades no se generaron residuos
peligrosos

j) En cumplimiento de lo anterior, el
contratista debera presentar a la
supervision del contrato, los soportes
que permitan evidenciar el
cumplimiento de esta cldusula. De
acuerdo con lo establecido en el
numeral Forma de pago.

Se realiza entrega
de informe de
gestiéon ambiental
de 1a gjecucion de
las actividades del
presente periodo

Se realiza
entrega de
informe de
gestién
ambiental de 1a
ejecucién de las
actividades del
presente periodo

Esta documentacion se encuentra
archivada en las carpetas del contrato
en mencidn, informacion que reposa
en el archivo del SIINCO SASy en la
carpeta general del Contrato de Obra
No.410-2022 que se encuentra en el
4rea de gestion documental de la
Alcaldia Local de Fontibén
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k) Garantizar que todos los jardines

al finalizar las actividades propias En el presente

del contrato queden totalmente E:n%‘})orelslzn: han periodo, no se

limpios de sustancias, elementos pf d ’ p) han afectado Enel od h
eligrosos y residuos especiales. afectado zonas de zonas de jardines 1l el presente periodo, no s han

gara lo anterior. el contratista débe 4 jardines aledafias aledafias en la afectado zonas de jardines aledafias en

i - . en la intervencién . - la intervencion de las diferentes
presentar a la supervisién un informe intervencion de

mensual donde comunique el
cumplimiento de esta clausula y en

de las diferentes
actividades del

las diferentes
actividades del

actividades del contrato

el cual se anexe el registro contrato contrato

fotografico correspondiente.

1) Garantizar que todas las sustancias

con las que realizan las actividades

propias del contrato estén Se realiza

;23?;2‘3:: ;(::) 1:: sgc;lc‘,lgcezc;nes Todas lgs entrega de Esta‘documentacién se encuentra

ningtin otro tipo e recipiente, dando |- sustancias se nﬁome de arcmvadg en las carpetas del contrato

cumpliinjento a lo estableci d(; en el encuentran gestx_én en mencu')_n, informacién que reposa

Articulo 7 del Decreto 1973 de debidamente ambiental de la en el archivo del SIINCO SASy enla
etiquetadas y ejecucion de las carpeta general del Contrato de Obra

1995. Para lo anterior, el contratista
deber4 presentar a la supervision un
informe mensual donde comunique
el cumplimiento de esta cldusula y
en el cual se anexe el registro
fotografico correspondiente.

cuentan con la
ficha técnica
correspondiente

actividades del
presente periodo
con los soportes
correspondientes

No.410-2022 que se encuentra en el
4rea de gestién documental de la
Alcaldia Local de Fontibon

[NECRVRGCIONADICION
NOMBRE DE LA g%gg&lgNLA
EMPRESA EN DONDE op NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PAGO DE DONDE SE APORTA PENSION
APORTA PAGO "
DE SALUD .
APORTES DE SEGURIDAD VERIFICAR PLANILLAS
SOCIAL: :
VERIFICAR VERIFICAR SEGURIDAD SOCIAL
PLANILLAS PLANILLAS
SEGURIDAD SEGURIDAD
SOCIAL SOCIAL
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DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las

obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente

informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo
indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del

objeto del contrato.

CONTRATISFA

CCl10

Cédula: 52.787.631 DE BOGOTA

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Nombre: O ALEJANDRO
MALDONADY, ROLDAN
Cargo: A LOCAL DE
FO N (
DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez veriﬁcaé ippat: \ 1\9\ QQ AV& ()
los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a APQY d \
1a fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. (CUA \

Nombre: Frank Jamir CuadrN
Guataduira

&

- A% AvY; ———
Firma: \A("'

*Nota: La columna de productos se diligenciara dnicamente para contratos en los aplique la forma de pago mnn'?{mducm, en los demas

cas0s se eliminari esta columna, o segun directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, e

definird si es 0 no obligatonia la entrega del informe final de actividades para efectos del ltimo pago

supervisor del contrato

*Este documento es conirolado, por Io cual no se permiten modificaciones. Exclusidn: el dnico cam
es Ja eliminacién de Ja colamna productos,

‘bio que se le puede realizar al formato
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