REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

3
.

GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No 2
CONTRATO No. MC-SID-046-2022

CONTRATO MC-SID-046-2022
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
LOS PALMITOS, MINICIPIO DE LOS PALMITOS,
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
NIT 1102837708-1
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL
VALOR DEL CONTRATO PESOS M/CTE ($32.120.000)
PLAZO CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION
A 12 DE ABRIL DE 2023
VALOR PRESENTE ACTA | $8.030.000.
PERIODO FACTURADO 12 DE ENERO DE 2023 — 11 DE FEBRERO DE 2023

A los once (11) dias del mes de febrero de 2023 previa visita al sitio de la obra se reunié
en las instalaciones de la de la secretaria de infraestructura departamental SAUL ALBERTO
MARTINEZ PINEDA, Secretario de Infraestructura y MAGIER ALDAIR DUPPERLEY
MEDINA como interventor de obra, con objetivo de recibir parcialmente las actividades
correspondientes al contrato de interventoria MC-SID-046-2022 del periodo comprendido
entre el 12 de enero de 2023 al 11 de febrero de 2023.

Anexo cuadro de cantidad

LBERTO.MARTINEZ PINEDA MAG LDAIR DUPPERLEY MEDINA
structura Ingeniero Civil
Interventor de obra

SA
Secretario de |

VoBo

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Apoyo a la supervision

www.sucre.gov.co e Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre SULRE
NIT 892280021-1 e Tel. (5) 2799470 Ext. 800-804 D’fEEEAﬂE——
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