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[INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ]
CONTRATO / CONVENIO X
Contrato 1.250.13-0175 7/  de 31 DE OCTUBRE DE 2022
numero:

No. RPC: 4500035941 del 04.11.2022
No. CDP: 3500008440 ITEM 1 del 06.09.2022
CDP APROPIACION PRESUPUESTAL VALOR
ftem 1: Valor; $350.000.000 COP; Proyecto: Pl143-101657/1//01/09 — Establecer
procesos que potencialicen los conocimi; Apropiacion Presupuestal: Fondo: 2-
1001- LIBRE DESTINACION; Centro Gestor: 1134- SRIA MUJER,EQUID
GENER Y DIVERS SEXUAL; Posicion Presupuestal: 2-320202009 — Servicios
para la comunidad, sociales y personales; Area Funcional; 4320302060020000 —
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS; Elemento PEP: Pl143-101657/1/1/01/09 -
Establecer procesos que potencialicen los conocimientos politicos sociales en
mujeres lideres de los territorios en el Valle del Cauca

3500008440 $360.000.000

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

Plan de Desarrollo: 2020-2023 “Valle Invencible”

Linea estratégica territorial: LT2 valle del cauca territorio de integracién social para la paz

Linea de Accion: LA203 derechos humanos, derecho internacional humanitario, paz y reconciliacion

Objetivo Especifico: - Generar un plan de formacion a lideresas sociales con la promocion de la equidad de la equidad de
género y empoderamiento politico. - Actualizar la politica ptiblica de la mujer vallecaucana. - Implementar una escuela
itinerante de form-cion politica para mujeres.

Programa: Pg 20302 Valle territorio de paz inclusivo y modelo de respeto a las identidades

Subprograma: Sp2030206 El valle somos todos y la mujer se protege

Productos esperados: SERVICIO DE PROMOCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA

Meta (s) de Resultado: MR20302002 establecer un proceso integral en todo el departamento que promueva el desarrollo
y consolidacién de mecanismos para el mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de seguridad de poblaciones
vulnerables, en el periodo de gobiemno _
Meta (s) de Producto: MP203020600202 ejecutar un plan de formacién para lideresas sociales en temas de interés
relacionados con la promocién de la equidad de género y empoderamiento politico de la mujer en el periodo de gobierno.
Proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE PERMITAN EL IMPULSO DE LAS AUTONOMIAS
POLITICAS DE LAS MUJERES DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividades del Proyecto Objeto de la Contratacion: Establecer procesos que potencialicen los conocimientos politicos
sociales en mujeres lideres de los territorios en el valle del cauca.

Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
GENERAR ESTRATEGIAS DE EMPODERAMIENTO POLITICO PARA MUJERES Y POBLACION DIVERSA |
DEL VALLE DEL CAUCA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE PERMITAN EL IMPULSO DE LAS AUTONOMIAS POLITICAS DE
LAS MUJERES DEL VALLE DEL CAUCA".
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Gobernacion

HENRY DEVIA PRADO, C.C. 94.311.330

Cargo: Asesoro de Despacho

Ubicacion: Noveno piso Gobernacion del Valle del Cauca

Teléfono: 62000000 Ext. 2701 .

FUNDACION ESCUELA IBEROAMERICANA DE INNOVACION POLITICA
Contratista: NIT. 901.431.096-4

Representante Legal: JUAN JOSE AGUIRRE FUZS, C.C. 1.005.944.992
Ubicacion: AV. ROOSELVET 42 96 AP 601

Teléfono: 3016781466

[OBJETIVO DEL INFORME e s ; J

El Objetivo de este Informe es dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
del plan de trabajo presentado para el mes de diciembre 2022 por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante diciembre 2022, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a
entera satisfaccion por el Departamento del Valie del Cauca y la Secretaria de Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual.

Supervisor:

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
'OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL con‘i'RATo POR PA5§E DEL:
CONTRATISTAL =i L S SRR
a. Promover un proceso de f')rmacu'm en llderazgo politico para
mujeres y poblacion diversa en el Departamento del Valle del
| Cauca, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
b. Para el desarrolio de las aclividades se debe garantizar el uso de
herramientas tecnolégicas de manera f(ransversal con la
intervencion pedagégica que garantice incorporacion de TICS para
el desarrollo de los contenidos propuestos.
c. Cumplir las disposiciones legales vigentes relacionadas con el
objeto.
d. Constituir a favor del DEPARTAMENTO las garantias exigidas
Especificaciones, para el presente proceso. _ _ o
actividades u e. Mantener indemne a la entidad frer]tg a reclamaciones judiciales y
obligaciones extrajudlcu_al_es por ius dafics y perjuicios que se deriven de los
especificas actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas gue sean
subcontratistas o dependan de la ESAL.
contractuales. f. Dar cumplimiento al objeto del convenio dentro de los plazos
establecidos y términos aqui pactados.
g. Prestar toda la colaboracion que le sea requerida por EL
DEPARTAMENTO, con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto
del convenio.
h. Informar al DEPARTAMENTO, con la debida antelacion, cualquier
circunstancia que pueda alterar el normal desarrolio del objeto con
el fin de que se tomen por parte de éste, las medidas que se
consideren pertinentes.
i. Ajustar dentro de los 5 dias siguientes a la legalizacién del
convenio el croncgrama de actividades a realizar y presentaiio a !a
Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u .
obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado 100%

Porcentaje de en el plan de trabajo de los meses de diciembre 2022.

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en |a 100%
vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

Otras Sin Novedad.

consideraciones.

sugerencias
sugerencia Fecha de entrega Responsable
SIN NOVEDAD
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable
SIN NOVEDAD

[SEGUIMIENTO TECNICO O DEEJECUCION.

El Contratista elabord y presento informe técnico 3, en el que incluye el desarrollo de actividades
objeto del convenio.

Esta fase de alistamiento cubre: La presentacién del segundo informe por parte de LA FUNDACION
ESCUELA IBEROAMERICANA INNOVACION POLITICA, que contiene:

CURSO AVANZADO EN PARTICIPACION POLITICA, EQUIDAD DE GENERO Y
EMPODERAMIENTO FEMENINO:

a. Promover un proceso de formacién de liderazgo politico para mujeres y poblaciones diversas del
departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a las especificaciones técnicas, para ello se
realizaron los siguientes cursos virtuales:

Madulo 1: Sesion Introductoria Modalidad virtual, se realizé clases Virtuales, adjunto lista de
asistencia, fotos de la seccién y una grabacion.

Sesidén 1: Médulo 1: Rompiendo Techos: identificando obstaculos y repensando estrategias para
proteger los derechos politico electorales de las mujeres; se realizé clases Virtuales, adjunto lista de
asistencia, fotos de la seccién y una grabacion.

Sesion 2: Mddulo 1: Rompiendo Techos: identificando obstaculos y repensando estrategias para
proteger los derechos politico electorales de las mujeres; se realizé clases Virtuales, adjunto lista de
asistencia, fotos de la seccion y una grabacion.

Sesion 2. Madulo 2: Equidad de género y liderazgo politico. Modalidad: Virtual. se realizd clases
Virtuales, adjunto lista de asistencia, fotos de la seccion y una grabacion.

Sesion 2. Médulo 2: Equidad de género y liderazgo politico. Modalidad: Virtual. se realizd clases
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Virtuales, adjunto lista de asistencia, fotos ce la seccién y una grabacién.

Médulo 3: Politica de Bases - Grassroots. Modalidad: Virtual. se realizo clases virtuales, adjunto
lista de asistencia, fotos de la seccién y una grabacion.

Modulo 4: Participacién Politica. Modaiidad: Virtual. se realiz6 clases virtuales, adjunto lista de
asistencia, fotos de la seccion y una grabacion.

Médulo 5: Redes sociales para el empoderamiento femenino

Modulo 6: Innovacion publica para el empoderamiento femenino.

b. Para el desarrollo de las actividades se debe garantizar el uso de herramientas tecnolégicas de
manera transversal con la intervencion pedagdgica que garantice incorporacion de TICS para el
desarrollo de los contenidos propuestos.

Para ello, la Escuela Iberoamericana de Innovacion Politica - Innopolitica en aras de cumplir con lo
pactado, entregd 400 sim cards por medio de Servientrega para su distribucién a los enlaces
dispuestos por la Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, quienes eran las
personas encargadas de repartir estas sim cards entre el total de los estudiantes; asi mismo se
realizaron las recargas correspondientes en su totalidad para las sesiones acordadas; se adjuntan
las guias entregadas por Servientrega para garartizar el envio a los respectivos municipios de
destino. Asi mismo, adjuntamos evidencia de los recibos que soportan las recargas realizadas a los
estudiantes, las recargas de $3.500 corresponden a un dia de navegacion y conexion; las recargas
de $7,500 corresponden a un paquete de tres dias 2 navegacion y conexion.

Municipios impactados:

MUNICIPIO TOTAL
SIMCARDS

ALCALA
ANDALUCIA
ANSERMANUEVO
ARGELIA
BOLIVAR
SANTIAGO DE CALI
BUGALAGRANDE
CAICEDONIA
CALIMA
CANDELARIA
CARTAGO
DAGUA

EL AGUILA

EL CAIRO

EL CERRITO

EL DOVIO
FLORIDA

[ehle)}
(%)
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GINEBRA
GUACARI

GUADALAJARA DE
BUGA

JAMUND

LA CUMBRE

LA UNION
OBANDO

I PALMIRA
PRADERA
RESTREPO
RIOFRIO
ROLDANILLO
SAN PEDRO
SEVILLA
TORO
TRUJILLO
TULUA
ULLOA
VERSALLES
VIJES
YOTOCO
YUMBO
ZARZAL

o]
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Plataformas utilizadas:
e« Teachable

» APP Innopolitica

« ZOOM

e CORREO ELECTRONICO — GMAIL

« REPOSITORIO AUDIOVISUAL
CONTRAPARTIDA

Se realizan actas de entrega para tres estudiantes que cumplieron con los requisitos dispuestos
para recibir este estimulo y poder continuar con sus procesos académicos formativos.

COMPUTADORES PORTATILES
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BECAS PARA EL EVENTO INNOPOLITICA 2022

Para dar cumplimiento a la entrega de las becas establecidas como contrapartida se impartieron las
charlas relacionadas a continuacion en la | CUMBRE !BEROAMERICANA DE GOBERNANZA
ESTRATEGICA, COMUNICACION E INNOVACION PUBLICA.

- LA COMUNICACION DIGITAL, TU MEJOR CANAL DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL
- PARA QUE LA INNOVACION PUBLICA

- VALORES PARA LA GOBERNANZA ESTRATEGICA EXITOSA

- MATRIX POLITICA

- Los Duefios Del Balén: El Ciudadano Como El Verdadero Detentador Del Poder

- INFORME NACIONAL SOBRE LA PERCEPCION Y CONFIANZA DE LOS COLCMBIANOS EN
LA DEMOCRACIA ANO 2022

- ZONA DE ACCION: EL TERRITORIO

- HABLEMOS DIGITALMENTE: DATOS ABIERTOS Y REDES SOCIALES

- LOS JOVENES COMO ADALIDES DE TRANSPARENCIA PUBLICA

- LA MENTE DEL CIUDADANO 2.0

- Mas alla del like: E-Government en el siglo XXI

- LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA

- BIG DATA POLITICA

- PANEL: PERIODISMO Y PODER

- CONQUISTANDO EL BARRIO

- EN LA MENTE DEL PRESIDENTE

- EMOCIONES VS RAZONES PARA LA GESTION PUELICA EXITOSA

Nota: se adjunta listado de asistencia y evidencia folografica del mismo.

ANEXOS: INFORME NO.3 Y DEMAS EVIDENCIAS QUE DAN FE DE LA EJECUCION DEL 100%
DEL CONVENIO PACTADO

Seguimiento t&cnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anctacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

* Cumplimieiito de las normas técnicas aplicables: NO APLICA

« Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo pievisto en el contrato de las
personas que conformas el equipo del contralista y exigir su reemplazo en condiciones equivalenies
cuando fuere necesario: NO APLICA.

* Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

* Acciones de las partes de los cambics o ajustes: NO APLICA

« Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista. NO APLICA

* Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del conlratista; NO APLICA

* Necesidad de hacer efectivas las garatitias: NO APLICA.

* Documentos y soportes necesarics frenle a la necesidad de hacer efectiva las garantias de!
contrato: NO APLICA.
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|SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | » R R

Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA.
Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: CORRECTO, el contratista entrega fisica y digitaimente el expediente
actualizado.
« Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: S| APLICA
« Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
« Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos
del proceso; CORRECTO, el proceso contractual se encuentra publicado en el SECOP.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
™ naturaleza del contrato: Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Se anexa planilla de seguridad social No.
64068917 del 15/12/2022, y certificacion de aporte de pago de parafiscales suscrito por el
revisor fiscal con TP No. 285958-T de JCC de fecha 07/09/2021. segun Decretos 1273 de 2018 y
948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617
de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el
Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo
32 de la Ley 80.

| SEGUIMIENTO FINANCIEROYCONTABLE =~
| COSTOS DEL CONTRATO || PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

o
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Concepio | -
Concepto Valor (::;r;t:zg:’ ; Fecha Valor Observaciones
! pagos)
Valor inicial del . ) ;
P $350.000.000 (itiOTf :! NOV. $140.000.000 _I.’AGADO
Valor Adiciones $0 CUOTA 2 DicC. $105.000.000 | PAGADO
Reajustes $0
Actualizacion de $0 o -
precios
Valor Total del
Contrato $350.000.000
Valor pagado $245.000.000 (
Valor causado que no
se ha pagado $105.000.000
Valor total ejecutado $350.000.000 £
Valor saldo por $0
ejecutar
Intereses moratorios $0 .
I@GUIMIENiQN*.ﬁ.-j’.f:‘?ﬁé‘;i::2%‘@%5;&3.;@3‘”“‘-‘”-“---- R Sl

Seguimiento financiero y corntable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion;
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria olia informacién financiera o contable se
puede agregar.

* Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la dispcnibilidad de caja: El contralo se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a [o pactado. :

 Documentos necesarios para efectuar ios pagos al contratisia, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto cel contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena conslancia de las
actividades ejecutadas por el contralista seguii el okjelo y sus especificaciores.

« Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de
pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA

« Entrega de los anticipos pactados al confralista, y la adecuada amortizacion del
misine, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

s Actividades adicionales que impliguen aumento del valor o madificacion del objeto
del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA

» Tramites para la liquidacion del contraio y entrega de los documeintos soporte que
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correspondan para efectuarla: NO APLICA
e Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ g
Actividades:

Entregable 2: $ :
Actividades:

Entregable 3: $ g
Actividades:

Entregable 4: $ g
Actividades:

TOTALES: $ g
|SEGUIMIENTO JURIDICO _]

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto

del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el
estaluto de centratacion piblica, los manuales y guias de Colombia, compra eficiente, la

jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestion documental.

' INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

| INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO —
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[INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del proximo informe

de Mes:

de

Para constancia de lo anterior firma la presenie acta el Supervisor a lcs

15 dias del mes de

SUPERVISOR Y/ONNTERVENTOR

HENRY DEVIA PRADO
C.C. 94.311.230 DE PALMIRA

DICIEMBRE

de 2022



