DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

@ Datos basicos

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:32 p.m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la cancha del parque principal del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida departamento del Tolima

Tipologia Cédigo BPIN
General - MGA esquema SUIFPs 2022734080006
Sector

Deporte y Recreacion

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  06/05/2021 11:30:00
Identificador: 402581

Formulador Ciudadano: Juan Felipe Bernal Garcia

Formulador Oficial : Juan Felipe Bernal Garcia
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@ DECATIRTMENIS Identificacién / Plan de desarrollo

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:32 p.m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

Ill. Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Linea

9. Deporte y recreacion para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesion social

Programa

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
El Tolima Nos UNE 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Equidad
Politica: Tierra de Inclusién Y Bienestar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: En el Tolima, el deporte nos une

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Entre Todos Recuperaremos A Lérida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
EN LERIDA HAY ESPACIO PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FiSICA Y EL DEPORTE

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeacién de grupos étnicos
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@ oeearTamEnT Identificacién / Problemaética
%.f NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:32 p.m.

Identificacion y descripcion del problema

Inadecuada infraestructura para la practica del deporte y la recreacion de los habitantes del centro poblado de la Sierra del municipio de
Lérida Tolima

En el centro poblado la Sierra existe un espacio destinado a la practica deportiva, sin embargo; se encuentra inadecuado para la poblacion
que esta en capacidad fisica para practicar algin deporte, este espacio se encuentra con su placa de piso totalmente deteriorada que
generalmente ocasiona lesiones fisicas Lo que se ha podido observar, es que en el Municipio en los (ltimos afios debido a la gran demanda
de usuarios que requieren escenarios para la practica deportiva, la oferta de los espacios en buenas condiciones es de orden privado a
través de canchas sintéticas, lo cual limita la accesibilidad a ciertos niveles de ingreso ya que los precios oscilan entre los $100.000 y
$120.000 por hora de juego; restringiendo asi el acceso los habitantes que no cuentan con el recurso econémico para pagar por el servicio,
ademas estos escenarios se encuentran particularmente en sitios distantes del Centro poblado la Sierra

Dentro de los principales impactos que podemos analizar asociados a la falta de un escenario para la practica deportiva y recreativa son los
problemas de salud publica asociados al sedentarismo, como la obesidad y el exceso de peso, y algunas patologias sociales asociadas al
ocio y al mal uso del tiempo libre (Drogadiccion, Abuso del alcohol, delincuencia juvenil, etc.).

Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados buscan alternativas fuera de la localidad y
esto hace que sus familias tengan que invertir en manutencion y transporte.

EL municipio de Lérida cuenta con 22 escenarios deportivos de los cuales un 95% de ellos requieren intervencién para el mejoramiento y tan
solo un 5% de ellos se encuentran en condiciones optimas para el desarrollo de la practica del deporte y la recreacion de los habitantes del
municipio de Lérida Tolima.
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Identificacién / Problemaética

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:32 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Espacio deteriorado para la practica deportiva y recreativa 1.1 Falta de inversion para la el mejoramiento de espacio deportivo en el centro poblado la
en el centro poblado de la sierra Sierra

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento en problemas de salud asociados a la falta de 1.1 Bajos niveles de la practica deportiva y recreativa en el Centro Poblado la Sierra
actividad fisica

2. Migracion de practicantes de deporte a otros municipios. 2.2 Incremento de los gastos econdmicos de las familias
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NACIONAL DE PLANEACION

& peomemmeno Identificacién / Participantes

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:33 p.m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Nacional Apoyar al municipio de Lérida atreves del financiamiento del proyecto, con el fin de aumentar la
i - B promocion de programas deportivos, de
Entidad: Ministerio del Deporte - Gestion General  recreacién y aprovechamiento del tiempo libre.

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: cumplir con las metas
del Plan Decenal del Deporte.

Actor: Municipal Adelantar la gestion administrativa y financiera del proyecto.
] o ) Dar asistencia técnica.
Entidad: Lérida - Tolima Operar el escenario deportivo y promover la practica deportiva

Posicion: Cooperante
Intereses o Expectativas: fomentar el deporte,

integrar la comunidad y cumplir metas propuesta en
el Plan de Desarrollo

Actor: Otro Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y programas deportivos publicos.
Entidad: Junta de accién comunal
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: mostrar resultados de
gestion e integracion de la comunidad.

Actor: Otro Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.
Entidad: Deportistas
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: contar con espacio
apropiado para adelantar las practicas deportivas.

Actor: Otro Promover la seguridad y el uso adecuado del escenario deportivo.
Entidad: Policia

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: aprovechamiento del

tiempo libre de los nifios y jovenes para que esto se
vea reflejado en la reduccion del delito.
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& peomemmeno Identificacién / Participantes

NACIONAL DE PLANEACION
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02 - Analisis de los participantes

La administracion municipal se reunira con la comunidad del centro poblado como también de las veredas aledafias con el fin de realizar la
socializacion del proyecto para informar los beneficios del mismo y concertar soluciones con las posibles partes perjudicadas de la
ejecucion. El perjuicio que se genera en estas situaciones es durante la construccion e intervencion del escenario deportivo, reduciendo asi,
durante el tiempo del desarrollo constructivo del proyecto los espacios de esparcimiento y recreacion de Nifios, Nifias, Jovenes y adultos.

Con la finalidad de mantener una situacién cordial con los afectados, se realizaran reuniones de seguimiento y de socializacion de los
avances, atrasos y dificultades, dicha situacién se evidencio en reunion realizada con los participantes el pasado 25 de junio del 2021 en la
Casa de la Cultura Municipal, logrando la aceptacion de estas iniciativas a la hora de la creacién del capitulo independiente de regalias para
el plan de desarrollo municipal "Entre Todos Recuperaremos A Lérida 2020 - 2023"
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@ DEPARTAMENTO Identificacion / Poblacion
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
2.567

Fuente de la informacion
Sisben 2023

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente Centro Poblado de la Sierra 'y Veredas Vecinas

Departamento: Tolima
Municipio: Lérida
Centro Poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUimero
1.148

Fuente de la informacién
Sisben 2023

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Centro Oriente Centro Poblado de la Sierra
Departamento: Tolima

Municipio: Lérida

Centro Poblado: Urbano

Resguardo:
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@ DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACION

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Identificacién / Poblacion

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género

Etaria (Edad)

Poblacién
Vulnerable

Masculino
Femenino

15 a 19 afios

20 a 59 afos

0 a 14 afios
Mayor de 60 afios

Personas con
discapacidad

Victimas de otros
hechos diferentes
al desplazamiento

Desplazados

597 Sisben 2023
551 Sisben 2023
215 Sisben 2023
477 Sisben 2023
230 Sisben 2023
226 Sisben 2023

25 Sisben 2023

543 RUV - Registro Unico de Victimas 2023

321 RUV - Registro Unico de Victimas 2023

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:33 p.m.
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Identificacién / Objetivos

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuada infraestructura para la practica del deporte y la recreacion de los habitantes del centro poblado de la Sierra del municipio de
Lérida Tolima

Objetivo general — Propésito

Mejorar la infraestructura deportiva para la practica del deporte y la recreacion de los habitantes del centro poblado de la Sierra del
municipio de Lérida Tolima

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Infraestructura deportiva Mejorada Medido a través de: Secretaria de Planeacién Y Desarrollo Social De Lérida
Porcentaje

Meta: 5

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar la infraestructura de escenarios para la practica deportiva

Espacio deteriorado para la practica
deportiva y recreativa en el centro poblado
de la sierra

Causa indirecta 1.1 Adelantar inversiones para el mejoramiento de espacios deportivos y recreativos

Falta de inversion para la el
mejoramiento de espacio deportivo en el
centro poblado la Sierra

Alternativas de la solucidon

01 - Alternativas de la solucidén

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa . Estado
_ herramienta

Construir un Centro de recreacion en el centro Poblado la Sierra del Municipio de Lérida Tolima No Completo

Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima Si Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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© s Preparaciéon / Necesidades

NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:33 p.m.
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@ DEPARTAMENTO Preparacién / Necesidades

NACIONAL DE PLANEACION
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LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:33 p.m.

Alternativa 1. Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Cancha Mejorada

Medido a través de

Unidad

Descripcion

Mejoramiento de escenarios deportivos como lo es el mejoramiento de la placa y la construccién de cubierta para el escenario deportivo.
Descripciéon de la Demanda

Numero de escenarios deportivos totales del municipio

Descripcion de la Oferta

Numero de Escenarios deportivos en buen estado

2017 1,00 22,00 -21,00
2018 1,00 22,00 -21,00
2019 1,00 22,00 -21,00
2020 1,00 22,00 -21,00
2021 1,00 22,00 -21,00
2022 1,00 22,00 -21,00
2023 2,00 22,00 -20,00
2024 3,00 22,00 -19,00
2025 3,00 22,00 -19,00
2026 3,00 22,00 -19,00
2027 3,00 22,00 -19,00
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@ DEPARTAMENTO Pl’eparacién /Ané|ISIS téCﬂiCO

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Para atender los bajos niveles de practica deportiva en el municipio, se propone el mejoramiento de la cancha del centro poblado la Sierra la
cual tiene un area total de 380,91 M2 , el cual consiste en la demolicion de la placa existente y la construccion de nueva placa con las
dimensiones de 16 Metros Lineales de Longitud * 28,20 Metro lineales de Ancho con un area total de construccion de placa de 451,20 Metros
Cuadrados, con un CONCRETO f'c= 210 (21 MPa.), PLACA CONTRAPISO PARA CANCHA, E=0.12m y un ACERO REFUERZO MALLA
ELECTROSOLDADA (XX-188 6mm 15X15) PLACA CONTRAPISO CANCHA Y ZONAS COMUNES, contando instalaciéon de nueva red
eléctrica, drenaje de aguas lluvias y la construccion de la cubierta con las dimensiones de 33,30 Metros Lineales de Longitud * 25,85 Metro
lineales de Ancho con un area total de construccion de placa de 380,91 Metros Cuadrados con cubierta en el centro poblado la Sierra,
ubicado en la Cra 3 n 3-25 con coordenadas de Origen : Coordenadas Planas de Gauss MAGNA -BOGOTA WGS-84 cn Latitud:
4°35'46.3215"N y Longitud: 74°04'39.0285"W. Donde se podra llevar a cabo la practica de futbol, baloncesto y voleibol.

Este espacio contara con cubierta, areas de proteccion laterales, frontales y posteriores, y estara dotada con dos canchas mixtas de tablero
porteria de baloncesto y futbol de salén con sus mallas; una malla de voleibol con sus elementos de anclaje y antenas de soporte

Para la construccion de esta infraestructura, se desarrollaran en general, las siguientes actividades:
- Cimentacion

- Estructuras en Concreto armado

- Placas de piso en concreto

- Construccién de estructura de Cubierta

- Instalaciones Pluviales

- Instalaciones Eléctricas

- Acabados

- Pisos exteriores, Cerramientos y dotacion
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Preparacién / Localizacion

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:33 p.m.

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Lérida
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:

Latitud: 4,3546321

Longitud: 74,0439028

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,

Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Centro Poblado la Sierra

Carrera 3 N° 3-25

con coordenadas de Origen : Coordenadas Planas de Gauss MAGNA -BOGOTA WGS-84 cn
Latitud: 4°35'46.3215"N y Longitud: 74°04'39.0285"W. Donde se podra llevar a cabo la practica
de futbol, baloncesto y voleibol.
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@ DEPARTAMENTO Preparacion / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:34 p.m.

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 1.376.415.983,23
1 - Objetivo especifico 1  Costo: $1.376.415.983

Mejorar la infraestructura de escenarios para la practica deportiva

1.1 Cancha mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 REALIZAR CIMENTACION
Costo: $ 275.407.449
Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de canchas
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $1.376.415.983
1.1.2 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO

Costo: $ 82.322.908
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

1.1.3 REALIZAR PLACAS DE PISO EN CONCRETO
Costo: $ 135.787.325
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.4 REALIZAR CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA
Costo: $ 573.884.732
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES PLUVIAL
Costo: $41.376.211
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No
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@ DEPARTAMENTO Preparacion / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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1.1 Cancha mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.6 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES, ALUMBRADO,
APANTALLAMIENTO, ACOMETIDA BAJA TENSION

Costo: $ 76.797.613
Medido a través de: Nimero de canchas Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000 Ruta Critica: No
Costo: $1.376.415.983

1.1.7 REALIZAR ACABADOS Y PINTURA
Costo: $ 2.060.760
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.8 REALIZAR PISOS EXTERIORES, CERRAMIENTO Y DOTACION
Costo: $ 108.554.814
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

1.1.9 INTERVENTORIA
Costo: $ 67.224.171
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.10 CERTIFICACION RETIE-RETILAP
Costo: $ 13.000.000
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 18/05/2023 6:46:34 p.m.

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Actividad 1.1.1 REALIZAR CIMENTACION

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$55.081.489,87 $27.540.744,93 $55.081.489,87 $110.162.979,74 $27.540.744,93

B T
2

$275.407.449,34

=l

Actividad 1.1.10 CERTIFICACION RETIE-RETILAP

Periodo |IMpuestos, pagos
de derechos,

contribuciones,
multas y sanciones
$13.000.000,00

e
T

$13.000.000,00

I-_\

Actividad 1.1.2 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$16.464.581,60 $8.232.290,80 $16.464.581,60 $32.929.163,20 $8.232.290,80

$82.322.908,00

I-_\
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Actividad 1.1.3 REALIZAR PLACAS DE PISO EN CONCRETO

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$27.157.465,10 $13.578.732,55 $27.157.465,10 $54.314.930,19 $13.578.732,55

e mwes smma owes e s
2

$135.787.325,49

=1

Actividad 1.1.4 REALIZAR CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$114.776.946,39 $57.388.473,19 $114.776.946,39 $229.553.892,78 $57.388.473,19

$573.884.731,94

I-_\

Actividad 1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES PLUVIAL

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$8.275.242,14 $4.137.621,07 $8.275.242,14 $16.550.484,29 $4.137.621,07

0 $41.376.210,71

I
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NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
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Actividad 1.1.6 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES, ALUMBRADO,
APANTALLAMIENTO, ACOMETIDA BAJA TENSION

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$15.359.522,62 $7.679.761,31 $15.359.522,62 $30.719.045,24 $7.679.761,31

T

$76.797.613,10

I-_\

Actividad 1.1.7 REALIZAR ACABADOS Y PINTURA

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$412.152,00 $206.076,00 $412.152,00 $824.304,00 $206.076,00

$2.060.760,00

I-_\

Actividad 1.1.8 REALIZAR PISOS EXTERIORES, CERRAMIENTO Y DOTACION

Periodo |[Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$21.710.962,72 $10.855.481,37 $21.710.962,73 $43.421.925,46 $10.855.481,37

T

$108.554.813,65

I-_\
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@ DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACION

Actividad 1.1.9 INTERVENTORIA

01 - Anadlisis deriesgo

2

Preparacién / Riesgos

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Analisis de riesgos alternativa

Impreso el 18/05/2023 6:46:34 p.m.

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Pro_babllldad Medidas de mitigacion
e impacto

1-Proposito (Objetivo general)

2-Componente
(Productos)

3-Actividad y/o
Entregable

Asociados a

fenémenos de origen

humano no
intencionales:

aglomeracion de

publico

Asociados a

fenémenos de origen

humano no
intencionales:

aglomeracion de

publico

Administrativos

Operacionales

Las personas no usan la
infraestructura ni practican

Presencia de inseguridad y otros
factores que impiden el
desarrollo de las actividades

Cambio de uso del espacio del
polideportivo en actividades
comerciales u otros usos no
deportivos ni recreativos.

Construccién con materiales
deficientes por parte del

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

No se lograria el objetivo general del
proyecto. Pocas personas practican
deporte.

Limitacion de la poblacion a participar
en eventos deportivos.

Se restringen los espacios para la
préactica deportiva y se incrementa el
sedentarismo en la poblacion.

Darios progresivos y aumento de
costos de mantenimiento para
mantener en buenas condiciones el
escenario.

Promocion del deporte a través de
divulgacion de la oferta disponible.

Brindar seguridad en la zona de las
instalaciones deportivas.

Impulsar por parte de la Alcaldia y el
instituto municipal del deporte el
compromiso de los grupos de apoyo
al proyecto para ejecutar el plan
deportivo y recreativo del municipio.

Realizar las actividades de
supervision e interventoria
requeridas en el desarrollo de la
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@ oooasmwento Preparacién / Ingresos y beneficios

NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias
psicoactivas, segun el perfil epidemiologico municipal.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Namero
Bien producido: Servicios y seguros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.71

783,00 $265.000,00 $207.495.000,00
2 787,00 $265.000,00 $208.555.000,00
3 798,00 $265.000,00 $211.470.000,00
4 812,00 $265.000,00 $215.180.000,00
5 864,00 $265.000,00 $228.960.000,00
6 832,00 $265.000,00 $220.480.000,00
7 834,00 $265.000,00 $221.010.000,00
8 845,00 $265.000,00 $223.925.000,00

Ahorro en el pago de escenarios adecuados para la practica del deporte y la recreacion en el municipio
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Numero

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

680,00 $100.000,00 $68.000.000,00
2 670,00 $110.000,00 $73.700.000,00
3 660,00 $110.000,00 $72.600.000,00
4 583,00 $120.000,00 $69.960.000,00
6] 661,00 $120.000,00 $79.320.000,00
6 694,00 $125.000,00 $86.750.000,00
7 693,00 $130.000,00 $90.090.000,00
8 7.828,00 $130.000,00 $1.017.640.000,00
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@ oooasmwento Preparacién / Ingresos y beneficios

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

02 - Totales
[ eeiodo | Touwlbenefios | Tl
1 $275.495.000,00 $275.495.000,00
2 $282.255.000,00 $282.255.000,00
3 $284.070.000,00 $284.070.000,00
4 $285.140.000,00 $285.140.000,00
5 $308.280.000,00 $308.280.000,00
6 $307.230.000,00 $307.230.000,00
7 $311.100.000,00 $311.100.000,00
8 $1.241.565.000,00 $1.241.565.000,00
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@ oooasmwento Evaluaciéon / Flujo Econémico

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.117.366.946,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.117.366.946,4
1 $201.721.450,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $201.721.450,0
2 $207.034.050,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $207.034.050,0
3 $208.223.700,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $208.223.700,0
4 $208.745.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $208.745.800,0
5 $226.017.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $226.017.600,0
6 $225.940.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $225.940.800,0
7 $228.989.100,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $228.989.100,0
8 $973.098.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $973.098.750,0
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Evaluacion / Indicadores y decision

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d? SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Mejorar la cancha del centro poblado la Sierra del municipio de Lérida Tolima

$445.870.088,33 16,82 % $1,40 $973.316,16 $1.117.366.946,42 $74.370.596,61

Costo por capacidad

Cancha mejorada  (Producto principal
del proyecto) $1.117.366.946,42
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Programacién / Indicadores de producto

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura de escenarios para la practica deportiva

Producto
1.1. Cancha mejorada  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha mejorada
Medido a través de: Nimero de canchas

Meta total: 1,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0

1,0000
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Programacion / Indicadores de gestion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados
Medido a través de: Namero
Codigo: 9900G054

Férmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informe de interventoria realizados

Programacién de indicadores

0 5

Total: 5
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@ DEPARTAMENTO Programacién / Fuentes de financiacion

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBI'_ADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificaciéon presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal
1604 RECREACION Y DEPORTE
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Programacién / Fuentes de financiacion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion MINISTERIO DEL  Entidades Presupuesto PGN - Nacién - $1.376.415.983,23
DEPORTE - Nacional - PGN Inversion
GESTION GENERAL Total $1.376.415.983,23

$1.376.415.983,23
$1.376.415.983,23

Total Inversién

Total
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3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Programacién / Resumen del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo
General

Componentes
(Productos)

Actividades

Mejorar la infraestructura deportiva para la
practica del deporte y la recreacién de los
habitantes del centro poblado de la Sierra del
municipio de Lérida Tolima

1.1 Cancha mejorada (Producto principal del
proyecto)

1.1.1 - REALIZAR CIMENTACION(*)

1.1.2 - REALIZAR ESTRUCTURAS EN
CONCRETO ARMADO

1.1.3 - REALIZAR PLACAS DE PISO EN
CONCRETO

1.1.4 - REALIZAR CUBIERTA Y ESTRUCTURA
METALICA

1.1.5 - REALIZAR INSTALACIONES PLUVIAL
1.1.6 - REALIZAR INSTALACIONES
ELECTRICAS INTERIORES, ALUMBRADO,
APANTALLAMIENTO, ACOMETIDA BAJA
TENSION

1.1.7 - REALIZAR ACABADOS Y PINTURA
1.1.8 - REALIZAR PISOS EXTERIORES,
CERRAMIENTO Y DOTACION

1.1.9 - INTERVENTORIA

1.1.10 - CERTIFICACION RETIE-RETILAP

(*) Actividades con ruta critica

LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 18/05/2023 6:46:35 p.m.

Resumen del proyecto

Infraestructura deportiva Tipo de fuente: Informe wrgaetjha

Mejorada :
Fuente: Secretaria de

Planeacion Y Desarrollo Social
De Lérida

Cancha mejorada Tipo de fuente: Informe RetbV C

Fuente: informe entrega

Tipo de fuente: AAEVYBRIN
Nombre: Informes De
Interventoria Realizados Fuente:

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 5.0000

Péagina 28 de 28



