
 
 

OTROSÍ No. 9 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE 

COMPRA No. 097 DE 2021 

CÓDIGO: AP-CT-F-31-02 

VERSIÓN: 2 

 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÁGINA: 1 DE 3 

FECHA: 17/06/2020 
 

 

Sede Administrativa: calle 66 No. 15-41 

TEL: 4431790 

www.subrednorte.gov.co  

INFO: Línea 195  

 

El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá 

D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante 

Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de 

posesión del día 09 de mayo de 2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, esta delegado como ORDENADOR DEL 

GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas 

por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE 

CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y por otra parte, VIVIANA 

ANDREA CUERO ASTUDILLO, también mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.963.224, quien 

actúa como REPRESENTANTE LEGAL de la firma TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., identificada con el 

NIT.900.091.547-0, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han 

convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 9 de junio de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron la Orden de Compra 

No. 097 de 2021 a través de la plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “Suministro de insumos de manillas para la 

identificación de los pacientes que ingresan a recibir servicios ofrecidos por las diferentes unidades asistenciales de 

la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”, por valor de  DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 

($10.000.000). 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES, contados a partir del día 18 de junio 

de 2021, fecha en la que se aprobaron las pólizas a través de la plataforma SECOP II, hasta el día 17 de julio de 

2021. 

 

3. Que mediante OTROSI No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de agosto de 2021, se prorrogó 

el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021, por el término de DOS MESES (02) Y TRECES (13) 

DÍAS contados a partir del día 18 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

4. Que mediante OTROSI No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de septiembre de 2021, se 

adicionó el valor de la Orden de Compra No. 097 de 2021 en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS 

(COP$10.000.000), quedando en la suma total de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) y se 

prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021 por el término de UN (1) MES, contado a 

partir del día 01 de octubre de 2021, hasta el día 31 de octubre de 2021. 

 

5. Que mediante OTROSI No. 3, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 03 de noviembre de 2021, se 

prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021 por el término de DOS (2) MESES, contado 
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a partir del día 01 de noviembre de 2021, hasta el día 31 de diciembre de 2021 y se modifico en el sentido que se 

incluyó el impuesto del IVA a los productos contratados.  

 

6. Que mediante OTROSI No. 4, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 17 de diciembre de 2021, se 

adicionó el valor de la Orden de Compra No. 097 de 2021, en un monto de QUINCE MILLONES DE PESOS 

($15.000.000) M/CTE, quedando en la suma total de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) 

M/CTE, y se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021 por el término de UN (1) MES, 

contado a partir del día 01 de enero de 2022, hasta el día 31 de enero de 2022. 

 

7. Que mediante OTROSI No. 5, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de enero de 2022, se adicionó 

el valor de la Orden de Compra No. 097 de 2021, en un monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 

(COP$20.000.000) M/CTE, quedando en la suma total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 

(COP$55.000.000) M/CTE, y se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021 por el 

término de TRES (3) MESES, contado a partir del día 01 de febrero de 2022, hasta el día 30 de abril de 2022.. 

 

8. Que mediante OTROSÍ No. 6, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de abril de 2022, se prorrogó el 

plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 097 de 2021 por el término de DOS (2) MESES, contado a partir del 

día 01 de mayo de 2022, hasta el día 30 de junio de 2022. 

 
9. Que mediante OTROSÍ No. 7, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de junio de 2022, se adicionó a 

la  Orden de Compra No. 097 de 2021 un valor de  DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), quedando en un 

valor total de  SESENTA Y CINCO MILLONES MIL PESOS ($65.000.000) M/CTE, y se prorrogó la misma por el 

término de  de DOS (2) MESES, contados a partir del día 1 de julio de 2022, hasta el día 31 de agosto de 2022. 

 
10.  Que mediante OTROSÍ No. 8, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de agosto de 2022, se prorrogó 

la Orden de Compra No. 097 de por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del día 1 de septiembre de 

2022, hasta el día 31 de octubre de 2022.  

 

11. Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del día 23 de agosto de 2022 el Supervisor requiere adicionar 

la Orden de Compra No. 097 de 2021. (Ver: ORDINAL II: “JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL” emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: “SOLICITUD - 

OTROSÍ No. 9 DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 097 DE 2021”). 

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL 

CONTRATISTA, 
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ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR la Orden de Compra No. 097 de 2021 en un monto de QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE (COP$15.000.000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor de la Orden de Compra No. 097 de 

2021 para todos los efectos, quedará en la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000). 

 

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, 

se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y 

se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO 

QUIRÚRGICOS del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2022, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

2113 del día 19 de agosto de 2022, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la Orden de 

Compra No. 097 de 2021 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del 

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma 

SECOP II dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones de la Orden de Compra No. 097 de 2021, que no se vean modificadas 

como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ a la Orden de Compra No. 097 de 2021, se entiende perfeccionado una vez las 

partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Ángel Rodrigo Heredia González Contratista 

Revisado por: Christian Alejandro Torres Patiño Referente de Bienes y Servicios 

Aprobado por:  Diana Villani Ladino     Director(a) de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la 

aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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