INFORME DE EJECUCION FINANCIERO
(13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023)

ameer
Proes

Referencia: CONTRATO No. CCS-302-2022 “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA”.

Primer Pago |Informe de actividades previas
(Andlisis 'y recopilacion de

El 10% del valor total
contrato

$
59.756.307,80 incluido IVA

Segundo Pago | .-, i, de suelos  *Estudio

hidrolégico y de socavacion.

informacion).
*Estudios topogréaficos.
*Estudio geologico. | El 20% del valor total | $

contrato.

119.512.615,60 incluido IVA

*Analisis  estructural  (incluye
analisis de vulnerabilidad
estructura y estudios de patologia
para estructuras  existentes)
*Estudio de componente
ambiental y forestal (incluye plan
de manejo ambiental y SST).
*Estudio de componente social
(incluye plan de manejo social)
*Disefios de intervencion.

Tercer Pago

El 30% del valor total
contrato.

$
179.268.923,40 incluido IVA

*Presupuesto, analisis de precios
unitarios y cantidades de obra.
*Especificaciones técnicas.
*Tramites de licencias y permisos

Cuarto Pago

El 30% del valor total
contrato.

$
179.268.923,40 incluido IVA

Suscripcion del Acta de recibo
Quinto Pago |final y de Liquidacion del contrato
de consultoria.

El 10% del valor total
contrato.

$
59.756.307,80 incluido IVA

Valor Total del

Contrato $ 597.563.078,00 incluido IVA
Segundo pago:
el £ "Estudios topograficos. 13 de abril al 12 de junio de 2023
ejecucion Estudio geoldgico.

*Estudio de suelos *Estudio
hidrolégico y de socavacion.
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$ 119.512.615,00 incluido IVA
$ 179.268.923,00 incluido IVA
$ 418.294.155,00 incluido IVA

Atentamente,

BERTO v |
Representante Leg
PROES INGENIERIA SAS

C.C 74.180.50 _e Sogamoso
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