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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

Teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría GEODINÁMICA INGENIERIA 
S.A. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y 
se autoriza el pago correspondiente.  

Al periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2023 y 14 de abril de 2023

Contrato: No. 496 / 2022   
Tipo de Contrato: INTERVENTORIA 

Contratista: GEODINÁMICA INGENIERIA S.A. 
NIT No. 830.146.665-6 

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. 

Plazo de Ejecución 8 meses 

Fecha iniciación: 15 diciembre de 2022 
Fecha de Terminación: 14 de agosto de 2023 
Prórroga(s) N/A 
Valor Inicial Pactado:  $ 272.694.419 

Valor a Pagar:      $ 34.086.802 Cuarto pago 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa GEODINÁMICA SA se 
encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

En constancia se firma a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Supervisor, 

_________________________          _________________________ 
CRHISTIAN ORLANDO ENCISO SUAREZ    ÁNGELA MARIA MORENO TORRES 
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