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Tema: Seguimiento al componente técnico-financiero del FRE, del estudio realizado por Invescor 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
                                                                      

Inspección, Vigilancia y Control 
 

 

Objetivo  Fecha:  29 de mayo de 2023 

Revisión y balance del estado 
actual de los entregables del 
componente técnico y financiero 
del estudio realizado por 
Invescor para la conformación 
del FRE 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 

Otro ( X ) Revisión y seguimiento 

Modalidad:      Presencial ( X ) Virtual (  ) Mixta ( )  

Lugar: Edificio administrativo 4to piso  

Hora Inicio: 3:30 p.m. Hora Fin:4:30 p.m. 

Notas por: Nidia Tinjacá 

Próxima Reunión: Por definir 

Quien cita: Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas en Salud Pública 

 

 

Se realiza reunión con el fin de realizar seguimiento a los entregables por parte de Invescor en la cual fueron 

revisados los siguientes temas: 

1. Fecha de entrega por parte de Invescor de los documentos correspondientes al componente técnico 2 

versión y componente financiero 1 versión, lo cual fue enviado el 23 de mayo de 2023, quedando 

pendiente la entrega de la versión corregida del estudio de mercado. 

2. Por parte del equipo de Fiscalización de medicamentos de control y de la Química Farmacéutica de la 

Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas en Salud Pública, se informa que se está terminando 

de revisar el estudio técnico V2 y que aún se evidencia que no se han corregido algunos hallazgos 

consignados en la revisión de la versión 1 

3. En cuanto al estudio financiero V1, la revisión se realizará el 30 de mayo, pero que, de acuerdo a 

nuestras competencias, esta se realizará verificando que en este se incluya lo que se requiere en la 

parte técnica, por lo cual se requiere para la revisión de este componente de un Financiero, quedando 

pendiente la consecución de dicho perfil. 

 

 

 

COMPROMISOS* 
 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 




