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MEMORANDO 27/06/2023
No DTE 48111 DD/MM/ARAA

>INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

| No. Radicacién Interna

1818409

Los campos marcados con m son requeridos

Informacion de Asignacion

m Para

SUBDIRECCION GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS
ADRIANA DIAZ IZQUIERDO

De SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRERNO (E)

De Dependencia DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION
Copia a

Asignacion de la Copia:

Asignado a: ROSA ANGELICA TRUJILLO ARIAS

Informacion del Documento

|l Referencia Tramite y a las Minutas de Prorroga y Adicion de los Contratos No. 1806 y 1809 de 2020.

Anexos

H Anexo 1. Caso 1806.pdf

1.1 CASO CTO INT 1806 vf.pdf

1.2 PRORROGA NUMERO SEIS (06) Y ADICION NUMERO SIETE (07) DE 2023CONTRATO NUMERO
1806 DE 2020.pdf
1.3 CDP 122423.pdf
2. Caso 1809.pdf
2.1 CASO CTO OBRA 1809 vf.pdf o .

2.2 PRORROGA NUMERO SEIS (06) Y ADICION NUMERO SEIS (06) DE 2023 CONTRATO NUMERO
1809 DE 2020.pdf

2.3 CDP 119223 ADICIONADO.pdf

3. Acta Comitei No 28 (1).pdf

sContenido

Cordial saludo.

En virtud de las funciones en cabeza de la Direccion Técnica y de
Estructuracién y atendiendo la ejecucidon de los contratos:

CONTRATO NUMERO 1806 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL,
SOCIOAMBIENTAL Y JURIDICA, DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLAR EL
PROYECTO VIAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO

UNA SOLUCION TECNQLOGICA DE MONITOREO
SOBRE EL ORDEN PUBLICO, EL TRANSPORTE,

TRANSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE
ALGUNOS TRAMOS DE LAS  CARRETERAS

NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE
DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN
OPERACION, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.
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PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR SOLICITADO: $1.667.479.832 IVA INCLUIDO
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - INGEOCIM

2020 con NIT. 901.442.589-0 (Integrado por
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S -
CONSULTECNICOS con NIT. 860.014.285-3, con un
porcentaje de participacion del 40%, GEOTECNIA Y
CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S con NIT. 800.155.100-
6, con un porcentaje de participacion del 50%, y
CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS
S.A.S. con NIT. 900.396.431-5, con un porcentaje
de participacion del 10%).

CONTRATO NUMERO 1809 DE 2020

OBJETO: DESARROLLAR EL PROYECTO VIAS
INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCION
TECNOLOGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN
PUBLICO, EL TRANSPORTE, TRANSITO E
INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS
DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER
ORDEN, QUE INCLUYE DISENO, SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN OPERACION,
CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE
LOS PUNTOS DE MONITOREO.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR SOLICITADO: $12.837.256.071 M/CTE, INCLUIDO IVA
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH con NIT.

901.442.196-1 (Integrado por SEGURITECH
COLOMBIA S.A.S. con NIT. 901.202.687-5 con una
participacion del 95% y SEGURITECH PRIVADA S.A.
DE C.V. - SUCURSAL COLOMBIA con NIT.
901.138.282-2 con una participacién del 5%).

Y, atendiendo el Acta No. 28 del 21 de Junio de 2023 de Adiciones,
Modificaciones y Prorroga, emitida por el Comité de Con’tratacic'm, en la cual
se brindé la correspondiente aprobacion para la PRORROGA NUMERO
SEIS (06) Y ADICION NUMERO SIETE (07) DE 2023 del CONTRATO
NUMERO 1806 DE 2020 y PRORROGA NUMERO SEIS (06) Y
ADICION NUMERO SEIS (06) DE 2023 del CONTRATO NUMERO 1809
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DE 2020, de la manera mas respetuosa me permito solicitar a la
Subdireccién de Gestién Contractual y Procesos Administrativos dar tramite
a las minutas de prérrogas y adiciones referidas, con la finalidad de
proceder con la ejecucién de los respectivos negocios juridicos y evitar la
paralizacion de los servicios publicos.

Para lo cual me permito anexar al presente los siguientes documentos:

1. Plantillas de casos presentadas ante el Comité de Contratacion del
INVIAS.

2. Minutas de Prorrogas y Adiciones de los Contratos No. 1806 y 1809
de 2020.

3. Certificados de Disponibilidad Presupuestal que soportan las
correspondientes adiciones solicitadas.

4. Acta de Comité No. 28 del del 21 de Junio de 2023.

Agradezco la atencidon que se le brinde a la presente y la pronta gestién de
las minutas con la finalidad de proceder a su legalizacion vy
perfeccionamiento.

Cordialmente;

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Directora Técnica y de Estructuracion (E)

Proyectd: Giovanny Humberto Duran Romero, Abogado DTE

COLOMBIA

VIDA 4P Invias

Historia del documento

Fecha Etapa Responsable Responsable Comentarios
Actual Anterior

27/06/2023 02:13:40 En Aprobacién SIRLEY DABEIBA

pm MERCHAN CARRENO

(E)

27/06/2023 02:13:40 Enviado ADRIANA DIAZ SIRLEY DABEIBA

pm IZQUIERDO MERCHAN CARRENO

(E)

27/06/2023 02:16:26 Asignado JUAN SEBASTIAN ADRIANA DIAZ

pm VELA DIAZ IZQUIERDO
27/06/2023 02:25:51 Re-Asignado ROSA ANGELICA JUAN SEBASTIAN

pm TRUJILLO ARIAS VELA DIAZ
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