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Tipo de visita

En fase de ejecucion
En fase de cierre

>

Fecha de informe
23-05-2023

Fecha de terminacién de la visita:
27-04-2023

Fecha de inicio de visita:
26-04-2023

No. Banco de Proyectos:

3154

Fecha de resoluciéon
15-09-2021.

No. Resolucién: 315

Nombre del proyecto: Mejorar las capacidades productivas socio empresariales y organizativas a productores
de yuca pertenecientes a la asociacion ASOINDEAGROCA en el municipio de candelaria departamento del
Atlantico. Mediante la siembra de 73 has de yuca en asocio con Maiz.

Ubicacién del Proyecto: Municipio de candelaria

Vereda la dofa.

RESULTADO DE LA VISITA

ITEM

DESCRIPCION

Avance POA

Proyecto se esta ejecutando de forma directa, la notificacion del acto administrativo fue el
20 de Septiembre del 2021,la apertura del encargo fiduciario se realizé el 29/10/2021,el
cual se ha suspendido en dos ocasiones por solicitud del representante legal de la
asociacion. El proyecto fue socializado el dia 26/10/2021,su acta de inicio se llevo acabo
el dia 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Avance Financiero 67%
Avance Técnico: 50%

Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita.

Modificaciones
del Proyecto

Las modificaciones que se encuentran en el proyecto es en el plan de inversién, re
distribucién del recurso.

ITEM PLANEADO MODIFICACION OBSERVACION
Insumos Urea DAP
Apoyo Técnico 7 Meses 12 Meses
Ingeniero 4 Meses 6 Meses
Agrénomo

Indicadores del
Proyecto

En el marco légico encontramos los indicadores del proyecto, no se han podido evaluar
porque las condiciones climaticas han afectado para la evaluacién de los mismos.

Indicadores del proyecto Avance % Analisis

73 unidades productivas. | 100% Unidad productivas

establecidas.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no

controlada
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2,5 Ton/ha En cultivo de maiz, no se
logr6 objetivo por exceso
de lluvias.
15Ton/ha Cultivo de yuca

pendiente por siembra,
por falta de lluvias.

Representa los indicadores medibles y corresponden a los predios visitados ,los cuales
no se evallan por falta de establecimiento del cultivo, el maiz fue afectado por exceso de
lluvias en el afio 2022 y la semilla del cultivo de yuca, no se ha sembrado por la falta de
lluvia en el sitio de establecimiento de la unidad productiva.

Resumen General:
Se visitaron 11/73 predios, donde cada beneficiario expreso haber recibido insumos,
herramientas, semilla de maiz, capacitaciones, muestra de suelo del lote donde se
establecera la unidad productiva, que esta a la espera de la socializacion de los
resultados de la muestra de suelo, y pendiente entrega de la semilla de yuca.

No. Beneficiario Resumen de la Visita

1 Daifan Dominguez Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta preparado en espera de lluvia, se
realiz6 transferencia de conocimiento sobre
BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol
de ganado,gallina y desechos de residuos
de alimentos y cosecha para la preparacion

. . de abono organico y socializacion lecciones
Visita a Predios 9 y

aprendidas.
2 Julio Federico Hernandez Se verifico entrega de herramientas-
Crespo insumos-semilla de maiz-toma de muestra

de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual debe utilizar Guadafia para
preparacion del mismo, en espera de lluvia.
Se realiz6 transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de ganado, gallinas, desechos de
alimentos y residuos de cosecha para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préactica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccion vs Rentabilidad y socializacion
lecciones aprendidas.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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Eudaldo Fonseca Cevantes

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta preparado en espera de lluvias,
se hizo transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo, utilizar
estiércol de ganado, gallina, desechos de
alimentos y residuos de cosechas para la
preparacién de abono orgénico y realizar
canales de drenajes antes del
establecimiento de la unidad productiva,
socializacion Lecciones aprendidas.

Beatriz Isabel Bolivar Silvera.

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual debe utilizar Guadafa para limpieza
del mismo, en espera de lluvias, se hizo
transferencia de conocimiento sobre BPA
en manejo de suelo y utilizar estiércol de
ganado, gallina, desechos de alimentos,
residuos de cosechas, para la preparacion
de abono orgénico. Sugerencia colocar en
practica las capacitaciones como el manejo
de los costos de produccion vs
Rentabilidad y lecciones aprendidas. Esta
beneficiara guarda una de las
desgranadora que hacen parte de las
entrega del Pidar Res 315.

Marlene valencia de escorcia.

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual debe utilizar Guadafia, tala de algunos
arboles, para preparacién del mismo, en
espera de lluvia. Se hizo transferencia de
conocimiento sobre BPA en manejo de
suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina,
reciclar desechos de alimentos para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préctica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccion vs Rentabilidad, socializacion
Lecciones aprendidas.

Pedro pastor Mufioz Ariza

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual debe utilizar Guadafia para
preparacion del mismo, en espera de
lluvias, se hizo transferencia de
conocimiento sobre BPA en manejo de
suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina
y desechos de alimentos, para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préactica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccién vs Rentabilidad. Lecciones
aprendidas.

Pablo José Silvera Valencia

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta organizado en espera de lluvias y
entrega de semilla de yuca para siembra,
se hizo transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de ganado, gallina para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préctica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccién vs Rentabilidad, socializacion
Lecciones aprendidas.

Carlos Alberto Guerrero

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca ,el
cual debe utilizar Guadafia para
preparacion del mismo, en espera de lluvia,
se hizo transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de vaca y gallina para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préctica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccion vs Rentabilidad y lecciones
aprendidas.

Heliodoro Teheran Valencia

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta organizado en espera de lluvia 'y
entrega de semilla de yuca para siembra,

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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se hizo transferencia de conocimientos
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de vaca y gallina para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en préctica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccion vs Rentabilidad, se realiz6
Socializacidn lecciones aprendidas.

10

Ida lides Cueto Morales

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta organizado en espera de lluvia 'y
entrega de semilla de yuca para siembra,
se hizo transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de vaca y gallina para la
preparacion de abono organico, sugerencia
colocar en practica las capacitaciones
como el manejo de los costos de
produccién vs Rentabilidad y se hizo
socializacion lecciones aprendidas.

11

Cesar Arrieta Rodriguez

Se verifico entrega de herramientas-
insumos-semilla de maiz-toma de muestra
de suelo, se hizo visita ocular del predio
donde se sembrara la semilla de yuca, el
cual esta organizado en espera de lluvia 'y
entrega de semilla de yuca para siembra,
se hizo transferencia de conocimiento
sobre BPA en manejo de suelo y utilizar
estiércol de ganado, gallina desechos de
alimentos, cosecha para la preparacion de
abono organico, sugerencia colocar en
practica las capacitaciones como el manejo
de los costos de produccion vs
Rentabilidad. Se realizé Socializacién
Lecciones aprendidas.

12

Robinson Mufoz

Representante Legal de la Asociacion,
Jinicie reunién de apertura, se reviso plan
operativo de actividades, donde se observé
que la fase de ejecucion del proyecto
depende de las condiciones climaticas del
entorno, para que los beneficiarios reciban
la semilla de yuca que es lo que falta de la
entrega de insumos, se analizé los puntos
positivos del proyecto como es el
fortalecimiento asociativo y organizacional,

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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igualmente las capacitaciones y los
conocimientos acerca del cultivo de yuca-
maiz., negativo la semilla de maiz no
cumplié con los objetivos del proyecto por
el exceso de lluvias. Pendiente la
socializacion de los resultados delas
muestras de suelo, y entrega de semilla de
yuca para el 12 de mayo, se verifico la
entrega de insumos y herramientas y
semilla de maiz. Igualmente se planifico la
ruta de vista a los beneficiarios, por la tarde
del 26-04-2023 y la mafiana del 27/04/2023
ejecutandose positivamente.
Continua la alerta de la entrega de la semilla de yuca, ya que depende de las
condiciones climaticas del entorno, en este momento no han caido lluvias en la regién
del municipio de Candelaria Departamento del Atlantico, por esta razén no se ha
entregado la semilla de yuca para su respectiva siembra y cierre de alerta.
No. Accion preventiva o Descripcion
correctiva
Sistema de
Alertas
Alerta 1:Alerta gestion de adquisiciones del proyecto.3/11/2022, alerta relacionada a la
no entrega de la semilla de yuca.
Alerta 2:
Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas.
Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementacion de los
No. | Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuracién
Lecciones
aprendidas 1 Establecer sistema de riego o jaglieyes para establecimiento de los cultivo.
2
3
4

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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No.

Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementacion

Parcelas organizadas, loteadas con excelente orden divididas en lotes
establecidos, limpieza y manejo de controles de maleza, estiércol de ganado y
gallinas lo utilizan para abonar el suelo antes de la siembra de los cultivos.

Beneficiario que se adaptan facilmente a cambios con una meta clara
especifica no buscan intermediario para vender sus cosechas. Visionan ser
empresarios y producir el 90% de lo que consumen a diario.

Algunos beneficiarios tienen sentido de pertenecia por lo que hacen y en este
sector practican trabajo de labores de campo diarias en equipo.

Transferencia de
conocimiento

Temas tratados en la transferencia de conocimiento:

Proteccion de suelos y medio ambiente utilizando précticas en preparacion de suelos y

méetodo de manejo de malezas evitar quema y aplicacion de productos quimicos.
Hacer control oportuno de actividades de campo para manejo control de plagas y

enfermedades,

Elaboracion de abono organico con desechos de alimentos y estiércoles de ganado y
gallina para aplicar a los cultivos desde el momento de la siembra.

Hacer buena seleccion de semilla desde el momento de crecimiento del cultivo hasta la
produccion (seleccionar planta elite).

No. Beneficiario
1 Daifan Dominguez Vizcaino
2 Julio Hernandez Crespo
3 Eudaldo Fonseca Cervantes
4 Beatriz Bolivar Silvera
5 Marlene valencia de escorcia.
6 Pablo José Silvera valencia
7 Pedro Pastor Mufioz Ariza
8 Carlos Alberto guerrero
9 Heliodoro Teheran valencia
10 Ida lides cueto Morales
11 Cesar Arrieta Rodriguez
12 Robinson Mufoz.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Informacién de la ADR. Su impresion se considera copia no
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se adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotografico.
12 beneficiarios se les realizé transferencia de conocimiento de manera directa grupal,
mediante reunion con la organizacién beneficiaria: ASOINDEAGROCA.

Se adjunta la lista de asistencia y registro fotografico.

Recomendaciones

Recomendaciones para la ejecucién del proyecto.

Recomendacién Plazo de ejecucion
Socializacién resultados de andlisis de suelo para la 2-10 mayo-2023
planificacion de la fertilizacion del cultivo.
Preparacion de lote para siembra de semilla de yuca. 2-15 Mayo-2023.
Entrega de semilla de yuca certificada y 12-05-2023.
desinfectada.(cangles).
Actividades de campo oportunas para el cultivo. 20-05-2023
Visita técnico a los lotes por parte del técnico agricola. 2-20-05-2023.

Registro
Fotogréfico

Imagen

[i=] TC_01658.PG - Visualizador de fott

. o O )

Archivo ¥ Imprimir ¥ Correo

> 11:02pm.

No.1: Represetante legal de la asociacion ASOINDEAGROCA -Robinson
mufioz.26/04/2023.
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Pega
[E17€01660.PG - Visualizador de fotos de Windows Lo | B [
Archivo ¥ Imprimir v Correo electrénico  Grabar v  Abrir ¥ (2]

26/0472023, 11:32:38'a.m.
Candelaria
Atlantico
Colombia

ES 4 .y ¥ [ 1105pm.

Beneficiario.Daifan Dominguez Vizcaino-26/04/2023.
[E1'7€01696.0PG - Visualizador de fotos de Windows o S

Archivo ¥ Imprimir v Coreo electiénico  Grabar v Abrir ¥ @

> 11:07 p.m.

Imagen de izquierda hacia la derecha; beneficiario: cesar Arrieta Rodriguez- Robinson Mufioz-Carlos Alberto
guerrero-Heliodoro Teheran valencia-pablo José Silvera valencia-Pedro pastor Mufioz Ariza-27/04/2023.
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Sabana Larga

" x> E 2 ,‘h ]. - % m 122pm |
beneficiaria:BeatrizBolivarsilvera:27/04/2023visitaoculardellote.

Elabord: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2.

Libia Pérez Pertuz Utt2

Direccién de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Proyectos

Revisé:

Firma
NOMBRE DEL PROFESIONAL
Direccién de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Proyectos

https://docs.google.com/document/d/1-
8BgP2ibBeRMEBwWuUyVSOBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=t
rue
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