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Tipo de visita  
En fase de ejecución  
En fase de cierre 

Fecha de informe 
23-05-2023 

Fecha de inicio de visita:  
26-04-2023 

Fecha de terminación de la visita: 
27-04-2023 

No. Banco de Proyectos: 
3154 

No. Resolución: 315 Fecha de resolución 
15-09-2021. 

Nombre del proyecto: Mejorar las capacidades productivas socio empresariales y organizativas a productores 
de yuca pertenecientes a la asociación ASOINDEAGROCA en el municipio de candelaria departamento del 
Atlántico. Mediante la siembra de 73 has de yuca en asocio con Maíz. 

Ubicación del Proyecto: Municipio de candelaria Vereda la doña. 

 
RESULTADO DE LA VISITA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Avance POA 

 

Proyecto se esta ejecutando de forma directa, la notificación del acto administrativo fue el 
20 de Septiembre del 2021,la apertura del encargo fiduciario se realizó el 29/10/2021,el 
cual se ha suspendido en dos  ocasiones por solicitud del representante legal de la 
asociación. El proyecto fue socializado el día 26/10/2021,su acta de inicio se llevo acabo 
el día  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 
 
Avance Financiero      67% 
Avance Técnico:           50% 

Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita. 

 

Modificaciones 
del Proyecto 

Las modificaciones que se encuentran en el proyecto es en el plan de inversión, re 

distribución del recurso. 

. 

ÍTEM PLANEADO MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Insumos Urea DAP  

Apoyo Técnico 7 Meses 12 Meses  

Ingeniero 

Agrónomo 

4 Meses 6 Meses  

    

 

 

Indicadores del 
Proyecto 

En el marco lógico encontramos los indicadores del proyecto, no se han podido evaluar 

porque las condiciones climáticas han afectado para la evaluación de los mismos. 

 

Indicadores del proyecto Avance % Análisis 

73 unidades productivas. 100% Unidad productivas 

establecidas. 

X 
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2,5 Ton/ha  En cultivo de maíz, no se 

logró objetivo por exceso 

de lluvias. 

15Ton/ha  Cultivo de yuca 

pendiente por siembra, 

por falta de lluvias.  

   

   

Representa los indicadores medibles y corresponden  a los predios visitados ,los cuales  

no se evalúan por falta de establecimiento del cultivo, el maíz fue afectado por exceso de 

lluvias  en el año 2022 y la semilla del cultivo de yuca, no se ha sembrado por la falta de 

lluvia en el sitio de establecimiento de la unidad productiva. 

 

  

Visita a Predios 

Resumen General: 

Se visitaron 11/73 predios, donde cada beneficiario expreso haber recibido insumos, 

herramientas, semilla de maíz, capacitaciones,  muestra de suelo del lote donde se 

establecerá la unidad productiva, que está a la espera de la socialización de los 

resultados de la muestra de suelo, y  pendiente entrega de la semilla de yuca. 

No. Beneficiario Resumen de la Visita 

1  Daifan Dominguez Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está preparado en espera de lluvia, se 

realizó transferencia de conocimiento sobre 

BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol 

de ganado,gallina y desechos de residuos 

de alimentos y cosecha para la preparación 

de abono orgánico y socialización lecciones 

aprendidas. 

2 Julio Federico Hernández 

Crespo 

Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual debe utilizar Guadaña para 

preparación del mismo, en espera de lluvia. 

Se realizó transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de ganado, gallinas, desechos de 

alimentos y residuos de cosecha para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad  y socialización  

lecciones aprendidas. 
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3 Eudaldo Fonseca Cevantes Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está preparado en espera de lluvias, 

se hizo transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo, utilizar 

estiércol de ganado, gallina, desechos de 

alimentos y residuos de cosechas para la 

preparación de abono orgánico y realizar 

canales de drenajes antes del 

establecimiento de la unidad productiva, 

socialización  Lecciones aprendidas. 

4 Beatriz Isabel Bolivar Silvera. Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual debe utilizar Guadaña para limpieza 

del mismo, en espera de lluvias, se hizo 

transferencia de conocimiento sobre BPA 

en manejo de suelo y utilizar estiércol de 

ganado, gallina, desechos de alimentos, 

residuos de cosechas, para la preparación 

de abono orgánico. Sugerencia colocar en 

práctica las capacitaciones como el manejo 

de los costos de producción vs 

Rentabilidad  y lecciones aprendidas. Esta 

beneficiara guarda una de las 

desgranadora que hacen parte de las 

entrega del Pidar Res 315. 

5 Marlene valencia de escorcia. Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual debe utilizar Guadaña, tala de algunos 

árboles, para preparación del mismo, en 

espera de lluvia. Se hizo transferencia de 

conocimiento sobre BPA en manejo de 

suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina, 

reciclar desechos de alimentos para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad, socialización 

Lecciones aprendidas. 

6 Pedro pastor Muñoz Ariza Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 
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de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual debe utilizar Guadaña para 

preparación del mismo, en espera de 

lluvias, se hizo transferencia de 

conocimiento sobre BPA en manejo de 

suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina 

y desechos de alimentos, para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad. Lecciones 

aprendidas. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo José Silvera Valencia Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está organizado en espera de lluvias y 

entrega de semilla de yuca para siembra, 

se hizo transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de ganado, gallina para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad, socialización 

Lecciones aprendidas. 

 

8 

 

 

Carlos Alberto Guerrero Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca ,el 

cual debe utilizar Guadaña para 

preparación del mismo, en espera de lluvia, 

se hizo transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de vaca y gallina para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad  y lecciones 

aprendidas. 

9 Heliodoro Teherán Valencia Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está organizado en espera de lluvia y 

entrega de semilla de yuca para siembra, 
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se hizo transferencia de conocimientos 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de vaca y gallina para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad, se realizó 

Socialización lecciones aprendidas. 

10 Ida lides Cueto Morales Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está organizado en espera de lluvia y 

entrega de semilla de yuca para siembra, 

se hizo transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de vaca y gallina para la 

preparación de abono orgánico, sugerencia 

colocar en práctica las capacitaciones 

como el manejo de los costos de 

producción vs Rentabilidad  y se hizo 

socialización lecciones aprendidas. 

 

11 

Cesar Arrieta Rodríguez Se verifico entrega de herramientas-

insumos-semilla de maíz-toma de muestra 

de suelo, se hizo visita ocular del predio 

donde se sembrara la semilla de yuca, el 

cual está organizado en espera de lluvia y 

entrega de semilla de yuca para siembra, 

se hizo transferencia de conocimiento 

sobre BPA en manejo de suelo y utilizar 

estiércol de ganado, gallina desechos de 

alimentos, cosecha para la preparación de 

abono orgánico, sugerencia colocar en 

práctica las capacitaciones como el manejo 

de los costos de producción vs 

Rentabilidad. Se realizó Socialización 

Lecciones aprendidas. 

12 Robinson Muñoz  Representante Legal de la Asociación, 

,inicie reunión de apertura, se revisó plan 

operativo de actividades, donde se observó 

que la fase de ejecución del proyecto 

depende de las condiciones climáticas del 

entorno, para que los beneficiarios reciban 

la semilla de yuca que es lo que falta de la 

entrega de insumos, se analizó los puntos 

positivos del proyecto como es el 

fortalecimiento asociativo y organizacional, 
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igualmente las capacitaciones y los 

conocimientos acerca del cultivo de yuca-

maíz., negativo la semilla de maíz no 

cumplió con los objetivos del proyecto por 

el exceso de lluvias. Pendiente la 

socialización de los resultados delas 

muestras de suelo, y entrega de semilla de 

yuca para el 12 de mayo, se verifico la 

entrega de insumos y herramientas y 

semilla de maíz. Igualmente se planifico la 

ruta de vista a los beneficiarios, por la tarde 

del 26-04-2023 y la mañana del 27/04/2023  

ejecutándose positivamente.  
 

Sistema de 
Alertas 

Continua la alerta de la entrega de la semilla de yuca, ya que depende de las 

condiciones climáticas del entorno, en este momento no han caído lluvias en la región 

del municipio de Candelaria Departamento del Atlántico, por esta razón no se ha 

entregado la semilla de yuca para su respectiva siembra y cierre de alerta. 

 

No. Acción preventiva o 

correctiva 

Descripción 

   

   

   

   

Describo alerta establecida por entrega de semilla de yuca. Por la falta de lluvia en el 

municipio. 

 

Alerta 1:Alerta gestión de adquisiciones del proyecto.3/11/2022, alerta relacionada a la 

no entrega de la semilla de yuca. 

 

Alerta 2: 

 

Se identificó situaciones de amenaza, como es  la falta de lluvia para  la siembra de la 

semilla de yuca terminar con la ejecución del proyecto y hacer el cierre del mismo. 

 

Lecciones 

aprendidas 

 

Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas. 

 

Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación de los 

No. Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuración 

 

1 Establecer sistema de riego o jagüeyes para establecimiento de los cultivo. 

2  

3  

4  
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No. Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación 

 

1 Parcelas organizadas, loteadas con excelente orden divididas en lotes 

establecidos, limpieza y manejo de controles de maleza, estiércol de ganado y 

gallinas lo utilizan para abonar el suelo antes de la siembra de los cultivos. 

2 Beneficiario que se adaptan fácilmente a cambios con una meta clara 

específica no buscan intermediario para vender sus cosechas. Visionan ser 

empresarios y producir el 90% de lo que consumen a diario. 

3 Algunos beneficiarios tienen sentido de pertenecía por lo que hacen y en este 

sector practican trabajo de labores de campo diarias en equipo. 

4  

  

  

 

 

Transferencia de 

conocimiento 

Temas tratados en la transferencia de conocimiento: 

Protección de suelos y medio ambiente utilizando prácticas en preparación de suelos y 

método de  manejo de malezas evitar quema y aplicación de productos químicos. 

Hacer control oportuno de actividades de campo para manejo control de plagas y 

enfermedades, 

Elaboración de abono orgánico con desechos de alimentos y estiércoles de ganado y 

gallina para aplicar a los cultivos desde el momento de la siembra. 

Hacer buena selección de semilla desde el momento de crecimiento del cultivo hasta la 

producción (seleccionar planta elite). 

 

No. Beneficiario 

1 Daifan Domínguez Vizcaíno 

2 Julio Hernández Crespo 

3 Eudaldo Fonseca Cervantes 

4 Beatriz Bolívar Silvera 

5 Marlene valencia de escorcía. 

6 Pablo José Silvera valencia 

7 Pedro Pastor Muñoz Ariza 

8 

 

Carlos Alberto guerrero  

9 

 

Heliodoro Teherán valencia  

10 Ida lides cueto Morales 

11 Cesar Arrieta Rodríguez 

12 Robinson Muñoz.  
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se  adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotográfico. 

12 beneficiarios se les realizó transferencia de conocimiento de manera directa grupal, 

mediante reunión con la organización beneficiaria: ASOINDEAGROCA. 

 

Se adjunta la lista de asistencia y registro fotográfico. 

 

Recomendaciones 

  Recomendaciones para la ejecución del proyecto.  

 

Recomendación Plazo de ejecución 

Socialización resultados de análisis de suelo para la 

planificación de la fertilización del cultivo. 

2-10 mayo-2023 

Preparación de lote para siembra de semilla de yuca. 2-15 Mayo-2023. 

Entrega de semilla de yuca certificada y 

desinfectada.(cangles). 

12-05-2023. 

Actividades de campo oportunas para el cultivo. 20-05-2023 

Visita técnico a los lotes por parte del técnico agrícola. 2-20-05-2023. 
 

Registro 

Fotográfico 

Imagen 

No.1: Representante legal de la asociación ASOINDEAGROCA  -Robinson 

muñoz.26/04/2023. 
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Pega 

Beneficiario.Daifan Dominguez Vizcaino-26/04/2023. 

 
 
Imagen de izquierda hacia la derecha; beneficiario: cesar Arrieta Rodríguez- Robinson Muñoz-Carlos Alberto 
guerrero-Heliodoro Teherán valencia-pablo José Silvera valencia-Pedro pastor Muñoz Ariza-27/04/2023. 
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beneficiaria:BeatrizBolivarsilvera:27/04/2023visitaoculardellote. 
 

Elaboró: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2. 

 
Libia Pérez Pertuz Utt2 

 Dirección de Seguimiento y Control 
Vicepresidencia de Proyectos 

Revisó: 

 
Firma 

NOMBRE DEL PROFESIONAL 
 Dirección de Seguimiento y Control 

Vicepresidencia de Proyectos 

 
https://docs.google.com/document/d/1-
8BqP2jbBeRMEBwuyVSQBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=t
rue 
 

https://docs.google.com/document/d/1-8BqP2jbBeRMEBwuyVSQBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-8BqP2jbBeRMEBwuyVSQBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-8BqP2jbBeRMEBwuyVSQBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=true

