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Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo glectronico del Secretario Técnico del CIP y/o
Responsable del PAA al enlace designado para su Dependencia, en formato PDF no editable, con el fin de contribuir
con la politica de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el articulo 10 de la Ley 527 de 1999 los
mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negaré eficacia, validez o fuerza obligatoria y
probatoria a los mismos. Asl mismo, debe anexarse el formato Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones
firmado por el Ordenador del Gasto y el Responsable del Plan Anual de Adquisiciones.

ACTA N° 50 BE 2023
COMITE INTERNO DE PLANEACION
Secretaria de Infraestructura Fisica

Fecha: 29 de junio de 2023
Hora: 8:45am.a930am.
Lugar: Presencial

INTEGRANTES:
_ NOMBRESYAPELLIDOS | = =~ CARGO
Luisa Fernanda Gémez Villegas Secretaria de Infraestructura Fisica
Adriana Katerine Chunza Londofio Subsecretaria de Planeacion de la Infraestructura
Adrian Alexis Correa Ochoa Subsecretario de Construccion y Mantenimiento
INVITADOS:
César Javier Silva Medina Lider Juridico
Sebastian Arboleda Alzate Asesor deil Despacho
José Alejandro Duarte Vanegas Profesional Especializado

SECRETARIO TECNICO COMITE:

Luz Marina Lépez Orozco Secretaria Técnica Comité Interno de Planeacion
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DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones:
1.1 Necesidades a incluir

No aplica

1.2 Necesidades a ajustar:

No aplica

1.3 Necesidades a excluir

No aplica

Nota: Las modificaciones requeridas al Flan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la
dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contrataciéon SAP, en el cual se puede conocer con mayor

detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o excluir.

2. Verificacion presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: Sl __ NO _X_

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizé y se plantea su duracién para cubrir la
totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: Sl __ NO _X

dPor qué?: No aplica

2.3 Con la inclusion ylo ajuste de estas necesidades en el PAA se estan desfinanciando otros
proyectos de la dependencia: SI __ NO _X_

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar:

2.4 Con la inclusion y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se estan cumpliendo:
Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. S| ____ NO _X
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. S __ NO _X_
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Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique
en cual y ;Por qué se requiere adelantar con recursos de inversion?

2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o
Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revision, previo a la
presentacion ante el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. Sl __NO _X

Nota: Con la aprobacién del acta de Comité Interno de Planeacién, se entiende que el Ordenador(a) del

Gasto certifica los aspectos sefialados en el numeral 2.

3. Designacion de los miembros del Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual (CEEC):

3.1 Designacion CEEC a incluir,
No aplica
3.2 Designacién CEEC a ajustar

No aplica

4, Designacion de supervisores y clasificacion de la supervision

4.1 Supervisores y clasificaciéon de la supervision a incluir

No aplica

4.2 Supervisores y clasificacion de la supervision a ajustar

No aplica

5. Solicitudes de modificaciones de los contratos

Adicién 2
Ampliacion 3
Cesién Ninguna
Liquidacion Ninguna
Reanudacién 1
Sancién Ninguna
Suspension Ninguna
Suspensién (Prérroga) Ninguna
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Terminacién anticipada Ninguna
Otras:

Otrosi Ninguna
Redistribucién de Recursos 2

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN

4600070625 DE 2017 |REPRESENTACION PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO
PLAN MAESTRO PUI CENTRO

De acuerdo a las solicitudes hechas y a la
documentacion aportada, la contextualizacién de la
justificacién y los argumentos dados por el
supervisor, el Comité Interno de Planeacion estudid
la solicitud para modificar el contrato, encontrandola
ajustada por lo que se aprueba la misma.

Modificacion No.18:

REANUDACION NRO. 2: A PARTIR Y HASTA EL
TRES DEL 03 DE JULIO DE 2023. TENJENDO EN
CUENTA QUE EL CONTRATO CUENTA CON UN
(1) DIA DE EJECUCION CONTRACTUAL.

AMPLIACION N°7: POR UN TERMINO DE TRES
(03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 04 DE
JULIO DE 2023 HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE
2023, AMBAS INCLUSIVE.

REDISTRIBUCION DE RECURSOS N°7: POR
VALOR DE CUARENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 47.441 410)
M/L. DESDE EL COMPONENTE DE EJECUCION
HACIA EL COMPONENTE DE PERSONAL.

Nota: Ver Formmato FO-GECO-059 donde se
encuentra la justificacion.

ORIENTAL.

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO DE

MANDATO SIN
4600090098 DE 2021 |REPRESENTACION PARA

EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION, RENOVACION
Y RECUPERACION DEL

De acuerdo a las solicitudes hechas y a la
documentacion aportada, la contextualizacion de la
justificaciéon y los argumentos dados por el
supervisor, el Comité Interno de Planeacion estudio
la solicitud para modificar el contrato, encontrandola
ajustada por lo que se aprueba la misma.
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ESPACIO PUBLICO DEL NORTE | Modificacién No.4:
DE LA CIUDAD. )
ADICION  NRO.3: POR VALOR DE
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
M.L. ($ 448.232.475) CONFORME AL CDP NO.

4000114171, PARA EL PROYECTO
TRICENTENARIO, EJECUCION CONEXION
METROPOLITANA.

REDISTRIBUCION DE RECURSOS NO. 4:

-DESDE EL SUBCOMPONENTE DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEL PROYECTO TRICENTENARIO
($283.590.167) PARA EL SUBCOMPONENTE DE
EJECUCION DE PARQUES TRICENTENARIO.

-DESDE EL SUBCOMPONENTE DE EJECUCION
DEL PROYECTO PARQUES DEL NORTE
($1.600.000.000) PARA LA GESTION PREDIAL
DEL MISMO PROYECTO.

-REDISTRIBUCION EN EL SUBCOMPONENTE DE
PERSONAL ($61.574.225) AUMENTO AL PLAZQ
DEL PERFIL DE APOYO A LA COORDINACION Y
AL DE COMUNICADOR CON LA DISMINUCION AL
PLAZO DEL PERFIL PROFESIONAL
PRESUPUESTADOR, PROFESIONAL SOCIAL Y
COMPONENTE DE EJECUCION PARQUES DEL
RIO.

Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se
encuentra la justificacion.

De acuerdo a las solicitudes hechas y a la
documentacion aportada, la contextualizacidon de la
justificacion y los argumentos dados por el
URGENCIA MANIFIESTA PARA | supervisor, el Comité Interno de Planeacion estudié
LA ATENCION DE PUNTO |Ia solicitud para madificar el contrato, encontrandola
4600096264 DE 2023 | CRITICO OCASIONADOS POR LA | ajustada por lo que se aprueba la misma.

TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN. Modificacion No.1:

AMPLIACION N° 01: Ampliacién por TRES (3)
MESES entre el 05 de Julio de 2023 al 5 de Octubre
de 2023. Ambas fechas inclusive
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Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se
encuentra la justificacion.

De acuerdo a las solicitudes hechas y a la
documentacion aportada, la contextualizacion de la
justificacién y los argumentos dados por el
supervisor, el Comité Interno de Planeacion estudid
la solicitud para modificar el contrato, encontrandcla
ajustada por lo que se aprueba la misma.

Modificacion No.1:

ADICION NRO.01: POR VALOR DE DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIESCISIETE
PESCS M/L ($229.836.117) IVA INCLUIDQ,
EQUIVALENTE AL 3959% EN SMMLV DEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATOQ, CONFORME
CDP NO. 40001143862.

INTERVENTORIA A LA
URGENCIA MANIFIESTA PARA
LA ATENCION DE PUNTO
CRITICO OCASIONADOS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN.

4600096273 DE 2023

AMPLIACION NRO. 01: POR EL TERMINO DE
TRES (3} MESES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2023, HASTA EL
DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE 2023. AMBAS
FECHAS INCLUSIVE.

Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se
encuentra la justificacion.

6. Aprobacionfs

E’NlLLEGAS ADRIANA ! HNZA LONDONO

LUISA FERNS ;
Secretaria de Infraestrudtéra Iz/i_sica Subsecretaria de Plan ; adnfraestructura

Subigaréario de Construccién y Mantenimiento
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e T - DATOS GENERALES i T
Nimero de acta 50
Secretaria 0 Departamento Administrativo: Secretaria de Infraestructura Fisica
Subsecretaria o Subdireccion: Subsecretaria de planeacién de la Infraestructra
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia: Unidad de Contratacién
tugar: Despacho SEF Fecha: 29/06/2023 |Hora inicio: |8:45: a.m. ! Hora Finalizacidn: |9:30: a.m.
Actividad o terma: Comité Interno de Planeacion Anexa fistado de asistencia

sl ] X [ NO i

Elaborado por: Secretaria de Infraesructura Fisica Convocada por: Secretariz de Infraestructura Fisica

Objetivo de la reunién; Comité Interno de Planeacion

Sii ASISTENTES INTERNOS A LA REUNION .~ & i, im0 Eor e

Nombre Dependencia Teléfono/ Correo Electrdnico n Firma ﬂ
Celular

Luisa Fernanda Gomez Villegas Secretaria de Infraestructura Fisica fuisa.gomezv@medellin.gov.co T

. - +_ |Subsecretaria de Planeacion de la . . Kﬁ
Adriana Katerine Chunza Londofio Infraestructura 4847 adriana.chunza@medellin.gov.co j

L. . Subsecretario de Construccién y N . j
Adrian Alexis Correa Ochoa Mantenimiento 6485 adrian.correa@medetlin.gov.co /@?
Cesar Javier Silva Medina Lider Juridico SIF 5818 cesar.silva@medellin.gov.co %{'4/
Sebastian Arboleda Alzate Asesor del Despacho 1101 sebastian.arboleda@medellin.gov.co i
José Alejandro Duarte Vanegas Profesionat Especializada 1844 jose.duarte@medellin.gov.co
Luz Marina Ldpez Orozeo Secretaria Técnica Comité Interno d 5980 luz. lopez@medellin.gov.co . M/(’ %7 O
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