INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA /O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

junio-2023 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S A NIT 800.153.993-7
ATOS DEL
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacién Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222115176 91172022 HELWAN SUAREZ VILLALBA 19,331,055
222115176 9172022 MARGARITA HERNANDEZ CORTES 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO { Marque X segun corresponda)
Convenio Contrato T T Tipo: IFIDUCIA ylo ENCARGO FIDUCIARIO T Wodalidad de selecci LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | ] Ix NO Legaliza Bienes [ s NO

X
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacién, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro

Nombre del Rubro Presupuestal

Valor Contrato ylo Convenio

Fechas

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES

€-2301-0400-20-0-2301024-03 DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Aporte -Fondo Unico TIC/ § .065.564.968.97200 Fecha de 212020
Apore - Fondo Urico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 267122020
Aporte - Ofos Fecha Final de Ejecucion| 3000612031
Aporte - Otros| § Fecha Final de ejecucién segun|
Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 prérrogas
" de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-038-2020 2310972020
Requisitos para el perfeccionamiento
PR Fecha de aprobacién de la i R Fecha de aprobacién de a actualizacion o Nueva T ) ) Fecha Suscripcion
Poliza inical N: v Actualizacion o Nueva Poliza N. (Si aplica) bt N de Registro Presupuestal | Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Actade el Como Aplaue)
GARANTIA BANCARIA No. 401-0116122020 221272020 Poiza Numero 68938 2900772022 27320 B 68,652,323 567 181272020 261212020
GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 2211212020 Poliza Numero 55919 2010712022 g:?g:n 36055450399 0810112021
GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020 39922
GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020 21122020 2000712022 1710112022
© GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020 40022 So406717.2%8
12148227 221212020 7223 s 8629514578 1000112023
TTerminacion T Ciquidacion
Roditcacion Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de Ia adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
)
TOTALES| §
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién F“S:\::'a:‘o': de Comentarios
sl [ NO [ X sl NO X
TNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fando UricoTic 3 TO65.564 968.972,00 | Anticpo: |3 TRE52323.56700 | ¥, del Anficipo 5%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados “Amortizacion del anticipo Solictudes de Legalizaciones
Fecha Valor (5) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor(§) Porcentaje (%) | Fecha programada |  Valor ($) programado Fecha real Valor (§) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Radicado Minic 212073978 - Aanc 212076651 - 2907121
Primer Desembolso: E lente al 1t Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21
D oy et 81 S Corta uarentay Radicado Minic 222056902 - 0710612022
seis por iento (6,46%) aproxmadamente deloal del e o oaoe?
w2 | § 68,852.323.567,00 |conratopor concepto de anticpo, ujlo : () to022021 | 18377021 Gas% | § 66.852.323.567,00 s 20/12/2022 58.768.680.488,50 (o000 Mintc 22076889 - 602
Perfeccionaniento del Contrato de Aporte y (i) Entrega del cado Mintic -
lan de inversion del anticit Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
plen de inversion detantcpo Radicado Minic 222080700 - 1110812022
Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022
Segundo Desembolsos: Suetoa ) a entrega de s
los Grupos 1Ay 1B
altreinta y dos coma cinco por ciento (32,6%) de los Centros. z::::g m:; §§§§$§? . g%gg%;
woszt | § 21.787.837.348,00 | Digtaes (i) nforme detalado de Ingenieriayoperacion (i)| 20052021 | 114203021 | 2.04% | $ 21767.837.348,00 2% ddmmisaza [ 206080175 | 2005200 |§ 17213080892 | 1410412023 21.191.080.569,17 |0 Mo 22080201 - oTeee?
Pl de Instalacién y Puesta en Senvicio () Plan o e
el anicipo.
: Sujeto a: (i)
y puesta en senvicio de los grupos 1A y 18, (i) Entrega de
st | § 21.787.837.348,00 | Estucios de Campo del Grupo 2 correspondiente atrema| 071022022 | 16791022 | 2.04% | § 21787.837.348,00 2% ddimmiassa  |$ 2000175 | 0022 |§ 17213080892 | ddimmizaza
dos coma inco por ieno (32.5%) de os Centros Digiles
(Con ese desemboiso se amortzard 25% del anico,
Cuarto desembolso: Seto  enrega de bos nformes
X
1311012021 $ 21.787.837.348,00 |en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa |  21/10/2022 334005222 2,04% $ 21.787.837.348,00 25% ddimm/aaaa $ 17.213.080.891,75 21/10/2022 $ 17.213.080.892 |  ddimm/aaaa sin aprobacion de utilizacion
de operacion. Con este desemboko se amrtizara 25% del 334006322
anticipo.
Quinto desembolso: Sujto aentrega de s nformes
b
w221 | § 14,525.224.897,00 |en los meses 4 y 5 contados a part delncio de b etapa de | 251102022 | 37099522 136% | $ 14.525.224.897,00 25% ddimmiaaaa | § o30e08u7s | 202 | S 17213080802 | ddimmiaaaa sin aprobacién de utiizacien
operacien. Con este desembolso se amortizar 25% del 337712522
anticipo.
=
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

281212021

7.262.612.449,00

Sexto desembolso: sujeto a a entrega de: () la nstalacion

puesla en senvicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de
los Centros Digitaes y () entrega de ls informes mensuales
de indicadores de ls centros digiales operativos en el mes
6 contado a partirdelinicio de la etapa de operacion.

2511012022

337733322
337737322

0,68%

7.262.612.449,00

ddimm/aaaa

sin aprobacion de utlizacion

1310412022

37.706.522.827,00

Séptimo desembolso: Sujeto a: () entrega de los informes
Jes d delo

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partr el nicio
de la etapa de operacion. i) Entrega de los Estudios de
Campo del Grupo 3 correspondiente a teinta  cinco por
ciento (35%) de los Centros Digtaes.

0711212022

398815922

354%

37.706.522.827,00

ddimm/aaaa

sin aprobacion de utizacion

1310712022

37.706.522.827,00

Octavo desembolso: suieto a a enirega de: () la nstalacitn|
y puesta en senviio del grupo 3 correspondiente al 35% de
los Centros Digitaes y () enlrega de los informes mensuales
de indicadores de ls centros digitales operalivos en el
meses 10, 11y 12 contado a partirdel inicio de a etapa de
operacin.

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

121102022

37.706.522.827,00

Sujetoa: 0
Jes d Jes d d

los centros digiales operafivos en los meses 13, 14 y 15
contados a partrdel ncio de  etapa de operacion.

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimmiaaaa

0711212022

25.137.681.886,00

: Sujeto @
mensuzles de indicadores de caldad y niveles de servico de
los centros digitales operativos en los meses 16y 17
contados a partr delinicio de fa etapa de operacion

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212022

12.568.840.943,00

Sujetoa
mensual de indicadores de caidad y niveles de servicio de
los centros digitales operativos en el mes 18 contado a parti
del incio de l etapa de operacion.

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

1210412023

21.657.378.645,00

Duodécimo desembolso: Sujeto a: () enirega de los

informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 19,
20 y 21 contados a parir delinicio de Ia etapa de operacidn

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

12/07/2023

21.657.378.645,00

desembolso: Sujeto a
informes mensuzles de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 22,
23 y 24 contados a parir delinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

1111012023

21.657.378.645,00

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de ndicadores de calidd y niveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 25,
26 27 contados a partr del inicio de i etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

06/1212023

14.438.252.429,00

Decimoguinto desembolso: Sujeto a () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 28y
29 contados a pariir el nicio de la etapa de operacion.

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212023

7.219.126.214,00

Decimosexto desembolso: Sujeto a: () enlrega delinforme
mensual de indicadores de caidad y niveles de serviio de
los centros digitales operativos en el mes 30 contados a
partir del incio de la etapa de operacin.

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

10/04/2024,

23.284.794.324,00

Sujeto
informes mensuales de indicadores de calidad y nveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 31,
32, 33 contados a partrdel inicio de i etapa de operacion

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

10/07/2024

23.284.794.324.00

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: () enirega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y iveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 34,
35y 36 contados a partirdelinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

0911012024

23.284.794.324,00

Stjetoa
informes mensuzles de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 37,
38 y 39 contados a partir delinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0411212024

15.523.196.218,00

Vigésimo desembolso: Sujetoa: () entrega de ls inormes
X

v
los centros digitales operativos en los meses 40y 41
contados  partrdel ncio de  etapa de operacion.

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

2711212024

7.761.598.110,00

Vigesimoprimer desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 42

contado a partirdel incio de Ia etapa de operacicn.

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

0910412025

24.942.165.660,00

Vigesimosegundo desembolso: Sujeto a: () entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de senicio de los centros digitales operativos en los meses
43, 44 y 45 contados a partirdel inicio de Ia etapa de-
operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

0910712025

24.942.165.660,00

Vigesimotercer desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senico de los centros digitales operativos en los meses 46,
47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operacién

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

0811012025

24.942.165.660,00

Vigesimocuarto desembolso: Stieto a: i entrega de los
informes mensuzles de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 49,
5051 contados a parirdelinicio e Ia etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimmiaaaa

0411212025

16.628.110.437,00

: Sujeto a
informes mensuzles de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativs en los meses 52y
53 conlados a parli delinicio de la etapa de operacién

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

2611212025

8.314.055.218,00

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a partrdel nicio de l etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimmiaaaa

0810412026

26.784.233.434,00

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 55,
56y 57 contados a parir delinicio de a etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0810712026

26.784.233.434,00

desembolso: Sujeto a
informes mensuzles de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 56,
59y 60 contados a parir delinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

0711012026

26.784.233.434,00

igesi desembolso: Sujeto a
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senico de los centros digiales operativos en los meses 61,
62y 63 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0911212026

17.856.155.624,00

Trigésimo desembolso: Sujeto a: ) entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 64 y
65 contados a parir delnicio de I etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212026

8.928.077.812,00

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensualde indicadores de caldad y nivekes de
senvicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partirdelncio de a etapa de operacién

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

1410412027

28.774.481.088,00

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a (i entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de senicio de los centros digtaes operativos en os meses
67, 68 y 69 contados a parir del ncio de a elapa de
operacien

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

1410712027

28.774.481.088,00

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i entrega de los
informes mensuales de ndicadores de calidad y niveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 70,
71y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

13/10/2027

28.774.481.088,00

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 73,
741y 75 contados a parir del inicio de Ia etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0711212027

19.182.987.397,00

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega de los|
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 76y
77 contados a partir delinicio de la etapa de operacién

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

281212027

9.591.493.696,00

mo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senvicio de os centros digiales operativas en el mes 78
contados a partr del inicio de a etapa e operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

1210412028

30.991.786.354,00

Trigésimo séptimo desembolso: Sujelo a: () enlrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de senicio de los centros digitales operativos en los meses
79,80 y 81 contados a partir delinico de Ia etapa de
operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (j entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 82,
83 y 84 contados a parti del incio de la etapa de operacion.

1207208 | § 30.991.786.354,00 ddimmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () entrega de
los informes mensuales de indicadores e cadad y niveles
oo | § 30.991.786.354,00 |de senvicio de los centros digitales operativos en o meses | ddimm/aaza
85,86 y 87 contados a part delinicio de Ia etapa de
operacion.

0,00%

ddimm/aaaa

Stjetoa:
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operaivos en os meses 88 y
89 contados a parir delnicio de I etapa de operacion.

06112208 | § 20.661.190.904,00 ddimmiaaaa

0,00%

ddimmiaaaa

Cuadragésimo primero desembolso: Sujelo 2 () enirega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en el mes 90
contados a parti del inicio de a etapa de operacion

28/12/2028 $ 10.330.595.452,00 dd/mm/aaaa

0,00%

ddimm/aaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Suieto a: () entrega
de los informes mensuales de indicadores de caidad y
1042029 | § 33.248.961.669,00 |niveles de servicio de los centros digitaes operativos enlos | ddimm/aaza
meses 91, 92 y 93 contados a partirdel inicio de Ia etapa de
operacion

0,00%

ddimmiaaaa

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: () enrega
de los nformes mensuzles de indicadores de calidad y
"o | § 33.248.961.669,00 | niveles de senicio de los centros digiales operativos enos | ddimm/aaza
meses 94, 95 y 96 contados a partr el nicio de la etapa de
operacion

0,00%

ddimm/aaaa

Cuadragésimo cuarto desembolso: Suielo a: () entrega
de los nformes mensuzles de indicadores de calidad y
0102029 | § 33.248.961.669,00 | niveles de senicio de los centros digiales operativos enlos | ddimmiaaza
meses 97, 98 y 99 contados a partr el nicio de la etapa de
operacion.

0,00%

ddimm/aaaa

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujelo 2 () enirega
de los nformes mensuzles de indicadores de calidad y
05/12209 | § 22.165.974.446,00 | niveles de senico de los centros digiales operativos enos | ddimm/aaza
meses 100 y 101 contados a partir del nico de la etapa de
operacion

0,00%

ddimm/aaaa

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega
delinforme mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 102
ontados a partr el inicio de la etapa de operacién

8122029 | § 11.082.987.226,00 ddimmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

TOTAL $ 1.065.564.968.972,00 ACUMULADOS

18,18%

$193.710.195.784,00

100%

TOTAL

$

68.852.323.567,00

TOTAL $68.852.323.567,00

TOTAL

$79.979.749.047,67

SALDO POR GIRAI

871.854.773.188,00 ‘

81,82% ‘

ANTICIPO POR AMORTIZAR‘ $ - | 0% |

SALDO POR LEGALIZAR:| §

113.730.446.736,33 |

58,71%

POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

DE RECURSOS NOE, PERIODO:

PERIODO: 31/05/2023

VALOR ($) EN EL PERIODO: | § 722.882.178,98 | ACUMULADO:

mmyy

EJECUCION

$ 11.393.212.042,23

TOTAL

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA

DEL REPORTE:|

10.627.819.072,53

VALOR (§) EN EL PERIODO: [ § -

) AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHAl $

Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

0,00%

3.80%

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:
1. COMCEL S.A entreg6 el 29/12/2020 el plan de inversion del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.

2. E110/02/2021 Mintic realizé el primer desembolso por $68.852.323.567 correspondiente al ANTICIPO

3. E120/05/2021 Mintic realizo el segundo desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)
4. E107/02/2022 Mintic realizo el tercer desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)

5. E121/1012022 Mintic realizo el cuarto desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)

6. E1 25/10/2022 Mintic realizé el quinto desembolso por $14.525.224.897. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo - completando la amortizacion del 100% del anticipo)

7. E125/10/2022 Mintic realizé el sexto desembolso por $7.262.612.449. (agotando asi el 100% de la reserva presupuestal del afio 2021)
8. E107/12/2022 Mintic realizé el septimo desembolso por $37.706.522.827.

Nota: para los desermbolsos 8 al 11 (Reserva Presupuestal afio 2022) se ha estado conciliando y tramitando en el afio 2023 una modificacion al Contrato de Aporte para fegular el Grupo 3(
Meta 12y 13- metas tecnicas del Cotnrato de Aporte 1042 de 2020)y asi poder fberar los desembolsos pendientes del aio 2022 y los que procedan del afio 2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

\/3.
s

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Iterventoria seleccionada mediante concurso de mertos. 0,00% 596% Teniendo en cuenta que el contralo de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoria la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, juridicas, financieras y
a cargo del (i del proyecto centros digiales. Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022, durante el periodo del informe, se
ha partcipado en Ia Interventoria CONSORCIC LES 2022 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el seguimiento de las actividades del mes:
En el mes de abril de 2023 se levaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento para el contrato de aporte No. 1042 de 2020:
08 jun - Revisidn detalle avance de instalaciones.
08 jun- Comite de seguimiento de la operacion
15 jun - Revsidn detalle avance de instalaciones.
15 jun - Comite de seguimiento de la operacion.
22 jun - Revisién detalle avance de instalaciones.
22 jun - Comite de seguimiento de la operacion.
27 jun Comité Operativo
29un - Revision detalle avance de instalaciones.
29 jun - Comite de seguimiento de la operacion.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO PQRSD durante mes de juniof23:
06jun - METODOLOGIA ATENCION PQRS CCC
14 jun- Seguimiento parsd COMCEL
15 jun - Respuesta a solicitud MINTIC nimero ##1545194## (Ocafia - Norte de Santander)
21 jun - Seguimiento parsd COMCEL
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. 0.20% 596% La supenvision ha velado por fa ejecucion de las actvidades que conlleven al de fas oblig tablecid
4. Pronunciarse por escrito sobre las solciudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo o mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solictud. 0.20% 596% El contralo de aporte 1042-2020, cuenta una Inerventoria Integral CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 - (Contralo 756 de 2022), la cual es responsable de realizar el seguimiento y|
verificacion de las obligaciones técnicas, juridicas, financieras y administrativas.
En el periodo de Junio 2023 no fue requerida por a entidad contratante
Total 0.39% 2%
o
e
6CCTICFNO51
Pablica Pagnas de 9 it
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
* Obligaciones (Indicar nombre deltercero) 80%] (%) Avance mes (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar | de aporte I valor del i Ia fnalidad establecida en el contrato. 0,06% T83% DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Autonomo un total de siete (07) por valor total de $193.710.195.784 de acuerdo con el delos cadal
desembolso, previamente revisados y aprobados por la Interventora
UTILIZACIONES:
Se han realizo tres (03) Comités Fiduciarios para aprobacion de tres (03) uiizaciones por valor de $112.427.998.263 (la Inerventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES aprobo las tres
utlizaciones llevadas a cabo en comité fiduciario No. 1 el dia 191032021, comité fiduciario No. 5 el dia 31/01/2022y comité fiduciario No. 7 el dia 07/07/2022)
EJECUCION DE RECURSOS:
1. De la utilizacion 1: |a interventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 julio/22 aprobo ejecucion de recursos por valor § 58.788.689.488,50 (35 op); posteriormente la interventoria
CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 de agosto 2022 a mayo 2023 aprob 17 6rdenes de pago por valor de $10.063.634.078,50, de esta manera el valor total ejecutado para el anticipo es
por $68.852.323.567; ttando asi el 100% de I del Anticipo.
2. Dela ullizacion 2:Ia supervision aprobo al corte de junio 2023, 06 6rdenes de pago por valor de $1.986.346.227,14 (aprobacion y pago de 1.561 visitas adicionales de la interventoria
CONSORCIO PE2020 C DIGITALES y aprobacién y pago de 208 visitas adicionales de Ia interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022) esto conforme el numeral 2.2.2.2.2 del anexo
técnico del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020) y adicional la interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte de junio 2023 aprob 02 6rdenes de pago por valor de
$19.625.626.136,61, de esta manera el valor ejecutado es un valor total de $21.611.972.363,75; lo que corresponde al 99,19% de los recursos de la segunda utilizacion.
3. Dela ullizacion 3 Ia interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte de junio 2023 aprobo 01 érden de pago por valor de $21.079.402.960,lo que corresponde al 96,75% de los
recursos de a tercera utiizacion
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Ala fecha para los recursos del ANTICIPO se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC ocho (08) legalizaciones por valor total de $58.788.689.488.50, lo que:
corresponde a la legalizacion del 85,38% del valor total del anticipo.
2. Ala fecha para los recursos de la 2DA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC cuatro (04) legalizaciones por valor total de $21.191.059.559.17 ,lo
que corresponde a la legalizacion del 97,26% del valor total de la 2da utiizacion.
3. Ala fecha no se ha aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC legalizaciones para los recursos de la tercera utiizacion,
2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, respecto del cual no podra pactar ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, concliacion, relacionados con su! Conmités Fiduciarios:
celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa, por escito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contraista Ala fecha se han realizado once (11) comités fiduciarios para: () aprobacion de tres (03) utizaciones, (i) seis (06) cobros aprobados de visitas adicionales (1.561 visitas de la Interv. Consorcio
asumiré los costos de on de la fiducia, con la on de los recursos a titulo de anticipo. Esta obligacion del Contratista también aplicara para los recursos de aporte diferentes a los, PE2020 C Digitales y 208 visitas de la Interv. Consorcio SUPERDIGITALES 2022) y (i) Rendicion de cuentas trimestrales: cuatro (04) trimestres del afio 2021 y cuatro (04) trimestres del afio
entregados a titulo de anticipo. Es importante sefalar que los regados a ttulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendirientos financieros producto de 2022 (hasla diciembre 2022).
los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del
contrato serén reintegrados al Fondo Unico de TIC. La Fiduciaria Corficolombiana ha girado rendimientos financieros al Fondo Unico de TIC asi:
1. afio 2021 acumulado girado por valor = § 535.296.259,41 (girado a nov 2021)
0,06% 183% 2. a0 2022 acumulado girado por valor = § 3.413.807.243,95 (girado a nov 2022 e incluye el giro de rendimientos dejados de percibir)
3. afio 2023 acumulado girado por valor = § 6.678.715.569,17 (giro rendimientos hasta abril 2023 que son girados mes vencido, es decir en mayo de 2023)
 Total Rendimientos consignados al FUTIC $10.627.819.072,53
3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servico, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Técnico. 0,00% 577% A continuacion se presenta el avance en las metas de Instalacion y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractuaimente.
* Estudios de Campo
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021 / rad. 211005606 (Aprobados por la Iterventoria 30-03-2021  rad. 211024988)
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL 01-03-2021/ rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoria) 30-03-2021/ rad. 211024988
Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoria) 24-09-2021 / rad. 211078740
Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160 del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoria) 25-07-2022 / rad. 221059185
*Instalacion y Puesta en Servicio
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por a Interventorfa el 23 de julio de 2021 rad. 211059627.
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211076730.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097
*Reporte de Instalacion aprobado por la Iterventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presents: 2919 / aprobo: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprobd 2434
Grupo 3: Meta 3034 CD:
“Meta 12-Reporte de Instalacion: presentados: 2972 / aprobados: 2967 Rad. 231043627
Meta13-*Viitas de Aprobacion: aprobs: 2622 Rad. 231049511
*Operacion y Mantenimiento
Grupo 1A: Iicio Operacidn aprobado por Interventoria a parii del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599
Grupo 18: EI 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a parir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331
Grupo 2: Inicio Operacién aprobado por Interventoria a partr del 31-01-2023 - 2,919 Centros Digitales rad. 231006802
Total Centros Digitales en Operacion: 4.434
4 Operar los senvicios objeto del conrato durante el plazo pactado, en las cond| fablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. 0,06% 139% A continuacion se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A: Inicio Operacidn aprobado por Interventoria a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacidn para niciar operacion de este grupo a parii del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales
Grupo 2: EI 31 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniiar operacion de este grupo a parirdel 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Total Centros Digitales en Operacién: 4.434
1 resultado de la medicion de Indicadores y niveles de servico del periodo abril 2023 para el grupo 1A, 1B y 2 de acuerdo conlo informado por la Iterventoria en su comunicacign con radicado
No. 231040219 del 24 de mayo de 2023 "Concepto final calculo de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio grupo 1A, grupo 1By grupo 2 mes de abril de 2023". se presenta a
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5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y velocidad efectiva de transmision de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. 0,07% 0,45% De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, ‘1a velocidad minima de|
transmision de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual."

Para el periodo del informe se presenta el siguiente avance:

Grupo 1A Ampliaciones Ejectutadas 758/ Pendientes 0/ Total General 758
Grupo 18 Ampliaciones Ejectutadas 754/ Pendientes 3/ Total General 757
Grupo 2 Ampliaciones Efectutadas 2915/ Pendientes 4/ Total General 2019
Grupo 3 Ampliaciones Ejectutadas 2934/ Pendientes 100 Total General 3034

6. Permitir, y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoria y de la supervision 0,06% 1.83% El contratista asistio a toda las reuniones de seguimiento y control citadas tanto por la interventoria, como por la supervision convocadas para realizar el seguimiento del cumplimiento de las
del proyecto. obligaciones contractuales.

7. Disponer de un profesional para que se encargue e la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistr a todas y cada una de las reuniones citadas por a Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato yio 006% 183% £130 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Femandez Ibarra, quien finalizo su gestion
por el Interventor del contrato. en este rol el 22 de julio de 2021

EI 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este rol el 30 de
junio de 2022

E130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Piimur , quien desempefara este rol a
parir del 01 de julio de 2022.0

EI28 de bre de 2022 con t DIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifico por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Intergral, en el
cual se desigo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion e los sitios beneficiados. 0,06% 183% Mediante los informes mensuales COMCEL SA. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existenia y Representacion Legal Camara de Comercio.

- Registro TIC

Es importante aciarar, que esta informacion es validada por a Interventoria, a cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos,

| Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos
requeridos para ello ser4n gestionados por el contratista,y Ia Instalacién garantizaré la seguridad fisica de los equipos.(...) Es obligacion del contratsta, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces tefrestres de microondas) y costos asociados a la instalacion de la nfraestructura requerida para cada sitio. La ubicacion,
energia y sequridad del cada sito serd del contratsta de acuerdo con el estudio de campo del sto que se efecte; asi como la adecuacién de los sifos para la
instalacion de los equipos y sus elementos necesarios. *. Lo anterir, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratsta y es validado por Ia Interventoria de acuerdo a a fase del proyecto.
COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

9. Cumplir con los offecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden a 0,06% 183% Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisilos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el
estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.

9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a a region (2.809) 0,06% 183% Los Centros Digitales adicionales, serén instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente como lo establece el conirato.
9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) 0,06% 1,83% Los Centros Digitales adi les (2809 CD), seran instaladt el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuiré de esta manera los 2.809 centros digitales
adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centos Digitales.

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de 4.434 Centros Digiales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta
que dentro de estos 4.434 se encuentran 1515 en operacion que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuales ya se encuentran aprobados por parte de
Ia Interventoria.

El estado relacionado con la Fase de Instalacidn y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio:
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Inerventoria el 23 de julio de 2021

Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria ol 24 de septiembre de 2021

Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por a Interventoria el 31 de enero de 2023.

En Fase de Operacion se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digtales - inicio de operacion 25-09-2021
Grupo 18: 757 Centros Digitales - inicio de operacion 01-01-2022
Grupo 2: 2.919 Centros Digtales - inicio de operacion 01-02-2023

9.c Cantidad de Mbps de senvicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (Mbps) 0,06% T83% En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION,
COMCEL S.A. oferté una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas — Nota 1 indica o siguiente;

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta a regla de proporcionalidad para Download y Upload, efemplo: i oferta 2 Mbps adicionales, a proporcionalidad serd 4 a 1, es decir
para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumaran a cada uno de los rangos de velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A. las velocidades con las que se realizarén las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

125 de septiembre de 2021, inici6 a fase de Operacidn y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medicién de indicadores por
parte de la Interventoria inicio a partrde esta fecha para el grupo 1A, El resuiado actual para este grupo, s puede consultar en la tabla de la obligacion 4

£131 de enero de 2023 mediante radicado 231006802, Ia Interventoria dio aprobacidn para dar inicio a la fase e operacién y mantenimiento del Grupo 2,Ia operacién inicia a partr del 01 de
fobrero de 2023 de acuerdo con lo anterior, la medicion de indicadores por parte de la Interventoria inicia a parirde esta fecha para el grupo 2.

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relacion con la obligacion descrita

10. Las demés detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,06% 183% Presentacion Informe mensual Marzo 2023 V4 por parte del contratista CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad.231045080., APROBADO por la interventoria con el comunicado CDIG-INTERV2-
COMCEL-02647-2023 rad 231046764,

Presentacion Informe mensual Abril V3 por parte del contratista CD-COMCEL-INTV2-2144-23 Rad 231045146 Respondido por la interventoria en tiempos contractuales CDIG-INTERV2-
COMCEL-02736-2023. Rad. 231048487.

Presentacin Informe mensual Abril V4 CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad 231048863, APROBADO por la interventoria con el comunicado CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023. Rad
231049314

Presentacion informe mensual Mayo \'1 por parte del contratista CD-COMCEL-INTV2-2123-23. Rad. 231044019
Respondido por a interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023. Rad 231048188,
La V2 del informe mensual de Mayo se encuentra en proceso de subsanacion por parte del contratista en terminos contractuales

e
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Total] 07% | 259%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

20,7%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ (%) Avancemes | (%) Acumulado [ ‘ ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total| 0%
% A lado del Estado de del Tercero 0.0%
Cuando se trate de con més de un (1] deberan incluirse todas las yl estipulados
Entregables [Ponderacier] 20%| Total de Entregables 135

Productos o Servicio a entregar Entregable recibido a

satisfaccion Fechaentrega

Observaciones por parte del Supervisor

Plan de Inversion del Anticipo 1 2911212020 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - el 30 enero/21 Radicado No. 212005449
2. Solictud de juste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abri2022 Radicado No. 222031384

Entrega Disefios de Marca e Imagen 1 30/12/2020 +LLa supenvision del contrato sefialética remito ajustes (aviso intemno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los linearmientos del nuevo gobierno mediante correo electronico

IDIO - Informe Detallado de Ingeneria y Operacion 1 28/01/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio 1 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

Plan de 1 28/01/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

Plan de Calidad 1 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

Estrategia de Difusion 1 13/12/2022 En junio de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el numeral 2.5 Estrategia de Difusién para Comcel.
15 de junio de 2023, la Interventoria remitio comunicado No. CDIG-INTERV2-COMCEL-02519-2023 radicado MINTIC No. 231043236 con a aprobacion de la parrila del Plan de Difusion para
junio de 2023,
1 14 de junio de 2023, la Interventoria remiti comunicado No. CDIG-INTERV2-COMCEL-02595-2023 radicado MINTIC No. 231045344, solictando las piezas propuestas para el plan de
difusion de julio de 2023,
1 22 de junio de 2023, el Contratista remitio comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0367-23 con radicado MINTIC No. 231047313, con las piezas propuestas para el plan de difusion de juio
2023.
I 28 de junio de 2023, la Interventoria remiti comunicado No. CDIG-INTERV2-COMCEL-02752-2023 radicado MINTIC No. 231048836, con las observaciones por parte de la Supervision, a
las piezas propuestas por el Contratista para el plan de difusion del mes de julio de 2023.
1 29 de junio de 2023, se realizo la mesa de trabajo bajo Acta No. 20230629_MST_COMCEL 185, para revisar las piezas propueslas ajustadas por el Contratista para el Plan de Difusion de
julio de 2023
1 30 de junio de 2023, el Contratista remito, via correo electronico, las subsanaciones al plan de difusion para ulio de 2023 de acuerdo con las recomendaciones realizadas en la mesa de
trabajo

Estudios de Campo Grupo 1A 10 110212021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021

Estudios de Campo Grupo 18 1 29/03/2021 Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2 1 30/07/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

Estudios de Campo Grupo 3 1 28/02/2022 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revision por parte de a Interventoria

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 1 30/04/2021 Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 18 1 300772021 Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 1 29/10/2021 Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022, actualmente, la Interventoria se encuentra en proceso de verificacion de la

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 0 3110512022 [Actualmente el contraista COMCEL S A. no ha cumplido con el reporte completo de la Meta 12 correspondiente a 3034 Ceniros Digiales Instalados y reportados para verificacion por parte de la
Interventoria.

Informe Mensual (1 de 140)-enero 2021 2510212021 211015257

Informe Mensual (2 de 140) - febrero 2021 510312021 211017775

Informe Mensual (3 de 140) - marzo 2021

910412021, 30/04/2021

211027386, 211034244

1

1

1
Informe Mensual (4 de 140) - abril 2021 1 71052021, 16/07/2021 | 211036290 211057410
Informe Mensual (5 de 140) - mayo 2021 1 5/08/2021 211063886
Informe Mensual (6 de 140) - junio 2021 1 81012021, 20/10/2021 | 211082838, 211085464
Informe Mensual (7 de 140) - julio 2021 1 11/10/2021 211083238
Informe Mensual (8 de 140) - agosto 2021 1 25/1112021 211096645
Informe Mensual (9 de 140) - septiembre 2021 1 21212021 211098949
Informe Mensual (10 de 140) - oclubre 2021 1 40172022 221000447
Informe Mensual (11 de 140) - noviembre 2021 1 27/01/2022 221006217
Informe Mensual (12 de 140) - diciembre 2021 1 310212022 221008348
Informe Mensual (13 de 140) - enero 2022 1 710212022, 8/02/2022 221009100, 221009509
Informe Mensual (14 de 140)  febrero 2022 1 710312022 221017915
Informe Mensual (15 de 140) - marzo 2022 1 710412022 221028667
Informe Mensual (16 de 140) - abril 2022 1 610512022 221036705
Informe Mensual (17 de 140) - mayo 2022 1 710612022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045062, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 140) - junio 2022 1 1100712022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0928-22 rad 221055010, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00080-2022 rad. 221065303
Informe Mensual (19 de 140) - julio 2022 1 510812022 Comunicado CD-COMCELIINTV-1023-22 rad.221063181, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 140) - agosto 2022 1 9/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Informe Mensual (21 de 140) - sepliembre 2022 1 71002022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22 rad 221081070, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 140) - octubre 2022 1 8/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
Informe Mensual (23 de 140) - noviembre 2022 1 71212022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad 221098000, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 140) - diciembre 2022 1 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Informe Mensual (25 de 140) - enero 2023 1 2710412023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23. Rad. 231032122, Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 Rad. 231032759
Informe Mensual (26 de 140) - febrero 2023 1 910512023 Comunicado CD-COMCELIINTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073
Informe Mensual (27 de 140) - marzo 2023 1 2110612023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.
Informe Mensual (28 de 140) - abril 2023 1 30/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
Informe Mensual (29 de 140) - Mayo 2023 10 26/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019, Observaciones inferventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188
Informe Final 00

Porcentaje de Avance. 311%
% Acumulado Avance Entregables | 6.2%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 27,0%
4l contratolconvenio tiene contratacién derivada? o o N ‘ Nimero de contratos|
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada | Resultados Obtenidos

e

Pablica

Paginag ded

GCCTICFM051
it



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

\/3.
s

[ DATOS DEL CONTRATISTA VIO COOPERANTE
1. Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. Juridicos 1.Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputacion presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante 10310612022 Subdieccion de Gesfion Contractual - Grupo de Actuaciones 1 Administrativas Radicado No 222055507 -
CCOMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15 comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance | 1. Cierre del expediente por medio de la resolucién 3002 del 25 de agosto del 2022
2. Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17 mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de junio de 2022. 2En proceso enla Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Acty 0310612022 - 6n de Gestion
3.Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. 2. Contenida enla Clausula Segunda. Obligaciones del Contratista. Numeral 2 de las Obligaciones especificas, radicado a la Contractual - Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055563.
radicado por a interventoria ala enfidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 el 24 de junio de 2022 entidad medite comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692-22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, al i.(Elwerre del Exue‘d\esnte 17 con re:ugc\ﬁnbugiide\ 5 de‘ ogubre del 2022 -
Expediente 21 ; pas  En proceso enla Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Acty dicado en actuaciones
4. Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Reporte de la instalacion y puesta en servicio del ;“ad‘.sed‘e ‘:)f :“cca afe z‘; zjg;;e 12 interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0767-22 del 2¢ dejunio e 2022 60N 209063586 de 2810612022
Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19 adicado MinTIC No. > - 5 y 3 Clerre del expediente 21. resolucion 01772 del 15/11/2022
5.Grupo 1Ay 1B, i. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y i Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL) 3. Radicado a a entidad por a interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. (&1 1oecs en a Subdireceion de Gestién Contractual - Grupo de Act ivas Radicado en Actuaciont
221044681 del 6 de junio de 2022. § . X Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022.
4.Radicado a la entidad por la interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 4 Cierre del expediente 19 por medio de la resolucion 00569 del 6 de frebrero del 2023.
221044681 del 6 de junio de 2022. 5.5e abren presuntos incumplimientos con el consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00307-2022- con radicado 221074757. 16/09/2022.
5. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ESTIMACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 5. Actualizacion 23 de frebrero del 2023, tasacion estimada de perjuicios por el valor de § 58.436.168.838,56. de pesos.Con consecutivo
siguientes cidusulas penales pecuniarias en funcin de las etapas del proyecto: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01549-2023 y radicado 231013436 del 23 febrero 2023
a) ETAPA DE PLANEACION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO 5 Actualizacion de la clausula penal( tercera actualizacion) con consecutivo: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 y radicado 231026127
b) ETAPA OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO: el dia 10/04/2022, se dan dos tasaciones que vienen divididas de la siguiente manera: tasacion con reconocimiento de fuerza mayor §
CLAUSULA PENAL consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020- Radicado Mintic ~|45.722.734.420, tasacion sin recocimiento de fuerza mayor § 50.777.791.915
231026127- ACTUALIZACION CLAUSA PENAL (TERCERA ACTUALIZACION)
1.TASACION CON RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR § 45.722.734.420
2. TASACION SIN RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR § 50.777.791.915, TASACION SIN META 12 Y 13.
3. En audiencia de apertura del 25 de mayo del 2023 el contratista Comcel presento sus descarqos respecto al inicio del proceso
FUERZAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1A 1B GRUPO 2 Y GRUPO 3 Juridicos 1. ACTA META 12 GRUPO 3DEVOLUCION DEL ACTA CON OBSERVACIONESMediante radicado Mintic 232054127 16-03-2023 | 1. Actas de reconocimeinto de suspension Meta 7 y Meta 10 - Se tiene en flujo de firmas por parte del contratista se les reitera el comunicado

con asunto: Respuesta Radicado 232041221de 5 de mayo de 2023. Acta de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor en el
marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020- Meta 12 Grupo 3.23205412713/06/2023"Atendiendo el radicado del asunto del
acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor que afectan el cumplimiento de

la meta 12 del grupo 3 en el marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020, se efecttian las siguientes observaciones:

1. Se evidencian diferentes circunstancias que se sefialan como eventos de fuerza mayor en el acta, para un total de 60 eventos
los cuales han sido catalogados como superados y no superados- persistentes, sefialando que 48 fueron superados y que se
deben reconocer y 12 no fueron superados y son persistentes.

2. Atendiendo lo anterior, el andlisis debe indicar la relacion de cada uno de los 60 eventos de fuerza mayor que estan

indicando, silos eventos de fuerza mayor invocados sobrepasan la estimacion inicial de riesgos o si forman parte de la
imprevisibilidad y explicar en cada caso lo pertinente, entre ellos lo relacionado con el impacto en plazo de cada uno de los hechos
enunciados.

3. En el documento deben relacionarse los aspectos relevantes de los antecedentes, soportes, entre otros, y no realizar la
transcripcion de todos ellos, pues los mismos, constituyen los anexos del documento que se suscriba.

4. En el acta se refiere a los apartes de la interventoria, sin embargo no se adjunta el soporte, no precisa claramente las

razones que fueron estudiadas por el interventor para que se reconozcan los 60 eventos de fuerza mayor, las metas

en donde se reconocen estas circunstancias y con base en ello justificar la redistribucion de los Centros Digitales de

Grupo 2 hacia el Grupo 3 en fechas de las obligaciones del contrato de aporte No. 1042 de 2020.

5. Se hace una clasificacion de los eventos de fuerza mayor como superados y no superados - persistentes, sin embargo

no se relacionan y tampoco se hace el anélisis de cada uno de ellos por parte de la interventoria.

6. En el documento hacen mencion a la meta 12 del grupo 3, sin embargo no es claro cudles son los eventos de fuerza mayor que
se presentan, asi como tampoco se incluye cual es el plazo del reconocimiento que tendria estos hechos, o cuanto es el plazo que
se contabiliza, o cual es la redistribucion para que se pasen Centros Digitales del Grupo 2 hacia el Grupo 3, y de ahi su afectacion
para el cumplimiento de las metas, es decir reporte de instalacion y puesta en servicio.

7. Se debe incluir el andlisis de las metas contractuales sobre las cuales recaen los eventos de fuerza mayor alegados, probados
por el contratista y validados por la interventoria y supervision y determinar el tiempo individual para cada centro digital, con la

con el consecutivo  CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteracin solicitud de fima para as actas de fuerza mayor pertenecientes
a Meta 7 GrupotB y Meta 10 grupo 2 Radicado Mintic 232048140 26 de mayo del 2023,

2.. Acta de reconocimiento de fuerza mayor grupo 3 meta 12.- En revisién por parte de Subdireccion de Gestion Contractual,

3. Acta de fuerza Mayor grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico desde la supervision, enviamos respuesta enla misma trazabiidad
donde el contratista hizo | | acta, se envia de supenvision y la dicho coreo
se envia el dia 2 de Mayo del 2023.

4 Radicacion a Subdireccion de gestion contractual Acta de fuerza mayor grupo 3 meta 12-Mediante comunicado que lleva por consecutivo:
CDIG-DIRINFRA-MINTIC-97-23 y asunto: "Radicacion Acta de de Eventos de Fuerza Mayor la meta 12
Grupo 3 en el marco del Contrato de aporte 1042 2020 radicado Mintic 232041221 5-5-2023,

5.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02155-2023- Fuerza mayor Grupo 1A 18, 2, 3 231033386- 2-05-2023.

6.documentacion para actas 18 META 7 Grupo 2 META 10 grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico enviado a la supervision y con
asunto: documentacion, el contratista envia la del legal con sus y i camara
de comericio.- 5-5-2023.

7.Cadena de suministros Grupo 3 meta 12 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02195-2023 231034437- 04-5-2023,
8.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02198-2023- grupo fa y 2- 231034432, 4-05-2023

9.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02208-2023- gurpo 1a y 2-231034831-5-5-2023

10ACTA DE FUERZA MAYOR GRUPO 18 META 7 GRUPO 2 META 10-Mediante correo electronico de Ia supervision a Arturo gerente del
proyecto Centros Digitales se le envian las actas de fuerza mayor, apesar de que las mismas ya estan en flujo de fimas. por correo
electronico 16/05/2023.

11. CDIGINTERV2-COMCEL-02285-2023- grupo 1b 2 y 3- 16/05/2023

12. CDIGINTERV2-DIRINFRA-02286-2023 grupo 3 - 231038626

13.CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteracion solictud de firma para las actas de fuerza mayor pertenecientes a Meta 7
Grupo1B y Meta 10 grupo 2- 232048140, 26.05-2023

14 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02395-2023- 231040929- 26105/2023.

15.CDIG-INTERV2-COMCEL-02390-2023 231040856- 231040856,

16. CDIG-INTERV2-COMCEL-02447-2023-231041551- 29-05-2023

17. Eventos de fuerza mayor. Notifcar Cese.231042228-31-05-2023.

Y

REPRESENTANTE LEGAL: Para el periodo del informe el contrasta informa mediante radicado No. 231020739 del 24 de marzo de 2023, sobre el camibio de representante legal, asumiento en calidad de representante legal suplente el sefior SANTIGO PARDO FAJARDO idenificado con cédula e ciudad: 0.425 417 expedida en Bogota, es Representante Legal Suplente de COMCEL A, lo cual consta en el Certficado de existencia y representacion legal

que se encuentra anexo en el presente comunicado

Reviso:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoys Técnico Supervision

Camilo Luna - Apoyo Técnico Supervision

Ana Cristina Fuentes - Apoyo Supervision

Maria Femanda Palacio - Apoyo Juridico Supervision

(Gina Corrales - Apoyo Financiero Supervision

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

2023 B 86629514578 C-2301-0400-20
2024 B 93.139.177.300 C-2301-0400-20
2025 B 99.768.662.635 C-2301-0400-20
2026 B 107.136.933.738 C-2301-0400-20
2027 B 115.097.924.357 C-2301-0400-20
2028 B 123.967.145.418 C-2301-0400-20
2029 5 132.995.846.679 C-2301-0400-20

'SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA - MARGARITA HERNANDEZ CORTES - - - -

Firma del Supervisor: Firmado electrénicamente

“Los datos

reionados seran tratados de acuerdo a la politica de

de datos el MinTIC (www.mintic.gov.co], la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para a Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para et fin)
Version 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1042-2020 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230711-114559-4b8988-96041636 Creacidn:2023-07-11 11:45:59

Escanee el codigo
para verificacién

Estado:Finalizado Finalizacion:2023-07-12 18:11:47

Revisiéon: Reviso

A G fel (S

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura
MINTIC

Revisiéon: Reviso6

Aol

Gina Pa orrales Sabogal
103237135
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

Mmm\ y Qcﬂ\m \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Elaboracion: Elaboro

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1042-2020 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230711-114559-4b8988-96041636 Creacidn:2023-07-11 11:45:59
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-07-12 18:11:47

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Supervisor

/
Helman Suérég\E/illalba

HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC

Firma: Supervisor

/%7@4% b A

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

-Camite-Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdireccion de operaciones.




REPORTE DE TRAZABILIDAD

1042-2020 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230711-114559-4b8988-96041636

Estado:Finalizado

Creacion:2023-07-11 11:45:59
Finalizacion:2023-07-12 18:11:47

Escanee el codigo
para verificacién

Ivan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2023-07-11 11:46:00
., imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 11:48:03
Elaboracién . Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-11 11:48:19
FUTIC IP Res.: 190.145.189.98
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2023-07-11 11:48:19
L, mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 14:45:07
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-11 14:45:12
Ministerio Tic IP Res.: 190.145.189.98
Gina Paola Corrales Sabogal Env.: 2023-07-11 14:45:12
L gcorrales@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 14:51:08
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-11 14:51:34
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Ana Cristina Fuentes Becerra Env.: 2023-07-11 14:51:34
L afuentes@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 14:52:12
Revisiéon . . -, Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2023-07-11 14:52:17
MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
Camilo Andres Luna Barrios Env.: 2023-07-11 14:52:17
L caluna@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 15:41:30
Revision . Aprobado
Apoyo técnico Res.: 2023-07-11 16:34:31
Subdireccion de operaciones. IP Res.: 186.102.78.190
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2023-07-11 16:34:31
) mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-11 17:11:10
Firma Aprobado
Asesora 1020 - 13 Res.: 2023-07-11 17:11:23
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Helman Suarez Villalba Env.: 2023-07-11 17:11:23
) hsuarezv@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-12 18:11:29
Firma . ., Aprobado
Asesor Direccion Infraestructura Res.: 2023-07-12 18:11:47
Ministerio TIC IP Res.: 190.145.189.98
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