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VIGILATA Minecucacion

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO PS-1077

Prestacion de Servicios Profesionales, como contratista
independiente sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo,
para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las
OBJETO obligaciones contraidas en el contrato interadministrativo
4600089456 de 2021, celebrado entre el Municipio de Medellin -
Secretaria de Movilidad y la Institucién Universitaria Pascual

Bravo.
CONTRATANTE INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT 890.980.153-1
CONTRATISTA YESCICA HERRERA OCAMPO
C.C. O NIT. 1.094.922.585

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS PESOS ($20.942.700)

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SESENTA Y NUEVE PESOS (8.646.069)

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($29.588.769)
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
VALOR EJECUTADO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($29.588.769)
CDP (S) Y FECHA 12790 03671 00 00 00 del 28 de enero de 2022

FECHA DE INICIO 28 de enero de 2022

VALOR INICIAL

ADICION

VALOR TOTAL

PLAZO INICIAL 109 dias
PRORROGA 45
FECHA DE

TERMINACION 30 de junio de 2022

1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

a. Que el PS-1077 se suscribid por las partes el 1/28/2022, con acta de inicio con fecha del
dia 28 de enero de 2022, respaldado financieramente con los documentos presupuestales
correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta
forma con los requisitos para su existencia y ejecucion.

b. Que de acuerdo con la Clausula segunda: duracion del contrato del contrato, el plazo
fue 109 dias
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c. Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia.
d. Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia.
e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia.
f. Que, de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervisiéon del contrato,
se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por
parte del contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a

entera satisfaccion.

g. Que las garantias que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y
vigentes a la fecha.

h. Que, de acuerdo a la Clausula tercera: valor del contrato y forma de pago, la Institucion
desembolso los recursos asi:

BALANCE FINANCIERO
PAGO No. FECHA VALOR

1 09 dias de marzo de 2022 |$ 768539

2 09 dias de marzo de 2022 |$ 5764046

3 05 dias de mayo de 2022 |$ 5764046

4 11 dias de mayo de 2022 |$ 5764046

5 09 dias de junio de 2022 |$ 5764046

6 11 dias de julio de 2022 |$ 5764046
Valor causado pendiente de pago: $ 0
Valor total ejecutado: $29.588.769
Valor no ejecutado pendiente de liberar: $ 0

i. Que de acuerdo al balance financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma
de CERO PESOS ($  0).

j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecucion del contrato, al pago de la
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

2. INFORME JURIDICO:

a. Que, alafecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias
y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, clausula
penal, declaracion de la caducidad o incumplimiento.



3. RECIBO A SATISFACCION:

Que el contratista present6 todo lo requerido en el marco de la ejecucién del objeto del
contrato, y fue recibido a entera satisfaccion por parte de la supervisora, de acuerdo con lo
definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

KAROL FORERO
Directora de Extension y Proyeccién Social
Supervisora

Proyect6: Felipe Gonzéalez Quintero. Profesional de Apoyo a la
Coordinacion Administrativa, PITS - Contratista

Revis6: Cesar Augusto Mejia Pérez. Profesional de
Apoyo Financiero, PITS - Contratista

Firma: 72&
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