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Programa
SENA REFORZAMIENTOS



Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Fecha y lugar de la reunién: 05 DE JULIO DE 2023 — APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:10 AM

Objetivo de la reunion: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formaciéon SENA priorizados.

PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA — DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO
JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA — DIRECCION GENERAL APQOYO A SUPERVISION
FABIO ANDRES LLANO CASTANO FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
LEONARDO MARTINEZ OTERO FINDETER GESTOR PROGRAMA SENA
MARGARITA ROSA ZAMBRANO FINDETER PROFESIONAL JEFATURA CONTRATACION DERIVADA
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Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

INVITADOS:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
CLAUDIA MARCELA CARMONA FINDETER PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES
GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN DEL DIA:

-~

Presentacion del personal asistente de cada Entidad

DESARROLLO COMITE:
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Estado Proyecto Pasto, Narino - Etapa 2

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseno y Obra PAF-SENA-0-023-2021 — CONSORCIO ECI 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-1-017-2021- INGENIERIA MASTER SAS

VALOR ALCANC SRR A 1
CALOR : ANC cen  areA | — .
FECHA INICIO PORCENTAJES DE AVANCE T [ESTADO DE LOS ENTREGABLES

$3.996.287.267 BLOQUE DA A |

. COORDINACIO| |{Ne.  |Praducto
ETAPA 1: T e L0 APRENDICES | 1° 218,15 ey N ACADEMICA | |!
243.334.999 . . ° . 3.200 ARCHIVO
30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 CENTRAL
AULAS Y
13-jun-22 Programado 100% . INSTRUCTORE 41 898.96 272.72 CAPAC,?\:TACIO

S 110
41A 27.77 103,4 PASILLO

Manual de mantenimiento- videas de
i mantanimiento preventiva a ks equipos
instelzdos

ETAPA 2:
3.752.952.268

Paz y salvg por inda concegio
provesdares y suboaniratiias

27-Abr-23 Ejecutado

100 %

Arta de mventania que contenga |
relacion de spatios qua se eniregan
£an sU corraspanidiants invenlario de
elemerios wisibles y contables.

Acta e lavas par cada espacia en
tebida arganizackin & idenfificacion

nfarme final- resumen de actividedes y | Enlregada, revisada y en
tesamilo de la chra- Anexos; aprobacion

Bitacora

Plarios recerd aprobadas par
intervenioa

Eniregat, en revisian

Ragistras fatograficos

'ésto:Refofza mientos
10/05/2023 09:27:21

Rasultedos de los ensayas da
materiales y demas prusbas ralizadas




Estado Proyecto Pasto, Narino - Etapa 2

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseno y Obra PAF-SENA-0-023-2021 — CONSORCIO ECI 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-1-017-2021— INGENIERIA MASTER SAS

Iilornires & implerenlacon de

-

B
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

FECHA INICIO FECHAFIN  PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON ALCANCE AREA Uso

El El CORTE AL 02/07/2023 PRIORIZADA

VALOR PROYECTO

Moddulo de: Porteria, foso de

p P 100 % Centro de Disefio y Metrologia - S Lo e
rogramado ° Gestion Industrial - Torre Occidental —| 2.923 M2 - -
1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023 -5,00 % : 5 i
S /08/ /02/ E— 95 % 6 Complejo Paloguemao Moédulo de I._a.borat.orlos, aulas
y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

 Intervencion patrimonial: Aprobada, mediante resolucion expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

» Estructura: Aprobado por interventoria.

« Arquitectura: Aprobado por interventoria.

» Disefo hidrosanitario -RCI —GAS - Disefio eléctrico: Aprobado por interventoria.

» Gestion de servicios publicos: Aprobado por interventoria.

 PLAN SST - BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoria.

» Coordinacién BIM 360: El modelo del disefio de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del
100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance esta siendo validado por la interventoria.

* Plan logistico: El plan logistico del punto fijo y recepcion se encuentra aprobado por los Centros de Formacion de Disefo, Metrologia y
Gestion Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una
nueva socializacion del plan logistico e inicio de la Etapa Il del contrato.

« Tramites contractuales: Mediante comité técnico No. 73 y fiduciario No. 44, celebrados el 18/04/2023, se dio aprobacion a la modificacion
de los contratos de obra a interventoria.

» Presupuesto: El contratista presentd la subsanacion de los requerimientos realizados al presupuesto del punto fijo y plan logistico,
actualmente se encuentra en ajuste el capitulo de la escalera de emergencia. Se proyecta tener aprobado la version final con todos sus
componentes el préximo miércoles 12 de julio de 2023.

* Inicio Etapa ll: El contratista radicé ante la interventoria las hojas de vida del personal que ejecutara la fase de construccion del proyecto.

» Licencia de Reforzamiento: La respuesta a observaciones fue radicada a la Curaduria el 15 de junio de 2023. De acuerdo a lo informado
por la Curaduria y una vez se cumpla el proceso establecido, se proyecta la obtencion de la licencia en la semana del 14 al 18 de agosto de
2023.
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

Anexos
Linea de tiempo obtencion licencia segun procedimiento informado por la
Curaduria No. 2
REV REV CURADOR
ARQUITECTOCNICA A T REV PERSO BOGOTA
07 de Julio de 2023 v 11 de Agosto de 2023

RADIC OBSERV
15 de Junio de 2023

REV ESTRUCT Y JURID REM FACT COST VAR EXP. LICENCIA

14 de Julio de 2023 28 de Julio de 2023 18 de Agosto 2023

A A

PAGO CTS VAR. LICENCIA
04 de agosto de 2023

Proyeccidn inicio Etapa |l
21 de Agosto de 2023
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

Anexos Respuesta al Acta de observaciones Curaduria No. 2
CORNEORES Sl Siin oo il R e o,
ARQ. GERMAN MORENO GALINDO ACTA og'g:Ls'géfr'ZTc?o%iLs

11001-2-23-0331

Recibido por

tacion no implica cumplimiento del Acta de Ob:
Una vez vencidos los términos del cumpi

KR 13 A 96 24 - Tol: 601 441 4573 - E-mail: info@Curaduria2Bogota.com
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0O-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

Anexos Acta de observaciones Curaduria No. 2

Valla de solicitud Licencia en
sitio de intervencion
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Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 — CONSORCIO NUEVO MIDDLE

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
El El (Corte 02-Jul-2023)

Programado 80.96%
Ejecutado 72.85%

VALOR PROYECTO

11/08/2021 11/06/2023 -8.11%

$419.884.492

ALY

DESARROLLADA —

ALCANCE AREA PRIORIZADA

Centro de Disefio y Metrologia -

TORRE ORIENTAL . 2
Complejo Paloquemao - Bogota

4.805 M2 =

Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE ORIENTAL
Contratista de Disefio PAF-SENA-C-012-2021 — CONSORCIO W SENA DISENOS 2021

Actividades Ejecutadas

v Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 14-Ago-2023.

v Se continta con el tramite patrimonial en el IDPC sin recibir a la fecha notificacién sobre
sello de planos, y visto bueno a componente estructural y juridico.

v' El 8-Jun-2023 se llevd a cabo reunién entre consultoria, interventoria, SENA Regional
Bogota, SENA Direccion General y Findeter. Se aclararon aspectos frente a plan logistico y
componente patrimonial.

v El término de la licencia de construccion es de 36 meses, prorrogables por 12 meses mas, y
con oportunidad de revalidacion por 24 meses adicionales, siempre y cuando la obra esté en
ejecucion.

v Se programo para el 21-Jun-2023 reunion entre SENA, Fondecun y Findeter.

v A continuacion tiempos estimados de tramites de permisos y licencia:

Obtencidn licencia
15/12/2023

Obtenciéon permiso IDPC
14/08/2023

Terminacion productos

Radicacién solicitud licencia de Inicio estructuracion
proceso de obra

30/10/2023

construccidn
28/08/2023

Causas de Atraso.
v El atraso, segun lo reportado por la interventoria, corresponde totalmente a la
tardia entrega de observaciones por parte del IDPC frente al tramite patrimonial.

Gestiones Supervision

v Coordinacién de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,
SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formacion
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurias.

v Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

v" Gestion y programacién de reuniones con curadurias urbanas de Bogota, con el fin
de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

v" Remision al SENA los documentos vinculados al tramite que actualmente se lleva a
cabo ante el IDPC.
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Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META

Contratista de Obra PAF-SENA-0-102-2022 — SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contratita Interventor PAF-SENA-1-185-2022— CONSORCIO INTER-META

VALOR PROYECTO FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE
(0]:1:7. El El (Corte 02-Jul-2023)
Programado 23,41%
2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024 . -8,53%
» /03/ 102/ Ejecutado 14.89% °
AREA
ALCANCE AREA PRIORIZADA DESARROLLADA uso

Centro de Industria y Servicios del

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Q Meta — Villavicencio

Actividades Ejecutadas.
Componente de revision de disefios: Disefios aceptados por parte del contratista de obra.

Componente de obra

v" Demoliciéon de viga 2do piso.

v" Colocacién de concreto en viga perimetral 2do piso.

v" Armado y fundida de 4 de 10 pantallas en 1ler piso.

v" Colocacion de refuerzo para muros pantalla y columnas.

Acorde a solicitud del Centro de Formacién, contratista e interventoria evalGan lo siguiente:

v' Ajuste a nivel de cubierta.
v' Cambio de especificacion de pisos en ambientes eléctricos.

Por solicitud del Centro de Formacion se remiti6 correo en el cual se solicita el oportuno traslado de los
equipos de comunicaciones ubicados en el bloque 8, los cuales han impedido el inicio de actividades en este
sector. De la misma manera, durante la ejecucién de las obras en la presente semana se observo la existencia
de una red eléctrica y de datos que atraviesan la placa, las cuales estan afectando la fundida de una de las
pantallas. Se esta validando en obra la situacion y posteriormente se estara informando al Centro de
Formacion sobre dicha situacion.

Motivos del Atraso
*  Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar excavacion y reforzamiento a la

cimentacion.
* Diferencias encontradas respecto a la consultoria las cuales se han solucionado en obra. 3 4
+ Dificultad en contratacién de personal asi demoras en suministro de algunos materiales. VillaviceneioM ; 53 TN Villavi

26 jun. 2023 1:15:41 p:mis £ & onS 2 827 jun. 2023 6:45:5 Janms
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-016-2021 — CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA
Contratita Interventor PAF-SENA-1-025-2021- CONSORCIO INTERMOS

FECHA INICIO FECHA FIN
VALOR PROYECTO E2 E2 PORCENTAIES DE AVANCE ETAPA ACCIONES PARA PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
2513416211 | 31-may-22 l4-ene-23  [orogramado 100% 0% ]
Ejecutado 100 % CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FINDETER
ALCANCE PRIA:IEZ':DA AREA DESARROLLADA *  Se radicaron documentos para inicio de proceso de liquidacién del contrato de
Y , — = —— obra mediante INC 2023-002176.
BLOQUE 1 88,3 M2 Area de V|g|IanC|'a,'ate'nIC|on al publicoy
785,28 M2 comercializacion, APE. *  Se estd en revisiéon de documentos de liquidacién del contrato de interventoria

BLOQUE 15Y 16 ! 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lacteos y caldera. ’

BLOQUE 24 238,09 M2

DURACION ETAPA I
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)

Casa fiscal — Bienestar

7 Meses y 15 Dias Calendario — 228 dias SENA
425 * Continda pendiente el retiro del contenedor que se dejé para garantizar el

funcionamiento del cuarto de monitoreo vy vigilancia. Este cuarto se debe trasladar
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE
VOZ Y DATOS) - SENA. A la fecha esta pendiente el traslado de un Rack, segun lo
informado por el centro de formacion.

*  Se reitera que esta situacion esta incurriendo en un gasto adicional.
Segun lo informado por Edward Quiroga, contindan en espera de respuesta
para el traslado de un rack que estd en el contenedor por la empresa
TELEFONICA con acompanamiento de la empresa de vigilancia del centro de
formacion.

A la fecha son 4 meses y 18 dias desde que se entregd el bloque, sin resultado
del traslado de la red de voz y datos.

* Se programa reunion en el CBA SENA Mosquera a solicitud del contratista de obra
para verificar las soluciones o alternativas para el movimiento de los equipos que
mantiene en uso el contenedor y ha impedido el retiro del mismo. Esta reunién es
con el subdirector y profesionales del Centro de Formacién, Contratista,
Interventoria y Findeter.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

FECHA INICIO FECHAFIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
Lo I El E1l Corte 25/06/2023
Programado 100%
$328.981.911 09/08/2021 24/02/2023 - g ; 0%
Ejecutado 100%
AREA AREA POR
ALCANCE PRIORIZADA DESARROLLAR —
BLOQUE 1 3.945,13 M2 1011,41 Centro de Electricidad y
BLOQUE 9 Licencia 1165,85 Automatizacion Industrial — CEAI
construccion a9 JOR T . .
BLOQUE 2 Resolucién No. 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 76001-1-22-2530 1410,91 Administrativo — Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervision).

1. En cierre de administrativo y liquidacién de contratos derivados. En trdmite

Se requiere cierre de la consultoria para continuar con estructuracion:

* Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoria aprobados por la
interventoria mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 50 dias.

* Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha
26/04/2023 Findeter con 55 dias.

+ Se realiza reunién de verificacion de productos, y se realizan observaciones a algunos
productos que se encuentran en subsanacién de la consultoria e interventoria 09/06/2023, ‘la
respuesta _se encuentra _en revision de la interventoria y nos notifican que los archivos de
verificacién estan en REVIT y con respecto a las demas observaciones se remitiran en debida
forma al SENA la préxima semana de no contar con mas observaciones técnicas.

2. En ejecucién de estructuracion proceso Etapa 2: Se suspende tramite hasta tanto se defina

alcance y suscripcidn de acta de entrega y recibo, se remitird alcance a comunicaciones.

* Presupuestos obra e interventoria — Se incluye proyecciones presupuestales con alternativas 1
y 2 para llevar ante comité técnico la decisién. Se encuentra en estructuracién presentaciéon con
soporte de actividades.

« Cronograma de intervencién actualizado — Se encuentra _en _estructuracién presentacién con
soporte de actividades.

« Estudio previo obra e interventoria — En atencién a observaciones del equipo de estudios
previos en atencién a lo anterior.

Lo anterior, para aval del SENA para entrar a la estructuracion y publicacion del proceso licitatorio.

RITEITAS

Findeter Laers nasmna

THL PA0CH00 30 WA IVDATM RT AN Fowes 1
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T S0 M WDt Ragra) il e T - e B Canid Na ¢

::wm&':a‘ﬂ“l’”}'t LLARRE . 1 L
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Bogota C.C., 20 de absl e 2023
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DIANA GISELA INENEZ CUDRVO
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Direccise Caneral Senvics Neconl e Aprenszoe - SENA
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

| Coalige: GES-FO-(28 Cimligs: CiES-FU-ES
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OBJETD DEL CONTRATO

PROYECTO

VALOR INICTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL PROYECTO CALI

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL PROYECTO CALI
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Consultoria: Resultado productos por bloque 1,9, 10y 2

23 productos aprobados por interventoria por cada bloque.

Otros productos desarrollados Plan logistico, disefio ascensores, estudios y
disefo patrimonio y disefio aires acondicionados.

Incluye aprobacién de intervencién de Comité de Patrimonio.

Incluye Licencia construccién Resolucion No. 76001-1-22-2530 en la
modalidad de reforzamiento estructural y restauracion para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

Alcance de intervencion: Etapa 2 ejecucion de reforzamiento: Se solicita

definicion y aprobacidon de una (1) alternativa de intervencion mediante Comité
Técnico:

Alternativa 1: Ejecucion total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10
(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alternativa 2: Ejecucidon de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho
Regional).
* Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA.
1. Alto nivel de complejidad de operacidon y servicio del Centro
Médico asistencial con la poblacidon SENA.
2. Implementacion de adecuaciones y mejoramientos que se
perderian con la intervencion del reforzamiento estructural.

3. Priorizacion y focalizacion de recursos para otros proyectos
SENA

Modelos CEAI — Bloque 1y 9

CALLE 52 213 5610 18

1wl

Fotoarafia 3. Ubicacion especifica de los 4 bloques (1, 2, 9 v 10) en &l compleio Salomia
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

En atencion a la solicitud por parte del SENA en reunion del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de indices de

vulnerabilidad sismica de los bloques del complejo Salomia, asi:

IS Flexion .. IS Corte Probabilidad I.F Orden de
. . . IS . ..| IS Flexion IS Corte . de no < . Presupuesto | Presupuesto Plazo
Complejo Salomia Pisos .. |Cimentacio| . . .. Vigas I.F Max. | Lumbral | Intervencion
Flexocompresion Vigas Max. | Cimentacion presentar o . . con AlU Obra Int Obra + Int
n Max. de Dafio |segun el riesgo
colapso%
Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 4.195.529.438 12
Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14
Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 | 1.023.436.700 14
Bloque 2 - Centro Médico .
Asistencial 1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo 1.479.844.215 8
14.288.048.991 14

Modelos Despacho Regional —

Bloque 10

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



ci-wie —— INIDICES BLOQUE 10

[
ELEMENTO i Ch e 1S FLEXION| 1S CORTE
cimentacion 3,80 265
Columnas 7.75 0,50
Vigas 30x40 1478 1.87
Vigas 40x40 4,34 0,57

I.F. MAX = 25,27

I.F. UMBRAL DE DANO= 42,33

2 indice de flexibilidad para espectro de diseno:
no satisface lo requerido en el capitulo a.10 de
la NSR-10.

2 indice de flexibilidad por umbral de dano: no
satisface lo requerido en el capitulo a.12 de la
NSR-10
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* Elindice de flexibilidad para derivas es de 25,27 superior a 1.00.

* Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresion.

* Las vigas y viguetas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexidn, se deben reforzar estos elementos para satisfacer
las nuevas solicitaciones.

* \Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el drea suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se
traduce en que se presentarian asentamientos diferenciales entre columnas y dafos en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas

* La cimentacidn en zapatas NO CUMPLE con indices de sobreesfuerzo para flexion y fuerza cortante, por lo que estos elementos deben ser reforzados, recalzando concreto
nuevo con refuerzo nuevo

* La estructura tiene un 2.36% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de disefio, por lo tanto, la estructura es vulnerable.

* La estructura tiene un 6.77% de probabilidad de los elementos principales que deberian soportar el sismo presenten fallas subitas y colapsen para durante el evento de
sismo de diseio, por lo tanto, la estructura es vulnerable.




G-02
Cali — Valle

INIDICES BLOQUE 1

ELEMIENTO | I5 FLEXOCOMPRESION |15 FLEXIONM | 15 CORTE

cImentacion 6,26 3.B0

columnas 7,090 0,87

_ \igas 252 44 &6 3.06

I.LF. MAX = 6,64 Vigas 25u35 18,50 2,68

I.F. UMBRAL DE DANO= 11,09

2 indice de flexibilidad para espectro de disefio:
no satisface lo requendo en el capitulo a.10 de
la NSR-10.

a
<
a
=)
s
><
Ll
—
L
L
a
L
O
a
=

1 indice de flexibilidad por umbral de dafio: no
safisface lo requerido en el capitulo a.12 de la
HNSR-10
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* Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresion.

* Las vigas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexion

* Las escaleras CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexion.

* La estructura tiene un 9.01% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de disefo, por lo tanto, la estructura es vulnerable.

* Debido a los requisitos que tiene estos edificios como estructuras patrimoniales en la ciudad de Santiago de Cali, las intervenciones para reforzamiento no podran afectar las
fachadas ni el acabado arquitecténico de los elementos de concreto, por lo tanto, cualquier intervencion debera ser interna y no afectar la fachada.

» Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el area suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se
traduce en que se presentarian asentamientos diferenciales entre columnas y dafios en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas




ci-wie - INIDICES BLOQUE 9

ELEMENTO mocoalsnmzsm IS FLEXION| 15 CORTE
cimentacion 3,28 341
Columnas 541 08
Vigas 25x30 g8 14 1 50

I.F. MAX = 8,11
I.F. UMBRAL DE DANO= 6,64

2 indice de flexibilidad para espectro de diseno:
no satisface lo requerido en el capitulo a.10 de
la NSR-10.

)
<
=
—
e
><
L
i
L
L
()
L
O
()
=

2 indice de flexibilidad por umbral de dano: no
satisface lo requerido en el capitulo a.12 de la
NSR-10
El indice de flexibilidad para derivas es de 8,11 superior a 1.00.
Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresion.
Las vigas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexidn. Al igual que las viguetas, no cumplen los requisitos.
Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el drea suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se
traduce en que se presentarian asentamientos diferenciales entre columnas y dafos en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas
La cimentacién en zapatas NO CUMPLE con indices de sobreesfuerzo para flexion y fuerza cortante, por lo que estos elementos deben ser reforzados, recalzando concreto
nuevo con refuerzo nuevo.
La estructura tiene un 12.33% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de disefio, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
La estructura tiene un 12.29% de probabilidad de los elementos principales que deberian soportar el sismo presenten fallas subitas y colapsen para durante el evento de
sismo de disefio, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
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INIDICES BLOQUE 2

3
ELEMENTO e ROk 1S FLEXION| 15 CORTE
cimentacion 1.29 0.85
Columnas 085 0.80
Vigas 15x15 6.73 023
Vigas 30x15 16.21 028

I.F. MAX = 0,55
I.F. UMBRAL DE DANO= 0,92

3 Lo cual satisface lo requerido en el capitulo
A_10 de la NSR-10.
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* Elindice de flexibilidad para derivas es de 0.55 inferior a 1.00.

* Las columnas CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresién

* Las vigas y viguetas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a flexidn, se deben reforzar estos elementos para satisfacer las nuevas
solicitaciones.

* Las zapatas cuentan con el drea suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se traduce en que no se presentarian
asentamientos diferenciales entre columnas o dafios en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas

* La estructura tiene un 6.17% de probabilidad de los elementos principales que deberian soportar el sismo presenten fallas subitas y colapsen para durante el evento de sismo
de disefio, por lo tanto, la estructura es vulnerable.

* Debido a los requisitos que tiene estos edificios como estructuras patrimoniales en la ciudad de Santiago de Cali, las intervenciones para reforzamiento no podran afectar las
fachadas ni el acabado arquitecténico de los elementos de concreto, por lo tanto, cualquier intervencidén debera ser interna y no afectar la fachada.

* Lacimentacién en zapatas cumple con indices de sobreesfuerzo para flexién y fuerza cortante.




Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecucidn total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12
Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12
Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10
SIIE 2 - CED el 356,96 1.479.844.215 6
Asistencial

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12
| Valor interventoria | 1.023.436.700 | 14 |
| Valor Total 4 bloques | 14.288.048.990 | 14 |

Recomendaciones:

* No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacion de recursos por la
Direcciéon General del SENA y su aplicacién por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementacion por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar
las gestiones necesarias para su implementacion por parte del SENA.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecucién de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12
Blogue 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12
Blogue 10 - Despacho 1410,91 4.231.280.351 10
Regional

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12
| Valor interventoria | 972.433.910 | 14 |
| Valor Total 3 bloques | 12.857.622.260 | 14 |

Recomendaciones:

* No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacién de recursos por
la Direccidon General del SENA y su aplicacion por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, se ejecutara por el SENA en futura intervencion y/o se incluird durante la ejecucion del contrato, si se cuentan con los
recursos por el SENA.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Cronograma para el proceso de Estructuracion y Ejecucion:

| 2023 2024 |
Mavo Junio Julic fAgosto Septiembre  Octubre Moviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Dbril Mauo Junio Julio fOgosto Septiembre  Octubre  Moviembre  Diciembre

| MESESISEMANAS | 1| 2 3 4 | s | & | 7 g8 | 9 | w | n | 12 13 1w | 15 | 16 [ 1w | 18 [ 1 ‘ 20
ACTVDADES [T e e g N e N e T [ e el T e e e e L e e e e[ W]

PLANEACION Y ESTRUCTURACION CONTRATACION DERIVADA

Ertregainfarmacian basica del proyecta

Revision Infarmacion Basica del prayecta

Bnaliziz preliminar - Definicidn de Alcances

Analiziz preliminar - Definicidn de Presupuesto de Intervencion

Revision presupuesto detallada v Creacion listado maestro de actividades

Casteos de Intervencidn abra

Costeos de Intervencion Interventoria

Anexo Tecnico Estudios Previos - Solicitud de Contratacidn

CONTRATO CONSTRUCCION - REFORZAMIENTO

Documenta Preliminar TOR

Aprobacion TOR Comité de Contratacidn

Dlefiritivas TOR

Aprobacion TOR Comité Tecnico y Fiduciario

Apertura de convocatoria

Recepcidny Evaluacion de ofertas

Bceptacidn de ofertas

Elzberacion v legalizacion del contrata

CONTRATO INTERYENTORIA DE CONSTRUCCION - REFORZAMIENTO

Documento Preliminar TOR

Aprabacion TOR Comité de Contratacidn

Deefinitivos TOR

Aprobacion TOR Comité Tecnico y Fiduciario

Bpertura de convocataria

Recepcidn y Evaluacion de ofertas

BAceptacion de ofertas

Elzboracion v legalizacidn del contrata

ETAPA CONTRACTUAL

ETAPA 2 EJECUCION DE OBRAS

Iniciacion del contrato - Inicie de Etapa - 9 meses

Ej ion de Estudios Tecni Edifi

ETA.I.:'A Z INTERVENTORIA A LA EJECUCION D EOERAS

Iniciacisn del contrato - Inicio de Etapa

Ejecucicdn del contrato de Estudios Tecnicos Edificaciones
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

ituacion predial: Interpretativa de escrituras y reqistros

Recomendaciones reunién virtual con SENA DG de fecha 31/05/2023:

*  Definir y/o georeferenciar las edificaciones existentes dentro de los
30.0000 m2 propiedad SENA.

*  Realizar englobe de los 2 lotes propiedad del SENA 30.000,00+28.264,80

Escritura 1000 - 20/03/1959 CU2 scritura 1070 - 240031959 CV2 ]
Lote Naticey! m2 Total m2 T|po_ def. Lote Matricula m2 Tipo de Negociacion Lote Matricula m2 "32 m.2 usoy
a Negociacion propiedad | administracion
11.876,3 spargey | PR SR Lote1 | 370199488 | 30.000,00 | Propiedad SENA FEIBCEEEE 30.000,00
0 1 edificaciones
Lote1 | 370- —
SENA | 199488 50.000,00| Venta a SENA Lote 1 | 370-199488 Permuta PERPETUIDAD Perr;:t; ;%rr]r:ilr?:t?;ggnde uso 58.264,80
38.123,7 20.000,00 |a municipio de Cali para Lote 2 370-199487 28.264,80 Propiedad SENA . y
construccion de parques y
0 Zonas verdes
zonas de deportes
R Permuta al SENA - Lote
Lote 2 dzzonas 2 Para administracion del SENA
47.108,00 28.264,80 |*Construir y administrar Sin registrar 20.000,00 Propiedad CALI con uso exclusivo de zonas
T CALI verdes L . o 67.108,00
L parques, jardines, areas verdes por ser cesion
DUTICRICES Lote 2 de deporte
Cali P 38.843,20
g;(l)ip;g:i:(;n:sr:lﬁlsrij\llg c(ljee Para administracion del SENA
18.843,20 Sin registrar 18.843,20 Propiedad CALI con uso exclusivo de zonas
zonas verdes por ser .
) verdes por ser cesion
cesion
Total Manzana Salomia 97.108,00 97.108,00 97.108,00 97.108,00 97.108,00
Total MEGA MANZANA Total SENA  Total CALI Ts‘;;az';Eg: ;;’;';:2
97.108 m2 50.000 M2 38.843,20 SEAD FAED
L L = I | | —_—— | ] I
20.000 m2 30.000 m2
50.000 m2 30.000m2  120.000 m2 30.000 m2 Permuta SENA 30.000 My
SENA SENA 20.000 m2
SENA SENA CAL Construcciones CALI SENA [
I Construccion
28.264,80 m2 38.843,20
47.é2|8_|m2 28.264,80 m2 | 18.843,20 m2 28.264,80 m2 | 18.843,20m?2 SENA Zonrans m2 u
CALI CALI SENA CALI vares CALI I -
= n _— L]

Nota: se debe resaltar que las edificaciones motivo de la consultoria cuentan con licencia de construccion debidamente ejecutoriada sobre el predio de propiedad del
SENA de mayor extension identificado con matricula 370-199488
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 — EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 7.385.007.198,73 FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
Programado (Edificio 16.2 97.41%
ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021 & (ESic ) ° -9.85%
Ejecutado 87.57%
Programado (General) 90.08%
ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 01/09/2023 - -37.93%
3 /04/ I Ejecutado 52.15% °
ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA uso
BLOQUE 16.1.
B3 L CENTRO DE RECURSOS NATURALES EDIFICIO CENTRAL 16.1. Conforme a otrosi No 5.
16.2 1358,58 M2 RENOVABLES LA SALADA. CALDAS EDIFICIO CENTRAL 16.2 BLOQUE 42
25 el ANTIOQUIA ’ ’ TALLER AUTOMATIZACION Proceso de recibo a satisfaccion
66.1 263,41 M2 ’ TALLER LACTEOS 66.1. BLOQUE 66.1 y 66.,2 ’
66.2 121,56 M2 TOTAL 3887,75 M2 B Proceso de recibo a satisfaccion.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

Suscripcion otrosi No 5 de obra y No 4 de interventoria, con su consecuente actualizacion de garantias.

Seguimiento valoracion efectos actuaciones de los contratistas derivados para determinar sus responsabilidades frente al atraso alcanzado en edificio 16.2..
Tramite de cuentas y actas parciales, para restituir la liquidez a los contratos derivados.

Valoracion autocritica y preventiva de observaciones para recibo identificadas en la infraestructura construida.

Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida.

O B rcornor =

COMO ACCIONES DE GESTION Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISION DELEGADA SE TIENEN:

 Procedimiento de aplicacion apremio No 2 contratista de obra. El dia 27/06/2023 la interventoria da respuesta, recomendando a la entidad cierre sin aplicacién. Pendiente requerir a la interventoria.
 Otrosi No 4 obra en actualizacion de pélizas — Pendiente actualizacion de garantias (Condicionamientos de la aseguradora).

+ Afinamiento y actualizacion de los elementos de planificacion del contrato (Programacion de obra, plan de compras y suministros y flujo de inversiones.

» Normalizacion de actividades y obligaciones contractuales.

MOTIVOS DEL ATRASO:

 Tiempos de revision y aprobacion de soluciones estructurales (contratista e interventor).

* Actividades ejecutadas no recibidas por interventoria.

* Actividades de suministro e instalacidn no desarrolladas a la fecha, supeditadas a suscripcién otrosi No 5 por parte del contratista de obra.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

0. Contrato Derivado Obra

Plazo y fechas del contrato

Valor Contrato

Historial modificacionesy
suspensiones

-1-92579 — 14 (PAF-SENA-0-017-2021)

Inicio
Etapa
Etapa Il

Adiciones

Prérrogas

Adicién No 1:
Adicién No 2:
Adicién No 3:
Prérroga No 1
Prérroga No 2
Prorroga No 3
Prérroga No 4

15/06/2021
$241.857.874,00
$5.211.169.210,00

S 384.844.201,00
$371.360.764,00
$557.256.830,30
116 Dias

45 Dias

60 Dias

45 Dias

No. Contrato Derivado Interventoria No. 3-1-92579-17 (PAF-SENA-1-024-2021)

Plazo y fechas del contrato

Valor Contrato

Historial modificacionesy
suspensiones

Inicio
Etapa
Etapa

Adiciones

Prérrogas

Adicién No 1:
Adicidn No 2:
Adicién No 3:
Adicién No 4:
Prérroga No 1
Prérroga No 2
Prérroga No 3
Prérroga No 4

16/06/2021
$119.116.890,00
$323.128.251,00

$ 75.295.600,00
$30.293.273,53
$40.391.031,37
$30.293.273,53
116 Dias

45 Dias

60 Dias

45 Dias

Fin Actual
Actual
Actual
Fuente Sena
Fuente Sena
Fuente Sena
1/04/2023
16/05/2023
17/07/2023
1/09/2023

Fin Actual
Actual
Actual

Fuente Sena + Contratista

Fuente Sena
Fuente Sena
Fuente Sena
1/06/2023

16/07/2023
16/09/2023
31/10/2022

1/09/2023
$241.857.874,00

$6.524.631.005,30

Total, adiciones
$1.313.461.795

Total, prérrogas

8,9 Meses

31/10/2023
$119.116.890,00
$499.401.429,43

Total, adiciones

$176.273.178
Total, prérrogas

8,9 Meses
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE CARPINTERIA
EDIFICIO 42.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Espacialidad: 256,69 m2.
Bloque 42: Carpinteria, espacio de formacién, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, bafio

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 42.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE LACTEOS
EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioguia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

-
== = = -
L # S T martes, 20 de junio de 2023
o= ‘ ; i Caldas
! — = ' : - #Ing i3 Iaster ! #Ingenieria Master SAS
‘ -

- - martes, 20 de junio de 2023
Caldas
#Ingenieria Master SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lacteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordefio automatico, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 66.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

EDIFICIO CENTRAL
EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2

espacios de formacidn, enfermeria.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, area administrativa de la sede, espacios de formacion, alojamientos, baterias de bafios. Escaleras de emergencia.

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formacion, baterias de bafios, oficina administracién cocina, oficinas administrativas,
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Estado Proyecto Caldas, Antioguia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2

espacios de formacion, enfermeria.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, area administrativa de la sede, espacios de formacion, alojamientos, baterias de bafios. Escaleras de emergencia.

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formacidn, baterias de bafios, oficina administracidon cocina, oficinas administrativas,
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Intervencion Actual y Proyeccion de Presupuesto de Intervencion

Generalidad de asignacion de recursos — Incluye proyecciones por etapa y por proyecto — Condiciones Actualizadas

Proyeccion
Impuesto

ALCANCE M2 < VR OBRA VR INTERV VR INTERV VALOR TOTAL ) e B Proyeccion
MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION PRIORIZADO PARA r\z/::g:zﬁ\l/ﬁgf%i AY;}UDD‘?;\'S’O ADJUDICADO DISERO OBRA Expfgs‘\s PROYECTO Proyeccion Obras Inte'l)'\r/z\r/\etz(;::zbra Det":;:'f‘;" illjlrabf”a Pmyecg‘;?:d'“"" Adicion P‘:z"’e'c;g:‘ae's Disponible P°;;°£:°;"ﬂe5:er'/
REFORZAMIENTO + ADICIONES ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO Parminos CAR Intervenoria ¥ B
Patrimonio

ENTRO DE DISENO Y METROLOGIA

BOGOTATOr [ e OGUEMAO, rors Orfental 4210 || oo ses oo 419.884.493 d 222.380554 0 o  642.265.04§14.791.135.478 1.248.000.000 376.000.000 16415135479 oo oo e 016,460
.......................... e L O R e (e e
CALDAS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 326619 | oo oosued 241857.874 5967374175 119116890 42222612  70.777.673 6.821.352.738 557.254.286 60.586.547  617.840.833 20293274 648134 101
GIRON e R D e ENTO 5419 s05010570  242.835.948 o 124.393.652 o 27.782.97q 395012570 ]

4230 M2 |
CALI OMPLEJO - SALOMIA - VALLE 294937 M2+| oo, oo | 328.981911 d 215.994.021 o 35088860 580064.79213.264.612.290 1.023.436.700 14.288.048.990 11 u oo i 5 613 40,678

PASTO ENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA - NARINO - PASTO

ESPINAL ENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

1.889.363.336 106.493.621) 236.148.241] 0 2.431.385.707| 1

ENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO

POPAYAN DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA AR I
ENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA

MONTERIA e o A oAl 495 Lo783aa779 197560439 1134.966.647 104311805 239.731765  1774.073 1.678.344.779 ]

SUADA"AJARA ENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 210.021.491]  3.112.778 1.642.522.096 ]

IARMENIA 164.077.707  4.744.165 1.069.662.043 ]

ENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

OSQUERA MOSQUERA 1186,11 2540 661.647] 210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647| [ 0
ILLAVICENCIO ENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META| 1410 2.903.152.323 184.043.817 2.136.664.444) 109.811.917| 419.974.750| 52.657.395 2.903.152.323 1 b
...................................................................................................... D R B e e B I B e e R R R M B
ENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO DISENO g
BOGOTA T.Occ PALOQUEMAO - Torre Occidental 37234 m2 2.977.280.886] 282.065.825 864.483.654 150.814.244f 125.340.075 0 1.422.703.798 453.615.771] 617.161.317] 60.000.000 1.130.777.088| 854.577.088  276.200.000
....................................................................................................... OBRA oo e e e e
ISAN JACINTO ENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO G 1
Restauracion [11.042.106.339 11.042.106.33911.042.106.339)

59.964.103.499) 2.968.612.02319.531.025.781) 1.633.463.948 2.371.189.299| 209.714.96526.714.006.01528.055.747.768 2.271.436.700 829.615.771f 1.174.415.603| 120.586.547| 32.451.802.389 33.250.097.483 798.295.094

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA: Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajUSteS sobre:

< OBRAS +INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI: * La inversién para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.
© COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyeccién para construcciéon Total *La tota"dad de |a inversi()n para |OS 4 EdiﬁCiOS en e| Comp|ejo Sa|0mia_
* LA SALDADA ANTIOQUIA - Para culminacion del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad | oz | di ibl B ] fici . la inclusi6
*+ COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoria la Construccién de la totalidad de edificaciones Resaltando que con esta proyeccion e dISpOI’lIb e seria Insuficiente para considerar la inclusion de

+  LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental alguna otra inversién, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

|/ Clasificada
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Indices de Intervencion Presupuesto

PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
GENERAL |CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO | POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE

59.964.103.499 | 26.714.006.015 | 33.250.097 483 59.964.103.499 | 23.803.874.588 | 36.160.2258.912 59.964.103.499 | 29.250.414.569 | 30.713.688.530

100% 44 55% 55,45% 100% 39,70% 60,30% 100%: 48,78% 51,22%

Resumen de la relacion de asignacion de recursos por proyecto emitidos por SENA — Condiciones Actualizadas

« Es importante anotar que los presentes indices han teniendo modificaciones debido a la redistribucion de recursos a los
proyectos. Principalmente el caso del proyecto Girdn en el cual los recursos asignados a la obra fueron liberados recientemente
guedando disponibles para los otros proyectos. Disminuyendo con esto el porcentaje de ejecucién presupuestal
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

BOGOTA

IGUADALAJARA
DE BUGA

BOGOTA

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS
INATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ICENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ICENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA - NARINO - PASTO

ICENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ICENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE
ICOMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ICENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

ICENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindio —
IComplejo La Sirenita.

ICENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MOSQUERA

ICENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO
PALOQUEMADO - Torre Occidental

ETAPA1
SUSPENDIDO;

ETAPA 1

INICIO
ETAPA 1

% Programado % Ejecutado % Atraso

Etapal

80,96%

8/06/2021: 100,00%
11/08/2021: 100,00%
11/08/2021; 100,00%

Etapal

FIN

Etapa 1 ETAPA 1

8,11% :11/06/2023

£15/12/2021

: 9/03/2022

£24/02/2023

:30/11/2021

:11/02/2022

: 9/02/2023

INICIO Programa

ETAPA 2

2

30/04/202:

%

do

Etapa 2

0,00%

£ 100,00%

£ 100,00% :

%
Ejecutado

Etapa 2

0,00%

100,00%

100,00% :

% Atraso
Etapa 2

-9.85%

FIN
ETAPA 2

£27/04/2023

© 2/05/2022

£30/08/2023

uspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a
onsecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion
de aprobacié

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobacion
Patrimonial y Licencia en Coordinacion légistica con el sindicato tras
aval de los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

En entrega Etapa 2 — Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo
de centro de formacion

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y
demoliciones

ITerminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de

IConstruccion

Resumen de la relacion de proyectos priorizados por SENA — Avance de Ejecucion condiciones Actualizadas

| Clasificada
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Analisis Programacion General Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

PROGRAMACION - Inc. Tiempos Contratos de Interventorias- ETAPA1Y 2 -

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 0422 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 1224 01/25 02/25

BOGOTA T.or

CALDAS

GIRON

CALI

PASTO

ESPINAL

POPAYAN

MONTERIA

BUGA

ARMENIA

MOSQUERA

VILLAVICENCIO

BOGOTA T.occ

| Etapal | | Ftapa2 |

Resumen Cronograma de Ejecucién condiciones actualizadas y proyecciones ejecucion Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidacion a cargo de Interventoria

En la actualidad se proyecta la necesidad de el contrato Interadministrativo —
Principalmente por la Ejecucion de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental

Estado Actual

Vencimiento Actual

Proyeccién Prérroga

TR T TUUAU T

v
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Temas Proximo Comité Técnico y Fiduciario

Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL
Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021—- GAVINCO INGENIEROS

* Prorroga y adicion al proyecto como resultado
de la etapa 1

Otros
* Pendiente la definicion de apropiacion de recursos de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo
con proyecciones presupuestales




Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

No.

Descripcion

Proyecto T. Occidental: La ing. Laura solicita tener presente la solicitud que se realizo, frente a los temas ambientales y de salud y seguridad en el trabajoy
dejarlo relacionado en los avances que se tengan en el seguimiento semanal.
Se proyecta inicio de la etapa 2 para el 18 de agosto de 2023 una vez se cumpla con la linea de tiempo segun procedimiento de la Curaduria 2.

Proyecto Mosquera: los documentos entregados al Sena se encuentran en revisidn. Esta pendiente el tema de traslado de los equipos y definicidn por el area
de sistemas de SENA.

Se solicita acompafiamiento presencial del Sena (area de sistemas) para la visita que se tiene programada para hoy. Por planeacién se realizara virtual
acompainamiento con la Ing. Laura

Proyecto Cali: se requiere la toma de decisidn para definir el alcance para la intervencién. La Ing, Laura comenta que la Directora tiene algunas inquietudes
frente al saneamiento predial. Se tiene pendiente reuniéon con la Directora, para revisar y definir la priorizacién.

La ing. Laura pregunta, a partir del momento de la definicién, ¢cual seria la linea de tiempo para inicio de la Etapa 2? El Arg. Leonardo responde y define un
tiempo aproximado de 2 meses 15 dias, para 3 actividades estructuracion 15 dias, contratacion 30 dias y perfeccionamiento 30 dias.

Se encuentra pendiente la suscripcién del acta de recibo por parte del SENA. Para el dia de mafiana jueves 6, se remitirdn las observaciones, la ing. Laura
solicita reunidn para obtener las subsanaciones de acuerdo a la profundidad de las mismas.

Proyecto Salada: se esta avanzando en las gestiones para la suscripcién de los otrosies 5 (obra) y 4 (interventoria), con la debida actualizacion de las pdlizas. Se
realiza control permanente a la programacion del proyecto.
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Compromisos:

Fecha de

documentos

ACTIVIDAD . . A cargode:
Cumplimiento

Recomendacion de ajuste de informes de gestion No. 35 y 36 sobre el valor de interventoria de Cali. Findeter
Recomendacion de inclusién en los informes de gestion, contratacion derivada resumen con los modificatorios, Findeter
suspensiones, prorrogas, adiciones, liquidaciones.
Definicién de priorizacion de alcance proyecto Salomia Cali. SENA DG
Suscripcion de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. SENA DG
Definicion de priorizacion de alcance proyecto Torre Oriental. SENA DG
Definicién de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera - Traslado de Rack por operador del servicio TELFONICA —

SENA DG
SENA.
Recomendacion para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Findeter
Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentacién del — Comité técnico Similar al presentado en la Findeter
Salada
Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y demas Findeter
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HORA FIN: Siendo las 09:32 am del dia 05 de julio de 2023, se da por terminado el comité de seguimiento Programa SENA Reforzamientos

PARTICIPANTES: Participantes

Escribe un nombre
Sequimiento Reforzamientos - SENA FINDETER
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