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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion — Reforzamiento Estructural
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VALOR PROYECTO

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA
$6.726.772.791,00
Programado 100 %
ETAPA 1: $360.974.764,00 15/06/2021 15-12-2021 _ APROBADO
Ejecutado 100 %
Programado 63.48%
ETAPA 2: $ 6.365.798.027,00 06/04/2022 01/04/2022 -0.48%
Ejecutado 63.01%
ALCANCE
BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA Uso
16.1. 1387,31 M2 CENTRO DE RECURSOS EDIFICIO CENTRAL 16.1.
16.2 1358,58 M2 EDIFICIO CENTRAL 16.2
NATURALES RENOVABLES LA P
42 256,69 M2 SALADA CALDAS ANTIOOUIA TALLER AUTOMATIZACION
66.1 263,41 M2 ’ ’ Q ’ TALLER LACTEOS 66.1.
66.2 121,56 M2 TOTAL 3887,75 M2 TALLER LACTEOS 66.2.

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

Mano de obra: (45 personas): 1 Maestro, 2 Electricista, 1 Oficial Hidrdulico, 2 Soldadores, 2 Auxiliar de soldadura, 20 oficiales, 17 ayudantes

Personal administrativo: (6 personas) 2 Ingeniero residente de obra, 1 Arquitecto residente de acabados, 1 almacenista, 1 Profesional SISOMA, 1 Profesional
Social.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

Se generan requerimientos a interventor para hacer uso de los elementos contractuales.

Se incrementan niveles de exigencia a la interventoria para fomentar un control adecuado a las labores constructivas.

Se insta al contratista de interventoria para ajustar su actuar so pena de dar aplicacién proceso de clausula de apremio.

Se desarrolla coordinacion con proveedor del SENA (Voz y datos v red eléctrica regulada) para definir condiciones y requisitos de instalacién de redes a su cargo.
Se advierte una posible contingencia asociada a lo no terminacion del contrato dentro del plazo contractual vigente (01/04/2023).

bR~




- Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

Findeter =

3§ Ejecucion— Reforzamiento Estructural

EDIFICIO CENTRAL

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
Ejecucion— Reforzamiento Estructural

Findeter =

17-ene:2023 10:13:17

| Santa Barbara-Caldas
N Caldas
Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

EDIFICIO 16.
Se desarrollan labores de:

1. Armado y figurado de acero
para columnas y vigas

2. Colocacién de concreto para
vigas y columnas

3. Armado de muro en
mamposteria N°5

4. Instalacion de angulos vy
perfileria metalica en sector de
restaurante

5. Mantenimiento a cubierta
existente (Instalacion de
machimbre)

6. Instalacion de teja
termoacustica UPVC 2.5 MM
sector biblioteca.

7. Desmonte de cubierta
existente.

8. Mantenimiento de estructura
metalica
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
Ejecucion— Reforzamiento Estructural

17 ene. 2023:10:16:33
Caldas-La Clara
Caldas

Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

Findeter z
Banca de Desarrollo Territorial

INGENI!I ERIA

17 ene. 2023 10:16:12
Santa Barbara-Caldas
Caldas

Antioquia




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter 2

Banca de Desarrollo Territorial

Ejecucion— Reforzamiento Estructural

©
it
©
=t
‘0
o)
@)
N
N
o
o
o
)
9
&
~
<
o
>
o
)
S
O
4
=
O
O
@)

‘ 17 ene. 2023 10:14:24 17 ene. 2023 10:21:33
Santa Barbara-Caldas Santa Barbara-Caldas
i Caldas Caldas

R Antioquia Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural

- 17 ene. 2023 10:18:44
« _»{Caldas-La:Clara
! S “Caldas

17°éne. 2023 10:22.47 %7 SRR Sint -y’ 0 N I Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter 2

Banca de Desarrollo Territorial

Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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COMPARATIVO DIC 7 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 EDIFICIO 16.




; Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
3§ Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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TALLER DE CARPINTERIA

EDIFICIO 42.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
Ejecucion— Reforzamiento Estructural

pinceter

17 ene. 2023 10:04:26

Calle Vieja
Caldas

R Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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17 ene, 2023 10:04:16 17 ene. 2023 10:03:52

Calle Vieja Calle Vieja
Caldas Caldas

Antioquia Antioquia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia Findeter =z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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j Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter =z

3§ Ejecucion— Reforzamiento Estructural

TALLER DE LACTEOS
EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66,2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

Findeter =

jecucion— Reforzamiento Estructural

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

EDIFICIO 42.

1. Colocaciéon de bloque N°5
para muros cuchilla segundo
piso.

2. Instalacion de enchape de pared
en tanque de almacenamiento.

3. Colocacion de enchape de pared
a cuarto de almacenamiento.

4. Colocacion de estuco en vigas
aéreas.

5. Colocacion de enchape en
carcamo de zona de ordefio

6. Orden y aseo en obrade zona de
ordefo.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

Findeter =

jecucion— Reforzamiento Estructural

17 ene. 2023-09%1:04F &

Calle Vieja
/55 S -LASALADA PARTEBAJAL

Y T — —— —

~Antiogui a

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter =

Vd

C .I— =110 II‘..
/ A . / Al A

©
o
©
L
‘»
<
@)
=
N
N
o
o
o
)
9
&
~
<
o
>
o
)
S
O
4
=
O
O
@)

17 ene. 2023 09:16:54 Lo
Calle Vleja' g :
PARTE BAJAES ~ - Ra LA SALADA PARTE BIAC\]JA
%' Caldas [ Caldas
, “‘A‘htmqwa i % Antioguia

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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| Calle Vieja < ~gall Viej
LA SALADA PARTE BAJA T s ; LA SALADA PAI??

Caldas . g=> < R :
Antioquia |

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2 Findeter z
Ejecucion— Reforzamiento Estructural
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COMPARATIVO DIC7 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 EDIFICIO 66.



Estado Proyecto Cali — Complejo Salomia, Bloques 1,9,2y 10 apa 1
Ajuste a Disefios — Reforzamiento Estructural

Findeter z

FECHA INICIO FECHAFIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

El El Corte 15/01/2023
Programado | 96,83% .
21328.981.911 05/08/2021 24022028 Ejecutado 95,88% Bises 9. Notificacion de expedicion de licencia de construccién a los involucrados con el fin de gestionar
los recursos y aplicacion del Plan Logistico por el SENA regional Valle y Direccion General:
Ejecutado Mediante correo electronico de fecha 02/01/2023

8. Proyecciéon de Cronograma de ejecuciéon etapa 1y 2: En tramite
» Actualizada a las condiciones actuales del proyecto.

VALOR PROYECTO

ep-2022 / Clasificada

AREA AREA POR
< BLOQUE 1 994,16 Centro de Electricidad y 10. Inicio de estructuracion proceso Etapa 2: En tramite
= BLOQUE 9 A530IM2 1411,14 Automatizacién Industrial — CEAI . Estudio previo_ir?i(?ial obra e.interventotia
S BLOQUE 2 ’ 439,7 Servicio Médico Asistencial + Presupuestos inicial obra e interventoria
BLOQUE 10 1.385,00 Administrativo — Despacho Regional | | 11 Temas varios: Enfiramite

* De no generarse observaciones sobre los anteriores numerales se realizara solicitud de Comité
Técnico y Fiduciario con: Solicitud aprobacién de continuidad del proyecto, solicitud de priorizacion de
una (1) alternativa de ejecucion de etapa 2 y aprobacion de Plan logistico,

1. Gestiones Findeter - sequimiento (Supervision).
* Se realiz6 reunién de seguimiento del 4 de enero de 2023 con el equipo transversal para discutir los 4. Cierre de consultoria: En atencion a la obtencion de licencia se verifica cierre de especialidades

temas pendientes del proyecto. con la consultoria. Correo electronico 11/01/2023 reiteracion de suscripcion de acta de
socializacion

2. Sequimiento Productos Patrimoniales: [Apfobada P m o
Archin  Mansale  Apuda
L. . . L, - - = = [ Lo |6 4 = =] FMucarcomencleds 2 g 0| =% | Q
3. Sequimiento Licencia de Construccién: EXpedidaifesollicioniNol76001 15225530Vt 2 85420 N Jo 288 Bi- e | B o o 20 82
_ : atedas o= contiers | |2 < [Bv | srecha - Sequimientn - [y~ worala Feader E

1057, Of 1057 _Reiteracidn remisidn de acta socializacidn patrirnonial_Cali
4. Cierre de consultoria: En atencién a la obtencién de licencia se verifica cierre de especialidades e GRUPE 07 Sen Cali-Giran <lisens.sena?021 S com © Repder | & Respenderasosss | > feemis | ||

con |a consu |t0ria_ En trémlte Far  GRUPO INTERVENTOR A5 2077 ' anietodsena.du.co; © ANGELICA SREUES COUN, O Jrime Diego friss Figuerna, © MARIA ALESORS AODRIGUEZ VILLAREAL migrcalss 11012023 596 g m.

(D 1057, R 957 Reit P erisl Caki.p 12027, Airta socielinacion pet e "
L N7 0 1957 Reitermc in rerminién ce scta sncialaciiin paimacial Cabopef || (0] 1112077, Artn sor el on petaranel Sngee 0 Cai gl
l-. ol ] . OMB

L suseribe, ebrand en calided de Reoresenilanle Lagal del CONSORCIO DISEROS SEMA 2021, enlificeds cun NIT, 901495.851-8, de maners jespeluass e permie 8 s del prasenls documenta, retersmas b emisian
del sl dee la rewridn virlual reshizads el pesedo 3 de novermiane del 2022 por medio de TEAMS o ks 11:00am para & socializaciin del compunente palrimonisl envado vis coreo elecdnioe el passdu 26 de didembre del

5. ADrObaCién de continuidad del proyecto: _ afi 2022 para ibgencian bas s de os asisentes.

Cordigimente,

6. Priorizacién y aprobacién de una (1) alternativa de ejecucion Etapa 2: En tramite PIANA PATRIIA ROPFRA DA
» Se solicita priorizacion formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario. -

Adjuorn: 4 sociakuanin aompaas panTen sl

= Ay i Superisars Fiviete,

7. Aprobacién Plan Logistico: En tramite -

COMSORCID (HSERDS SEMA, 2021

« Se solicita priorizacion formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.
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Estado Proyecto Cali — Complejo Salomia, Blogues 1,9,2y 10 apa 1
Ajuste a Disenos — Reforzamiento Estructural

Findeter z

6. Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9,
23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyeccidn con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorizacién por parte del SENA Direccidon Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atencion a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecucion de los
proyectos priorizados”.

Alternativa 2: Ejecucidon de 3 Bloques (1, 9 (CEAI) y bloques 10 (Despacho Regional):
La cual, y como resultado de la consultoria durante el proceso de la Etapa I, se estimd en valor de $11.567.995.600, incluyendo los costos tanto de
obra como de interventoria, y plazo de intervencion de diecisiete (17) meses para el desarrollo de la Etapa 2.

El Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial) sera a ejecutar por el SENA en futura intervencion.

Etapa 1 Etapa 2
Edificacion V/T Proyecto Etapa Valor P_Ian Plaz_o obra +
ly?2 Logistico inter
V/T Imp vIT
delineacion - V/T Reforzamiento
V/T Contratado Reforzamiento y o R
g A Urbana + Total Etapa 1 o o y Rehabilitacion Total Etapa 2
disefio e interv - Rehabilitacion
Estampillas + Inter
. . Obra * m2
Licencia
. 2.783.648.000
1. B1 CEAI 994,16 606.135.600
492.879.616 35.088.860 527.968.476 11.567.995.600 12.095.964.076 sv dici | 17
2. B9 CEAI [1411,14 3.951.192.000 radiciona
3. B10O segun el SENA
Despacho 1385,00 3.878.000.000 349.020.000
Regional

3790,30 492.879.616 35.088.860 527.968.476 10.612.840.000 955.155.600 11.567.995.600 12.095.964.076
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8. Proyeccion de Cronograma de ejecucion etapa 1y 2: Ajustada con expedicion de licencia de construccion e o Bz el ST ]

INICIO
CONVOCATORIA
OBRA
®
Inicio E1 18 /(;-I;;‘;c b3
09/08/2021
®
2022 2021 2022 203 2024
Jun _\go Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Eng Fgb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MESES/SEMANAS 0 [u 2 [ 3 a5 6 7189 J1of[11]12[13[14]15]16[17[14[1 20 [ 21 [ 22 [23 [ 24|25 [ 26 [ 27 [ 28] 29 [30][31[32[33]34]35]36 38 [ 39 [ 40 [ 41
ACTIVIDADES - COMPLEJO SALOMIA - CALI | (1213411 2[3}4]1]23}a[1[2[34]1]2[3la[1]2[3]4]1]2[3]4l1[2[3la]1]2|3]4]112[3}4[1[2]3}a[1]2[3]4]1]2[3}al1|2i3lal1ii3lAl1 Pl 2ol J13141|2|3|41|2|3|41|2|3|41|2|3|41|2|3|4112|3|41|2|3|41|2|3|41|2|3|4112|3|41|2|3|41|2|3|41|2|3|4112|3|41|2|3|41|2|3|4112|3 1p@lal112[3l4l1[2[34l12[3l4l1[213}4]

ETAPA 1 EJECUCION CONSULTORIA
Producto Patrimonial - Subsecretaria de
Patrimonio de Cali

Licencia de construcion modalidad
reforzamiento estructural - Curaduria urbana
Entrega y cierre de productos de consultoria
Estructuracion de convocatoria
CONVOCATORIA Y LEGALIZACION
EJECUCION OBRA ETAPA 2 - INCLUYE
INTERVENTORIA + 15 Dias documentos inicio
Implementacion Plan logistico Arriendos y
traslado - 2 meses los 4 bloques al tiempo
previo a laintervencion

ETAPA 2 EJECUCION OBRA E INCLUYE
INTERVENTORIA - 17 meses

Implementacién Plan logistico Retorno al
SENA - 1 mes por bloque

LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

Licencia de construccion ]
(1 mes) INICIO E2 TERMINACION E2
27/12/2022 15/04/2023 15/08/2024



Estado Proyecto Giron, Bloque 8 - Etapa 1
Ajuste a Disefos — Reforzamiento Estructural
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Banca de Desarrollo Territorial

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
VALOR PROYECTO El E1l Corte 15/01/2023
Programado 100%
$251.148.980 09/08/2021 09/03/2022 X -5,59%
Ejecutado 94,41%

AREA
PRIORIZADA

AREA POR
DESARROLLAR

ALCANCE

Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girdén -
Santander

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2

CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

Gestiones Findeter - sequimiento (Supervision).

Exposicién de la consultoria v plan logistico mediante la metodologia BIM e ingenierias
transversales se realiza notificacién mediante comunicado No. 22022520010398 de fecha

12/12/2022. Ejéclitade

Toma de decisién de continuacidon del proyecto para la ejecucién de etapa 2 y/o Toma de
decisién de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte
del SENA regional y Direcciéon general. En tramite

Cierre de consultoria. En tramite

[EEY

. Priorizacion de continuidad o desistimiento del proyecto: En tramite

N

. Cierre vy traslado de producto de estudios y disefios al SENA. En tramite

En atencién a la respuesta de los anteriores numerales, se notifica a la Direccion General del cierre y
traslado de la consultoria.

. Temas varios: En tramite

Posible solicitud de Comité Técnico y Fiduciario.
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1. Exposicion de la consultoria y plan logistico mediante la metodologia BIM e ingenierias transversales:

Findeter z

Banca de Desarrollo

correo electronico de fecha 10/01/2023

T \L < 1052 Ofi 1052_Remisi6n acta de socializacién final_Girén - Mensaje (HTML) £ Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

Datos adjuntos

o X B R © @ B BHA

Abrir Impresién Quitar datos | Guardar Guardar todos los | Cargar Cargar todeslos | Seleccionar Copiar | Mostrar
rapida adjuntos como  datos adjuntos ~  datos adjuntos v todo mensaje
Acciones Guardar en el equipo Guardar en la nube Seleccién Mensaje

1052. Ofi 1052_Remisién acta de socializacion final_Girén

e GRUPO 02 Sena Cali-Giron <disenos.sena2021@gmail.com>

Para ) amurillo@misena.edu.co; * archiernesto57@hotmail.com; © Cesar Leonel Vargas Tellez; © cmayorgap@sena.edu.co;
du

€3 Responder | %3 Responder atodos

Claudia Marcela Murille Salguero;

correspondenciasindesena@gmail.com;  ferando.sanchez.florez.i@gmail.com; 0 gonzalezg o; O gpa
)l sena | SN RevisAR

1052, Ofi 1052_Remisién acta de socializacian final_Giran.pdf - Fh 19-12-2022, Acta socializacion final_Girén.pdf
P 272KB re] 25MB

Ibagué, 10 de enero de 2023

Sefiores,

CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL
Atn. Agistentes invitados

SENA Regional Girdn

CONSORCIO KNIGHT
Atn. German Rodriguez
Director de interventoria

FINDETER
Atn. Maria Alejandra Rodriguez Villareal
Supervisora

.edu.co;

GRUPO INTERVEMTORIAS 2017 y 10 usuarios mas

—> Reenviar [T ]

martes 1

GRUPQO02-PAF-SENA-1052

Referencia: Confrato de consultoria ndmero 3-1-82578-19, cuyo cbisto consiste en contratar la “REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEROQS
COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2- CONFORMADO POR EL COMPLEJQ SALOMIA BLOQUES {1, 2, § ¥ 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER®

SOCIZACTON FIRAL. |
AN, B Lu INTEGRAL — BLOGUE 08 GIRON

CONTRATD DE COMSLLTORIA
Pao 3-1-G0ETE-10 JPAF-EEMA-C-0 300 |

DIJETD: "REVIS KK, AJUSTE ¥ AC TUALCH CROH DE E5TUDES ¥ DS ERCS: ENTREGADOS: POR EL SEMA,
¥ CLABDRACKON DE ESTUNCS ¥ DEEZROS COMPLEMEMTARICES PARA [L REFORIAMENTO
ESTRUCTURAL ¥ REHABLITACKON DE AREAS DEL GRUPD 2 COMPORMADD POR EL COMPLESD
SRLOMIA BLOCAED xI, I OF T 10 UECADD [CH TALl - WALLE ¥ CENTRD MOUSTRAL DEL

WSNTE RRIERTD INTEGRAL BLOGIUE 8 LOKCADS: Eh GROH — SEMTARDE R

FECHA DE REUMION: 15 ge dicembne de 2022

HORA INICIO: 03-00 am HORA FINALIZACION: 0200 pm
HOMBRE DEL PROYECTOr REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIDS ¥ DISENOS ENTREZADDS POR EL SEMA Y ELABORACION DE
ESTUDNDS ¥ DISERDS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL ¥ REHABILITACION DE AREAS GRUPQ 2: CONFORMADO POR
EL COMPLEMD SALOMIA BLOQUES 1,259 Y 10 EM CALFVALLE ¥ CENTROD

BOUETRIAL DEL MANTENIMIENT O INTEGRAL BLOGUE B UBICADD EN GIROM-

SANTANDER.

CONTRATD COMSULTORIA Moo CONTRATO No. 332573 19 (PAF-SENAC-

011-2021)

COMTRATISTA: CONSORCHD DISEROS SEMA 2024

HIMERD DEL CONTRATO INTERVENTORIA: CONTRATO Mo, 3-1-0257%-11

(PAF-SENAHISS-2020)

INTERVENTORLA: COMSORCKD KMIGHT

PARTICIPANTES:
NOMBRE ENTIDAD | CARGO
Maria Asantra Rodrigues Supervisora FINDETER

Leorards Afanso Marinez
Gaman Rodriguez
Marmel Solan

Leonando Gusman
Sargly Franco

Alejandm Gonzlles
WWillam Cardona Cimes
Zurma Pamada

Pariciz Culten

Ratasl Conrerss

Roberiy Santodmio Varn

Dina Yolany Borilla de los A
Ana Marla Saicedo

Marla Camilna Rodriguez
Matala Saiazar Gantil

Melson Jiménex

Mestor Afonsg GOmer Amnas

FIMDETER
Direcior InMervaniona Consoroio KMIGHT
Asaeor IMerventoria Consordio KMIGHT
Asaeor IMerventoria Consordio KMIGHT
Asaeor Imerventoria Consordio KMIGHT
Asaeor Imerventoria Consordio KMIGHT
FLL. Comsultoria Diseflos SENA 20241
Direciora Consuttoria Diseflos SENA 2021
Auiecia Consultoria Disefios SENA 2021
Estructural Consultoria Disefios SENA 201
Hidraulco Consuitona Disaflos SEMNA 2021
Prof. BIM Consulioria Disefins SEMA 2021
Blectricn Corsutona Diseflos SEMA 2021
Juridica Consuiona Disefios SEMA, 2021
Apoyo Consunorla Disefios SEMA 2021
Consuhorla Disefios SEMA 2021
Funcionarno dal SEMA
Funcionarno dal SEMA
Funcionarno dal SEMA
Funcionarno dal SENA
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2. Toma de decisidon de continuacién del proyecto para la ejecuciéon de etapa 2 y/o Toma de decisidon de desistimiento del proyecto:
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Banca de Desarrollo Territorial

Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decision mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023
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Direccién Guneml Survicio Nacimal & Aprandizaj - SENA
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Calle 57 M 850

Chidad

Dactoes

WYDi& JIMENA RODRIGUEZ RODRIIUEZ

Coondnedors dal Grpo Se Comsncions

Direscadn Geneml Seriicio Nacionel de Aprendizaje - SENA
E]

Calla 57 W° 8 -50
Chdad
Rat: Contrato isteradminisimtivo Mo CO1.FCCNTR, 1482420 de 2024 cadabracko entrs Bl Sarvicio

Hacional g Apresdzejs = SERA y FINDETER,

Conrate g2 comullona Mo, 3-1-92579-13 [PAF-SENA-LO11-2001), cuyo ojeo &5 "La resdsidn,
Suste y acuaizacion de eshudod y dsefes enregados par I SENA, y elsbaracion de eshadice y
disefios compleenianios i ¢ refozamiento estudural y rebabiliacion de dreas def Grpo 2
cftimad por & Complajs Salomia bioouss 1, 2 0y 10 Lbicads s Call - vale y Cesa |ndusteia
el Marbenimesnia |regral Bioque B Ubicado en Girin = Santander”.

fe1v] indusinal del Mantenimisnip Integral 1] &1 Giron = Sai
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3. Cierre de consultoria:
Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoria aprobados por la interventoria mediante Rad. 22023520000255 dé
13/01/2023
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1. Priorizacion y aprobacion de una (1) alternativa de ejecucion Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimie

Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyeccidn con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorizacion por parte del SENA Direccién Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atencidn a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecucion de los

proyectos priorizados”.

Alternativa No. 1: Ejecucion de la Etapa Il del reforzamiento y rehabilitacion del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral -

CIMI, ubicado en Girén — Santander.

La cual, y como resultado de la consultoria durante el proceso de la Etapa |, se estimé en valor de $17.342.100.560, incluyendo los costos tanto de
obra como de interventoria, y plazo de intervencidn de catorce (14) meses para el desarrollo de la Etapa 2.

Proyeccion presupuestal intervencion SENA Reforzamientos y Rehabilitacion
Proyecto 2: Complejo Salomia - Cali / Recursos contrato interadministrativo

Edificacion

WIT
Reforzamiento y
Rehabilitacion
Obra * m2

VIT Proyecto “alor Plan Plazo obra +
Etapa 1y 2 Logistico imter

367.229.600 7. 762970

5419,00

J95.012.570

395.012.570

15.910.184.000] 1.431.916.580

15.910.184.000 1.431.916.560

17.342.100.560 17.737.113.130 $Vr adicional

segln el SENA
17.342.100.560 17.737.113.130
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1. Priorizacion y aprobacion de una (1) alternativa de ejecucion Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimie
16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyeccidn con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorizacion por parte del SENA Direccién Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atencidn a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecucion de los
proyectos priorizados”.

Alternativa No. 2: Reasignar los recursos que se tienen priorizados para la de ejecucion de la etapa 2 del reforzamiento y rehabilitacion del Bloque
(8) (Blogque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girén — Santander dentro del contrato interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 para la ejecucion de otros proyectos.

Entendiendo que a futuro cercano el SENA implementaria los recursos necesarios de valor y medio para la ejecucion del proyecto en referencia.

Para lo anterior, se requiere lo siguiente:

* Adelantar el recibo de |la consultoria elaborada por el contratista para continuar con el proceso de liquidacion, todo esto en marco del desarrollo
contractual.

* Para esto se remitira en oficios complementarios los productos resultados de consultoria y acta de recibo para suscripcidon correspondiente por
parte del SENA.

Adelantar Comité Técnico para:

* Retiro del proyecto del listado de priorizacidén para la ejecucidon de Etapa Il de reforzamiento y dar cierre a la consultoria y adelantar pago de
saldos y adelantar la liquidacion correspondiente.

* Reasignacion de recursos por valor cercano a $ 9.877.839.450 para otros proyectos de reforzamiento en marco del contrato interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, como la inclusién del nuevo proyecto en San Jacinto, Bolivar actualmente en proceso de consideracion por la
Directivas del SENA.



Clasificada

Estado Proyecto Bogota - Torre Oriental -
Ajuste a Disenos — Reforzamiento Estructural

PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
(Corte 15-Ene-2023)

Programado
Ejecutado

FECHA INICIO
El

FECHA FIN
El

11/03/2023

VALOR PROYECTO

$419.884.492 11/08/2021

AREA PRIORIZADA AREA

ALCANCE DESARROLLADA

Centro de Disefio y Metrologia

TORRE ORIENTAL . .
Complejo Paloquemao - Bogotd

4.805 M2

Etapa 1 Findeter z

Banca de Desarrollo

Territorial

Actividades Ejecutadas

v' Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 11-Feb-2023.

+ Consultoria e interventoria avanzan en el ajuste del informe de vulnerabilidad con el fin de
justificar las pequefias modificaciones arquitectonicas que se generan a partir del disefio de
reforzamiento estructural del bloque. Lo anterior segun lo recomendado y concluido en reunion
llevada a cabo el 13-Dic-2022 con acompafiamiento de la Curaduria Urbana 4 de Bogota. De
igual forma se avanza en la subsanacion de observaciones informadas por el IDPC mediante
acta, para posteriormente proceder con la radicacion.

El 26-Dic-2022 se radic6 en el IDPC la solicitud de prérroga al término de subsanacion de
observaciones. El 2-Ene-2023 se recibid por parte del IDPC notificacion de aceptacion sobre
la solicitud de prérroga mencionado.

El 12-Ene-2023 mediante oficio No. 22023520000179 radicado en el IDPC, se reiteré la
solicitud de priorizar el proceso patrimonial una vez se radique la subsanacion de
observaciones.

Causas de Atraso.
v El atraso, segun lo reportado por la interventoria, corresponde totalmente a
tardia entrega de observaciones por parte del IDPC frente al tramite patrimonial.

la

Gestiones Supervision

v Coordinacién de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional,
Grupo de Construcciones y Grupo de Formacion Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurias.

v/ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

v' Gesti6bn y programacion de reuniones con curadurias urbanas de Bogota, con el fin de
socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

2023520000179

Findeter St nss. 2102352600017

Typo Racicadods Salkde 1201/102311:30.21a.m. Felion. 2
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i £
e, FindeterS;

IAGIGAR0N EXIKA SLIZABETH CASTRO GAMNCA Banca de Desa

Bogota D.C,

Sedores

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ATN. ARQ. MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ
Subdirectora de Proteccion e Intervencidn del Patimonio
Ciudad

REFERENCIA: Evaluacion de |os procesos para autorizaciones de intervencion en Bien de Interés Cuitural
- Radicados No. 20225110007392 Torre Occldental, y No. 20225110030882 Torre Oriental, Complejo
Paloguemao del Sena, ubicado en la Averida Cra. 30 No. 15 - 63 de Bogota, D.C.

ASUNTO: Reiteracion, solicitud dz informacion sobre el estado de procesos de evaluzcion

Respetada arqutecta Vargas,
Nuevamente acudimos en su colaboracion solicitando amablemente mejorar los tempos de evaluacion de

los procesos de autorizaciones de intervencion de Bienes de Interés Cultural, paricularmente en ¢os
proyectos que son de gran beneficio e impacto para e seclor formativo y laboral del Distrito.

Comunicado No. 22023520000179 radicado en el IDPC




Estado Proyecto Villavicencio- Etapa 1 S,
Ajuste a Disenos — Reforzamiento Estructural . LCI

PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
(Corte 15-Ene-2023)

Programado 100%

184.043.817 11/08/2021 11/02/2022 -
> /08/ Ejecutado 100%

©
S
©
8
=
0
Ja
)

FECHA FIN
El

FECHA INICIO
El

VALOR PROYECTO

AREA
DESARROLLADA

ALCANCE AREA PRIORIZADA uso

Centro de Industria y Servicios del

BLOQUE 8 1.410 M2 -
Q Meta — Villavicencio

E Actividades Ejecutadas. En la convocatoria de obra, el proponente CONSORCIO REFORZAMIENTO META,
“ integrado por DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO con Cédula No. 12.131.436, con
v' El 16-Dic-2022 se llevd a cabo el cierre para la presentacién de ofertas de las un porcentaje de participacion del 50% y por INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA
convocatorias de obra e interventoria. S.A.S. BIC — INGELECGROUP S.A.S. BIC con NIT. No. 813.008.121-9, con un porcentaje
Convocatoria de Obra: 4 proponentes de participacion del 50%, es rechazado por incurrir en la CONCENTRACION DE
Convocatoria de Interventoria: 10 proponentes. CONTRATOS establecida en el numeral 2.1.4 que regla: “Operara la Concentracion de
Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con
FINDETER o con los Patrimonios Autonomos — FINDETER. (...)"

v' El 28-Dic-2022 se publicé el informe definitivo de verificacién de requisitos habilitantes.
Convocatoria de Obra: 3 proponentes habilitados.
Convocatoria de Interventoria: 4 proponentes habilitados.

CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE OBRA

v El 10-Ene-2023 se cit6 comité fiduciario para instruir la adjudicacion del contrato de obra
y de interventoria para el proyecto Bloque 8 SENA Villavicencio. VALOR DE LA VALOR
PROPONENTE CONVOCATORIA DE LA OFERTA VALOR A ADJUDICAR
v El 11-Ene-2023 se instruyd mediante comité fiduciario la adjudicacion de los contratos
de obra e interventoria mediante los cuales se ejecutara el proyecto. La fiduciaria se SOLUCIONES INTEGRALES §2.223.430.371.00 $2.136.664.444 00 $2.136.664.444 00
encuentra en la elaboracién de las minutas para proceder con la revisién, suscripcién y UNION SAS e . .
legalizacion.

v’ El 12-Ene-2023 mediante comunicacién telefénica con el Ing. Mario Acosta del Centro CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

de Formacién, Findeter informé el avance de los procesos y la necesidad de contar para
final de mes (Enero) con los espacios libres para iniciar la obra de reforzamiento y PROPONENTE Selilea Ll e
CONVOCATORIA DE LA OFERTA ADJUDICAR

adecuaciones integrales del bloque 8.
CONSORCIO INTER-META § 442.704.150,00 $ 419.974.750,00 § 419.974.750 00




Ajuste a Disenos — Reforzamiento Estructural

stado Proyecto Bogota - Torre Occidental - Etapa 1

Findeter z

AREA

PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON
PRIORIZADA

CORTE AL 15/01/2023

FECHA INICIO
El

FECHA FIN
El

ALCANCE

VALOR PROYECTO

Moddulo de: Porteffe

p d 8410 % Centro de Disefio y Metrologia — Gestidn ascensor, pto fijoy accesd
rogramado 1—v Industrial - Torre Occidental — Complejo| 2.923 M2 -
1.109.049.479 11/08/2021 24/02/2023 -14,51 % ) * 3 i
S /08/ /02/ S Tecuads 6959 % 6 Paloguemao Mdédulo dg L.abor:.atorlos, aula
’ zonas administrativas.

- AVANCE COMPONENTES:

» Tramites contractuales: Mediante Comité Técnico No. 68 y Comité Fiduciario No. 39 se aprobo la prorroga a la suspension de los
contratos de obra e interventoria, por el téermino de un (1) mes, desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero de 2023.

* Proyecto de Reforzamiento - Valoracion patrimonial: A la fecha el IDPC no ha expedido la resolucién de intervencion patrimonial.
Sin embargo, mediante comunicacion informal la Subdirectora de Proteccion del Patrimonio manifestd a Findeter que la resolucion sera
expedida en los préoximos dias. Por otra parte se informa que FINDETER mediante oficio del 12/01/2023 reiteré la solicitud del
28/11/2022, en la que se solicité al IDPC agilizar los tiempos para la expedicion de la resolucion de intervencion patrimonial.

« Arquitectura: Aprobado por interventoria.

» Disefno hidrosanitario -RCI —=GAS - Disefio eléctrico: Producto aprobado por interventoria.

» Gestion de servicios publicos: Definida la ubicacion de los micromedidores para los servicios de acueducto y energia eléctrica al
interior del complejo.

* PLAN SST - BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoria.

» Licencia de Reforzamiento: A la fecha la Curaduria No. 2 no ha remitido observaciones a la documentacion radicada el 20 de octubre,
se espera obtener respuesta la presente semana frente a la solicitud de licencia.

* Plan logistico: Aprobado por la interventoria y los Centros de Formacion el plan logistico del punto fijo y recepcion.

» Coordinacion BIM 360: El modelo del disefio de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance
del 100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance esta siendo validado por la interventoria.
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Estado Proyecto Mosquera - Etapa |l

Findeter z

Reforzamiento Estructural Brente Do o T
VALOR PROYECTO FECHAEIZNICIO FECI-:EI; FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
Programado 100,00%
2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23 -5,06%
Ejecutado 94,94%

AREA
ALCANCE PRIORIZADA AREA DESARROLLADA

Area de vigilancia, atencion al publicoy

BLOQUE 1 LD e comercializacién, APE.
785,28 M2
OO s 1 il 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lacteos y caldera.
BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal — Bienestar

DURACION ETAPA II 7 Meses y 15 Dias Calendario — 228 dias
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS) 228

Blogue No. 1 — Vigilancia, Comercializadora, Atencion al
Publico

° Avanza en pafietes y emboquillado con cemento blanco en pisos.

. Inicia instalacién de puertas metalicas en comercializadora y bafios.

° Termina las actividades de instalacién de piso en granito, estuco en muros,
emboquillado de pisos.

° Inicia la instalacién de media cana y guardaescobas.
. Inicia pintura de cerramiento en malla de zonas de bombas.
° Inicia lavado de tanques con acido.

° Realizo la instalacion de ventanearia en aluminio, asi como la instalacién de marcos
de puertas y vidrios fijos y de hojas batientes.

° Inicia actividad de estructura de cielo raso.
° Instalo la tuberia hidrdulica de suministro entrada y salida de tanque de reserva y
bombas.

. Realizo acometida general de agua potable.
. Se instalaron laminas de cielo raso en la comercializadora. llego el material de
granito para los mesones.
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Estado Proyecto Mosquera - Etapa |l

Reforzamiento Estructural
Blogue No. 15 — Edificio de lacteos

Cableado de la red trifasica y los tableros eléctricos
Se conectaron los equipos de ventilacion superior

Se realizd la conexion final eléctrica de los
extractores

Se inicia la actividad de pintura epdxica a altura de
2,00 metros en promedio en la zona de produccion

Se instalaron muebles altos en la zona del
laboratorio

La actividad de tomas eléctricas quedo cableada y
terminada.

Se realizd la instalacion de la cubierta de las
bombas de presidn hidraulicas.

Findeter =
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Estado Proyecto Mosquera -
Reforzamiento Estructural
Bloque No. 16 — Caldera y planta el

\

epeolise|d / 2z0g-das-g / ¥TA T00-0O4-W0DD

NR

Uil 4




CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Mosquera - Etapa |l

Reforzamiento Estructural
Blogue No. 24 — Casa fiscal

Findeter =

e Se continuo con trabajos en las
observaciones realizadas en semanas
anteriores.

e Seorganiza cableado en la bandeja porta
cable.

e Setermina de instalar las tomas en piso de
sala de reuniones.

e Seinstald cubierta para bombas de presion
hidraulica.




Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

VALOR
PROYECTO

Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

ALCANCE AREA

PRIORIZADA

FECHA INICIO -
FECHA FIN

PORCENTAJES DE

AVANCE ETAPA AREA DESARROLLADA

$ 3.996.287.267 BLOQUE

CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

COORDINACION

Porcentaje Programado Porcentaje ejecutado Porcentaje de Adelanto 38

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

ETAPA 1: 30-jun-21 Programado L00% 10 218,15 237.20 ACADEMICA
243.334.999
30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL
. AULAS Y
ETAPA 2: 13-jun-22 Programado o 41 898.96 272.72
0 CAPACITACION
3.752.952.268 29,10 % 1.21%
13-mar-23 Ejecutado 60,31 % 41A 27.77 103,4 PASILLO
CAINVELD SEMANA PROG EJEC —
20,00% 25 53,01% 54,76%
26 53,10% 55.90%
00,00% 27 54,60% 56,70%
28 55,50% 57,40%
80,00% 29 57,40% 58.45%
30 58,30% 59,38%
60,00% 31 59,10% 60.31%
32 61,69%
S 33 | 68,36%
34 75,07%
20,00%
35 81,13%
36 89,00%
0,00% 0,008 oV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 To-T/PR8C1070-HEG> 23 24 25 26 27 28 20 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 37 95,43%
98.73%
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2

Ajuste a Disefos- Reforzamiento estructural

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Se verifica que se realiza orden, aseo y desalojo de escombros bloque 10.

COMPONENTE SST

Director de obra g

Ingeniero residente

Profesional Social 1
Ingeniera Auxiliar 1
Auxiliar SISOMA 1
Maestros 2
Oficiales 0
Ayudantes 13
Estructura Metalica 2
Eléctricos 2

COMPONENTE SST

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

3. Se verifica que el personal que laboro esta semana si cuenta con EPP.

F;ndeter 4

ollo Territorial

/2023 8:30:40
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefos- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10

Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

interventoria Sena-Pas:to?R:e'erzan*iiento
31/12/2022 117647 a. m.

Porcentaje de ejecucion Blq.10

% Ejecutado Actual=  70,84%

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

_interventoria Sena-Pasto-Reforzamiento

~ 03/017/20239:37:59 a. m:
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefos- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10

SaSio-Reforzammientoy

Porcentaje de ejecucion Blq.10

% Ejecutado Actual=  73,31%

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

innt
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefos- Reforzamiento estructural

1. Aplicacion en paredes interiores de Pintura vinilo acrilica (Aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion de superficie).
BLOQUE 10 2. Instalaciones y puesta en funcionamiento de luminarias panel Led.

Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

pinterventoria Sena-Pasto-Reforzamiento

interventoria Sena-Pasto-Reforzamiento
LRGLISHE 12/01/2023 4:21:49 p. m.

3. Instalacion de estructura en aluminio Cal.26 y laminas de fibrocemento para buitrones de revestimiento de columnetas
de estabilizacion.

¢ interventoria.-Sena-Paste Reforzamiento

= 0 NG

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40

:

Porcentaje de ejecucion Blq.40

% Ejecutado Actual= 57,57%

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Findeter =



CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

1. Emboquillado (retapado) y destronque de acabado de piso Baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30cm.

interventoria Sena-Pasto-Reforzamiento
10/01/2023 3:15:16 p. m. ol S 18/01/2023/11:33:30 a
W 3 Jondt ittt ~f - -~ AMA D-

A
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

4. Aplicacion de estuco plastico en mamposteria.
5. Instalacién de Tablero Trifasico de Distribucion de 12 Circuitos, TGD en pasillo a Dormitorios.

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

2. Montaje de estructura y laminas de fibrocemento para muros livianos DryWall e=10mm.
3. Instalacion de parales PTE-90X90mm para muros DryWall.

intérventor(a:Sena-Pasto-Referzamiento
0 ey

13
o

A

2655 ES T

S EN RSSO

eter

rritorial
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41 Porcentaje de ejecucion Blq.41

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Findeter =

% Ejecutado Actual= 72,96%

1. Instalaciones estructura y laminas de cielo raso en PVC.
2. Montaje de estructura y laminas de fibrocemento para muros livianos.

IREsena-Pasto-Reforzamiento ' interventoria Sena-Pasto-Reforzamiento
01/2023 4:22:59 p. m. , 11/01/2023 3:17:14 p. m.

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

3. Elaboracion y montaje de Ventanas de aluminio color natural (pendiente vidrio cristal laminado 6mm (3+3) incoloro
incluido).

interventoria Sena-Pasto-Reforzamiegto
09/01/2023 12:17:40 %

13/01/2023 10:55:11 a. m.
Interventoria reforz estruc SENA Pasto

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A :PANORAMICA

14/701/2023 11:50 44 a. m

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Findeter =

Porcentaje de ejecucion Blq.41A

% Ejecutado Actual= 101,29%

Porcentaje de ejecucion Tanque

en concreto RCI

% Ejecutado Actual= 8,50%
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

1. Armado de acero de refuerzo para tanque de almacenamiento RCI.
2. Instalacion de formaleta fundicion 1ra etapa de losa de piso e=35cm y arranques de muros e=25cm,

(Especificacion concreto f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta incluye epoxico puente de adherencia)

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

3. Instalacion de Cinta flexible PVC termoplastica para sellar junta de construccion.
4. Reparacion muro y mortero para panete.

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

18/01/2823 11:03:03 a. m.
Interventoria reforz estfic SENA Pasto

Findeter =
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Disefios- Reforzamiento estructural

Findeter z

SEGUIMIENTO BLOQUE 40, 41, 41A O

FECHA: 15.01.2023 Q0%+ CONSTRUGQION QIKCO FALAOS:: SESUIMIENTD 10.2.1.12_SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4' -
SEGOMIENTO
0, 2
D0Y TRAZADD RED PLUVIAL « SEGUIMIENTD ¢
N 2
P resoeve [N .
I , excuraco [N ‘
/ ( ~ . pe )
» . armazco [N )
f | l 5 resointe [N T TN ’ i rococe N
| <~ EN EJECUCION v - eecoraco (N
[ eecurco [ ' \','!l S TOV |
N | avoco [ X oI . o acicon
# P :
ENLJECUCION N B .
[ { N ) 9.7 -
f | : » A
> ! . 15/01/2023
[ ..... ] e - o
| m— 2 o —— T - - — -
' ; R o = -
—= . 2 :
. Aowss_soere | P R 15/01/2023 R T - S St ek &
iR | A _—
onstruccion Cielo Falsos-Seguimiento esta acorde hasta la fecha) Suministro Instalacion Tuberia EMT %" -Seguimiento estd acorde hasta la fecha)

022 - MURD EN FIBROCEMENTO - SEGUIMIENTO
001 TRAZADDO RED ELECTRICA (ILUMINACION! - SEGUIMIENTO

N
S ronoins [ o revoene [N
\_,\. I eecutaco [ > - . frcutano [N
. ,-ft' i EN EJECUCION z | 3 SN D
s E

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada



CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Espinal - Etapa Il S
Ajuste a Disefios — Reforzamiento Estructural

VALOR PROYECTO FECHA INICIO FECHAFIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA I

E2 E2 CONTRACTUAL:
Programado

2.431.385.707 04-0CT-2021 [02-MAY0O-2022

Ejecutado
* El 12 de septiembre de 2022 se recibe el ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL
CLIENTE SENA suscrita por la direccion general SENA.
AREA AREA
ALCANCE PRIORIZADA DESAREOLLAD
KIOSKO - 4 150.17 M2 Aula de Instructores ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
BLOQUE 33 234.95 M2 Aulas de formacion Agroindustria
1027 M2 Ambientes de Formacion

BLOQUE 36 433.87 M2 Pluritecnologicos + Se realiza suscripcion del balance de mayores y menores cantidades, méas el acta de entrega y recibo a

339.19 M2 Aulas de A dizaie Aericul satisfaccion del contrato de obra PAF-SENA-0-041-2020 con fecha 25 de octubre de 2022 con un valor
BLOQUE 51 . ulas de Aprendizaje Agricultura final ejecutado del proyecto de $1.790.320.234,53 obteniendo asi, un valor a favor del proyecto de

e $99.043.101,47, liquidacion final realizada sin el reconocimiento del item de imprevistos al contrato de obra
T por la interventoria.

+ La fiduciaria BBVA aprobacion a las pélizas del AERS etapa Il el dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, las
cuales se adjuntan para adjuntar como soporte de los entregables y la liquidacién del contrato de obra.

+ El contratista se encuentra en organizacién de carpetas con la informacion requerida como soporte al acta
de liquidacion del contrato para su radicacion.

+ El contratista presenta proyeccion del acta de liquidacion a interventoria el 28 de diciembre de 2022 para
revision y tramite ajustada de acuerdo con observaciones emitidas, la cual estd en revision de
interventoria.

+ Se proyecta la radicacion de liquidacion contrato de obra para el dia 23 de enero de 2023.

+ Se proyecta suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de interventoria para el dia
24 de enero de 2023.

+ Se proyecta actualizacion pdlizas frente al Acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de
interventoria para la semana del 23 al 27 de enero de 2023.
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervencion Actual y Proyeccidon de Presupuesto de Intervencion

Generalidad de asignacion de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA — Condiciones Actualizadas

MUNICIPIO

PROYECTO - CENTRO DE FORMACION

ALCANCE M2
PRIORIZADO PARA
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO
REFORZAMIENTOS

VR DISENO
ADJUDICADO

VR OBRA
ADJUDICADO
+ ADICIONES

VR INTERV
DISENO
ADJUDICADO

VR INTERV
OBRA
ADJUDICADO

EXPENSAS
LC

VALOR TOTAL
PROYECTO
ADJUDICADO

Proyeccion Obras

Proyeccion
Interventoria obra

Proyeccion Impuesto
Delineacion Urbana +

Estampilla

Proyeccion Adicion
Obra

Proyeccion
Adicion
Intervenoria

Findeter z

Bancade D

Valor Total
Proyecciones

esarrolle

Disponible

) Territorial

Por Comprometer /
Por Compensar

CENTRO DE DISENIO Y METROLOGIA
BoGOTAT.Or [ OOUEMAO, rore Orenta 4805 10.351.384.060  419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 | 8.568.119.014 | 765.000.000 | 376.000.000 9.709.119.014|9.709.119.014 -
....................... e e B e e
CALDAS Ay URALES RENOVABLES LA SALNDA - aNTIOQUIA| 326619 6.791.050.464| 241.857.874 | 5596013411 | 119116890 | 323.128.251 | 70.777.673 | 6.350.894.099 371.360.764 | 68.804.601| 440.165.365 | 440.165.365 -
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL -
GIRON Nt 5419 3471.852.554| 242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 | 395.012.570 0 3.076.839.984| 3.076.839.984
4230 M2
CALI (COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 2.04937M2+| 12.254653.107 328.981911 0 163.897.705 0 0 492.879.616 [10.612.840.000| 955.155.600 | 193.777.891 11.761.773.491111.761.773.491 -
Mayor A
PASTO CENTO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - | 937,52 4430.992514| 243.335.999 | 3.602.972.266 | 118.670.319 | 267.398.775 | 12.181531 | 4.244.558.890 149.980.000 | 36.453.623 | 186.433.623 | 186.433.624 1
ESPINAL e ACROPECUARIO LA GRANIA - TOLIMA - 1027 2431.385.707| 199.380.509 | 1.889.363.336 | 106.493.621 | 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -
2.107,55 M2 +
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE :
POPAYAN [ R O s A Mayor Area 128.455.992|  82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -
....................... T e e B o B e e
ONTERIA [ R AR et 495 1678.344.779| 197.560489 | 1.134.966.647 | 104311805 | 239.73L765 | 1774073 | 1.678.344.779 -
SUADALAJARA 516 1642522.096 188.525.250 | 1.133.762577 | 107.100.000 | 210.021.491
DE BUGA
ARMENIA 648.645307 | 104.605.934 | 164.077.707
OSQUERA 1186,11 2540.661647| 210.350479 | 2.002.813375 | 108515499 | 222.386.774
ILLAVICENCIO 1410 3.012.348.650| 184.043.817 0 109.811.917 0
2923 m2.
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO DISERO
BOGOTAT.Oce |0t 0 e Tome Geadonts o 2.277.280.886| 244565825 | 864483654 | 132.114.244 | 125340075 0 1.366.503.798 453.615.771 | 417.161.317 |40.000.000| 910.777.088 | 910.777.088 -
OBRA
SAN JACINTO  [CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO 7.683.500.000 7.033.500.000 | 850.000.000 7.683.500.000 | 7.883.500.000 -
59.964.103499 5931112023 | 16.873.020.573 | 1.562.667.632 |1.788.233.079 | 174.626.105 | 23.329.659.412 [28.437.590.385( 3.012.859.750 | 1.023.393.662 | 938.502.081 [145.258.224/33.557.604.102[36.634.444.087 06-839-989

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

« OBRAS + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO DE CONSULTORIA
* LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS

Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria
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PRESUPUESTO CONTRATADO

AVANCE FINANCIERO

Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Indices de Intervencion Presupuesto

AVANCE FISICO

Findeter =

GEMNERAL CONTRATADO| DISPONIBLE GEMNERAL PAGADO POR PAGAR GEMERAL AVAMNCE PENDIENTE
S99£4. 103 499 | 23 £20.022.99& 36.344 080503 L2954 102 499 19 524 926 440 40439177 059 59954 102 499 27.289 500,825 32 674 502 674
100% 3'9_,35’% EI]_,EIB‘E 100% 32_,55‘36 5?_,44% 100% 45,5 1% 54_,49‘36-
Y % .
39,39 32,56% Wl 45,51%
54,49% -

\&

Resumen de la relacion de asignacion de recursos por proyecto emitidos por SENA — Condiciones Actualizadas
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo Findeter 2

Banca de Desarrollo Territorial

Resumen de Ejecucion por Proyectos

%
INICIO % Programado % Ejecutado % Atraso FIN INICIO % Ejecutado % Atraso FIN
MUNIGIRIO ERCYECIO ETAPA 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapal  ETAPA1  ETAPA2 P";f;:'::“ Etapa2 Etapa2 ETAPA2 OESERVSSOR
< . ] : : ] : : : : Suspendido desde 11 octubre 2022 a consecuencia de mora
BOGOTA [ELUEDEIERIEAND Y (M AToKeEEy ETAPA 1 11/08/2021 : : 72,85% : -8,11% :11/06/2023 : : : :

- COMPLEJO PALOQUEMAQO, Torre Oriental

15/06/2021 : 100,00% 100,00% i 0,00% :15/12/2021 |06/06/2022: 63,48%

0,47% :31/05/2023 :

63,01%

Terminado Etapa 1 - Estudios Tecnicos - En Proceso de

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - 5 . C eeow | : Coordinacion logistica con sindicato y cierre de consultoria.
SIEON SANTANDER ETAPA L sy Aoz LOCone SIS R 05/03/2022 : : : : En revision juridica de forma de pago y posibilidades de
arreglo directo de acuerdo a las solicitudes del consultor.

] En Ejecucion Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobacion
CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 95,88% i 24/02/2023 Patrimonial y Licencia en Coordinacidn ldgistica con el

] sindicato tras aval de los subdirectores

: ] ] En ejecucion Etapa 2 — Reforzamiento de Estructura -
PASTO CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARINO - PASTO : 30/12/2021 | 13/06/2022: 59,10% :13/03/2023 [acabados mamposterias y pisos - En ejecucion tanque de

: E | almacenamiento
ESPINAL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL 100,00% 04/10/2021 ENTREGADO - En Liquidacion
.............................. i T ;
POPAYAN SERVICIOS CAUCA 100,00% ENTREGADO - En Liquidacion
MONTERIA §§m¥2?SAA(;ELOPECUAR|O Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE 100,00% 01/01/2022 |LIQUIDADO

100,00% 100,00%

11/12/2021 |LIQUIDADO

100,00% 100,00% 05/12/2021

En ejecucion Etapa 2 — Remates finales y acabados. aseo para
entrega definitiva

100,00% 31/05/2022: 100,00%  94,94% £14/01/2023

Entregado Etapa 1 -
En proceso de perfeccionamiento de contrato para Etapa 2

100,00%

ETAPA1 | 11/08/2021 . 8410% |  6959% | -14,51%  26/11/2022 |01/03/2023 000% . 000% . 0,00% .01/07/2023 |- Suspension de la Etapa 1 - Hasta tanto se obtenga la
1 : : ] : : : : resolucion de intervencion patrimonial.

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAQO - Torre

BOGOTA Occidental

Resumen de la relacion de proyectos priorizados por SENA — Avance de Ejecucion condiciones Actualizadas



CCOM-FO-001 V14 / 2-Sep-2022 / Clasificada

Analisis Programacion General Contrato Interadministrativo Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

Resumen de Ejecucion por Proyectos

DIAGRAMA DE GANTT INTERVEMTORIA -ETAPA 1Y 2 -
s m,Ti OE/Z1 |Ei M1 521 [ oFa1 el oyl iyE1 4021 1201 a3 ®@a3 == 10 & L= ek T3] T maE:  mEE [ W33 HG3 13433 =1 OrT3 T MZs 523 0523 23 [= T S T 0EE 14,33 E] [ KL
BOFGOTA T.or

CALDAS e e e e ]

GIRON F— ]

(= 0]
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ESFIMAL

PP AN

MONMTER LA

BUGA

B EN A

I 1 Estado Actual

KOOSO ERA,

[ 3 1 Vencimiento Actual

WELLANVBOERICO

BOGOTA Toooc

DIAGRAMA DE GANTT OBRA -ETAPA 1Y 2 -
1220 o121 azfEL 02 71 03721 0521 0621 arfzL DO=E/21 D921 1021 11421 12421 01437 D223 D03/33 0a22 as/Fz 05 /37 o7 S22 D& /23 o922 10432 11422 12433 D223 0223 oz /F3 oe/F3 05/33 D& /23 o723 0823 o3,/23 10432 1123 12423 Ol F24a
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Vencimiento Actual
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[~ =
[
[
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Resumen Cronograma de Ejecucion condiciones actualizadas y proyecciones ejecucion Etapa 2
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www.findeter.gov.co

f @findetercol @findetercol
W @findeter in linkedincom/company/findeter
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Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial
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