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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la 
seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en 
cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 
 
 
 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE – 554 DEL DÍA 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 

 

OBJETIVO (S) Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

 

No
. 

NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO PLANTA 
 

CONTRATIST
A 

OTRO 
¿CUAL? 

DEPENDENCIA/ 
EMPRESA 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELÉFONO/EXT.
SENA 

AUTORIZA 
GRABACIÓN 

FIRMA O PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 

1  
Stacy Suarez Solano 

 
40942844 

 
X 

  CDS 
Soluciones 
Mecánica 

 
sksuarez@uniguajira.edu.co   

 
3042178476 

SI  

2 Albani coronado Felizzola 84030516  X  SENA SBDC acoronado@sena.edu.co 3013716056 SI  
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ACTA No. GEE – 554 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la 
empresa FE – CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 
CIUDAD Y FECHA: 
Maicao, 15 de JULIO del 2023 

HORA INICIO: 
3 p.m. 

HORA FIN: 
3:45 p.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  
https://sena4-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/acor
onado_sena_edu_co/EbjX4U_OHKtKl
HyS2x2DYwYBtwj2NySMrfKbJHvakgk
qsg  

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO 
Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA  

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:  
Avances en la puesta en marcha de la empresa FE  

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:  Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE- CDS 
Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: 
 
1. Datos generales del plan de negocio 

 

ID y Nombre del Plan de Negocios: 81994-CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

Nombre de la empresa: CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

NIT:                          901708392-0 
Representante Legal:     Stacy Suarez Solano 
Dirección : CL 7 No. 28-38   

Teléfono 3042178476 

Email :                       sksuarez@uniguajira.edu.co 

 Valor Aprobado:            $ 59.538.686 

Convocatoria:        Convocatoria Regional Maicao 215 / Corte 4 

 
1. Concepto del negocio.  La empresa presta los servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. 
Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901708392-0 del 28 de 
abril de 2023 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 01 de 
junio de 2023, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa. 
 
2. Lugar de Operaciones:  La interventora solicita solucionar el inconveniente del inmueble ya que El 
certificado de libertad y tradición muestra en la anotación numero 6 un embargo, por lo que debe adjuntar el 
certificado de desembargo o actualizar el certificado con la anotación de cancelación de embargo. Atendiendo la 
solicitud de la interventora la empresaria tramita el desembargo del inmueble. A raíz que el tramite de desembargo 
es un poco demorado, se le recomendó a la empresa solicitar a la interventoría la autorización para iniciar la 
ejecución del presupuesto. La interventoría autorizó y debe proceder a montar los avances de maquinaria y equipo 
y la contratación del contador y del gerente. 
3. Acondicionamiento del lugar: Debe esperar solucionar el embargo que tiene el inmueble. 
4. Maquinaria y equipos: Con la autorización de la ejecución del presupuesto se le recomendó tramitar este 
avance.  

5. Publicidad: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción. 
6. Capacidad de producción: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de 
producción.   
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7. Capacidad de Comercialización: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades 
de comercialización.    
 
8. Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:  

• Estados financieros: Anexar la información tributaria y soporte de activación del mecanismo de firma 
digital en la actividad de Información Tributaria. 

• Declaración de Industria y Comercio: Se encuentra realizando el trámite para registrase en la alcaldía de 
Maicao. 

• Asesoría contable: La empresaria adjuntó en la plataforma las, 3 propuestas de 3 contadores y del elegido 
el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la 
Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social. 

• Informes tributarios: Anexar la información contable desde que se constituyó la empresa y el soporte de 
activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria. 

9. Avances indicadores de gestión  

Nombre del Impacto 
económico 

Meta 
% de 

ejecuci
ón 

Observación 

Gestión en la Generación de 
Empleo 
 

4 
 

0% 
Se están gestionando los documentos para la 
contratación del gerente y contador  
 

Gestión en la Ejecución 
Presupuestal 

$ 59.538.686 0 % 

Se están haciendo las gestiones de los 
soportes pertinentes para solicitar avances en 
el mes de julio de 2023 
.  

Gestión en Mercadeo 
 

8 
 

0% 
Se proyectan cumplirse en el mes 4 de la 
puesta en marcha de la empresa 
 

Contrapartidas 5 0% La empresaria no ha realizado contrapartidas  

Gestión de Producción 

127 servicio de 
Mecánica en General 

 215 servicio de 
Escáner 

360 servicio de lavado 
de Inyectores 

0% No se reporta producción a la fecha. 

Gestión en Ventas 
 

$96.720.000 0% No reporta ventas a la fecha  
 

CONCLUSIONES 
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas 
en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio 
de interventoría del proyecto. 
La empresaria hasta la fecha ha cumplido con los siguientes compromisos que quedaron de la primera visita de 
interventoría: 
Adjuntó en la actividad 99 de la plataforma la certificación de la cuenta bancaria de la empresa. OK 
Anexó las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, 
la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de 
pagos de la seguridad social. 
Anexó la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de 
Comercio, en la actividad de Documentos Legales. 
Anexó el libro de Accionista con la información del accionista. En la actividad documentos legales. 
Anexó la Autorización de Facturación electrónica y la Autorización de Documento Soporte en la actividad de 
Documentos Legales. OK Cargar en la plataforma 
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Están pendiente por cumplir los siguientes compromisos de la primera visita de interventoría: 
Debe subsanar el problema embargo que tiene el inmueble donde funciona la empresa. 
Anexar la información contable de abril y mayo 2023 en la actividad de Contabilidad.  
Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.  
Anexar la información tributaria y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información 
Tributaria.  
Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Seguimiento mensual a la puesta en 

marcha 

Stacy Suarez Solano – 
Empresaria 

Albani Cornado F - Orientador 
Agosto del 2023 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 
Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE 

 
Fuente Plataforma Teams – Maicao, CDS Soluciones Mecánica – 15 de julio de 2023 

Link de la grabación: https://sena4-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/acoronado_sena_edu_co/EbjX4U_OHKtKlHyS2x2DYwYBtwj2NySMrfKbJHvakgk
qsg  
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