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Verificar los avances de la puesta en marcha de la empresa FE
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la
seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en
cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ACTA No. GEE-553

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Verificacion de los avances en la puesta en marcha de la
empresa FE — Pandearia y Restaurante las Pugliese SAS

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Riohacha, 12 de julio del 2023 5:00 p.m. 6:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION GENERAL / REGIONAL / CENTRO

Empresa Pandearia y Restaurante las | Regional Guajira, Centro Industrial y de Energias Alternativas - CIEA
Pugliese SAS

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
Avances en la puesta en marcha de la empresa FE

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE-Pandearia
y Restaurante las Pugliese SAS

DESARROLLO DE LA REUNION

Se valida el avance del plan de negocio en mencion, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:
1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 79366 Pandearia y Restaurante las Pugliese SAS

Nombre de la empresa: Pandearia y Restaurante las Pugliese SAS

NIT: 901639824-4

Representante Legal:  Vanessa Ramirez P.

Direccién : CALLE5 6 86

Teléfono 323 4669670

Email : vanessaramirezpu@hotmail.com
Valor Aprobado: $ 80.000.000

Convocatoria: Convocatoria Nacional 83 / Corte 1

2. Concepto del negocio. La empresa produce y comercializa productos paniferos.

3. Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Camara de Comercio con NIT 901639824-4 del
30 de septiembre de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoria en la
fecha 13 de diciembre de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

4, Lugar de Operaciones: La interventoria aprobé el lugar de operaciones.
o. Acondicionamiento del lugar: El avance de adecuaciones fue aprobado, debe montar el pago.
6. Maquinaria y equipos: La empresaria recibio parte de la maquinaria, hasta la fecha ha recibido la vitrina de

calefaccion y la tajadora industrial, pendiente por recibir el horno rotatorio, la cilindradora y el cuarto de crecimiento.
Segun el proveedor aproximadamente el 15 de julio la esta entregando. En espera de recibir el total de la maquinaria
para el tramite del recibido a satisfaccion y el porcentaje restante del pago
7. Capacidad de produccion: Nuevamente se le recomendé reportar produccion a partir del mes de junio
8. Capacidad de Comercializacion: Nuevamente se le recomendo reportar ventas a partir del mes de junio
9. Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
o Estados financieros: Anexar la informacidn contable del mes junio
Declaracion de Industria y Comercio: No existen de hechos generadores para la presentacion de
declaraciones, debera presentar certificacion al respecto.
o Asesoria contable: La contadora esta contratada.
¢ Informes tributarios: Anexar la informacion tributaria del mes junio
10. Avances indicadores de gestion
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Nombre del

econdémico

Impacto

Meta

% de
ejecuci
on

Observacion

Gestion en la Generacion de
Empleo

0%

Contadora: Tiene un pago realizado, mes de
marzo. El avance del mes de abril estd
aprobado y pendiente por revisar mayo y
junio

El gerente, Tiene tres pagos realizados. El
avance de junio esta pendiente de revision.

Fueron contratado del panadero y al
horneador a partir del 02/06/2023.

Gestion en la
Presupuestal

Ejecucion

$ 80.000.000

36,23%

Hasta la fecha ha ejecutado el siguiente
valor $ $28,986,081 pendiente por ejecutar
$ $51,013,919.

Gestion en Mercadeo

11

0%

La empresaria recibi6é la publicidad como:
los Llaveros, lapiceros, Agendas, Stickers,
Volantes, Tarjetas de presentacion, Folletos,
Brouchere y las Redes sociales. Estan
esperando que se lo entreguen.
Pendiente por contratar
inauguracion

evento de

Contrapartidas

60,00%

La empresaria tiene tres contrapartidas,
validadas por la interventoria.

Realizd las dos contrapartidas pendientes,
debe montarla en la plataforma

Gestion de Produccién

108 linea de panes
de queso (200) x
1500.
108 linea de panes
de hojaldre (200) X
3000.
86 linea de panes
saludable (50) X
8000.

0%

Se le recomendo reportar produccién.

Gestion en Ventas

$ 131.600.000

0%

Se le recomendé reportar ventas, Ya que
comprd el software de facturacion.

CONCLUSIONES

GD-F-007 V04
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Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas
en la firma del contrato de cooperacion empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio
de interventoria del proyecto.

Se relacionan los compromisos adquiridos con la interventoria:

El avance de adecuaciones fue aprobado, debe montar el pago.

La empresaria recibié parte de la maquinaria, hasta la fecha ha recibido la vitrina de calefaccion y la tajadora industrial,
pendiente por recibir el horno rotatorio, la cilindradora y el cuarto de crecimiento. Segun el proveedor
aproximadamente el 15 de julio la esta entregando. En espera de recibir el total de la maquinaria para el tramite del
recibido a satisfaccion y el porcentaje restante del pago

Se le recomendd reportar produccidn y ventas ya que la empresa esta produciendo.

Anexar la informacion contable y tributaria del mes junio.

Con relacién a la contratacion de los trabajadores, Contadora: Tiene un pago realizado, mes de marzo. El avance del
mes de abril estd aprobado y pendiente por revisar mayo y junio. El gerente, Tiene tres pagos realizados. El avance
de junio esta pendiente de revisidn. Fueron contratado del panadero y al horneador a partir del 02/06/2023.

Los eventos de mercadeo, La empresaria recibio la publicidad como: los Llaveros, lapiceros, Agendas, Stickers,
Volantes, Tarjetas de presentacién, Folletos, Brouchere y las Redes sociales. Estan esperando que se lo entreguen.
Pendiente por contratar evento de inauguracion.

La empresaria tiene tres contrapartidas, validadas por la interventoria. Realizd las dos contrapartidas pendientes,
debe montarla en la plataforma

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Vanessa Ramirez P - Empresaria Agosto del 2023

Seguimiento mensual a la puesta en marcha Albani Coronado F - Orientador

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Visita de se U|m|ent‘o,/Puesta en Marcha FE -
TW%QZ@ % S

/l

Fuente propla SENA SBDC - Riohacha, Panaderia Pugllese =12 de julio de 2023
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