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Fecha: 20 de JUNIO de 2023 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO                     X CONVENIO  
Contrato número: 1.350-12.14- 0164 de 15 – FEBRERO - 2023 

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 5500004416 del 27 de ENERO de 2023   Y RPC 
5600048513 del 15 de FEBRERO de 2023     
apropiación presupuestal: Fondo: 1-1001 - LIBRE DESTINACION Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA 
DE TURISMO Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios 
de Área Funcional: 3710203020010000 - Promoción y Mercadeo para Elemento PEP: PI37-
101787/1/3/01/05 - Realizar promoción del turismo en los municipios del departamento. 

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido 
con este contrato: 

Nombre Proyecto: DIVULGACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA 

PILAR: LT1 -TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA 

LINEA DE ACCION: 02 Economía Naranja 
PROGRAMA: PG10203 VALLE PARA EL MUNDO 
SUBPROGRAMA: 1020302 Promoción y mercadeo para el turismo 

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: 
 
META DE RESULTADO: MR10203001 MANTENER EN 70% EL VOLUMEN DE TURISTAS Y VIAJEROS QUE 
LLEGAN AL VALLE DEL CAUCA ANUALMENTE A PARTIR DEL AÑO 2021 
OBJETIVO PROYECTO: VISIBILIZAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO, PARA QUE 
SE DESEMPEÑE EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y/O FUERA DE ELLA 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DIVULGACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Supervisor 
 
 

JULIÁN FELIPE FRANCO RESTREPO 
Secretario de Turismo  

Ubicación Calle 9 # 4 -50 Piso 6 

Teléfono: 6200000 Ext. 2451 – 2452 

Contratista 
 
 

JOSE VILDARDO GIRALDO OSORIO  
Cargo:  Contratista 
Ubicación: CALLE 10 17-46 
Teléfono: 3106109008 
Cedula de Ciudadanía No: 94393510 

 
OBJETIVO DEL INFORME 

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de 
trabajo presentado en JUNIO de 2023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante 
JUNIO de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle 
del Cauca y la secretaria de Turismo. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

 

Especificaciones, 
actividades u obligaciones 
específicas contractuales. 
 

A) Brindar la información Turística del Departamento del 
Valle del Cauca según el municipio y zona asignado por el 
coordinador de zona. B) Reportar al coordinador de zona la 
llegada a su zona de prestación del servicio con el objetivo 
de garantizar que se está haciendo presencia y promoción 
en los puntos de alto tráfico turístico. C) Realizar informes 
semanales de la gestión de la promoción turística con fines 
de generar indicadores y cifras. D) Realizar inventario del 
Material POP o de promoción que se entrega al Turista. E) 
Estar debidamente identificado con la indumentaria 
entregada y hacer un correcto uso de la misma. F) Mantener 
un buen comportamiento y ser ejemplo en cada una de sus 
actividades en los municipios asignados, tanto personales 
como profesionales. G) Entregar información a los turistas o 
visitantes de manera clara y objetiva, la cual permita 
identificar y promover el turismo en todo el departamento 
del Valle del Cauca. H) Facilitar al turista o visitante las 
respectivas indicaciones para llegar a los sitios turísticos de 
la zona asignada y dar a conocer los demás sitios turísticos 
del departamento del Valle del Cauca. I) Comunicar al 
supervisor las observaciones o comentarios de los turistas o 
visitantes que nos permita mejorar su estadía. J) Realizar 
desplazamientos acompañando a los turistas con el objetivo 
de promover los sitios y destinos turísticos de la región. K) 
Recomendar los eventos Culturales, Sociales, festividades y 
Deportivos que se tengan programados y aprobados en los 
municipios del Valle del Cauca. L) Diligenciar formatos, 
encuestas y/o fotos si es necesario, las cuales permita 
analizar el perfil del turista y sus necesidades conforme a los 
formatos entregados por la secretaria de Turismo para 
generar información al Sistema de Información Turística. M) 
Al final de la prestación de servicio se debe entregar un 
reporte de las actividades realizadas en los eventos o 
municipios asignados al coordinador de zona. N) Apoyar en 
los eventos de influencia turística indicados por el 
coordinador. O) El contratista es el encargado de correr con 
los gastos de desplazamiento municipal e intermunicipal. P) 
Implementar y realizar los recorridos de la narrativa 
desarrollada para los pueblos mágicos. Q) Todas aquellas 
que el supervisor o el contratante le indique mediante oficio 
y que tengan relación con el objeto para el cual fue 
contratado. 
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Porcentaje de 
cumplimiento.  

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales de 
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 
JUNIO de 2023 
 
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales en lo 
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad 
con lo acordado en el mismo. 

100% 
 
 
 
83.33% 
 
 
 

Otras consideraciones. Ninguna  

 

Sugerencias 

sugerencia Fecha de entrega Responsable 

SIN NOVEDAD   

 

Prorroga, suspensiones o adiciones       

Fecha suspensión, prorroga o adición Fecha de reinicio Responsable 

SIN NOVEDAD   

 
SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN. 

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:   
1. Asistió en la reunión virtual Validación prototipo para app turismo – ICESI el Viernes, 2 junio · 3:00 – 4:00pm 

Zona horaria: América/Bogotá por Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/ghj-vwfp-
ukqpor en la cual Socializó una instrucción y Capacitación del prototipo para la instalación de la APP para la 
realización de encuestas turísticas.  
 

2. Realizó información de promotoría a visitantes que se encontró en el lugar de la Plazoleta de la Basílica incluyendo a 
turistas del municipio de Anserma Caldas. los cuales buscaban sitios o establecimientos recreacionales de la 
ciudad, a todos les Indicó sobre la ubicación de parques y lugares recreativos familiares de la región, 

seguidamente les compartió a todos el código QR con la oferta turística y también les ofreció material suministrado por la 
secretaria apoyando así los programas de “VIAJATE EL VALLE”.  
 

3. Realizó promoción turística desde el PIT de la 16 de Guadalajara de Buga a visitantes que se acercaban regularmente al 

punto de información despejando así sus dudas, Incluyendo una familia de la ciudad de Pereira Risaralda los cuales 
requerían información para buscar la forma de retornar a su lugar de origen, y como llegar a un centro 
comercial. Les Indicó como llegar al centro comercial buga plaza y les Realizó encuesta receptiva de Situr y les   

compartió código QR con la oferta turística del Valle del Cauca a todos los que se acercaron y a los que quisieron. 
 

4. Realizó promoción turística desde el terminal de transportes de la ciudad de Guadalajara de Buga a visitantes y 
turistas que llegaban de diferentes regiones del país, a todos les Indicó como llegar a la Plazoleta de la Basílica 
incluyendo a turistas provenientes de Ginebra Valle del Cauca los cuales preguntaban por lugares 
representativos e históricos de la ciudad a los cuales también les Indicó como llegar al Faro y les Compartió 

código QR con la oferta turística de los 42 municipios del Valle del Cauca, y les realizó encuestas receptivas de Situr. 
 

5. Realizó promoción turística desde el PIT de la 16 a visitantes que continuamente se acercaban al lugar incluyendo a 
una pareja de turista los cual provenía de la ciudad de Bogotá que también requería información sobre cómo 
llegar al Calima Darién y Aprovechó para compartirles código QR con la oferta turística de los 42 municipios del Valle del 

Cauca, los cuales traen información gastronomía y hotelera de la región  también les Compartió material suministrado por la 
secretaria apoyando así los programas de “VIAJATE EL VALLE” o” EL VALLE QUE LO TIENE TODO, SOLO FALTAS 
VOS”. 
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Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO 
APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. 
 
6. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el 

Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental. 
7. Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas 

que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando 
fuere necesario: NO APLICA 

8. Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA 
9. Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA 
10. Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA 
11. Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA 
12. Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA 
13. Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: 

NO APLICA 
 
 

   SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe 
NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. 
 

 Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa 
aplicable: El expediente contractual se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión 
documental y de calidad.  

 Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA 

 Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA 

 Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA 

 Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos 
del proceso: NO APLICA 

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes 
de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del 
contrato: Para el Pago de la QUINTA (5) cuota de SEIS (6) correspondientes al mes de JUNIO de 2023. 
Se adjunta pago aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, 
realizado bajo el número de planilla 4497726043 y No de pago 9994502450 del mes de MAYO 2023 
 

Se anexaron fotocopia de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes 
oportunamente de acuerdo al objeto contratado. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna 
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera 
relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Departamento del Valle del 

Cauca 
 

 

 
 

 

Gobernación  

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION  

Código: FO-M9-P2-02 

Versión:02 
 

Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 5 de 7 

 

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

COSTOS DEL CONTRATO  PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

Concepto Valor  

Concepto 

(Anticipo, 
avances, 
pagos) 

Fecha Valor Observaciones 

Valor inicial del 
contrato $13.200.000  Pagada  8-03-2023 2.200.000 CUOTA 1 DE 6 

Valor Adiciones 0  Pagada 31-03-2023 2.200.000 CUOTA 2 DE 6 

Reajustes 0      Pagada  28-04-2023 2.200.000 CUOTA 3 DE 6  

Actualización de 
precios 0  Pagada 31-05-2023 2.200.000 CUOTA 4 DE 6 

Valor Total del 
Contrato $13.200.000      

Valor pagado $8.800.000       

Valor causado que no 
se ha pagado $2.200.000      

Valor total ejecutado $11.000.000        

Valor saldo por 
ejecutar $2.200.000       

Intereses moratorios 0      
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo 
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar. 
 

 Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la 
planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta 
financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de 
acuerdo a lo pactado.   

 Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA 

 Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de 
liquidación del mismo: NO APLICA 

 Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los 
términos de la ley y del contrato: NO APLICA 

 Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del 
contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente: NO APLICA 

 Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que 
correspondan para efectuarla: NO APLICA 

 Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables. 
 
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES                              VALOR                                                 VALOR TOTAL 
 
Entregable 1:                                                              $   0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 2:                                                             $    0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 3:                                                             $   0                                                         $ 0 
Actividades: 
 
Entregable 4:                                                              $  0                                                          $ 0 
Actividades: 
 
TOTALES:                                                                  $   0                                                          $ 0       
       

 
SEGUIMIENTO JURIDICO 

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato 
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. 
 
El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto 
de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, 
las normas técnicas de calidad y de gestión documental.   
 

INFORME SOBRE SANCIONES 

NO APLICA. 

 

 



 
  Departamento del Valle del 

Cauca 
 

 

 
 

 

Gobernación  

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION  

Código: FO-M9-P2-02 

Versión:02 
 

Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 7 de 7 

 

 

 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y 
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS 

NO APLICA. 

 

Fecha del próximo informe    21 de JULIO de 2023 

 

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los () 

20 días del mes de  JUNIO de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

    JULIÁN FELIPE FRANCO RESTREPO  
  C.C. 14.466.800 

SUPERVISOR 


