INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 435 DE 2022

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO
DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNIGOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA SA ESP.
PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES
Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA."

podemos

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PAIPA

INFORME DE INTERVENTORIA N°4
18-02-2023 hasta 17-03-2023

INTERVENTORIA: CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

C.CN°®4.051.028

CONTRATISTA DE OBRA: CONVENIO N°11- 2022
RED VITA PAIPA PAIPA S.A ESP
NIT: 900259348-5

R/LTITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA

:NTERVENTOEFEA
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
CONSORCIO INTERVENTORIA
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

1. GENERALIDADES

Direccién: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 228,
Celular: 3108098739

Correo: croblessaenz@gmall.com



INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

" CONTRATO DE |
* INTERVENTORIA N° S5 IR |

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUGION DEL
| CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
| ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA
OBJETODEL CONTRATO 'y RD VITAL PAIPA S.A E.SP. PARA REPOSICION DE REDES Y/O |
' SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES |
Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA ~ BOYACA”

| CONTRATISTA | RIL CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ. |
L |
c.c 4051028
VALOR DEL CONTRATO $ 27.298.800,62
VALORDEL CONTRATOEN g INTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
LETRAS OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 M/CTE.
' ACTA DE INICIO DEL l
 CONTRATO. - 11DE NOVIEMBRE DE 2022 |
PLAZO DE EJECUCION | 2MESES
FECHA DE TERMINACION - 10 DE ENERO DE 2023 - I |
" SEGUN CONTRATO - |

* FECHA DE SUSPENSION N°1 29 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO N*1

18 ENERO DE 2023 |
ADICIONAL EN PLAZO N° 1 .;_ATAIEE ENEROQO DE 2023 UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |

o | 27 DE FEBRERO DE 2023

| ADICIONALENPLAZON®2Z ' pogp MESESMAS ]
FECHA DE TERMINACION Q
ACTUALZADA 16 MAYO DE 2023

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228,
Celular: 3106098739
} | Correo: croblessaenz@gmall.com ‘



INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

2. AVANCE DEL PROYECTO
A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 221,
Celular: 3106098739 |
Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

En este periodo de tiempo la empresa RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P adelanta las
siguientes actividades de acuerdo a la programacién, suministro de materiales y mano de
obra con la que cuentan actualmente:

REPOSICION DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SECTOR UAI (UNIDAD DE
ATENCION INTEGRAL DE PAIPA )

Pozo de inspeccion D=1.20 MH 1.00 1.50 M. Se construyen 3 pozos de inspeccion para la
red debido a cambios de nivel.

o N

REPORTE DE % DE AVANCE

% DE AVANCE DE OBRA

B AVANCE ACUMULADO
H % FALTANTE POR EJECUTAR

A la fecha del presente informe se cuenta con un avance acumulado del 28,53%.

Direccién: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228,
Celular: 31060987329
Correo: croblessaenz@gmall.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

e PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR
PARTE DE CONTRATISTA

Direccitn: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 223,
Celular: 3106098739

Correo: croblessasnz@gmall.com



INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

INGENIERO

JOSE UBALDO CASTRO

Secretario de infraestructura publica y movilidad
Supervisor

Alcaldia municipal de Paipa

REFERENCIA: CONVENIO N° 011 DE 2022 CUYO OBJETO ES: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Saenz, en mi calidad de interventor del contrato en
referencia certifico que la empresa Red Vital Paipa ha realizado las afiliaciones y
pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que
participoé en las actividades preliminares que se ejecutaron en este periodo de
tiempo, los cuales se encuentran subrayados en la planilla de febrero adjunta por
el contratista de obra.

Cordialmente

R/L CARLOS El:iUARDO ROBLES SAENZ
CONTRATO DE'INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 2282,
Celular: 2106098739
Correo: croblessasnz@gmall.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE
DE INTERVENTORIA

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 223,
Celular: 3108098739

Correo: croblessaenz@gmall.com

wsdd)



INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

CARGO NOMBRE % DEDICACION
DIRECTOR CLAUDIA ROCIO SUAREZ 50%
RESIDENTE SANDRA PAOLA LOPEZ 100%

VEGA

Direcci6n: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228,
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmall.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE OBRA

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 222,
Celular: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmall.com



CONCEPTO DEBE HABER

VALOR APORTE MUNICIPIO $ 631,126,448,69

VALOR APORTE CONTRAPARTE | $70,125,160,97

PAGO DE ANTICIPO (50%)

(Recursos municipio) $ 315,563,224.35
(28-11-2022)

SALDO SIN EJECUTAR MUNICIPIO $ 315,563,224.35
SALDO SIN EJECUTAR
CONTRAPARTE $ 70,125,160,97

VALOR TOTAL DEL CONTRATO |$701,251,609.66| $701,251,609.66

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 222,
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmall.com




6. CONTROL DE PALIZAS Y
GARANTIAS

Mediante la presente certifico que las polizas y garantias hasta la fecha del presente
informe se encuentran vigentes y pendientes por aprobar. Tal como se evidencia en la
plataforma secop 2.

Tege)

R/L CARLOS Eou;fmno ROBLES SAENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Direccién: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 229,
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIA N° 4

7. ANEXOS:

v ACTAS COMITES

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228.
Celular: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmall.com



COMITE N° &

CONVENIO 011 AUNAR ESFUERZOS TECNICQS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE

2022: EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES
¥/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA —BOYACA.

LUGAR: =

FECHA: 22 Tebrro 202.3. E

HORA DE INICIO/

100 — UD0em
CULMINACION tier oy 7
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: PARTICIPANTES

NOMBRES ENTIDAD CARGO FIRMA
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