Pagina 1 de 37

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVIGIOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS i (
VERSION: 9 POLICIA NACIONAL
I?IRECCif)N DE INFRAESTRUCTURA
AREA SEGUIMIENTO A PROYECTOS
Bogota D.C.
l. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA — BUGA, FASE Il, A PRECIOS

' UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de Servicics de Servicios de
1.1 DESCRIPCION 2121400 o eacion, construccién de | ConSuean
GENERAL DEL nstalacionesy | dificaciones no- | 2 S E08
OBJETO Mantenimientc residenciales especializados
Servicios Basades en Servicios
Ingenieria, profesionales de Ingenieria civil
81101500 o . L :
investigacién y ingenieria y y arquitectura
Tecnologfa arquitectura
e - Edificios ¥
95121700 Terrenos, Edlflm'os‘ Estructuras y edificios estructuras
Estructuras y Vias permanenies " publicos

1.2 VALOR ESTIMADO

discriminados asi:

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS
TREINTAY OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y SIETE MIL OCHOCIENTCS
SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($1.938'767.867,00) incluido IVA,

VAR VR T | VAT
FTEM ﬂfpf&%@%@é@ﬁ” UNIDAD | DESCRIPGION | RECURSO |CANT.| yicrneia 2023 | VIGENCHA 2024 | VIGENGIA 2025
INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA {NCLUIDO 1VA
1501-0100-17-0-
1501018-02
Fortalecimiento de la
!nfrates;(ugtura Intsrventorfa Bloguel
1 cperachnl | DEva fdministativo pard 1| $280°000.000.00 | $689°353.93350
P el Comando DEVAL ) ' ’ ' 1$962°383.933,50
origntada & Fase || *
consclidar la
convivencia y
seguridad ciudadana
a nivel nacional
YALOR TOTAL ESTIMADD $1.9387767.867,00

2BS-FR-0004
Versidn9

aprobacién: 01/03/2022




Pagina 2 de 37

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 01/03/2022

VERSION: 9

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

1.3 CERTIFICACION
PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES,

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO
Y/O INVERSION Y/O

VIGENCIAS
FUTURAS

VIGENCIA 2023

Corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($280°000.000,00) incluido IVA.

No. Plan
No.} Fecha de (Unidad{Recurso
comptras

Descripcién  {Cant] Valor unitaric Valor total

IWPALANCAMIENTO
MIGENCIA  FUTURA]
CONSTRUCCION Y]
COTACION BLOQUE[ 1 1$4,3307000.000,00
WOMINISTRATIVO
PARA ELL COMANDO)
DEVAL — FASE 1l
IAPALANCAMIENTO
IGENCIA  FUTURA
INTERVENTORIA
BLOQUE 1
ADMINISTRATIVO
PARA EL COMANDO)
DEVAL - FASE If

Total $4.610'000.000,00

1 H01/01/2023] 605 {DEVALL 11 $4.330°000.000,00

1 |0101/2023] 005 |DEVALl 11 $280°000.000,00 $280°000.600,00

Mediante comunicacion oficial Nro. GS-2023-005736-DIRAF del 23/02/2023, se realiza la
solicitud de vigencias futuras a la Oficina de Planeacion de la Policia Nacional.

Vigencia 2024: correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CCHENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($689°383.933,50) INCLUIDO
VA,

Vigencia 2025: correspondiente a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($969°383.933,50), INCLUIDO
AlU E VA

Mediante oficio Nro. 2-2023-025964 del 26/05/2023 emitido por el Director General del
Presupuesto Plblico Nacional del Ministerio de Hacienda y Créditc Publico, notifica Ia
aprobacion del cupo de vigencias futuras ordinarias de inversién 2024-2026.

1.4 CLASE DE
CONTRATO

CONSULTORIA

1.5 PERFIL Y CALIDAD

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras, con
representacion o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio ylo
Unidn temporal), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso y
cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus miembros debera
acreditar que, dentro de su objeto social o actividad econdmica, se encuentre comprendida

DE LOS la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformacion
PROPONENTES correspondiente.
Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los términos
¥ condiciones estabiecidos por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas.
Gufa rapida para el Registro de Proveedores en e SECOP 1
https.//www.colombiacompra.gov.co/node/23693
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Gufa rapida para la creacion de proponentes plurales en el SECOP ik
https://www.colombiacompra.gov.co/node/23695

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

Las instalaciones policiales, es decir los bienes inmuebles como unidades fundamentales de despliegue del servicic de policia, son bienes de defensa
y seguridad nacional que se requieren para el cumplimiento de los objetivos misionales de i actividad de policiai, desarrollar las acciones para la
disuasion, prevencion y control de los delitos y comportamientos contrarios 2 ta convivencia, asi como para el planeamiento de las actividades
prapias det servicio en materia de atencién al ciudadano, investigacién criminal, inteligencia policial, trénsito y transporte v servicios especiales, en
el marco del objetivos institucionales para el cumplimientos de los fines esenciales de Estado, de conformidad con lo establecido en la Resolucion
No. 00912 de 2008 Por Ja cual se expide el Reglamento del Servicio de Policia®, establece la estructura del servicio de policia para la garantia de
la seguridad nacional, de acuerdo con io dispuesto en el articulo 102; asi:

“ESTRUCTURA DEL SERVIGIO DE POLICIA Articulo 102. Unidades de Folicia Dentro de la concepeidn estratégica operacional
policial, la Policia Nacional, actia a través de unidades reguiares y especializadas esencialmente en tres niveles de despiieque:

Nivel estratégico, compuesto por las direcciones operativas, quienes interactiian con ef mando institucional, con ef fin de
determinar los objetivos estratégicos, que dan respuesta y cumplimiento & las metas def gobiemo nacionial.

Nivel tactico desconcentrado, encargado del despliegue de los objetivos estratégicos y su materializacion. Estd integrado por
ias regiones, metropolitanas y departamentos de Policia, bajo ef control del Director de Seguridad Ciudadana.

Nivel operacional, compuesto por los dislrifos y estaciones, subestaciones, comandos de atencicn inmediata (CAI) y puestos
de Policia que infegran las unidades bésicas, encargadas de gfecutar las acciones, programas y planes policiales”.

Por lo antes indicado, se requiere el servicio de construccion de edificios piblicos especializades de conformidad con a cliasificacion UNSPSC,
cumpliende fos parametros de la “GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA” - G-GPCOP-01. La clasificacion Estandar
de Productos y Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC, metodologia uniforme acogida por el Estado colombiano para clasificar los bienes y
servicios, en el cual se establece que las obras, mantenimiantos e interventorias son servicios.

Por tal motivo, se requiere este servicio para Ia INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA —
BUGA, FASE H, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, teniendo en cuenta que es un bien de caracter tactico para el
servicio de policia y 1a seguridad ciudadana y nacional conforme a la perspectiva de la doctring, la jurisprudencia v las nomas sobre convivencia y
seguridad ciudadana, la cual la define; asi:

“Se entiende por Seguridad Nacional, la que es inmanente para garantizar la existencia, permanencia, la continuidad y la
estabilidad de la comunidad politica, también entendida como la necesaria para garantizar tanto la seguridad externa como la
seguridad institucional interna de una nacién y por o mismo, la soberanfa la independencia, Ia integridad del ferritorio nacional
v el arden constitucional, fode lo cual comprende la sequridad del! Estado, esto es, la gue corresponde garantizar el normal
funcionamiento de las instituciones constitucional y legalmente constituidas”. Jorge Enrique Ibéfiez Najar, Seguridad
Nacional Seguridad def Estado y Seguridad Ciudadana, Universidad Sergio Arboleda, 2005, p. 48" (Negrilla subrayado como
impulsor}.

Lo anterior, ef servicic de INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION
BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE I, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTEcumple con los lineamientos para establecidos en la “GUIA PARA PROCESOS DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA" - G-GPCOP-01", en la modalidad de contratacion aplicar.

Con base en las estrategias definidas por e Mando Institucional, acordes y en cumplimiento de Ja Politica Integral de Seguridad Humana por la Paz
y ta Defensa de la vida en los territorios del Pais, definida por el gobierno nacional, y teniende en cuenta que en la vigencia 2018, la Direccion
Administrativa y Financiera actualmente Direccion Logistica y Financiera, suscribio el contrate de consuitoria PN DIRAF No. 06-3-10058-19, cuyo
objeto fue "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y
DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENC DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISERC PAISAJISTICO, DISENO DE
REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATQS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA" y por ende la confratacion de una Interventoria que reafice el seguimiento, control,
supervision y verificacion de las obras, desde lo técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental.

2BS-FR-0004 aprobacion: §1/03/2022
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Se hace necesario llevar a cabo la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTAGION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDC DE DEPARTAMENTO DE PCOLICIA VALLE DEL CAUCA —
BUGA, FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SiN FORMULA DE REAJUSTE", ubicado en el Municipio de Guadalajara de Buga, en &
Departamento del Valle del Cauca, donde se pretende mejorar la seguridad de la zona, bienestar del personal y fortalecer la imagen institucional.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional, tiene el interés de contrarrestar la situacidn de orden publico que vienen generando
los grupos al margen de la ley, a través de obras que cumplan con la necesidad y capacidades institucionales para mejorar la seguridad y el bienestar
del personal policial, encargado de garantizar una convivencia en paz y en armonia de todos los habitantes del Municipio de Guadalajara de Bugay
el Departamento del Valle del Cauca, la Institucion debe realizar las actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar aspectos
de movilidad, armamento, medios de comunicacién y en especial fa optimizacion de Iz infraestructura fisica.

La Policia Nacional para cumplir con su misién y en especial con ia Politica Integral de Seguridad Humana por la Paz y la Defensa de la vida en los
territorios del Pais y Jas directrices y estrategias emanadas del mando insfitucional, requiere iniciar con la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL
COMANDOC DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE", infraestructura fisica que se requiere para brindar seguridad a la ciudadania y bienestar al personal policial adscrifos a esa unidad.

En virtud de lo anterior, y considerando que la Institucién cuenta con &l recurse necesario para la CONSTRUCCION Y DOTACION DEL BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTC DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, desarrollada durante las vigencias 2023,
2024 y 2025, con el fin de ofrecer unas instalaciones adecuadas para su actividad y funcionalidad, en cumplimiento a los lineamientos de la Direccidn
General de la Policia Nacional y a las normas vigentes que rigen la buena practica de la arquitectura e ingenieria en Colombia, tales come el NSR-
10 {Reglamento Colombiano de Construceién Sismo Resistente), Normas RAS {Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico), Norma RETIE (Reglamento Técnico de Instafaciones Eléctricas), Nomas RETILAP (Reglamento Técnico de Hluminacién y Alumbrado
Publico), normas ambientales nacionales vigentes en cada departamento, Ley 361 de 1997 *Por Ja cual se establecen mecanismos de integracion
social de la personas con limitacién y se dictan ofras disposicionss”, y demés que rigen la buena practica de la ingenieria en Colombia y todas
aquelas que se encuentren vigentes en el erritorio colombiano.

Teniendo en cuenta la asignacion presupuestal para la presente contratacion, la cual cuenta para la vigencia 2023 con plan de adguisiciones No.
005 del 01/01/2023, por valor de $ 280°000.000,00 moneda legal, se proyecta ia ejecucion del 14.44% de |a interventoria, la cual esta cuantificada
por un valor total de $ 1.938'767.867,00, de acuerdo al cuadro de presupuesto presentado en las cantidades y presupuesto de abra del presente
estudio previo. Asi mismo, se considera Jas vigencias futuras aprobadas mediante comunicacién oficial No. GS-2023-00000-OFPLA del 00/00/2023,
de acuerdo a la solicitud de vigencias futuras mediante comunicacion oficial No. GS-2023-0000-DIRAF .28 del 00/00/2023, emitido par &l Director
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda, y mediante comunicacién No. GS-2023-00000-DIRAF del Q0/00/2023, se
notifico la aprobacion de cupo de vigencias futuras ordinarias de inversion 2024 — 2025; para el afic 2023 con un valor de $280°000.000,00, que
representa aproximadamente el 14.44% de la totalidad del proyecto, un valor equivalente para la vigancia 2024 de $689°383.933,50, que representa

un 35.56% y para ia vigencia 2025, un valor de $969°383.933,50, qus representa el 50.00%, para un total de $1.838°767.867,00, de acuerdo con el
cuadro de presupuesto presentado en el presents estudio previo.

Por lo tanto y en consideracién a los rubros presupuestales asignados por ef Ministerio de Hacienda y Creédito Publico, y en concordancia al
presupuesto de obra presentado en el presente estudio previo, se genert el valor estimado de ia contratacion, ia cual corresponde a la suma de MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA -
LEGAL ($1.838'767.867,00} inciuide VA, correspondiente 2 ia ejecucion del 100% de Ia interventoria a la obra, para las edificaciones proyectadash,

an el objeto del presente proceso, garantizando asi, la habitabifidad y funcionalidad de las instalaciones, B

En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en la Ley 80 de 1993, en su articulo 32, el cual defineg los contratos
de censultoria en su numeral 2°, asi:

Contrato de Consuitoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién,

estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision.

Son tambien contratos de consultosia los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion
¥ la gjecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalments. Es obligatorio para ef interventor entregar por escrito sus érdenes o sugerencias
y ellas deben enmarcarse dentro de los términos dei respectivo contrato.

De otra parte, el estatuto anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), en su articulo 83. “Supervision e Interventoria contractual”,
expresa que:

ZBS—.FR-OOO4 aprobacién; 01/03/2022
Version:9
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“Lainterventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural
o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializade en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria®.

La interventoria de la obra a ejecutar cuenta con los estudios y disefios técnicos, especificaciones técnicas y
presupuesto, los cuales son producto del contrato de consultoria PN DIRAF No. 06-3-10059-19, cuyo objeto fue Ia
"TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (DISERO ARQUITECTONICO, DISENO
ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO
MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE
VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA
VALLE DEL CAUCA - BUGA". Para este caso y producio de la consultoria, fue expedida por parte de la Curaduria
Urbana de Guadalajara de Buga, la licencia urbanistica Nro. C-0070 de 28/04/2020, con fecha de vigencia hasta el
28/04/2022; sin embarge, mediante resolucion No. P-C-0070/2020 del 20/04/2022, se otorgo la prarroga de la licencia
urbanistica, concedida en modalidad de ampliacion para el proyectc denominado “CONSTRUCCION COMANDO DE
POLICIA VALLE", con vigencia hasta el 14/05/2023.

GIRECCIGN DE | WMATRIGULA ESCRITURA -
REGION | DPTO. OBJETO PREDIO INMOBILIARIA PUBLICA AREA LOTE

INTERVENTORIA TECNICO)
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y
AVBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y|

Valle de! DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA No. 3082 dei 17 de
4 Cauca [EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE C2ie8No.20-4321 37867747 1 0 bie de 2016 9.772.00
POLICIA VALLE DEL CAUCA — BUGA FASE Il
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SiN FORMULA
DE REAJUSTE"

Nota: corresponde a la informacion extractada del Certificado de Tradicidn y Libertad No. 373-67747 y Escrifura Pablica No. 3082 del 17/11/2016

Mediante acta de aprobacion del comité de disefio, realizada el dia 22/07/2020, se dio cumplimiento a la Resolucidn
No. 0290 del 06/04/2011, “Por la cual se crea ef Comité de disefio para la revision y aprobacion de proyectos de
infraestructura de la Policia Nacionaf’.

£n atencion a la Directiva Nro. 004 / DIPON-DIRAF-23.2 del 15/10/2021, se expidid estudio de viabilidad écnico,
juridico y catastral, mediante comunicado oficial Nro. GS8-2023-003467-DIRAF del 03/02/2023, en donde se
establecieron, ademas, algunas consideracionas y recomendaciones para el desarrollo del presente proceso.

Para la satisfaccion de esta necesidad y teniendo en cuenta las caracteristicas particulares y el monto de las obras, la
entidad debera efectuar la contratacion con una firma constructora idénea y calificada, con experiencia comprobable
en consiruccion de edificaciones nuevas de cualquier uso, compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion

policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), infraestructura de servicios, urbanismo y demas
aspectos solicitados. .

Se requiere que para la ejecucion de la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA — BUGA, FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE", el contratista que sea seleccionado, debe disponer de los medios que sean necesarios
entre los cuales esta, contemplar el incremento de los rendimientos, respectc a la mano de cbra con el aumento del

personal, frentes de obra, equipos, materiales y medios de transporte para cumplir con las actividades previstas en el
tiempo establecido.
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En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el analista contractual
verifica en fa pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los
Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TL.C), negociados por Colombia, en los capitulos de contratacion
publica, emitiendo concepto mediante documento del 26/01/2023, se establecid que la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA ~ BUGA, FASE I,
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, par un valor de $1.9387767.867,00 Sl esta cubierto
bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos: ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA,
MEXICO, ALIANZA DEL PACIFICO, CHILE, COREA, CANADA, ISRAEL, ESTADOS AELC, UNION EUROPEA,
TRIANGULO NORTE Y CAN; toda vez que:

a.  Lacuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.
b.  La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos.

c. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusién de aplicabilidad o |

excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta las cbligaciones en cuanto los principios y obligacicnes en cuanto
a la proteccion de los principios de dereche internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios

electronices, las modalidades de contratacion y la revision de impugnaciones en la configuracion de los documentos
del proceso coniraciual.

Es de anotar que, se realiza la consulta en la pagina de Colombia Compra Eficiente la bisqueda del servicio descrito
en el presente estudio, encontrando la guia para procesos de contratacion de obra piblica -G-GPCOP-01, donde en
su numeral (D) pliego de condiciones y minuta del contrato de obra publica, establece parametros a tener en cuenta
en los procesos, los cuales hacen parte del estudio previo exceptuando la modalidad de seleccion en atencion al
‘articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015. Seleccion Abreviada para la adquisicion de bienes y servicios para
la defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la defensa y
seguridad nacional deben hacerlo a fravés del procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia sefialado
en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decrsto 1082 de 2015,

Asi mismo se verifico la Tienda Virtual del Estado Colombiano hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/content/tienda-

virtual-dei-estado-colombiano y el objete de adquisicion del presente estudio no se encuentra en el acuerdo marco de
Precios.

REFLURTADOS
[ =3 3 R
v
N .
= ) P-4 &
et et
e e e, . e sy v
e e P RSy H Fu%e oY da ™
S L= A= e EEM ek RRD

La "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCGCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA — BUGA, FASE i, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", enel municipio de Guadalajara de Buga, ubicado en el Departamento del Valle del Cauca ¥ que perienece
a la Region de Policia Nro. 4, requiere que la ejecucion de los trabajos corresponda al perfodo comprendide contades a partir de la aprabacioén de la
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garantia unica, fecha en fa cual se suscribird el acta de inicio, por un término de 570 dias calendario, desarrcllados durante las vigencias 2023, 2024
y 2025.

Nota: Es de anotar que fa contratacién del presente proceso se requiere para el mes de septiembre del 2023, teniendo en cuenta los principios de
planificacion y ejecucion de los recursos asignados para las diferentes vigencias.

Verificado el Decreto 444 del 29/03/2023(PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2023 PARA LOS ORGANOS QUE HACEN PARTE DEL
PRESUPUESTC GENERAL DE LA NACION;, se evidencia que el misme se acoge a fa norma citada, teniendo en cuenta que, a través de las obras

a gjecutar y los bienes a adquirir, se podra satisfacer de manera oportuna la necesidad de la Institucion, con el fin de continuar con [a correcta
prestacién del servicio de policial.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Para el analisis de i0s antecedentes administrativos se consulld la pagina web de confratacion plblica
www.cclombiacompra.gov.co donde exisien aniecedentes de procesos anieriores relacionados con la
contratacion de interventoria para la construccion de obras civiles (edificaciones e infraestructura), de
caracteristicas similares, adelantadas por la Direccion Administrativa y Financiera actualmente Direccion
Logistica y Financiera; a continuacién se presentan los antecedentes de tres {03) contralos ejecutados durante
las vigencias, 2020, 2021 y 2022 asi:

NUMERO DEL p
oA iaTE | CONTRATO Y FECHA OBJETO it ACIERTOS PROBLEMAS
OE SUSCRIPCIGN
DIRECCION “INTERVENTORIA TECNICC ADMINISTRATIVA, La gjecucion de E’fls etapas
ADMINISTRATIVA ¥ 06340175 20 FINANCIERA, LEGAL ¥ AMBIENTAL PARA LA de planeacion,
FINANGIERA DE LA " - CONSTRUCGION Y DOTACION DE LA PRIMERA PN DIRAE SA precontractual y Iz No se
POLICIA NACIGNAL COM 2211242020 FASE DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE | on "'t ejecucion del contrato ha _ presenteron
CONSORGIO POLICIAVALLE DEL CAUCA - BUGA, APRECIOS transcurrido normalmente, inconvenientes
INTERVENTORES IT5 228 T UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE permitiendo continuidad en
REAJUSTE", gl maneic de informacion.
. i La ejecucion de las etapas
STEENTON TENIC) AMNGTIATY e e |
ADMINISTRATIVAY . T precontractual yla Inconvenientes
EINANCIERA DE LA £6-3-10074-21 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA | PN DIRAF SA precor aniente
. gjecucion del contrato en la ejecucion
POLIGIA NACIONAL, CON 30ros/2021 DEL ~MUNICIPIG DE ~CAJMBIO BN EL ) MC D332021 1 oo o nommalmente, de} contrata.
COMNSORGIO DIRAF OT TSN ST ol permitiends continuidad e
el mangjo de informacicn.
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
DIRECCION LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION L& sjecucion de Ia_s etapas
ADMINISTRATIVA Y Y DOTACION EDIFICIO  ATENCION AL de planeacion,
FINANGIERA DE LA 05-3-10085-22 CIUDADANO E  INFRAESTRUCTURA DE PN DIRAF SA precontractual y la No se
POLICIA NACIONAL, CON 160612022 SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL MC 080 2022 ejecucion del contrato . present_afon
CARLOS ARTURO COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE transcuTic normalmente, inconvenientes
VERGARA NEGRETE NEIVA 'Y DEPARTAMENTOQ DE POLICIA HUILA, A permitiendo continuidad en
PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE el manejo de informacion.
REAJUSTE

* Informacicon vetificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presents estudio previo.
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
Decreto 1082 de 2015

“Articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccidn Abreviada para la adquisicion de bienes y servicios para la defensa y
seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la defensa y
seguridad nacional deben hacerlo a fravés del procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia
sefialado en el artfculo 2.2.1.2.1.1.20 del Decreto 1082 de 2015".

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se aplicaré la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, atendiendo de tai forma, fodas y cada una de las reglas sefialadas por
la ley, garantizando asi la libre concurrencia y 1a transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen
para terminar con €xito el presente proceso de seleccion, escogiendo la oferta méas favorable para la Policia
Naciona! y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo.
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Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica
integral de Seguridad Humana por la Paz y la Defensa de la vida en los territorios del Pais, defirida por el
gobierno nacional para el afio en curso, se hace necesario Hevar a cabo la INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA,
FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Al respecto del concepto de “seguridad y defensa nacicnal”, el Consejo de Estado en la Sentencia con radicado
No. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012 Consejero Ponente HERNAN ANDRADE
RINCON sostuvo que: “La seguridad y la defensa nacional constituyen sin fugar a dudas presupuesto material
de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo, no existe norma alguna que defina estes vocablos.
Se trata de conceptos que tienen distintas significaciones, en tanto varias nociones los informan. En e caso de
la seguridad, ademas, esta acusa cierto grado de relatividad sequn la “intensidad en los antagonismos”, se
trata igualmente de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de mecanismos para su
efectividad y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una época
determinada. Nocion a fa vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido Juridico no es inmutabte
sino gue necesariamente sufre constantes transformaciones. £n tanto “nocion ambigila” es dificil de definir
la seguridad, pues depende del entorno de cada pais (en Canadé por ejemplo suele ser asociada a “estabilidad
econdmica’). Con todo, y aunque se trate de una nocién en constante cambio segin cada pais, conhviene
agregar que se ftrata del concepto base sobre el que se construye la estrategia para proteger a los
ciudadanos. El criterio conforme al cual Ia seguridad es apenas un conjunto de dispositivos para la
querra, estd actualmente superado. La sequridad como garantia de los derechos y libertades, como
presupuesto para la coexistencia pacifica entre el poder y la libertad (Hauriou) supone otras lecturas
que posibiliten que los infractores de la fey se reincorporen a la vida civil. En efecto, la paz en fanto valor
{predmbulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 CN), derecho (art. 22 CN) y deber social (95.6 CN),
tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4, 303 ¥ 315.2). De alli que en un Estado
democratico, el gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar entre la
utilizacién de acciones coercitivas y las soluciones politicas.

Posteriormente, en el faflo acabado de citar, el alto Tribunal precisé en efecto como el concepto de Seguridad
y defensa nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que adicionalmente a ello, abarca

otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a garantizar la convivencia pacifica de los
ciudadanocs, asi: .

“Una visi6n sistémica de Ja sequridad y defensa nacionales impone la articulacién dinamica de diversos
elementos (no solo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace
mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y razon de ser de la defensa y sequridad nacional.
supone para el Estado la adopcion de medidas que no siempre comportan Ja accién militar directa. En
otros terminos, la accién estatal en punto de seguridad no tiene gue forzosa e ineludiblemente recaer
en el emplec de las armas, ni en la estrategia militar o en ol desplieque de fuerzas combatientes, sino
que también puede haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y sequridad nacionales (...} ".

Como se puede concluir de la posicion del Consejo de Estado anteriormente resefiada, es claro que ia
seguridad y defensa nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades distintas del sector defensa ni

se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que este encaminado directamente o por conexidad, al
mantenimiento del orden publico v a garantizar la convivencia pacifica entre los asociados. En esa medida, la
obra a realizar garantiza las acciones de defensa y seguridad nacional, al dotar a la Policia Naciona! de bienes
que contribuyen a mantener y asegurar la convivencia nacifica.
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Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su mision,
directrices y estrategias emanadas del mando institucional, construyendo edificaciones aptas en cuanto a Ia
seguridad y bienestar para el personal adscrito a cada una de las unidades policiales.

Finalmente, revisado el objeto contractual, su desarrollo y ejecucion frente a las normas de caracter ambiental
que rigen en nuestro pais, se evidencia que generara impacto al medio ambiente por lo que se hace necesario
el estricto cumplimiento al anexo “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” y a ias disposiciones ambientales
emitidas por la autoridad ambiental del lugar ¢ quien haga sus veces.

4. CRITERIOS DE SELLECCION
4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las condiciones técnicas minimas requeridas estan descritas en el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS”.

4.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El factor de verificacion de la experiencia especifica del proponente estd descrito el anexc
“*ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”, los cuales se comprobaran como “CUMPLE” 0 “NO CUMPLE”.

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO
No aplica

4.1.3 EXPERIENCIA

No aplica

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La experiencia del personal se encuentra descrita en el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS',
la cual se verificara como “CUMPLE” o "NO CUMPLE",

4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

No aplica

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES
No aplica

4.2 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
421 EVALUACION ECONOMICA

Los factores de evaluacion econémica estan descritos en los anexos “ES_PECEFICACiONES' TECNICAS
MINIMAS” - “CRITERIOS DE SELECCION” y “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION™:

El comite econdmico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

2BS-FR-0004 ‘ aprobacién: 01/03/2022
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v Realizara la ponderacion econdmica de acuerdo a lo establecido en el anexo “FACTORES DE
VERIFICACION Y PONDERACION" ~ “FACTOR ECONOMICO".

v Verificara que los valores unitarios de cada actividad, se encuentren en los rangos establecidos por la
entidad.

¥ Verificara que las condiciones establecidas en el formulario “CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA”, se
cumplan.

v Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada, en ef presente
estudio pravio.

v" Realizara las correcciones aritméticas que se presenten en la propuesta econémica.

v Verificara que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

4.2.2 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1,2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta:

a} La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o férmulas.

b) La ponderacidn de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacién de los elementos de calidad
y de precio sopertados en puntaje o férmulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacion se describen en el anexo "FACTORES DE VERIFICACION
Y PONDERACION".

4.2.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate entre dos o més ofertas, Ia Entidad Estatal escogera al oferente que tenga el mayor puntaje
en &f primero de los factores de escogencia y calificacion estabiecidos en los pliegos de condiciones del Proceso
de Contratacion. Si persiste el empate, se escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de
los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Coniratacién

y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los
pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, se tendran en

cuenta, en cuanto sean aplicables, las siguientes reglas de desempate, de forma sucesiva y excluyente para
adjudicar el proceso, asi:

a. Preferir 1a oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios exiranjeros, de
conformidad con lo establecido en el articulo 3 numeral 1 del articulo 22124217, del Decreto 1880 de
2021.
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b. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 numeral
2 del articule 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

c. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menoes el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,
que hayan sido confratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afic y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicién de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en Ia
estructura plurai y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ditimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion es
inferior & un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador; de conformidad con
lo establecido en el articulo 3 numeratl 3 del articulo 2.2.1.2,.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate,
el personal debera mantenerse por un lapso igual al de la contratacién. La constancia correspondiente
emitida por el Ministerio de Trabajo debera estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los
criterios de desempate.

d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarias de {a pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido et requisito de edad de pension establecido en la ley, para ello, la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, deberd acreditar de

conformidad con o establecido en el articulo 3 numeral 4 del articulo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de
2021.

e. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento {10%) de
su nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la gravedad
de juramento sefialard las personas vinculadas a su némina; acreditando de conformidad con lo
establecido en el articulo 3 numeral 5 del articuic 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

f.  Preferir la propuesta de personas naturales en procese de reintegracién o reincorporacion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 3 numeral 6 del articulo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

g. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de ios
numerales 7.1, 7.2 y 7.3, establecidos en el articulo 3 numeral 7 del articulo 22124217, del Decreto
1860 de 2021.

h. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 del 2021, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 de!
Decreto 1074 de 2015, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 numeral 8 del articulo
2.21.2.4.2.17, del Decreto 1860 del 2021,

I. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequehas
empresas, cooperativas o ascciaciones mutuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 3
numeral 9 del articulo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreio 1860 de 2021.
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j. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros ¢ informacion contable con corte
a 31 de diciembre del afio anterior, par o menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante &l afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: {(a) esté
conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion muiual que tenga una participacién de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b} la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual aporte
minimo el veinticince por ciento {25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o represeniantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del proponente plural, de conformidad con lo establecido en el
articulo 3 numeral 10 del articule 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

k. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES, para lo cual se presentara el cerlificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismao, acreditara la condicién de Mipyme en los
términos establecidos en el articulo 3 numeral 8 del articulo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021,

i Si persiste el empate, la Entidad convocara a una audiencia de sorteo mediante mensaje pubilico, y se
seleccionara en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente que
obtenga el mayor niimero,

m. Los criterios de calidad para evaluar la mejor relacian calidad-precio podran incluir criterios ambientales o
sociales vinculados al objeto dei contrato.

Los criterios ambientales podran referirse, entre ofras, a variables como la reduccion del nivel de emision
de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de eficiencia energética y la utilizacién de energia
procedente de fuentes renovables durante la gjecucion del contrato.

Los criterios sociales se referirén, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la integracién social
de personas con discapacidad, inclusién de personas pertenecientes a grupos vulnerables en la ejecucion
del contrato y en general, la insercion sociolaboral de personas en situacién de riesgo de exclusién social
y la eliminacion de criterics sospechosos de discriminacion; el fomente de la contratacion femenina o
poblacion LGTBIQ+, madres cabeza de hogar; perscnas que no cuenten con cualificaciones educativas
de formacién secundaria o profesional superior; victimas del conflicto armado; criterios referidos al
suministro o a la utilizacion de productos basados en un comercio justo durante la ejecucién del contrato.

Para acreditar los factores de desempate se tendran en cuenta las definiciones establecidas en la Ley 2069 de
31 de diciembre de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de diciembre de 2021.

Los factores de desempate serén aplicables en el caso de las cooperativas vy asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando
aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente debera acreditar una
antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a
aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

Para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de fos miembros del proponente plural, el proponente debera

aportar certificacion expedida por ef representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligacion de tenerlo) del
integrante del proponente plural que acredite tal condicion.

NOTA 1: La condicion de mujer cabeza de familia se acreditara con ia declaracion ante notario de conformidad
con lo previsto en el parégrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1° de la Ley 1232
de 2008 — «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» —
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establece que «La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacién de la misma, desde el momento en que
ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las

circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su
cargo {...)».

NOTA 2: La condicion de mujer victima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de proteccion
expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de ia Ley 1257 de 2008
- «Porla cual se dictan normas de sensibilizacion, prevencion y sancion de formas de violencia y discriminacion
contra las mujeres, se reforman los Codigos Penal, de Procedimiento Penal, Ia Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones» -, dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atencion de las mujeres,
sus hijos e hijas, se acreditaran con la medida de proteccion expedida por la autoridad competente, sin que
puedan exigirse requisitos adicionales». '

NOTA 3: El proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la némina esta en condicién de
discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar |a certificacién expedida por el Ministerio de
Trabajo, en la cual conste que el personal en condicion de discapacidad lo contraté por lo menos con
anterioridad a un (1} afic. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a
esta regla de desempate, el personal debera mantenerse por un lapso igual al de la contratacion. La constancia
correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo debera estar vigente en el momento en que la Entidad
aplique los criterios de desempate.

NOTA 4: Para acreditar ia vinculacién en mayor proporcion de personas mayores gue no sean beneficiarios de
la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn
establecido en la Ley, el proponente deberza allegar certificacion suscrita por el representante legal en la que se
retacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad,
3) Nro. de identificacion, 4) Tipo de vinculacidn, 5) Fecha de vinculacion. Igualmente debera anexar copia de 1a
cedula del personal relacionado y el contrato que soporta la vinculacion.

NOTA 5: Para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, el proponente debera aportar certificacién suscrita por el representante legal en
la que se relacione la fotalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones
indicando: 1} Nombre y apellidos, 2) Nro. de identificacion, 3} Tipo de vinculacién, 4) Fecha de vinculacion.
lqualmente, por cada persona que relina estas condiciones debera anexar copia de la cédula de ciudadania, el
contrato que soporta la vinculacién y la acreditacidn que expide el Ministeric del Interior que acredita la
pertenencia a estas poblaciones.

NOTA 6: La condicion de persona en proceso de reintegracion o reincorporacion se acredita con la certificacion
gue expedida la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion ARN.

NOTA 7: Para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los miembros del proponente plural, el proponente debera aportar certificacion expedida por el
representante legal del integrante del proponente piural que acredite tal condicién.

NOTA 8: La condicion de Mipyme se acreditara, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, las personas naturales mediante certificacion expedida
por ellos y un contador publico, adjuntando copia el registro mercantil y las personas juridicas mediante
certificacion expedida por el representante iegal v el contador ¢ revisor fiscal, si estan obligados a tenerio,
adjuntando copia el certificado de existencia y representacion legal expedido por ta camara de comercio o por
ia autoridad competente para expedir dicha certificacion.
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NOTA 9: Para la aplicacion del criteric de deserhpate establecido en el literal |, el proponente debera aportar
los estados financieros o informacion contable con corte a 31 de diciembre del afo anterior, gue permita
establecer tal circunstancia.

NOTA 10: Para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociacidon mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural, el
proponente debera aportar certificacion expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la
obligacion de tenerlo} del integrante del proponente plural que acredite tal condicidn.

NOTA 11: Para acreditar la condicion de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara con el
Certificado de Existencia y Representacién Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominacién
conforme al articulo 2° de ta Ley 1901 de 2018.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE ENTREGA

De acuerdo al contrato cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL
COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE Il A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, |a obra terminada, sera entregada en forma fisica por &l
contratista de obra al interventor de obra y este a su vez hara entrega al supervisor responsable del contrato
de interventoria, que para este efecto designe la entidad; la entrega a ia Direccion Infraestructura, se formatizard
mediante acta de entrega y/o balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el
acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y
servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los iterns resultantes de los estudios y disefios con sus
respectivas modificaciones, planos record, manual de operacién y mantenimiento.

Asi mismo, el seguimiento al desarrollo de las actividades, comités interdisciplinarios, entrega de informes
mensuales desde el inicio del contrato v actas, se realizara en la Direccion Logistica y Financiera, Piso 2 del
edificio Direccion General de la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN — Bogota D.C.

Se realizara la Interventoria en el siguiente predio y direccién:

DIREGCION DE MATRICULA DOCUMENTO SOPORTE AREA LOTE
REGION | DPTO. OBJETO PREDIO INMOBILIARIA DE TITULARIDAD M2

“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y  DOTACION BLOQUE

No.2 | DEUL |ADMIMISTRATIVO PARA EL COMANDQ DE| Cale8MNo.20- | n .. Na. 3082 del 17 do 977200
DEPARTAMENTC DE POLICIA YALLE DEL GAUGA 432 noviembre de 2016
- _BUGA FASE I, A PREGIOS UNITARICS FIJOS SN
FORMLULA DE REAJUSTE

Nota: coresponde a fa informacién extractada del Certificado de Tradicidn y Libertad No. 373-67747 y Escritura Publica No. 3082 del
17/11/2016

La entrega parcial y final de la interventoria, serén realizadas en forma fisica por el representante legal de Ia
firma contratista al supervisor dei contrato, que para este efecto sera designado por la Direccion infraestructura;
la entrega se formalizara mediante acta de entrega final de interventoria debidamente firmada por las partes

gue intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas
de los bienes y servicios entregados a la Direccion de Infraestructura.
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VISITA VOLUNTARIA,

La visita a las instalaciones policiales es de caracter voluntario v se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que
determine esta unidad en el SECOP ], con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarén las obras,

Esta visita tiene como propésito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaran los
trabajos de obra, realizar las consuitas y/o observaciones que haya lugar, realizar las cuantificaciones que se
consideren necesarias, teniendo en cuenta aguellos factores qgue puedan infiuir en los costos unitarios de las
actividades, obteniendo la informacidn suficiente sobre las condiciones locales de trabajo v las posibles
dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificaciones POLICIALES que se contemplan dentro
del proceso, asi como la metodologia para la presentacién del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita a los sitios o lugares programados por la entidad, no constituye causal de rechazo
de la oferta, sin embargo, es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u
omisiones en la preparacién de su oferia atribuibles a la falta de informacién técnica, que se pudo obtener
durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de abra.

Los costos de la visita serédn asumidos por el oferente.

Justificacion: la visita al sitic de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde
se desarrollarg cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, dispenibilidad de
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, ios horarios de trabajo
permitidos y la planeacion para la ejecucion de [a obra en el tiempo establecido.

52 FORMA DE EJECUCION

Para la ejecucién del contrato de interventoria cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA,
FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, se tendra en cuenta el desarrolio
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades
a desarroliar, del presupuesto, especificaciones técnicas de intervencidn, materiales y programacion.

E{ contrato de interventoria deberd ejecutarse en forma TOTAL teniendo en cuenta el desarrollo del contrato
de obra, cumpliendo con el anexe “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”, asi como las obligacicnes
generales y especificas del contratista y la propuesta econémica de la interventoria.

Deberd ejecutarse en el sitio indicade de acuerdo con las cantidades, de obra y especificaciones técnicas
suministradas por la entidad, teniendo en cuenta el producto del contrato de consultoria PN DIRAF No. 08-3-
10059-19, cuyo objeto fue la "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
(DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,
DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENC MOBILIARIO, DISENC PAISAJISTICO, DISENO DE
REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENQ DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y
PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA", suscrito
entre la Direccidn Administrativa y Financiera actualmente Direccién Logistica v Financiera vy la firma M&M
CONSULTORIA SAS. :

NOTA: en el caso de requerirse alguna modificacién a las especificaciones técnicas (en cualquiera de las
disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas por el supervisor
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técnico independiente que hace parte de la interventoria, con el fin de cumplir con lo establecido en ef Decreto
945 del 05/06/2017 “por el cual se modifica parciaimente el Reglamento Colombiano de Sismo Resistencia
NSR-10". Es importante aclarar que dichas modificaciones deben ser presentadas a la interventoria quien, con
sus profesionales, evaluard y conceptuard scbre su pertinencia, con el fin de seguir una linea de consulta y
aprobacién que se elevard a la consultoria y/o interventoria de estudios y disefios por parte de la Entidad
contratante, antes de presentarse al ordenador del gasto.

Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar alguna modificacion fuera de estos parametros, sera
bajo el riesgo y responsabilidad del contratista de obra e interventoria, sin generar costos a la Entidad.

Comitées de obra

Durante el desarrollo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las instalaciones donde
se desarrclla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccion de Infrasstructura los cuales deben asistir los
profesicnales en las diferentes especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato, interventoria,
supervisor de interventoria y funcionarios gque se soliciten.

5.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para el presente proceso, sera de 570 dias calendario, durante las vigencias 2023, 2024
y 2025, contados a partir de la aprobacion de la garantia unica (fecha en la cual se suscribira el acta de inicio
con el contratista de interventoria). En el evento de no haberse contratado la obra para {a fecha de inicio del
contrato de interventoria fa Policia Nacional no suscribira la respectiva acta de inicio del Contrato.

St b 5 e - PROYECCION-DELINEADETIEMPOE) ECUGIGN DEVIGENCIAS FUTURAS T ERVENTORIAIDEVAL 7 v o e, T R ate i e e e
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En el evento que se efectdie una prorroga al contrato de obra, por retraso en la sjecucion dentro del plazo
contractual sin que la interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los tiempos, o no haya
solicitado oportunamente las sanciones del caso por incumplimiento al objeto del contrato de obra, la
interventoria permanecera al frente de las actividades hasta su terminacidn, sin que la entidad contratante
deba efectuar erogacién alguna por este concepto; por lo tanto, solo sera procedente una prérroga del contrato
de interventorfa, cuando se efectie prérroga al contrato de obra cuya causal no sea imputable al contratista.

Nota 1: en el evento que no se haya contratado la construccién de la obra, la Policia Nacional podra realizar la
suspension del contrato.

Nota 2: la interventoria realizard las funciones de supervisién técnica administrativa, financiera, legal y
ambiental correspondiente al objeto del contrato de obra, el cual se desarrollara hasta la terminacion del mismo

en cumplimiento al objeto, obligaciones y consideraciones estimadas en la forma de gjecucion v a las
determinantes establecidas en la forma de pago
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5.4 FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecucion de ia obra; las actas deben
corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitaran una vez la interventoria y
Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades
y que la Interventorfa haya certificado la gjecucion y el recibo a satisfaccién de las obras contenidas en el corte,
el cual debera presentarse a mas tardar el dia veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se debera verificar por parte de la interventoria, la declaracion
de importacién. Previo a la presentacién de las actas parciales y a su ejecucidn, debera estar aprobado por la
Direccién Administrativa y Financiera actualmente Direccidn Logistica y Financiera, el balance de mayores vy
menores cantidades de obra e items no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los
sopories documentales {y fotogréficos de ser necesario), proyectado y avalada por ia interventoria, igual
condicion para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobade.

Para cada una de las actas parciales, €l pago se realizara dentro de los sesenta (60} dias habiles, una vez

aprobada la siguiente documentacion presentada, de acuerdo al derecho a turmo y a la disponibilidad del Plan
Anual de Caja {PAC), asi:

e [actura de venta
» Certificacidn de pagos parafiscales y seguridad social.

Y los demas documentos requeridos por la Direccién Administrativa y Financiera actuaimente Direccidn
Logistica y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de informacion o mat diligenciamiento de los mismos, se reprogramaré el
valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, gue se hayan cumplido con el tramite
documental dentro del plazo indicado v de acuerdo al derecho a tumo y a iz disponibilidad del Plan Anual de
Caja (PAC).

Nota: es clare que el valor del contrato de interventoria y su pago, se realizara bajo objetivo ejecutado en el
contratc de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de gjecucién del contrato de
obra en el desarrollo de los items con su valor contractual, por tal motivo la Gnica forma de realizar una adicion
presupuestal al contrato de interventoria, sera siempre vy cuando se realice alguna adicién presupuestal al
contrato de cobra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecucion, para la realizacion de
las actividades contempladas en la adicion.

5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervision del contrato de interventoria, sera ejercida por la Jefatura de la Direccidn de Infraestructura, ¢
quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la sefiora Directora Logistica y Financiera. Durante el
plazo de ejecucion de Ja interventoria, el supervisor debera dar estricto cumplimiento a las funciones dispuestas
en la Resolucion No. 00080 del 15 de enero de 2018 v a lo establecido en el contrato, el cual presentara informes
de supervisién mensualmente durante la ejecucion del mismo, sin perjuicio de los gue se soliciien de manera
adicional, los informes que deberan ser cargados en la plataforma SECOP 1L

Correo electrénico: diraf.arinf-jefat@policia.gov.co - Teléfono: 5158154
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5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligacioﬁes del contratista estan descritas en el Anexo "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA".
5.7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo "OBLIGACIONES DE LA PQOLICIA
NACIONAL".

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se debera realizar en
forma total, de acuerdo con los Anexos "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS®, “FACTORES DE
VERIFICACION Y PONDERACION" y formulario “PROPUESTA ECONOMICA”,

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo "ESTIMACION, TIPIFICACION,
ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS’, se establece la matriz que incluye los
riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia
estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de
su monitoreo.

Como quiera que en la ejecucion de los contratos celebrados no se presentaron inconvenientes, la estimacion
del riesgo {probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes minimos indicados
dentro de la normatividad vigente, el manual de contratacién para la Policia Nacional ¥ la necesidad de la
Institucion, los cuales se relacionan en el Anexo “ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS
Y DETERMINACION DE GARANTIAS”,

. ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Se realiza el siguiente analisis de la informacion de las compras iguales y/o similares realizadas por la entidad
en las Ultimas tres {3) vigencias (2020, 2021 y 2022), asi:

VIGENCIAS

G202t

MODALIDAD DE
SELECCION DEL
CONTRATISTA

SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA

SELECCION ABREVIADA DE

A SELECCION ABREVIADA DE MENOR
MENCR CUANTIA

CUANTIA

PN DIRAF SA MC 226 2020 PN DIRAF SA MC 080 2022

PN DIRAF SA MC 038 2021

PN DIRAF 08-3-10175-2020 PN DIRAF 06-3-10086-22

) _ PN DIRAF 06-3-10074-21

. “INTERVENTORIA TECNICO

NUMERO Y OBJETO | ADMINISTRATIVA, EINANCIERA, | “INTERVENTORIA
DEL CONTRATO

INTERVENTCRIA TECNICO
TECNIGO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL
LEGAL ¥ AMBIENTAL PARA LA | ADMIMISTRATIVA, FINANCIERA, | PARA LA CONSTRUCCION Y DOTAGION
CONSTRUCCION Y DOTACION | LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA | EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANG &
DE LA PRIMERA FASE DEL | CONSTRUGCCION DE LA | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA
COMANDO DE DEPARTAMENTOC | ESTACION DE POLIGIA DEL | PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDG DE
DE POIICIA VALLE DEL CAUCA - | MUNIGIPIC DE CAJIBIO EN EL | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y
BUGA, A PRECIOS UNITARIOS | DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A | DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A
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20

FJOS  SiN
REAJUSTE".

FORMULA  DE

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE"

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SiN FORMULA
DE REAJUSTE

CANTIDAD DEL
BIEN, OBRA O
SERVICIO

AUTORIZACIONES
PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDAS PARA
SU EJECUCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

VALOR DEL .

CONTRATO $1.640°296.560,00 $ 258.587.000,00 $443.997.728
PAGOS PARCIALES, ESTABLEGIDOS
EN LAS VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022, PAGOS PARGIALES HASTA

FORMA DE PAGO-

HASTA COMPLETAR EL CIEN PCR

CIENTO (100%) DEL WVALOR DEL
CONTRATQ, SUJETAS AL
PORCENTAJE DE AVANCE DEL

CONTRATQ DE QOBRA, QUE BE

COMPLETAR EL 95% DEL VALOR DEL
CONTRATO, DE ACUERDO AL
PORCENTAJE DE AVANCE DEL
CONTRATO DE CBRA; ACTA DE

CONDICIONES DE PAGO ] RECIBO FINAL DEL 5% DEL VALOR
ESTABLEGIDAS TRAMITARAN | UNA ~ VEZ = EL | ooty "hrl CONTRATC, UNA VEZ SE
SUPERVISOR E INTERVENTOR HAYAN
CERTIFIQUE POR  PARTE DEL
SUSCRITC EL  ACTA  PARCIAL
SUPERVISOR  EL  REGIRO A
CORRESPONDIENTE Y SE :
A SATISFACCION DEL GIEN PORCIENTO
CERTIFIQUE 1A EJEGUCION Y EL | ) hoc) GEL VALGR DEL CONTRATG
RECISCG A SATISFACCION DE LAS ’
OBRAS CONTENIDAS EN £L CORTE,
PRESUPUESTO CON
CARGO AL CUAL HAN RECURSO 11 RECURSG 1 RECURSG 11
SIDG EJECUTADOS LOS ‘
CONTRATOS
OFERENTES GQUE HAN CONSORCID INTERVENTORES 115
PARTICIPADO EN EL 226 CONSURGIO DIRAF O-T CARLOS ARTURG VERGARA NEGRETE
PROCESO
COMPORTAMIENTO DE
L0S CONTRATISTAS E INCONVENIENTES
IMPOSICION DE SIN INCONVENIENTES SIN INCONVENIENTES
SANCIONES
CALLE & No 2-38/42
LUGARES DE ENTREGA CALLE 8 No. 20 -432 LOTE TRAPICHO NUEVO 3 KILOMETRO 3 ViA AL
ACORDADOS
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
DE CALIDAD DEL SERVICIO ¥ PAGC DE CALIDAD DEL SERVICIC Y PAGO | . Augig Lé“éf gggi?g;%?{%A%%Ng?s;?ADﬁfos Y
GARANTIAS EXIGIDAS Y DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE SALARICS Y PRESTACIONES PRESTACIONES SOOIALES
SINIESTROS SOCIALES SOCIALES
VIGENCIA DEL ' 208 DIAS CALENDARIO
GONTRATO (PLAZO DE 395 DIAS CALENDARIO 208 DIAS CALENDARIO
EJECUCION)

Ne¢. DEL PROCESC

PN DIRAF SAMC 226 2020

PN DIRAF SA MC 038 2021

PN DIRAF SA MC 080 2022

“informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman ef estudio previc.

Para el analisis de la demanda, se establece la verificacién del Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAES,
desarrollado por Colombia Compra Eficiente, basado en los contratos de la vigencia 2022, con la clasificacion

UNSPSC 95121700, 72121400, 81101500, asi:
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ANALISIS DE DEMANDA

(“'-‘)‘9!& Ammf T

li

*y. Snindnine
+ ] FILTHOS: §
Setegcione 1 ano I

Oy

Ml dhe mnirdat fagraaalbal

[RR RIS H J

P rErTE—.—

Homie 9o G hiet

Walor Tl Fatimads por famtia

LML LD O CAlGOUH Y

B4RE F2ER BaA2 3
I L TLEVESAA2E IS

LY I3E10575RT6

REE §2ATLBLBENTT R0 Ipre RAARLMTMISITT 3

7,755

00,00

1

De acuerdo a los datos mostrados por las gréficas, se puede evidenciar que los bienes y servicios del presente
proceso tuvieron un comportamiento constante a lo largo de la vigencia 2022, con un total de 9.928 contratos gue
representaron un gasto total de 4,18 billones de pesos. Comparando los gastos anuales, para el afio 2022 se
nota una reduccion del nimero de contratos y del gasto respecto ala vigencia 2021, esto puede estar retacionado
con el aumento de los precios de la construccion debido a la crisis de contenedores y la reduccidon de materiales

a nivel mundial debido al conflicto en Ucrania, que poco a poco se ha ido estabilizando Yy que se proyecta empiece
a aumentar durante ia presente vigencia,

La mayor participacion en el gasto de los bienes y servicios analizados, corresponde a los servicios profesionales
de ingenieria, seguido de los servicios de construccion de edificaciones no residenciales representando un
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aproximado de 3.8 billones de pesos, lo que representa una demanda representativa en el sector de la
construccion.
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Respecto a la demanda de proveedores, las graficas nos indican que la mayor disponibilidad se encuentra en las
ciudades principales como Bogota D.C. y Antioquia, siendo casi nula la participacion de proveedores extranjeros
en contratos con los bienes y servicios asociados al presente proceso.

2. ANALISIS DEL MERCADO
DESCRIPCION DEL MERCADO

Para la ejecucion de la interventoria de obra objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local,
departamental y nacional, con ia masiva paricipacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en
Unién Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, son amplia
experiencia en la interventoria de ejecucién de proyectos de construccion de edificaciones e infraestructura de
servicios, acorde con las especialidades técnicas requeridas para el presente proyecto, que cuentan con la
infragstructura, equipos, tecnologia v el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la POLICIA
NACIONAL — DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA: y que cumplen con ia Ley 80/93 y sus decretos
reglamentarios.

2BS-FR-0004 aprobacién: 01/03/2022
Versiong




Pagina 22 de 37
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 01/03/2022 ) i
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

VERSION: 9

En el sector, existen empresas gue pueden ofertar servicios similares a ios requeridos por la Policia Nacional
dentro de! presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda en el campo de
la interventoria, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes.

21 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
2.1.1 Variacion Semestral total nacional 2022

La interventoria es indispensable dentro de la contratacién estatal, debido a la necesidad de garantizar la
calidad y la ejecucién de las actividades o servicios contratados, comprende actividades de caracter técnico
referidas al cumplimiento de normas y especificaciones, actividades administrativas relacionadas con el control
y uso de los recursos del contratista, control de presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecucion,
programas y practicas constructivas, control de manejo ambiental y social del proyecto y la gestién juridica.

Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construccién o prestacién de servicios de
igual medida incrementan los servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento a estos procesos y velar
por el cumplimiento.

En funcidn de la especialidad del servicio que se requiere contratar, se identifica que el grueso de la actividad
de la consultoria sera adelantado por personas con formacion profesional en diversas disciplinas, razén por la
cual es pertinente la revisién del mercado de personal capacitado con formacién técnica y profesional que
conformara los equipos de trabajo.

Grafico 1, ICES. Variacidn anuaf
Total nacional
2815-2022

A5

Yarkcidn %

i

;2007 oams | 2099 ) 2oeo  oanat o 2ee2

H

i

P20 L apie

Foante: DANE, 085

2.1.2 Gasto publico en educacién 2022

La variacién anual del ICES para el 2022, fue generada al comparar el resultado del niimero indice del segundo
semestre de 2022 con el calculado para el segundo semestre de 2021, fue 8,90%. Este resultado es superior
en 6,46 puntos porceniuales al registrado en a variacion anual del indice para 2021 (2,44%)

El grupo de costos con la mayor variacion anual en el segundo semestre de 2022 fue el grupo de compra de

bienefs y servicios, que registrd una variacién de 11,34%, superior en 8,46 puntos porcentuales con respecto a
la variacién anual observada en el segundo semestre del afio anterior (2,88%).

Entre tanto, gastos de personal registré una variacién anual de 7,86%. Esta tasa es superior en 5,61 puntes
porcentuales respecto a la registrada en el mismo periodo del afio anterior {2,25%)

2BS-FR-0004
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En términos de contribucian a la variacion anual del ICES, el mayor aporte correspondlo al grupo gastos de
personal que contribuyd con 5,51 puntos porcentuales.

Graduados por categoria Afio 2021

Sexo Biologico Sector

Fuente: Estadisticas historicas de la educacion superior en Colombia (Min. Educacién Nacionat)

Hombre 227.758 Oficial 228.270
Mujer 297.225 Privada 296.713

NIVEL DE FORMACION

Para el afio 2022, se reportaron 524 983 profesionales egresados, los cuales tiene 1a siguiente distribucion en
formacion profesional:’

Doctorado: 936
Especializacion médico gquirtrgica: 1.860
Especializacién tecnologica: 2.513
Especializacidn técnico profesional: 108
Especializacién universitaria; 82.704
Formacidn técnica profesional: 22.253
Maestria: 27.727
Tecnolégica: 126.518
Universitaria: 260.338

Nivel de Formacidn

Doctorads

Especializacidn medico quirirgics
Especializacion tecnoidgica |
Especializacion Wonico profesional |
Especialization univarsitaria |
Formacian téonica profesicnal
Higesiriz
Tecnoldgico
Universitario

o 100000 200,000 300.00
! Sistema Nacional de infermacion de fa Educacién superior. Recuperado de
https://hecaa.mineducacion.geov.co/consultaspublicas/centent/pobliacionaliindex jsf
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En funcion del anterior analisis, se infiere la existencia de profesionales con la capacitacion en nivel tecnolégico,
universitario, especializacién y maestria, que pueden desempefiarse profesionaimente para el desarrollo de la
interventoria.

Ahora bien, realizando la evaiuacién desde las disciplinas de conocimiento que pueden desempefiarse en el
contrato, las siguientes son las identificadas;

Administracién de Empresas y Derecho: 222.040
Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria: 9.6802
Arte y Mumanidades: 15.514

Ciencias Naturales, Matematicas y Estadistica: 10.583
Ciencias Sociales, Periodismo e Informacién:  54.633

Educacién: 44.038
Ingenieria, Industria y Censtruccidn: 95,794
Salud vy Bienestar: 32.497
Servicios: 21.1189

Tecnologias de fa Informacion y la Comunicacion {TIiC): 19.153

Clasificacian Internacional Normalizada de {a Educ

Admimnstracion de
Agropecuario, Silvicultura, .
Arta v Humanidades
Clencias Naturaies, ..
Ciendias Sociales, ..
Educacuin
ngenieria, iIndustria v
Programas y certifarciones
Salud y Bienestar
Servicins
Techciogias de ia ..

1y 100,000 200,000 200,00

Como se puede observar, las disciplinas relacionadas con ingenieria, industria y construccion en la segunda
en mayor nimero de egresados. De igual forma en el sector de servicios, se cuenta con una amplia oferta de
profesionales para desempefiar las labores, posiblemente en el ambito de la interventoria.

3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES 2023
a. Poblacién ocupada segln rama de actividad

En el mes de agosto de 2022, el ndmero de personas ocupadas en el total nacional fue 22,160 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Comercio
y reparacion de vehiculos; Administracidn plblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana; y
Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de servicios con 1,8, 1,5 y 1,0 puntos
porcentuales, respectivamente,

2B5-FR-0004
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a Ia variacion de la poblacion
ocupada segln rama de actividad* Total nacional Agosto (2022/2021)

Poblagicn Hciis
Lomercic v reparacion de vehicuios
Adiimnistracign poblica v delensa; edutation v stencion de ta salid Bianana 0 200
Actividadies artisticas, =
Indiustiia ﬁﬁ'ﬁi}fa“c”:ete'ra i

Ac&mdades financieras: yr.ie seguros
Transporte ¥ almacenami i
Aetividades inmobilisdas,
Suministro de Blectricidad Gas y Agua ~
mfo:mac;on ¥ comonicatisnes’
Agricalura, genaderia, caza, m,vx-:um:n y pe,{a
Fuente: DANE, GEIH.

h. Poblacién ocupada segun posicion ocupacional

En noviembre de 2022, el Obrero, empleado particular; Empleado doméstico y Patron o empleador fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional
con 6,6, 1,0y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién ocupada
seglin posicién ocupacional” Total nacional Noviembre (2022/2021)

Pobiacmn ocupada

21267 1000
1598 430

Trabagacfcr famskar sin remuneracion
Jjornaléro o Peon
Obrero, empieado del gobsemo

V‘i‘ra ha;ador por cue nta pro
3. ANALISIS DE LA OFERTA

La Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente a través del modelo de
abastecimiento estratégico en la herramienta de andlisis de Demanda, y de acuerdo a la clasificacion UNSPSC
para el presente proceso 72121400, 81101500 y 95121700, segun ef segmento, familia y clase se evidencia
que en el Colombia durante la vigencia 2022 se evidencid un valor total de $ 6.319.640.750,88 billones para un
total de 14.796 contratos con entidades nacionales, bajo las diferentes modalidades de contratacion. Durante
el mes de enero presento la mayor suscripcion de contratos a diferencia del mes de diciembre.

28BS-FR-0004 aprabacion: $1/03/2022
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De acuerdo al clasificador de bienes y servicios profesionales de ingenieria se evidenciaron $ 2.727.615.026,83
biliones siendo este el mas alto, seguido de servicios de construccion de edificacionas no residenciales con un
valor de $ 2.397.839.396,34 y finalmente el calificador de estructuras y edificaciones permanentes con
$1.194.186.327,72, para un total de 14.796 contratos,

+3 Mt

ANALISIS DE OFERTAH

S 2 B S A L e

De acuerdo a los datos mostrados por las gréficas, se puede evidenciar que los bienes y servicios del presente
proceso tuvieron un comportamiento constante a lo largo de la vigencia 2022, con un total de 9.928 contratos que
representaron un gasto fotal de 4,18 billones de pesos. Comparando los gastos anuales, para el afio 2022 se
nota una reduccion del nimero de contratos y del gasto respecto a la vigencia 2021, esto puede estar relacionado
con el aumento de los precios de ta construccién debido 2 ia crisis de contenedores y la reduccidn de materiales
a nivel mundial debido al conflicte en Ucrania, gue poco a poco se ha ido estabilizando y gue se proyecta empiece
a aumentar durante la presente vigencia.

De acuerdo al clasificador de bienes y servicios profesionales de ingenieria se evidenciaron $ 2.727.615.026,83
billones siendo este el mas alto, seguido de servicios de construccicn de edificaciones no residenciales con un
valor de $ 2.397.839.396,34 y finalmente el calificador de estructuras y edificaciones permanentes con
$1.194.186.327,72, para un total de 14.796 contratos.

5 $2233 344 5 3
PER EAEIYRRL I TSR
P IMICLESETE %
Yoral pRE RPN EEE SRR £ A 178 <2 TEIR SL24515 515877 LX)

La mayor participacion en el gasto de los bienes y servicios analizados, corresponde a los servicios
profesionales de ingenieria, seguido de los servicios de construccion de edificaciones no residenciales
representando un aproximado de 3.8 billones de pesos, lo gue representa una demanda representativa en el
sector de la construccion.
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Como lo muestran los valores de participacion de los proveedores, para los bienes y servicios analizados, la
mayor cantidad de contratos fueron gjecutados por Mipyme, siendo los contratos de mayor monto ejecutados
por proveedores no Mipyme, lo cual podria estar directamente relacionado con la capacidad logistica vy
financiera que se requiera para contratos de mayor envergadura, aspecto que es considerado dendro de los
criferios de seleccién de los procesos precontractuales.

Por otro lado, a nivel nacional se presentaron 6 billones de proveedores, con 14,80 mil confratos, siendo fa
ciudad de Bogota D.C, quien presentd el mayor origen de proveedores, con $ 827 mil, con un porcentaje de
26,79%.

Fuente Ministerio de Educacion Nacional (Boletin Educacién Superior en Cifras)

Fuente observatorio laboral para la educacién

Consegjo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA)
hitps:/fole.mineducacion.gov.co/ |
hitp:/fwww.graduadoscolombia.edu.co/htmi1732/w3-article-335501 . himl

hitp:/iwvww. graduadeoscolombia.edu.co/btml/ 17 32/w3-article-145854. himi

hitp:/lwww . graduadoscoiombia.edu.cofhtml/ 17 32/articles-348102_recurso_3.pdf
hitps:/Avww.colombiacompra.qov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimienio-estrategico

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Podréan participar todas las personas naturales o juridicas nacionales,
¢ extranjeras, con representacion o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta {Consoercio y/fo Unidn
temporal), que estén en capacidad de eiecutar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisites
exigidos para el mismo.
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En el caso de Unianes Temporales o Consorcios cada uno de sus miembros debera acreditar que, dentro de
su objeto social o actividad econdémica, se encuentre comprendida la actividad que se comprometen a
desarrollar en el acuerdo de conformacién correspondiente.

Para participar en el proceso de contratacién el oferente debe tener en cuenta los términos y condiciones
establecidos por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas.

DIRECTORIO DE SECOP I
El 10 de abril de 2023, se realizd la consulta, encontrando los siguientes resultados:

Dentro del Segmento: Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias, Familia: Estructuras y edificios permanentes,
clase: edificios y estructuras publicos, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 2592, Espafia 2,
Mexico 1, Suiza 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 95121700,

Dentro del Segmento: Servicios de edificacién, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia:
Servicios de construccion de edificaciones no residenciales, Clase: Servicios de construccion de edificios
publicos especializados, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 3881, México 1, Luxemburgo
1, Espafia 1, China 1, empresas bajo el cadigo UNSPSC 72121400,

Dentro del Segmento: Servicios basados en ingenieria, investigacién y tecnologia, Familia; Servicios
profesionales de ingenieria y arquitectura, Clase: Ingenieria civil y arquitectura, se evidencia gue se encuentran
inscritas en Colombia 5089, Chile 2, Espafia 4, China 1, Suiza 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 81101500.

hitps:/feommunity. secop.gov.co/Directory/CompanvProfiies/MNetwork/index

INDICADORES FINANCIERQOS

En atencién a Ia solicitud realizada mediante oficio No. GS8-2023-015546-DIRAE del 10/05/2023, donde se requisre
la evaluacion de indicadores financieros para el presente proceso, el sefior tenients coronel OMAR LEONARDO
VILLALOBOS RINCON, emite respuesta mediante oficio No. GS-2023-015987-DIRAF del 12/85/2023 indicande:

1. Consideraciones exento
¥ Normativas

a. Decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1,53 numerales 3 y 4.
b. Guia para |a elaboracion de Estudios del Sector versién G-EES-02.

¢. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacidn versidn M-
DVRHPC-05.

* lLainformacién financiera que se tomara para e presente andlisis del sector sera con cifras 2021 y proviene de

fuentes fidedignas tomadas del Registro Unico Empresarial y Social de la Superintendencia de sociedades

RUES, fundamentados en el Decreto No, 579 del 31 de mayo de 2021 y el concepto C ~ 288 de 2021 emitido
por Colombia Compra Eficiente, asi;

‘Dentro de los requisitos habilitantes se destaca la «capacidad financiera» y la «capacidad organizacional». La
entidad, como responsable de la estructuracién de su procedimiento de seleccién, es auténoma para

2BS-FR-0004

-+ aprobacién: 01/03/2022
Version:




Pagina 29 de 37
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 01/03/2022 ]
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NAGIONAL

VERSION: 9

requerir la capacidad financiera v la capacidad organizacional necesarias, de acuerdo con la naturaleza del
contrato gue se pretende suscribir y a su valor. Para esto, la entidad, segtin el articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto
1082 de 2015, debe tener en cuenta el estudio del sector y sus componentes, como por ejfempio la identificacion
de riesgos, asi como el precio del bien, obra o servicio a contratar” (resaltado y subrayado fuera de texto).

» Es de anotar que de acuerdo a lo indicado en la introduccién de la guia para la elaboracién de Estudios del
Sector versidn G-EES-02, se indica en la parte intreducioria que “El resultado del andlisis debe plasmarse
en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion.” (resaltado y subrayado fuera de
texto).

2. Elaboracion de Estudios:

Patrullero LORENA MARCELA BARRETO TOCARRUNCHQ, adscrita a ja Oficina de Contaduria General de ta
Policia Nacional, quien realiza el analisis def sector.

3. Metodologia y Resultado del Analisis de los Indicadores de Orden Financiero (indice de liquidez,
Cobertura de Intereses) y de Orden Organizacional (Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del activo)

La metodologia utilizada estd sustentada en los manuales y guias elaborados por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica, Colombia Compra Eficiente; partiendo de la obligatoriedad de tener en cuenta los 5
indicadores de orden financiero y organizacional, se tomo6 informacion financiera de diez (10) empresas del
sector, ubicadas tres (03} en la Ciudad de Bogota D.C., dos (02) en Bucaramanga, dos (02) en Barranquilia,
una {01) Valledupar, una (01) Florencia y una {01) Monteria, las cuales pertenecen al sector de los bienes y/o
servicios requeridos; analisis que se realizé mediante la aplicacién de seis medidas o promedios

estadisticos, asi:

a) Media Aritmética: para la cual se tuvo en cuenta las diez (10) empresas y se aplicé el promedio ponderado
en forma directa.

b) Media podada: para la aplicacién de esta medida no se tuvieron en cuenta los datos atipicos de cada
extremo, es decir el mas bajo y el mas alto, tampoco los resuitados en cero e indeterminados, razén por fa
cual se tuvo en cuenta ocho (08), siete (07), seis (08) y cinco (05) empresas por cada indicador, para obtener
un resuitado objetivo, equilibrado vy lineal.

c) Mediana: se aplica en forma directa y corresponde a la posicién central de cada indicador dentro de las diez
{10) empresas de la muestra poblacional.

d} Minimo: promedia el valor del indicador de las diez (10) empresas asignando el limite inferior, exciuyendo
los valores en cero {0,00), negativos e indsterminados.

e) Maximo: promedia el valor del indicador de las diez (10) empresas asignando el limite superior.

f) Promedio Ponderado: este se aplica ponderando las anteriores medidas estadisticas por cada uno de los
indicadores.
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La asignacion de los limites para cada requisito habilitante de orden financiero y organizacional se adopta la medida
estadistica del Minimo, cuando el indicador sea cero y/o indeterminado procedera al siguiente ascendentemente a
fin de dar libertad en la participacion de las empresas que permita mayor pluralidad sin que ponga en riesgo el
objeto del procesao y su cuantia para la ejecucién fiscal del mismo; para el caso de la cobertura de interés se tomara

&l minimo entero en adelante.

4. Metodologia y Resultado del Analisis del indicador de orden Financiero Razén de endeudamiento

Partiendo del resultado obtenido del valor absoluto para cada empresa segun metodologia anterior, se procede a
realizar un analisis individual por empresa mediante la aplicacion del grafico de TALLOS Y HOJAS. Para
posteriormente aplicar las medidas estadisticas como lo son el promedio ponderado, la mediana, la desviacion

estandar, la media podada.
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El grafico anterior permite observar la concentracion de los datos delimitando los valores mas y menos
frecuentes. Los menos frecuentes son los ubicados en los extremos del grafico y corresponden a aquellos
proveedores gue tienen un bajo o alto indice de endeudamiento (00% y 56%) Los mas frecuentes se evidencian
en el pico del grafico y corresponden a los proveedores que tienen un indice de endeudamiento entre el 17% y
28%. Este Ultimo representa el rango donde se encuentra la mayoria de los datos.

Basados en el andlisis estadistico se define un indice de endeudamiento méaximo de 50%, teniendo en cuenta
que es el limite superior de la media podada més la desviacion estandar, siendo acorde con el sector econdmico
y la naturaleza del proceso de contratacion incluyendo los riesgos, la compleiidad y valor del contrato.

5. Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

LIMITES DE ORDEN FINANCIERC Y ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del | Rentabilidad del indice .~ Razbn de Cobertura de
patrimonic activo liquidez endeudamiento Intereses

Conclusiones y Notas

De todo lo anterior, se concluye que los limites fijados a cada indicador son el resuttado no solo de la aplicacién
de formulas financieras y estadisticas sino que también respaldan los dos objetivos principales del Decreto
1082 de 2015, garantizar la pluralidad de empresas y minimizar el riesgo para la Entidad; se precisa que el
resultado del andlisis debe tomarse en su integralidad para la estructuracién del duefio de la necesidad.

Finalmente, es preciso indicar que se debe realizar la respectiva evaluacién econdmica, basados en el Decreto
No. 579 def 31 de mayo de 2021 y el concepto C — 288 de 2021 emitido por Colombia Compra Eficiente, donde
se toma en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente en atencion, asi:

“‘Como el certilicado del RUP debe contener la informacion financiera y organizacional del proponente
correspondiente a los Gitimos tres afios o af periodo transcurrido desde su primer cierre fiscal, segin ef caso, al
momento de evaluar tales indicadores las entidades estatales deberan tener en cuenta «el mejor afio fiscaly que
refleje el registro. Por «mejor afio fiscaly se interpreta la informacion relativa al afio apreciada en su conjunto, o
sea, de manera infegral, que permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
orgamizacional. Dicho de otro modo, cuandc el pardgrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2, adicionado por el
articulo 6 del Decreto 399 de 2021, y sustituido por ef articulo 3 del Decreto 579 de 2021, establece gue«f..]las
Entidades Estatales evaluarén estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se reflefe en ef registro
de cada proponentes, significa que deben examinar los arios certificados en ef RUP y escoger para ser evaluado
el que refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al proponente cumplir fos
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional.

Por lo tanto, el paragrafo transiforio, agregado al articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 por el articulo 6
del Decrete 399 de 2021 y sustituido por el articulo 3 del Decreto 579 de 2021, no exige que las entidades estatales
tengan en cuenta el mejor afio por cada indicador; verbigracia, el mejor afio para el indice de fiquidez, el mejor afio
para el indice de endeudamiento o el mejor afio para la rentabilidad def patrimonio. Atendiendo a la teleologia del
Decreto 399 de 2021, por «mejor afio» debe entenderse aguel en ef que, analizados conjuntamente todos los
indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente podria cumplir con dichos requisitos
habilitantes. Ahora bien, del hecho de que la entidad estatal deba evaluar los indicadores de capacidad financiera
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y organizacional teniendo en cuenta el «mefor afio fiscals, no se infiere que el proponente siempre cumplira tales
requisitos habilitantes, pues, precisamente, ese es el analisis que deberd hacer la entidad publica con fa informacién
disponible en el RUP”.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO

En este proceso se detalla el analisis de la estructura de costos de la interventoria “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION
By4LOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA
— BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

COSTOS DE OPORTUNIDAD: Los costos obtenidos con el contrato de consultoria PN DIRAF No. 06-3-10059-
19, cuyo objeto fue la "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICCS (DISENO
ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENG DE
REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES
ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA
EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA', suscrito entre la Direccion
Administrativa y Financiera, actuaimente la Direccion Logistica y Financiera, y la firma M&M CONSULTORIA
S.A.S., sa ajustan a las condiciones del marcado actual y sirven para determinar que es oportuno para lz entidad
realizar la coniraiacion del servicio en mencidn,

VALORACION DE BENEFICIOS: el beneficio para la entidad es la calidad esperada de las obras a construir
y dotar contempladas en este proceso en el piazo requerido.

COSTOS INDIRECTOS: se deben considerar las polizas, iributos, costos administrativos generados al
desarrollar el proceso de contratacion v la gjecucion del contrato que sean asumidos por el contratista,

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:

Los materiales necesarios para la ejecucién de! proyecto contemplado en este proceso pueden ser de crigen
nacional ¢ importados y se pueden adguirir tibremente en ferreterias o centros de distribucién de materiales de
construccion en todo el territorio nacional; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas
naturales o juridicas, nacionaies y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta
(consorcios 0 uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad
expresa el objeto del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecucidon de proyectos de
construccion de edificaciones permanentes nuevas de acuerdo al reglamento Colombianc de construccion
sismo resistente NSR-10, en el GRUPO DE USO Il coeficiente de importancia 1. 1.25 0 GRUPO DE USO IV
coeficiente de importancia I. 1.50 (el grado de desempefio de los elementos no estructurales para los grupos
de uso exigidos [Il o IV son clasificados en superior segin la tabla A.9.2-1 ubicada en la pagina 207 del tomo
I de la NSR-10) y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el presente estudio previo.

4, MONEDA A CONTRATAR

La contratacion se hara en moneda legal colombiana (Pesos colombianos).

5 ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el analisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes
aspectos:
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. Precios referencia SECOP {oiras entidades)
. Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Nacional).
. Precios de catalogo o portales web.
. Precios del mercado {cotizaciones).
5.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

Se verificd en la pagina www.colombiacompra.gov.co, los procesos de contratacidn durante las Gitimas tres (3)
vigencias {2020, 2021 y 2022}, asi:

ENTIDAD CONTRATANTE

POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTD DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL HABITAT DENOMINADG PROYECTO
INTEGRAL CRISTQ REY, ETAPA |, TRAMO V,

NUMERO DEL CONTRATQ NUMERO DE
Y CONTRATISTA OBJETO Y FECHA DE SUSCRIPCION .- PROCESQ VALOR
INTERVENTOQRIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ALCALDIA MUNICICIO DE | JURIDICA ¥ AMBIENTAL SOBRE EL GONTRATO DE OBRA
VILLAPINZON/ CUYQ OBLETO ES LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION SP-CM-CS-002-2020 SP-CM-CS-002- $178°308.689.00
CONSCRCIO DE POLICIA EN EL MUNICIPIC DE WVILLAPINZGN 30112020 2020 T
INTERPOLICIA CUNDINAMARCA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMIMISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATC DE
OBRA PUBLICA QUE SE ADJUDIQUE DERIVADO DEL
PROGESO DE SELECCION DE LICITACION PUBLICA No.
MUNICIPIC DE SANTIAGO . 328-2021 4147.010.32.1.325-
DE CALI/ CIVILE S.AS 4147.010.32.1.324-2021 CUYQO OBJETO ES: CONTRATAR 2011172021 2091 $4.450,000.000,60

UAE DE SALUD DE
ARAUCA f CONSORCIO
ATENCION INTEGRAL
“E.H.N.AZ022

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIAL DE ATENCION
INTEGRAL AL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ HUMANO,
NUTRITIVO Y ACTIVO "E.H.N.A" EN EL DEPARTAMENTO CE
ARAUCAL

10-056-2022 11/110/2022

CM-002-2022

§ 118'357.127,45

Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad gue firman el presente estudio previc.

Pertratarse de la construccion de un proyecto de naturaleza dotacional para la prestacién del servicio de policia,
que contempla dentro de su alcance técnico actividades tales como: construccién de una edificacion e
infraestructura de servicios (redes de voz y datos, redes eléctricas externas e internas, redes de alcantariflado
aguas lluvias y residuales, redes de acueducto y contra incendio, gas, equipos eléctricos y dotaciones
mobiliarias entre ofras), no es comparable con la referencia de precios SECOP de contratos realizados por
otras entidades, debido a gue su valor depende de las especificaciones técnicas exigidas de acuerdo a los
disefnos, de la oferta y demanda, personal exigido, manejo apropiado de ia logistica y duracién de ia obra,

situacidén que hace que cada contrate sea particular y en tal virtud no se tendra en cuenta.

PRECIOS HISTORICOS

5.2

Para realizar el estudio de precios histdricos, se procedid a verificar el valor del dftimeo contrato con objeto igual
y/o similar al del presente estudio previo, suscrito por la unidad, asi:

] ENTIDAD NOMERO DE ] VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
iTEM CONTRATANTE ¥ CONTRATO DESCRIPCION VALOR UNITARIO PROYECTADO CON PROYEGTADO CON
CONTRATISTA PG 5.62% - 2021 1PC 13.12% - 20622
“INTERVENTORIA TECNICG
DIRECCIGN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
FINANCIERA DE LA { PNDIRAF 06-3- | CONSTRUCCIONY DOTACION DE LA /‘
1 POLICIA NACIONAL, 1017520 PRIMERA FASE DEL COMANDG DE $1.640'296.560,00 $1732'481.22667 /1 $1.959782.763,61
Y CONSORCIO DEPARTAMENTQ DE POLICIA VALLE
INTERVENRTORES DEL CAUCA - BUGA A PRECIOS
T8 226 UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE".

Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad gue firman el presente estudio previc.
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Por tratarse de un proyecto cuyo valor estimado se obtuvo del resultado de un andlisis de mercado realizado
mediante cotizacion por la plataforma SECOP 1l | ia misma, obedece a criterios particulares de profesionales
técnicos, administrativos y tiempos de permanencia, los cuales no son comparables con contrataciones
historicas realizadas por la Direccién Administrativa y Financiera, actuaimente Direccion Logistica y Financiera,
u ofras unidades ejecutoras del pais, por cuanto su valor depende de condiciones variables tales como: sitio
geografico del proyecto, nivel de seguridad, area del lote, areas construidas cubiertas y libres, viabilidad de
servicios publicos, personal profesional y tecnico exigido, como también su finalidad, el alcance y plazo de
ejecucion det contrato de obra, variables que en conjunto lo hacen particutar, por lo cual no se toman precios
historicos para analisis de valor estimado.

5.3 PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio previo no se encuentra en las plataformas
de grandes marcas o grandes superficies, toda vez que tienen unas caracteristicas especificas en cuanto a
aclividades, tiempo, disefio, metodologia, personal profesional, estas plataformas virtuales no cuentan con esta
clase de servicio, por tal motivo no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un catalogo virtual. Asi
mismo se verifico la Tienda Virtual del Estado Colombiano htips://iwww.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-
del-estado-colombiano con el animo de establecer si esta clase de servicios se encuentra incluido en el
catalogo, sin encontrar que esté se encuentre enunciado o en proceso de virtualizacién, razén por la cual no
aplica dentro de la estimacién de costos.

“Informacion verificada y aprobada por fos funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

54 PRECIOS DE MERCADO

Con ¢l fin de obtener los precios del mercado, se solicitd cotizacion en la plataforma SECOP 1l, medianie
solicitud INT-DEVAL-B4-002 del 30/01/2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA,
FASE 1, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, en donde se evidenciaron 5.259

empresas con los codigos UNSPSC, evidenciandose 04 manifestaciones de interés y 02 cotizaciones allegadas
por intermedio de la plataforma, asi:

+ ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
« ARQUITECTURA 'Y URBANISMO SXXI 5.A.S

Las firmas y/o personas naturales, antes mencionadas se encuentran en capacidad de ofrecer los perfiles
profesionales con las calidades y porcentajes de dedicacion, segtin requerimiento institucional

ANDRES HUMBERTO

: MENOR VALOR

. MARTINEZ VESGA ARQUITECTURA Y

TEM DESCRIPCIGN INTERVENTORIA Y | URBANISMO SXXiSAS | _ VALOR UNITARIO
CONSTRUCCION ADOC INCLLIDO VA

"INTERVENTORIA TEGNICD ADMINISTRATIVA, FINANCIEBA TEGAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACIGN BLOQUE ) ) )
" | ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE EPARTAMENTO Dg | ©1909°999.999.00 $1.938767.87.00 $1.935767.867.00
POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE I, A PRECIOS
UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

“Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de fa necesidad que firman el presente estudio previo.

Ei valor estimado, fue el resultado del estudio de menor precio del mercado, establecido mediante cotizacion
publica, realizada en la plataforma SECGP i,
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5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

; PRECIO | PRECIO PRECIO DE PRECIODE | VALOR TOTAL
iTEM PESCRIPCION SECOP | HISTORICO MERCADO CATALOGO ESTIMADO
‘ INCLUIDO IVA
“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANGIERA, LEGAL ¥ AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION BLOGUE
3 ADMINSTRATVG PARA EL GOMANDO OE |  NJA NiA $1.936°767.867,00 NIA $1.938767.867,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE"

*Informacion verificada y aprobada por ios funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

Nota: para el analisis del valor estimado, no se tendran en cuenta los precios referencia del SECOP, dado que
los mismos difieren en tiempo y actividades que se desarrollaran, ademas por la particularidad en los perfiles
profesionales que se solicitan en el presente proceso, no existen precios comparables en el catdlogo WEB, a
razén que la Tienda Virtual del estado colombiano no ha creado este tipo de servicios, por lo tanto, se tendra
en cuenta el precio del mercado obtenido de las diferentes cotizaciones presentadas mediante plataforma
SECOP I, toda vez que resuita favorable informar a los diferentes oferentes acerca de las necesidades
profesionales para el proceso en curso, y que las mismas, puedan ajustarse a una oferta presentada por parte
de empresas con la capacidad técnica y financiera, donde se cumplan con las especificaciones técnicas y
caracteristicas requeridas.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El vaior estimado de la contratacién corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA
LEGAL {$1.9387767.867,00) incluido IVA, discriminados asi:

VALOR UNITARIC VALOR TOTAL VALOR TOTAL
RUBRG Y UNIDAD ESTIMADGC, ESTIMADO ESTIMADO
DESAGREGACION RECURSO DE DESCRIPCION CANT VIGENGIA 2023 VIGENGIA 2024 VIGENGIA 2025
PRESUPUESTAL DESTING
INCLUIDO VA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA
1501.0100-17-0-1501019-
02
INTERVENTORIA
FORTALECIMIENTO DE BLOQUE
LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO
1 ESTRATEGICA 1 DEVAL PARA EL 1 $280°000.000,00 $689'393.933,50 $959°383.933,50
OPERACIONAL COMANDO DEVAL
ORIENTADA A FASE !l
CONSOLIDAR LA
CONVIVENCIAY
SEGURIDAD
CIUDADANA A NIVEL
NACIONAL,
VALOR TOTAL ESTIMADO $1.938'767.8567,00
1 oy
R g
— f 2 zgzuww
1 CURTIDOR PAEZ Vo. Bo. 5; / Mayor § S J VI RODRIGUEZ FORERO
Analista Grupo de Seguimiento a Proyectos Jefe Grupo miento Proyectos
Estructurador estudio previo
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Documentos Anexos al Estudioc Previc:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO
DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE",

Aplica Anexos

Certificacion de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas

Constancia de idoneidad y experiencia

Estimacion, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias
Analisis del riesgo y forma de mitigario

Ficha técnica

Obligacicnes de la Policia Nacional

Cbligaciones del coniratista

Factores de verificacion y ponderacion.

Criterios de seleccion

B3 OER BN EE O BB O BEXEs

Aplica Formularios adjuntos al estudio previo

Carta de prasentacion de la propuesta
Apoyo a la industria nacional
indicacién de trato nacional

Experiencia del proponente

Certificacion de contratos para acreditacién de experiencia proponente extranjero sin sucursal o
domicitio en Colombia

Clasificacion proponente extranjero
Acuerdo de confidencialidad

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Compromiso anticorrupeien

Capacidad financiera
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Propuesta econdmica
Certificacion de compromiso dei fabricante y/o oferente

Certificacion de fa capacidad técnica

B
O
B
B

Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos

Carta de compromiso postventa

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

Certificade Plan de Adquisiciones Gastos de Inversion No. 005 del 81/01/2023
Certificado de Comercic Exterior y Tratados de Libre Comercio del 26/01/2023
Comunicado oficial No. G3-2023-015546-DIRAF del15/05/2023, solicitud analisis de indicadores financieros
Comunicado oficial No. G8-2023-015987-DIRAF del 12/05/2023, andlisis de indicadores financieros
Certificacion Ambiental No. 097/DIRAF-PLANE del 02/02/2023
Escritura Piblica Nro, 3082 del 17/11/2016 suscrito por la Notaria Primera de Guadalajara de Buga — Valle.
Certificado de Tradicién v Libertad - Matricuia Inmobiliaria Nro. 373-67747 del 03/02/2023
Acta de Comité de Disefio No. 037 DIRAF — det 22/07/2020
Concepto Técnico Juridico — Catastral — $-2019-003135-DIRAF del 04/02/2019
Actualizacion aval juridico-catastral predio proyecto Comando de Departamenic de Policia Valle,
comunicacion oficial No. GS-2023-003467-DIRAF del 03/02/2023
Resolucién No. P-C 0070/2020 del 20/04/2022, “por la cual se prorroga una licencia urbanistica de
construccion otorgada’, expedida por ia curaduria urbana de Guadalajara de Buga.
Oficio No. GS-2023-002437-DIRAF del 27/01/2023, solicitudes de cotizacion.
Oficio No. GS-2023-003467-DIRAF del 03/02/2023, solicitud concepto técnico juridico y catastral
Oficio No. GS-2023-002114-DIRAF del 25/01/2023, concepto técnico juridice y catastral
Cotizaciones.
Decreto No. 0019 del 10/01/2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Pablica”.
Decreto No. 691 del 22/05/2020 “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territoric, en lo relacionade con la adopcidn de disposiciones
transitorias en materia de licencias urbanisticas”.
Oficio No. $-2020-001610-DIRAF del 21/01/2020, actualizacidn aval juridico — catastral proyecto DEVAL
Comunicado oficial No. G$-2023-003821-DIRAF del 07/02/2023, comité evaluador
Oficio Nro. 2-2023-025964 del 26/05/2023 autorizacion cupo vigencias futuras ordinarias para inversion.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACION DE LA NECESIDAD POLICIA NACIONAL

En mi calidad de jefe del Grupo Seguimiento Proyectos de |z Direccion Administrativa y Financiera, actualmente
Direccion Logistica y Financiera, manifiesto con la suscripcién de esta CERTIFICACION que, verificados los
contratos en ejecucion, no existe contratacion vigente para la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION
BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA
- BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

En las condiciones actuales, la Policia Nacional no cuenta con personal idoneo y los medios logisticos
apropiados para desarrollar la obra del procesc mencionado, motivo por ef cual se hace necesario Ia
contratacién de una firma constructora que cuente con la disponibilidad de profesionates solicitados v la
infraestructura logistica necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto contractual de ia obra cumpliendo con
todos los requisitos de ley que para tal efecto asi lo reguieran.,

En virtud de ias consideraciones expuestias, se considera pertinente la contratacion de la obra mencionada.

" . Sefirmala presente certificacion, a los 2% diasde Hovze de 2023, con destino al estudio previo

Mayor OSC/AR JAVIER RODRIGUEZ FORERO
Jefe Grupg’ Seguimiento Proyectos
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

POLICIA NACIONAL

La interventoria realizara conirol a las siguientes actividades del contrato de obra.

ITEM

DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO.

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por ia Policia
Nacional. Para un mejor control del ingreso a la zona de irabajo, el contratista Hlevard una
relacidn de nombres de personas autorizadas para ial efecto. Ninguna persona sin ia
correspondiente autorizacion, podra entrar o permanecer en la zona de trabajo; la
correspondiente lista de personal debera entregarse al comandante de la unidad, debidamente
actualizada cuando se produzcan cambios en el perscnal, asi como dispondra lo necesario
para la identificacion del personal a su cargo (carné).

El comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de
seqguridad del personal contratista propendiendo por la seguridad de ia informacion,
instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su
costo, debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene,
respetando los espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de
la manera que apruebe fa interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento ¢ reparacion
total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas.
En todo caso responderd directamente ante las autoridades locales por cualquier
incumplimiento a estos deberes. Asi mismo deberd realizar a su costo el mangjo e
implementacion de sistemas de manejo de aguas fredticas dentro y fuera del predio a
intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

£l contratista no debe causar dafic en ias vias piblicas y privadas que utilice, para lo cual
empleara |os vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades
competentes, durante la utilizacion de fas mismas, El contratista esta obiigade a cumplir las
disposiciones del Ministeric de Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y
a obtener |las autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en vias pUblicas
y privadas por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberan
ser arreglados, cotregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, no se hara responsable por acciones u
omisiones del contratista vy sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e
inmuebles y personas, o en general a cualquier elemenio en el drea de afectacion de la obra.

La Policta Nacional, Direccion Logistica y Financiera, no respondera por percances o
accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la
construccion,

285-FR-0004
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIVAS

ITEM

DESCRIPCION

INSTALACIONES PROVISIONALES.

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas,
depésitos, talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales,
obras para control de la contaminacion, y demas necesarias vy suficientes propias de la
ejecucion del proyecto, dentro del &rea de confinamiento determinada per la Policia Nacianal,
Direccion Logistica y Financiera, a través del Interventor del contrato, siempre y cuando se
cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de medio ambiente y previa autorizacién de
la entidad contratante.

lgualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion
temporal de ios servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se reguieran y los
elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para sus
instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar
la instalacion provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo
de éstos servicios publicos, debiendo presentar de manera mensual y hasta la firma del acta
de recibo de la obra, los recibos de pago de los servicios publicos debidamente cancelados a
ias empresas prestadoras de los mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos
con la unidad policial se debera instalar medidores con el fin de Hevar un contrel del consumo
¥ pago de los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos gue sean
inherentes al inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho trémite oporfunamente
en coordinacidn con &l interventor del contrato y 1a entidad contratante.

Ala terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien
$ea que las hayan utilizado €l o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar
y asear ias instalaciones permanentes La Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera,
le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Ante la necesidad de ejecucion de obras no previstas para el desarrollo 6ptimo de la obra, el
contratista previamente debera poner en conocimiento de la supervision y la administracisn
dicha situacién con los respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacion de
las mismas, mediante acto administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas por
causas atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tersero y/o caso fortuito; en dicho evento el
contratista debera presentar ante Ja Entidad los soportes necesarios por lo mencs dentro de
los diez (10} dias habiles a la ocurrencia de tales hechos, con el aval de |a Interventoria,

2BS-FR-0004
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS POLICIA NACIONAL

frem

DESCRIPCION

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

E! contratista debera reconstruir a su costo, sin que impiique medificacion al plazo del contrato
o al programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria,
hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por
ta Palicta Nacional Direccion Logistica y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aguellas que a juicio de la interventoria no cumplen con
io establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipoy mano de obra,
por io tanto, el contratistia debera reparar estas observaciones en el término que el interventor
le indique.

Si el contratista no repara las obras mal eiecutadas dentro del término senalado, la Policia
Nacional, Direccidn Logistica y Financiera, procederd a imponer las sanciones a que haya
lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior ne implica que la Policia Nacional
Direccion Logistica y Financiera exima al contratista de su obligacion y de la responsabilidad
por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS.

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia a
precios unitarios sin férmula de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos
directos € indirectos, incluidos los gastos de administracién, imprevistos y ufifidades; vy Ia
proyeccion de precios de materiales por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el Ginico responsable por los gastos que surjan con ocasion de la vinculacidon
de personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios
con destino a la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en
ejecucién de las obras vy la adquisicién de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin gue la Policia Nacional, Direccidn Logistica y Financiera, adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

L os materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan,
deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos
factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos
que demanden la compra, exploracidon, explotacion, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia y demas aspectos correlativos de dichos materiales seran por cuenta del
CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad
de los mismos.

El contratista deberd atender, con la anticipacion debida de conformidad con los
requerimientos del interventor, las muestras que se requieran y las pruebas ¢ ensayos que
estime pertinenie efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos y
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

accesorios cumpien con fo estipulado en el presente documento; los gastos que demande su
realizacidén serdn por cuenta def contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirario
y reemplazaric en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al coniratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o
reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del
presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirdn por
lo previsto en las especificaciones técnicas a cargo del confratista, adicicnalmente el
contratista presentara a la interventoria una programacion de ensayos de laboratorio durante
el transcurso de toda la obra, el cual debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del
contratista. lgualmente, por orden del interventor con visto bueno del funcionaric del
laboratorio designado; se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, an
caso de duda, el contratista asumira los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del
contratc.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para ia correcta y éptima ejecucion de
las obras, en especial los insumos, reparacion y elementos complementarios, son a cargo del
confratista. E! transporte, manejo vy vigilancia de las maguinarias, equipes y herramientas
estaran a cargo del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro,
destruccion, hurto y demas contingencias que puedan surgir frente a gsto, la Policia Nacional,
Direccion Logistica y Financiera, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales
elementos aln en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones dei sitio de
gjecucion de la obra.

l.a Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, no asumiran ninguna responsabilidad
frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de
maquinaria o equipos con destine a {a obra.

i¢

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratisia suministrar y mantener durante la ejecucidn de las obras y hasta
la entrega total de las mismas a satisfaccion de la Policia Nacional, Direccion Logistica y
Financiera, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros que se requigran.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MIiNIMAS POLICIA NACIONAL

iTEM

DESCRIPCION

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de fa obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el confratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano
de obra calificada que se requiera, sin ningln costo para la Policia Nacional Direccion
Administrativa y Financiera, actualmente Direccién Logistica y Financiera.

En casc de cambic de los profesionales de obra, se requerird concepto de viabilidad del
interventor del contrato, bajo el aval de la supervisién de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones gue el interventor imparta al personal de la obra en
desarrollo dal contrato y en ocasién del mismo, se entenderan como requerimiento realizado
directamente al contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran la misma validez y comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista seré de su libre contratacion y remocidn. No obstante, lo
anterior, la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, se reserva el derecho de solicitar
al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, st el interventor del contrato
considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de
trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o trasiado de personal impartida
por el interventor del contrate, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacién escrita.

Es obiigacién del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con &l personal que
utilice en la obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera
entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planifias
de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas
de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya
incorporando personal, el contratista debera presentar la relacién del mismo al interventor,
segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los siguientes
datos:

Nombre

Documento de identificacion

Certificado de servicios con &l contratista u oiro patrono.
Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social

Sera por cuenia del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista deberd conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuande se reconozcan indemnizaciones por accidentes
de trabajo y enfermedad profesional.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NA’E,ONAL

iTEM

DESCRIPCION

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o ef de los subconiratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores y que debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, come minimo
deben ser, los que sefiala el Codigo Sustantiva del Trabajo y demas normas legales
complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para ia realizacién de ias cbras, no
tendra vinculacion laboral con la Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, y que toda
la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a carge exclusivo del
contratista.

11

IMPUESTOS Y GRAVAMENES,

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta gue todos los impuestos y
gravamenes gue se causen por razén de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de cargo
exclusivo del contratista, la Policia Nacional, Direccisn logistica y Financiera, sclo pagar4 el
precio del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional, Direccitn Logistica v Financiera, efectuars a las cuentas del condratista,
las retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas
a su costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabiiidad alguna
por parte de la Policia Nacional — Direccidon Administrativa y Financiera, actualmente Direccien
Logistica y Financiera,

12

PROGRAMA DE OBRA.

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo
contractual, conforme a las observaciones que sobre 12 misma realice la interventoria y su
respectivo aval, calendarizada en dias item por ltem para cada una de las actividades
contempladas en este proceso, donde se muestre 1a ruta critica, la ejecucion simuitanea de
las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversién diario,
el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucidn establecido en este

proceso, plasmado para su manejo en obra en las gréficas por el método de GANTT de
Microsoft Project.

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con
base en el cronograma avalado por la interventoria, el cuai sera inmodificable salvo casos de
fuerza mayor previa autorizacion def interventor,
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

iITEM

DESCRIPCION

13

INFORMES.

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segtin necesidad, con el
fin de ampliar o complementar informacién, novedades o sobre otros aspectos que se
consideren necesarios.

« Informe final, donde se expliquen todos los pormenores de lo que fue el proceso de
intervencion de los diferentes componentes, el cual sera presentado con imégenes,
fotografias, graficos v demds elementos necesarios para su presentacién,

14

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccidon Logistica y Financiera, unilateraimente podra suspender en todo o parte la

ejecucidon de la obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las cuales se
consideraran totalmente imputables al contratista:

+« Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las
especificaciones convenidas.

« Porinfraccién a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas
por el inferventor.

» Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente
rechazada por el interventor y/o el supervisor de interventorfa.

» Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por
el interventor y ia entidad contratante

NOTA: la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere
atrasos en el programa de trabaio, dard lugar a la aplicacion de las sanciones legales o
contraciuales del caso.

15

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista serad responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras
objeto de éste y por lo tanto, tendra la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que
la intervencion de terceros fuere excusa para cumplir esta obiigacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la
aplicacién de los métodos que utilice para la ejecucidn de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccién del contratista, no
relevan a este de su responsabilidad de entregar totaimente a satisfaccion las obras a la
Direccion Administrativa y Financiera, actualmente Direccién Logistica y Financiera.

16

SALUD OCUPACIONAL.

El contratista serd el Unico respensable por el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo de todo el personal que trabaje para & o para sus subcontratistas. El
contratista, por su cuenta, deberd proveer todos los sistemas de seguridad que sean
necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la Direccion Logistica y
Financiera y de terceros.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

17

DANOS Y PERJUICIOS.

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer
obligado a responder por los dafics que se ocasionen a las parsonas o bienes de iz Policia
Nacional y de terceros. Para los dafios que se causen a propiedades de |a Policia Nacional ¢
aledafas al sitio de la obra, de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de |a
gjecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el
tiempo establecido por la interventoria y la supervisién de la misma.

18

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga
a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de Ia
misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacion de las novedades posterior a
la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la
entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera
fisica a la interventoria o fa supervision las actividades ejecutadas.

19

CONTRATACION DE PERSONAL.

Los trabajadores gue utilice el contratista o sus subcontratistas, con motive del futuro contrato,
no tendran vinculo laborat alguno con la Policia Nacional, cendicion que debera figurar en
cada contrato individual de trabajo, lo cual serd verificado por la interventorfa.

20

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL.

El contratista debera cumplir la legislacién sobre proteccion al medio ambiente y tener en
cuenta tas politicas de mantenimiento y conservacién ambiental vigentes (PMA} avaladas por
la entidad promotora ambiental de la jurisdiccion, bien sea para que las obras atinentes a dicha
conservacion se ejecuten adecuadamente o para hacer a la Direccién Logistica y Financiera,
las observaciones que estime pertinente, a través de la interventoria.

21

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003.

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Regiamento del ejercicic de la
Ingenieria y la Arquitectura y sus profesiones afines) y demés normas concordantes que la
adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar al interventor |a informacion requerida para
{a verificacién de dicho cumplimiento.

22

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO:

para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los
siguientes aspectos:
a) lluminacion natural & fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz artificial.

b) Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacién de aire acondicionado y/o ventiladores.
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_ POLICIA NACIONAL

iTEM

DESCRIPCION

o

d)

e}

f)
)
h)

Colores claros que resalien la luz natural.

Trampas de grasas que filiren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los
casinos, ranchos y/o cocinas.

Tanques reciciadores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de tareas de
aseo como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas efc.

Instaiacion de dispositivos {lfaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.
Instalacién de bombiflos de bajo consumo energético.

Adecuacion de un centro de acopio para residucs (peligrosos y no peligroses).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacion del Contratista suministrar y maniener durante la ejecucién de las obras y hasta
la entrega total de las mismas a satisfaccion por parie de la Policia, todo el personal idoneo y
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran,
igualmente, debera:

Garantizar 1a seguridad de las personas que se encuentren en 1as obras y evitar todo
riesgo para las personas.

Suministrar y mantener per cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacion,
proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios
o los exigidos por el interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya
proteccién de las obras, seguridad y comodidad del publico en general, cumpliendo con
todas las normas de impacio ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.

Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio
ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y
permisos especificos otorgados por la auctoridad competenie para el uso vy
aprovechamiento de los recursos naturales.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanio dentro
como fuera de la zona de las obras, evitando con elio fodo perjuicio o dafio a las personas
0 bienes publicos o de otra indole, resultantes de la contaminacidn, el ruido, manejo de
residuos peligrosos y otros inconvenientes producidos por métodos utilizados para la
ejecucion de las obras.

Garantizar la proteccién del patrimonic argquitecténico coordinando oportunamente con [a
administracion de Policia cualquier modificacion que altere 1a volumetria arquitectdnica y
otros aspectos.

El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas
de maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que
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7,
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse
de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de
obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, stc., que no
tengan proteccion; tampoco deberan ser obstruidos por estacas ni ofros elementos que
dificulten la movilizacién dentro del 4rea del trabajo. Cuando tales elementos sean
necesarios en opinion de la supervision deberan cruzarse por medio de tubos, carcamos
o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo
de las de transito.

» Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuardo
a los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera
{declaracion del fabricante especificaciones técnicas salvo conducio Unico nacional
procedencia de la madera)

+ Adguirir materiales cuya explotacion sea legal en si manufactura se apliquen las normas
de protecsion y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacién del suelo,
restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

+ Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas vy
consirucciones provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales
desmontables y reutilizables,

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocardn siempre sobre la zona de transito y consistiran
comunmente en voladizos de madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.
2. Los andamics exteriores tendran también ese tipo de proteccidn para evitar la caida de
elementos en esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios Internos de las obras debera bloquearse e} transito donde haya
peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios
para atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por
la utilizacion y dotacion de los botiquines, fundamentalimente todo el personal relacionado con
la obra deberd tener conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de
auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Se debera disponer en el sitio de las obras
de elementos necesarios que permitan el transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o clementos exirafios
presentes en la zona donde se realicen ios tfrabajos. La limpieza general se realizarg
diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitic de trabajo. Estos
materiales se colocardn en canecas, hasta ser recogidos hasta ser recogidos junto con los
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

iTEM

DESCRIPCION

escombros generados por el contratista. El material gue sea susceptible de recuperar se
clasificara y se depositard en canecas previstas para {al fin para su posierior reutilizacion.

Las funciones del personal encargado seran ias siguientes:

= Mantener los frentes de obra en optimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante
todo ef dia.

+ Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefalizacién, de los frentes de
intervencion de la obra y vias aledafias las veinticuatro (24) horas.

+ Revisar y remplazar fa demarcacién y sefializacion de los frentes que se encuentre en
mal estadoe {rota, averiada).

» Demarcar, sefializary aislar el area de ubicacion de cargue de los materiales y escombros
de la obra.

+ Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores
viales para la circulacién de los peatones.

+ Demas funciones ambientales aplicables.
Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del iugar de
la obra se debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de
Transporte y Transito para este tipo de vehiculos, principalmente en lo referente a restricciones
de horarios y de movilizacién.

La movilizacion de magquinaria y todo tipo de equipos se realizara en griias o cama bajas,
dependiendo de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se
dispondra de la sefializacion adecuada {por ejemplo: carga larga, carga ancha, efc.). Se
utilizaran vehiculos acompafiantes o centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas
y extra pesadas y en los casos en que segdn los procedimientos de seguridad industrial se
establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de acuerdo las caracteristicas de la
carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de trabajo debera estar en
perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido v emisiones
que se puedan generar, para lo cual el contratista debera remitir a la Policia antes del ingreso
de toda maquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la
maquinaria deberan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante
todo el desarrollo del contrate. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro
equipo que no posea placa de identificacion de transito, autopropulsados directamente sobre
las vias por fuera de la zona de trabajo.
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DESCRIPCION

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser
modelo 2010), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites
permisibles. Se solicitaran las certificaciones vigentes de la Revision Técnico Mecénica v de
Gases y demas exigencias contenidas en el Codigo Nacional de Transito y normativa
ambiental.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que
cuenten con SOAT al dia, certificado de la Revisién Técnico Mecénica y de Gases vigente,
equipo de carretera, escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible diésel; frenos,
Hlantas, direccitn, sistema eléctrico, pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas
condiciones y verificar que el conjunto vehiculo — carga cuente con la sefializacién indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estada, sin realces, llenado a ras del borde
superior, con puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad
de carga del vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el
transporte de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados: de lo
cual se demostrara presentando los respectivos recibos a la supervision del contrato,
establecienda |a fecha, hora y volumen descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de
la Policia como también de las vias publicas, para evitar la contaminacion con tierra ¥
elemantos ajenocs.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacicnal se debe contar con una adecuada
planeacion de objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacion, personal responsable,
cronograma con fechas de cumplimiento, elaboracion de panorama de riesgos, elaboracion
de normas y procedimientos, programas de induccion, entrenamiento y disponibilidad de
recursos, siendo parte importante la divulgacion, motivacion y registros. Asi como también la
evaluacion periddica a través de indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud
Ocupaclonal y fos derechos y deberes en ol Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10} o mas trabajadores debe elaborar un

Reglamente de Higiene y seguridad industrial, y evidenciar que fue divulgade a todos los
trabajadores.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS POLICIA NACIONAL

iTEM

DESCRIPCION

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.

Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado y registrarlos en
los formatos del Sistema de Seguridad Social:

v Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v"  Entidad Promotora de Salud. EPS

v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros
y fisicos indispensables para el desarrolio y cabal cumplimiento del Programa de Salud
Ccupacional en las empresas y lugares de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un pancrama de riesgos para obtener informacién sobre estos en los sitios
de trabajo de la empresa, que permita la localizacién y evaluacion de los mismos, asi como el
conocimiento de la exposicidén a que estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocion, prevencion y control de la salud
del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio
de trabajo acorde con sus condiciones psice-fisiologicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes
requisitos:

El contratista debe realizar exémenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, periédicos
ocupacionales, cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la
cbra, ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segln sus aptitudes, ademas
cumplir con fa confidencialidad de las historias clinicas.

El contratista debe presentar para aprobacion del interventor y coordinador el programa de
vigilancia epidemiologica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas,
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado
dicho programa es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista.
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ITEM

DESCRIPCION

El contratista debe desarrollar actividades de prevencién de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo, presentando para aprobacién del interventor y coordinader una
programacién de estas actividades.

En coordinacion con el Subpregrama de Seguridad industrial el contratista debe estudiar y
conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las
medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros
auxilios.

El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes del inicio de
obra, el plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y presentarlas al
Interventor y Coordinader con el analisis correspondiente.

Disefiar y ejecutar programas para la prevencion de enfermedades generadas por los riesgos
psicolaborales.

Minimo una vez por semestre el contratista debe promaover y realizar actividades de recreacién
y deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que
debe mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de
riesgo presentes en los procesos constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos
para ia salud de los trabajaderes.

El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

Resultados obtenidos def procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que
producen enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de t&cnicas de medicidn cualitativas, la magnitud de los riesgos, para
determinar su peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma e CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial
gue minimicen y mitiguen fos efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos Y gue
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DESCRIPCION

puedan afectar la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, la infraestructura
interna y externa o que se llegara a afectar a ferceros.

Porlo antericr, el CONTRATISTA debe incluir ios siguientes aspectos dentro del subprograma:

REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP
a la cual se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
asi como investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas
correctivas necesarias.

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y
analizar mensualmente las esfadisticas de los accidentes de trabaio.

INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la
deteccién, valoracion, prevencion y correccidn de los distintos factores de riesgo o
causas de accidentes para evitar que estos se materialicen. La deteccion oportuna de
estas condiciones inseguras facilitara la aplicacién de acciones preventivas o
correctivas eficaces.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de controf que no
elimina el riesgo, pero si mitiga sus efectos. El CONTRATISTA esta en la obligacion de
proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccién personal
en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en jos
lugares de trabajo vy asi mismo llevar un control de entrega y uso de la dofacidon y
elementos de proteccidn personal, para esto debe disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
es necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el
personat al cual estén dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTGS:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias
guimicas utilizadas para el desarrolio de la obra.

SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de
almacenamiento, vias de circulacién y sefializacién de salidas de emergencia de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUEPOS'. Implementar los
programas de mantenimiento preventive de maquinas, equipos, herramientas e
instalaciones locativas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA

ITEM

DESCRIPCION

PLAN DE EMERGENCIAS. Ei contratista debe elaborar un Plan de Emergencias
personas que por cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo
trabajadores, visitantes y comunidad. También deberan propender por preservar los
bienes y actives de los dafios gue se Ies puedan causar como consecuencia de
accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo su valor econémico, sino también
su valor estrategico para la obra y para la comunidad en general.

CRONOGRAMA Dz ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe tener el
cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el
cual debe estar firmado por el representante legal y el encargado dei desarrolio del
mismao.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. £l contratista
debe disefiar un programa de Induccion en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y
Medio Ambiente para dar un conocimiento global de las politicas, reglamenio,
responsabilidades y compromisos que adquiere el trabajador al momento de su ingreso
y debe ser aprobado por la interventoria,

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de
capacitacion y entrenamiento para todo el personal que labora en |a obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacicnal de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las
entidades competentes de vigilancia y control podran realizar ta verificacion del
cumplimiento,

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como paite
esencial de la ejecucion del proyecto y no como aigo que se realizara adicionaimente,
es por esto, que se debe concebir desde el m&s alto nivel organizacional y
administrativo, para que se formulen politicas y pautas que abarguen en su fotalidad la
implementacion y organizacion de esta clase de programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la administradora de Riesgos
Profesionales {ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, repartande de inmediato
todo cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP
realizados en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna
persona podréa trabajar en las obras objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas Y en general fodos los
trabajadores que laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de
forma segura y de esta forma evitar accidentes de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento
de la capacidad laboral de un trabajador, la Policia podré investigar v efectuar

seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el confratista para remediar o
compensar esta situacion.

El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional
y hacer un andlisis del estado de la seguridad e higiene en relacion con la ejecucion del
contrato y mantener un continuo contro! de los fiesgos.
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POLICIA NACIONAL

iTEM

DESCRIPCION

Inmediatamente después de cada reunion el contratista hara las revisiones que indique
La policia y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en
conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucion del contrato, el cumplimiente de todas ias condiciones
relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes,
estipulados en este plan de maneijo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificard las condiciones
estructurales de las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier
alteracion a la estructura y asi poder determinar el procedimiento a seguir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y
demas elementos de proteccion personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este
expuesto y la matriz de elementos de proteccién personal aprobada en el Programa de

Implementacidn del Programa de Manejo Ambiental,

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de ia misma, deben portar
un came de la empresa contratista gue le permita su identificacién en cualguier momento.

ITEM

DESCRIPCION

CUNPLE | NO CUMPLE

23

SISTEMA MULTIMEDIA — WEB DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
OBRA

El interventor debera incluir un sistema multimedia web para el seguimiento
y control de la obra, que debera ser instalado desde el inicio de la misma, el
cual incluira los siguientes servicios:

»  Transmision via camara web de alta definicién (PTZ), con el fin de
realizar seguimiento y monitoreo remoto en linea, desde cualquier
sitio o dispositivo, mediante internet.

» Alojamiento web 24/7 de la transmisién de video y mantenimiento
continuo de fa camara web (PTZ).

» Entrega de documentacion y respaldo en fotografia y video del
seguirniente diario a la obra mediante captura en alta definicién de
las actividades desarrolladas.

Entrega de documentacion de respaldo en fotografia y video de drones del
seguimiento a la obra mediante captura en alta definicion de las actividades
desarrolladas, de manera periddica (mensual) yfo explicito requerimiento
expresado por la Direccion Logistica y Financiera, a través del supervisor de
interventoria. Se dispondra de un usuario con rol de administrador para la
Policia Nacicnal.

24

El contratista debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Dacreto
1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas
normas que fo complementen, para lo cual deberan diligenciar el formulario
“SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”,
del presente proceso.

25

El contratista debera cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del
proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la
informacién propia que resulte necesaria para aportar fransparencia al
mismo y si se comprueba ef incumplimiento del proponente, sus empleados,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de
centratacidn actile en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la
oferta o para la terminacidn anticipada del contrato, si el incumplimiente
ocurre con posterioridad, deberdn diligenciar el formulario “COMPROMISC
ANTICORRUPCION”

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y

gue se encuenire bajo su custodia ¢ gue por cualauier ofra circunstancia

deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por

26 los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por sl o por un
tercero se cause a la administracién o a terceros.

Razan por la cual deberdn diligenciar el formularic "ACUERDO DE

CONFIDENCIALIDAD" del presente estudio previo.

Las especificaciones técnicas minimas del presente proceso, fueron resultado del contrato de consultoria PN
DIRAF No. 08-3-10059-19, cuye objeto fue la "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO, DISERO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISENO
PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES
DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA
- BUGA", suscrito por la Direccion Administrativa y Financiera, actualmente Direccién Logistica y Financiera y
hacen parte de la documentacion soporte del presente estudio previo y podran ser consultados en el Grupo
Seguimiento a Proyectos.

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — INTERVENTORIA

il oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesionat y técnico minimo proyectado para las
diferentes fases, segln las consideraciones y proyecciones realizadas por el contrato de consultoria PN DIRAF
No. 06-3-10059-19, cuyo objeto fue la “TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS (DISENC ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISENO
PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES
DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA
- BUGA", suserite por la Direccion Logistica y Financiera, y fa firma M&M CONSULTORIA S.A.S,, para lo cual
se disponen los perfiles del personal que intervendra en el normal desarrolio de la obra y asf, cumpiir con las
caracteristicas, tiempos y permanencias gue se indica a continuacion:

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — INTERVENTORIA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA {Arquitecto y/o Ingeniero civil con posgrade en Gerencia

de obras y/o proyectos) o1 100%
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Givil con posgrado en estructuras) 01 100%
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o o
proyectos) 01 100%
4 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniere Civil con pesgrado en geotecnia) o1 20%
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista) o 20%
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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iTEm | % DEDICACION -

6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con posgrado en hidraulica) o1 20%

7 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.6 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (INGENIERO o1 100%
AMBIENTAL Y/Q INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO HSEQ) °

a RESIPENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA {INGENIERO 01 50%
TOPOGRAFQ} ' °

* INSPECTOR DE OBRA 01 100%

* SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE (Ingenierc Civil con pasgrado en estructura) 01 30%

* SECRETARIA. 01 100%

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La experiencia de los profesionales de los items 1, 2 y 3 se verificaran mediante los “CRITERIOS DE
SELECCION®, para lo cual ios diferentes oferentes deberan presentar las ceriificaciones y demas documentos

solicitados, en el momento de presentar la oferta a ta Direccién Administrativa y Financiera, actuaimente
Direccion Logistica y Financiera.

L.a experiencia de los profesionales de los items 4, 5, 6, 7 y 8, se verificaran tnicamente al oferente adjudicatario
quien debera entregar a partir de la Resolucion de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio del contrato,
las certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo, avalados por la calidad contractual, so pena
de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

1 DIRECTCOR DE INTERVENTORIA (Arguitecto y/o Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de obras y/o proyectos)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en estructuras)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o proyectos)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 {ingeniero Civil con pesgrade en geotecnia) _cferente adjudicataric

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniere Civil con posgrado en hidraulica) _ oferente adjudicatario

2
3
4
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 {Ingenierc electricista) _ oferente adjudicatario
6
7

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.8 HSEQ INGENIERQ AMBIENTAL (INGENIERC AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL
YO ARQUITECTO HSEQ) - oferente adjudicatario

8 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFQ) _ oferente adjudicataric

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de Obras y/o
Proyectos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

E! profesional director de interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en Arguitectura y/o
Ingenierfa Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afios en &l ejercicio
de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria;
ademas debera acreditar posqrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos, ¢! profesional debera presentar
diplomas o actas de grado.
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CRITERIO

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como director de interventoria, lo
debera realizar en maximo tres {03) certificaciones de contratos ejecutados a razén de una (1) por contrato,
cada una de ellas que acredite experiencia especifica como director de interventoria en la ejecucion de
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10,
{Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

= Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

« Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

» Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

= Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

+ Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

+ Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar dreas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de interventoria, deberan ser
de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto y/o ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA o el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en estructuras)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria estructural, debera acreditar formacién académica universitaria en
Ingenieria Civil, con posgrado en estructuras, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de
ocho (8) afios en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico
en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria
estructural, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de elias
que acredite experiencia especifica como residente estructural de interventoria en la ejecucion de proyectos

compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Tituio A,
Numerai A.2.5.1), tales como:;

Hospitales, clinicas y centros de saiud.
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

 Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las  Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.
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CRITERIO

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

* * 8 @

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubierias, iguales ¢
superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingenierc civil residente de interventoria
estructural, deberan ser de aguellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma
NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratants.

» El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 {Arquitecto con posgrado en gerencia de obras ylo
proyectos)

CRITERIQ

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

E! profesional residente de interventoria debera acreditar formacién académica universitaria en Arquitectura,
con experiencia general minima de ocho (08) afios en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha
de aprobacion del pensum académico en Institucidn universitaria; ademéas deberd acreditar posgrado en
gerencia de obras vio proyectos, el profesional deberd presentar diplomas ¢ actas de grado y tarjeta
profesional vigente. -

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria,
lo debera realizar en maxime tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica como residente de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo
de uso previsto para la instalacién policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A 2.5.1), tales como:

+« Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aercpuerios, sistemas masivos de transporte (portales).

s Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las  Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades,

«  Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cuitos religiosos.

» Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

» Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberd evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones gue acrediten la experiencia especifica como arquitecto residente de interventoria,
deberan ser de aquellos contratos gue hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.
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= El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

4. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con posgrado en geotecnia) _ Oferente
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria civil,
con experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha
de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; ademas debera acreditar posqrado en
geotecnia, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado vy tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria
geotecnista, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica como residente de interventoria geotecnista en la gjecucion de
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacién policial de acuerdo con ia NSR-10,
{Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

« Hospitales, clinicas y centros de salud.

» Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

= Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las  Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentaies.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores g 6.295,02 M2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria geotecnista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= Elprofesional Ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria,
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5. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista) _ Oferente adjudicatario.

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria electricista, debera acreditar formacién académica universitaria en
ingenieria eléctrica y/o electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afios en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién def pénsum académico en
Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar [a experfencia especifica como residente electricista de
interventoria, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica en la ejecucion de proyectos compatibles con &l grupo de uso previsto para
ia instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

s Aeropuerios, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencidon de desastres.

* Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

» Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos refigiosos.

« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

» Edificios gubermnamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar dreas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

» las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente [o cual se verificara con el certificado emitido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

6. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con posgradc en hidraulica) _ Oferente
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria
civil, con experiencia general minima de ocho (08) afics en el gjercicio de ia profesion, contados a partir de
la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucion universitaria; ademés debera acreditar
posgrado en hidraulica, ef profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional
vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria
estructural, lo debera rezlizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica como residente hidraulico de interventoria en la ejecucién de

2BS-FR-0004 Péagina 23 de 39 aprobacion; 01/03/2022
Version: @

A

hY




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10,
{Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

+ Hospitales, clinicas y centros de salud.

« Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales). )

« Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres,

Guarder{as, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificics de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres {03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
o superiores a 6.2985,02 M2

= Las certificaciones gque acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria
hidraulico, deberéan ser de aquelios contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificar con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

7. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 6 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO) _
Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El residente Ingeniero y/o Arquitecto especialista en SISOMA, debera acreditar formacién académica
como HSE y/o HSEQ yfo SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de
ocho (8) afios en el gjercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum
académico en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente HSE y/o HSEQ
y/o SISO y/o SISOMA, lo debera realizar en maximo tres {03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica como inspector SISOMA, en la gjecucion de proyectos

compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, {Titulo A,
Numeral A.2.5.1), tales comao:

s Hospitales, ¢linicas y ceniros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

= Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las  Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

+ Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
* Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
+ Edificios gubernamentales.
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CRITERIO

La sumatoria de las tres (03} certificaciones debera evidenciar dreas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

* Las certificaciones que acrediten la expetiencia especifica como residente de interventoria SISOMA,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por la CPNAA y/o COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

8. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFO) _

Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Ingeniero Topégrafo, deberd acreditar formacion académica universitaria, con tarjsta
profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de [a fecha de aprobacion del pénsum académico en Institucion universitaria; el profesional debera
presentar diplomas ¢ actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero Topégrafo, lo
debera realizar en maximo tres {03} certificaciones de contratos ejecuiados, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica en comisiones topograficas, en la gjecucion de proyectos compatibles con el grupo de
uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte {portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

L N

La sumatoria de las fres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas consfruidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica ingeniero topdgrafo, deberdn ser de aquellos
contratos que hubiesen sido ejecutados con postericridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratanie.

= Elprofesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consuitoria.
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En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

« Se entendera por titule de posgrade, los fitules obtenides en estudios a nivel de especializaciones ylo
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de ios titulos haya sido otorgado por
una institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legaimente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberan venir convalidados
ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno
colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde
con la legislacion nacional.

« El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la gjecucion del contrato, tendra que ser
sustituido previa verificacion de la interventoria y supervisor y aprobacion del Director Administrativo y
Financiero, por offc que retna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo oferfado
para el caso del director de interventoria, residente de interventoria No.1 y residente de interventoria
No. 2. Para los demas de acuerdo al estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa
verificacién y aprobacion de la interventoria y supervisor.

» En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacién ante el Ministerio de Educacion Nacional,

« Encaso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
en orden descendente descritas en la presentacion de la oferta, siendo rechazadas las demas.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por
item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de
inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso,
plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra deberé realizar ingenieria de detalle en conjunto con la interventoria, una vez este dltimo
tenga en su poder los estudios y disefios entregados por ia Policia Nacional, se debera allegar al supervisor en
un plazo maximo a sesenta (60) dias posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende por
ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades
faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda gue requiera ser aclarada, todo esto con el
fin de disminuir atrascs dentro de la ejecucion de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de
las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios y disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiara y coadyuvard en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas
obras y dotacion con relacion a la licencia y demas permisos, asf como la documentacion requerida para el
tramite de los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances
en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle: se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias; topograffa, estudio de suelos, ambiental y otros: disefios
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

arquitectonico, estructural, eléctrico y ofros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades,
cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones.

La programacién de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes
actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de c¢éiculo y planos de los disefios.

4, Revision del presupuesto, especificaciones v valores unitarios, revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de |z consuttoria de estudios v
disefios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle. Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar
la obtencidn de documentacion faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer
el panorama del proyecto segln ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, ia actividad debe propender para que en ¢l desarrollo del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacidén se concluya, es el producte final de la
ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir 2 otros planos para su
entendimiento {comprenderics), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias
los planos, o documentos en los cuales estéd basado (antecedentes), o lo complementa, en el casc de planos
de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra y se concluye dotacién, no deben
dejar margen de creacion a la obra y dotacién, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen
planos tipicos de montaje v detalles constructivos.

NOTA 2. los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra vy
dotacion, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacion a |z entidad contratante, dentro los
quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

CRITERIOS DE SELECCION
1. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando gque una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el Sistema
Electrénico para la Coniratacion Piblica —SECOP-; y que el SECOP 1l es el sistema que Colombia Compra
Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado v a la ciudadania en general para adelantar e
Proceso de Contratacion en linea, 1a Direccidn Logistica y Financiera, Unicamente recibird propuestas a través

de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de
transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II; en
donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Eflidioma del presente proceso de seleccién sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente
al castellano, sean presentados en su idioma original y en traduccion simple al casteliano.

2. Los valores presentados en la oferta econémica deberan ser {rabajados y calculados con maximo dos
decimales.
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3. En el evento de ser un consorcio 0 una union temperal se cerdificara un numero de cuenta bancaria de
unc de los consorciados ¢ miembros de fa unién temporal.

4. En caso de que el consorcio o unidn temporal sea adjudicatario de la contratacion, procedera a abrir
una Unica cuenta a nombre del consorcio o de la union tempoeral, y presentara la certificacion de la
misma como requisito previo a la suscripcion del contrato.

CRITERIOS TECNICOS

2, EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
2.1, PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacién que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de
persenas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia en méaximo tres (03) certificaciones que
sumen o superen, uno punto cinco (1.5) veces el valor total del presente proceso, es decir 2,507 SMMLV, en
la ejecucion de interventoria en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

+ Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

= Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o fres de las certificaciones gue sumen o superen, uno punto cinco
(1.5) veces, el valor total dei presente procesc, es decir 2.507 SMMLV, de acuerdo a los segmentos, familia, y
clases del acépite de experiencia del registro tnico de proponentes segun lo establecido en el numeral 1.1
DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

Nota 1: no se aceptan cerificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

Nota 2: en atencion a que la Ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comisién Asesora Permanente
para el Regimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacion y aplicacion
de las normas sobre consiruccionss sismo resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y formara parte de! Sistema Nacional para la Atencién y Prevencién de Desastres”. Y que en los
articulos 41 y 42 estan dadas sus funciones, los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en
¢l exterior, deben presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el

cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10.

Nota 3. en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el formulario "EXPERIENCIA
DEL PRCPONENTE" con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara los contratos gue considere
para la evaluacion de la experiencia minima requerida.
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Nota 4: los contratos certificados deberén estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

Nota 5: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 6: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los

codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de Bienes y Valor expresado
Servicios en el tercer nivel en SMNLV
72121400 — Servicios de construccion de edificios plblicos especializados
81101500 — Ingenieria Civii y Arguitectura 2.507 SMMLV
95121700 — Edificios y Estructuras publicos

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2023: $ 17160.000,00

Nota 7: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La
Direccion Logistica y Financiera, tormara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la gjecucion
del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de Ia Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido
para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberd presentar el documento que acredito la
conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 8: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experfencia habilitante sera la sumatoria de las

experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la aqui solicitada.

Nota 9: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en &l respectivo proceso de
fusion o escisién, para ello debe aportar el cerificado del contador pablico o del revisor fiscal {(si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 10: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a2 cada uno

de los socios escindidos, y se contabilizara segin se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 11: si en la Informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar,
la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la informacion de la
documentacion entregada. '

Nota 12: circuiar externa No. 12 det 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando fos cédigos del Clasificador de
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia
deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso
de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 13: la Entidad podra solicitar informacién adicicnal para verificar la experiencia minima requerida.
Nota 14: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcicn

del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de reprasentacion en
evenios de fuerza mayor o caso fortuito.
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2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COL.OMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras matriculadas sin domicilic o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos an el Registro Unico de
Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo
la siguiente informacion:

|[dentificacién de cada uno de los contratos.

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Obijeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

s  Sila certificacion incluye varios contrates, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de
elios y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

» 5i la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderd como un solo contrato
certificado,

¢ Porcentaje del valor del contrato que ejecutd como miembro de un Consorcio, Unién Temporal, Sociedad
de Objeto tmico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

» Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los

siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacidon y Legalizacion, seglin corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo ia modalidad de Consorcio o de Union Temporal, La Direccion Logistica
y Financiera, tomara para la verificacién, el porcentaje (%) de participacion en fa ejecucion del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes para la ejecucién del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de |os integrantes; no obstante, todos los miembros deberan aportar experiencia especifica hasta
la fecha de cierre de fa presente contratacion, mediante la celebracién de contratos que acrediten la experiencia
en maximo tres (03) certificaciones que sumen o superen una vez, el valor total del presente proceso, es decir
2.507 SMMLV, en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes nuevas.

Nota 3: no podrad acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificacicnes.
Nota 5: no se tendrén en cuenta las certificacicnes de contratos en gjecucion.

Nota 8: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusioén o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.
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Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno

de los socios escindidos, y se contabilizara segiin se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formutario “CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA

ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN
COLOMBIA”™.

Nota 10: la entidad podré solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a fa suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacién en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

2.3 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacién def monto de los contratos, con el fin de evaluarios en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcién del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLYV.

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000.00
Enerc 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00

Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 2 Dic.
Enerc 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enerc 1 de 2016 a Dic.
Enerc 1 de 2017 a Dic.
Enerc 1 de 2018 a Dic.
Enerc 1 de 2019 a Dic.
Enerc 1 de 2020 a Dic.
Enerc 1 de 2021 a Dic.
Enero 1 de 2022 a Dic.
Enero 1 de 2023 a Dic.

31 de 2012 $ 566.700.00
31 de 2013 $ 589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $ 644.350.00
31 de 2016 $ 689.455,00
31de 2017 $737.717,00
31de 2018 § 781.242,00
31de 2019 $ 828.116,00
31 de 2020 $ 877.803,00
31 de 2021 $ 208.526,00
31 de 2022 $1'000.000,00
31 de 2023 $1'160.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hard la respectiva conversién de acuerdo al afio
en que suscribio el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaiuador técnico.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando la descripcion de las actividades de los items del presupuesto
de obra, Carta de cumplimiento de especificaciones técnicas de obra propuesta econdémica. De igual forma
debera comprometerse diligenciando la Carta de compromiso postventa, los cuales se verificaran como
CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, ef cumplimiento de las especificaciones
tecnicas y la descripcion de las actividades de los ltems del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta
contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.
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Nota: Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no_se permite que el
proponente o los representantes legaies del consorcio o unién temporal puedan ser fos mismos
directores o residentes de interventoria.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). formulario “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE".

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato
sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de proyectos de intervenioria en
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para |a instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo
A, Numeral A.2.5.1), que cumplan con ias actividades similares o superiores a las que se deben ejecutar en &l
desarrolio de la interventoria.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en ios soportes del formutario
SEXPERIENCIA DEL PROPONENTE",

La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios;

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CRITERIO VERIFICACION

El oferenie que vaya a proveer los bienes yfo servicios objetc del presente progeso de
seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas, consorcios, uniones temporales o
cuaiquier forma de asociacion, deberan acreditar la experiencia especifica en maxime tres (03)
cerlificaciones que sumadas, igualen o superan, uno punto cinco (1.5} veces el presupuesto
oficial del presente proceso, es decir 2.507 SMMLV, de acuerdo a los segmentos, familia, y
clases del acapite de experiencia del registro Gnico de proponentes segln lo establecido en el
numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO dei presente estudio previo, en la
gjecucion de interventoria en proyectos compatibles con el grupo de uso previsto
para |a instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), asi:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.,

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte {portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policla Nacicnal, cuarteles de las  Fuerzas
Armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres. CUMPLE
Guarderias, escuelas, colegios y universidades. o)
Auditorios, centros de conhvenciones, iglesias o cultos religiosos. NO CUMPLE
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales yfo
Consorcios, ef clasificador de bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1. DESCRIPCION
GENERAL DEL OBJETO, el valor a tener en cuenta como experiencia sera igual al valor fotal
del contrato multiplicado por el porcentaje de participacion de cada unc de los integrantes, para

lo cual se debera anexar copia de documento consorcial o unién temporal donde se pueda
verificar el porcentaje de participacion.

Nota 1: no se aceptan cerificaciones de mantenimientos, adecuaciones, remodeiaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural ni inferventorias de las mismas.
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CRITERIO ' VERIFICACION

NOTA 2: los contratos certificados deberan estar registrados en ¢! RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

NOTA 3: en atencion a que la Ley 400 de 1997, titulo VI, articulo 39, Créase la "Comision
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno
Nacional, para la interpretacién y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo
resistentes, la cual estard adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parie
del Sistema Nacional para la Atencién y Prevencidn de Desastres”. Y que en los articulos 41
y 42 estan dadas sus funciones.

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar
documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en ef cumplimiento de las

exigencias de la Ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
1C.

Los contratos que acrediten la experiencia del proponente, deberan ser de aquellos contratos
gue hubiesen sido ejecutados con posterioridad y en cumplimiento a la NSR-2010",

NOTA 1: durante la revision de las certificaciches, una vez se verifigue el cumplimiento de los términos
establecidos en la experiencia del proponente, se podré suspender la revision de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA 2: se entiende por certificacién la expedida por la entidad pblica o privada contratante para un contrato
de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o maés folios.

La experiencia relacionada, debera ser acreditada con la certificacion suscrita por ia entidad piblica ¢ privada
contratante soportada con copia del contrato y/o licencia de construccidn y/o acta de recibe final y/o liquidacion,

El comité técnico verificara la experiencia requerida en cada caso con base en los documentos allegadaos por
el proponente, pudiendo solicitar cualquiera de los documentos aqgui refacionados con el propésito de constatar
&l cumplimiento de las condiciones requeridas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: las tnicas certificaciones que se tendran en cuenta para la verificacion v evaluacion seran Unicamente
las relacionadas en el formulario.

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion debe ser posibie verificar: qué la obra tenga relacion
con lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacion, el valor final del contrato, e informacion que se
relaciona a continuacion:

+ Entidad contratante

+  Contratista

+  Objeto

+  Numero de contrato (Si registra)

*  Valor del contrato

« Fecha de inicio (dia, mes y afio).

« Fecha de terminacién del contrato {dia, mes y afo).

+  Nombre, firma, cargo vy correo electronico de ia persona gue expide la certificacion (representante legal o
persona autorizada de la empresa que expide la certificacion).

«  Cumplimiento del contrato.

+ Direccién y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacién y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar
la informacién requerida, serd deber del oferente enfregar de manera oportuna a la entidad la
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informacion necesaria para convalidar la aufenticidad de la informacién contenida en las
certificaciones, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

+ No se admiten certificaciones de subcontrataciones y/o administraciones delegadas.

+ No se admiten auto ceriificaciones, ni obras propias ni disefios de proyectos propios.

* No se acepia ningin otro documento a los enunciados para soportar las ceriificaciones presentadas.
* No se tendran en cuenta contratos en ejecucién {entiéndase en ejecucion hasta el recibo final).

* No se acepian certificaciones con enmendaduras.

Si la ceriificacion presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo la
modalidad de Consorcio o Union Temporal, ef valor del contrato a considerar serd igual al valor total del contrato
multiplicado por &l porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar
copia del documento consorcial o de unidon temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacién para inscripcién, renovacion o actualizacion. E! interesado debe presentar
a cualquier camara de comercio del pafs una solicitud de registro, acomparfiada de la siguiente informacién. La
céamara de comercio del domicifio del solicitante es |a responsable de la inscripcion, renovacion o actualizacion
correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener
taf certificado. El interesado debe indicar en cada certificade o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, puede
acreditar ia experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances (ejemplo: estudios y
disefios, reforzamientos, mantenimientos), se deberd especificar claramente el valor correspondiente a obra
nueva, situacion que debera ser verificable en la certificacion o documentos soporte, de lo contrario no sera
tenido en cuenta para su evaluacion.

NOTA 6: en los coniratos en cuyo objeto se relacione terminacion de obra, se validara siempre y cuando el
proyecto se halla contemplado desde la iocalizacion, replanteo y cimentacién, es decir una edificacion o
estructura nueva independiente del proyecto constructivo existente.

NOTA 7: en caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres
primeras presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.

NOTA 8: El personal profesional y técnico definido por el proponente debera ser el mismo que eiecuie ia
interventoria de Ia totalidad de la obra. No se podra realizar el cambio del personal salvo caso fortuito o fuerza
mayor, para lo cual el contratista debera presentar a consideracion de la interventoriz y/o supervisor de la
entidad contratante, el nuevo personal con un perfil igual o superior al que se va a reemplazar, quien cumplié
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nueve personal.

Consularizacion

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio, "los documentos oforgados en el
exterior, se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pals, y la firma de tales
funcionarios lo seré a su vez por el Cénsul Colombiano o, a falta de este, por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre ef régimen de los paderes”.
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Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio que “af autenticar fos
documentos a que se refiere este articulo los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme & las leyes del respectivo pafs (C.P.C articulo 65)”. Surtido el tramite sefialado en el presente numeral,
estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones), para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demds tramites pertinentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, no se requerira del tramite de
Consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
Convencion de la Haya, sobre [a abolicién del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible el apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille, esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompariada de una traduccién
simple a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. Para el caso
de documentos publicos otorgados en el exterior por paises que no sean signatarios de la Convencién de la
Haya, se debera surtir el tramite de Consularizacion.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en ia respectiva rama de la ingenieria.

ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en Ia Carrera 59 No. 26-21 Bogotd, Direccion General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos de la Direccion Logistica y Financiera, desde el dia y hora de ia apertura de la presente
CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la fecha y hora de cierre.

C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE).

Para efectos del presente proceso, sélo seran objeto de verificacion los profesionales que se enuncian a
continuacion. La experiencia de los profesionales restantes se verificara Unicamente al oferente adjudicatario,
quien debera entregar a partir de fa resolucion de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato,
fas certificaciones y demas documentos solicitados en las especificaciones técnicas, avaladas por Iz entidad
contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

No. CRITERIOS VERIFICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA {Arquitecto y/o Ingeniero civil con posgrade en
1 Gerencia de cbras y/o proyectos) CUMPLE o NO CUMPLE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrade en
2 estructuras) CUMPLE o NO CUMPLE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecta con posgrado en Gerencia de

CUMPLE o NO CUMPLE
3 abras y/o proyectos)
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1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil yfo Arquitecto)

CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria deberd acreditar formacién académica
universitaria en Arquitectura yfo Ingemeria Civil, con tarjeta profesional vigente,
experiencia general minima de diez (10) afios en el ejercicio de |a profesion, contados
a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria;
ademas deberi acreditar posagrado en Gerencia de Obras ylo Proyectos, el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
director de interventoria, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de
contratos ejecutados a razon de una (1) por contrato, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica como director de interventoria en la ejecucidn de proyectos
compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacién policial de acuerdo con 1a CUMPLE

NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como: NO CUMPLE

+ Hospitales, clinicas y centras de saiud.

= Aeropuertos, sistemas masivos de transporte {portales).

+ Estaciones de bombercs, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las
fFuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencidon de
desastres.

» Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Auditorios, centros de convenciones, igiesias o cuitos religiosos.

» ELdificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

« Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas
cubiertas, iguales o supericres a 6.295,02 M2

~ Las certificaciones que acrediten [a experiencia especifica como director de
interventoria, deberan ser de aguellos contratos que hubiesen sido ejecutados con
posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el
conifratante.

= El profesional arquitecto y/o ingeniero civil debe contar con matricula profesional
vigente lo cual se verificara con el certificado emitido por la CPNAA o el COPNIA
vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos,

remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos
de consultoria.
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2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero civil con posgrado en estructura)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacion académica
universitaria en Ingenierta civil, con experiencia general minima de ocho {(08) afios en
el ejercicio de la profesidn, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum
academico en Institucién universitaria; ademas debera acreditar posgrado en
estructura, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado vy tarjeta
profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como
residente de interventoria, lo debera realizar en maximo tres {03) certificaciones de
contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente esfructural de interventoria en la gjecucién de proyectos compatibles con
el grupo de usc previsto para la instalacidn policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo
A, Numeral A.2.5.1), tales como:

+ Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte {portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarieles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencién de
desastres.

= Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Auditorios, centros de canvenciones, iglesias o cultos religiosos.

e Edificios de oficinas, ceniros comerciales y empresariales.

» Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberd evidenciar &reas nuevas
construidas cubierias, iguales o superiores a 6.295,02 M2

*« lLas certificaciones que acrediten la experiencia especifica como arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
gjecutados con posterioridad a Ja norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional arquitectc debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por
mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos ylo
ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

CUMPLE
NO CUMPLE
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3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o

proyectos)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formaciéon académica
universitaria en Arquitectura, con experiencia general minima de ocha (08) afios en e
gjercicio de la profesion, contados a partir de fa fecha de aprobacion del pensum
académico en Institucion universitaria; ademas_deberd acreditar posqrado en
gerencia de obras v/o proyectos, el profesional debera presentar diplomas o actas
de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como
residente de interventoria, lo debera realizar en maximo tres {03) certificaciones de
contratos ejecutados, cada una de eflas que acredite experiencia especifica como
residente de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo de
uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral
A.Z2,5.1), tales como;

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

« Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencién de
desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas
construidas cubiertas, iguales o superiores a 6.295,02 M2

* Las certtificaciones que acrediten fa experiencia especifica como arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el coniratante.

=  Ei profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con i certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por
mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos vio
ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

CUMPLE
NO CUMPLE
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

En todos los casos se tendrdn en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

« Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por
una institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberén venir convalidados
ante el Ministerio de Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno

colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde
can Ia legistacién nacional.

« El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante fa ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que retina las mismas o superiores competencias y experiencia de acuerdo con lo ofertado
y lo descrito en el anexo "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", previa verificacién y aprobacion de la
interventoria y/o supervisor, de acuerdo a sus funciones en el desarrotlo del contrato.

+ FEn caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesaric presentar la debida
convalidacion ante el Ministeric de Educacién Nacional.

s Encaso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.

4 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta economica presentada seglin el formulario "PROPUESTA ECONOMICA”, a través de la pagina
SECOP II. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar su totalidad. Lo anterior se verificara como
“CUMPLE" 0 “NO CUMPLE".

Se debe cumplir con el requisito minimo de no presentar oferta econdmica que supere el cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial establecido para la presente contratacién, ni esté por debajo del noventa por ciento
(90%) de éste y siendo propuestas habiles juridica, financiera y técnicamente, la oferta asi presentada.

La oferta debera incluir el vaior de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de
la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los
errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

« Que el oferente haya propuesto la totalidad det valor de la oferta en el formulario "PROPUESTA

ECONOMICA”.

. i
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS

GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

Garantia de  RIESGO La no suscripcion del contrato sin
Seriedad JURIDICO justa causa
La no ampliacién de la vigencia de
fa garantia de seriedad de oferta
cuandc el términe previsto en los
RIESGO pliegos para la adjudicacion del
JURIDICO c?ntrato 8€ promogue o cuaqdo_ 'el
términe previsto para la suscripeidn
del contrato se prorrague, siempre y Cuatro (4) | Ampara la no suscripcién det contrato
cuando esas prorrogas 1o excedan ;1 Diez  por  cientn meses a parlr | sin justa causa, por el diez por ciento
un término de tres mesas. (10%) del monto del  Oferentes de fa | (10%) del monto del presupuesto
presupussto oficiat presentacion oficigl, con cuatro (4) meses a partir de
La falta de otorgamiento por parte de la cferta 1z presentacién de la oferta.
del proponente seleccionade, de fa
RIESGO garantia de cumplimiento exigida
JURIDICO por la entidad para amparar el
incumplimiento de las ohligaciones
del conirato.
El retiro de la oferta despuds de
i;islggo vencide a.=:|_ téming fijado para la
presentacion de las propuastas.
ETAPA CONTRACTUAL
2 MIEGANIS! --

Cumplimignto

del
contrato:

1. B ncumplimiento

Valor del Contrato

de la fecha de recibido
final de 1a obra.

total o parcial del Este amparo cubre a la Entidad Estatsl de
contrato. los perjuicios derivados de:
2. B cumplimisnto Vigente por un término . . .
tardio o d efecruoso del iquzl 2 la vigencia del S;;?:t?s?alsncumphm:ento es imputable al
Garariia de | RIESGD cantrato. Veinte por clento ] ct_:ntratu ¥ se._senta_ (50} .
cumplimients GRERATIVO 5 Los darios gg:ﬁ;iel Valor de! | Contratista chs:'s. c!aleﬁdan_o Tas'ct a Cuandc_: el corntratista no h_aga entrega en
= parlir la suscripcion del | e pempos  establecide  de  los
mputables al contrato  y de a8 | onienimionios documentales  exigidos
contratista por orérrogas si las hublese. | oo o o0 o - 9
entreges parciales de por la entidad (programacion de obra,
la interventoria, ingerieria de detalle, entrega soportes
' para verificacién de profesionales).
4. El pago del valor de
las multas y de la
clausula penal
pecuniaria.
Este amparo debe cubrir a la Entidad
Page de salarios, | Cinco por cienio . Estatal de los perjuicios ncasionados por
G . prestaciones sociales | (5%) defvalor totat }ﬁgente por un 'E,meo el incumplimients de Jas obligaciones
arantia de | RIESGO lega] del contrat . igual a la vigencia dei b i . :
curnpiimiento OPERATIVG legales e el contrato Contratista contrato y tres (3) afos al orales_s'jel contratista den'v_adas de la
ndemnizaciones mas, contratacién det personal wtilizado en gl
faborales . territoric nacional para la ejecucidn del
contrato amparado,
Ampara ¢l riesge de malz calidad de
) Cincusnta par Vigente por cineo (5} | servicios por una vigencia de cinco (5)
Garantia de | RIESGO Mala Calidad del i o . afos, contados a partir | afos a partir del recibide a satisfaccion de
cumplimiento FINANCIERG servicio clento  (50%) del | Gontratista

ia cbra, buscando resarcir el detrimento
causado a fa entidad durante la vigencia
det contrato.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINAGION DE GARANTIAS

POLICIA NACIONAL

Garantia Unica

RIESGD
QPERATIVO

Dafios a terceros por
Responsabilidad  oivil
axtra-contractual  por
ja ejecucions de los
conlratos de obra,

Tresclentos
SMMLY

{300}

Contratista

Vigente por sl témino
jgual a la vigencia det
contrato,

Ampara los dafos producides por €
contralista con ocasién de la ejecucion de
contrato amparado, y seran beneficiarios
fanfo la enfidad contralante come los
tercercs que puedan resultar aleclados
por 18 responsabilidad extracontractual
del contratista o sus subcontratistas. La
poliza deberd contener como minimo, en
adicién a la cobertura basica de predios,
jabores y operaciones los amparcs
contemplados  en el articulo  No.
22.1.2.3.1.17 de Decrsto 1082 dal 26 ds
maye de 2015,

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

PIFIGACIQNEDE ;
LOSRIESGOS-
Sumplimiento et a1
contrato: M
1. El incumplimiento
parcial def conlralo.
2. Et sumplimiento
tardio o defectuocso det | Multa cuyo vator se
contrato, liquidard con base ta multa se aplicard por | Cuando el confratista no constituya
Mulla RIES‘GO . en un cerc punto Confratistas cada dia de retardo y dentro del término v en la forma prevista
JURIDICO 3 Los daflos | dos por ciento hessta por diez {10} dias | en el contrato, © en akguno de sus
imputables al | (0,2%) det valor del calendario, modificatorios, la péliza de garantia,
contralista per | coptrato.
entregas parciales de
fa interventoria.
4., £l pago del valor de
las multas y de [a
clausula penal
pecuniaria.
t.a multa se aplicard por
cada dia de retardo
hasta por un plazo de
Multas cuye valor quince (5 dias Ampara la mora ¢ incumpdimianto parcial
e ligidara - can calendario,  que  se de Pa?guna obsigaciénp deri\,'ad;J del
RIESGO base &n un cero descontard dal saldo conlrato  por causas jmputables al
Multa JURIDICO Incumplimiento parcial § punio  cinco  por | Conlratista que le adeude fa contratista b no enreas  de
ciento {0.5%) det Entidad. Esta sancidn se 4 l' Y : g '
valor dejade de impondra medianie aclo Dcumer,' acien on o8 prazos
cumplic o entregar administrativo motivadoe, establacidos
en el que se exXpresarad
las causas que dieron .
lugar a elfa, My
El 20% del valor total del
confrato cuando se frate | Ampara = incumplimiento parciat o
- . . de incumplimiento total | definitive det contrato por parle del
Clausula Penal | RIESGD g;c;;g::::nw lotaId; ggyz por ciento N detmismoy proporcional | contralista, se busca el zagcpparciai ¥
L el valor fotal | Contratista p Al . L. o
Pecuniaria JURIDICO caducidag de contrato al incumplimiento parcial | definitivo de los perjuicios que se causen
det  contrato, esla | ala entidad, esta cldusula aplica para el
cldusula aplica para e | simple retardo.
simple retardo.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

SUPERVISION  CON
EL AN DE
CONTROLAR Y
EVITAR LAS
PRESUNTAS
BEMORAS, EN LOS
TRAMITES
ADMINSITRATIVOS
[MOBIFICACIONES,
PRORROGAS,
ADICIONES)
REDUCIR [ry
PROBABKLIDAD DE
LA DLURRENCIA
= | Faseoapenios DECLARATORIA EVITAR i DEACUERDO A
w (8 |218 | F v | e g memmeel L] O |
= = m m CONFORMAN LA PROCESD DE 3] a DOCUMENTOS QUE m EVALLIADORES DE OFERTA ADIUDICACION LA OFERTA CRONCLOGIA
m m =] I~ OFERTA CONTRATACION = :N.. CONFCRIVA 1A DEL PROCESD
° OFERTA, POR PARTE
DEL conirg
EVALUADOR
REDUCIR [
PROBABILIDAD  DE
< LA CCURRENCIAS LA
MMMM;Z K INTERVERTORIA VERIFICACION DE LAS
ATRASOS EN LA z DEBERA  REAUZAR A PARYIR DE COMUKICACIONES CON $US
o - | 2 EIECUCION DE LA 3 SEGUIMIENTO A LAS I3 RESPECTIVOS SOPORTES MENSUAL/
o 2 {5 | 5 | DISPOSKION FINAL o ] ACTIVIDADES APROBACION | TERMINACIGN IMFORMES
n | E Z|[B |¢ ; OBRA, FORLA 5 o g 1 1 2 a st INTERVENTOR FCNICOS DE
2 & | g | § ] peresiovos DISPOSICRON DE 8 b REALIZADAS POR EL 2 DE LA | DELCONTRATO | souicwup e oisposicionpe | T
& 2 g m RESIDUOS EN = 2 CONTRATISTA EN LA m>=>5.> RESIDUOS A LAS INTERVENTORIA
] PLNTOS 2 DISPOSICION FINAL linica CORFORACIGHES O ENTIDADES
AUTORIZADOS. m DE RESIDUOS ¥ LA RESPONSABLES
z VERFICACION ~ DE
w L5 PUNTOS
ALTQRIZADOS,
REDUCTR LA
PROBABILDAD  DE
PARALIZACION DE OCURRENCIA / EL
LAS ACTIVIBADES CORTRATISTA A PARTIR DE
a » | 3 | WESSODECONTAGI) | FORAISLAMIENTO = IMPLEMENTARA A CUANDO L
12 2 212 & | DELSARS-Cov2- GBLGATORIO E N o 2 CONTROLES GE 2 3 s o SUPERVISOR DEL | APROBACIIN | TERMINACION COMUNICADO ALORDENADOR [ o o
k] g 15 1§ |cowwsoesu os | = BIOSEGURIDAD ¥ g CONTRATO DE LA | DELCONIRATG | DELGASTO OCURRA,
& Bl & £ | FQUIFO DETRABAIO. | PROFFSIONALES Y = g EMPLEARA  LOS = GARANTIA
4 g SUSPEMSION DEL 2 PROTOCOLOS  QUE unIcA
CONTRATG FUERON
APROBADGS POR LA
ARL
EVALUACION DE
ACCIDENTALIDAD O s m>:mxzwz<>m
MUERTE OCL TECHICAS OPTIMAS, APARTIRD
2 | scoommuonno | N o, o
= z DESDE LA \ g
12 2 £1% 8 MUERTE DEL ADIUDICACION © 2 m PEAIOINCAS DE 1 3 s |g NO INTERVENTOR >v=mw%cz qwﬂﬂ_qzz.ﬁwz >EM__.,.Mhmmmacun Los OCURRAEL
m m m : CONTRATISTA DURANTE LA g2 £ SEGURIDAD Y 3 CARANTIA EVENTO
4y EIECUCION DEL ¢] SALUD EN EL OHICA
CONTRATO TRABAIC DURANTE
LA EIECUCION BEL
CONTRATO.
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) .
m;mcx_mboaz DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICIA NACIONAL

L SUPERVISOR
COSTOS ADICICNALES DEBERA SOLICTAR
AL GRDENADOR DEL
GLNERADOS PUR AFECTACIONES EM ! "
o = | @ | MODIFICACIONES, LOS TIEMPOS DE & shaTo o o MENSGALMENTE
8 g | & | £ | suspensionesvio & MODIFICACIONES, SUPERVISORDEL | ACTA  DE | TERMINACION
g 21€ & 4
wols 218 | g i avcionesquese M%Mmtaﬂ L e g SUSPENSIONES W0 | 2 z g o CONTRATO INICIo DELCONTRATG | PORME OE SUPERVISION “mn%b”mwwm
5 B IS | Z | PRESENTENENLA CONTRACTUAL < & ADICIOMES QUE $§ =
& “1 5 | QECUDON DEL 3 REQUIERAN EN LA
CONTRATO EJECUCION DEL
CONTRATO
REDUGIR 7y
PROBABILICAD  BE
DECLARATORIA OCURRENCIA  /
DESIERTO DEL EVITAR EL RIESGO
o
o =z | 2 PROGESC DE o REALIZAR un CUANDO
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS Lot

OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL POLICIA NA&!ONAL

Poner a disposicidn de la INTERVENTORIA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la
POLICIA NACIONAL mantendrd fa interlocucion permanente y directa con la INTERVENTORIA.

3. Ejercer el control scbre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designade para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

4. Recibir a satisfaccién los bienes y/o servicios que sean entregados por la INTERVENTORIA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias en coordinacién con la INTERVENTORIA para el reconocimiento y
cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual la Interventoria dara
aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

6. Realizar oportunamente el tramite para efectuar los pagos de la INTERVENTORIA en |a forma pactada
¥ con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales gue requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo come consecuencia de la suscripcién del contrato.

8. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas de la INTERVENTORIA en
desarrolto del obieto contractual.

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

10. Emitir respuesta de manera oportuna a los requerimientos realizados por la entidad.

11. Cumplir aquellas obligacicnes propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

10.

11,

12.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilacicnes y trabas.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y

disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero
se cause a la administracién o a tercercs.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligario a hacer
u omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la Direccion Logistica y
Financiera y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccion Logistica y
Financiera, dentro de los tres {03) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato, la Garantia Unica,
de igual forma para cualquier modificacion al contrato.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral v parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimienio de esta obligacion es
requisito indispensable para la realizacién de cualguier pago.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo
del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso gue se hayan suministrado.

Ei contratista debe mantener e personal segin ia disponibilidad indicada en el contrato.

Cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a
io establecido en el Decrete 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas

normas que lo complementen, para lo cual deberan diligenciar el formulario *SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".

Cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto
a suministrar {a informacién propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se
soemprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualguier otra
persona gue en el proceso de contratacion actie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de fa

oferta o para la terminacidn anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a ia
adjudicacién del mismo

Adoptar las medidas necesarias que se han establecido desde el gobierno nacional, de acuerdo con las fases
gue se han construido para el manejo de la pandemia por Covid 19, vy apropiar las medidas en obra, para
reducir el impacto de la enfermedad, enfocadas a disminuir la velocidad de transmision, cumplir con los

requisitos de vacunacion, y todas aquellas en el marce de la emergencia sanitaria, manteniendo las
condiciones de prevencion y autocuidado.

Para la facturacion de los bienes y/o servicios contratados deberd tener en cuenta los lineamientos vy
parametros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepcién de Facturas de Venla, Notas Débito
y/o Notas Credito”, [a cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que
apropie para el efecto la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamienios para ef pago a los
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i

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA POLICIA NAC]ONAL

proveedores del estado” y la Resolucidn Numero 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrclian los
sistemas de facturacion, fos proveedores fecnolégicos, el registro de la factura electrénica de venta como
titufo valor, se expide el anexo técnico de factura electronica de venta y se dictan otras disposicicnes en
materia de sistemas de facturacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER TECNICO

1.

10.

11.

Garantizar el cumplimiento del objeto a través de las funciones gerenciales de: planeacion, organizacion,
direccion, evaluacion y retroalimentacion.

Velar por el correcto desarrollo del proyecto establecidos en el contrato, asi como ef cumplimiento de
normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales, el estricto cumplimiento del programa de
trabajo y someter a consideracion del supervisor fas modificaciones que por razones de orden técnico o por
naturaleza fueran necesarias.

Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor, dando respuesta por escrito, con
copia al area de contratacion de la entidad.

El contratista deberd entregar la programacidn de obra por método de ruta critica, PERT O CPM en
diagrama de Gantt, o Microsoft Project, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio del contrato, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de ia propuesta,
de acuerdo a lo solicitado en los criterios de seleccion, conforme a las observaciones que sobre la misma
realice la interventoria, ademas debera presentar para aval de la interventoria el plan de calidad, basados
en la oplimizacién de recursos logistices, tecnolégicos e infraestructura, al igual que la presentacion del
plan de manejo ambiental.

Debera hacer parte activa en la revision de la consulforia de estudios y disefios, que permita garantizar un
producto conforme en la entrega a la entidad de la Ingenieria de detalie; la misma debera contener, andlisis
por capitulos (técnico y financiero), observaciones, inconsistencias, verificacién del cumplimiento de las
diferentes normas técnicas, que sera entregado a la entidad mediante comunicacion escrita.

Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion aprobada por
ia interventoria,

Responder en los plazos que la Policia Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion
o de informacién que le formule.

Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades de campo en e lugar de
los estudios, entregando los mismos a la interventoria.

Actualizar los permisos y/o autorizaciones de las diferentes entidades publicas o privadas, que permita dar
continuidad al proyecto sin afectaciones administrativas.

Se debera realizar de manera semanal comité de obra con la interventoria, donde se realizara entrega
formal a la entidad acerca de las consideraciones socializadas y compromisos obtenidos en cada reunion.

ki contratista garantizara la permanencia y dedicacion, del personal técnico y administrativo de interventoria
estipultado en el presente proceso.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

POLICIA NACIONAL

12,

13

*

14

15.

El contratista de obra solicitara a la interventoria y este posteriormente a la supervisién, autorizacion para
la compra de equipos, mabiliario, dotacién y oficina abierta, una vez sea analizado y verificado el
cumpiimiento de las especificaciones técnicas, la cual se desarrollaré mediante acta de equipos y
acabados; de no realizarse esta aprobacién, el contratista de obra, asumira los costos adicionales que se
deparen de la misma, sin reconocimiente econdmico por parte de la entidad.

El contratista garantizard la aplicacién de los diferentes planes de contingencia en casc de atraso eventual
surtido a efectos de terceros o casos fortuitos, que impidan ef normal desarrolio de las actividades en obra.

El Cumplir de manera estricta el Plan de Mangjo Ambiental {(PMA) en cada una de las etapas del proyecto,
diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de interventoria y cumpliendo con toda la normatividad
vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a fa autoridad ambiental competente en cada region
asociada a la identificacion de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto

El contratista garantizara ef cumplimiento a la Resolucion 541 de 1894 “Por medio de la cual se regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados suelfos, de construccién, de demclicién y capa orgénica, suelo y subsuelo de
excavacion”,

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — INTERVENTORIA

frem | DESCRIPCION PRO‘FES%ONAL TECNICO v ADMIN!STRATEVO . '-:chNTEbAD-* % DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arqultecto ylo Ingemero civit con posgrado en Gerencia o
1 01 100%
de obras y/o proyecios)
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (ingeniero Civil con posgrado en estructuras) o 100%
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o o1 100%
proyectos)
4 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 {Ingeniero Civil con posgrado en gectecnia) 01 20%
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista} 01 20%
8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con posgrado en hidraulica) 01 20%
7 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.6 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (INGENIERO 01 100%
AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTC HSEQ) ?
8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO o1 50%
TOPOGRAFO) ?
* INSPECTOR DE OBRA 01 100%
- SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE (Ingeniero Civil con posgrado en estructura) o1 30%
* SECRETARIA. 01 100%
16. El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucién del contrato, tendra que ser

sustituido por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la propuesta
presentada en la seleccion abreviada de menor cuantia, previa aprobacién de la supervisién y el Ordenador
del gasto.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA POLICIA NACIONAL

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1.

10.

11.

Ei contratista debera suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio, una vez aprobada
la Garantia Unica.

Cumplir con el objeto contractual.

Responder en los plazos que la Policla Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

Tener en cuenta los parametros del contrato y todos los documentos que hagan parte del mismo, asi
como hacer reconocimiento del sitio o area donde habra de ejecutarse ia obra, con el fin de verificar
ias condiciones de accesibilidad y ta topografia del predic disponible para el proyecto, inspeccionar los
alrededores para inferir las condiciones de seguridad o riesgo en materia de estabilidad del terreno,
inundacion, afectaciones de cauces de agua, redes y limitaciones afines, identificar el area disponibie
para el proyecto y sus proporciones.

Presentar a la supervision del contrato y de acuerdo con la propuesta iéchica, el personal de
profesicnales, técnico y administrativo de la oferta que la conforman, discriminando claramente la
responsabilidad y permanencia de cada uno de ellos, en el iempo que asi lo reqguiera ia misma.

Solicitar a la supervision del contrato, los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos
de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual debe constar por escrito.

informar y exponer los motivos por los cuales solicita, debe suspenderse o terminarse e contrato de
interventoria.

Hacer las recomendaciones gue estime conducentes al mejor logro del objeto contractual.

Soportar ante fa supervision del contrato, las metodologias o procedimientos que utiliza para cumplir
sus obligaciones,

Tramitar a través de la supervision del contrato a la entidad contratante de manera oportuna, las
solicitudes, documentos y las actas parciales de ejecucion, segln los requisitos exigidos en el contrato,
con el fin de obtener la viabilidad de tales solicitudes y del respectivo pago.

Informe mensual y/o cuanda se amerite: informes mensuales los cuales iniciaran a partir de la firma del
acta de iniciacion y se debera entregar a la entidad los primeros cinco (05) dias de cada mes; en donde
se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de programacion, registro
fotografico, actas de comité, controt administrativo del contrato, copia de la correspondencia enviada y
recibida, cumplimiento pago parafiscales de la interventoria, resuitados de ensayos de laboratorio,
concepto del supervisor técnico independiente (etapa estructural), avance fisico porcentual, avance
financiero porcentual y la demas informacion que se deba relacionar en el informe; esta informacion se
entregara, en la Direccion Administrativa y Financiera, actuaimente Direccién Logistica y Financiera, Piso
2 del edificio Direccion General de la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN —
Bogota D.C., los informes se deben entregar impresos v las fotografias a color.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NACIONAL

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Suscribir con el contratista el acta de reinicio una vez se cumpian las condiciones establecidas por la
entidad contratante en el acta de suspension.

Organizar el archivo propio de fa interventoria especialmente en lo relativo a memorias de calculo,
carteras, actas, correspondencia y demas documentos que permita a la entidad constatar en cualquier
momento, el desarrollo de la ejecucion del contrato.

Efectuar y participar activamente en los comités de seguimiento semanal entre las partes, con corte de
actividades a la fecha y porcentaje de ejecucion, dejando registre escrito en los formatos establecidos.

Restituir a la Policia Nacional los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrolio del
objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de interventoria, quien
para efectos de su actividad de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en Ia
Resolucion 00090 del 15/01/2018.

Facilitar a la supervision de la contratacién del personal de |z interventoria, pago de ndmina y

liquidaciones, reclamaciones presentadas al contratista y accidentes o conflictos que se presenten con
éste.

Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de ocurrencia,
evaluacion, propuesta de solucién, impacto de la solucion (tiempo, dinero, recursos), designacion de
responsables de las soluciones y controles {monitoreo-cambios).

Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato, la cual, debera solicitarse
quince (15} dias antes de la fecha de terminacion del tiempo contractual establecido.

En caso de posible incumplimiento, la interventoria debera realizar las acciones administrativas y/o

juridicas que soporten el tramite administrativo con la entidad, debiendo reportar, los atrasos y
afectaciones acontecidas, acompafiada de la proyeccion de tasacion de multa.

Aportar a la supervision la informacion necesaria para liquidar el contrato.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en ! articulo 5° de la Ley 80 de 1983, asf
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

DE CARACTER FINANCIERO

1.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con €l fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

DE CARACTER LEGAL

1.

Respondera, por los dafios que se causen a bienes ¢ instalaciones de la entidad contratanie, de
servicio plblico o de particulares, siempre y cuando no sean producto de (1) decisiones tomadas por
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

et ] ¥
POLICIA NACIONAL

ia entidad contratante y/o el contratista desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del
supervisor, (1) eventos de fuerza mayor ¢ caso fortuito no imputables al supervisor.

Guardar la confidencialidad de toda fa informacion que le sea entregada vy que se encuentre bajo su
custodia o gue por cualquier otra circunstancia deba conocer a manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracion o a terceros.

DE CARACTER AMBIENTAL

Cumplir con la normatividad ambiental vigente que le asiste al objeto del contrato y las actividades que conlleven
el gjercicio de la razdn social del coniratista, asi

1.

El contratista debera dar cumplimiento a la Politica Ambiental del Sistema de Gestion Ambiental, e
involucre el alcance del Sistema de Gestion Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Prevencion, Logistica y Abastecimiento, Administracion de Recursas Financieros,
Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGi, Msjora
Continua e Innovacion , Direccionamiento Tecnolégico, Integridad Policial, Comunicacion Puablica, Controf
interno, Actuacion Juridica y Gestion Documental y  Relaciones Internacionales), asi como las
actividades y servicios generados de estos procesos, '

El contratista debera garantizar los elementos a adquirir en relacion ai tiuio 6 residuos peligrosos Decreto
1076 de 2015 y la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 "por el cual se establecen los lineamientos para ia
adopcién de una politica publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones”. Garantizando el manejo, fratamiento y destruccion yio
aprovechamiento de los mismos, con su respectivo certificado de disposicion final cuando finalice su vida
gtil ante el gestor autorizado.

Conforme la Resolucion No. 1652 / 2007. "Por la cual se prohibe la fabricacién e importacion de equipos
y productos que contengan o requieran para su produccion u operacién las sustancias agotadoras de la
capa de ozene listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, vy se adoptan ofras
determinaciones”.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de las fichas técnicas de las sustancias quimicas que
empleara para la elaboracion y color de textiles, con el fin de garantizar que no sean sustancias
agotadeoras de ia capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan
otras determinaciones.

El Contratista debe asegurarse de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en
el anexo No. 2. El oferente debera cumplir con las obligaciones del fabricante o importador de establecer
un plan de gestion de devolucion de productos pos consume conforme Resolucion No. 372 de 2009 “por
la cuai se establecen los elementos que deben contener los planes de gestion de devolucion de productos
consumo de baterias usadas Plomo Acido, v se adoptan otras disposiciones” e incluir a la institucion con
el fin de dar el fratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida Util, segn
Io establece la NTC I1SO 14001:2015 en el numeral "3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisicién de materia prima o su
generacion a partir de recursos naturales hasta la disposicion final".

El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su
compafiia y el desarrollo de su actividad productiva; (Componentes y Suministros para Estructuras,
Edificacién, Construccion y Obras civiles, asi como muebles comerciales e industriales), cualquier
infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias ambientales gue hubiese sido
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10.

11,

12.

necesario tramitar antes del inicio del conirato, en &l transcurso y después de la actividad dei presente
proceso, seran asumidas como responsabilidad del oferente y futuro contratista. Conforme la Ley 1333
de 21/07/2008, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones’.

El Contratista debera garantizar que los equipos eléctricos que se adquieran cumplan como minimo Ios
valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de
iluminacién y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 “Por la cual se estabiecen los lineamientos
para la adopcién de una politica plblica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (RAEE), y se dictan ofras disposiciones”

El contratista debera optimizar el uso de las bolsas plasticas, como accion contundente para el manejo
de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolucién No. 2184 del 26/12/2019
“Por el cual se modifica 1a Resolucion No. 868 de 2016, sobre uso racicnal de bolsas plasticas vy se
adoptan otras disposiciones” articulos 2, 3,4y 5.

Et Contratista debera garantizar la compra de muebles no proviene de las operaciones iiegales en el
sector forestal tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra ¢ vende madera, infringiendo
leyes nacionales Pacto Intersectorial Por La Madera Legal En Colombia, segun Proyecto Bosques
FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Union Europea) WWF y Fedemaderas y Ministeric Del Medio
Ambiente. “Estrategia nacional para la prevencion y el control del trafico ilegal de especies silvestres”.

Dar cumplimiento a la Resolucién 0472 del 2017, gestion integral de los residuos generados en las
actividades de construccion y demolicion RDC, Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD
generados se transporten y dispongan cumpliende lo estipulado en las resoluciones 01115 de 2012y
00932 de 2015, con el fin de prevenir, mitigar y minimizar el impacto de los RCD generados, referente a
elementos producto de obra, cumplir con la demarcacion y clasificacidn de acuerdo al plan de RCD o la
norma asociada, para su entrega y disposicion.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Cesar la autorizacién de desemboisos por parte de la interventoria y la supervision de interventoria
cuando e! porcentaie de atraso de obra supere el 5% o se presente informe de incumplimiento, ademas
incluyendo como obligacién del contratista de obra en caso de no amortizarse el 100% del anticipo al
cuiminar la ejecucion del contrato, este se comprometa a realizar la devolucion del saldo pendiente por
amortizar en caso de que la fiducia ya haya realizado el desembolso total.

Las condiciones de cardcter ambiental fueron revisadas y avaladas por la sefiora Capitan YULI GOMEZ TOVAR
responsable Estrategia y Recursos, mediante certificado No. 097 /DIRAF-PLANE del 02/02/2023

2BS-FR-0004

Pagina 7 de 7 aprobacion: 01/03/2022

Version: 9







ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CRITERIOS DE SELECCION POLICIA NAé!ONAL

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el Sistema
Electrénico para la Confratacion Publica, y que el SECOP I, es el sistema que Colombia Compra Eficiente
ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para adelantar el Proceso de
Contratacién en linea, fa Direccion Administrativa y Financiera, actualmente Direccion Logistica y Financiera
unicamenie recibira propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y
transferencia y reduciendo los costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP I, en
donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Elidicma del presente proceso de seleccidn sera el castellanc y, por lo tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente
al castellano, sean presentados en su idioma original y en traduccion simple al castellanc.

2. Los valores presentados en la oferta econdmica deberén ser trabajados y calculados con maximo dos
decimaies.

3. En el evenio de ser un consorcio 0 una unidon temporal se certificard un nimere de cuenta bancaria de
uno de los consorciados o miembros de fa unién temporal.

4, En caso de gue ef consorcic o union temporal sea adjudicatario de la contratacion, procedera a abrir
una dnica cuenta a nombre del consorcio o de la union temporal, y presentara la certificacion de la
misma como requisito previo a la suscripcién del contrato.

CRITERIOS TECNICOS
2.  EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
24. PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisitc de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cuaiquier forma de asociacion gue participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona & continuacion:

El oferente deberd demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
mediante la celebracion de contratos que acrediten la experiencia en maximo tres (03) certificaciones que
sumen, igualen o superen uno punic cinco (1.5) veces, el valor total del presente proceso, es decir 2.507
SMMLYV, en la ejecucion de interventoria en proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la
instalacion policial de acuerdo con fa NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las  Fuerzas Armadas vy sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderfas, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cuitos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones que sumen, igualen o superen uno punto
cinco {1.8) veces, el valor total del presente proceso, es decir 2.507SMMLV, de acuerdo a los segmentos,
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familia, y clases del acapite de experiencia del registro tnico de proponentes segtin lo establecido en el numeral
1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

Nota 1: no se aceptan certificaciones de mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estruciural ni interventorias de las mismas.

Nota 2: en atencion a que |la l.ey 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase fa "Comisidn Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacion y aplicacion
de las normas sobre construcciones sismo resistentes, ia cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para Ja Atencion y Prevencion de Desastres”. Y que en los
articulos 41y 42 estan dadas sus funciones, los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en
el exterior, deben presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 y Regiamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10.

Nota 3: en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el formulario "EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE", con el &nime de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara los contratos gue seran
considerados para la evaluacion de la experiencia minima requerida.

Nota 4: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

Nota 5: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de |a informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 6: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los
codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro;

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de Bienes y | Valor expresado en

Servicios en el tercer nivel ' SMMLV
72121400 - Servicios de construccion de edificios publicos especializados
81101500 — Ingenierfa Civil y Arquitectura 2.507 SMMLV

85121700 - Edificios y Estructuras piblicos

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2023: $1°160.000,00

Nota 7: si los contratos acreditados fueron realizados bajo l2 modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La
Direccion Administrativa y Financiera, actualmente Direccion Logistica y Financiera, tomara para la verificacion,
el porcentaje (%) de participacion en la ejecucicn del contrato del oferente que haga parte del Consorcic o de
la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior,
debera presentar el documento que acreditd la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporai, donde
debera constar el porcentaje de participacion de cada unoc de los integrantes para la ejecucién del contrato.

Nota 8: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las

experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberén aportar experiencia
para acreditar la minima solicitada.
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Nota 9: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que ie hayan asignado en ef respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 10: en el caso de sociedades gue se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno

de los soclos escindidos, y se contabilizard segln se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso,

Nota 11: si en la Informacion refacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar,
la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la informacion de la
documentacion entregada.

Nota 12: Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito habilitante. Los
proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios.
For su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los
codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacién
respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 13: la Entidad podrd soficitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 14: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SiN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras matriculadas sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de

Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante certificaciones que deban contener como minimo la
siguiente informacion:

Identificacion de cada uno de los contratos.

Nombre o razdn social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

+  Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno
de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

» Sila certificacion incluye el contrate principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

* Porcentaje del valor del contrato que ejecutdé como miembro de un Consorcio, Union Temporal,
Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

* Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los

siguientes aspectos: a) Apostiilaje o b) Consularizacidn y Legalizacion, segtin corresponda.

* & & & & @

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La Direccion
Administrativa y Financiera, actualmente Direccién Logistica y Financiera, tomara para la verificacion, el
porcentaje {%}) de participacién en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la
Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior,
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debera presentar el documento que acreditd la conformacion del Consorcio ¢ de la Unidn Temporal, donde
debera constar el porcentaje de participacidn de cada une de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2; en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos los miembros deberan aportar experiencia para acreditar la
solicitada.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre sl para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se fendran en cuenta las certificaciones de contrates en ejecucion.

Nota 8: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso gue &l proponente haya participado enh procesos de fusion o escisién empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respective proceso de
fusidn o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (st la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: en el casc de sociedades que se escindan, [a experiencia de la misma se podra trasladar a cada une

de los socios escindidos, y se contabilizara segtin se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
procesa.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario “CLASIFICACION PROPONENTE
EXTRANJERO” vy el formularic “CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE
EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL G DOMICILIO EN COLOMBIA”,

Nota 10: Ia entidad podré solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor o caso foriuito.

2.3 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizaré para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho andlisis se realizara con la fecha de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLYV.

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 5686.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 844.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic, 31 de 2017 $ 737.717.,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242,00
Enerc 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116,00
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Enerc 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803,00
Enerc 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1°000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $17160.000,00

Cuando los documentos no indiguen su valor en SMMLYV, se hard la respectiva conversion de acuerdo al afio
en que suscribid el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA INTERVENTORIA (CUMPLE O NO CUMPLE)

kIl oferente debera comprometerse diligenciando la Carta de cumplimiento del anexo “Especificaciones técnicas
minimas” y el formulario “Oferta econdmica”. De igual forma debera comprometerse diligenciando el formulario
“Carta de compromiso postventa”, los cuales se verificardn como CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la descripcion de las actividades de los items del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta
contenido el alcance, procedimientos vy calidad de las actividades que contempla el contrato.

Nota: para el presente proceso de seleccidn abreviada de menor cuantia, ne _se permite que el proponenie o los
representantes legales del consorcio o unidn temporal puedan ser los mismos directores o residentes de
interventoria.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE).

Justificacién: |a experiencia del propenente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato
sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la eiecucién de proyectos de interventoria en
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instaiacion policial de acuerdo con fa NSR-10, (Titulo
A, Numeral A.2.5.1), que cumplan con las actividades simifares o superiores a las que se deben ejecutar en &l
desarrollo de la obra.

Estc se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del formulario
“EXPERIENCIA DEL PROFPONENTE".

La verificacion de la experiencia se realizara segin los siguientes criterios:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CRITERIO VERIFICACION

El oferente que vaya a proveer los bienes yfo servicios objeto del presente proceso de
seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas, consorcios, uniones temporales o
cualquier forma de asociacion, deberan acreditar la experiencia especifica en maximo tres (03)

certificaciones que surnadas, igualen o superen, uno punio cinco (1.5) veces, el presupuesto CUMPLE
oficial del presente proceso, es decir 2.507 SMMLV, de acuerdo a los segmentos, familia, y 0
clases del acapite de experiencia del registro Unico de proponentes segln lo establecido en el NO CUMPLE

numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo, en la
gjecucion de interventoria en proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para
la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1),
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+ Hospitales, clinicas y centros de salud.

+  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de homberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarieles de las Fuerzas
Armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres,

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales yio
Consorcios, el clasificador de blenes y servicios requeridos en el numeral 1.1. DESCRIPCION
GENERAL DEL OBJETO, el valor a tener en cuenta como experiencia sera igual al valer total
del contrato muitiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para
lo cual se debera anexar copia de documento consorcial o unién temporal donde se pueda
verificar el porcentaje de participacion.

Nota 1: no se aceptan certificaciones de mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural ni interventorias de las mismas.

NOTA 2: [os contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
{érminos de Ley.

NOTA 3: en atencion a que fa Ley 400 de 1997, titulo VII, articulo 39, Créase la "Comision
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno
Nacional, para la interpretacion y aplicaciéon de las normas sobre construcciones sismo
resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte
del Sistema Nacional para la Atencion y Prevencién de Desastres”. Y que en los articulos 41 y
42 estan dadas sus funciones.

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar
documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las
exigencias de ia Ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
10.

NOTA 1: durante la revision de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los términos

establecidos en la experiencia dei proponente, se podra suspender la revisién de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA: 2: se entiende por certificacion la expedida por la entidad publica o privada contratante para un contrato
de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o mas folios,

La experiencia relacionada, debera ser acreditada con la certificacion suscrita por ia entidad plblica o privada
contratante soportada con copia del contrate y/o licencia de construccién y/o acta de recibo final y/o liquidacion,

El comite técnico verificara la experiencia requerida en cada caso con base en los documentos allegados por
el proponente pudiendo solicitar cualquiera de los documentos aqui relacionados con el propésito de constatar
el cumplimiento de las condiciones requeridas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: las Unicas certificaciones que se tendrén en cuenta para la verificacidn y evaluacion seran dnicaments
las relacionadas en los formatos solicitados en el pliego de condiciones.
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NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion debe ser posible verificar: qué la obra tenga relacién
con lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacion, el valor final del contrato, e informacion que se
relaciona a continuacian:

+ Entidad contratante

» Contratista

» Objeto

= NUmero de contrato (Si registra)

* Valor del contrato

» Fecha de inicio (dia, mes y afio).

* Fecha de terminacion del conifrato (dia, mes y afio).

* Nombre, firma, cargo y correo electrénico de la persona que expide la certificacion (representante legal o
persona autorizada de la empresa que expide la certificacion).

* Direccidn y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacién y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar
la informacién requerida, seré deber del oferente entregar de manera oportuna a la entidad la
informacién necesaria para convalidar la autenticidad de la informacién contenida en las
certificaciones, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

- No se admiten Certificaciones de subcontrataciones y/o administraciones delegadas.

- No se admiten auto certificaciones, ni obras propias ni disefics de proyectos propios.

- No se acepta ninglin otro decumento a los enunciados para soportar las certificacicnes presentadas.
- No se tendran en cuenta contratos en gjecucién (entiéndase en ejecucion hasta el recibo final).

- No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacion presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo ia
modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el valor del contrato a considerar serd igual al valor total dei contrato
muitiplicado por el percentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar
copia del documento consorcial o de unidon temporat donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacién para inscripcion, rencvacion o actualizacion. El interesado debe preseniar
a cualguier cdmara de comercio del pais una solicitud de registro, acompanada de ia siguiente informacidn. La
camara de comercio del domicilio del solicitante es ia responsable de ia inscripcion, renovacion o actualizacion
correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, cbras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecuiados o copias de los contratos cuzndo el interesado no puede obtener
tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde |z experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres {3) afios, puede
acreditar la experiencia de sus accignistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances {ejemplo: estudios vy
disefics, reforzamientos, mantenimientos), se deberé especificar claramente el valor correspondiente a obra
nueva, situacion que debera ser verificable en fa certificacidén o documentos soporte, de lo contrario no seré
tenide en cuenia para su evaluacién.

NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione terminacidn de obra, se validara siempre y cuando el
proyectc se halla contemplado desde la localizacidn, replantec y cimentacian, es decir una edificacion o
estructura nueva independiente del proyecto constructive existente.
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NOTA T: en caso que e} oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamenie las tres
primeras, siendo rechazadas las demas.

NOTA 8: Kl personal profesional y tecnico definido por el proponente debera ser el mismo gque ejecute la
interventoria de la totalidad de la obra. No se podra realizar el cambio del perscnal salvo caso fortuito o fuerza
mayor, para lo cual el contratista debera presentar a consideracion de la interventorfa y/o supervisor de ia
entidad contratante, el nuevo personal con un perfil igual o superior al gue se va a reemplazar, quien cumplio
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones Correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumglimiento de las
calidades profesicnales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal.

Consularizacidn

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio, “fos documenios ofcrgados en ¢l
exterior, se autenticaran por los funcionarios competentes para eflo en el respectivo pais, v la firma de tales
funcionarios lo sera a su vez por ef Consul Colombianc o, a faita de este, por sl de una nacién amiga, sin
perjuicio de o establecido en los convenios internacionales sobre &/ régimen de los poderes”.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al autenticar los
documentos a que se refiere esle articulo los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respective pals (C.P.C articulo 65)". Surtido el tramite sefialado en el presente numeral,
estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones), para la correspondiente legalizacién de la firma del consut y demas tramites pertinentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, no se requerira del tramite de
Consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
Convencion de la Haya, sobre la abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo serad exigible el apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado |a persona firmante
del documento y que se surte ante ia auteridad competente en el pais de origen.

Si la apostille, esta dada en idioma distinto del casteilano, debera presentarse acompafiada de una traduccion
simple a dicho idioma y la firma del traducter legalizada de conformidad con las normas vigentes. Para el casao
de documentos publicos otorgados en el exterior por paises que no sean signatarios de la Convencion de ia
Maya, se debera surtir el tramite de Consularizacion. .

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto impligue el desarrolio de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuands menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de Ia ingenieria.

ESTUDIOS Y DISENOS

Podrén ser consuitados en la Carrera 59 No. 26-21 Bogota, Direccion General de la Policla Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccion Administrativa y Financiera, actualmente
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CRITERIOS DE SELECCION

POLICIA NACIONAL

Direccion Logistica y Financiera, desde el dia y hora de la apertura de la presente CONTRATACION POR
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la fecha y hora de cierre.

C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE).

Para efectos del presente proceso, sélo seran objeto de verificacion los profesionales que se enuncian a
continuacion. La experiencia de los profesionales restantes se verificara unicamente al oferente adjudicatario,
quien debera entregar a partir de la resolucién de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio del contrato,
las certificaciones y demas documentos soficitados en las especificaciones técnicas, avaladas por la entidad
contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligacicnes contractuales.

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

No. CRITERIOS VERIFICACION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitects y/o Ingeniera civil con posgrado en
1 Gerencia de obras y/o proyectos)

CUMPLE o NO CUMPLE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingenierc Civil con posgrado en

5 CUMPLE o NO CUMPLE
estructuras)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 {Arquitecto con posgrado en Gerencia de

CUMPLE o NO CUMPLE
3 cbras y/o proyectos)

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil y/o Arquitecto)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria debera acreditar formacion ascadémica
universitaria en Arguitectura y/o. Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente,
experiencia general minima de diez (10} afios en el gjercicio de la profesion, contados
a partir de {a fecha de aprobacién del pensum académico en Institucién universitaria;
ademas deberd acreditar posgrado en Gerencia de Obras y/o Provectos, el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
director de interventoria, lo debera realizar en maximo tres {03} certificaciones de
contratos ejecutados a razdn de una (1) por contrate, cada una de ellas que acredite CUMPLE o NO
experiencia especifica como director de interventoria en la ejecucion de proyectos CUMPLE
compatibles con el grupo de uso previsto para |z instalacion policial de acuerdo con la
NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

« Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las
Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de
desastres.

s Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

2BS-FR-0004 Pagina 9 de 13 aprobacidn: 01/03/2022
Version; 9




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CRITERIOS DE SELECCION

Bt
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s Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

-

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas

cubiertas, iguales o superiores a 6.295,02 M2

posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente cerlificados por
contratante.

vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos,
remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos

de consultoria.

Las certificaciones que acrediten la experencia especifica como director de
interventoria, deberan ser de aguellos contratos que hubiesen sido gjecutados con

El profesional arguitecto y/o ingeniero civil debe contar con matricula profesional
vigente lo cual se verificara con el certificado emitide por ta CPNAA o el COPNIA

el

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 {Ingeniero civil con posgrado en estructura)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECGIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacién académica
universitaria en Ingenieria civil, con experiencia general minima de ocho (08) afios en
el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum
académico en Institucién universitaria; ademas debera acreditar posgrado en
estructura, el profesional deberd presentar diplomas o actas de grado y tarjeta
profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especlifica coma
residente de interventoria, lo debera realizar en maximo fres (03) certificaciones de
coniratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente estructural de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con
el grupo de uso previsto para ia instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, {Titulo
A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencion de
desasires.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cuitos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Editicios gubernamentales.

CUNMPLE
NO CUMPLE
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lLa sumatoriz de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas
construidas cubiertas, iguales o superiores a 6.295,02 M2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por
mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos ylo
ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 {Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o

proyectos)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventorfa deberd acreditar formacion académica
universitaria en Arquitectura, con experiencia general minima de oche (08) afios en el
gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprcbacion del pensum
acadéemico en Insiitucidn universitaria; ademas debera acreditar posgrado en
gerencia de obras ylo proyectos, el profesional debera presentar diplomas o actas
de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar ta experiencia especifica como
residente de interventoria, lo debera realizar en maximo tres (03) ceriificaciones de
contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencla especifica como
residente de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo de
usc previsto para la instatacion policial de acuerdo con fa NSR-10Q, (Titulo A, Numeral
A2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.
+ Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de
desastres.
Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cuitos religioses.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

la sumatoria de las tres (03) certificaciones deberd evidenciar areas nuevas
consfruidas cubiertas, iguales o superiores a 6.295,02 M2

CUMPLE
NO CUMPLE
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= las certificaciones que acredilen la experiencia especifica como arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contraios que huhiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidaments
certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificard con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por
mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos ylo
ampliaciones, ni de confratos de consuitoria.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota

» Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los
diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titules haya sido
otorgado por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior,
deberan venir convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un
reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y
asi establece una equivalencia acorde con la legislacién nacional.

» Elpersonal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucién del contrato, tendra que
ser sustituido por otro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con el
estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y aprobacion de la
interventoria y supervisor,

» Encaso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar ta debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional.

¢ En caso de que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificara solamente las tres
(03} primeras presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demads.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la restauracion, deberan estar avalados, en todo caso, cuando

menos, por un profesional restaurador inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de
la restauracion.

ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en la carrera 53 No. 26-21 Bogotd, Direccién General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccién Administrativa y Financiera, actualmente

Direccion Logistica y Financiera, desde el dia y hora de la apertura de la presente CONTRATACION POR
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la fecha y hora de cierre.
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4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta econdmica presentada segun el formularic “PROPUESTA ECONOMICA”, a través de la pagina

SECOP il. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar su totalidad. Lo anterior se verificara como
“CUMPLE” o “NO CUMPLE”.

La oferta deberd incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de
fa SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, ios
errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errares y omisiones.

+ Que el oferente haya propuesto la totalidad del valor de la oferta en el formularic “PROPUESTA
ECONOMICA”™,

Vo.Bo_5¢ / Mayor OSCAR JAVIER

Jefe Grupo S/eﬁuimiento Proyectos
s
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POLICIA NACIONAL

e

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacion serén analizadas por los evaluadores
designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas elias, procurando
con ello una seleccién objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la

Entidad y Ia realizacion de los fines que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto General de Contratacién.

La Direccidén Administrativa y Financiera, actualmente Direccion Logistica y Financiera, evaluara gnicamente las
Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos minimos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente estudio previo come el formato para
presentacion de la Oferta.

La omision de la informacion requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE
PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la participacién del
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aguella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos
y economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacién econémica los oferentes que hayan cumplido con todos
los parametros exigidos de caracter técnico, juridico y econdmico.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE

a) Factor Econdmico 500
b) Factor Técnico 400
¢) Estimulo a ta industria Nacional 100
Total 1000 tos

d} Factor Juridico: :

} Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres segun lo establecido +0.25% del puntaje
en el Decreto 1860 del 2021. total

e) Reduccién de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o mas

muitas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de 1a fecha

de presentacion de |as ofertas, segun Ic establecido en la Ley 2195 de 2022.

-2% del puntaje total

A. FACTOR ECONOMICO: (500 Puntos)

La propuesta econdmica debera ser presentada segiin PROPUESTA ECONOMICA.

Las ofertas que superen el valor total establecidc en el presupuesio oficial no seran habilitadas
econdmicamente.

Se aplicaran las siguientes tres férmulas:

1. Elvalor totai més cercano por encima o por debajo def promedio aritmético con presupuesto oficial.
2. Elvalor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial.
3. Menor Precio.
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Una de las anteriores formulas se escogera el segundo dia habil siguiente a la presentacion de la propuesta,
de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre ia TRM (Tasa Representativa det Mercado),
{segiin la pagina web de la Superintendencia Financiera). §i se encuentra la TRM en un solo decimal se
considerara como cero (0) el segundo decimal.

Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge la
formula 1.

Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66), se
escoge la formula 2.

Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve {99), se
escoge la férmula 3.

2.1 FORMULA No. 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

PE+P1+P2+P3+.... ... +Pn
N+1

PP =
Doénde:

PP = Precio promedio

PE = Presupuesto estimade para la evaluacion econémica
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar

N = Numero de propuestas habiles

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la féermula del promedio, se aplicara una de las
férmulas relacionadas a continuacion 1.1.1y 1.1.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por encima o por
debajo de diche promedio, el puntaje para cada oferente serd el que resulte de la aplicacion de cualguiera de
fas siguientes formulas.

2.1.1 Propuestas por encima del precio promedio:

_ _PMP .,
VPE = TPPE 500

21.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

= _PPE
VPE = —os 500

Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor més cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.
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2.2 FGBM{}LA No. 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO SIN PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

PP = Precio promedio
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara una de las
férmulas relacionadas a continuacion 1.2.1y 1.2.2, de acuerdo a la oferta econdmica, si esta por encima o por

debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacion de cualquiera de
las siguientes formulas.

2.21 Propuestas por encima del precio promedio:

PMP_

VPE SPE

580

2.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE_,
VPE = —oe—* 500

Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.

2.3 FORMULA 3. MENOR PRECIO

Se otorgaran quinientos (500) puntos a la propuesta que ofrezca el menor precio. Las demas se ponderaran de
manera proporcional de acuerdo a la siguiente formula;

P = Puntaje
OMP = Oferta menor precio
PPE = Precio propuesta a evaluar

= (OMP / PPE} * 500

Nota 1: cuando en la evaluacion econdmica se habilite sélo una oferta, se le otorgaran los quinientos (500)
puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacidn técnica, juridica y econémica.

Nota 2: cuando para la evaluacién econdmica se habiliten sélo dos ofertas, independientemente del valor de
los dos Ultimos decimales de la TRM no aplica la formula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial
y para tal caso se tomara fa formula de MENOR PRECIO.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

B. FACTOR TECNICO: (400 Puntos)

La farmacion académica general de cada uno de jos profesionales requeridos en el presente proceso, se tendra
como criterio de evaluacion CUMPLE / NO CUMPLE; de igual manera, los factores de ponderacién se
evaluaran bajo las consideraciones establecidas en la experiencia profesional especifica de cada uno de los
profesionales ofertados.

Puntaje por criterios de evaluacién Téenica

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

. PUNT DN
No CRITERIOS UNTUACIO
4 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniers civil con posgrado en Gerencia de 200 puntos
obras y/o proyectos)
2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 {Ingeniero Civil con posgrado en astructuras} 100 puntos
3 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras y/o 100 puntos
proyectos} '
TOTAL 400 PUNTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA INDIVIDUAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL CON POSGRADO EN GERENCIA
DE OBRAS Y/O PROYECTOS) 200 puntos

Cumple con areas nuevas construidas cubiertas de 6.295,02 m* como director de interventoria en ia @jacucion
de proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instatacion policial de acuerdo con la NSR-10,
(Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas vy centros de salud.

= Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portajes).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditerios, centros de convenciones, iglesias o cultos religicsos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificics gubernamentales

Por lo tanto, Unicamente se puntuara la experiencia que supere los 6.295,02 m? de area nueva construida
cubierta para edificaciones permanentes nuevas antes relacionadas, asi:

Se asignara maximo 200 puntos a los oferentes que acrediten en maximo tres (03) certificaciones, una
sumatoria igual o superior a 6.295,02 m? de area nueva construida cubierta, la cual se establece cemo tope de

la evaluacion, y se tomara como el 100% para ponderar las demas ofertas en orden descendente, de acuerdo
con fa siguients formula:

2BS-FR-0004 Pégina 4 de 10 aprobacién: 01/03/2022
Versién: 9




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

POLICIA NACIONAL

CE = EC X200
 EM

Donde,

CE = Calificacion Experiencia,
EM = Experiencia en m* tape solicitado (6.295,02)
EC = Experiencia en m® de la oferta a calificar.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la experiencia
minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran en cuenta
solo fas dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion decimal sea igual o
superior a 0.0150 lo aproximara per exceso al nimero decimatl siguiente y cuando la fraccién decimal sea
inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al nimero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios téenicos, es rechazado,
inhabilitado, o por algiin motivo se retira del proceso, se le asignaran 200 puntos y se tomara como el 100%

para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden descendente. Si este también tuviera
este inconvenienie se cbrara de la misma manera y asi sucesivamente.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (INGENIERO CIVIL CON POSGRADO EN ESTRUCTURA) 100
puntos

Experiencia especifica individual

Cumple con éreas nuevas construidas cubiertas de 6.295,02m? como residente estructural de interventoria en
la ejecucion de prayectos compatibles con el grupo de uso previsto para a instalacion policial de acuerdo con
la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como;

+ Hospitales, clinicas y centros de salud.

» Aeropuertos, sisternas masivos de fransporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas vy sedes de
las oficinas de prevencidn y atencidn de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

. w s &

Por lo tanto, Gnicamente se puntuard la experiencia que supere los 6.295,02m? de area nueva construida
cubierta para edificaciones permanentes nuevas antes relacionadas, ask:

Se asignard maximo 100 puntos a los oferentes que acrediten en maximo tres (3) certificaciones, una sumatoria
superior a 6.295,02 m?* de drea nueva construida cubierta, la cual se establece como tope de la evaluacién, y

se tomarg como el 100% para ponderar las demas ofertas en orden descendente, de acuerdo con la siguiente
férmula;

EC
CE =—X100
EM
Donde,
CE = Calificacién Experiencia.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION pii <
POLICIA NACIONAL

EM = Expeniencia en m? tope solicitado (6.295,02%
EC = Experiencia en n¥ de la oferta a calificar.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la experiencia
minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran en cuenta
solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asl: cuando la fraccion decimal sea igual o
superior a 0.0150 lo aproximard por exceso al nimero decimal siguiente y cuando la fraccion decimal sea
inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al nimero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos, es rechazado,
inhabilitado, o por algin motivo se retira del proceso, se le asignaran 100 puntos y se tomara como el 100%
para ponderar las siguientes propuestas al cferente gue le siga en orden descendente. Si este también tuviera
este inconveniente se obraré de la misma manera y asi sucesivamente.

En caso de presentarse propuestas conjuntas conformadas por proponentes nacionales y extranjeros, se
aplicaran los literales A, B y C, cuando la propuesta conjunta contenga un porcentaje igual o superior al 50%
de participacion del proponente nacional o nacionales y los literales D, E y F, cuando la propuesta conjunta
contenga un porcentaje menor al 50% de participacion del proponente nacional o nacionales.

El articulo 51 del Decreto 018 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de ta Ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarics de los
paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento ctorgado
a sus bienes y servicios nacionales. La acreditacién demostracion de tal circunstancia se hara en los términos
que sefiale el reglamenta.

Son servicios de origen nacional aquelios presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legistacién
nacional, por personas naturales colombiancs ¢ por residentes en Colombia

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (ARQUITECTO CON POSGRADO EN GERENCIA DE OBRAS Y/O
PROYECTOS) 100 puntos

Experiencia especifica individual

Cumple con areas nuevas construidas cublertas de 6.295,02m? como residente de interventoria en ia ejecucion

de proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10,
(Titwlo A, Numeral A.2.5.1}, tales como:

» Hospitales, clinicas y ceniros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Por lo tanto, Gnicamente se puntuara la experiencia que supere los 6.295,02m? de area nueva construida
cubierta para edificaciones permanentes nuavas antes relacionadas, asl:
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

POLIGIA NACIONAL

Se asignara maximo 100 puntos a los oferentes que acrediten en maximo tres (3) certificaciones, una sumatoria
superior a 6.295,02 m* de area nueva construida cubierta, la cual se establece como tope de la evaluacion, y

se tomara como el 100% para ponderar las demas ofertas en orden descendente, de acuerdo con la siguiente
formula:

CE = ££ %100
EM

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.
EM = Experiencia en m? fope solicitado (6.295,02%
EC = Experiencia en m? de Ia oferta a calificar.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la experiencia
minima exigida, su puniaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran en cuenta
solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccidn decimal sea igual o
superior a 0.0150 lo aproximara por exceso al nimero decimal siguiente y cuando la fraccion decimal sea
inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al nimero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos, es rechazado,
inhabilitado, o por algun motivo se retira de! proceso, se le asignaran 100 puntos y se tomara como el 100%
para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden descendente. Si este también tuviera
este inconveniente se obrard de la misma manera y asi sucesivamente.

En caso de presentarse propuestas conjuntas conformadas por proponentes nacionales y extranjeros, se
aplicaran los literales A, B y C, cuando la propuesta conjunta contenga un porcentaje igual o superior al 50%
de participacion del proponente nacional o nacionales y los literales D, E y F, cuando la propuesta conjunta
contenga un porcentaje menor al 50% de participacion del proponente nacional o nacionales.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquelios bienes y servicios originarios de los
paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquelios paises
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado
a sus bienes y servicios nacionales. La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos
que sefiale el regiamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia

C. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 Puntos)

Para la verificacion, evaluacion y asignacion del puntaje de que irata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el formularioc “APOYQO A LA INDUSTRIA NACIONAL” el cual se entendera presentado
bajo la gravedad de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETOQ 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL DECRETO
019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULC 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a la contratacion
publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales 0 aquellos considerados nacionales con la ocasién de
la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la Entidad ha determinado la siguiente asignacion de puntaje
para las propuestas que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION
POLICIA NACIONAL

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes yfo servicios 100%
nacionales, obtendran {(100) puntos.

by Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios nacionales
superiores. al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (80) puntos.

¢} Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (70) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios 100%
nacionales obtendran (50) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios
nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (20) puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (10) puntos.

En caso de presentarse propuestas conjuntas conformadas por propenentes nacionales y extranjeros, se
aplicarén los literales a, b y ¢, cuando la propuesta conjunta contenga un porcentaje igual o superior &l 50% de
participacion del proponente nacional ¢ nacionales y los literales d, e y f, cuando la propuesta conjunta contenga
un porcentaje menor al 50% de participacion del proponente nacional o nacionales.

El articulo 51 del Decreto 018 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los
paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado
a sus bienes y servicios nacionales. La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos
que sefale el reglamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia.

D. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES

NUMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

La experiencia requerida se podra acreditar con nimero maximo de 3 contratos, suscritos y ejecutados en
los ltimos seis (6) afios,

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 32° de la Ley 2069 de 2020 y 2.2.1.2.4.2.14. y
2.2.1.2.42.15. del Decreto 1860 de 2021, el proponente individual o plural que acredite la condicién de

emprendimiento y/ empresa de mujeres, podra acreditar la experiencia minima requerida acorde con cinco
() contratos suscritos en los Gltimos ocho (8) afios.

Para efectos de la evaluacion de este requisito de habilitacién, se consideraran como emprendimientos y
empresas de mujeres las que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:
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1. Guando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de ia persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la
sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacién.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al

menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del
mismo nivel,

Se entendera como empleos del nivel directive aquelios cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido,
seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en

un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de
funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legaly el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directive del proponente, el ndmero de
mujeres y el iempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una
de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacidn laboral con las
funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del Gitimo afio en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya sjercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a
la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion
expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres,
las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una

fecha de méximo treinta (30) dias calendaric anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de
seleccion.

Tratandose de proponentes plurales, estos criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el

articulo precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o
ta unién temporal.
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E. REDUCCION PUNTAJE POR SANCIONES

La Direccién Logistica y Financiera, previa verificacién por parte del Comité Juridico evaluador de ia informacion
de los oferentes consignada en los RUP, dara aplicacion a la prevision contenida en e! articulo 58 de la Ley
2195 de 2022, en el sentido de reducir un dos por ciento (2%) del puntaje total asignado al proponente que se
le haya impuesto una o mas multas o cladusulas penales con decision en firme, en el Gltimo afio contado a partir
del dia de cierre del presente proceso de contratacion.

En los casos en que el proponente indique que la decision de imponer [a multa o clausula penal haya sido
objeto del medio de control establecido para este tipe de actos administrativos, debera demostrario junto con
la presentacion de la oferta, adjuntando copia del auto de admisién de la demanda emanado del respectivo
despacho judicial, lo cual sera verificado en todo caso por el Comité Juridico Evaluador en la pagina de 2 Rama
Judicial.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.

Para efectos de calcular la reduccion, se aplicara la siguiente férmuia:
P.T: Ponderacién Total (Puntaje Técnico + Econdmico + Estimulo a la industria Nacional)
RPS: Reduccién Puntaje por Sanciones {2%])
P.F.P: Puntaje Final de Ponderacion.
RPS = PT *2 PFP =PT - RPS
100
PRO-03 NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ
Anafista Grupo Seguimiento Proyectos
Estructurador Estudio Previo \w

Vo.Be. { Mayor OSCAR JAVIER RODRIGUEZ FORERO
Jefe Grupo Seguimiento Proyectos
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