
No. FECHA REFERENCIA/RADICADO ASUNTO RTA ENVIA RECIBE OBSERVACIONES

1 15/11/2022 10153620-1039-2022 Respuesta a solicitud de información geográfica de Redes e Infraestructura de Servicios Públicos CIA-E-DT-0004-22

2 6/12/2022 202222410204211 Periodos típicos toma de información primaria de tránsito 2023 CIA-E-DA-0001-22

3 12/12/2022 02-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORÍA CIA-E-DA-0001-22

4 14/12/2022 03-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORÍA CIA-E-DA-0001-22

5 15/12/2022 402 de 2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

6 16/12/2022 04-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V3 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0005-23

7 17/12/2022 05-22-GDING-PROY187 RESPUESTA A ATENCION DE OBSERVACIONES V3 A HOJAS DE VIDA

8 21/12/2022 06-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES DE CONSULTA A ENTIDADES COMPETENTES

9 21/12/2022 07-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CIA-E-DA-0006-22

10 23/12/2022 08-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V4 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0008-22

11 28/12/2022 09-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V5 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA

12 6/01/2023 10-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA CIA-E-DT-0012-23.

13 6/01/2023 11-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V6 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORÍA CIA-E-DA-0010-22.

14 10/01/2023 12-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA COMPROMISOS PENDIENTES NO

15 13/01/2023 13-22-GDING-PROY187 HOJAS DE VIDA ENTREGADAS POR EL PERSONAL  

16 13/01/2023 14-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y SEMANALES

17 16/01/2023 15-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA V2

18 17/01/2023 16-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DATOS PROFESIONAL SOCIALI

19 18/01/2023 17-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A CRONOGRAMA V0

20 19/01/2023 18-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A INFORMES SEMANALES 1, 2 Y 3 DE CONSULTORIA

21 20/01/2023 19-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES FICHA TECNICA DE VISITA

22 20/01/2023 19-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE ACTIVIDADES SOCIALES CIA-E-DT-0043-23

23 20/01/2023 20231200007701
Respuesta comunicación con radicado UAERMV No 20231120005042 de fecha 16 de

enero de 2023. Solicitud información secundaria.
UMV

24 20/01/2023 20232350070681 ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20235260052712 IDU

25 23/01/2023 20237000033132 Correo E -Solicitud de información preliminar UAESP

26 23/01/2023 22-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V7 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA

27 23/01/2023 20232350078821 Respuesta al radicado # 20235260082412 CIA-E-DT-0044-23

28 24/01/2023 ER1143 RESPUESTA IDECA A OFICIO CIA-E-DT-0021-23 - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VANTI, ETB, EAAB, ENEL CIA-E-DT-0021-23

29 25/01/2023 01-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DE NIVEL(ES)

30 27/01/2023 3231001- S-2023-017398 Oficio No. E-2023-003731 – Contrato No. FDLE-CMA-402-2022 Estudios y Diseños de la Malla , Vial Alcaldía Local de Engativá. EAAB
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"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

CONTRATISTA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL



31 27/01/2023 202322401144481
RESPUESTA AL RADICADO 202361200141092 DEL 16 DE ENERO DE

2023. SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA EL CONTRATO
SDM

32 30/01/2023 2661001-S-2023-019212 RTA RADICACION E-2023-008106

33 31/01/2023 02-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE ENFASIS DE MAESTRIA

34 2/02/2023 03-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE PARAFISCALES PERSONAL DE CONSULTORIA 

35 3/02/2023 04-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE RELACION DE PERSONAL DE CONSULTORIA 

36 7/02/2023 05-23-GDING-PROY187 RESPUESTA A DEFINICION DE LINEAMIENTO PARA EXPLORACION GEOTECNICA

37 7/02/2023 06-23-GDING-PROY187 APOYO A INFORMACION SECUNDARIA

38 8/02/2023 07-23-GDING-PROY187 DECLARATORIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

39 8/02/2023 08-23-GDING-PROY187 SEGUIMIENTO

40 10/02/2023 09-23-GDING-PROY187 LISTADO DE PERSONAL Y SOLICITUD TIPO DE CONTRATO

41 10/02/2023 10-23-GDING-PROY187 SOLICITUD  DE EJECUCION DE REUNION DE INICIO 

42 13/02/2023 11-23-GDING-PROY187 DEVOLUCION DOCUMENTO TRANSITO

43 16/02/2023 18-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA V1

44 23/02/2023 23-23-GDING-PROY187 APROBACION CRONOGRAMA

45 24/02/2023 24-23-GDING-PROY187 DECLARATORIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

46 24/02/2023 25-23-GDING-PROY187 ALCANCE A OBSERVACIONES DE CRONOGRAMA V3

47 27/02/2023 26-23-GDING-PROY187 SOLICITUD PARAFISCALES

48 27/02/2023 27-23-GDING-PROY187 SOLICITUD CERTIFICADO

49 27/02/2023 28-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL

50 27/02/2023 29-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTEO 

51 1/03/2023 30-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V2 A PLAN DE GESTION SOCIAL

52 6/03/2023 31-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTEOS 

53 13/03/2023 33-23-GDING-PROY187 EXPLORACION GEOTECNICA

54 13/03/2023 34-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO CIVs

55 13/03/2023 35-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE LOS PARAFISCALES # 4

56 13/03/2023 36-23-GDING-PROY187 SOLICITUD CERTIFICADO

57 13/03/2023 37-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PRESENTACION Y VOLANTES

58 14/03/2023 39-23-GDING-PROY187 SOLICITUD SOPORTES AMBIENTAL, FORESTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

59 14/03/2023 40-23-GDING-PROY187 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

60 14/03/2023 41-23-GDING-PROY187 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

61 15/03/2023 44-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN.

62 17/03/2023 46-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A CRONOGRAMA V1

63 22/03/2023 52-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTINGENCIA V1

64 22/03/2023 53-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE GESTION SOCIAL V3

65 24/03/2023 42-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°1 DE CONSULTORIA.

66 24/03/2023 43-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°2.

67 28/03/2023 54-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.



68 28/03/2023 55-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA AJUSTADO

69 4/04/2023 57-23-GDING-PROY187
DECLARATORIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO

402 DE 2022

70 10/04/2023 59-23-GDING-PROY187 APROBACION HOJAS DE VIDA POR CAMBIO DE PROFESIONALES

71 12/04/2023 60-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFROME MENSUAL SST # 1

72 12/04/2023 61-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL #2

73 11/04/2023 62-23-GDING-PROY187 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10000332-10000353 Y 10000354

74 11/04/2023 63-23-GDING-PROY187 REVISION METODOLOGIA DE URBANISMO

75 12/04/2023 64-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES PLANOS TOPOGRÁFICOS

76 14/04/2023 66-23-GDING-PROY187 PARAFISCALES

77 18/04/2023 70-23-GDING-PROY187 CONCEPTO TECNICO DE URBANISMO – REMISION INFORME RAI

78 18/04/2023 71-23-GDING-PROY187 SOLICITUD PERSONAL RESIDENTE EN ENGATIVA.

79 20/04/2023 75-23-GDING-PROY187 APROBACION CRONOGRAMA

80 19/04/2023 76-23-GDING-PROY 187 JUSTIFICACIÓN RIESGO ARL.

81 19/04/2023 77-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE DIAGNOSTICO DE CIVs A DISEÑAR

82 20/04/2023 78-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES COMPONENTE TOPOGRAFÍA

83 26/04/2023 79-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO

84 27/04/2023 80-23-GDING-PROY187 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

85 28/04/2023 81-23-GDING-PROY187 SOLICTUD DE INFORMACION URGENTE

86 4/05/2023 83-23-GDING-PROY187 APROBACION ROTULO DE PLANOS

87 5/05/2023 84-23-GDING-PROY187 APROBACION ROTULO DE PLANOS

88 5/05/2023 85-23-GDING-PROY187 REVISIÓN METODOLOGÍA TRANSITO.

89 8/05/2023 20231200050351
 Respuesta al oficio CIA-E-DT-162-23 “SOLICITUD DE INFORMACIÓN” del 21 de abril

de 2023 con radicado UAERMV No. 20231120054042 del 27 de abril de 2023.
UAERMV

90 15/05/2023 88-23-GDING-PROY187 REVISIÓN METODOLOGÍA TRÁNSITO V3 INTERVENTORIA CONSULTORIA

91 16/05/2023 89-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO , EXPLORACION GEOTECNICA INTERVENTORIA CONSULTORIA

92 16/05/2023 90-23-GDING-PROY187 DERECHO DE PETICION DE INFORMACION INTERVENTORIA UMV

93 17/05/2023 91-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO , EXPLORACION GEOTECNICA_ALCANCE INTERVENTORIA CONSULTORIA

94 17/05/2023 20234000086612 RESPUESTA DADEP INTERVENTORIA CONSULTORIA

95 17/05/2023 20236020347091 ENTREGA DE INSUMOS DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE REDES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 402 DE 2022 INTERVENTORIA CONSULTORIA

96 19/05/2023  20234000 116411 RESPUESTA UASEP INTERVENTORIA CONSULTORIA

97 19/05/2023 92-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES ENTREGA A EAAB DEL CIV 10002480 INTERVENTORIA CONSULTORIA

98 19/05/2023 93-23-GDING-PROY188 COMITÉ 21 RESPUESTA OBSERVACIONES ESPECIALISTA HIDRAULICO CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSULTORIA

99 24/05/2023 94-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10011474 Y 10004496 INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA

100 29/05/2023 95-23-GDING-PROY188 SOLICITUD DE ENTREGA DE FALTANTES INTERVENTORIA CONSULTORIA

101 30/05/2023 96-23-GDING-PROY188 ENTREGA DE INFORMA N°5 DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA

102 30/05/2023 97-23-GDING-PROY188 REVISION DE INFORME REDES SECAS Y GAS INTERVENTORIA CONSULTORIA

103 31/05/2023 98-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE TOPOGRAFIA INTERVENTORIA CONSULTORIA

104 2/06/2023 99-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE DISEÑO GEOMETRICO INTERVENTORIA CONSULTORIA



105 2/06/2023 100-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA INTERVENTORIA CONSULTORIA

106 2/06/2023 101-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERVENTORIA CONSULTORIA

107 2/06/2023 102-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO INTERVENTORIA CONSULTORIA

108 2/06/2023 103-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS INTERVENTORIA CONSULTORIA

109 5/06/2023 104-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA CONSULTORIA

110 5/06/2023 105-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA CONSULTORIA

111 6/06/2023 106-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE HIDRAULICO INTERVENTORIA CONSULTORIA

112 6/06/2023 107-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE TRANSITO INTERVENTORIA CONSULTORIA

113 6/06/2023 108-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A INFORMES 1, 2 Y 4 COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA CONSULTORIA

114 6/06/2023 109-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10009434 Y 10009527 INTERVENTORIA CONSULTORIA

115 7/06/2023 110-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE CIVs 10009563 - 10009714 - 10009728 Y 10009734 INTERVENTORIA CONSULTORIA

116 9/06/2023 111-23-GDING-PROY188 RADICACION DE DOCUMENTOS FACTURA 5 INTERVENTORIA CONSULTORIA

117 9/06/2023 112-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO_ALCANCE INTERVENTORIA CONSULTORIA

118 19/05/2023 113-23-GDING-PROY188 INFORME DE GESTION DE ESPECIALISTAS INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA

119 14/06/2023 116-23-GDING-PROY188 PLANILLAS INCOMPLETAS INFORMES 4 Y 5 SST INTERVENTORIA CONSULTORIA



"“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”.

N° FECHA REFRENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE RESPUESTA OBSERVACIONES

1 15/12/2022 CIA-E-DA-0004-22 Atención a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA

2 16/12/2022 CIA-E-DA-005-22 PAC V0 CONSULTORIA INTERVENTORIA 20205261191272

3 19/12/2022 CIA-E-DA-0006-22 Atención a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA

4 22/12/2022 CIA-E-DA-0007-22 Entrega de hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA

5 23/12/2022 CIA-E-DA-0008-22 Entrega hoja de vida del topógrafo. CONSULTORIA INTERVENTORIA

6 3/01/2023 CIA-E-DA-0009-23 Entrega de Oficios de Solicitud de Información a Entidades CONSULTORIA INTERVENTORIA

7 4/01/2023 CIA-E-DA-0010-22 Cambio de especialistas. CONSULTORIA INTERVENTORIA

8 4/01/2023 CIA-E-DT-0011-23 Pólizas actualizadas según acta de inicio CONSULTORIA INTERVENTORIA

9 5/01/2023 CIA-E-DT-0012-23 Topografía y certificado calibración de equipos CONSULTORIA INTERVENTORIA

10 6/01/2023 CIA-E-DT-0013-23 Cronograma  preliminar Topografia CONSULTORIA INTERVENTORIA

11 6/01/2023 CIA-E-DT-0014-23 Aprobación placa para puntos de GPS CONSULTORIA INTERVENTORIA

12 10/01/2023 CIA-E-DT-0015-23 Respuesta a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA

13 10/01/2023 CIA-E-DT-0016-23 OBSERVACIONES A METODOLOGÍA DE TOPOGRAFÍA CONSULTORIA INTERVENTORIA

14 12/01/2023 CIA-E-DT-0017-23 Solicitud información de proyectos que se encuentran en el área de influencia.CONSULTORIA ACUEDUCTO jvalle@acueducto.com.co

15 13/01/2023 CIA-E-DT-0018-23 Solicitud de informacion preliminar CONSULTORIA UAESP uaesp@uaesp.gov.co,diego.Jimenezt@uaesp.gov.co,Andres.ariza@uaesp.gov.co

16 13/01/2023 CIA-E-DT-0019-23 Ubicación posicionamiento de puntos de GPS para 71 CIVs iniciales. CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

17 13/01/2023 CIA-E-DT-0020-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXISTENCIA VESTIGIOS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOCONSULTORIA ICANH arqueologia@icanh.gov.co

18 13/01/2023 CIA-E-DT-0021-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA IDECA ideca@catastrobogota.gov.co, christian.enciso@gobiernobogota.gov.co

19 13/01/2023 CIA-E-DT-0022-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA IDPC correspondencia@idpc.gov.co

20 13/01/2023 CIA-E-DT-0023-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA IDRD atncliente@idrd.gov.co; idrdcorrespondencia@idrd.gov.co

21 13/01/2023 CIA-E-DT-0024-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA JBB contactenos@jbb.gov.co

22 13/01/2023 CIA-E-DT-0025-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA MINISTERIO DE CULTURA 	servicioalciudadano@mincultura.gov.co entidades 

23 13/01/2023 CIA-E-DT-0026-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA SDM contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

24 13/01/2023 CIA-E-DT-0027-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA SDP servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co,notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

25 13/01/2023 CIA-E-DT-0028-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA EAAB 	notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

26 13/01/2023 CIA-E-DT-0029-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA CLARO S.A 	solucionesclaro@claro.com.co

27 13/01/2023 CIA-E-DT-0030-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA SDA atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

28 13/01/2023 CIA-E-DT-0031-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA MOVISTAR

29 13/01/2023 CIA-E-DT-0032-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA TRANSMILENIO radicación@transmilenio.gov.co

30 13/01/2023 CIA-E-DT-0033-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA UNE linea-etica@tigoune.com

31 13/01/2023 CIA-E-DT-0034-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA UMV ventanillaelectronica@umv.gov.co,atencionalciudadano@umv.gov.co

32 13/01/2023 CIA-E-DT-0035-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECUNDARIA CONSULTORIA IDU coordinacionengativa402@gmail.com; correspondencia@idu.gov.co

33 13/01/2023 CIA-E-DT-0036-23 OFICIOS ENVIADOS A ENTIDADES CONSULTORIA INTERVENTORIA

34 16/01/2023 CIA-E-DT-0037-23 Solicitud de datos profesional social CONSULTORIA INTERVENTORIA 

35 17/01/2023 CIA-E-DT-0038-23 cronograma de activades v0 CONSULTORIA INTERVENTORIA 

36 17/01/2023 CIA-E-DT-0039-23 Matriz de oficios con radicos a entidades CONSULTORIA INTERVENTORIA 

RELACION DE CORRESPONDENCIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

OBJETO
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

CONTRATISTA CONSORCIO INCOL-ALEPH

OBJETO

INTERVENTOR GEODINAMICA INGENIERIA S.A
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37 17/01/2023 CIA-E-DT-0040-23 Entrega De Informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA

38 18/01/2023 CIA-E-DT-0041-23 KMZ ubicación del proyecto. CONSULTORIA SDM jsilvar@movilidadbogota.gov.co

39 19/01/2023 CIA-E-DT-0042-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA

40 19/01/2023 CIA-E-DT-0043-23 Metodología socialización actividades sociales. CONSULTORIA INTERVENTORIA

41 19/01/2023 CIA-E-DT-0044-23 Solicitud de información CIVs CONSULTORIA IDU correspondencia@idu.gov.co

42 19/01/2023 CIA-E-DT-0045-23 Formato ficha técnica de visita CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

43 20/01/2023 CIA-E-DT-0046-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVETORIA

44 20/01/2023 CIA-E-DT-0047-23 Formato ficha técnica de visita CONSULTORIA INTERVENTORIA

45 23/01/2023 CIA-E-DT-0048-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXISTENCIA VESTIGIOS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOCONSULTORIA ICANH arqueologia@icanh.gov.co

46 23/01/2023 CIA-E-DT-0049-23 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADESCONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

47 24/01/2023 CIA-E-DT-0050-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

48 25/01/2023 CIA-E-DT-0051-23 SOLICITUD INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA IDIGER radicacionentradas@idiger.gov.co

49 25/01/2023 CIA-E-DT-0052-23 Formato Inspección CIVs. CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

50 25/01/2023 CIA-E-DT-0053-23 CIVs 10000726 y 10000736 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

51 26/01/2023 CIA-E-DT-0054-23 Certificado calibracion de niveles CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

52 27/01/2023 CIA-E-DT-0055-23 Respuesta comunicado 22-22-GDING-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

53 1/02/2023 CIA-E-DT-0056-23 Presupuesto exploracion de campo y laboratorios CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

54 1/02/2023 CIA-E-DT-0057-23 Respuesta comunicado 02-23-GDNING-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

55 2/02/2023 CIA-E-DT-0058-23 Apoyo solicitud informacion secundaria CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

56 2/02/2023 CIA-E-DT-0059-23 cronograma de actividades CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

57 2/02/2023 CIA-E-DT-0060-23 informes semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

58 8/02/2023 CIA-E-DT-0061-23 Solicitud informes semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

59 8/02/2023 CIA-E-DT-0062-23 Metodologia de suelos, geotecnia y pavimentos CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

60 8/02/2023 CIA-E-DT-0063-23 Metodologia estudio de transito CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

61 9/02/2023 CIA-E-DT-0064-23 Seguimiento del proyecto 402 de 2022 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

62 9/02/2023 CIA-E-DT-0065-23 Informes semanales del 1 a 5 corregidos CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

63 9/02/2023 CIA-E-DT-0066-23 Informe GPS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

64 10/02/2023 CIA-E-DT-0067-23 Respuesta comunicado 076-23-GDNIG-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

65 10/02/2023 CIA-E-DT-0068-23 KMZ ubicación del proyecto. CONSULTORIA SDA

66 10/02/2023 CIA-E-DT-0069-23 Informes semanales del 1 a 8 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

67 13/02/2023 CIA-E-DT-0070-23 CIVS equivalentes al 30 % CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

68 13/02/2023 CIA-E-DT-0071-23 Solicitud de infiormacion secundaria CONSULTORIA EAAB

69 14/02/2023 CIA-E-DT-0072-23 Informe mensual CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

70 17/02/2023 CIA-E-DT-0073-23 Metodologia de urbanismo CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

71 22/02/2023 CIA-E-DT-0074-23 Cronograma de actividades V3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

72 23/02/2023 CIA-E-DT-0075-23 CIVs colindantes con parques CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

73 23/02/2023 CIA-E-DT-0076-23 CIVs para revision y exclusion por alcaldia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

74 23/02/2023 CIA-E-DT-0077-23 Fichas CIVs CONSULTORIA INTERVENTORIA 

75 23/02/2023 CIA-E-DT-0078-23 Plan de conteos CONSULTORIA INTERVENTORIA 

76 27/02/2023 CIA-E-DT-0079-23 Oficios remitidos empresa de acueducto y alcantarillado de Bogota CONSULTORIA INTERVENTORIA 

77 28/02/2023 CIA-E-DT-0080-23 Respuestas brindadas por la EAAB a los oficios de solicitud de informacion secundaria CONSULTORIA INTERVENTORIA 

78 1/03/2023 CIA-E-DT-0081-23 Observaciones a metodologia de geotecnia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA



79 3/03/2023 CIA-E-DT-0082-23 Informes semanales 9,10,11 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

80 8/03/2023 CIA-E-DT-0083-23 Observaciones plan de gestion social V1 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

81 13/03/2023 CIA-E-DT-0084-23 ATENCIÓN OFICIO 37-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

82 14/03/2023 CIA-E-DT-0085-23 Informe mensual 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

83 15/03/2023 CIA-E-DT-0086-23 Respuesta a comunicado 41-23-GDING-PROY187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

84 15/03/2023 CIA-E-DT-0087-23 Respuesta a comunicado 40-23-GDING-PROY187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

85 16/03/2023 CIA-E-DT-0088-23 Plan de contingencia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

86 17/03/2023 CIA-E-DT-0089-23 Respuesta DADEP CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

87 18/03/2023 CIA-E-DT-0090-23 Planos con perfiles viales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

88 18/03/2023 CIA-E-DT-0091-23 Certificado de cumplimiento vinculacion de mujeres CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

89 21/03/2023 CIA-E-DT-0092-23 Informe semanal 12 y 13 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

90 22/03/2021 CIA-E-DT-0093-23 Plan de contigencia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

91 24/03/2023 CIA-E-DT-0094-23 Solicitud - Información revisión informes mensuales CONSULTORIA INTERVENTORÍA

92 24/03/2023 CIA-E-DT-0095-23 Información Laboratorio - GEOENSAYOS CONSULTORIA INTERVENTORÍA

93 27/03/2023 CIA-E-DT-0096-23 INFORMACIÓN - REUNIONES SOCIAL CONSULTORIA INTERVENTORÍA

94 28/03/2023 CIA-E-DT-0097-23 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONSULTORIA INTERVENTORÍA

95 30/03/2023 CIA-E-DT-0098-23 Remisión hojas de vida CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

96 30/03/2023 CIA-E-DT-0099-23 Cronograma V 1.2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

97 30/03/2023 CIA-E-DT-0099-23 METODOLOGÍA TRÁNSITO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

98 31/03/2023 CIA-E-DT-100-23 RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO - "CONCEPTO REVISIÓN METODOLOGÍA DE URBANISMO"CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

99 31/03/2023 CIA-E-DT-101-23 URBANISMO - RAI CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

100 31/03/2023 CIA-E-DT-102-23 SOLICITUD INFORMACIÓN IDECA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

101 31/03/2023 CIA-E-DT-103-23 SOLICITUD INFORMACIÓN-ACUEDUCTO CONSULTORIA EAAB

102 3/04/2023 CIA-E-DT-104-23 REVISIÓN ESTADO ACTUAL CIV 0332-0353-0354 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

103 3/04/2023 CIA-E-DT-105-23 RESPUESTA PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

104 3/04/2023 CIA-E-DT-106-23 REMISIÓN PLANOS TOPOGRÁFICOS CIV - ENGATIVÁ CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

105 4/04/2023 CIA-E-DT-107-23 PROTOTIPO PRESUPUESTO CIV CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

106 3/04/2023 CIA-E-DT-108-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA VANTI S.A EPS

107 3/04/2023 CIA-E-DT-109-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UAESP 2,0237E+13

108 3/04/2023 CIA-E-DT-110-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA ICANH

109 3/04/2023 CIA-E-DT-111-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDPC 2,02351E+13

110 3/04/2023 CIA-E-DT-112-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDRD 2,02321E+13

111 3/04/2023 CIA-E-DT-113-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA JBB

112 3/04/2023 CIA-E-DT-114-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA MINISTERIO DE CULTURA

113 3/04/2023 CIA-E-DT-115-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDM 202361201447012 202322403946091

114 3/04/2023 CIA-E-DT-116-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDP/DNP 2,02366E+13

115 3/04/2023 CIA-E-DT-117-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDA 2023ER73581

116 3/04/2023 CIA-E-DT-118-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA TRANSMILENIO

117 3/04/2023 CIA-E-DT-119-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UMV 2,02311E+13

118 3/04/2023 CIA-E-DT-120-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDU

119 3/04/2023 CIA-E-DT-121-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UNE

120 4/04/2023 CIA-E-DT-122-23 REMISIÓN HOJAS DE VIDA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA



121 4/04/2023 CIA-E-DT-123-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 1 SST CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

122 4/04/2023 CIA-E-DT-124-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 2 SST CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

123 5/04/2023 CIA-E-DT-125-23 RESPUESTA DERECHO DE PERICIÓN RADICADO 20236010060332 CONSULTORIA CARMENCITA ROMERO

124 10/04/2023 CIA-E-DT-126-23 REMISIÓN DIAGNÓSTICO URBANO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

125 10/04/2023 CIA-E-DT-127-23 PROGRAMA DE TRABAJO LABORATORIO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

126 10/04/2023 CIA-E-DT-128-23 REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA V 1.3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

127 11/04/2023 CIA-E-DT-129-23 REDES HÚMEDAS - DIAGNÓSTICO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

128 12/04/2023 CIA-E-DT-130-23 REDES SECAS - INVENTARIO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

129 12/04/2023 CIA-E-DT-131-23 RESPUESTA OFICIO 54-23-GDING-PROY187 / PAGO PARAFISCALES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

130 12/04/2023 CIA-E-DT-132-23 RESPUESTA OFICIO 62-23-GDING-PROY187 / CONCEPTO CIV CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

131 12/04/2023 CIA-E-DT-133-23 RESPUESTA OFICIO 63-23-GDING-PROY187 / METODOLOGÍA APROBADACONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

132 12/04/2023 CIA-E-DT-134-23 SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

133 12/04/2023 CIA-E-DT-135-23 REMISIÓN SOPORTES DE TOPOGRAFÍA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

134 17/04/2023 CIA-E-DT-136-23 DISEÑO GEOMÉTRICO - REMISIÓN 19 CIVS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

135 17/04/2023 CIA-E-DT-137-23 ALCANCE OFICIO CIA-E-DT-128-23 - REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA V 1.3CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

136 18/04/2023 CIA-E-DT-138-23 RESPUESTA OFICIO 68-23-GDING-PROY187 / PAGO PARAFISCALES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

137 19/04/2023 CIA-E-DT-139-23 RESPUESTA OFICIO 72-23-GDING-PROY187 / SOLICITUD CERTIFICADO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

138 19/04/2023 CIA-E-DT-140-23 RESPUESTA OFICIO 65-23-GDING-PROY187 / OBSERVACIONES CRONOGRAMACONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

139 19/04/2023 CIA-E-DT-141-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

140 19/04/2023 CIA-E-DT-142-23 MAYOR ALCANCE RESPUESTA OFICIOS 07-23-GDING-PROY187 08/02/2023, Y 24-23-GDING-PROY187 DEL 24/02/2023CONSULTORIA SDP

141 19/04/2023 CIA-E-DT-143-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 3 SST CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

142 21/04/2023 CIA-E-DT-144-23 DISEÑO GEOMÉTRICO - REMISIÓN 8 CIVS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

143 21/04/2023 CIA-E-DT-145-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

144 24/04/2023 CIA-E-DT-146-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL No. 1 Y 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

145 24/04/2023 CIA-E-DT-147-23 REMISIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

146 25/04/2023 CIA-E-DT-148-23 METODOLOGÍA TRÁNSITO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

147 26/04/2023 CIA-E-DT-149-23 INFORMACIÓN - REUNIONES SOCIAL CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

148 26/04/2023 CIA-E-DT-150-23 CIVs SIN RUPI CONSULTORIA DADEP 20234000086612

149 26/04/2023 CIA-E-DT-151-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDECA

150 26/04/2023 CIA-E-DT-152-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB E-2023-040296

151 26/04/2023 CIA-E-DT-153-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA VANTI S.A EPS 10085077

152 26/04/2023 CIA-E-DT-154-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UAESP 20237000233392

153 26/04/2023 CIA-E-DT-155-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA ICANH

154 26/04/2023 CIA-E-DT-156-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDPC 20235110035032

155 26/04/2023 CIA-E-DT-157-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDRD 20232100150712

156 26/04/2023 CIA-E-DT-158-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDM 2048462023

157 26/04/2023 CIA-E-DT-159-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDP/DNP 1-2023-35379

158 26/04/2023 CIA-E-DT-160-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDA

159 26/04/2023 CIA-E-DT-161-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA TRANSMILENIO 2023-ER-20763 

160 26/04/2023 CIA-E-DT-162-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UMV 2048462023

161 26/04/2023 CIA-E-DT-163-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDU 20235260661422

162 26/04/2023 CIA-E-DT-164-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA ENEL 1202380000330



163 27/04/2023 CIA-E-DT-165-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB 2023ER94127

164 27/04/2023 CIA-E-DT-166-23 RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE TOPOGRAFÍA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

165 28/04/2023 CIA-E-DT-167-23 INFORME MENSUAL 4 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

166 28/04/2023 CIA-E-DT-168-24 REMISIÓN HOJAS DE VIDA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

167 28/04/2023 CIA-E-DT-169-23 SOLICITUD PERMISO CONSULTORIA IDU

168 3/05/2023 CIA-E-DT-170-23 REMISIÓN METODOLOGÍA DE TRÁNSITO V2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

169 3/05/2023 CIA-E-DT-171-23 RESPUESTA 60-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME SST 1 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

170 3/05/2023 CIA-E-DT-172-23 RESPUESTA 61-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME SST 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

171 3/05/2023 CIA-E-DT-173-23 REMISIÓN PLANOS TOPOGRÁFICOS CIV - ENGATIVÁ CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

172 4/05/2023 CIA-E-DT-174-23 REMISIÓN PLANOS TOPOGRÁFICOS CIV - ENGATIVÁ CONSULTORIA INTERVENTORÍA

173 5/05/2023 CIA-E-DT-175-23 RESPUESTA RADICADO ICANH - 2023162000041821 CONSULTORIA ICANH

174 5/05/2023 CIA-E-DT-176-23 REMISIÓN CIVS CON AFECTACIONES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

175 8/05/2023 CIA-E-DT-177-23
RESPUESTA OFICIO 79-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES 

COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

176 8/05/2023 CIA-E-DT-178-23
RESPUESTA OFICIO 85-23-GDING-PROY187. ASUNTO "REVISIÓN 

METODOLOGÍA TRANSITO."
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

177 12/05/2023 CIA-E-DT-179-23 REMISIÓN - ENTREGA CIV 10002480 PARA ACUEDUCTO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

178 12/05/2023 CIA-E-DT-180-23 PLANOS DE URBANISMO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

179 16/05/2023 CIA-E-DT-181-23
RESPUESTA OFICIO 89-23-GDING-PROY187. ASUNTO "DIAGNOSTICO, 

EXPLORACION GEOTECNICA y CCTV PARA REDES."
CONSULTORIA INTERVENTORIA

180 23/05/2023 CIA-E-DT-182-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB

181 24/05/2023 CIA-E-DT-183-23 REMISIÓN - ENTREGA 42 CIV CONSULTORIA INTERVENTORIA

182 25/05/2023 CIA-E-DT-183-23 METODOLOGIA DE TRANSITO CONSULTORIA INTERVENTORIA

183 29/05/2023 CIA-E-DT-184-23 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA

184 29/05/2023 CIA-E-DT-186-23 SOLICITUD ENTREGA DE FALTANTES CONSULTORIA INTERVENTORIA

185 29/05/2023 CIA-E-DT-188-23 REMISION DE RESULTADOS DE ENSAYOS CONSULTORIA INTERVENTORIA

186 30/05/2023 CIA-E-DT-189-23 REMISION DE INFORME SEMANAL 23 CONSULTORIA INTERVENTORIA

187 30/05/2023 CIA-E-DT-190-23 REMISION DE ESTADO DE CIVs 10011474 Y 10004496 CONSULTORIA INTERVENTORIA

188 31/05/2023 CIA-E-DT-191-23 REMISION DE INFORMES MENSUALES 4 Y 5 - SST CONSULTORIA INTERVENTORIA

189 31/05/2023 20231300060871 RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION CIV 10011474 UMV INTERVENTORIA

190 5/04/2023 CIA-E-DT-192-23 RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CONSULTORIA INTERVENTORIA

191 1/06/2023 CIA-E-DT-193-23 REMISION DE ESTADO DE CIVs 10009527 Y 10009434 CONSULTORIA INTERVENTORIA

192 1/06/2023 CIA-E-DT-194-23 REMISION CIVs PARA ADICION CONSULTORIA INTERVENTORIA


