RELACION DE CORRESPONDENCIA
INFORMACION GENERAL
|PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
CONTRATISTA CONSORCIO INCOL-ALEPH
OBJETO "“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”.
INTERVENTOR GEODINAMICA INGENIERIA S.A
OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORJA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".
No. FECHA REFERENCIA/RADICADO ASUNTO RTA ENVIA RECIBE OBSERVACIONES
1 15/11/2022 10153620-1039-2022 Respuesta a solicitud de informacion geografica de Redes e Infraestructura de Servicios Publicos CIA-E-DT-0004-22
2 6/12/2022 202222410204211 Periodos tipicos toma de informacién primaria de transito 2023 CIA-E-DA-0001-22
3 12/12/2022 02-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0001-22
4 14/12/2022 03-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0001-22
5 15/12/2022 402 de 2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA
6 16/12/2022 04-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V3 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0005-23
7 17/12/2022 05-22-GDING-PROY187 RESPUESTA A ATENCION DE OBSERVACIONES V3 A HOJAS DE VIDA
8 21/12/2022 06-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES DE CONSULTA A ENTIDADES COMPETENTES
9 21/12/2022 07-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CIA-E-DA-0006-22
10 23/12/2022 08-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V4 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0008-22
11 28/12/2022 09-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V5 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA
12 6/01/2023 10-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA CIA-E-DT-0012-23.
13 6/01/2023 11-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V6 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA CIA-E-DA-0010-22.
14 10/01/2023 12-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE ENTREGA COMPROMISOS PENDIENTES NO
15 13/01/2023 13-22-GDING-PROY187 HOJAS DE VIDA ENTREGADAS POR EL PERSONAL
16 13/01/2023 14-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y SEMANALES
17 16/01/2023 15-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA V2
18 17/01/2023 16-22-GDING-PROY187 SOLICITUD DATOS PROFESIONAL SOCIALI
19 18/01/2023 17-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A CRONOGRAMA VO
20 19/01/2023 18-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A INFORMES SEMANALES 1, 2 'Y 3 DE CONSULTORIA
21 20/01/2023 19-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES FICHA TECNICA DE VISITA
22 20/01/2023 19-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE ACTIVIDADES SOCIALES CIA-E-DT-0043-23
23 20/01/2023 0231200007701 Respuesta comum‘c.a.cién.con radicvelado UAERMY No 20231120005042 de fecha 16 de UMy
enero de 2023. Solicitud informacién secundaria.
24 20/01/2023 20232350070681 ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20235260052712 IDU
25 23/01/2023 20237000033132 Correo E -Solicitud de informacién preliminar UAESP
26 23/01/2023 22-22-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V7 A HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE CONSULTORIA
27 23/01/2023 20232350078821 Respuesta al radicado # 20235260082412 CIA-E-DT-0044-23
28 24/01/2023 ER1143 RESPUESTA IDECA A OFICIO CIA-E-DT-0021-23 - INFORMACION GEOGRAFICA VANTI, ETB, EAAB, ENEL CIA-E-DT-0021-23
29 25/01/2023 01-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DE NIVEL(ES)
30 27/01/2023 3231001- S-2023-017398 Oficio No. E-2023-003731 — Contrato No. FDLE-CMA-402-2022 Estudios y Disefios de la Malla, Vial Alcaldia Local de Engativa. EAAB




RESPUESTA AL RADICADO 202361200141092 DEL 16 DE ENERO DE

3 27/01/2023 202322401144481 2023. SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA PARA EL CONTRATO oM
32 30/01/2023 2661001-5-2023-019212 RTA RADICACION E-2023-008106

33 31/01/2023 02-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE ENFASIS DE MAESTRIA
34 2/02/2023 03-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE PARAFISCALES PERSONAL DE CONSULTORIA

35 3/02/2023 04-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE RELACION DE PERSONAL DE CONSULTORIA

36 7/02/2023 05-23-GDING-PROY187 RESPUESTA A DEFINICION DE LINEAMIENTO PARA EXPLORACION GEOTECNICA
37 7/02/2023 06-23-GDING-PROY187 APOYO A INFORMACION SECUNDARIA

38 8/02/2023 07-23-GDING-PROY187 DECLARATORIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

39 8/02/2023 08-23-GDING-PROY187 SEGUIMIENTO

40 10/02/2023 09-23-GDING-PROY187 LISTADO DE PERSONAL Y SOLICITUD TIPO DE CONTRATO

41 10/02/2023 10-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE EJECUCION DE REUNION DE INICIO

42 13/02/2023 11-23-GDING-PROY187 DEVOLUCION DOCUMENTO TRANSITO

43 16/02/2023 18-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA V1

44 23/02/2023 23-23-GDING-PROY187 APROBACION CRONOGRAMA

45 24/02/2023 24-23-GDING-PROY187 DECLARATORIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

46 24/02/2023 25-23-GDING-PROY187 ALCANCE A OBSERVACIONES DE CRONOGRAMA V3

47 27/02/2023 26-23-GDING-PROY187 SOLICITUD PARAFISCALES

48 27/02/2023 27-23-GDING-PROY187 SOLICITUD CERTIFICADO

49 27/02/2023 28-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL

50 27/02/2023 29-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTEO

51 1/03/2023 30-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES V2 A PLAN DE GESTION SOCIAL

52 6/03/2023 31-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTEOS

53 13/03/2023 33-23-GDING-PROY187 EXPLORACION GEOTECNICA

54 13/03/2023 34-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO CIVs

55 13/03/2023 35-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE LOS PARAFISCALES # 4

56 13/03/2023 36-23-GDING-PROY187 SOLICITUD CERTIFICADO

57 13/03/2023 37-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PRESENTACION Y VOLANTES

58 14/03/2023 39-23-GDING-PROY187 SOLICITUD SOPORTES AMBIENTAL, FORESTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
59 14/03/2023 40-23-GDING-PROY187 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

60 14/03/2023 41-23-GDING-PROY187 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

61 15/03/2023 44-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE DOCUMENTACION.

62 17/03/2023 46-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A CRONOGRAMA V1

63 22/03/2023 52-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE CONTINGENCIA V1

64 22/03/2023 53-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES A PLAN DE GESTION SOCIAL V3

65 24/03/2023 42-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°1 DE CONSULTORIA.

66 24/03/2023 43-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°2.

67 28/03/2023 54-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.




68 28/03/2023 55-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA AJUSTADO

69 4/04/2023 57.23-GDING-PROY187 Z;;ILDAER;)TSZRIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO

70 10/04/2023 59-23-GDING-PROY187 APROBACION HOJAS DE VIDA POR CAMBIO DE PROFESIONALES

71 12/04/2023 60-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFROME MENSUAL SST # 1

72 12/04/2023 61-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL #2

73 11/04/2023 62-23-GDING-PROY187 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10000332-10000353 Y 10000354

74 11/04/2023 63-23-GDING-PROY187 REVISION METODOLOGIA DE URBANISMO

75 12/04/2023 64-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES PLANOS TOPOGRAFICOS

76 14/04/2023 66-23-GDING-PROY187 PARAFISCALES

77 18/04/2023 70-23-GDING-PROY187 CONCEPTO TECNICO DE URBANISMO — REMISION INFORME RAI

78 18/04/2023 71-23-GDING-PROY187 SOLICITUD PERSONAL RESIDENTE EN ENGATIVA.

79 20/04/2023 75-23-GDING-PROY187 APROBACION CRONOGRAMA

80 19/04/2023 76-23-GDING-PROY 187 JUSTIFICACION RIESGO ARL.

81 19/04/2023 77-23-GDING-PROY187 SOLICITUD DE DIAGNOSTICO DE CIVs A DISENAR

82 20/04/2023 78-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES COMPONENTE TOPOGRAFIA

83 26/04/2023 79-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES COMPONENTE DISENO GEOMETRICO

84 27/04/2023 80-23-GDING-PROY187 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

85 28/04/2023 81-23-GDING-PROY187 SOLICTUD DE INFORMACION URGENTE

86 4/05/2023 83-23-GDING-PROY187 APROBACION ROTULO DE PLANOS

87 5/05/2023 84-23-GDING-PROY187 APROBACION ROTULO DE PLANOS

88 5/05/2023 85-23-GDING-PROY187 REVISION METODOLOGIA TRANSITO.

-

90 15/05/2023 88-23-GDING-PROY187 REVISION METODOLOGIA TRANSITO V3 INTERVENTORIA CONSULTORIA
91 16/05/2023 89-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO , EXPLORACION GEOTECNICA INTERVENTORIA CONSULTORIA
92 16/05/2023 90-23-GDING-PROY187 DERECHO DE PETICION DE INFORMACION INTERVENTORIA umv

93 17/05/2023 91-23-GDING-PROY187 DIAGNOSTICO , EXPLORACION GEOTECNICA_ALCANCE INTERVENTORIA CONSULTORIA
94 17/05/2023 20234000086612 RESPUESTA DADEP INTERVENTORIA CONSULTORIA
95 17/05/2023 20236020347091 ENTREGA DE INSUMOS DE TOPOGRAFIA Y DISENO DE REDES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 402 DE 2022 INTERVENTORIA CONSULTORIA
96 19/05/2023 20234000 116411 RESPUESTA UASEP INTERVENTORIA CONSULTORIA
97 19/05/2023 92-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES ENTREGA A EAAB DEL CIV 10002480 INTERVENTORIA CONSULTORIA
98 19/05/2023 93-23-GDING-PROY188 COMITE 21 RESPUESTA OBSERVACIONES ESPECIALISTA HIDRAULICO CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSULTORIA
99 24/05/2023 94-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10011474 Y 10004496 INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA
100 29/05/2023 95-23-GDING-PROY188 SOLICITUD DE ENTREGA DE FALTANTES INTERVENTORIA CONSULTORIA
101 30/05/2023 96-23-GDING-PROY188 ENTREGA DE INFORMA N°5 DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA
102 30/05/2023 97-23-GDING-PROY188 REVISION DE INFORME REDES SECAS Y GAS INTERVENTORIA CONSULTORIA
103 31/05/2023 98-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE TOPOGRAFIA INTERVENTORIA CONSULTORIA
104 2/06/2023 99-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE DISENO GEOMETRICO INTERVENTORIA CONSULTORIA




105 2/06/2023 100-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA INTERVENTORIA CONSULTORIA
106 2/06/2023 101-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERVENTORIA CONSULTORIA
107 2/06/2023 102-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO INTERVENTORIA CONSULTORIA
108 2/06/2023 103-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS INTERVENTORIA CONSULTORIA
109 5/06/2023 104-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA CONSULTORIA
110 5/06/2023 105-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA CONSULTORIA
111 6/06/2023 106-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE HIDRAULICO INTERVENTORIA CONSULTORIA
112 6/06/2023 107-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE TRANSITO INTERVENTORIA CONSULTORIA
113 6/06/2023 108-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A INFORMES 1, 2 Y 4 COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA CONSULTORIA
114 6/06/2023 109-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE INTERVENCION DE CIVs 10009434 Y 10009527 INTERVENTORIA CONSULTORIA
115 7/06/2023 110-23-GDING-PROY188 CONCEPTO SOBRE CIVs 10009563 - 10009714 - 10009728 Y 10009734 INTERVENTORIA CONSULTORIA
116 9/06/2023 111-23-GDING-PROY188 RADICACION DE DOCUMENTOS FACTURA 5 INTERVENTORIA CONSULTORIA
117 9/06/2023 112-23-GDING-PROY188 OBSERVACIONES A COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO_ALCANCE INTERVENTORIA CONSULTORIA
118 19/05/2023 113-23-GDING-PROY188 INFORME DE GESTION DE ESPECIALISTAS INTERVENTORIA ALCALDIA DE ENGATIVA
119 14/06/2023 116-23-GDING-PROY188 PLANILLAS INCOMPLETAS INFORMES 4 Y 5 SST INTERVENTORIA CONSULTORIA
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CONTRATISTA CONSORCIO INCOL-ALEPH
OBJETO "“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”.
INTERVENTOR GEODINAMICA INGENIERIA S.A
OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR
OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".
N° FECHA REFRENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE RESPUESTA OBSERVACIONES
1 15/12/2022 CIA-E-DA-0004-22 Atencion a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA
2 16/12/2022 CIA-E-DA-005-22 PACVO CONSULTORIA INTERVENTORIA 20205261191272
3 19/12/2022 CIA-E-DA-0006-22 Atencion a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA
4 22/12/2022 CIA-E-DA-0007-22 Entrega de hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA
5 23/12/2022 CIA-E-DA-0008-22 Entrega hoja de vida del topografo. CONSULTORIA INTERVENTORIA
6 3/01/2023 CIA-E-DA-0009-23 Entrega de Oficios de Solicitud de Informacién a Entidades CONSULTORIA INTERVENTORIA
7 4/01/2023 CIA-E-DA-0010-22 Cambio de especialistas. CONSULTORIA INTERVENTORIA
8 4/01/2023 CIA-E-DT-0011-23 Polizas actualizadas segun acta de inicio CONSULTORIA INTERVENTORIA
9 5/01/2023 CIA-E-DT-0012-23 Topografia y certificado calibracién de equipos CONSULTORIA INTERVENTORIA
10 6/01/2023 CIA-E-DT-0013-23 Cronograma preliminar Topografia CONSULTORIA INTERVENTORIA
11 6/01/2023 CIA-E-DT-0014-23 Aprobacién placa para puntos de GPS CONSULTORIA INTERVENTORIA
12 10/01/2023 CIA-E-DT-0015-23 Respuesta a las observaciones de las hojas de vida. CONSULTORIA INTERVENTORIA
13 10/01/2023 CIA-E-DT-0016-23 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA CONSULTORIA INTERVENTORIA
14 12/01/2023 CIA-E-DT-0017-23 Solicitud informacién de proyectos que se encuentran en el drea de in| CONSULTORIA ACUEDUCTO
15 13/01/2023 CIA-E-DT-0018-23 Solicitud de informacion preliminar CONSULTORIA UAESP
16 13/01/2023 CIA-E-DT-0019-23 Ubicacién posicionamiento de puntos de GPS para 71 CIVs iniciales. | CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
17 13/01/2023 CIA-E-DT-0020-23 SOLICITUD DE INFORMACION EXISTENCIA VESTIGIOS Y PATRIMONIO | CONSULTORIA ICANH
18 13/01/2023 CIA-E-DT-0021-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA IDECA
19 13/01/2023 CIA-E-DT-0022-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA IDPC
20 13/01/2023 CIA-E-DT-0023-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA IDRD
21 13/01/2023 CIA-E-DT-0024-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA 188
22 13/01/2023 CIA-E-DT-0025-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA MINISTERIO DE CULTURA
23 13/01/2023 CIA-E-DT-0026-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA SDM
2 13/01/2023 CIA-E-DT-0027-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA SDP
25 13/01/2023 CIA-E-DT-0028-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA EAAB.
26 13/01/2023 CIA-E-DT-0029-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA CLARO S.A
27 13/01/2023 CIA-E-DT-0030-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA SDA
28 13/01/2023 CIA-E-DT-0031-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA MOVISTAR
29 13/01/2023 CIA-E-DT-0032-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA TRANSMILENIO
30 13/01/2023 CIA-E-DT-0033-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA UNE
31 13/01/2023 CIA-E-DT-0034-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA umv
32 13/01/2023 CIA-E-DT-0035-23 SOLICITUD DE INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA oy
33 13/01/2023 CIA-E-DT-0036-23 OFICIOS ENVIADOS A ENTIDADES CONSULTORIA INTERVENTORIA
34 16/01/2023 CIA-E-DT-0037-23 Solicitud de datos profesional social CONSULTORIA INTERVENTORIA
35 17/01/2023 CIA-E-DT-0038-23 cronograma de activades vO CONSULTORIA INTERVENTORIA
36 17/01/2023 CIA-E-DT-0039-23 Matriz de oficios con radicos a entidades CONSULTORIA INTERVENTORIA
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37 17/01/2023 CIA-E-DT-0040-23 Entrega De Informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA

38 18/01/2023 CIA-E-DT-0041-23 KMZ ubicacién del proyecto. CONSULTORIA SDM

39 19/01/2023 CIA-E-DT-0042-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA

a0 19/01/2023 CIA-E-DT-0043-23 Metodologia socializacién actividades sociales. CONSULTORIA INTERVENTORIA

a1 19/01/2023 CIA-E-DT-0044-23 Solicitud de informacion CIVs CONSULTORIA by

a2 19/01/2023 CIA-E-DT-0045-23 Formato ficha técnica de visita CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
a3 20/01/2023 CIA-E-DT-0046-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVETORIA

a4 20/01/2023 CIA-E-DT-0047-23 Formato ficha técnica de visita CONSULTORIA INTERVENTORIA

a5 23/01/2023 CIA-E-DT-0048-23 SOLICITUD DE INFORMACION EXISTENCIA VESTIGIOS Y PATRIMONIO | CONSULTORIA ICANH

a6 23/01/2023 CIA-E-DT-0049-23 OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDAD| CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
a7 24/01/2023 CIA-E-DT-0050-23 Entrega informes Semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
a8 25/01/2023 CIA-E-DT-0051-23 SOLICITUD INFORMACION SECUNDARIA CONSULTORIA IDIGER

a9 25/01/2023 CIA-E-DT-0052-23 Formato Inspeccién CIVs. CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
50 25/01/2023 CIA-E-DT-0053-23 CIVs 10000726 y 10000736 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
51 26/01/2023 CIA-E-DT-0054-23 Certificado calibracion de niveles CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
52 27/01/2023 CIA-E-DT-0055-23 Respuesta comunicado 22-22-GDING-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
53 1/02/2023 CIA-E-DT-0056-23 de campoy CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
54 1/02/2023 CIA-E-DT-0057-23 Respuesta comunicado 02-23-GDNING-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
55 2/02/2023 CIA-E-DT-0058-23 Apoyo solicitud informacion secundaria CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
56 2/02/2023 CIA-E-DT-0059-23 cronograma de actividades CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
57 2/02/2023 CIA-E-DT-0060-23 informes semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
58 8/02/2023 CIA-E-DT-0061-23 Solicitud informes semanales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
59 8/02/2023 CIA-E-DT-0062-23 Metodologia de suelos, geotecnia y pavimentos CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
60 8/02/2023 CIA-E-DT-0063-23 Metodologia estudio de transito CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
61 9/02/2023 CIA-E-DT-0064-23 Seguimiento del proyecto 402 de 2022 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
62 9/02/2023 CIA-E-DT-0065-23 Informes semanales del 1a 5 corregidos CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
63 9/02/2023 CIA-E-DT-0066-23 Informe GPS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
64 10/02/2023 CIA-E-DT-0067-23 Respuesta comunicado 076-23-GDNIG-PRO187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
65 10/02/2023 CIA-E-DT-0068-23 KMZ ubicacién del proyecto. CONSULTORIA SDA

66 10/02/2023 CIA-E-DT-0069-23 Informes semanales del 1a 8 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
67 13/02/2023 CIA-E-DT-0070-23 CIVS equivalentes al 30 % CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
68 13/02/2023 CIA-E-DT-0071-23 Solicitud de infiormacion secundaria CONSULTORIA EAAB

69 14/02/2023 CIA-E-DT-0072-23 Informe mensual CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
70 17/02/2023 CIA-E-DT-0073-23 Metodologia de urbanismo CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
7 22/02/2023 CIA-E-DT-0074-23 Cronograma de actividades V3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
72 23/02/2023 CIA-E-DT-0075-23 CIVs colindantes con parques CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
73 23/02/2023 CIA-E-DT-0076-23 CIVs para revision y exclusion por alcaldia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
74 23/02/2023 CIA-E-DT-0077-23 Fichas CIVs CONSULTORIA INTERVENTORIA

75 23/02/2023 CIA-E-DT-0078-23 Plan de conteos CONSULTORIA INTERVENTORIA

76 27/02/2023 CIA-E-DT-0079-23 Oficios remitidos empresa de acueducto y alcantarillado de Bogota | CONSULTORIA INTERVENTORIA

77 28/02/2023 CIA-E-DT-0080-23 Respuestas brindadas por la EAAB a los oficios de solicitud de informa| CONSULTORIA INTERVENTORIA

78 1/03/2023 CIA-E-DT-0081-23 Observaciones a metodologia de geotecnia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

jsilvar@movilidadbogota.gov.co

correspondencia@idu.gov.co

arqueologia@icanh.gov.co

radicacionentradas@idiger.gov.co



79 3/03/2023 CIA-E-DT-0082-23 Informes semanales 9,10,11 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
80 8/03/2023 CIA-E-DT-0083-23 Observaciones plan de gestion social V1 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
81 13/03/2023 CIA-E-DT-0084-23 ATENCION OFICIO 37-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
82 14/03/2023 CIA-E-DT-0085-23 Informe mensual 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
83 15/03/2023 CIA-E-DT-0086-23 Respuesta a comunicado 41-23-GDING-PROY187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
84 15/03/2023 CIA-E-DT-0087-23 Respuesta a comunicado 40-23-GDING-PROY187 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
85 16/03/2023 CIA-E-DT-0088-23 Plan de contingencia CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
86 17/03/2023 CIA-E-DT-0089-23 Respuesta DADEP CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
87 18/03/2023 CIA-E-DT-0090-23 Planos con perfiles viales CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA-
88 18/03/2023 CIA-E-DT-0091-23 Certificado de cumplimiento vinculacion de mujeres CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA-
89 21/03/2023 CIA-E-DT-0092-23 Informe semanal 12y 13 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
90 22/03/2021 CIA-E-DT-0093-23 Plan de CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA-

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA-
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA-

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA EAAB.

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA VANTI S.A EPS

CONSULTORIA UAESP 2,02376+13
CONSULTORIA ICANH

CONSULTORIA IDPC 2,02351E+13
CONSULTORIA IDRD 2,02321E+13
CONSULTORIA 8B

CONSULTORIA MINISTERIO DE CULTURA

CONSULTORIA SDM 202361201447012202322403946091
CONSULTORIA SDP/DNP 2,02366E+13
CONSULTORIA SDA 2023ER73581
CONSULTORIA TRANSMILENIO

CONSULTORIA umv 2,02311E+13
CONSULTORIA DU

CONSULTORIA UNE

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA




CONSULTORIA

INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA

INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA

CARMENCITA ROMERO

124 10/04/2023 CIA-E-DT-126-23 REMISION DIAGNOSTICO URBANO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
125 10/04/2023 CIA-E-DT-127-23 PROGRAMA DE TRABAIO LABORATORIO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
126 10/04/2023 CIA-E-DT-128-23 REMISION PLAN DE CONTINGENCIA V/ 1.3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
127 11/04/2023 CIA-E-DT-129-23 REDES HUMEDAS - DIAGNOSTICO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
128 12/04/2023 CIA-E-DT-130-23 REDES SECAS - INVENTARIO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
129 12/04/2023 CIA-E-DT-131-23 RESPUESTA OFICIO 54-23-GDING-PROY187 / PAGO PARAFISCALES | CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
130 12/04/2023 CIA-E-DT-132-23 RESPUESTA OFICIO 62-23-GDING-PROY187 / CONCEPTO CIV CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
131 12/04/2023 CIA-E-DT-133-23 RESPUESTA OFICIO 63-23-GDING-PROY187 / METODOLOGIA APROBA| CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
132 12/04/2023 CIA-E-DT-134-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
133 12/04/2023 CIA-E-DT-135-23 REMISION SOPORTES DE TOPOGRAFIA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA

CONSULTORIA SDP

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
142 21/04/2023 CIA-E-DT-144-23 DISENO GEOMETRICO - REMISION 8 CIVS CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
143 21/04/2023 CIAE-DT-145-23 REMISION INFORME MENSUAL No. 3 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
144 24/04/2023 CIAE-DT-146-23 REMISION INFORME MENSUAL SOCIAL No. 1Y 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
145 24/04/2023 CIAE-DT-147-23 REMISION INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
146 25/04/2023 CIAE-DT-148-23 METODOLOGIA TRANSITO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
147 26/04/2023 CIAE-DT-149-23 INFORMACION - REUNIONES SOCIAL CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
148 26/04/2023 CIA-E-DT-150-23 CIVs SIN RUPI CONSULTORIA DADEP 20234000086612
149 26/04/2023 CIA-E-DT-151-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDECA
150 26/04/2023 CIA-E-DT-152-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB £-2023-040296
151 26/04/2023 CIA-E-DT-153-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA VANTI S.A EPS 10085077
152 26/04/2023 CIA-E-DT-154-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA UAESP 20237000233392
153 26/04/2023 CIA-E-DT-155-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA ICANH
154 26/04/2023 CIA-E-DT-156-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA 1DPC 2023510035032
155 26/04/2023 CIA-E-DT-157-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA IDRD 20232100150712
156 26/04/2023 CIA-E-DT-158-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDM 2048462023
157 26/04/2023 CIA-E-DT-159-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDP/DNP 1-2023-35379
158 26/04/2023 CIA-E-DT-160-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA SDA
159 26/04/2023 CIA-E-DT-161-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA TRANSMILENIO 2023-ER-20763
160 26/04/2023 CIA-E-DT-162-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA umv 2048462023
161 26/04/2023 CIA-E-DT-163-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA DU 20235260661422
162 26/04/2023 CIA-E-DT-164-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA ENEL 1202380000330




163 27/04/2023 CIA-E-DT-165-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB 2023ER94127
164 27/04/2023 CIAE-DT-166-23 RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE TOPOGRAFIA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
165 28/04/2023 CIAE-DT-167-23 INFORME MENSUAL 4 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
166 28/04/2023 CIAE-DT-168-24 REMISION HOJAS DE VIDA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
167 28/04/2023 CIAE-DT-169-23 SOLICITUD PERMISO CONSULTORIA DU

168 3/05/2023 CIAE-DT-170-23 REMISION METODOLOGIA DE TRANSITO V2 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
169 3/05/2023 CIAE-DT-171-23 RESPUESTA 60-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME SST 1 [ CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
170 3/05/2023 CIAE-DT-172-23 RESPUESTA 61-23-GDING-PROY187 OBSERVACIONES INFORME SST 2 [ CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
171 3/05/2023 CIAE-DT-173-23 REMISION PLANOS TOPOGRAFICOS CIV - ENGATIVA CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
172 4/05/2023 CIAE-DT-174-23 REMISION PLANOS TOPOGRAFICOS CIV - ENGATIVA CONSULTORIA INTERVENTORIA

173 5/05/2023 CIAE-DT-175-23 RESPUESTA RADICADO ICANH - 2023162000041821 CONSULTORIA ICANH

174 5/05/2023 CIA£-DT-176-23 REMISION CIVS CON AFECTACIONES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
175 8/05/2023 CIAE-DT-177-23 E;S':l;;i:’vss;:g&?é;?\;’:?;gg“w OBSERVACIONES CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
176 8/05/2023 CIAE-DT-178-23 ::::g;g@ SECT'SA?S'?;D'NG'PRO“W‘ ASUNTO "REVISION CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
177 12/05/2023 CIA-E-DT-179-23 REMISION - ENTREGA CIV 10002480 PARA ACUEDUCTO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
178 12/05/2023 CIA-E-DT-180-23 PLANOS DE URBANISMO CONSULTORIA INTERVENTORIA Y ALCALDIA
179 16/05/2023 CIA-E-DT-181-23 Eiitg;ixoo’:‘Gcégfscﬁ'cib‘;"ég}v::;iz:DSE“S'_“HTD "DIAGNOSTICO, | -\ sutToRriA INTERVENTORIA

180 23/05/2023 CIA-E-DT-182-23 SOLICITUD DE INFORMACION CONSULTORIA EAAB

181 24/05/2023 CIA-E-DT-183-23 REMISION - ENTREGA 42 CIV CONSULTORIA INTERVENTORIA

182 25/05/2023 CIA-E-DT-183-23 METODOLOGIA DE TRANSITO CONSULTORIA INTERVENTORIA

183 29/05/2023 CIA-E-DT-184-23 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 2 CONSULTORIA INTERVENTORIA

184 29/05/2023 CIA-E-DT-186-23 SOLICITUD ENTREGA DE FALTANTES CONSULTORIA INTERVENTORIA

185 29/05/2023 CIA-E-DT-188-23 REMISION DE RESULTADOS DE ENSAYOS CONSULTORIA INTERVENTORIA

186 30/05/2023 CIA-E-DT-189-23 REMISION DE INFORME SEMANAL 23 CONSULTORIA INTERVENTORIA

187 30/05/2023 CIA-E-DT-190-23 REMISION DE ESTADO DE CIVs 10011474 Y 10004496 CONSULTORIA INTERVENTORIA

188 31/05/2023 CIA-E-DT-191-23 REMISION DE INFORMES MENSUALES 4 Y 5 - SST CONSULTORIA INTERVENTORIA

189 31/05/2023 20231300060871 RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION CIV 10011474 umy INTERVENTORIA

190 5/04/2023 CIAE-DT-192-23 RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CONSULTORIA INTERVENTORIA

191 1/06/2023 CIAE-DT-193-23 REMISION DE ESTADO DE CIVs 10009527 Y 10009434 CONSULTORIA INTERVENTORIA

192 1/06/2023 CIAE-DT-194-23 REMISION CIVs PARA ADICION CONSULTORIA INTERVENTORIA




