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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0d65490fa4bd9a371630657fa43ab4b74673a08fa5603db0502f3be78ac9ab
74af829b5e93610c7b7f0b316b80e95621
Número de Factura:   PK-4 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   26/06/2023 Medio de Pago:   Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento:   28/06/2023 Orden de pedido:   CONTRATO DE OBRA 489 de
2022

Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:   12/12/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   CONSORCIO PROMYM-KA
Nombre Comercial:   CONSORCIO PROMYM-KA
Nit del Emisor:   900881807 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 4 34 A 16
Actividad Económica:   4290 Teléfono / Móvil:   3025522104

Correo:   kasa.ingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999061 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-13;R-99-PN Dirección:   Calle 71 No. 73 A 44
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Teléfono / Móvil:   6012916672

Correo:   consorcioengativa2023@gmail.com

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 1001

ACTA 03 OBRA
EJECUTADA PARA EL
CONTRATO DE OBRA

489 2022

NIU 1,00 331.817.444,33 0,00 0,00     331.817.444,33

2 1002 ADMINISTRACION 24
POR CIENTO

NIU 1,00 79.636.186,64 0,00 0,00     79.636.186,64

3 1003 IMPREVISTOS 1 POR
CIENTO

NIU 1,00 3.318.174,44 0,00 0,00     3.318.174,44

4 1004 UTILIDAD 5 POR
CIENTO

NIU 1,00 16.590.872,22 0,00 0,00 3.152.265,72 19.00   16.590.872,22

             

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo



$

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido
1 $ 130.354.483,00 01/03/2023

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
   

Notas Finales

ACTA 03 DEL CONTRATO DE OBRA 489 DE 2022 CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
ES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ BOGOTÁ D.C. POR LA M
ODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE
CONSORCIO PROMYM KA CONFORMADO POR KA S.A.S. NIT 830.141.859-5 CON PARTICIPACION DEL 90% (Régimen Ordinario) Y PROM
YM S.A.S. NIT 900.715.877-6 CON PARTICIPACION DEL 10% (Régimen Ordinario)
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESPONSABLES DEL IVA, ICA BOGOTA ACTIVIDAD 4290 TA
RIFA 7.36 X 1000
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA 489 DE 2022

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-
06-26 19:44:56
Documento generado el: 2023-06-26
19:44:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268  

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 431.362.677,63
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 431.362.677,63
IVA 3.152.265,72
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 3.152.265,72
Total neto factura (=) 434.514.943,35
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 434.514.943,35

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 130.354.483,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764040909778 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2023-12-07


