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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO PROMYM-KA 
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y 
se autoriza el pago correspondiente.  

a: al periodo comprendido entre el 11 de mayo de 2023 y 10 de junio de 2023 

Contrato: No. 489 de 2022   

Tipo de Contrato:  Contrato de obra 

Contratista: 

NIT 

Objeto: 

Plazo de Ejecución 

Fecha Iniciación: 

Fecha de Terminación: 

Prórroga(s) 

Valor Inicial Pactado: 

Valor Adicional: 

Valor a Pagar:   

CONSORCI PRO OMYM-KA 

.  No 900.881.807-0 

realizar a monto agotable el mantenimiento y/o 

reparaciones locativas de los salones comunales 

ubicados en la localidad de Engativá  
Ocho (8) meses  

16 de enero de 2023 

15 de septiembre de 2023 

N/A 

$ 2.342.341.535 
N/A        

$ 434.514.943 (3er pago) 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO 
PROMYM-K se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el 
Sistema General de Seguridad Social Integral.  

En constancia se firma a los 27 días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023). 

Interventor o Supervisor, 

_________________________________             ______________________________        
Alejandro Zamudio Aguirre Angela María Moreno Torres 
C.C. No. 1.019.038.382 de Bogotá C.C. No. 1.077.969.807 de Villeta
R.L. CONSORCIO ENGATIVÁ 2023 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ


