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PROCESO O DEPENDENCIA

QUE INVITA
DIVISION DE GESTION
DOCUMENTAL
FECHA HORA DE INICIO HORA
LUGAR FIN
Meets 17/07/2023 9:00 Am 9:30 AM

1. ASISTENTES

INVITADOS CONTROL DE ASISTENCIA
NOMBRE CARGO Asistio No asistio Excusa
Alberto Veladsquez| Director del proyecto X
Coordinadora de
Arlet Franco produccioén X
agroindustrial
José Manjarrez Asesor Externo X
Julissa Jiménez Auxiliar Ambiental X
Oscar Lépez Profesional Documental X
than Javier Polo Profesional Documental X
Pineda
Stiven Sofan Auxiliar Logistico X
Margarita Castilla | Auxiliar Ambiental X
Paola Petro Auxiliar Ambiental X
Pedro Rada Auxiliar Ambiental X
Naira Morales Ases_or Sostenibilidad X
Ambiental
Apoyo técnico
Ana Karina Pérez | Sostenibilidad X
Ambiental
Ja'|ro Alonso Asesor técnico externo X
Pérez
Maria del mar Coordinador
. ! . X
Pérez Diaz componente ambiental
2. REVISION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR
TAREA O RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACION
COMPROMISO LIS DE
SU EJECUCION
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica

Gobernacion de

Cordoba &

Ahora le toca al pueblo

ESGR

Sistema General de Regalias




U IOV

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Lectura y aprobacion del acta anterior
Orden del dia,

1. Saludo al equipo professional
2. Seguimiento y control de actividades correspondiente al mes de julio 2023.

El ingeniero Alberto Veldsquez saludd al equipo profesional dando inicio a la reunion de
seguimiento y control de las actividades correspondientes al mes de julio por cada uno de los
profesionales.

El director Alberto Velasquez inicid comunicando que los porcentajes de avances en la ejecucion
del proyecto van alineados con las fechas establecidas por la MGA, seguidamente le pregunté a
los ingenieros Johan Polo Pineda, Stiven Sofan y Jairo Alonso Pérez cdmo va el proceso de
compra de los equipos, a cargo del proveedor Solumec. Los ingenieros manifiestan que el
proveedor les comunico que estan en proceso de fabricacidon de la zaranda y ciclén los cuales
hacen parte de la linea de produccion.

Las ingenieras Ana Karina Pérez, Naira Morales y Maria del Mar Pérez intervienen y manifiestan
al director Alberto Velasquez que en el transcurso del dia le hacen envio de la estrategia forestal
la cual se encuentra en la programacion, el director Alberto Veldsquez les comunico que se
reuniran para revisar.

El director Alberto Velasquez Siguiendo la programacion del proyecto, designa a la Ingeniera
Arleth Franco y Paola Petro de realizar seguimiento y apoyo al proveedor Hidrogamb para el
desarrollo del entramiento especializado 2, la tematica de procesos de manufactura y 4ta
revolucidon industrial, de igual forma el director comunico que va estar apoyando en esta
actividad.

Seguidamente el director Alberto Velasquez le preguntd al profesional José Manjarrez como va
en el seguimiento al proveedor Sharon Medrano con respecto a la creacion de identidad
corporativa. El profesional José Manjarrez manifestdé que se confirma que el producto a
comercializar es abono organico y no biofertilizante como se planted anteriormente, debido al
analisis de composicidn del producto, lo cual fue realizado como parte de la caracterizacion del
producto, aspecto fundamental para poder realizar un plan de marketing apropiado al momento
de la comercializacidn del producto.

La ingeniera Arlet Franco manifestd que esta a la esperando que el proveedor Marlon Torres
confirme su disponibilidad por una reunién la cual tiene como objetivo final determinar la
eficiencia del producto en cultivos de la region.

El ingeniero Johan Polo Pineda y Oscar Lopez Nerio expresaron que en la gestion documental
fisica y digital va en un avance significativo.

El director Alberto Velasquez les recuerda y enfatiza de que cada profesional tenga muy en
cuenta el envid de la documentacidon para las cuentas para pago del presente mes, con la
nomenclatura correspondientes y respetando las fechas establecidas en el cronograma del
proyecto.
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Sin mas intervenciones se da por termina la reunién a las 9:30 Am

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESION
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i El conocimiento
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Fecha de Ejecucion Firma del
Tareao Responsable Inicio Fin Funcionario
Compromiso responsable
\\CM \O
Gestion documental fisica y [Johan Polo Pineda / Oscar J:} =
o p - N/A N/A
digital Lopez Nerio
f - ‘
’LM’&W
J:}LD\W O\O
Seguimiento al proveedor | Johan Polo Pineda/Stiven N/A N/A e ) "
Solumec Sofan/ Jairo Alonso Pérez A d__)'m{c:m e pmop
/#{M‘i/\,\,\k ":’ .
Ana Karina Pérez/ Naira W
Estrategia Forestal Morales/ Maria del Mar N/A N/A
Pérez R
Seguimiento y apoyo al : /
proveedor hidrogamb para el Qe Froouc 71)
desa_r ro_IIo del entramiento Arleth Franco/ Paola Petro N/A N/A .
especializado en procesos de - 77
manufactura y 4ta =
revolucidn industrial
.. /7 2 =3 //) e
Seguimiento al proveedor José Manjarrez N/A N/A e it /Wz P
Sharon Medrano &
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Realizado Por: Revisado Por:

Aprobado Por:

JOHAN JAVIER

POLO PINEDA ARLETH FRANCO

ALBERTO VELASQUEZ

ANEXOS:

D Director Proyectocordoba (Presentar)
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