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MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

ASUNTO: Solicitud modificacion al Convenio Interadministrativo No. 558 DPS - FIP de 2022 suscrito entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversién para la PAZ-FIP y el
Municipio de Talaigua Nuevo - Bolivar.

Cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 15. MODIFICACIONES Y PRORROGAS, del Convenio
Interadministrativo No. 558 DPS - FIP de 2022, de manera atenta solicito la modificacidn al mismo, previas las

siguientes consideraciones:

ENTIDAD
CONVENIO No. OBJETO
TERRITORIAL

«Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros, entre el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion
para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la
ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de obras

Municipio de Talaigua

Nuevo — Bolivar de infraestructura social vial, con el propdsito de

558 de 2022 . L R ..
aportar a la inclusion socioecondmica, la

superacion de la pobreza, la consolidacion de
territorios y la generacion de espacios
comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y
reconciliaciéon social, de conformidad con la ficha

anexa.»

De conformidad con la solicitud presentada por la Entidad Territorial, el aval de la Interventoria y
principalmente, las recomendaciones emitidas por la supervisién designada, la Direccién de Infraestructura
Social y Habitat considera viable la prérroga, teniendo en cuenta el tiempo requerido para la ejecucién

restante de la obray el cierre del proyecto, como lo son el desarrollo de auditorias visibles y la realizacién de
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visitas de campo a las obras que permitan verificar la sostenibilidad de las mismas; por ende, para garantizar

el cumplimiento satisfactorio de todos los ciclos, se solicita a su Despacho modificar la CLAUSULA 2) -
PLAZO, en el sentido de prorrogar el Convenio interadministrativo 558 DPS-FIP de 2022, hasta el 31 de
diciembre de 2023, la cual quedara asi:

«CLAUSULA 2) - PLAZO: E| plazo de gjecucion del presente convenio iniciard desde el cumplimiento de los

requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, y serd hasta el 31 de diciembre de 2023»

Finalmente se precisa que es fundamental esta modificacién, teniendo en cuenta que el proyecto presenta
un avance considerable y solo mediante el otorgamiento de la prérroga se podra dar cierre al proyecto en
debida forma.

Cordialmente,

2\t

Eduardo Andrés Mesa Buitrago

Director Técnico

Anexos:

Nombre Anexo: Convenio No. 558 FIP 2022 - TALAIGUA NUEVO (1).pdf
otrosi 1 CV 558-22 15NOV22.pdf
178-1-2273_558_Anexo_Talaigua_Aval prér N°2 del cnv 558 -ff.pdf
Aval de Interv. a prérroga 2 del conv. 558 ff.pdf
EVIDENCIA SECORP |Il.pdf
Informe de Supervisién CV 558 - 2022 FF.pdf
certificado contraloria.pdf
Certificado procuraduria.pdf
Policia Nacional de Colombia.pdf
REDAM.pdf

Copia: Salome Georgette Chaar Chaar - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Copia: Nicolas Cabarcas Vega - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Copia: Ricardo Jerénimo Valderrama Fonseca - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
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