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ACTA No: 11 2 3 4 5
FECHA: 30/06/2022 26/10/2022 01/03/2023 14/07/2023 N/A
CONTRATO No: 1210
FECHA DE ACTA DE
30/06/2022
INICIO:
PRORROGA (MESES) N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN
79844 STARTUP COMEDY
DE NEGOCIOS:
NOMBRE DE LA
AGENCIA DE EMPRENDIMIENTO SC PUNTO DIGITAL SAS
EMPRESA:
NIT DE LA EMPRESA: 901.606.360-7

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

CO1.PCCNTR.2564825

CONTRATO DE

2245
INTERVENTORIA:
CONTRATISTA: Ricardo Andrés Ortiz Torres
VALOR APROBADO $79.247.578,00

DOMICILIO PRINCIPAL cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué, Tolima Celular 3157815414

CONVOCATORIA / CORTE | Convocatoria Regional No. 224 Corte 1

SECTOR ECONOMICO Creacion audiovisual

Ofrecer a emprendedores una agencia digital de contenido mediante la visibilizacion
OBJETO DEL PROYECTO |de su oferta de valor, coptenidos dg formatos deI.S.tartup Comedy: Show antral,
ONFire y un Podscast, bajo la modalidad de patrocinio y pauta que hacen posible la
realizacion de estas producciones.

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
OBJETIVO VISITA obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS

VISITA

EJECUCION <
*
EMPLEO PRESUPUESTAL MERCADEO | NBI | CONTRAPARTIDAS PRODUCCION

VENTA

META

12 Patrocinio corporativo
(B2B)
24 Placement (B2B)
144 PR - Relaciones
5 $79.247.578,00 4 4,48 5 Publicas (B2C)

72 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$178.800.000

0 Patrocinio corporativo
(B2B)
0 Placement (B2B)
0 PR - Relaciones
0 $0 0 0 0 Publicas (B2C)

0 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$0

0 Patrocinio corporativo
(B2B)
0 Placement (B2B)
1 PR - Relaciones
0 $48.893.370,00 0 4,48 0 Publicas (B2C)

0 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$5.800.000

7 Patrocinio corporativo
(B2B)
26 Placement (B2B)
67 PR - Relaciones
3 $72.024.819,00 0 4,48 0 Publicas (B2C)

53 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$98.351.763

15 Patrocinio corporativo
(B2B)
28 Placement (B2B)
107 PR - Relaciones
5 $79.247.578,00 4 4,48 5 Publicas (B2C)

74 eventos de
relacionamiento
Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)

$179.757.117

%
EJECUCION

125,00%
116,67%
74,31%

102,78%

100,00% 100,00% 100,00% 1 100,00%

100,54%

* En esta tabla se incluyen Unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucién podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacion, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.
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2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

No Riesgo Descr_lpmog del Mitigacién Gestién del emprendedor
Riesgo
Identificar estrategias de comunicacién y Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
promocion dentro de la comunidad. Visita 2: El emprendedor informa se ha publicado
Comunicar constantemente que lamarca | constantemente en redes sociales las acciones
tiene propietario. que evidencia la razén de ser de la empresay el
emprendedor estan constantemente
monitoreando gue otras personas o empresas
publiquen contenido de la marca SC.
Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
1 Competencia desleal legales documentado la actividad informada.
Vista 3: El emprendedor informa que
constantemente se verifica que no salgan marcas
gue se aprovechen de la imagen para difundir
informacién que no sea del empresa (plagio)
Vista 4: Verifica en internet por medio de
buscadores como Google que no existan
empresas con el mismo nombre o que alguna otra
persona publica un startup comedy.
Actualizar registro de marca Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
Visita 2: El emprendedor informa que se
encuentra en gestion de actualizacién de la marca
para la empresa.
2 Plagio de marca Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales.
Visita 3: El emprendedor informa que aln se
encuentra en trdmite de marca
Visita 4: Se realizo la solicitud y pago a la SIC
para el registro de marca
Planear presupuestalmente y hacer Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
seguimiento a las cotizaciones a las Visita 2: El emprendedor informa que
empresas interesadas. _ mensualmente tiene reunién con el equipo
Atender las posibles contingencias contable de la empresa, en aspectos contables y
trlbuta_nqs con asesoria de contador y tributarios.
3 Obligaciones especialistas. ICargar enla pIatafoer’actividad 99 documentos
tributarias excesivas egales acta de la reunion. _
Visita 3: El emprendedor informa que continda
haciendo reuniones con el equipo contable y
tributario de la empresa
Visita 4: Se realiz6 un comité de planeacion
tributaria y financiera para evitar utilizar recursos
del estado a nivel interno
Adquirir pélizas y seguros de todo riesgo Visita 1: empresa en etapa preoperativa.
Visita 2: El emprendedor informa que gestiona
para adquirir el seguro de todo riesgo de los
equipos adquirido por la empresa.
4 Hurto de equipos Cargar a la plataforma en la actividad 99 la péliza
adquirida.
Visita 3: El emprendedor informa que le negaron
la péliza debido que las empresas aseguradoras,
gue no aseguran portatiles y mdviles.
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Visita 4: Se realiz6 la gestion para asegurar los
equipos adquiridos por el Fondo Emprender y de
la empresa, sin embargo, en las aseguradoras
hay una politica de no aseguramiento de
tecnologia movil

Incumplimiento de
proveedores
(locaciones,
audiovisuales,
mobiliario, equipos,
etc.)

Establecer convenio escrito de
cumplimiento.

Tener varias cotizaciones de acuerdo con el
procedimiento de compras que se debe
definir en el manual de operaciones.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que con la
adquisicion de los activos se ha emitido las
pélizas respectivas.

Cargar la informacion de las polizas en las
actividades respectivas de compra.

Visita 3: El emprendedor cuenta con su
infraestructura fisica ahora cancela una vez
entregado el producto

Visita 4: La empresa ha realizado convenios con
proveedores a largo plazo para evitar el
incumplimiento en los tiempos de entrega

Hackers (seguridad
electronica)

Adquirir antivirus/antimalware robusto.
Mantener el backup actualizado para
garantizar la no pérdida de informacion.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El Emprendedor informa que se adquirio
el certificado de seguridad SSL.

Cargar en la actividad 99 documentos legales el
certificado SSL.

Visita 3: El emprendedor informa que con este
certificado SSL, aparece el candado en la barra
de navegacion que permite aumentar el nivel de
seguridad y que los hackers no saquen
informacion de la plataforma

Visita 4: Se renovo el certificado de seguridad
SSL otro afilo mas aumentar la seguridad de la
empresa.

Alteraciones de
orden publico

Incluir en el SGSST que hacer en casos de
alteraciones de este tipo.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que se
encuentra gestionando por medio de cotizacion la
contratacion del profesional para elaborar el
disefio e implementacién del SGSST.

Cargar en la plataforma en la actividad 99 en
documentos disefio y la respetiva implementacién
SGSST.

Visita 3: El emprendedor informa que esta
midiendo el nivel de impacto por medio del SG
SST

Visita 4: Dentro del proceso del SGSST se
evidencio las alteraciones de orden publica 'y
dentro del reglamento interno de trabajo se
establecio el trabajo remoto para la totalidad del
personal, lo que permite encontrarnos en
cualquier parte presencial o virtual.

Condiciones de
seguridad locativas

Inspeccionar tarimas y lugares de
realizacion de talleres verificando
condiciones de seguridad.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor contrato un co-working
se cuenta con toda la infraestructura y permiso de
oficina.

Se encuentra en el contrato del lugar de
operacion, el cual esta aprobado.
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Visita 4: Se decidio realizar un acuerdo a largo
plazo del proveedor de logistica para que todas
las tarimas y lugares donde se realizan los
eventos tengan las condiciones 6ptimas para la
realizacion del evento.

Pérdida de
informacion fisica en
caso de siniestro

Mantener el backup actualizado para
garantizar la no pérdida de informacion.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que el 100% de
la informacion se encuentra cargada en la nube,
se pag6 un servicio adicional icloud

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales, la informacion registrada en la nube.
Visita 3: El emprendedor paga este servicio

Visita 4: La empresa adquirié dos discos duros
externos para realizar backups periédicos con el
animo de tener la informacién actualizada y
garantizar la no pérdida de la informacion.

10

Riesgo biolégico por
virus

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa que se esta
gestionando el documento del protocolo de
bioseguridad y su implementacion.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales documento y acciones de la
implementacién.

Visita 3: El emprendedor que esta tramitando el
SGSST

Visita 4: La empresa en la implementacion del
SGSST tiene claro los protocolos de bioseguridad

11

Cesion econémica
gue no permite
contrataciones de
servicios por
entidades,
principalmente en el
Gltimo trimestre del
afio

Incluir en la planeacion de los proyectos la
volatilidad de la tasa de cambio.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa establecer las
condiciones de los contratos de venta.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales, los contratos.

Visita 3: El emprendedor informa que continua
con la misma estrategia.

Visita 4: La empresa logr6 un acuerdo comercial
con dos clientes a largo plazo que le permite tener
una mejor estabilidad econémicay evitar la
volatilidad en la tasa de cambio para no afectar
los precios finales.

12

Condiciones
desfavorables que
hagan que los
speaker principales
de la empresa no
asienten

Establecer plan de ampliacion de tiempo de
las conferencias de los demés speaker.

Visita 1: empresa en etapa preoperativa.

Visita 2: El emprendedor informa tiene charla de
respaldo por si el Speaker (conferencista) no
asista.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos
legales estrategias de respaldo de conferencista.
Visita 3: Continua con la misma estrategia.

Visita 4: Se ha logrado realizar proyecciones a
seis meses de los eventos y requerimientos del
cliente para establecer un plan definitivo de
conferencias con los speakers (conferencista)

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.
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3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION
3.1 Gestion en la Generacion de Empleo

Cantidad Cargo Condicion
1 CEO director ejecutivo | Sin condicion
1 Contador Sin condicion
Meta
1 Master de Sin condicion
Postproduccion
1 Director de Produccién | Sin condicion
1 Ejecutivo Marketing Sin condicion
Digital
Total 5

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La
empresa contrato las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

La empresa aln no ha realizado ningun tipo de contratacion.

El emprendedor informa que se contratara laboralmente como Gerente y que, de acuerdo con las
cotizaciones recibidas, ya tiene seleccionado al Contador a quien contratard por prestacion de
servicios.

No. 1. Contador: la empresa contratd por prestacion de servicios a Diana Carolina Rios Acosta
Contadora, por doce meses a partir del 01 de julio de 2022.

Se suministraron las afiliaciones al sistema de seguridad social como independiente y demés
documentos anexos del contrato.

Se evidencia el pago de seguridad social de julio, agosto, septiembre de 2022 y se encuentra en
estado de FIDUCIA el pago de honorarios de septiembre de 2022.

Este empleo ain no se homologa a una solucién de empleo, dado que no ha cumplido con lo
dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador,
el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro
meses de los cuales se debe acreditar el pago de los honorarios, seguridad social como
independiente, pues a la fecha, se ha realizado el pago de julio y agosto, esta pendiente mes de
septiembre esta en estado por la FIDUCIA, Ha pagado la seguridad social de julio, agosto y
septiembre 2022.

No. 2. Gerente: La empresa vincul6 laboralmente al emprendedor Ricardo Andrés Ortiz Torres,
como Gerente disefiador, a partir del 01 de Julio de 2022 a término indefinido.

Ha cumplido con la elaboracion del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque ain no se homologa a una solucién de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la némina. Se ha evidenciado el pago de némina de Julio a agosto y septiembre y de
encuentra el pago de seguridad social de julio a agosto de 2022.

No. 3. Director de Produccion: La empresa vincul6 laboralmente a la contratista Andrea Liliana
Pachén Sierra, como Director de produccién, a partir del 01 de agosto de 2022 a término fijo 6
meses.

Ha cumplido con la elaboracion del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Péagina 6 de 33




e ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

LA DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER
i ol ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO %
UNIVERSIDAD DISTRITAL UNIVERSIDAD

FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ANTIOQUIA

Version: 1 Fecha: 25/08/2021

Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque aiin no se homologa a una solucion de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la némina. Se ha evidenciado el pago de némina de agosto y septiembre y de encuentra el
pago de seguridad social de agosto a setiembre de 2022.

No. 3. Ejecutivo Marketing Digital: La empresa vincul6 laboralmente a la contratista Ana Cristina
Ortiz Torres, como Ejecutivo Marketing Digital, a partir del 01 de septiembre de 2022 a término fijo 5
meses.

Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Este empleo no ha sido incluido en el indicador, porque aiin no se homologa a una solucién de
empleo, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un dia, de los cuales se debe acreditar el
pago de la ndmina. Se ha evidenciado el pago de némina de septiembre y de encuentra el pago de
seguridad social de setiembre de 2022.

No. 1. Contador: Ademas de lo verificado en la visita anterior, el contador ha cumplido con aportar
los pagos a las entidades de seguridad social como independiente de julio 2022 a enero 2023, tanto
el pago de los honorarios de julio a noviembre 2022 y el mes de diciembre 2022 y enero 2023 lo
asume la empresa. (Incluido en indicador).

No. 2. Gerente: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos
de némina, seguridad social y parafiscales de julio 2022 a diciembre 2022, asi como con el pago de
la liquidacion de las prestaciones sociales (Incluido en indicador). En la reunién de visita de
interventoria, el emprendedor presenté los desprendibles de pagos firmado por el Gerente, se
recomienda que se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 3. Director de Produccion: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido
con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de agosto 2022 a diciembre 2022, asi
como con el pago de la liquidacién de las prestaciones sociales (Incluido en indicador). En la reunion
de visita de interventoria, el emprendedor present6 los desprendibles de pagos el director de
produccion se recomienda gque se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 4. Ejecutivo Marketing Digital: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha
cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de septiembre 2022 a diciembre
3 3 2022, asi como con el pago de la liquidacién de las prestaciones sociales. En la reunion de visita de
interventoria, el emprendedor present6 los desprendibles de pagos firmado por el ejecutivo
Marketing Digital, se recomienda que se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 5. Master de Postproduccion: La empresa vinculd laboralmente a Johan Sebastian Avila Vargas,
como Master de Postproduccion, a partir del 01 de octubre de 2022 a término fijo (5 meses)

Ha cumplido con la elaboracion del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion.

Este empleo ain no ha sido incluido en el indicador, Este empleo ain no se homologa a una
solucién de empleo, dado que aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del
Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran
como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y un diay de los cuales se
debe acreditar el pago de la n6mina. Se ha evidenciado el pago de némina de octubre a diciembre
2022 y de seguridad social de los meses de noviembre a diciembre 2022 y enero 2023 asi como con
el pago de la liquidacién de las prestaciones sociales (prima de servicios diciembre 2023 y cesantias
e intereses a las cesantia en enero 2023). En la reunién de visita de interventoria, el emprendedor
presento los desprendibles de pagos firmado por el Master de Postproduccion, se recomienda que
se cargue en la plataforma en el respectivo cargo.

No. 1. Contador: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la contadora ha cumplido con aportar
los pagos a las entidades de seguridad social como independiente de febrero 2023 a mayo 2023, la
empresa ha cumplido con el pago de los honorarios de febrero 2022 a mayo 2023. (Incluido en

4 5 indicador).

No. 2. Gerente: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos
de némina, seguridad social y parafiscales de febrero 2023 a mayo 2023, asi como con el pago de la
liquidacion de las prestaciones sociales 2022 y primer semestre 2023 (Incluido en indicador). De
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acuerdo con la recomendacion de la tercera visita, el emprendedor cargo los soportes en el cargo
respectivo

No. 3. Director de Produccién: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido
con los pagos de ndmina, seguridad social y parafiscales de febrero 2023 a mayo 2023, asi como
con el pago de la liquidacién de las prestaciones sociales 2022 y primer semestre 2023 (Incluido en
indicador). De acuerdo con la recomendacién de la tercera visita, el emprendedor cargo los soportes
en el cargo respectivo

No. 4. Ejecutivo Marketing Digital: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha
cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de febrero 2023 a mayo 2023,
asi como con el pago de la liquidacion de las prestaciones sociales 2022 y primer semestre 2023
(Incluido en indicador). De acuerdo con la recomendacion de la tercera visita, el emprendedor cargo
los soportes en el cargo respectivo
No. 5. Master de Postproduccion: Ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha
cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de febrero 2023 a mayo 2023,
asi como con el pago de la liquidacion de las prestaciones sociales 2022 y primer semestre 2023
(Incluido en indicador). De acuerdo con la recomendacion de la tercera visita, el emprendedor cargo
los soportes en el cargo respectivo

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha iniciado la ejecucién
presupuestal.
TOTAL, DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Desembolso por el 100% Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
Mes 3 - de hono_rarios contador pres_ta_ciones de pago de‘se_zguridad social del
327519 Contador $ 550.000,00 mes de julio de 2022 servicios Rut, Factura | mes de julioy el pago de
de Julio, Declaracion honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto de julio
Mes 2 - Desembolso por el 100% Contrato, Rut, Evid_encia de documentos en el
327543 LUGAR DE $ 500.000.00 del canon de documento soporte archivo del emprendedor
OPERACION R arrendamiento del mes
Agosto
Desembolso por el 100% Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
Mes 4 - de honorarios contador prestaciones de pago de seguridad social del
329728 Contador $ 550.000,00 mes de agosto de 2022 servicios Rut, Factura | mes de agosto y el pago de
de agosto, Declaracion | honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto
Desembolso por el 100% Planilla N6mina Se evidencia las afiliaciones de
Mes 3 - solicitado de la nébmina de | Contratos de los seguridad social y el pago a los
329386 NOMINA $ 1.247.612.00 julio 2022 empleados e_mpleados Se verifica
TOTAL e wrtu_almente, los pagos
realizados Pagos a los
empleados al empleado
Desembolso por el 100% Planilla Némina Se evidencia las afiliaciones de
solicitado de la nébmina de | Contratos de los seguridad social y el pago a los
Mes 4 - agosto 2022 empleados empleados Se verifica
329887 NOMINA $ 2.490.004,00 virtualmente, los pagos
TOTAL realizados Pagos a los
empleados al empleado Pagos a
los empleados a los empleados
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1. Desembolso del 100% Contrato, Ficha Evidencia de recibo a
para la compra de: iMac técnica, RUT, factura satisfaccion, registros
Mes 3 - con pantalla Reti_na 4,5K fotogréaficos lo aporta el
329789 EQUIPO DE | $31.693.917,00 de 24 pulgadas; iPhone 13 emprendedor
OFICINA ' ' ' Pro Max de 128 GB en
grafito; AirPods Max - Gris
espacial;MacBook Pro de
13 pulgadas
1. Desembolso del 100% Contrato, Ficha Evidencia de recibo a
Mes 3 - pD§riﬂla pozp;age: grone técnica, RUT, factura fsatisfa(;ci(’)n,I registros |
ji Mavic Air ombo - otogréaficos los aporta e
332252 %AS(SJLIJII\:?ORT $5.569.001,00 Gris; AirPods (3.2 emprendedor
generacion) con estuche
de carga MagSafe
Desembolso 100% para el | Contrato, Rut, Cartas de invitacion previas
evento de lanzamiento documento soporte dentro del marco de 10 Simposio
Mes 5 - Internacional de Emprendimiento
333824 PUBLICIDAD $2.000.000,00 Universitario (SIEMU).
Registro de fotos en redes
sociales.
Desembolso por el 100% Planilla Némina Se evidencia las afiliaciones de
solicitado de la némina de | Contratos de los seguridad social y el pago a los
Mes 5 - septiembre 2022 empleados empleados.
334184 NOMINA $ 3.742.836,00 Se verifica virtualmente, de los
TOTAL pagos
Pagos a los empleados a los
empleados
Desembolso por el 100% Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
de honorarios contador prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 5 - mes de septiembre de servicios Rut, Factura | mes de noviembre y el pago de
333827 Contador $550.000,00 2022 de Julio, Declaracion honorarios por la FIDUCIARIA.
de Impuesto de
noviembre
TOTAL,
DESEMBOLSADO $ 48.893.370,00
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria
VISITA No 3
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Desembolso por el Contrato, Rut, La empresa est4 ubicada cll 10
100% del canon de documento soporte nro. 3-90 — Brr centro Ibagué,
Mes 5 - LUGAR arrendamiento del mes Tolima. El canon mensual es de
334537 DE $ 1.000.000,00 | Septiembre y octubre $500.000. Contrato se inicia
OPERACION 2022 desde el 01/07/2022 se paga
mes de septiembre y octubre
2022
Desembolso por el Cotizacion, Ficha Se evidencia compra KIT
100% KIT técnica, JPM NIT: ILUMINACION, SOMBRILLA,
Mes 5 - ILUMINACION, 52189213, Factura TELA VERDE, fisicoy los
337205 MAQUINARIA Y $ 1.344.300.00 SOMBRILLA, TELA 6024 se Y(e_rifica de documentos que soportan en la
EQUIPO 1 T VERDE manera fisica 'y plataforma en el avance de
virtualmente los solicitud del desembolso del
documentos de 100%
avances y pagos
Mes 6 - 200% Micrsfonb de | técnin, FENIX TEC | de condensador BLUE YETI,
% Micr6fono de técnica, e condensador .
337214 MAEQQULIJII\?gllA Y $2.960.000,00 condensador BLUE NIT:1019101900 | Soporte de Escritorio para
YETI. Soporte de 45285, Factura NE2 | micr6fono de brazo TLINGT
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Escritorio para 3163, se verifica de TMS36, fisico y los documentos
micréfono de brazo manera fisica y que soportan en la plataforma
TLINGT TMS36. virtualmente los en el avance de solicitud del
documentos de desembolso del 100%
avances y pagos
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
octubre de 2022 fisicay virtual los seguridad como la planilla de
documentos soporte némina de octubre 2022, que se
del avance, planilla de | encuentra adjunta en plataforma
Mes 6 - némina de octubre y los desprendibles de némina
340185 NOMINA $4.990.448,00 2022 firmada por las de octubre 2022, el
TOTAL partes y la planilla de emprendedor los presenté en
seguridad social fisico en la reunién de
interventoria, se recomend6 que
los cargara en plataforma en el
cargo de cada empleado.
Desembolso por el Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
100% de honorarios prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 6 - contador mes de servicios Rut, Factura | mes de octubre y el pago de
340212 Contador $550.000,00 octubre de 2022 de octubre, honorarios por la FIDUCIARIA.
Declaracién de
Impuesto de octubre
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
noviembre de 2022 fisicay virtual los seguridad como la planilla de
prima de servicios documentos soporte némina de noviembre 2022 y
del avance, planilla de | prima de servicios, que se
Mes 7 - ggrznzinaddelnoviemb(jre er;cue(zjntra adj(t;_rkljtla eg pIaFaf(_)rma
y de la primade |y los desprendibles de némina
344090 NT%l\'/II'g\II:A $6.666.206,00 servicios firmada por de noviembre 2022 y la prima de
las partes y la planilla | servicios, el emprendedor los
de seguridad social presenté en fisico en la reunién
de interventoria, se recomendo6
que los cargara en plataforma
en el cargo de cada empleado.
Desembolso por el Contrato de Se evidencia las afiliaciones y el
100% de honorarios prestaciones de pago de seguridad social del
Mes 7 - contador mes de servicios Rut, Factura | mes de noviembre y el pago de
344097 c $ 550.000,00 | noviembre de 2022 de noviembre, honorarios por la FIDUCIARIA.
ontador L
Declaracién de
Impuesto de
noviembre
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
diciembre de 2022 fisica y virtual los seguridad como la planilla de
vacaciones parciales documentos soporte némina de diciembre 2022 y
del avance, planilla de | prima de servicios, que se
némina de diciembre encuentra adjunta en plataforma
Mes 8 - 2022 firmada por las y los desprendibles de némina
351187 NOMINA $5.070.495,00 partes y la planilla de de diciembre 2022 y la
TOTAL seguridad social vacaciones parciales, el
emprendedor los presenté en
fisico en la reunién de
interventoria, se recomendo que
los cargara en plataforma en el
cargo de cada empleado.
TOTAL, DESEMBOLSADO $ 72.024.819,00

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria

Péagina 10 de 33




UNIVERSIDAD DISTRITAL

ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

W

L Ly

7 o'l
TN

AW

|

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER NN

ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

UNIVERSIDAD

FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ANTIOQUIA
Version: 1 Fecha: 25/08/2021 o
VISITA No 4
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Pago de némina de Se verifica de manera | Se verifica tanto la planilla de
enero de 2023y fisica y virtual los seguridad como la planilla de
cesantias e intereses a | documentos soporte némina de diciembre 2022, que
las cesantias 2022 del avance, planilla de | se encuentra adjunta en
némina de enero 2023 | plataforma y los desprendibles
Mes 9 - y las cesantll'as e dle n_(l)'lmina d((ej en(lelto zdozg la
intereses a las planilla pagada al fondo de
357650 NT%'\./II.EL\::O‘ $986.399,00 cesantias 2022 firmada | cesantias y los intereses pagado
por las partes y la a los empleados, la
planilla de seguridad emprendedora los presento en
social fisico en la reunién de
interventoria, se recomendo que
los cargara en plataforma en el
cargo de cada empleado.
Desembolso del 100% | Cotizacion 1 Se evidencia compra Dos
compra de micréfono, | Audiocentro NIT: 830 SRH440A AUDIFONO
preamplificador interfax | 073 033-7 Factura PROFESIONAL SRH440A
Mes 10 - F2A3620 14/04/2023 SHUSI\EIYB MG SHURE
0S
364449 EQUIPO DE $ 6.236.360,00 ALAMBRICO, fisico y los
OFICINA
documentos que soportan en la
plataforma en el avance de
solicitud del desembolso del
100%
TOTAL, DESEMBOLSADO $ 79.247.578,00

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribi6é contrato de garantia mobiliaria y debera suscribir sus anexos de inventarios de

bienes.

VISITA

DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO
EMPRENDER*

VALOR (INCLUYE
IMPUESTOS)

El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha
iniciado la ejecucién presupuestal.

Nota: El contrato se encuentra en proceso de suscripcion, habiéndose firmado por
el emprendedor

N/A

El emprendedor queda con el compromiso de suscribir anexo de inventario de
bienes con fecha del 26/10/2022 con el siguiente detalle de activos:

La compra de: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max
de 128 GB en grafito; AirPods Max - Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas.
Por valor de $31.693.917, los cuales fueron desembolsado el 100% por la FIDUCIA
16/09/2022.

La compra de: Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacion) con
estuche de carga MagSafe. Por valor de $5.569.001, los cuales fueron
desembolsado el 100% por la FIDUCIA 26/09/2022.

Se debe hacer siempre recibo a satisfaccion de toda compra, en el que se elabore
acta, también cuando se considere necesario tomar registros fotogréaficos.
Registrar la informacién de los activos recibidos en el anexo de inventarios y
cargarlos en la plataforma actividad 92. Se recomienda, hacer acta de recibo a
satisfaccion.

El emprendedor cargara el contrato de garantia mobiliaria con fecha de inicio del
plan de negocios en la actividad 92 CONTRATOS DE PRENDA

$37.262.918
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El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 01/03/2023 $41.567.218,00
con el siguiente detalle de activos:

La compra de: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max
de 128 GB en grafito; AirPods Max - Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas.
Por valor de $31.693.917, por la FIDUCIA 16/09/2022.

La compra de: Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacion) con
estuche de carga MagSafe. Por valor de $5.569.001, por la FIDUCIA 26/09/2022.
La compra de: KIT ILUMINACION, SOMBRILLA, TELA VERDE. Por valor de
$1.344.300, por la FIDUCIA. 27/10/2022

La compra de: Micréfono de condensador BLUE YETI. Soporte de Escritorio para
micréfono de brazo TLINGT TMS36. Por un valor de $ 2.960.000. Por la Fiducia
27/10/2022

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 14/06/2023 $47.803.578,00
con el siguiente detalle de activos:

La compra de: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max
de 128 GB en grafito; AirPods Max - Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas.
Por valor de $31.693.917, por la FIDUCIA 16/09/2022.

La compra de: Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacion) con
estuche de carga MagSafe. Por valor de $5.569.001, por la FIDUCIA 26/09/2022.
La compra de: KIT ILUMINACION, SOMBRILLA, TELA VERDE. Por valor de
$1.344.300, por la FIDUCIA. 27/10/2022

La compra de: Micréfono de condensador BLUE YETI. Soporte de Escritorio para
microfono de brazo TLINGT TMS36. Por un valor de $ 2.960.000. Por la Fiducia
27/10/2022

Dos SRH440A AUDIFONO PROFESIONAL SRH440A SHURE Dos SM7B MIC
SHURE ALAMBRICO. Por valor de $ 6.236.360. 26/04/2023

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCION
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $ 11.100.000,00 representados en:
Especie:
$9.500.000: iPad Pro-4 Generacién con Accesorios
Meta Dinero:

$700.000: Matricula Mercantil
$900.000: Registro de Marca
Nota: Para la validacién del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social del emprendedor
El emprendedor registré el aporte ante la Camara de Comercio como capital autorizado $111.000.000, suscrito y

1 pagado por un valor de $11.100.000. Tiene pendiente evidenciar los aportes en especie y dinero; asi como, registrar la
totalidad del aporte, en el libro de Actas y Registro de Accionistas, ademas, de evidenciar estos aportes en la
contabilidad de la empresa.
El emprendedor debera evidenciar la totalidad del aporte, y debera registrarlo en la camara de comercio, la

2 contabilidad, en los libros de actas y accionistas; asi mismo, evidenciar los demas aportes en especie y dinero.
Se le recuerda que debe evidenciar el aporte en la actividad 89 de la plataforma de acuerdo con el Protocolo
Validacién aporte social del emprendedor.
Durante la tercera visita de interventoria presencial evidencio los siguientes aportes: iPad Pro-4 Generacion con
Accesorios

3 El emprendedor debera evidenciar la totalidad del aporte, ademas registrarlo en la camara de comercio, la
contabilidad, en los libros de actas y accionistas. Los aportes en especie los debera ceder a la empresa, mediante un
contrato de cesion, el cual sera soporte para la contabilidad de éstos.
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Para cuando se valide la totalidad del aporte, se debera registrarlo en la cAmara de comercio, la contabilidad, en los
libros de actas y accionistas; asi mismo, evidenciar el total del aporte en dinero.
El emprendedor dio cumplimiento al aporte social por valor de $ 11.100.000,00 mediante el protocolo de validacién de
aporte social, anexando a plataforma en la actividad 89 acta de traspaso, cotizaciones, factura y documento soporte,
informe de los aportes, acta de validacion emitida por el SENA. Este aporte se encuentra debidamente contabilizado,
registrado en el libro de Actas y Accionistas y registrado ante la Camara de Comercio de Ibagué como capital
autorizado, suscrito y pagado.
VALOR
DESCRIPCION FACTURA/cOT]| . Pactado | VALOR |ocporncias
ZACIO (Interventoria)| LEGALIZADO
CION
4 EQUIPO DE COMUNICACION 9.500.000 9.500.000 | 9.500.000 =
iPad Pro 4 Generacién con Accesorios 9.500.000 9.500.000 9.500.000
GASTOS DE CONSTITUCION 2.375.200 1.600.000 | 1.600.000 -
Matricula Mercantil 1.252.200 700.000 700.000
Registro de marca 1.123.000 900.000 900.000
TOTAL, APORTES 11.100.000 | 11.100.000 -
3.3 Gestion en Mercadeo
Cantidad Descripcion
1 Evento de Lanzamiento
Meta 1 Pautas pagadas en redes sociales
(LinkedIn, Facebook, Instagram)
1 Redes sociales
1 Publicidad en YouTube
Total 4
VISITA CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS
1 0 Aun no se han realizado eventos de mercadeo. Aln no se ha dado publicidad a los logos.
AuUn no se han realizado eventos de mercadeo. AuUn no se ha dado publicidad a los logos.
Nota: El evento lanzamiento se hizo con el apoyo
2 0 del SENA regional Tolima y se ha mantenido activo

las cuentas de redes sociales de Instagram, las
cuales se cargaran en la plataforma en las
respectivas actividades de mercadeo.

AuUn no se encuentra en plataforma los eventos de AUn no se ha dado publicidad a los logos.
mercadeo. Se recomienda al emprendedor cargarlos
en plataforma porque este indicador tiene un
maxima del 100%, es decir, tiene que reportar los

3 0 cuatro eventos del plan de negocios

Nota: Respecto a la gestién comercial, tiene claro
sus clientes objetivos, a quienes contactara por
medio de visitas, quienes le habia entregado
intenciones de compra.
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1. Evento de Lanzamiento: El evento tuvo tres logos en:
propositos fundamentales, el primero

El segundo, reunir dentro de un espacio la
academia. Y el tercero, pensado en intercambiar
conocimiento desde los Nodos de las regiones

2. Pautas pagadas en redes sociales (LinkedIn,
Facebook, Instagram): La pauta se generé con
objetivo de registro en el link del Google Forms en el
que los asistentes se agendaban para ser parte del
evento de clausura, en el cual Start Up Comedy
haria parte y se genero6 el pago por medio de una e-

card.

Registra los resultados de FACEBOOK E

INSTAGRAM

3. Redes sociales: publicaciones en las redes

sociales.

https://www.instagram.com/startupcomedylatam/
4 https://www.facebook.com/startupcomedylatam

4. Publicidad en YouTube : Para cumplir con la
pauta en YouTube, se destind un presupuesto de
inversion para la plataforma de videos YouTube, con
un formato horizontal y duracién de 6 segundos. El
video invitaba a los usuarios de la plataforma a ser
parte del show de Startup Comedy con la ponencia
de Ricardo.

Evidencias de comercializacion: El emprendedor
hace un informe de gestién comercial en el que
relaciona los contactos, empresas que han referido
su servicios. En la descripcion con los clientes: llab
Digital TIC, Caracol Television S.A, Universidad
EAN Fundacion Cleantech Hub y Suricata Labs sas
BIC se detalla el ciclo de ventas:

1. Prospeccién

2. Contacto

3. Oferta

4. Negociacién

5. Entrega de servicio

El emprendedor realizo cuatro evento de mercadeo | El emprendedor ha dado publicidad a los

Redes sociales: Instagram, Facebook,
generar un espacio de transferencia metodologica. Youtube pagina web

3.4 Contrapartidas

VISITA

CANTIDAD

CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION

Meta

Al aplicar la formula y teniendo en cuenta el monto a financiar aprobado para el

5 Consejo Directivo para el presente proyecto, el compromiso del emprendedor sera el

de desarrollar cinco (5) eventos (Ver anexo contrapartidas)

AUn no se han realizado contrapartidas.

AUn no se han realizado contrapartidas.

hacer el proceso de certificacion

Aun en plataforma no se encuentra reportadas contrapartidas por parte de la
emprendedor, en la reunion de tercera visita el emprendedor informa que se
realizaron las contrapartidas y estan en proceso de gestién con el orientador para

El emprendedor ha realizado 5 eventos de contrapartida certificadas por el SENA 'y

5 anexados en la plataforma cumple con el 100%, cuyo detalle se describe a

continuacion:
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1 Charla de orientacion de emprendimiento Aprendices centro de Industria y
construccion 18 de Agosto de 2022

2 Charla de orientacion de emprendimiento Aprendices centro de Industria 'y
construccion 23 de Agosto de 2022.

3 Charla de orientacién de emprendimiento Aprendices centro de Industria y
construccion 08 de Septiembre de 2022

4 Charla de orientacién de emprendimiento Publico en general 13 de junio de 2023
5 Charla de Orientacién de emprendimiento Publico en General 15 de junio de 2023

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcién se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestion en Produccién

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO
12 Patrocinio corporativo (B2B)
METAS 24 PIacement_(BZB) _
144 PR - Relaciones Publicas (B2C)
72 Eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
VISITA CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION
0 Patrocinio corporativo (B2B) La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no
ha iniciado la produccién.
0 Placement (B2B)
1 0 Personas Relaciones Publicas (B2C)
Personas asistentes a eventos de
0 relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
0 Patrocinio corporativo (B2B) Se_pre_sgntaron informes de producuor_l qQ los meses de
junio, julio y agosto de 2022, en ceros inicialmente porque
0 Placement (B2B) se encontraba en etapa preoperativo, posteriormente
porque no habia inicia produccion.
2 1 Personas Relaciones Publicas (B2C) En el informe del mes de septiembre se carga en
- plataforma el reporte de produccion de agosto, informa la
Personas asistentes a eventos de produccion de la 1 unidad en Relaciones Pablicas (B2C),
0 relacionamiento Networking - Ruedas de la cual se encuentra en las programadas.
Negocios(B2C)
7 Patrocinio corporativo (B2B) La empresa inicio el proceso productivc_)len el mes d_e
agosto 2022, ha realizado una produccién: Patrocinio
26 Placement (B2B) corporativo (B2B) 7, Placement (B2B) 26, PR - Relaciones
- - Publicas (B2C) 67, Eventos de relacionamiento Networking
3 67 Personas Relaciones Publicas (B2C) - Ruedas de Negocios(B2C)53
Personas asistentes a eventos de
53 relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
15 Patrocinio corporativo (B2B) La empresa inicio el proceso productivo en el mes de
agosto 2022, ha realizado una produccioén: 15 Patrocinio
28 Placement (B2B) corporativo (B2B), 28 Placement (B2B), 107 PR -
. L Relaciones Publicas (B2C), 4 eventos de relacionamiento
4 107 Personas Relaciones Publicas (B2C) Networking - Ruedas de Negocios(B2C)
Personas asistentes a eventos de
74 relacionamiento Networking - Ruedas de
Negocios(B2C)
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3.6 Gestidn en Ventas

VISITA

VALOR*

DESCRIPCION

Meta

$ 178.800.000

El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta,
Patrocinio corporativo (B2B), Placement (B2B), personas Relaciones Publicas (B2C),
personas asistentes a eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C)

1

$0

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aln no ha iniciado las ventas.

$ 5.800.000

Se presentaron informes de ventas de los meses de junio, julio y agosto de 2022, en ceros
inicialmente porgue se encontraba en etapa preoperativa, posteriormente porque no habia
inicia las ventas de la produccion.

En el informe del mes de septiembre se carga en plataforma el reporte de ventas de
agosto, informa la venta de 1 unidad de Relaciones Publicas por un precio de $5.800.000.

Se recuerda que los informes de produccién se presentan en plataforma (Actividad
Produccién Total), dentro de los 5 primeros dias calendario del mes siguiente al reporte.

$98.351.763

A la fecha se presenta un acumulado en ventas de $98.351.763, por concepto de la venta
de Patrocinio corporativo (B2B) 7, Placement (B2B) 26, PR - Relaciones Publicas (B2C)
67, Eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C)53. La empresa ha
cumplido con la obligacién de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte en
la plataforma hasta el mes de febrero 2023.

$179.757.117

A la fecha se presenta un acumulado en ventas de $179.757.117, por concepto de la venta
de 15 Patrocinio corporativo (B2B), 28 Placement (B2B), 107 PR - Relaciones Publicas
(B2C), 4 eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C). La empresa
ha cumplido con la obligacién de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte
en la plataforma hasta el mes de junio 2023.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

4 OBSERVACIONES

Estados
Financieros

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: Dado que la empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, debera
presentar de junio de 2022 (Estado de situacion financiera y estado de
resultados mensual y acumulado) y anexar las politicas de medicién contable.
Visita 2: Se valida en plataforma los Estados a la Situacion financiera y Estados
de Resultados de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda que la informacién contable debe reportarse en plataforma en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
al de la presentacion del reporte.

Visita 3: Se valida en plataforma los Estados a la Situacion financiera y Estados
de Resultados de los meses de octubre a diciembre de 2022 y enero 2023.

Se recuerda que la informacién contable debe reportarse en plataforma en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
al de la presentacion del reporte.

Visita 4: present6 en la plataforma, los estados financieros desde febrero de
2023 hasta mayo de 2023 y notas a los estados financieros de diciembre de
2022.

Cumple

Libros
oficiales

N/A

Cumple | N/A

Visita 1: El emprendedor informa que realiz6 el tramite del registro del libro de
Actas y de Accionistas ante la Camara de Comercio, y anexarlos en la
plataforma.

Visita 2: El emprendedor reporta en la actividad 99 - Documentos Legales, la
primera hoja de los libros de actas y de accionistas y fueron diligenciados
correctamente.

Se recuerda al emprendedor, sobre la actualizacion de los Libros Oficiales, y el
cargue en la actividad 98 — Contabilidad, en cada actualizacion que se realice.

Cumple
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Visita 3: Para cuando se valide los Aportes del emprendedor, debe ser
registrado en el libro de Actas y Accionistas conforme al Protocolo Validacion, a
la fecha no se encuentra en la plataforma.
Visita 4: el emprendedor report6 en plataforma el acta de aprobacion de los
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022 y el acta de
accionistas en el que se valida los aportes del emprendedor.
Visita 1: Dado que la empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, tiene
pendiente presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros
Diario y Mayor de junio de 2022.
Visita 2: Presenta en plataforma el libro de inventario y balance, libro diario,
libro mayor, libro auxiliar acumulado del mes de junio, julio, agosto y septiembre
de 2022.
Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los Libros de contabilidad en la
Libros de actividad 98 — Cor_lfabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
Contabilidad N/A | Cumple | Cumple | Cumple | al de la presentacion del reporte.

Visita 3: Presenta en plataforma el libro de inventario y balance, libro diario,
libro mayor, de octubre a diciembre de 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los Libros de contabilidad en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
al de la presentacion del reporte.

Visita 4: presentd y anexo en la plataforma, el libro de Inventario de inicio de
operaciones y los libros Diario y Mayor desde febrero de 2203 hasta mayo de
2023.

Conciliaciones
bancarias

Visita 1: Debe presentar la conciliacién a partir de la fecha de apertura de la
cuenta bancaria. Se encuentra en tramite el certificado de apertura de la cuenta
bancaria.

Visita 2: La cuenta se apertura en el mes de junio 22 de 2022, el emprendedor
ha presentado conciliacion bancaria del mes de junio, julio, agosto y septiembre
de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las conciliaciones bancarias en
la actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes
siguiente al de la presentacion del reporte.

Visita 3: Se encuentra en plataforma conciliaciones bancarias de octubre a
diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las conciliaciones bancarias en
la actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes
siguiente al de la presentacion del reporte.

Visita 4: presentd y anex6 en la plataforma la conciliacion bancaria desde
febrero de 2023 hasta mayo de 2023

N/A | Cumple | Cumple | Cumple

Cuenta
Bancaria

Visita 1: El emprendedor realizé el trdmite de la apertura de la cuenta bancaria.
Visita 2: el emprendedor realiz6 la apertura de la cuenta bancaria (ahorros) en
el Bancolombia en el mes de junio 22 de 2022, el emprendedor ha presentado
extracto bancario del mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los extractos bancarios en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
al de la presentacion del reporte.

Visita 3: E emprendedor ha presentado extracto bancario del mes octubre a
diciembre de 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de los extractos bancarios en la
actividad 98 — Contabilidad, dentro de los 15 dias calendarios del mes siguiente
al de la presentacion del reporte.

Visita 4: presentd y anexo en la plataforma extractos bancarios desde febrero
de 2023 hasta mayo de 2023.

N/A | Cumple | Cumple | Cumple
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4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA 1 2 3 4 OBSERVACIONES

Visita 1: Debe presentar la declaraciéon o certificado del Contador donde
conste la no obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del
hecho generador, de junio de 2022.

Visita 2: Anex6 en plataforma los certificados por el Contador sobre la no
obligacion de presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho
generador para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 3: Present6 por medio virtual y adjunta en la plataforma certificado del
Contador donde informa que se present6 el hecho generador, en el mes de
enero 2023 para lo cual se presento la Declaracion Retenciones en la fuente
periodo 9 Formulario # 350 pago $61.000. Recibo oficial de Pago de
Impuestos Nacionales formulario #491.

De acuerdo con las ventas reportadas desde agosto 2023, la interventoria
solicita al emprendedor reportar la declaracion del impuesto y el pago de los
meses que hayan generado este impuesto (Retencién en | Fuente).

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: present6 por medio virtual y adjunta en la plataforma certificado del
Contador donde informa que se present6 el hecho generador, el
emprendedor cargo las declaraciones de retefuente de P1,2,3,4,5y sus
respectivo soportes de pago del 2023.

Declaraciones
de Retencion N/A Cumple
en la Fuente:

No

Cumple Cumple

Visita 1: Debe presentar la declaracion o certificado del Contador donde
conste la no obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del
hecho generador, de junio de 2022.

Visita 2: Anexé en plataforma los certificados por el Contador sobre la no
obligacion de presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho
generador para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 3: Anexé en plataforma los certificados emitidos por el Contador
Cumple | sobre la no obligacion de presentar dicha declaracién por la inexistencia del
hecho generador para los meses de mes de septiembre a noviembre de
2022, pendiente diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: Anexé en plataforma los certificados por el Contador, informa este
mecanismo anticipado de renta sera calculado con base en los ingresos
percibidos, el emprendedor presenté Declaraciones de Autorretencién Renta
de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2023 con sus
respectivos pagos

No
Cumple

Autorretencién

Renta: N/A Cumple

Declaraciones N/A cumble No cumble Visita 1: Debe presentar la declaracion o certificado del Contador donde
de IVA: p Cumple P | conste que no se dio el hecho generador del bimestre mayo-junio de 2022.
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Visita 2: Anexé en plataforma los certificados emitidos por el Contador
sobre la no obligacién de presentar dicha declaracién por la inexistencia del
hecho generador para los meses de mes de junio, julio, agosto y septiembre
de 2022.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 3: Present6 por medio virtual y adjunta en la plataforma certificado del
Contador donde informa que se present6 el hecho generador, en el mes de
octubre para lo cual se presenté: Declaracion de impuestos sobre las
ventas IVA periodo 5 Formulario # 300, total saldo a favor a imputar al
periodo

Declaracién de impuestos sobre las ventas IVA periodo 6 Formulario # 300,
total saldo a favor a imputar al periodo.

De acuerdo con las ventas reportadas desde agosto 2023, la interventoria
solicita al emprendedor reportar la declaracién del impuesto y el pago de los
meses que hayan generado este impuesto (IVA).

Esta pendiente por reportar certificado del Contador donde informa que se
presenté o no el hecho generador de diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: presenta certificaciones mensuales emitidas por el Contador del
mes de febrero de 2023 a mayo 2023, segun el art 600 del ET el periodo
puede ser bimestral o cuatrimestral; El item 1.6.1.6.3 del decreto 1625 de
2016 es mas preciso al indicar de forma expresa que el periodo sera
bimestral. La empresa que inicie actividades en el 2022, su periodo gravable
seréa siempre bimestral.

A partir de enero de 2023 su presentacion es cuatrimestral segun el art 600
del ET. Present6 Declaracion del P1 (enero — abril 2023) y el soporte del
pago del IVA P1.

Declaracion
de Impuesto
Nacional al
Consumo:

N/A

Cumple

No

Cumple

Cumple

Visita 1: La empresa no es responsable del impuesto nacional al consumo,
segun lo prescrito en el articulo 512-1 numeral 3. Hechos generadores... "El
servicio aplica a expendio de comidas y bebidas preparadas en
restaurantes, cafeterias, autoservicios, heladerias, fruterias, pastelerias y
panaderias para consumo en el lugar. Y la empresa no aplica a este
impuesto.

Visita 2: A la fecha no se ha generado esta obligacién, se presenta el
certificado del contador sobre la inexistencia del hecho generador, para el
afio 2022.

Visita 3: a la fecha no se ha generado esta obligacion, se presenta el
certificado del contador sobre la inexistencia del hecho generador, para el
afio 2022 y enero 2023, sin embargo, el certificado del contador esta a
noviembre 2022, pendiente diciembre 2022 y enero 2023

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: sin novedades a la visita anterior

Declaracién
de Renta:

N/A

Cumple

No

Cumple

Cumple

Visita 1: Dado que se constituyé en 2022 aln no tiene esta obligacion legal.
Sin embargo, se informa al emprendedor que debera presentar la
declaracion del afio gravable 2022 en el afio 2023 de acuerdo con el
calendario tributario que establezca la DIAN.

Visita 2: Aun no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. La
obligacién sera para el afio 2023.
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Visita 3: Aun no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. La
obligacion sera para el afio 2023, de acuerdo con el calendario de la DIAN.
Se presenta el certificado del contador sobre la inexistencia del hecho
generador, para el afio 2022, hasta noviembre 2022, queda pendiente
diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: Este impuesto nace de las transacciones generadas en el periodo
fiscal 2022 y la fecha de presentacion fue el 21 de abril de 2023 en el
formulario establecido por la DIAN. El emprendedor presenté la declaracion
de renta, saldo a favor

Declaracién
de
Informacion
Exdgena:

N/A

Cumple

No

Cumple

Cumple

Visita 1: Dado que se constituyé en 2022 aun no tiene esta obligacion legal.
Sin embargo, se informa al emprendedor que debera presentar la
declaracion del afio gravable 2022 en el afio 2023 de acuerdo con el
calendario tributario que establezca la DIAN.

Visita 2: aln no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion. La
obligacion sera para el afio 2023

Visita 3: Aun no se ha vencido el plazo para presentar esta declaracion.
Esta obligacion sera para el afio 2023, de acuerdo con el calendario de la
DIAN. Se presenta el certificado del contador sobre la inexistencia del hecho
generador, para el afio 2022, hasta noviembre 2022, queda pendiente
diciembre 2022 y enero 2023.

Se recuerda al emprendedor, sobre el cargue de las declaraciones o
certificados del contador en la actividad 93 — Informacién Tributaria, dentro
de los 15 dias calendarios del mes siguiente al de la presentacion del
reporte.

Visita 4: De acuerdo con la resolucion 000124 de 2021, la informacion se
presenta por los movimientos realizados en el afio gravable 2022 y la fecha
de presentacion es el 05 de junio de 2023. el emprendedor la presento la
informacion exdgena de los formatos; 2276, 1012, 1011, 1010, 1009, 1001
designados por la DIAN.

Declaracién
de Industria 'y
Comercio:

N/A

Cumple

No

Cumple

Cumple

Visita 1: Debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaracion
o certificado del Contador de junio de 2022. Si el Contador emite certificado
debe citar la Norma el Acuerdo municipal y los articulos.

Visita 2: Se cuenta con certificados emitidos por el contador donde consta
que, de junio a septiembre de 2022, no se han presentado declaraciones
tributarias por la inexistencia del hecho generador

Visita 3: Se cuenta con certificados emitidos por el contador donde consta
gue, de septiembre a noviembre de 2022 pendiente diciembre 2022 y enero
2023, no se han presentado declaraciones tributarias por la inexistencia del
hecho generador.

Visita 4: Conforme al Art. 46 del Acuerdo municipal No. 0015 del 27 de
diciembre de 2021 por medio del cual se reforma el Estatuto de Rentas
Municipales de Ibagué Tolima, la base gravable para la liquidacion de este
impuesto la constituyen la totalidad de los ingresos ordinarios y
extraordinarios percibidos en el afio 2022, por lo que el emprendedor
presenté la respectiva la declaraciéon y pago del impuesto de industria y
comercio del afio gravable 2022 y presentacion del respectivo impuesto, se
adjunto soporte de pago

Declaracién
de Retencién
impuesto de
Industria 'y
Comercio:

N/A

Cumple

No

Cumple

Cumple

Visita 1: Deberéa presentar la declaracién correspondiente, de acuerdo a la
periodicidad del municipio.

Visita 2: De acuerdo con la Resolucion 0019 de 02 de febrero de 2022 en
su Articulo No.1, establece que son Agentes de retencion de ICA, todas las
personas juridicas con domicilio en Ibagué, Se encuentra con la declaracion
RETEICA de mayo-junio, Julio-agosto.
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Visita 3: De acuerdo con la Resolucién 0019 de 02 de febrero de 2022 en
su Articulo No.1, establece que son Agentes de retencion de ICA, todas las
personas juridicas con domicilio en Ibagué, Se encuentra con la declaracion
RETEICA de septiembre-octubre, pendiente por presenta el certificado del
contador diciembre2022 y enero 2023

Visita 4: De acuerdo con la Resolucién 0019 de 02 de febrero de 2022 en
su Articulo No.1, establece que son Agentes de retencion de ICA, todas las
personas juridicas con domicilio en Ibagué, Se encuentra con la declaracion
RETEICA de enero-febrero, marzo-abril con los respectivos soportes de
pago

Se reviso la plataforma de la DIAN en la que

se verifico las obligaciones tributarias de la empresa AGENCIA DE

EMPRENDIMIENTO SC PUNTO DIGITAL SAS, en la que se encontr6 el siguiente estado: al dia 99%, saldo a favor 1%

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA

OBSERVACIONES

Contratos
laborales:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: Se han realizado tres contratos laborales segun lo detallado en el
numeral 3.1 de esta acta

Visita 3: A la fecha se han incluido tres empleos: Contador, Gerente y
Director de produccién

Cumple A partir de 01/10/2022 fue vinculado el Master de Produccién, se aplico el

pago desde octubre a diciembre 2022 y enero 2023 de némina, seguridad
social y prestaciones sociales. A la fecha no se ha incluido indicador de
empleo.

Visita 4: la empresa tiene vigente el contrato de la Gerente, director de
produccion, Master de produccion y ejecutivo marketing digital al corte de
junio 2023, segun lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta.

Afiliacion la
seguridad social:

N/A

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Aan no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona

Visita 2: Se cargo y se presentaron las afiliaciones a las entidades de
seguridad social de los empleados reportados en el numeral 3.1 de esta
acta

Visita 3: La empresa ha adjuntado las afiliaciones a seguridad social, ARL
y CCF de los contratos: Gerente, Director de produccion, Ejecutivo
Marketing Digital y Master de Postproduccion

Visita 4: al dia con las afiliaciones de cuatro contratos laborales, segun lo
expuesto en el numeral 3.1 de esta acta.

Pagos a la
seguridad social:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: Se evidencia en plataforma el pago de seguridad social de la
contadora de los meses julio, agosto y septiembre 2022 y de los contratos
laborales de los meses de julio, agosto y septiembre 2022.

Cumple | visita 3: La empresa ha cumplido con el pago de seguridad social de los

empleados vinculados, adjunta pago de las planillas de seguridad social de
octubre 2022 a enero 2023

Visita 4: al dia con los pagos de seguridad social de los contratos
laborales de febrero de 2023 hasta junio de 2023.

Pagos de némina:

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Se
recuerda al emprendedor que debe realizar la implementacién de la
némina electrénica segun lo indicado en la Resolucion 000063 de 2021 y

Cumple | debe anexar evidencias de esta gestion en el aplicativo.

Visita 2: A la fecha se ha evidenciado el pago de némina de un contrato
laboral de julio, agosto 2022 y el mes de septiembre de tres contratos que
fueron aplicados por la FIDUCIA.
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Visita 3: La empresa ha tramitado el pago de la ndmina de los empelados
vinculados laboralmente por los meses de octubre a diciembre 2022 y
enero 2023, en la visita de interventoria, el emprendedor presenté los
desprendibles de pago debidamente firmados por los empleados, los
cuales se solicité que fueran cargarlos en plataforma.

Visita 4: La empresa ha tramitado el pago de la ndmina de los empelados
vinculados laboralmente por los meses de febrero a junio 2023, en la visita
de interventoria, el emprendedor present6 los desprendibles de pago
debidamente firmados por los empleados, los cuales se encuentran
cargados en plataforma.

Pago de
prestaciones
sociales:

N/A

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: A la fecha no se ha generado la obligacién de pagar prestaciones
sociales

Visita 3: La empresa ha cumplido con causar las apropiaciones de la
némina de los empelados vinculados laboralmente, adjunta comprobante
de causacion correspondiente de octubre a diciembre 2022 y enero 2023, a
la fecha se ha generado la obligacién de pagar prestaciones sociales de la
prima de servicios, vacaciones y de los intereses a las cesantias a
diciembre 2022 proporcional a los contratos y las cesantias de
consignarlas en el Fondo de Cesantias, desde el 14/02/2023. En la visita
de interventoria, el emprendedor presenté fisicamente los desprendibles de
pagos de la prima de servicios, vacaciones y de los intereses a las
cesantias debidamente firmados por los empleados, y la planilla pagada de
las cesantias al Fondo de Cesantias.

Visita 4: La empresa ha cumplido con causar las apropiaciones de la
némina de los empelados vinculados laboralmente, adjunta comprobante
de causacion correspondiente de febrero a mayo 2023, a la fecha se ha
generado la obligacion de pagar prestaciones sociales de la prima de
servicios 2022 y de los intereses a las cesantias a diciembre 2022
proporcional a los contratos y las cesantias los cuales fueron verificados en
la visita de interventoria anterior.

y salvo de

Certificado de paz

parafiscales y
seguridad social.

N/A

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: El certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social
(Seguridad Social - EPS, AFP y ARL, Caja de Compensacion Familiar), se
han adjuntado mensualmente (julio, agosto y septiembre), firmado por el
Representante Legal y el Contador.

Visita 3: La empresa ha cumplido con adjuntar certificado de paz y salvo
de seguridad social debidamente firmado por el contador, correspondiente
desde octubre a diciembre 2022 y enero 2023.

Visita 4: La empresa ha cumplido con adjuntar certificado de paz y salvo
de seguridad social debidamente firmado por el contador, correspondiente
desde febrero a mayo 2023.

Reglamento

interno de trabajo:

N/A

Cumple

No
Cumple

Cumple

Visita 1: Se recomienda la elaboracion y publicacion del reglamento
interno de trabajo y el manual de funciones.

Visita 2: Aun no se cuenta con el reglamento interno. Se le recomienda al
emprendedor dar cumplimiento, lo antes posible, la elaboracion y
publicaciéon del reglamento interno de trabajo y el manual de funciones
Visita 3: En la Plataforma no se encuentra el reglamento interno de
trabajo, tampoco el manual de funciones

Visita 4: En la Plataforma se encuentra el reglamento interno de trabajo y
manual de funciones

Sistema de
Gestion de la

en el Trabajo

Seguridad y Salud

N/A

No
Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Esta en proceso de contratar una persona competente para llevar
a cabo este proceso, debera evidenciar el certificado de culminacién de las
fases 1, 2, 3y 4 del SG-SST.

Visita 2: Se le informa al emprendedor que debera contratar, un
profesional competente para el disefio y la implementacion del SG-SST.
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Visita 3: En plataforma se encuentra que la empresa se postulé en
Céamara de Comercio para la gestion del disefio e implementacion del
SGSST

Visita 4: En plataforma se encuentra el disefio e implementacion del
SGSST, en cual cumple con los requisitos respectivos y con los
certificados de la ARL de cada uno de los empleados

Se reviso la pagina de la seguridad mi planilla.com en la que registra que tiene pago la seguridad social a junio 2023 de la némina
de la empresa AGENCIA DE EMPRENDIMIENTO SC PUNTO DIGITAL SAS

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA

OBSERVACIONES

Inscripcién Camara
de Comercio (acta
de constitucion
inscrita en la Camara
de Comercio y
certificado de
existencia y
representacion legal)

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: La empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022. Se
encuentra en la plataforma certificado de Camara de Comercio, y el acta
de constitucion en la plataforma.

Visita 2: Se cargaron los documentos en la plataforma en la actividad
99-Documentos legales.

Visita 3: Cuenta con los documentos requeridos en este compromiso.
Se registro la empresa ante la Camara de Comercio el 21 de junio de
2022, Matricula #345955, registro la nueva direccién del lugar de
operacion ubicado: cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué-Tolima

Visita 4: no se presentan cambios con respecto a la visita anterior.

Renovacion de
registro mercantil

N/A

N/A

N/A

Cumple

Visita 1: La empresa se constituy6 en el mes de junio de 2022, por lo
tanto, le corresponde la renovacion del registro mercantil en el afio
2023.

Visita 2: La empresa debera renovar el registro mercantil en el afio
2023

Visita 3: Tiene plazo para renovar el registro mercantil hasta el 31 de
marzo de 2023.

Visita 4: se presenta en plataforma certificado de la renovacion del
registro mercantil para el afio 2023.

RUT

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Presenta el RUT, se encuentra anexado en la plataforma. La
actividad principal de la empresa es 9004 “La creaciéon de contenidos
para medios de comunicacion audiovisuales, especialmente para el
cine, la television, la radio, animacion digital y videojuegos, entre otros,
independientemente del soporte utilizado (film, video, video digital) y del
género (ficcion, documental, publicidad, entre otros).”.

Se encuentra actualizado con la responsabilidad 22, pero ain, no se
encuentra en la plataforma.

Visita 2: Cuenta con el RUT actualizado con la responsabilidad 52, El
RUT del emprendedor tiene la responsabilidad 22.

Visita 3: La empresa cumple con el RUT de la empresa y del
emprendedor

Visita 4: Se encuentra actualizada la direccién del RUT, ademas, la
empresa cumple con el RUT actualizado con la Responsabilidad 55

Resolucion
Facturacion

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no ha iniciado tramite de solicitud de numeracion de
facturacion, se deja el compromiso al emprendedor de solicitar la
Autorizacion Numeracién de Facturacion para factura electronica,
factura en papel por contingencia y para documento soporte.

Visita 2: tiene Autorizacion No 18764031289409 facturacion electrénica,
con prefijo FE, numeradas de la 1 a la 1.000, con vigencia de 12 meses
a partir del 15 de julio de 2022. Cuenta con la facturacién electronica
habilitada.
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La autorizacion para documento Soporte de fecha 17 de julio de 2022,
con formulario No. 18764031289580, prefijo DS de la 1 al 1.000,
vigencia 12 meses. Cuenta con la facturacion electrénica habilitada.
Visita 3: Cumple con la autorizacion de la factura electrénica y
documento soporte
Visita 4: Sin novedad de la visita anterior
Visita 1: Tiene este documento, en el que se determina el lugar de
operacion, con los requisitos establecidos por la normativa del Fondo
Emprender.
Visita 2: El emprendedor presenta el certificado de libertad y tradicion
Certificado de No del inmueble en el municipio de Ibagué — Tolima.
i - Cumple | Cumple | Cumple | Visita 3: El documento con matricula inmobiliaria No. 350-93555, no
ibertad y tradicion cumple . . e
registra gravamenes o demandadas judiciales que puedan afectar al
arrendador en el corto y mediano plazo. Ubicado cll 10 nro. 3-90 — Brr
centro Ibagué-Tolima.
Visita 4: el emprendedor sigue operando en el mismo lugar que fue
aprobado.
Visita 1: Presentar constancia como lo indica el instructivo de pagos en
el numeral 2.1. La interventoria explica el formato para que elabore
Constancia de dicha constancia.
revision de Visita 2: El emprendedor presenta la constancia de revision de
condiciones del No Cumple | Cumple | Cumple condiciones del inmueble en el municipio de Ibagué — Tolima.
inmueble (del cumple El lugar de operaciones fue aprobado el 12/07/2022
emprendedor) Visita 3: Se debe estar actualizando de acuerdo como se encuentra el
lugar de operacion
Visita 4: Sin novedad de la visita anterior
Visita 1: Cuenta con este permiso, para lo cual debera anexar en la
plataforma el permiso de suelos favorable para la actividad a desarrollar,
de acuerdo con el certificado de libertad y tradicion del inmueble que
actualmente ocupa.
. Visita 2: El emprendedor presenta el concepto de uso de suelos para el
Permiso uso de No Cumple | Cumple | Cumple | inmueble, el cual fue emitido con concepto favorable.
suelo cumple El lugar de operaciones fue aprobado el 12/07/2022.
Visita 3: El emprendedor cuenta con el uso del suelo a favor de la
actividad econdémica del negocio del inmueble.
Visita 4: el emprendedor sigue operando en el mismo lugar que fue
aprobado.
Visita 1: Queda pendiente anexar contrato de arrendamiento, de
acuerdo con la informacion generada por el certificado de libertad y
tradicion.
Visita 2: La empresa hizo contrato de membrecia ubicado Calle 10 No 3
Contrato No - 90 Oficina 302, Ibagué, Tolima. Por un afio a partir del 01 de julio de
arrendamiento cumple Cumple | Cumple | Cumple | 2022, o_IeI cual se encuentra aprobado el avance de lugar de
operaciones el 12/07/2022.
Visita 3: Se cuenta con contrato de arriendo por un afio para que el
desarrollo el negocio
Visita 4: el empresario adjunt6é pagos del arriendo de los meses de
noviembre de 2023 hasta mayo de 2023.
Visita 1: Queda pendiente gestionar el certificado de Bombero, en el
momento que tenga legalizado el lugar de operacion.
" Visita 2: debera tramitar este documento.
gertlflcado de No Cumple | Cumple | Cumple | Visita 3: No se encuentra el certificado de bomberos, la interventoria le
omberos cumple . L L i
recomienda que lo solicite al edificio, toda vez que se un arriendo
coworking.
Visita 3: Se encuentra el certificado de bomberos.
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No

Visita 1: El emprendedor se comprometio a registrar marca, se
encuentra en proceso de gestionar el registro de marca.

Visita 2: Aun no se encuentra el registro de la marca en la plataforma,
favor cargar en la actividad 99 Documentos legales

Secretaria de Salud,
Registro Nacional de
Turismo, Educacion

entre otros).

Registro de marca cumple Cumple | Cumple | Cumple | Visita 3: La empresa se encuentra en tramite del registro de marca, ya
P pago en superintendencia de Industria y comercio, se estan realizando
ajustes.
Visita 4: El pago del registro de marca se encuentra en la plataforma
actividad 99, continua con el tramite
. Visita 1: Debe anexar en la plataforma, los protocolos de bioseguridad.
Otros Permisos, . . .
licencias. reai Deben cumplir con lo establecido en el articulo 47 del Decreto ley 2150
, registros y
patentes (INVIMA, dc_e _1995. _ . 3
Visita 3: La empresa debe cumplir con los permisos de certificado de
SIC, Aguas, . -
N/A N/A | Cumple | Cumple | bomberos, SGSST, los cuales los esta gestionando, toda vez que el

objetivo del negocio no requiere de permiso especifico.

Visita 4: En plataforma se encuentra el disefio e implementacion del
SGSST, en cual cumple con los requisitos respectivos y con los
certificados de la ARL de cada uno de los empleados

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

Ofrecer formatos de StartUp Comedy, de cinco lineas de negocio en las que se ofrecen
empatia, conexion, formacion, visibilidad y aceleracion.

Aplicar metodologias innovadoras, empaticas y creativas que permiten sensibilizar a los
clientes y consumidores en técnicas de gestion correcta de sus empresas y a los
patrocinadores en la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor de su entorno.

No

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este
aspecto

No

No se evidencian avances del componente.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos legales, las acciones documentadas del
componente innovador.

No

La empresa esta en etapa operativa. Aln no se encuentra en plataforma el informe
respectivo al componente innovador. La interventoria solicita adjuntar informe frente al
avance de este componente.

Si

El informe innovador reporta que el modelo de negocio es viable y ha generado un alto grado
de aceptacion en el mercado. El cual consiste en lograr visibilizar las historias de los
empresarios mediante el formato de startup comedy por consiguiente la empatia se genera
por medio de la conexion de las historias que pasan cuando deciden tener su propia
empresa.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:

Reducir el consumo de insumos tanto de tecnologia de impresién y sus insumos, como
papel y consumibles (cartuchos de impresién) por ser una empresa 100% digital.

Reducir el impacto de consumo de tecnologia dura, como servidores, cableado estructurado,
por tener sus almacenamientos en los servicios en la nube.

No

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa por lo cual no se evidencia avance en este
aspecto
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No

No se evidencian avances del componente.

Cargar en la plataforma actividad 99 documentos legales, las acciones documentadas del
componente ambiental.

No

La empresa esta en etapa operativa. AUn no se encuentra en plataforma el informe
respectivo al componente ambiental. La interventoria solicita adjuntar informe frente al
avance de este componente.

Si

El informe ambiental reporta que la empresa esté trabajando de manera 98% digital lo que
permite reducir al minimo la impresién y por ende los costos en insumos y adquisicion de
esta tecnologia, por otro lado, al ser una empresa que todos sus productos se ofertan en la
nube se reduce a cero la adquisicion de tecnologia dura, como servidores, cableado
estructura y demas herramientas y elementos fisicos para la operacion

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacion en Plataforma.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

No

Debe anexar la informacién que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de
esta acta.

Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la
plataforma, el primer informe lo debe anexar el 30 de agosto de 2022, el segundo el 30 de
octubre de 2022, el tercero el 30 de diciembre de 2022, el cuarto el 28 de febrero de 2023. el
quinto el 30 de abril de 2023 y el sexto el 30 de junio de 2023.

Si

El emprendedor carga oportunamente los informes bimestrales. En el primer informe de
interventoria no aplicaba. Ha suministrado los informes de avance con corte 29 de agosto de
2022.

El manejo de la plataforma es adecuado, se sugiere que al momento de presentar los
avances revise detenidamente las indicaciones del instructivo de pagos, se tenga presente
las fechas de corte para no generar reprocesos.

Se refuerza al emprendedor la importancia y necesidad de realizar el reporte e informacion
requerida por las directrices del Fondo Emprender, contrato de cooperacién empresarial e
interventoria en plataforma.

No

Se cargo informes de produccion y ventas hasta febrero 2023. Aln esta pendiente los
compromisos de la segunda visita: Las evidencias de eventos de mercadeo y publicidad de
logos. No se encuentran contrapartidas en plataforma, Informe de los componentes
innovador y ambiental. Reglamento interno de trabajo y manual de funciones. Tramitar el SG
SST, informes de interventoria, se debe organizar la actividad 93 informacién tributarias, en
la que se debe cargar las declaraciones de impuestos y pagos respectivos, toda vez que se
han generado ventas desde agosto 2022 a enero 2023

El emprendedor ha suministrado los informes de interventor con corte a 30 de agosto de
2022, por tanto, quedan pendiente de cuatro bimestre, la interventoria solicita este
cumplimiento de esta obligacién contractual.

Si

El emprendedor a la fecha cumplié con el reporte de la documentacion y ha subido la
informacioén en plataforma de acuerdo al instructivo en las diferentes actividades y
compromisos relacionados en el numeral 8 de la presente acta y los documentos legales,
compromiso del contrato de cooperacidon empresarial.
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6.2 Tiempo de Dedicacion del emprendedor.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Si

El Proyecto fue presentado por el emprendedor Ricardo Andrés Ortiz Torres, Disefiador
Industrial con Master en Investigacion para el Disefio y la Innovacion con amplio
conocimiento de gestion para la innovacion, desarrollo de producto de base tecnologica,
investigacion de mercados, transferencia de resultados de investigacion al mercado,
inteligencia de mercados con aplicabilidad en sectores productivos del pais, aceleracion de
emprendimientos y StartUp “s digitales, experto en transformacion digital, evaluacion de
proyectos, desarrollo de instrumentos del financiacion via Innpulsa, experto en modelos de
negocio generadores de valor con alto impacto, generador de ideas innovadoras para el
disefio, produccion y ejecucion. Tiene desarrollado habilidades blandas como liderazgo,
trabajo en equipo, resolucion de conflictos, trabajo bajo presién, enfoque en resultados y
sobre todo manejo de circunstancias dificiles debido a su trayectoria laboral en el que
generalmente tiene personal a cargo en varios niveles de la organizacion y ha reportado a
directivos ejecutivos.

Tendra una dedicacion exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando
principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

Si

El emprendedor informa que esta dedicado de tiempo completo a la empresa, realizando
principalmente las gestiones administrativas, consecucion de clientes, visita a proveedores
y consecucion de alianzas estratégicas que permitan el crecimiento del modelo de negocio.

Si

El emprendedor informa que se encuentra dedicado al 100% al proyecto, realizando
principalmente las gestiones administrativas y comerciales de la empresa.

Si

El empresario ha cumplido con funciones productivas, comerciales y administrativas en la
empresa con dedicacién de tiempo completo.

6.3 Acompafiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA

SI/NO

DESCRIPCION

Si

El proyecto fue presentado a través Centro de industria y construccién (SENA — Ibagué,
Tolima). Ha contado con el acompafiamiento del orientador Jorge Alberto Gémez Florez y
Yudy Faczully Cardenas Ibagué.

Si

El emprendedor manifiesta tener buen acompafiamiento y asesoria por parte del orientador
asignado por la unidad de emprendimiento Centro de Desarrollo Empresarial SBDC
Regional (SENA - Tolima)

El emprendedor no se ha cargado en la plataforma las actas de seguimiento mensuales por
el orientador de Emprendimiento Jorge Alberto Gémez Florez.

No

El emprendedor no ha cargado en la plataforma las actas de seguimiento mensuales
realizadas por el orientador de Emprendimiento Jorge Alberto Gémez Flérez. No se
evidencian en plataforma actas de seguimiento mensual.

Si

El empresario afirma que el acompafiamiento de su orientador ha sido excelente desde el
primer momento, ha recibido una asesoria oportuna y acorde a las necesidades de la
empresa y el emprendedor. Ha adjuntado en la plataforma actas de seguimiento técnico
operativo hasta junio de 2023.
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7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual utilizando la herramienta Google Meet (meet.google.com/icf-qzry-poi). Se retinen el
emprendedor, el Orientador del SENA y la Interventora de la Universidad de Antioguia. Se revisan los siguientes
aspectos:

Se realiz6 la constitucién de la empresa en el mes de junio de 2022. La empresa se encuentra en etapa pre-operativa.
Lugar de operaciones: El emprendedor informa que ya cuenta con el lugar de operacién, es un Coworking, donde se
desarrollara el objeto social de la empresa, cuenta con el certificado de tradicién y libertad y el concepto de suelos,
tiene pendiente la constancia de revision de condiciones del inmueble (del emprendedor), para legalizar el contrato de
arrendamiento.

Aspectos técnicos: a la fecha no ha solicitado avances para la compra de maquinaria y equipo.

Aspectos comerciales: a la fecha no se han solicitado recursos para el material publicitario, para dar cumplimiento al
indicador de mercadeo.

Empleo: La empresa aln no ha realizado ningun tipo de contratacion.

El emprendedor informa que se contratara laboralmente como Gerente y que ya tiene seleccionado al Contador a quien
contratara por prestacion de servicios.

Aspectos financieros: Dado que se constituy6 en el mes de junio de 2022, debera evidenciar la informacion contable y
tributaria de junio de 2022. El emprendedor debera evidenciar el aporte de acuerdo con el protocolo.

Aspectos legales: el emprendedor debera tramitar, resoluciones de facturacién electronica y documento soporte,
certificado de bomberos, comprobante de pago del tramite del registro de marca, protocolos de bioseguridad aprobados
por la entidad competente. Fue adjuntado el certificado de existencia y representacion legal y el RUT

Produccion y ventas: De acuerdo con el cronograma presupuestado en el plan de negocios la empresa tendria un
periodo improductivo de tres meses.

Componente innovador y ambiental: la empresa se encuentra en etapa pre-operativa, no ha evidenciado gestién en
el cumplimiento del componente innovador, ni ambiental.

Otros aspectos: Aun no se han evidenciado actas de seguimiento operativo, ni eventos de contrapartidas realizadas.

Lugar de operaciones: El lugar de operacién se encuentra legalizado, esta ubicado en: Direccion: Calle 10 No 3 - 90
Oficina 302, Se ha solicitado mensualmente el pago del canon de arrendamiento, se aplicado tres meses.

Aspectos técnicos: a la fecha la FIDUCIA ha aplicado para compra de Equipo de oficina y Maquinaria y equipo. En el
mes de octubre se solicité avance de dos compras en Maquinaria y Equipo 1.

Aspectos comerciales: La FIDUCIA aplico el pago de Publicidad, el cual es para dar cumplimiento al evento de
lanzamiento recursos para el material publicitario del indicador de mercadeo.

Empleo: Se encuentra aprobado el contrato de prestacion de servicios de la contadora y el contrato laboral del gerente,
director de produccién, Ejecutivo Marketing Digital, se ha han pagado tres meses de némina.

Aspectos financieros: En el mes de junio, julio, agosto y septiembre reporto los respectivos documentos contables y la
informacion tributaria, conforme a la constitucion de la empresa que fue en el mes de junio de 2022, los cuales se
encuentran en la actividad 98 y actividad 93, respectivamente

Aportes del emprendedor: De acuerdo con el plan operativo, el emprendedor en el M4, legalizara los aportes con el
fin de dar cumplimiento al protocolo de validacién de aportes sociales. Aun no se ha legalizado de acuerdo con el
protocolo de validacién de los aportes sociales.

Aspectos legales: El emprendedor subi6 los documentos legales requeridos en el ACTSUD-001 ID 79844, en la
actividad 99, se encuentran pendiente, el certificado de bomberos, el registro de marca, protocolos de bioseguridad.
Reglamento interno de trabajo y el manual de funciones.

Produccién y ventas: De acuerdo con el cronograma presupuestado en el plan de negocios la empresa tuvo un
periodo improductivo de tres meses. En el reporte de agosto de produccion y venta registro lo siguiente:

Produccion: en el producto “Relaciones Publicas”, se gestioné evento por un costo de $3.480.000.

En septiembre reporto ceros la produccion

Ventas: se facturo $5.800.000 Caracol Television SA en el cual se registré el impuesto correspondiente. En septiembre
reporto ceros las ventas.

Componente innovador y ambiental: la empresa se encuentra en etapa operativa, no ha evidenciado gestion en el
cumplimiento del componente innovador, ni ambiental.

Otros aspectos: Aln no se han evidenciado actas de seguimiento operativo, ni eventos de contrapartidas realizadas.

Empresa en etapa operativa; ademas, se verifican y evalGan los siguientes aspectos
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Acondicionamiento del Lugar: La empresa tiene un area administrativa, se encuentra en un con working, el que presta
las areas de reunién, con sala de Juntas, la que cuenta con los medios de comunicacién para reuniones virtuales y
presenciales, y en el area de la oficina, ubican los equipos para cuando el talento humano contratado se encuentra en
proceso de planeacién y organizacion de las producciones que les hayan solicitado, toda vez, que siempre estan en
trabajo de campo en diferentes partes de la ciudad de Ibagué o del pais de acuerdo con los contratos adquiridos para el
desarrollo del negocio, que consiste en ofrecer a emprendedores una agencia digital de contenido mediante la
visibilizacion de su oferta de valor, contenidos de formatos del Startup Comedy.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en etapa operativa, la ejecucion del proyecto ha cumplido con los
requerimientos de manera gradual como se proyect6 en el plan de negocio. El gerente gestiono los equipos de oficina,
fundamento para el funcionamiento de la empresa y la maquinaria y equipo que les permiten el desarrollo de las
producciones para el formato de Startup Comedy. En la fecha de la visita de la interventoria parte del equipo de talento
humano se encontraba cumpliendo compromiso de actividad del negocio.

Maquinaria y Equipo: A la fecha de la tercera visita de Interventoria, la empresa, ha adquirido por el Fondo Emprender
lo siguiente: iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas; iPhone 13 Pro Max de 128 GB en grafito; AirPods Max -
Gris espacial;MacBook Pro de 13 pulgadas. Drone Dji Mavic Air 2 Combo - Gris; AirPods (3.2 generacion) con estuche
de carga MagSafe. KIT ILUMINACION, SOMBRILLA, TELA VERDE. Micréfono de condensador BLUE YETI. Soporte
de Escritorio para micréfono de brazo TLINGT TMS36.

Capacidad de Produccion: La empresa a la fecha de la visita cuenta con oficina acondicionada a las necesidades de su
negocio y con los equipos para el funcionamiento y desarrollo de las producciones del negocio. Inicio la produccion y
venta en agosto 2022, las cuales han sido reportadas mensualmente, a excepcion de septiembre 2022 que no tuvo
reporte de estos resultados. En este sentido, la empresa a la fecha de la tercera reunion de interventoria cuenta con el
55% de las ventas proyectadas y de la produccion de los servicios del principal ha cumplido con el 58%, lo que se
puede concluir que la empresa a la fecha ha logrado con el minimo de lo establecido por el Fondo Emprender del
indicador de resultados. Por tanto, se puede inferir que puede alcanzar un porcentaje cercano al propuesto en el plan
de negocios de los siguiente servicios: 12 Patrocinio corporativo (B2B), 24 Placement (B2B), 144 PR - Relaciones
Publicas (B2C), 72, eventos de relacionamiento Networking - Ruedas de Negocios(B2C).

Empresa en etapa operativa; ademas, se verifican y evalGan los siguientes aspectos

Se informa que esta es la Ultima visita de seguimiento que hace la interventoria en las instalaciones de la empresa
ubicada en la direccion cll 10 nro. 3-90 — Brr centro Ibagué-Tolima, donde se retine el emprendedor, el Orientador del
SENAy la interventora de la Universidad de Antioquia. Se revisa los siguientes aspectos:

Acondicionamiento del Lugar: La empresa esté organizada y acondicionada de acuerdo con el funcionamiento de la
ella, como se informo en la tercera visita de interventoria, en el lugar se realizan reuniones para las diferentes
proyecciones de desarrollo de contenidos y productos que realiza Agencia De Emprendimiento SC Punto Digital SAS
Estado de las actividades: La empresa contaba con cuatro empleos contratados: tres vinculadas laboralmente (Gerente,
director de produccién, Master de produccion y ejecutivo marketing digital) y uno por prestacion de servicios (Contador),
adicionalmente. La empresa cuenta con la implementacion del SG-SST y elemento de seguridad, pago del registro de
marca, para el cual continua con el tramite por parte del SIC y el certificado de bomberos.

El empresario presento la validacion de cinco contrapartidas certificadas por el SBDC del SENA Regional del Tolima,
culminacion de los eventos de mercados, cumpliendo con el 100% de este indicador.

Magquinaria y Equipo: El empresario gestiono ante la fiducia para la compra de equipos de computo, maquinaria y
equipo aspecto fundamental para el funcionamiento de la empresa, habiendo cumplido con los requerimientos del
instructivo de pago, los cuales actualmente permiten el funcionamiento y produccién del negocio.

Capacidad de Produccién: Como se informé en la tercera visita, la empresa se encuentra acondicionada, ademas con
los equipos y maquinaria completos, con el fin que tenga proyeccién en la produccién y ventas, para lo cual el
empresario, ha gestionado comercialmente cada mes, por tanto, ha cumplido con el indicador de resultado: con
100,54% de las ventas y el 125% del servicio seleccionado.

La empresa se encontrd al dia con sus obligaciones contables, tributarias y laborales. Conforme a lo anterior, el
empresario cumplié con el desarrollo del objeto social planteado en el proyecto que es Ofrecer a emprendedores una
agencia digital de contenido mediante la visibilizacion de su oferta de valor, contenidos de formatos del Startup
Comedy: Show Central, ONFire y un Podscast, bajo la modalidad de patrocinio y pauta que hacen posible la realizacién
de estas producciones.
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8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
EJECUCION
DEL
COMPROMISO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificacién en
Visita 2)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificacion en
Visita 3)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificacion en
Visita 4)

OBSERVACION

Anexar el contrato de
cooperacién empresarial con
sus cinco anexos y el soporte
de envio a UNIVERSIDAD
DISTRITAL en la actividad de
Documentos Legales.

1/07/2022

17/07/2022

5/08/2022

N/A

N/A

Anexar el certificado de la
Céamara de Comercio, el
RUT, el acta de constitucion
registrada en la Camaray la
Resolucién de Facturacién en
la actividad de Documentos
Legales.

1/07/2022

17/07/2022

5/08/2022

N/A

N/A

Anexar las 3 cotizaciones
(propuestas) de 3 contadores
y del elegido el contrato, la
cédula, la hoja de vida, el
RUT, la tarjeta profesional, el
certificado de antecedentes
de la Junta Central de
Contadores, afiliaciones y
soportes de pagos de la
seguridad social.

5/07/2022

11/07/2022

N/A

N/A

Anexar los documentos del
local a arrendar como
contrato de arriendo, cédula
arrendador (es), RUT,
concepto de uso de suelos,
certificado de libertad y
tradicién y la constancia de
revision de calidad,
idoneidad, seguridad y buen
funcionamiento del inmueble
(segln Anexo#1l del acta e
instructivo de pagos vigente
del Fondo Emprender).

5/07/2022

8/07/2022

N/A

N/A

Anexar la primera hoja del
libro de Actas y del libro de
Accionistas con la
informacion del registro en
Camara de Comercio, en la
actividad de Documentos
Legales.

8/07/2022

11/07/2022

N/A

N/A

Anexar el libro de Accionista
con la informacién del
accionista.

8/07/2022

11/07/2022

N/A

N/A

Anexar la informacion
contable de junio de 2022 en
la actividad de Contabilidad.

15/07/2022

5/08/2022

N/A

N/A
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Anexar documento con las
politicas de medicién contable
de la empresa, en la actividad
de Contabilidad.

15/07/2022 5/08/2022 N/A

N/A

Anexar la informacién
tributaria de junio de 2022 y
soporte de activacion del
mecanismo de firma digital en
la actividad de Informacion
Tributaria.

15/07/2022 17/07/2022 N/A

N/A

No aplica porque
la primera visita
fue el
30/06/2022

Anexar informe para la
1 interventoria en Informes para 30/08/2022
el interventor.

N/A

N/A

Evidenciar las gestiones para
cumplir con el protocolo de

2 validacion de aportes, 31/01/2023 N/A Reprogramar
actividad 89 — Aportes del
Emprendedor.

N/A

Evidenciar la contratacion del
profesional encargado de
implementar el sistema de
Gestion SST.

31/01/2023 N/A Reprogramar

N/A

Realizar los eventos de
mercadeo programados.
anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 96 —
Evidencia Eventos de
Mercadeo.

30/11/2022 N/A Reprogramar

N/A

Realizar la Publicidad
destacada de logos oficiales),
2 anexar las evidencias en la 30/11/2022 N/A Reprogramar
plataforma, actividad 95 —
Publicidad y Logos.

N/A

Solicitar concepto de
seguridad de los Bomberos y
2 anexar soporte en plataforma 30/11/2022 N/A Reprogramar
en la actividad 99 —
Documentos legales.

N/A

Anexar las gestiones
adelantadas para el
cumplimiento del componente
innovador

31/01/2023 N/A Reprogramar

N/A

Anexar las gestiones
adelantadas para el
cumplimiento del
Componente ambiental

31/01/2023 N/A Reprogramar

N/A

Anexar en plataforma el
anexo de garantia de
inventario actuales, cuando
reciba los demas activos.

30/11/2023 N/A Reprogramar

N/A

Anexar el contrato de
garantia mobiliaria en la
actividad 92 contratos
deprenda

7111/2022 N/A Reprogramar

N/A

Anexar el tercer informe para

. 29/10/2022 N/A Reprogramar
Interventoria

N/A

Realizar los
informes de
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interventoria de
cuatro bimestre

Organizar la informacion
tributaria en cuanto a las
declaraciones de impuestos y
sus respectivos pagos a la
fecha de febrero 2023

4/04/2023 N/A

N/A

10/04/2023

Evidenciar las gestiones para
cumplir con el protocolo de
validacion de aportes,
actividad 89 — Aportes del
Emprendedor.

03/04/2023 N/A

N/A

14/07/2023

Evidenciar la contratacion del
profesional encargado de
implementar el sistema de
Gestion SST.

08/05/2023 N/A

N/A

14/06/2023

Realizar los eventos de
mercadeo programados.
anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 96 —
Evidencia Eventos de
Mercadeo.

04/04/2023 N/A

N/A

10/04/2023

Realizar la Publicidad
destacada de logos oficiales),
anexar las evidencias en la
plataforma, actividad 95 —
Publicidad y Logos.

04/04/2023 N/A

N/A

14/07/2023

Solicitar concepto de
seguridad de los Bomberos y
anexar soporte en plataforma
en la actividad 99 —
Documentos legales.

8/05/2023 N/A

N/A

10/05/2023

Anexar las gestiones
adelantadas para el
cumplimiento del componente
innovador

3/04/2023 N/A

N/A

14/07/2023

Anexar las gestiones
adelantadas para el
cumplimiento del
Componente ambiental

3/04/2023 N/A

N/A

14/07/2023

Elaborar y gestionar el
Reglamento Interno de
Trabajo y Manual de
Funciones

3/04/2023 N/A

N/A

10/07/2023

Anexar el quinto informe para
Interventoria

30/04/2023 N/A

N/A

29/06/2023
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9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se informa que esta es la Gltima visita de interventoria.

NOMBRE: RICARDO ANDRES ORTIZ TORRES
Rol: Contratista

Correo: startupcomedyinfo@gmail.com
Teléfono: 3157815414

4

!!l! .[’

Declaracién Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacié
suscrito con el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, declaro bajo la gravedad de
Jjuramento, que la firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la veracidad
y certeza de los hechos y demas informacion depositada en la presente acta, documento que se realiza durante
la celebracién de la visita de seguimiento presencial.

n Empresarial,

NOMBRE: JONH EDUARD HERNANDEZ ESPINOZA ;

Rol: Orientador de Emprendimiento SENA 5%7 Z % (
Correo: jehernandeze@sena.edu.co ¢

Teléfono: 3112633495 i

NOMBRE: NIDIA ISABEL PEREZ CALDERON

Rol: Interventor Universidad de Antioquia

Correo: nidia.perezudea@gmail.com

Teléfono: 3127985643

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicié a las 8:30 am y
termina a fas 5:00 pm del 14/07/2023”
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