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Pagos efectuados a la 
fecha 

$ 0

5 meses y 5 dias Prórrogas:  Fecha Final:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

61812214917

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto:
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- para la implementación y sistematización del proyecto denominado “ Circuitos de Arte y 

Memoria correspondientes a: Mujeres, Borde, Agua, Rural “La Semilla” e Intercultural”; a efectos de promover y fortalecer las iniciativas artísticas y culturales comunitarias, dirigidas a la construcción de 

memoria, en el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI".

24/06/2023

Plazo Inicial:

30/11/2023

Fecha de Inicio  

Fecha Terminación

Número de pagos pactados

Pago No. 
1 de

$ 214.490.000

OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Valor inicial Contrato: $ 214.490.000

Valor Adición 1 $ 0

Valor Adición 2 $ 0

$ 0Valor Adición 3

Valor total del Contrato 
(Incluidas adiciones)

Valor pago a efectuar $ 85.796.000 Valor en letras:

$ 0
b) 4541 I - Inversión1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO

$ 64.996.000
d) I - Inversión

$ 0
a)4540 I - Inversión1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO

$ 20.800.000
c) I - Inversión

CÓDIGO FUENTE CONVENIO VALOR A PAGAR
No REGISTRO
PRESUPUEST

AL

TIPO 
PROYECT

O
CÓDIGO FUENTE CONVENIO VALOR A PAGAR

No REGISTRO
PRESUPUESTA

L

TIPO 
PROYECT

O

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE 1
 (Diligencie este item, en caso de cesión de contrato)

C.C

C.C

Bancolombia TIPO DE CUENTA: Ahorros No. CUENTA:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE 2
 (Diligencie este item, en caso de cesión de contrato)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE 3
 (Diligencie este item, en caso de cesión de contrato)

C.C

INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR 

BANCO:

PERÍODO DEL INFORME 24/06/2023 11/07/2023 1797-2023

37137

No. DEL CONTRATO 

SUSPENSIÓN:                       DD/MM/AAAA               AL                     DD/MM/AAAA              

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA Corporación El Eje Creatividades Colaborativas NIT 900.361.203-1

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)

GESTIÓN FINANCIERA
Código: GF-F-01

Fecha: 16/02/2023

INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA) Versión:  6

Fecha del Informe 11/07/2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

Saldo pendiente de pago $ 128.694.000

Valor a liberar $ 0

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 

1. Apoyar al Idartes en el fortalecimiento de las iniciativas artísticas comunitarias para los circuitos Mujeres, Borde, Agua, Rural “La Semilla” e Intercultural de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico.

Se conformó el equipo de trabajo para la realización del acompañamiento comunitario de los Circuitos, teniendo en cuenta las condiciones relacionadas en el anexo técnico. Con este equipo, se diseñó la propuesta metodológica del 

acompañamiento, el cual hace parte de los productos del presente informe. El seguimiento y acompañamiento se realizará por parte de un equipo de gestores culturales de la Corporación El Eje con más de 16 años de experiencia 

en procesos culturales y artísticos comunitarios, sectores sociales y gestión territorial: y experticia en procesos de cualificación y acompañamiento a iniciativas artísticas comunitarias. A través de este equipo, se busca garantizar que 

las actividades propuestas por las iniciativas apliquen el enfoque de Arte y Memoria. El equipo de acompañamiento y seguimiento tendrá una comunicación permanente con los colectivos y/o agrupaciones para conocer y acompañar 

el cronograma de actividades de cada laboratorio. Las temáticas generales que se abordarán en el acompañamiento son: aspectos administrativos para la ejecución de apoyos económicos; registro fotográfico y de video de 

actividades;  nociones básicas de comunicación y divulgación de actividades culturales; nociones básicas de producción de eventos de pequeño formato; y, ABC de la gestión cultural comunitaria. El acompañamiento de los 

Circuitos se contempla realizar entre los meses de julio y noviembre.

Con relación al Circuito Mujeres, se ajustó el formato de aplicación a la convocatoria y se realizó el lanzamiento de la misma el día 5 de julio en las instalaciones del Castillo de las Artes con la participación de 13 iniciativas y 

personal de la Línea de Arte y Memoria sin Fronteras.

2. Acompañar y apoyar a la Subdirección de las Artes en la realización de las tomas Culturales en el Castillo de las Artes de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico
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A la fecha, se apoyó con los insumos requeridos para la realización del desayuno con las organizaciones que hacen parte del Circuito Rural: La Semilla, como parte de los encuentros de intercambio de saberes que integran el 

proceso de sistematización a los 4 circuitos que comprende el presente contrato. También se apoyó con la circulación de 2 agrupaciones musicales tradicionales quienes participaron el 30 de junio en el evento Bogotá, ciudad de 

Folclor; a su vez, se apoyó con la difusión en redes sociales de dicho evento.

Esta obligación se implementará con cada una de de las acciones definidas en el presente contrato.

8.Asistir a las reuniones que le sean convocadas, para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual.

Se participó en la reunión de inicio de contrato el pasado 26 de junio, en donde se establecieron los alcances de las actividades y los compromisos administrativos. El 28 de junio también se participó en la reunión concerniente al 

ajuste de la convocatoria del Circuito Mujeres.

9.Garantizar el personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del contrato.

La Corporación cuenta con un equipo de: seguimiento y administrativo; acompañamiento comunitario; producción; y comunicaciones. Las hojas de vida del equipo hacen parte de uno de los productos del presente informe.

3. Apoyar el desarrollo del Festival de Mujeres, Arte y Memoria según lo establecido en el anexo técnico.

Teniendo en cuenta el cronograma del contrato de apoyo a la gestión, no se reporta ningún avance de esta obligación en el presente informe. En todo caso, se informa que el Festival se realizará el día 24 de noviembre del año en 

curso.                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Desarrollar estrategias de acompañamiento a las iniciativas, colectivos y/o agrupaciones artísticas comunitarias que desarrollan los laboratorios de arte y memoria para los circuitos Mujeres, Borde, Agua, Rural “La 

Semilla” e Intercultural de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico.

En reuniones de alistamiento y articulación con el equipo misional del Idartes (26 de junio y 5 de julio), se definieron los alcances del acompañamiento, el alistamiento y la articulación entre el apoyo a la gestión y el Idartes. Se 

conformó el equipo de trabajo para la realización del acompañamiento comunitario de los Circuitos, teniendo en cuenta las condiciones relacionadas en el anexo técnico. Con este equipo, se diseñó la propuesta metodológica del 

acompañamiento, el cual hace parte de los productos del presente informe. El seguimiento y acompañamiento se realizará por parte de un equipo de gestores culturales de la Corporación El Eje con más de 16 años de experiencia 

en procesos culturales y artísticos comunitarios, sectores sociales y gestión territorial: y experticia en procesos de cualificación y acompañamiento a iniciativas artísticas comunitarias. A través de este equipo, se busca garantizar que 

las actividades propuestas por las iniciativas apliquen el enfoque de Arte y Memoria. El equipo de acompañamiento y seguimiento tendrá una comunicación permanente con los colectivos y/o agrupaciones para conocer y acompañar 

el cronograma de actividades de cada laboratorio. Las temáticas generales que se abordarán en el acompañamiento son: aspectos administrativos para la ejecución de apoyos económicos; registro fotográfico y de video de 

actividades;  nociones básicas de comunicación y divulgación de actividades culturales; nociones básicas de producción de eventos de pequeño formato; y, ABC de la gestión cultural comunitaria. El acompañamiento de los 

Circuitos se contempla realizar entre los meses de julio y noviembre.

Por su parte, se reporta que el pasado 8 de julio se realizó un desayuno con las iniciativas del Circuito Rural: La Semilla que presentaron los planes colectivos a la beca para la consecución de recursos. En este espacio, se 

compartieron las experiencias del trabajo en red y los aprendizajes y retos que conlleva esta labor.

5. Acompañar y apoyar a la Subdirección de las Artes en la realización de los circuitos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico

A la fecha, se cuenta con la apertura de la convocatoria del Circuito Mujeres, la cual estará abierta hasta el 14 de julio. El pasado 5 de julio se realizó su lanzamiento en las instalaciones del Castillo de las Artes con la presencia de 

13 iniciativas del territorio y el equipo misional de la Línea de Arte y Memoria sin Fronteras. En cuanto a los Circuitos Borde y Agua, el equipo del Eje se encuentra en la proyección de los términos de la invitación para el lanzamiento 

de la convocatoria de ambos circuitos y los criterios de selección. En reuniones de alistamiento y articulación con el equipo misional del Idartes (26 de junio y 5 de julio), se definieron los alcances del acompañamiento, el alistamiento 

y la articulación entre el apoyo a la gestión y el Idartes. Se conformó el equipo de trabajo para la realización del acompañamiento comunitario de los Circuitos, teniendo en cuenta las condiciones relacionadas en el anexo técnico. 

Con este equipo, se diseñó la propuesta metodológica del acompañamiento, el cual hace parte de los productos del presente informe. El seguimiento y acompañamiento se realizará por parte de un equipo de gestores culturales de 

la Corporación El Eje con más de 16 años de experiencia en procesos culturales y artísticos comunitarios, sectores sociales y gestión territorial: y experticia en procesos de cualificación y acompañamiento a iniciativas artísticas 

comunitarias. A través de este equipo, se busca garantizar que las actividades propuestas por las iniciativas apliquen el enfoque de Arte y Memoria. El equipo de acompañamiento y seguimiento tendrá una comunicación permanente 

con los colectivos y/o agrupaciones para conocer y acompañar el cronograma de actividades de cada laboratorio. Las temáticas generales que se abordarán en el acompañamiento son: aspectos administrativos para la ejecución de 

apoyos económicos; registro fotográfico y de video de actividades;  nociones básicas de comunicación y divulgación de actividades culturales; nociones básicas de producción de eventos de pequeño formato; y, ABC de la gestión 

cultural comunitaria. El acompañamiento de los Circuitos se contempla realizar entre los meses de julio y noviembre.

En cuanto al Circuito Intercultural, se definieron las fechas de realización entre el mes de agosto y octubre. Se cuenta con el equipo que va a diseñar y facilitar los 5 encuentros comunitarios y el laboratorio de museología y 

mediación comunitaria. Se estima realizar este circuito entre el mes de agosto y octubre.

6. Realizar un proceso de sistematización del proyecto denominado: “Circuitos de Arte y Memoria: Mujeres, Borde, Agua, Rural “La Semilla” e Intercultural” de acuerdo a lo definido en el anexo técnico.

Como parte de los productos del presente informe, se entrega la propuesta del proceso de sistematización. Se reporta a su vez el acompañamiento el pasado 8 de julio en el desayuno ofrecido a las organizaciones integrantes del 

Circuito Rural: La Semilla, en donde se recogió información pertinente para el ejercicio de sistematización de dicho Circuito. Esta obligación se planea realizar entre los meses de julio y noviembre.

7. Disponer del material de trabajo requerido para el desarrollo de cada una de las actividades enmarcadas en el contrato, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

El equipo de producción y administrativo de la Corporación se encuentra en la consecución de los insumos y materiales para la realización de la primera Toma Cutlural, a realizarse el próximo 26 de julio. A su vez, el equipo de 

comunicaciones se encuentra en el diseño de las piezas gráficas para su promoción.

En reunión realizada con el equipo misional del Idartes el pasado 5 de julio, se definieron las fechas de las 4 tomas culturales, las cuales quedaron así: 26 de julio (temática: cine y territorio); 31 de agosto (temática: por definir con la 

comunidad ); 29 de septiembre (temática: memorias del barrio Santa Fe); y 31 de octubre (temática: toma dulce versión).
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MAIRA XIMANEA SALAMANCA

MARIA CRISTINA TAVERA

"Si es persona natural, que realiza actividad gravada y posee contratos con el Estado que superan 

4.000 UVT durante el año 2022 ($152,016,000) o 2023 ($169,648,000).será responsable de 

impuesto ventas artículo 437 E.T., por tanto estará obligado a facturar.

1. ¿Pertenece usted al nuevo Regimen Simple de 
trubutacion responsabilidad en el RUT (47)? X

Si la respuesta es (SI) por favor adjuntar la factura Electronica y Rut actualizacdo con la 

responsabilidad (47)

2. ¿Es usted Facturador Electrónico?

1.1 Plan de trabajo con cronograma para la implementación y 

X

Anexar el soporte en cada uno de los informes de pago presentados, de no ser así, no se tendrá en 

cuenta el beneficio. Cuando se requiera certificación firmada por contador público, ésta debe estar 

con fecha del año 2023.

Anexar el soporte en cada uno de los informes de pago presentados, indicando el valor pagado en la 

vigencia anterior, de no ser así, no se tendrá en cuenta el beneficio.

Anexar el soporte en cada uno de los informes de pago presentados, indicando el valor pagado en la 

vigencia anterior, de no ser así, no se tendrá en cuenta el beneficio.

10-07-2023

10-07-2023

En la carpeta PRODUCTOS PRIMER DESEMBOLSO, la cual se encuentra en la carpeta 

2.INFORMES DE PAGO - CORP. EL EJE, se encuentran los siguientes productos:

1.1  Plan de trabajo  y cronograma de acompañamiento Circuitos

1.2  Documento metodologico de seguimiento 

1.3. Propuesta de Sistematización Circuitos de Arte y Memoria 

1.4 Hojas de vida de los expertos y expertas

1.5 Estrategia de comunicaciones circuitos

3. ¿Es usted  responsable de Impuesto sobre Ventas 
(IVA)?

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME 

PRODUCTO ENTREGADO 
FECHA DE ENTREGA  

DEL PRODUCTO
MECANISMO DE VERIFICACIÓN 

                  Revisó Apoyo a la Supervisión

FIRMA DEL SUPERVISOR          FIRMA DEL CONTRATISTA
SANDY BIVIANA MORALES SERRATO

Representante Legal Corporación el Eje 
Creatividades Colaborativas

              Revisó Supervisor

Anexar planilla

Yo_____________________________________________, en mi calidad de contratista del IDARTES certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos 

soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes NO____  

SI____ sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio, por lo tanto NO_____  SI_____ pueden ser 

tomados para tal fin por el IDARTES.

El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de ________________ es:_______________ (Anexo copia de la planilla).

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

12. ¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser 
así en observaciones indique el valor mensual (Anexar 
copia del pago correspondiente)

13. ¿Tiene alguna sanción o embargo?

14. ¿El pago de la ARL es asumido por el IDARTES?

7. ¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el 
Distrito o la Nación?

8. ¿Tiene dependientes a su cargo? (Decreto 1070 de 
2013 Art. 387 E.T.) ( solo se tomará en cuenta si se 

anexan los soportes mencionados en la tabla Disminución 

Retención - Art 387  E.T. ) X

9. ¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año 
2022? (solo se tomará en cuenta si se anexan los 
soportes mencionados en la tabla Disminución 
Retención - Art 387 E.T.) X

X

X

X

X

X

4. ¿Es responsable de declaración de renta año 
inmediatamente anterior?

5. ¿Es usted una Entidad Estatal o tiene régimen de 
tributación especial? X

6. ¿Es usted pensionado?
X

10. ¿Realizó pagos de Medicina Prepagada o Plan 
Complementario en el año 2022? (solo se tomará en 
cuenta si se anexan los soportes mencionados en la 
tabla Disminución Retención - Art 387 E.T.)

11. ¿Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así en 
observaciones indique el valor mensual pagado 
anexando certificación bancaria de la cuenta AFC

¿CUAL?

Si la respuesta es (SI) por favor adjuntar soporte y/o Resolucion.

X

X
Si la respuesta es (SI) por favor adjuntar la factura Electronica.

X

1.2 Documento que contenga la propuesta metodológica para la implementación y acompañamiento a las10-07-2023

1.3 Plan de trabajo con cronograma y propuesta metodológica para adelantar la sistematización del proyecto10-07-2023

1.4 Hojas de vida de los expertos a cargo de todas las actividades en cada uno de los componentes referidos

1.5 Documento con la estrategia de comunicaciones y difusión de cada uno de los componentes del contrato,10-07-2023

DECLARACIÓN JURAMENTADA 

SI NO OBSERVACIONES
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