ANEXO 4.3.3,
PLAN OPERATIVO Y
FISICO FINANCIERO
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PROGRAMA DE TRABAJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO -CPS-217-2022
PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS COMUNALES DENOMINADOS "MAS DEPORTE ES VIDA" EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO - PRI
A EJECUCION

% DE EJECUCION REALIZADA

%DE EJECUCION FISICA

- CPS-217-2022

FASE | PREPARACION Y ALISTAMIENTO

Firma del acta de inicio. [PLaniFicADo 0%
|EsECUTADO 0%
Revision y aprobacion hojas de vida. PLANIFICADO 3%
EJECUTADO 0%
Conformacién de Cémite Técnico. PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
Comité de seguimiento PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
Aprobacion Plan Operativo del proyecto. PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
Aprobacién Cronograma de actividades. PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
Revision Metodologia para cada componente IR BY 3% 1 Mes de
EJECUTADO 0% ejecucion
Propuesta de espacios y estrategia para inscripcion. PLANIFICADO 3%
EJECUTADO 0%
" . 9
Plan de medios de Comunicaciones. LIRS 3%
EJECUTADO 0%
Presentaci6n de formatos para la ejecucion del contrato. PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
convocatoria presentacion publica PLANIFICADO 2%
EJECUTADO 0%
Presentacion publica PLANIFICADO 3%
EJECUTADO 0%
Plan de difusion, Convocatoria e inscripcion del proyecto por PLANIFICADO 3%
componente. EJECUTADO 0%
TOTAL % DE EJECUCION 30%
FASE IIl EJECUCION DE LOS EVENTOS
.. . .z . . . i PLANIFICADO 5%
Solicitud e impresion piezas graficas inscripcion
EJECUTADO
. . P . PLANIFICADO 20%
Convocatoria e inscripcion a los juegos comunales. 2 Mes
EXECOIARS) 0% Ejecucion
. L. . . PLANIFICADO 5%
tramite y solicitud de espacios deportivos
EJECUTADO
0%
PLANIFICADO 20%
EJECUTADO 0%
PLANIFICADO 10% ejz szison
EJECUTADO
0%
60%
ETAPA IV COMITE TECNICO, ENTREGA DE INFORME Y ENCUESTA Y DENTIFICACION DE BENEFICIARIOS
Y .
PRESENTACION DE INFORME FINAL PLANFICADO, 10% Informe final
EJECUTADO

100%

Andrea del pilar lizarazo.
REPRESENTANTE LEGAL

LCB GROUP SAS




