Anexo 4.3.4,

Cronograma de actividades



=N

PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS MARZO ABRIL MAYO
DEPORTIVOS COMUNALES DENOMINADOS "MAS DEPORTE ES VIDA" EN LA LOCALIDAD DE
ANTONIO NARINO - FDLAN”
SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 | Swm 5 Sem 1 Sem 2
FASE | - PREPARACION ALISTAMIENTO
Firma del acta de inicio. PLANIFICADO 20/02/2023
EJECUTADO
Revision y aprobacién hojas de vida. PLANIFICADO 09/03/2023
EJECUTADO
Conformacién de Cémite Técnico. PLANIFICADO 09/03/2023
EJECUTADO
Comité de seguimiento PLANIFICADO 20/03/2023
EJECUTADO
Presentacién Plan Operativo del proyecto. PLANIFICADO 09/03/2023
EJECUTADO
Presentacion Cronograma de actividades. PLANIFICADO 09/03/2023
EJECUTADO
Presentacién propuesta metodoldgica. PLANIFICADO 09/03/2023
EJECUTADO
PLANIFICADO 09/03/2023 22/03/2023
EJECUTADO
Presentacion publica. PLANIFICADO 22/03/2023
EJECUTADO
Presentacion publica ante la JAL PLANIFICADO 01/04/2023
EJECUTADO
Plan de medios de Comunicaciones. BEANIGADO) 20/03/2023
EJECUTADO
Presentacion de formatos para la ejecucion del contrato HLUA(CRD 09/03/2023
EJECUTADO
Solicitud e impresion piezas graficas Convocatoria. AL D9i052025
EJECUTADO
tramite y solicitud de espacios CLANHEEY ZUEZNZE
EJECUTADO
Convocatoria e inscripcion a los juegos comunales. PLANIFICADO 20/03/2023 20/04/2023
EJECUTADO
PLANIFICADO
EJECUTADO
PLANIFICADO
EJECUTADO
ETAPA VI COMITE TECNICO, ENTREGA DE INFORME
PRESENTACION DE INFORMES [Pravicapo [ [ [ [ 20/08/2023] [ 20/04/2023] [ 10/05/2023]
[esCUTADO I [ I [ I I [ [ ]

Andrea del pilar lizarazo.
REPRESENTANTE LEGAL
LCB GROUP SAS




