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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

DE

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.

1 DE FECHA OBJETO

2
DE FECHA OBJETO

3

DE FECHA OBJETO

4
DE FECHA OBJETO

5
DE FECHA OBJETO

6
DE FECHA OBJETO

7
DE FECHA OBJETO

1
2
3
4
5

OTRO SI No.

07/08/2023
MODIFICACIÓN CLAUSULA 5 (TRASLAPO DE ETAPA 

DE OBRA CON DOS ESTACIONES)

PRÓRROGA No. DE FECHA 27/05/2023 PLAZO 2 MESES

CONSTRUCCIÓN (8 MESES) UNIVERSIDAD NACIONAL 1 8 2023

CONSTRUCCIÓN (8 MESES) ESTACIONES CAD Y NARIÑO 13 2 2023 12 10 2023

31 3 2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS (17 MESES) 27 1 2022 27 8 2023

OTRO SI No.
30/09/2022

PRÓRROGA DE TRES MESES FASE DE 
APROBACIONES DE TERCEROS

PRÓRROGA No. DE FECHA 27/01/2023 PLAZO 2 MESES
PRÓRROGA No. DE FECHA 27/03/2023 PLAZO 2 MESES

PLAZO ACTUAL DE EYD Y CONSTRUCCIONES PARA ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL VEINTICINCO (25) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

PLAZO 10 MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTISIETE (27) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

PLAZO 1 MES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. DE FECHA 30/09/2022 PLAZO 3 MESES

PRÓRROGA No. DE FECHA 27/07/2023

MODIFICACIÓN  CLAUSULA 9 (FORMA DE PAGO)

MODIFICACIÓN CLAUSULA 15 (PRORROGA DE DOS 
MESES CON TRASLAPO DE ETAPA DE OBRA CON 

DOS ESTACIONES)

1 MES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No. 08/07/2022

OTRO SI No.

27/01/2023

OTRO SI No.
17/03/2023 SE ACLARA CLAUSULA  13  ANTICIPO 

OTRO SI No.

27/03/2023
MODIFICACIÓN CLAUSULA 5 (PRÓRROGA DE DOS 

MESES EYD)

OTRO SI No.

27/05/2023
MODIFICACIÓN CLAUSULA 5 (PRÓRROGA DE DOS 
MESES EYD CON TRASLAPO DE ETAPA DE OBRA 

CON DOS ESTACIONES)

ETAPA / FASE DESDE HASTA

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

DIECISIETE (17) MESES

TRAMITES Y APROBACIONES

OBRA
CONSTRUCCIÓN

RECIBO 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

RAI

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN EYD
12 MESES

2
7 MESES

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL 
SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1853-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL 4
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No IDU-1848-2021
(Número de Contrato)

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

INTERVENTOR CONSORCIO RUTA JAL

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

1  MES

4 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 25,725,234,309.00
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

NOMBRE DE LA ETAPA DURACION

ENERO 
(Mes)

(Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 27 DE 2022
(Día) (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo:
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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

2
3
4
5
9

10
11
12

DE

DE

ADICIONES:

N/A
N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES

DE

DE

DE

SUPERVISOR

 APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU

DISEÑO GEOMETRICO

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-092-TM-IDU 20225260735722 22/04/2022 IDU 20222360948611 12/05/2022 TOTAL 

Informe de validación ajuste, 
complementación a estudios y diseños 
existentes.

694-239-TM-IDU 20225261449912 12/08/2022 IDU 20222361721691 28/10/2022 TOTAL 

20225262132792 28/09/2022 SDM
COI 48-

202261203590982
02/12/2022 TOTAL 

TOTAL 

DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN 694-255-TM-IDU 20225261453262 12/08/2022 IDU 20222361443701 25/08/2022 TOTAL 

Informe y anexos (cálculos y memorias, 
planos planta-perfil-secciones, MDT, 
inspección redes).

694-277-TM-IDU 20225261530522 29/08/2022 IDU 20232360321741 07/03/2023 TOTAL 

TRANSITO Y 
TRANSPORTE

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-215-TM-IDU 20225261324682 22/07/2022 IDU 20222361790161 16/11/2022 TOTAL 

ESTUDIO DE TRANSITO 694-255-TM-IDU 20225261453262 12/08/2022 IDU 20222361443701 25/08/2022

DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

694-255-TM-IDU 20225261453262 12/08/2022 IDU 20222361443701

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
ESPECIFICO (PMTE)

694-342-TM-IDU

Radicado IDU Fecha
Cons-

Empresa 
/Entidad

Radicado IDU Fecha

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA - ESTACIÓN U. NACIONAL

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. DE FECHA

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO

CLASE DE DOCUMENTO

Aprobación de Interventoría Aprobación o Aval por parte de terceros

Cumplimiento del 
productoConsecutivo 

Interventoría

TOPOGRAFIA

Informe de recopilación y análisis de 
información (Incluye metodología).

694-093-TM-IDU 20225260740852 25/04/2022 IDU 20222361417281 18/08/2022 TOTAL 

Trabajo de Campo (georreferenciación, 
marco de referencia, nivelación, detalles -
nube de puntos).

694-277-TM-IDU 20225261530522 29/08/2022 IDU 20232360321741 07/03/2023 TOTAL 

26/08/2022 TOTAL 

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN  DE LA ETAPA DIECISIETE (17) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL  DE LA ETAPA $ 1,220,151,243.00
(Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

(Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL 31 DE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 25,725,234,309.00

3. ETAPA QUE TERMINA ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 

VALOR  N/A 

 $ -   

AGOSTO
(Mes)

(Año)

2022
(Año)

(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ

ACTA DE  REINICIO No. DE FECHA

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. DE FECHA

ACTA DE  REINICIO No. DE FECHA

DE FECHA

20/09/2022
28/09/2022

62No. DIAS

16/01/2023 No. DIAS 8
11/01/2023 No. DIAS 5
29/12/2022 No. DIAS 13

24/01/2023

2023/08/2022 No. DIAS

12/09/2022 No. DIAS 8
No. DIAS 8

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. DE FECHA

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 27 DE JUNIO 2024
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL 31 DE MARZO 2024
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN No. DE FECHA N/A VALOR  N/A 
ADICIÓN No.

26
(Día)

(Día)

2023
(Día) (Mes) (Año)

(Mes)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA DE

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA SIETE (7) MESES
(Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA $ 1,220,151,243.00

27 DE ENERO 2022

DE FECHA N/A

VALOR

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo.Bo:
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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

20225260485182 16/03/2023

Directorio y mapa de instituciones, 
equipamientos y actores sociales 
(Georreferenciados)

694-054-TM-IDU 20225260628582 16-03-2023 IDU 20222361330471 26/07/2022

20225260485172 16/03/2023Plan de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y anexo de 
estrategia de comunicaciones

694-136-TM-IDU 20222361704741 25/10/2022IDU TOTAL 

ESTUDIOS AMBIENTALES -
SST-FORESTAL

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-100-TM-IDU 20225260797362 02/05/2022 IDU 20222361905821 12/12/2022 TOTAL 

Manejo Ambiental de la Obra-MAO 694-458-TM-IDU 20225262164272 13/12/2022 SDA

TOTAL 

Matriz sistematización y 
retroalimentación participativa de la 
gestión social

694-088-TM-IDU 20225260720092 20/04/2022 IDU 20222360914401 09/05/2022 TOTAL 

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-125-TM-IDU 20225260926652 19/05/2022 IDU 20222361254491 06/07/2022 TOTAL 

PAVIMENTOS

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-109-TM-IDU 20225260847772 09/05/2022 IDU 20222361459331 31/08/2022 TOTAL 

Informe de validación ajuste, 
complementación a estudios y diseños 
existentes.

694-264-TM-IDU 20225261459372 17/08/2022 IDU 20232360082521 24/01/2023 TOTAL 

Sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST

694-458-TM-IDU 20225262164272 13/12/2022

IDU 20231750892131 26/05/2023

TOTAL 

Diseño de Estructuras Nuevas, según lo 
establecido en la guía FO-DP-11 Guía 
alcance de los entregables en la etapa 
de diseño, debe contener como mínimo: 
Memorias de Cálculo, Planos 
estructurales de estructuras reforzadas 
y/o rehabilitadas de estructuras 
propuestas, Perfiles de profesionales 
para la ejecución de la fase de obra, 
especificaciones de construcción y 
memorias de Cálculo de estimación de 
cantidades de obra y personal

694-284-TM-IDU 20225261528022 29/08/2022 IDU 20232360100511 26/01/2023 TOTAL 

TOTAL 

20231750892131 26/05/2023 TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ESTRUCTURALES

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-121-TM-IDU
PEN RAD IDU REQ 

207.031
16/05/2022 IDU 20222361744511 03/11/2022 TOTAL 

Informe de validación a los 
complementación a estudios y diseños 
existentes.

694-284-TM-IDU 20225261528022 29/08/2022 IDU 20232360100511 26/01/2023 TOTAL 

Informe de ajuste y complementación a 
estudios y diseños existentes.

694-284-TM-IDU 20225261528022 29/08/2022 IDU 20232360100511 26/01/2023

12/02/2019 TOTAL 

TOTAL 

TIGO-UNE 694-433-TM-IDU 20225262044382 21/11/2022 TIGO-UNE ACTA DE REUNION 07/06/2018 TOTAL 

27/03/2019 TOTAL 

GEOTECNIA

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-101-TM-IDU 20225260807622 03/05/2022 IDU 20222361676151 18/10/0202 TOTAL 

Informe de validación ajuste, 
complementación a estudios y diseños 
existentes.

694-359-TM-IDU 20225262008412 15/11/2022 IDU 20232360154881 03/02/2023 TOTAL 

DISEÑOS DE REDES 
CONDENSA Y ETB

05/08/2022 TOTAL 

CODENSA 694-433-TM-IDU 20225262044382 21/11/2022 CODENSA 334180878 01/12/2022 TOTAL 

ETB 694-433-TM-IDU 20225262044382 21/11/2022 ETB GRD-EOI 899-2020 21/08/2020

TIGO 694-433-TM-IDU 20225262044382

VANTI 694-433-TM-IDU 20225262044382 21/11/2022 VANTI

ARQUITECTURA 
ESTACIONES Y 

URBANISMO

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-090-TM-IDU 20225260736012 22/04/2022 IDU 20222361361371

DISEÑO REDES 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-091-TM-IDU 20225261167282 22/04/2022 IDU 20222361361371

RAI "Recopilación y análisis de la 
información"

694-096-TM-IDU 20225261166562 28/04/2022 IDU 20222361374111

10150970-108-2019

04/08/2022 TOTAL 

REDES ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

694-282-TM-IDU 20225261528892 29/08/2022 EAAB S-2019-110848 22/04/2019 TOTAL 

Esquema básico de diseño 694-348-TM-IDU 20225261765632 04/10/2022 IDU 

Informe de validación ajuste, 
complementación a estudios y diseños 
existentes.

694-492-TM-IDU 20225262222772 23/12/2022 IDU 20232360110321 30/01/2023 TOTAL 

20222361793111 17/11/2022 TOTAL 

04/08/2022 TOTAL 

21/11/2022 UASP 201940000711061

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 3 Vo.Bo:
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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

IDU 20232360352761 14/03/2023 TOTAL 

PRESUPUESTO, 
CONOGRAMA DE OBRA Y 

DOCUMENTOS PARA 
CONTRATACIÓN

Cronograma de Obra 694-502-TM-IDU 20225262240522 27/12/2022 IDU 20235260426372 16/03/2023

Plan de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica (Etapa de 
construcción)

694-270-TM-IDU 20225261563222 19/08/2022 IDU 20233460238651 22/02/2023 TOTAL 

Documento de diagnóstico y 
caracterización territorial, social, 
económico y cultural del área de 
influencia directa e indirecta

694-355-TM-IDU 20225261968572 04-10-2022 IDU

TOTAL 

TOTAL 

Apéndice A - Especificaciones 
Particulares.

694-455-TM-IDU
20225262126132

01/12/2022 IDU 20232360096861 26/01/2023 TOTAL 

Presupuesto detallado, precios unitarios 
y cantidades de obra.

Plan de manejo social de los impactos 
(PMSI)

694-235-TM-IDU

694-466-TM-IDU 20225262132792 12/12/2022 IDU 20235260426372 16/03/2023 PARCIAL

El cambio de etapa de estudios y diseños a etapa de construcciones de las estaciones que no son objeto de presente traslapo, no tendrán afectación al plazo contractual correspondiente de cada estación. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el cambio de etapa, es parcial y no se generarán costos adicionales al IDU.
 
De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista y la interventoría, se debe garantizar la dedicación de personal para las diferentes etapas que se están desarrollando simultáneamente, 
con lo cual se garantice a la entidad el cumplimiento del PDT aprobado para la ejecución normal de los contratos.

El contratista y la interventoría deberán continuar cumpliendo con las obligaciones contractuales pendientes de la etapa de estudios y diseños de la estacion UNIVERSIDAD NACIONAL, los cuales no afectan el 
cambio de etapa. 

Las estaciones OLAYA, PUENTE LARGO, CAMPIÑA, RICAURTE Y SOCORRO que continúan en etapa de estudios y diseños, deberán cumplir  los plazos establecidos en el PDT y una vez se cumpla con los 
requisitos para el cambio de etapa se suscribirá la misma.

FECHA ESTIMADA 
DE CUMPLIMIENTO

20222361989361 29/12/2022 TOTAL 

Documento de identificación, evaluación 
y análisis de los impactos sociales

694-219-TM-IDU 20225261384372 01-08-2022

IDU 20232360096861 26/01/2023 TOTAL 

Apéndice C- Especificaciones de Redes 
de servicios públicos.

694-455-TM-IDU
20225262126132

01/12/2022 IDU 20232360096861 26/01/2023

Apéndice B - Especificaciones Generales 694-455-TM-IDU
20225262126132

01/12/2022

Actas de competencia VANTI En tramite de firmas, responsable DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS. NINGUNA

Actas de competencia 
MOVISTAR

En tramite de firmas, responsable DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS. NINGUNA

Actas de competencia ETB En tramite de firmas, responsable DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS. NINGUNA

Actas de competencia ENEL En tramite de firmas, responsable DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS. NINGUNA

Actas de competencia ENEL 
(Alumbrado Publico)

En tramite de firmas, responsable DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS. NINGUNA

20225261450982 12/08/2022 IDU 20232360352761 14/03/2023 TOTAL 

ESTUDIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Actas de competencia EAAB

CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL Y RICAURTE: Acta de competencia en 0. responsable 
DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS.

NINGUNA

IMPUTABILIDAD DEL ATRASO

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA

1 Los NP'S resultado de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS fueron incorporados en el FOGC 38  de 19/05/2023 Y FOGC 38 de 13/07/2023
2 Los NP'S no incorporados en la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, generados en la etapa de construcciones serán incorporados por el area supervisora en la etapa de construcción.
3 Las estacion UNIVERSIDAD NACIONAL cumple en su totalidad con el cien por ciento (100%) de los requisitos establecidos contractualmente para llevar a cabo el cambio de etapa 
correspondiente.
4. Adjunto a la presente acta, consta el balance de cada una de las cinco (5) estaciones relacionadas a continuación: CAD, NARIÑO y , SOCORRO, UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE. Dicho 
balance ha sido aprobado por la firma interventora, que con la firma del FOGC38 se reconoce por el IDU, aclarando que es responsabilidad de este documento rehace sobre la interventoría y el 
Contratista.
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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

DE

DE

SUPERVISOR

 APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU

AGOSTO 2023
(Día) (Mes) (Año)

1019124144 N.A

INGENIERO Y/O ARQUITECTO 
(COSTOS PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN)

 0,25 (Ejecución) 0,25 (Recibo) ROYNER ENRIQUE VIVAS 2888738 25202-297407 CND

ESPECIALISTA AMBIENTAL  0,60 (Ejecución) 0,60 (Recibo) JAYSSON GARAY 1090438232 54238-430321 NTS

INGENIERO REDES ELECTRICAS, 
GAS, TELÉFONO, FIBRA ÓPTICA

0,20 (Ejecución)

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 0,20 (Ejecución) JUAN CARLOS LEGUISAMON 7182320 01106-0868

ESPECIALISTA EN REDES HIDROS 0,20(Ejecución) DIEGO GOMEZ 1104701352 25202-262737 CND

79945245 CN 205-47021

ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

 0,25 (Ejecución) 0,25 (Recibo HECTOR YESID SANCHEZ MONTERO 80755119 25202-215845 CND

ESPECIALISTA EN URBANISMO Y 
ESPACIO PÚBLICO

0,20 (Ejecución) DIANA ALZATE 30239992 A171322007-30239992

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 0,20 (Ejecución) EDGAR OSORIO 79971672 25202-099237 CND

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉ 0,15 (Ejecución) JUAN ANDRES CORDOBA 79899961 25202-100534 CND

RESIDENTE DE OBRA  1,00(Ejecución) 1,00(Recibo)

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 0,20 (Ejecución) MANUEL GOMEZ 79914561 25202093770 CND

AUXILIAR TECNICO - 
CONDUCTOR

(0.50) EN EJECUCIÓN (0.25) RECIBO HUGO ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ 15571669 NO APLICA
AUXILIAR PERSONAL - 
SECRETARIA

(1.00) EN EJECUCIÓN (0.25) RECIBO LUZ STELLA RUIZ RODRIGUEZ 51614571 NO APLICA

DIRECTOR DE OBRA  0.50 (Ejecución) 0.50 (Recibo) MARIA DEL PILAR CHARRY 52807829 25202123646 CND

WALTER RAMIREZ 1032384549 25202-422191 CND

PERSONAL  INTERVENTORIA

CARGO/ESPECIALIDAD

TOPOGRAFO INSPECTOR 2 (1.00) EJECUCIÓN YESENIA ROCIO ROMERO MARIN 1033713451 01-19950

INSPECTOR  (1.00) EJECUCIÓN JHONATTAN HARLEY TORRES PEÑA 1022331739 25543015471 CND

(1.00) EJECUCIÓN (0.25) RECIBO DANIEL ANTONIO AVILA NAVARRO 1020795956 091037-0565114 CND

TOPOGRAFO INSPECTOR 1 (1.00) EJECUCIÓN MIGUEL ANTONIO CASTRO REINA 79637938 01-12653

AUXILIAR DE INGENIERÍA

RAFAEL HUMBERTO RAMOS SIERRA 7167880 01100-0541

INGENIERO MODELADOR (0.20) EJECUCIÓN (0.20) RECIBO FELIX EDUARDO ARIAS SAENZ 79958562 25202-121608

FERNANDO ALBERTO OSMA PACHON 79686143 CN230 32106

RESIDENTE SOCIAL (1.00) EJECUCIÓN BELKY DANIELA ALEJANDRA TÉLLEZ IBÁÑEZ 1049650672 206748

PROFESIONAL SOCIAL PARA 
ACTAS DE VECINDAD

(0.40) EJECUCIÓN ANYI KATHERINE NEIRA CASTAÑEDA 1023951512 1023951512

ESPECIALISTA EN TRANSITO Y 
TRANSPORTE

(1.00) EJECUCIÓN 

JORGE ELIECER RODRIGUEZ MARTINEZ 80793394 25335 157927 CND

RESIDENTE AMBIENTAL (0.60) EJECUCIÓN JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ 1136880609 25260 293236 CND

RESIDENTE FORESTAL (0.50) EJECUCIÓN JOSE NELSON BARRERA PIÑEROS 79657991 03000-19562

WILLIAM RENÉ ESTEPA ROMERO 13746087

PROFESIONAL EN 
PRESUPUESTO Y 

79792009 25202 173399 CND

88229538 25202-098316

RESIDENTE DE OBRA 01 (1.0) EJECUCIÓN (0.20) RECIBO CAROLINA ROCHA DIAZ 52350619 25202-097828

MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

DIEGO ALEJANDRO BENAVIDES QUINTERO 
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL  CONTRATISTA DE OBRA

% DE DEDICACIÓN

1 DEFECHA DE INICIO DE  ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

CARGO/ESPECIALIDAD

DIRECTOR DE OBRA (0.5) EJECUCIÓN (0.20) RECIBO

RESIDENTE DE OBRA 02 (1.0) EJECUCIÓN (0.20) RECIBO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (0.25) EJECUCIÓN

ESPECIALISTA EN REDES 
HIDROSANITARIAS

(0.25) EJECUCIÓN

PROFESIONAL SIG-CAD (0.20) EJECUCIÓN

BIÓLOGO-ECÓLOGO (0.30) EJECUCIÓN 

RESIDENTE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

(0.30) EJECUCIÓN 

% DE DEDICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

EMILIO DUQUE CABRERA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

 1,00 (Ejecución) 1,00 (Recibo) MARITZA BARRETO

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS 

(0.25) EJECUCIÓN (0.2) RECIBO WILLIAM DUARTE GÓMEZ

OSCAR RAMIREZ PARRA

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (0.25) EJECUCIÓN RICARDO ALBERTO MENDOZA BOADA

RESIDENTE TRANSITO Y 
TRANSPORTE

(1.00) EJECUCIÓN 

ESPECIALISTA EN URBANISMO Y 
ESPACIO PUBLICO

(0.25) EJECUCIÓN ALEX CIGIFREDO SANDOVAL PINZÓN 79577759 2570063322 CND

JOHN GERARDO BAUTISTA HERNANDEZ 1020718924 26202186562 CND

ESPECIALISTA EN REDES 
ELECTRICAS, GAS, TELEFONO Y 
FIBRA OPTICA

(0.40) EJECUCIÓN (0.2) RECIBO

74371480 2520281699 CND
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS

(0.25) EJECUCIÓN DANIEL OTALORA BARRIOS 79967600 25202-129447

RESIDENTE SST (1.00) EJECUCIÓN MIGUEL ANGEL BRICEÑO VELOSA 80029706 6935

INSPECTOR SST - AMBIENTAL (1.00) EJECUCIÓN JORGE EDUARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 1032362166 25941 066064 CND

79610058 25202-75147 CND

2024

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE TERMINACIÓN ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
(Año)(Día) (Mes)

31 DE MARZO

No TARJETA 
PROFESIONAL

JENY ANGELICA SIERRA MAYORGA 52027642 25700-47804
ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMETRICO

(0.2) EJECUCIÓN RICARDO FLORIAN PÉREZ 1013558122 25202-267134 CND

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LÓPEZ 80133868 80133868

CESAR LEONARDO SALCEDO SUAREZ 1049618372 01112-10608

PLAZO DE LA ETAPA OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR DE LA ETAPA $ 24,505,083,066.00
(Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

CC

No TARJETA 
PROFESIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS CC

CN205-76344
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ETAPA QUE TERMINA

ETAPA QUE INICIA

ACTA No DE TERMINACION ETAPA  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-17 Construcción de Proyectos 3.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESDE INFRAESTRUCTURA

1 de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)   

ETAPA QUE TERMINA

(Firma) (Firma)

(Nombre)   (Nombre)   

(Firma)

(Nombre)   

ETAPA QUE INICIA

(Firma) (Firma)

(Nombre)   (Nombre)   

(Firma)

(Nombre)   

TOPÓGRAFO INSPECTOR  0,50% (EJECUCIÓN) 0,30% (RECIBO) HUMBERTO CRUZ 1024481890 25335-332888 CND

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - 
CADENERO 1

 0,50% (EJECUCIÓN) 0,30% (RECIBO) NELSON AVILA JIMENEZ 1020819876 N.A

SERGIO CAMILO PADILLA 1022362854
AUXILIAR TÉCNICO – 
CONDUCTOR O MOTORISTA

 50% (EJECUCIÓN) 50% (RECIBO DANIEL ENRIQUE SILVA SANCHEZ 1096226963 N.A

RESIDENTE SOCIAL

AUXILIAR DE INGENIERÍA  100% (EJECUCIÓN) 100% (RECIBO) NICOLL MORA 1233694403 A39262021-1233694403

 100% (EJECUCIÓN) 100% (RECIBO

ESPECIALISTA FORESTAL  0,40 (Ejecución) 0,40(Recibo) KATERIINE ARIAS 1110558777 70266-393453 TLM

BIÓLOGO  0,30 (Ejecución) 0,30(Recibo) ANDREA ARDILA 16114874 16114874

10774116 CN 230-78906

091037-0589227 CND

Apoyo Técnico a la Supervisión IDU -STEST

Instituto de Desarrollo Urbano

MELIZA MARULANDA

(Día en letras)

AGOSTO
(Mes en que se firma el acta)

RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIP  0,30 (Ejecución) 0,30(Recibo) JOSE VICENTE VEGA MANCHADO

INSPECTOR

SECREATARIA  1,00% (EJECUCIÓN) 1,00% (RECIBO)

Directora Técnica de Construcciones

Instituto de Desarrollo Urbano

DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ KAROL ROCA PACHECO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU - STED Directora Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

Instituto de Desarrollo Urbano

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

Instituto de Desarrollo Urbano

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL 
Director Técnico de Proyectos

Instituto de Desarrollo Urbano

DIEGO ALEJANDRO BENAVIDES

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal del Contratista

Nombre de la firma contratista

INSPECTOR 2  100% (EJECUCIÓN) 100% (RECIBO ELIZABETH  GIRON 1022362854 091037-0518783 CND

ISABEL CRISTINA HERRERA FERMIN 566109 N-A

 1,00 (Ejecución) 1,00(Recibo) WENDY DELGADO SANABRIA

PRIMERO días del mes de
(Año de firma del acta)

Representante Legal del Interventor

Nombre de la firma interventora

Subdirector Técnico de ejecución del subsistema de Transporte

Instituto de Desarrollo Urbano

1024510248 1024510248

2023

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE 
EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones y obligaciones desempeñadas 
por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los
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