Bogota D.C junio 20 de 2023

SENORA:

MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
JEFE SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES- ACOFA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

BOGOTA

Asunto: Informe de actividades segtin contrato NO. 007-01-B-COFAC-BACOF-2023

Por medio de la presente, me permito informar las actividades desarrolladas desde el 21 de mayo al 20 de junio de 2023 del contrato
NO. 007-01-B-COFAC-BACOF-2023

ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS

“ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLE C-10, MOGAS, VITOL, Y DERIVADOS
DEL PETROLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”.

El 25 de mayo se envia anexo E a aprobacion juridica, este comité realiza observaciones, se corrigen y el 26 de mayo
el juridico lo aprueba y se inicia gestién de firmas

El 26 de mayo se elabora anexo S y se envia a aprobacion juridica

El 26 de mayo se realiza la invitacion a las empresas para realizar la negociacion el 29 de mayo.

El 29 de mayo se lleva a cabo la reunion de negociacién y se inicia elaboracion de anexo F y Solicitud de Oferta,
también se solicita ajuste CDP, CPA y actualizacién de anexo técnico, y de archivo de informacion general, y SOL
PED del cada item del proceso.

El 06 de junio una vez perfeccionada y firmada la solicitud de oferta se envia a ACONT para envio a la empresa con
fecha de cierre 9 de junio de 2023.

El 09 de junio ACONT envia resultado de la solicitud de oferta a los comités para evaluacion.

El 13 de junio ACONT informa que la evaluacién del la solicitud de oferta se encuentra realizada y se procede a
realizar Ponencia de adjudicacion.

El 14 de junio se envia al juridico Ponencia de adjudicacion para aprobacion.

SERVICIOS DE INSPECCION, REPARACION, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES
Y ACCESORIOS AERONAUTICOS PARA LAS AERONAVES UH-60 DE LA FAC - S3

Una vez aprobados los documentos Anexo D y Anexo Técnico se tramitan las respectivas firmas y el 23 de mayo se
envian los documentos a ACONT para lanzamiento del estudio de mercado con fecha de cierre el 26 de mayo.

El 27 de mayo ACONT envia el resultado del estudio de mercado y este se tramita ante el comité técnico para
concepto y evaluacién técnica.

El 29 de mayo el comité técnico envia concepto técnico y se procede a elaborar anexo E y S.

El 01 de junio se envian anexos E y S al juridico para aprobacion y se inicia gestion de firmas de anexo E.

El 02 de junio se realiza invitacion a la empresa para reunién de negociacién para el 07 de junio.

EI 07 de junio se lleva a cabo reunion de negociacion, pero se manifiesta dentro de la misma que la administracion
no desea continuar con el proceso, porque al parecer se tienen nuevas necesidades, las cuales seran informadas a
la empresa.

El 09 de junio se reciben nuevamente los documentos del proceso el 09 de junio de 2023, y se elabora anexo D y
resolucion de nombramiento, y se realiza revision de documentos, se envian al juridico para revision y aprobacion.
El 13 de junio los documentos quedan aprobados y se inicia gestion de firmas.

El 13 de junio se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 15 de junio.

El 15 de junio ACONT envia el resultado del estudio de mercado y se tramita ante el comité técnico para evaluacion
y concepto.

El 16 de junio el comité técnico envia concepto y evaluacion del estudio de mercado.



e EI16 de junio se elabora anexo E y Sy se envian a aprobacioén juridica.

e “ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS, PARA LAS

UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”.

o El 24 de mayo quedan en firme las correcciones solicitadas por financiero y se envia nuevamente para aprobacién y

VoBo, una vez aprobado se da inicio a gestion de firmas.
o EI 25 de mayo se envian los documentos a ACONT para la elaboracion de minuta.

o SUSCRIPCION NAV DATABASE EQUIPOS NORTHROPGRUMMAN LTN-92 DE AERONAVES CN-235 DE LA

FUERZA AEREA COLOMBIAN

El 24 de mayo se recibe concepto ACEDI y se tramita actualizacion y aprobacion juridica y firmas.
El 24 se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 26 de mayo.
El 29 de mayo ACONT informa que no se presentd cotizacion al estudio de mercado

el lanzamiento del estudio de mercado con fecha de cierre 9 de junio.
El 29 de mayo se solicita lanzamiento de estudio de mercado con fecha de cierre 9 de junio.

El 29 se traslada informacién al comité técnico y gerencia del proyecto, los cuales solicitan que se realice nuevamente

e EI9de junio ACONT envia el resultado del estudio de mercado y se tramita ante el comité técnico para evaluacion y

concepto.
o EI16 de junio el comité técnico envia concepto y evaluacion del estudio de mercado.

e EI16 de junio se elabora anexo E, F y el |, y se envian los documentos al juridico para revision y aprobacion, una vez

aprobados se inicia gestion de firmas.

Descripcion detallada de trabajos pendientes y observaciones:
(listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

se encuentra pendiente estructuraciones asignadas
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MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
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