
Valor del Contrato:

13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023

Objeto:

Informe N° 15 Fecha de informe: 10 de julio de 2023 Al 16 de julio de 2023

Avance Acum. Anterior Semana N° 15 Acum. semana En días

% Programado 7,85% 0,85% 8,70% 92

% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 92

Diferencia -7,85% -0,85% -8,70%

En %

Programado(%) $ 1.999.063.610,59 $ 217.252.787,47 2.216.316.398,06$    8,70%

Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Diferencia 1.999.063.610,59-$     217.252.787,47-$      2.216.316.398,06-$    -8,70%

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Interventoría SI

Elaborado por:

Elaborado: 17/7/2023

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

Revisado  y Aprobado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO 

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

OBSERVACIONES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE 

CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. 2. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

Prórroga N°   : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Plazo actualizado:  13 MESES  Normas ambientales

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Reinicio:  08 DE MAYO DE 2023  Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Adicional:  $                                                                         -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Valor Total:  $                                                 1.349.891.558,00 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                                 1.349.891.558,00 8

Reinicio:  08 DE MAYO DE 2023  

Prórroga N°   :

Plazo actualizado:  13 MESES  

Valor Total:  $                                               25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                               25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                         -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Fecha de Terminación: 13/04/2024

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 15

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE


