14 de julio de 2023

INGENIERIA 5.A.5

Sefiores

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE

OFI DL IN-001-GUATAPE

Ref. Contrato No. 027 DE 2023 “CONSTRUCCION DE GAVIONERIA, OBRA
TRANSVERSAL Y ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PENA DEL
MUNICIPIO DE GUATAPE”".

Asunto: Informe Corte de obra y anexos, Acta Parcial No. 1
Cordial saludo

Por medio de la presente, se realiza entrega del informe de obra correspondiente al acta
de cobro No. 1, donde se reflejan los aspectos técnicos, legales y administrativos llevados
a cabo durante la ejecucién del proyecto en referencia, este informe relaciona los
siguientes anexos:

A — Acta parcial de obra No. 1 y memorias de calculo

B — Certificados de calidad

C — Estado General del Tiempo

D — Registro fotografico

E — Bitacora

F — Informe de seguridad y salud en el trabajo SST (Planillas de seguridad social)
G — Certificaciones de contador, formulario pago de seguridad social y factura
electronica.

Agradecemos la atencion prestada, quedamos atentos a comentarios o sugerencias.

Ccordialmente,

L PP

Daniel Alfonso Abuchaibe Palencia
Representante Legal
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