FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOMS3 - GRUAL
FECHA INFORME: Dia: 08 Mes: 08 Afio: 2023
CONTRATO N°. 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023
CONTRATISTA: HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA
VALOR DEL CONTRATO: $12.000.000
FORMA DE PAGO:
- VALOR MENSUAL A | PORCENTAJE DE
PAGOS | CORTE DE EJECUCION PAC MES PAGAR EJECUCION
1 CORTE 28 DE JULIO DE 2023 | PAC SEPTIEMBRE $4.000.000 33.33%
9 SE%I?;TE 28 DE AGOSTO DE PAC OCTUBRE $4.000.000 66.67%
3 CORTE 28 DE SEPTIEMBRE PAC OCTUBRE $4.000.000 100%
DE 2023
FECHA FIRMA: Dia: 26 Mes: 06 Afio: 2023
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE

LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta informacion por cada modificatorio efectuado) NO APLICA

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 28/06/2023 hasta el 28/09/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 45%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 33.33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 33.33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66.67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)
HERNAN DAVID ALVAREZ | ARQUITECTO ARQUITECTO - TP A31412021 -
MOJICA 1052399455 “POR EL CUAL SE

AUTORIZA EL EJERCICIO
PROFESIONAL”

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_NINGUNO PARA REGISTRAR

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__NINGUNO PARA
REGISTRAR

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No__ X Si___

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si_X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA.



FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

PARA ESTE PERIODO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA DESARROLLANDO TAREAS
DE LA FASE DE DIAGNOSTICO (EVALUACION Y/O VALORACION DE LA
INFRAESTRUCTURA, LEVANTAMIENTO DE AREAS) DEL ESTADO DE LA
INFRAESTRUTURA DE LA UMA, PARA LO CUAL UNA VEZ CUMPLIDA LA FECHA DEL
PIRMER PAGO SE SOPORTARAN CON EL ENTREGABLE, SIBN EMBARGO SE
SDESCRIBEN LAS TAREAS DESARROLLADAS:

Durante el mes de julio y conforme al objeto y alcance del contrato los frentes a intervenir son
los siguientes

Ilustraci 2 (Plano CACOM3) elaboracion prop?a

Por lo anterior y de acuerdo con los lineamientos priorizados por la entidad para el contrato
050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023 los frentes a intervenir se clasifican de la siguiente manera:
La intervencién se realizara de acuerdo con los requerimientos relacionados en el estudio
previo y obligaciones del contratista, y la priorizacion de las intervenciones se realizard de
acuerdo con el plan establecido.
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FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

Actividades

Diagnostico Unidades Residenciales

Andlisis y diagndstico de las unidades residenciales del sector 1 Sub-Oficiales, tomando
fotografias, levantamientos de las tipologias existentes en la zona.

Recorrido por la zona y categorizacion de unidades residenciales de acuerdo con las tipologias
existentes en la misma.
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FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022
ITEM % DETERIORO
ENCHAPE 70%
PINTURA 80%
CARPINTERIA 80%
MADERA
CARPINTERIA 50%
METALICA
80%
CIELO RASO
APARATOS 85%
ELECTRICOS
APARATOS 40%
SANITARIOS
VIDRIOS Y ESPEJOS 35%

En la Zona de Sub-Oficiales se han encontrado hasta el momento, viviendas con deterioro
tanto en el interior como en el exterior, realizando el diagnostico de las unidades residenciales
logramos determinar el porcentaje de deterioro de los diferentes espacios, materiales y
aparatos que forman parte de la unidad residencial.




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
VIGENCIA: 27/09/2022

EN GENERAL




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

Implementacion

Modificar y crear APU’S para las actividades de los contratos 001 y 044, analizando y
complementando los analisis de precios unitarios (APU) para el desarrollo de las actividades.




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS _
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

Programado/Ejecutado

QRAFICO DE PORTENTAJE PROGRAMADD W EJECUTADD mﬁ il.m
CAPITULCS AVANCE GRAFICO DE JE TOTAL
WG AP 100,00%
| ESPECIFGACONES TECHEAS e —
EERWD |y 0% F) X 404 0 e K Ei) i X 100,00%
FROGEANADC 100,00%
2 GAEAR APU'S “
EERTAZG P = wing 100,004
3. EVALUAF. CONDICIGKES DE PRCEANADE: - - 00,005
INFRAESTRUCTURA Y
ZOMIFICACION Z0Ws SUB-
OFICHLES R 107
4 LEVANTAMIENTO ZOMASUB- | 10a.cet
AFICHLES
FLTAT B0 00
5 ELABSRAR PLANOSZCHA SLB. | Toa.cet
CFIoALES = | | i BN Y ] YN A |
BN e owm 2 N W MK OES 40N BE M W W WA XS MM B BN WE H% X0 20.00%
- WPROESAADD  mEELTADRD SO0
# ELABORA CANTICACES O == LT e A
e S T B (ST B S I - (. < 30,00%,
.
Dias por etapa ordenado por # de etapa
Localizacion y Replanteo
Levantamiento Zona Sub-Oficiales
Elaborar Cantidades de Obra (Listado de...
Levantamiento Zona Oficiales
Elaborar Cantidades de Obra (Listado de...
Levantamiento Zona 4
Elaborar Cantidades de Obra (Listado de...
Evaluar Condiciones de Infraestructura y Zonificacion...
Elaborar Planos Zona 5
Evaluar Condiciones de Infraestructura y Zonificacion...
0 0,5 1 1,5 2 2,5

Obligaciones particulares del Contratista
Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el mismo.

SE ESARROLLAN DE ACUERDO CON EL LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL ANEXO
TECNICO.

2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y
transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

AL MOMENTO DE REALIZAR ESTE INFOMRE, NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE GENEREN




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

CONFLICTO CON LO CONTENIDO EN LA OBLIGACION.

3. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacién que conozca con ocasién de la ejecucion del
contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afios mas, cualquiera que sea la
causa de terminacion.

AL MOMENTO DE REALIZAR ESTE INFOMRE, NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE GENEREN
CONFLICTO CON LO CONTENIDO EN LA OBLIGACION.

4. Cargar en el SECORP Il las facturas generadas en la ejecucion del contrato de acuerdo en los especificado en
la Guia Gestion Contractual — Proveedores de CCE.

SE VERIFICARA, QUE EL CONTRATISTA CARGUE LA FACTURA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

Esta pendiente continuar con la ejecucién del contrato.
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¢En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algin riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los

estudios y documentos previos?

Sl NO:__ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y
tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del,contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor MATIAS MORENQ VA )N
FIRMA:
-\
C.C. No. 80040398 —
DEPENDENCIA: GRUAL 36 - ESINS \

\




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE VERSION N°: 02
SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL VIGENCIA: 27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

Al supervisor le corresponde la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado, para
garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones
de las partes.

La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato con los
controles minimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se debera tener en cuenta las
funciones asignadas en la Resolucion de designacién como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1 Acto administrativo designacion supervisor X RESOLUCION No. 001
de contrato 08/06/2023
2 Documentos soporte perfeccionamiento y X Documentos publicados en SECOP2
ejecucion del contrato (Contrato, CRP,
Garantias contractuales y su aprobacién)
3 Lectura y revisibn de la minuta del X SE  REALIZA LECTURA DE LOS
contrato, especificaciones técnicas, otros... ggscgg:EgTOONS DEL ’:’\gTiSDE ”\'ﬁgo cléﬁ
EL CONTRATISTA.
4 Verificar y aprobar la existencia de las X ADJUNTAS CON EL ACTA DE INICIO.
condiciones técnicas para iniciar la
ejecucion del contrato (por ejemplo,
revisién hojas de vida del personal que
ejecutard el contrato segun lo estipulado,
planos, disefios, licencias, cronogramas,
estudios, calculos; si aplica)
5 Acta de inicio firmada por las dos partes, la X SUSCRITA Y CARGADA EN SECOP 2.
cual debera ser anexada al expediente
contractual; si aplica
6 Verificar el cumplimiento de las X REVISADO Y  ADJUNTOS AL
obligaciones del contratista en materia de INFORME.
seguridad social y parafiscales (si aplica),
salud ocupacional, planes de contingencia,
normas ambientales y cualquier otro
requisito aplicable segun la naturaleza del
contrato
7 Evidencias de ejecucion de las actividades X Se adjunta informe de
contratadas segun especificaciones y supervision del contratista, para
anexos técnicos el primer corte se adjuntaran los
entregables.
8 Instrucciones al contratista por escrito X Se realiza entrega de los
(evidencias) de acuerdo a lo establecido formatos requeridos para la
en el contrato y sus especificaciones ejecucion del proceso e
técnicas. instructivos para el cargue de la
informacion. 21/06/2023.
28/032023
9 Verificar que el contratista suministre y X Asisite todos los dias al area de




FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE

SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS

EN GENERAL

VERSION N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022

ITEM

SEGUIMIENTO

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

mantenga el personal y/o equipo ofrecido
con las condiciones e idoneidad pactadas
inicialmente y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuese
necesario

trabajo
requeridos
métrica,

con

los
(portétil,

elementos

cinta

10

Informes de supervisién de acuerdo a la
periodicidad que se establece segun la
naturaleza del contrato y de acuerdo a lo
establecido en la Resolucién de
nombramiento como supervisor

Se emite segundo informe

11

Informes oportunos sobre incumplimiento
del contrato o novedades presentadas en
la ejecucién del mismo

No aplica,
novedad.

se ejecuta

sin

12 Acta de

corresponda

liquidacion
constancia de no

del contrato o
liquidacion, segun

X NO APLICA.

NOMBRE SUPERVISOR:
FIRMA:

C.C. No.
DEPENDENCIA:

Mayor MATIAS MORENO VACA
\

-\

80040398 — \

GRUAL 36 - ESINS \

\




