
 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS 

EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 02 

VIGENCIA: 27/09/2022 

 

 
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CACOM3 - GRUAL 
 
FECHA INFORME:               Día: 08   Mes: 08 Año: 2023 
CONTRATO N°.   050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023 
 

CONTRATISTA: HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA 

 

VALOR DEL CONTRATO: $12.000.000 

 
FORMA DE PAGO:  
 

 
 
FECHA FIRMA:                   Día: 26   Mes: 06 Año: 2023 
 
OBJETO DEL CONTRATO:  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3 
 
CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado) NO APLICA 

 
FECHA DE FIRMA:  N/A 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A 
 
 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 28/06/2023 hasta el 28/09/2023 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 45% 
 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33.33%   
 
 
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 33.33% 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66.67% 
 
 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

HERNAN DAVID ALVAREZ 
MOJICA 

ARQUITECTO ARQUITECTO – TP A31412021 -
1052399455 “POR EL CUAL SE 

AUTORIZA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL” 

 

   

 
 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 
No X  Sí ________ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
_NINGUNO PARA REGISTRAR 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 
No X  Sí ____. 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
__NINGUNO PARA 
REGISTRAR________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_________ 
 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 
No ___X_  Sí ____ 
 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).  
 
 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  
 
 
No ____  Sí __X___ 
 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
 
NO APLICA. 
 
 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS 

EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 02 

VIGENCIA: 27/09/2022 

 

 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)  
 

PARA ESTE PERIODO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA DESARROLLANDO TAREAS 
DE LA FASE DE DIAGNOSTICO (EVALUACION Y/O VALORACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA, LEVANTAMIENTO DE AREAS) DEL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUTURA DE LA UMA, PARA LO CUAL UNA VEZ CUMPLIDA LA FECHA DEL 
PIRMER PAGO SE SOPORTARÁN CON EL ENTREGABLE, SIBN EMBARGO SE 
SDESCRIBEN LAS TAREAS DESARROLLADAS: 
 

Durante el mes de julio y conforme al objeto y alcance del contrato los frentes a intervenir son 
los siguientes 
 

 
 

Por lo anterior y de acuerdo con los lineamientos priorizados por la entidad para el contrato 
050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023 los frentes a intervenir se clasifican de la siguiente manera: 
La intervención se realizará de acuerdo con los requerimientos relacionados en el estudio 
previo y obligaciones del contratista, y la priorización de las intervenciones se realizará de 
acuerdo con el plan establecido. 
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Actividades 
Diagnóstico Unidades Residenciales 
Análisis y diagnóstico de las unidades residenciales del sector 1 Sub-Oficiales, tomando 
fotografías, levantamientos de las tipologías existentes en la zona. 
Recorrido por la zona y categorización de unidades residenciales de acuerdo con las tipologías 
existentes en la misma. 
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En la Zona de Sub-Oficiales se han encontrado hasta el momento, viviendas con deterioro 
tanto en el interior como en el exterior, realizando el diagnóstico de las unidades residenciales 
logramos determinar el porcentaje de deterioro de los diferentes espacios, materiales y 
aparatos que forman parte de la unidad residencial. 
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Implementación 
Modificar y crear APU’S para las actividades de los contratos 001 y 044, analizando y 
complementando los análisis de precios unitarios (APU) para el desarrollo de las actividades. 
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Obligaciones particulares del Contratista 
 
Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato: 
 
1.  Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el mismo. 
 
SE ESARROLLAN DE ACUERDO CON EL LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL ANEXO 
TECNICO. 
 
2.  Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y 

transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 

AL MOMENTO DE REALIZAR ESTE INFOMRE, NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE GENEREN 
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CONFLICTO CON LO CONTENIDO EN LA OBLIGACION. 
 

3.  Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del 
contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la 
causa de terminación. 

 
AL MOMENTO DE REALIZAR ESTE INFOMRE, NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE GENEREN 
CONFLICTO CON LO CONTENIDO EN LA OBLIGACION. 
 
4.  Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en 

la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE. 
 
SE VERIFICARÁ, QUE EL CONTRATISTA CARGUE LA FACTURA.  
 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION 
(SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)  
 

NO APLICA. 
 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 
 

Está pendiente continuar con la ejecución del contrato. 
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los 
estudios y documentos previos?   
 
SI: ________        NO: ____X______ 
 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  
 
 
 

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor MATIAS MORENO VACA  

FIRMA:  

C.C. No. 80040398 

DEPENDENCIA: GRUAL 36 - ESINS  
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
 
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para 

garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones 

de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los 

controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las 

funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente. 

 
ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación supervisor 
de contrato 

X  RESOLUCIÓN No. 001 
08/06/2023 

2 Documentos soporte perfeccionamiento y 
ejecución del contrato (Contrato, CRP, 
Garantías contractuales y su aprobación) 

X  Documentos publicados en SECOP2 

3 Lectura y revisión de la minuta del 
contrato, especificaciones técnicas, otros… 

X  SE REALIZA LECTURA DE LOS 
DOCUMENTOS ANTES DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CON 
EL CONTRATISTA. 

4 Verificar y aprobar la existencia de las 
condiciones técnicas para iniciar la 
ejecución del contrato (por ejemplo, 
revisión hojas de vida del personal que 
ejecutará el contrato según lo estipulado, 
planos, diseños, licencias, cronogramas, 
estudios, cálculos; si aplica) 

X  ADJUNTAS CON EL ACTA DE INICIO. 

5 Acta de inicio firmada por las dos partes, la 
cual deberá ser anexada al expediente 
contractual; si aplica 

X  SUSCRITA Y CARGADA EN SECOP 2. 

6 Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social y parafiscales (si aplica), 
salud ocupacional, planes de contingencia, 
normas ambientales y cualquier otro 
requisito aplicable según la naturaleza del 
contrato 

X  REVISADO Y ADJUNTOS AL 
INFORME. 

7 Evidencias de ejecución de las actividades 
contratadas según especificaciones y 
anexos técnicos 

X  Se adjunta informe de 
supervisión del contratista, para 
el primer corte se adjuntarán los 
entregables. 

8 Instrucciones al contratista por escrito 
(evidencias) de acuerdo a lo establecido 
en el contrato y sus especificaciones 
técnicas. 

X  Se realiza entrega de los 
formatos requeridos para la 
ejecución del proceso e 
instructivos para el cargue de la 
información. 21/06/2023. 
28/032023 

 
9 Verificar que el contratista suministre y X  Asisite todos los días al área de 
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ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

mantenga el personal y/o equipo ofrecido 
con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuese 
necesario 

trabajo con los elementos 
requeridos (portátil, cinta 
métrica,  

10 Informes de supervisión de acuerdo a la 
periodicidad que se establece según la 
naturaleza del contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

X  Se emite segundo informe 
 

11 Informes oportunos sobre incumplimiento 
del contrato o novedades presentadas en 
la ejecución del mismo 

X  No aplica, se ejecuta sin 
novedad. 

12 Acta de liquidación del contrato o 
constancia de no liquidación, según 
corresponda 

 X NO APLICA. 

  

 
 

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor MATIAS MORENO VACA  

FIRMA:  
 
 

C.C. No. 80040398 

DEPENDENCIA: GRUAL 36 - ESINS  

 
 
 


