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CONTRATO No 4600063083 DE 2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONTRATISTA: ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES
- ' SAS

Nt 900.408.815-3

OBJETO: Suministro, instalacién y mantenimiento de

equipos y repuestos para el sistema de
radiocomunicaciones de la Secretaria de
Movilidad.

VALOR TOTAL CONTRATADO: Trecientos cincuenta y ocho millones
ochocientos  cuarenta y  nueve  mil

cuatrocientos ochenta pesos ($ 358.849.480)
incluido VA del 16%

VALOR TOTAL ADICIONADO: No se adicion6 el contrato
VALOR FINAL DESPUES DE No se adiciond el contrato
ADICIONES:

PLAZO INICIAL: Siete (7) dias calendario.
TIEMPO AMPLIADO: - No se ampli tiempo
PLAZQ TOTAL: - Siete (7) dias calendario.
SUSPENSION DEL CONTRATO:  No se suspendio el contrato
REANUDACION DEL No se suspendi6 el contrato
CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION: 21 de diciembre de 2015
fJfg:\izg?RR /o LUIS GUILLERMO MEJIA CALLE

&
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Entre los suscritos a saber JUAN ESTEBAN MARTINEZ RUIZ, identificado con la
cedula de ciudadania 98.662.589 de Envigado (Ant), obrando conforme al Decreto
de Nombramiento No. 0017 del 02 de Enero de 2016, en uso de sus facultades
legales y las otorgadas por el Decreto de Delegacion 001 del 01 de enero de 2016,
expedidos por el Sefior Alcalde del MUNICIPIO DE MEDELLIN quien en adelante
para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO DE MEDELLIN v
de otra parte, ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S, identificado con Nit
900.408.815-3, Representada Legalmente por ANA MILENA VELANDIA
BENITEZ, con cédula de ciudadania niimero 1.022.352.498 de Bogota D.C, que
en adelante se denominara EL CONTRATISTA y con la asistencia de LUIS
GUILLERMO MEJIA CALLE, identificado con cédula nimero 71.319.238, quien
actud en el presente contrato en calidad de SUPERVISOR se reunieron a efectos
de liguidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con
fundamento en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 2442 de diciembre 05 de 2013 y
demas normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Del cumplimiento total de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas desde los estudios previos y el contrato:

e Se realizo la verificacion de fa entrega de 102 radios portatiles digitales por
parte del contratista, de marca MOTOROLA, modelo DGP-8550, en VHF, 5
vatios de potencia, 1000 canales, con teclado, con GPS, Viene con antena,
bateria, clip, cargador completo con su adaptador

» Se recibié por parte del contratista 51 unidades de Bateria de ion de Litio
IMPRES de 1500 mAH, IP57, sumergible para radio DGP-8550, referencia de
la bateria PMNN4077.

e Se recibio por parte del contratista 10 Antenas para radio DGP-8550, en VHF,
GPS, larga, ref. PMAD4116.

« Se recibid por parte del confratista 40 Antenas para radio DGP-8550, en VHF,
GPS, corta, ref. PMAD4120.

¢ Se realizo la verificaciéon de la entrega de 205 baterias de ion de Litio IMPRES
de 1500 MAH, IP57, sumergible para radioc DGP-6150/4150 referencia de la
bateria PMNN4066.

« Se verificd la entrega he instalacion de 50 Selectores de canal para DGP-
4150/6150.
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o Se verifico la entrega he instalacion de 170 Potenciometros de volumen para
radio DGP-4150/6150.

° Antena para radio DGP-4150/6150, en VHF, GPS. Las antenas fueron
recibidas a satisfaccion.

s Se verificd la entrega de 80 Baterias EP450 LI-ION 2250Mah para radio EP-
450 referencia de la bateria NNTN4497.

» Se verificd la entrega he instalacion de 31 Antenas ESTANDAR EP-450, en
VHF, ref. NADB502.

* Se verificd la entrega he instalacion de 30 potenciometros de volumen para
radio EP-450 marca Motorola.

s Se verifico la entrega de 10 Baterias para radio PRO-5150 Ni-MH 1500mAH
referencia de la bateria HNN9S008.

= Se verificd la entrega de 12 antenas para radio PRO-5150 en VHF.
@

Se verifico la entrega de 20 potencidmetros de volumen para radio PRO-5150
Marca Motorola.

¢ Se verifico la entrega de 30 selectores de canales para EP-450, MARCA
Motorola 16 canales.

* Se verificod el cumplimiento de la mano de obra de 200 radios para cambio de
selector de canales o potencidmetro de volumen.

Dicho suministro se materializa en el acta de entrega de elementos del 17 de
diciembre de 2015 que reposa en la carpeta contractual.

De acuerdo con el PARAGRAFO 3 dei presente contrato se informa que: El
contratista cumplié con la obligacién citada a favor del Municipio de Medeliin -
Secretaria de Movilidad, en relacién con los bienes objeto del presente contrato, a
garantizar la calidad y su correcto funcionamiento en los términos previstos en las

leyes comerciales de proteccidon al consumidor y en lo dispuesto en el presente
contrato.

Dei cumplimiento de las obligaciones del contratista y de! contratante
A continuacion se reporta el cumplimiento a las obligaciones entre las partes asi:

Por parte del contratista:
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» La garantia técnica de los equipos no inferior a dos (02) afios a partir de Ia

fecha del recibo a satisfaccion, por lo tanto queda vigente a partir del 17 de
diciembre del afio 2015.

e Entreg6é los equipos de comunicacidn funcionando correctamente con los
parametros adecuados para la operacién requerida por la Secretaria de
Movilidad de Medellin, a partir de la firma del acta de inicio de acuerdo al
cronograma previamente establecido.

e [l contraiista entregd a la entidad los respectivos manuales de funcionamiento
en espafol, uno por cada radio el cual reposa en el centro Logistico.

» No se presentaron riesgos previsibles durante la ejecucion del contrato.

° Atendid los requerimientos de mantenimiento de los equipos requeridos.

e Cumpli6 con el cronograma de entrega establecido en todos sus componentes.

Ademas de lo anterior, el contratista cumplié con las siguientes obligaciones:

Cumplié con lo dispuesto en los estudios previos, y especificaciones técnicas.

Respondié por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los
procedimientos durante la ejecucion del contrato.
¢ Realizo la entrega y puesta en funcionamiento todos los productos establecidos

en los estudios previos, especificaciones técnicas y en el contrato, acatando
todas las consideraciones definidas.

+ Facilité la labor del supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos realizados.

s Estuvo disponible para atender los requerimientos requeridos dentro del plazo
del contrato.

Por parte del contratante:

¢ Realizo el pago de los recursos financieros para ejecutar el contrato de manera
oportuna y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago.

» Facilitd el acceso a la informacién necesaria de manera oportuna, para la
debida ejecucién del objeto del contrato.

s  Acompafid y vigil6 el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato.
e Designo el supervisor del contrato conforme lo establecido

Relacién totai del porcentaje de ejecucion fisica del contrato L;
P
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De acuerdo con el avance del cronograma el porcentaje de ejecucion de esta se
informa que se ejecucién técnica se realizo al 100%, por lo cual y conforme con o

anterior, se procede a la realizacion del presente informe final y siguientes para la
respectiva liquidacién del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificacion de las novedades de personal y de pagos de salarios y aportes a
la seguridad social y parafiscal.

Se realiza la verificacion de las novedades del contratista y de pagos de aportes a
la seguridad social y parafiscal, mediante la certificacion generada por la
Representante Legal de ANA MILENA VELANDIA BENITEZ, con cédula de
ciudadania nimero 1.022.352.498 de Bogota D.C, con fecha del 15 diciembre de
2015, en donde se certifica que se ha efectuado el pago por concepto de los
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pension, riesgos profesionales,
cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y
Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los dltimos seis (6) meses.

Durante el plazo que llevd la ejecucion del contrato no se hicieron adicicnes,
ampliaciones, suspensiones o reanudaciones.

De forma similar durante el plazo de ejecucion de todas las actividades no se
llevaron a cabo modificaciones al contrato.

No se materializaron riesgos, por lo que no ha sido necesaria la aplicacion de
alguno de los controles para su mitigacion.

Se cumplieron los requerimientos de comunicaciones e intercambio de informacién
entre las partes.

La calificacion realizada al contratista, segin las denominaciones registradas en el
sistema SAP v los criterios de calificacion son al 100% segun la siguiente imagen:
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e No hubo solicitud de informacion, ni fue auditado el contrato por parte de los
entes de control, ni de la Secretaria de Evaluacién y Control.

o Los bienes adquiridos fueron cargados al servidor Cesar Velez Bedoya
identificado con la cédula de ciudadania No. 71.637.752.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

» Relacion general de la Imputacién del gasto aplicada al contrato:

I
T0070115 | 6 1a00000 | 23350211 | 120237 | 4000080095

| 110008615 4000080451 4500011997 $358.849.489

Relacién del pago realizado al contrato N° 4600063083 de 2015

Namero ' . Fecha
Pedido Valor Contrate | Documento Material Contabiliza Nro. Factura Vir.Pagado
4500011997 $ 358.849.450 5000459393 1711212015 Factura N° MD-1219 $ 292347228
4500011997 - 5000459393 17/12/2015 Factura N° MD-1219 $ 66.502.252
FACTURADO Y PAGADO | § 358.849.480

4
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Para el resumen informe financiero y contable, se hace la siguiente relacion:

Valor del Contrato 358.849.480
Pagos Realizados 358.849.480
Porcentaje de ejecucion financiera 100% |

¢ No existen saldos pendientes ante la Unidad de Contaduria del Municipio.

¢ No se realizo ningtn anticipo para la realizacion del presente contrato, ni se
crearon fiducias para el manejo de anticipos. Por lo anterior no se requiere
reintegro de rendimientos. No requiere de informes de rendimientos de
anticipos.

o Se verifict el estado de saldo cero de los pagos pendientes entre la Secretaria
de Movilidad y el Contratista.

« Se verificd que no existe pendiente ninguna ejecucién presupuestal y financiera
del contrato ni por adiciones, ajustes o reservas.

s No existen otros pagos.

De acuerdo con lo anterior se concluye que las partes se encuentran con una
ejecucion financiera al 100%.

4. INFORME JURIDICO:

¢ OSe verific6 que no. existen procesos sancionatorios, ni derecho de
contradiceion, ni reclamaciones, ni controversias entre las partes.

e Se verificd que no existen ni estan en curso multas, sanciones, clausulas
penales, declaracion de la caducidad o incumplimiento entre las partes.

e Se realizo la verificacion de que no existen pagos por concepto de muitas,
sanciones, clausulas penales, declaracion de la caducidad o incumplimiento, vy
no se requiere de la publicacion de dichos actos administrativos ante las
entidades competentes.

¢« Se verifica el estado de las garantias del contrato, las cuales a la fecha se
encuentran aun vigentes. La siguiente es la informacion en relacién a la
Aseguradora y a la péliza que se tomaron:

i Fecha de
Cobert |
A Nomb;e N° PSliza * Tipo de Amparo ‘f ertura de la Poliza Aprobacion de Anyaalse:do
seguradora Desde Hasta la Garantia p
50-44-101002868 | Cumplimiento 15/12/2015 | 22/04/2016 |  15/012/2015 $35.884.048
Beguros del Calidad y correcto
Estado 50-44-101002868 funcionamiento de 15/12/2015 | 22/04/2016 | 15/012/2015 $35.884.948
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bienes y equipos
suministrados
50-44-101002763 | Seriedad de la Oferta

El Municipio se reserva la revision de los trabajos o bienes durante la vigencia de
las garantias y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a
satisfaccion por parte de la Supervisidn, los trabajos, bienes y servicios objeto de
contrato No.4600063083 de 2015 asi como lo pagos generados por los mismos.

Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista
renuncia a instaurar en contra del Municipio de Medellin cualquier demanda que se
genere en gl mismo.

Hacen parte integrante de la presente Acta de Liguidacion, los siguientes
documentos. a) Informe Final de Interventoria o Supervision suscrito por el mismo,
b) Acta de Recibo y Terminacion.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron a los veinticinco (25) dias
del mes de enero de dos mil dieciséis (2016).

ENLACES! ALAMBR[COS
DIGITALES S.A.S

: N A A P
{ Proyecﬁ’o\ ] Revist A AN, Conocié | Uk i‘w
LUIS GUILL /MENA CALYE | Equipo de Apoyo a fa Supervision P/ maRIA PATRICIA ZURIGA CAMP -
Supervisor A e Secretaria de Maovilidad ) Subsecretaria Legal y Administrativ® |-
7 |
p
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