
GMA CONSTRUCCIONES  SAS

PROYECTO CASUR

2023

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

SUPERVICIÓN:

ITEM Nº: 2.16

FECHA: 31/07/2023

(a) Ancho (b) Longitud (c) Altura 

SOTANO - BODEGA/CTO BOMBAS

SALIDA SANITARIA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00

2,00

ARQ. CHRISTIAN CAMILO FALLA R. ING. FELIPE TORRES FREDY ALEXANDER BARON H.

RESIDENTE DE OBRA  APOYO A LA SUPERVISIÓN COORDINADOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

GMA CONSTRUCCIONES SAS CASUR CASUR

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA 

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES
(d) MEDIDA 

PARCIAL

(e) N° DE 

ELEMENTOS

(f) MEDIDA 

TOTAL

DESCRIPCION ITEM: Reposición e instalación de salida sanitaria 4".  Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario. UND: un

TOTAL PRESENTE MEMORIA NO.6

TOTAL

             MEMORIAS CORTE DE OBRA No. 6

MEMORIAS DE CÁLCULO

PROYECTO CASUR

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

BIENES INMUEBLES

BOGOTÁ D.C.  

CO22000261-GAC OBJETO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL GMA CONSTRUCCIONES SAS

FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ



GMA CONSTRUCCIONES  SAS

PROYECTO CASUR

2023

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

SUPERVICIÓN:

ITEM Nº: 2.16

FECHA: 31/07/2023

ARQ. CHRISTIAN CAMILO FALLA R. ING. FELIPE TORRES FREDY ALEXANDER BARON H.

RESIDENTE DE OBRA  APOYO A LA SUPERVISIÓN COORDINADOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

GMA CONSTRUCCIONES SAS CASUR CASUR

 

Reposición e instalación de salida sanitaria 4".  Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario. UND: un

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DESCRIPCION ITEM:

             MEMORIAS CORTE DE OBRA No. 6

MEMORIAS DE CÁLCULO

PROYECTO CASUR

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

BIENES INMUEBLES

BOGOTÁ D.C.  

CO22000261-GAC OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 
GMA CONSTRUCCIONES SAS

FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ



GMA CONSTRUCCIONES  SAS

PROYECTO CASUR

2023

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

SUPERVICIÓN:

ITEM Nº: 2.16

FECHA: 31/07/2023

(a) Ancho (b) Longitud (c) Altura 

SOTANO - BODEGA/CTO BOMBAS

REEMPLAZO TUBERÍA 4" 1,00 35,10 1,00 35,10 1,00 35,10

35,10

35,10

ARQ. CHRISTIAN CAMILO FALLA R. ING. FELIPE TORRES FREDY ALEXANDER BARON H.

RESIDENTE DE OBRA  APOYO A LA SUPERVISIÓN COORDINADOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

GMA CONSTRUCCIONES SAS CASUR CASUR

 

TOTAL PRESENTE MEMORIA NO.6

TOTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA 

LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES
(d) MEDIDA 

PARCIAL

(e) N° DE 

ELEMENTOS

(f) MEDIDA 

TOTAL

DESCRIPCION ITEM: Reposición e instalación de salida sanitaria 4".  Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario. UND: un

             MEMORIAS CORTE DE OBRA No. 6

MEMORIAS DE CÁLCULO

PROYECTO CASUR

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

BIENES INMUEBLES

BOGOTÁ D.C.  

CO22000261-GAC OBJETO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL GMA CONSTRUCCIONES SAS

FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ



GMA CONSTRUCCIONES  SAS

PROYECTO CASUR

2023

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

SUPERVICIÓN:

ITEM Nº: 2.16

FECHA: 31/07/2023

ARQ. CHRISTIAN CAMILO FALLA R. ING. FELIPE TORRES FREDY ALEXANDER BARON H.

RESIDENTE DE OBRA  APOYO A LA SUPERVISIÓN COORDINADOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

GMA CONSTRUCCIONES SAS CASUR CASUR

 

Reposición e instalación de salida sanitaria 4".  Incluye 2 mtrs de tubería si es necesario. UND: un

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DESCRIPCION ITEM:

             MEMORIAS CORTE DE OBRA No. 6

MEMORIAS DE CÁLCULO

PROYECTO CASUR

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

BIENES INMUEBLES

BOGOTÁ D.C.  

CO22000261-GAC OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 
GMA CONSTRUCCIONES SAS

FREDY ALEXANDER BARON HERNANDEZ


