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DESPACHO SECRETARIA GENERAL  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

__________________________________________________________________ 
 
Se remiten los avances de la meta 398 con corte a 30 de junio de 2023 

  
 

1. Antecedentes:  
 

Es fundamental preservar el patrimonio departamental; así como, conservar 
adecuadamente la infraestructura física de las dependencias de orden central, por cuanto 
se deben hacer mejoras a la infraestructura en los predios que prestan servicios 
comunitarios, coadyuvando a una atención optima al ciudadano y a brindarle una mejor 
calidad laboral a los funcionarios, de igual manera. 
  

2. Proyecto:  
 
Nombre del Proyecto:  
 
Administración de bienes inmuebles en beneficio del departamento de Cundinamarca 
 
BPIN:  
 
2020004250272 
 
Justificación: 
 
Se busca dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Secretaría General el cual es 
garantizar adecuada administración y manejo de los bienes propiedad del departamento, 
que garanticen el oportuno aprovisionamiento y adecuado funcionamiento de las 
dependencias del complejo arquitectónico Gobernación de Cundinamarca en materia de 
mantenimiento y      mejoramiento con el propósito de atender a los usuarios internos y 
externos en unas instalaciones adecuadas y que atienda a las necesidades de la 
administración departamental y la normatividad vigente.   
 
Objetivo del Proyecto:  
 
Mejorar, conservar y preservar oportunamente los bienes inmuebles de propiedad del 
Departamento; para la prestación de los servicios administrativos y de atención al 
ciudadano requerido por el sector central y Municipios del Departamento. 
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Indicadores Del Proyecto:  

 
Meta 398 
 
Plan Indicativo:  
 
Para el periodo de Gobierno “Cundinamarca Región que Progresa”, para la meta se 
planteó el siguiente Plan Indicativo para el cuatrienio 2020 – 2024 
 
CUATRENIO 
 

  VIGENCIA PROGRAMADO EJECUTADO 

Año 1 2020 0 0 

Año 2 2021 3 3 

Año 3 2022 0.5 0.5 

Año 4 2023 2.5 0.5 

Año 5 2024 0 0 

 
Teniendo en cuenta lo anterior el 0.5 ejecutado a la fecha de la vigencia 2023, 
corresponde a la terminación del 100% del bien inmueble de Asamblea Departamental  
 
Plan De Acción:  
 
En el siguiente cuadro se presenta el plan de acción programado para la vigencia 2023: 
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En relación con la Actividad 1 “mejorar y adecuar 6 bienes inmuebles del Departamento”; 
 
El día 03 de Junio, en el marco del cumplimiento del contrato interadministrativo SG-
CDCTI-230-2021 se realizó el acta de recibo a satisfacción Asamblea Departamental de 
Cundinamarca (Anexo 1) en donde se evidencia la culminación de actividades y se 
entrega satisfactoriamente la adecuación locativa de calidad, beneficiando a los 
funcionarios y usuarios de la gobernación de Cundinamarca que desarrollan sus labores 
diarias en este espacio. 
 

 

Mes Logro Dificultad 
Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

Junio 

Desmonte total del 
revestimiento acústico en 
columnas del recinto, se 
realiza cambio de 
instalaciones eléctricas en 
baños y así mismo se 
realiza desmonte de tomas 
del tercer nivel, luminarias y 
reflectores ubicados en 
cubierta. 

Imprevistos: 
En algunas zonas del recinto 
se ha podido evidenciar que 
los revestimientos de 
madera presentan signos de 
deterioro por humedad 
causada por filtraciones en 
la parte superior, la cual 
también afecta los muros 
perimetrales vigas y 
columnas. Debido a esto se 
ha impedido el avance en 
algunas actividades en 
específico.  

14% $0 

Julio 

Desmonte total del 
revestimiento acústico en 
columnas y vigas del recinto, 
se realiza desmonte del 
guardaescoba en cerámica 
de las columnas del recinto, 
se realiza instalación de 
aparatos sanitarios y 
cerámica en piso y pared de 
los baños en primer nivel, se 
finaliza en su totalidad la 
actividad de restauración del 
escudo. 

Imprevistos: 
Se puede observar que la 
estructura que sostiene los 
vidrios está amarrada a la 
estructura en celosía de la 
pirámide a través de unos 
alambres sin ningún tipo de 
anclaje. Adicionalmente, los 
módulos de vidrio son 
bastante grandes para la 
gran altura a la que se 
encuentran instalados 
aumentando el riesgo para 
los funcionarios, por lo tanto, 
se propone cambio de 
estructura metálica e 
instalación de listones en 
madera. 

16,5% $0 

Agosto 

 
Se inicia con la 
restauración de baranda, 
puertas y marcos en 
madera, instalación de 
tubería EMT de ½” y de 
cable encauchetado 

 
Imprevistos: 
La cubierta de vidrio por la 
parte exterior encontrando 
cuenta con muchas piezas 
de vidrio fracturadas y con 

23% $0 
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3X14, construcción de 
muro en Drywall para 
cuarto de control, 
instalación de estructura 
en vigas y columnas para 
paneles en madera, el 
desmonte de estructura 
metálica y vidrio existente 
en clara boya, se recibe 
el suministro de madera 
para recubrimientos y así 
poder iniciar el corte y su 
posterior instalación. 
 

las juntas deterioradas.  Una 
vez realizado el replanteo 
para la ubicación de la 
silletería según las 
especificaciones técnicas 
del contrato se pudo 
encontrar que, debido al 
espacio disponible en cada 
uno de los escalones, se 
pueden presentar problemas 
de circulación para el 
público que asista al recinto. 
Se identificó que la válvula 
metálica que controla los 
baños ubicados dentro del 
salón de plenarias 
presentaba fugas debido a 
que se encuentra bastante 
deteriorada.   

Septiembre 

Se inicia con la 
instalación de 
recubrimientos en 
madera del costado sur, 
costado occidental y 
costado oriental, así 
mismo se realiza 
instalación de 
recubrimiento en madera 
para vigas y columnas. 
Además, se realizó 
instalación de fibra Black 
Theater y estructura para 
textil fonoabsorbente, en 
paralelo se lleva a cabo la 
instalación de estructura 
para Hunter Douglas en 
el muro norte. 
 

Imprevistos: 
 

N/A 
 

30% $0 

Octubre 

 
 
 
 
Se continua con la 
instalación de 
recubrimientos en 
madera y perfilería 
metálica en vigas y 
columnas, así mismo, se 

 
Imprevistos:  
 
Reforzamiento Estructural: 
-Reemplazo de elementos 
de madera en mal estado. 
-Fabricación a medida de 
elementos metálicos. 
 

35% $0 
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realiza corte y armado de 
listones en madera para 
muro del costado norte 
del recinto, en paralelo se 
instalan troqueles y 
tomas en canaleta del 
cuarto eléctrico.  
 

Limitación del uso de los 
Andamios: 
 
-La placa de piso no resiste 
la carga de más andamios 
(6 Toneladas) 
 
-Las maniobras de traslado 
de los andamios para 
desmontes e instalación son 
complejas por el tamaño de 
la torre principal. 
 
 

Noviembre 

 
 
Se continua con la 
instalación de 
recubrimientos en 
madera y perfilería 
metálica en vigas y 
columnas, asimismo se 
finalizó con la instalación 
de recubrimiento en 
madera del primer piso, 
se inicia con instalación 
de paneles descolgados y 
paneles Black Theater 
para cielo raso. 
 

Imprevistos: 
 

N/A 
 

45% $0 

Diciembre 

 
Se continua con la 
instalación de de paneles 
en madera descolgados 
para cielo raso y paneles 
de Black Theater, 
asimismo se realiza la 
perforación de estos 
mismos una vez 
instalados también se 
realiza instalación de 
marquesina. 
 
 
 

Imprevistos: 
 

N/A 
 

52% $0 

Enero 
se realiza la instalación 
de estructura metálica en 
las vigas que tuvieron 

Imprevistos  
N/A 

58% $0 
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que ser remplazadas por 
las de madera que se 
encontraron deterioradas 
y se continua en la 
instalación de 
recubrimiento en madera 
de vigas aéreas e 
instalación de paneles de 
madera perforada en la 
cubierta de la pirámide. 

Febrero 

 
Se realizó la instalación 
de paneles perforados 
descolgados y paneles 
lisos descolgados en el 
costado suroriental, 
oriental, nororiental del 
recinto y  en las vigas 
superiores de la cubierta, 
en paralelo también se 
realizó la instalación de 
lámparas balas led 
descolgadas ubicadas en 
los pasillos del tercer 
nivel. 
 

Imprevistos  
N/A 

75% $0 

Marzo 

 
Se finaliza con la 
instalación de paneles 
lisos y perforados de 
madera descolgados en 
cubierta, se realizó 
instalación de alfombra, 
asimismo  se realiza 
instalación de piso 
laminado en primer nivel, 
se realizó instalación de 
luminarias y parlantes 
descolgados en cubierta, 
se realizó instalación de 
sillas tipo monoconcha y 
de sillas tipo auditorio, se 
hace arreglo de 
barandas, se realiza 
instalación de soporte 
para proyector y 
finalmente se realiza 
instalación de escalera 
doble tramo en primer 
nivel del recinto. 

Imprevistos  
N/A 

89,98% $0 
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Abril 

El contrato se encuentra 
actualmente suspendido, 
teniendo en cuenta que 
se encuentra pendiente el 
suministro de instalación 
por parte de la empresa 
ANIXTER COLOMBIA 
S.A.S. 

Imprevistos  
N/A 

89,98% $0 

Mayo 

El contrato se encontraba 
suspendido, teniendo en 
cuenta que estaba 
pendiente el suministro 
de instalación por parte 
de la empresa ANIXTER 
COLOMBIA S.A.S. más 
sin embargo el día 31 de 
mayo se da reinicio al 
contrato. 

Imprevistos  
N/A 

89,98% $0 

Junio 

Se realiza acta de 
entrega y recibo en 
donde se evidencia la 
finalización de la obra de 
adecuación. 

Imprevistos  
N/A 

100% $0 

 
 
Ejecución Financiera y Presupuestal: 
 
En el mes de junio de la vigencia 2023 para el contrato SG-CDCTI-230-2021 no se ha generado 
ningún pago, teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se dio cumplimiento al giro total de los 
recursos dando un cumplimiento al 100% de avance financiero. 
 

 
Para el nuevo contrato interadministrativo SG-CDCTI-787-2023 el día 23 de junio de 2023 se 
giraron los recursos de inversión por la suma de MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($1.505.000.000) con el fin de ejecutar las adecuaciones locativas de los dos bienes 
inmuebles restantes para la vigencia 2023, dando como resultado el cumplimiento del avance 
financiero del 100%. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

BALANCE CONTRATO SG-CDCTI-787-2023 

CASA FONDO EDUCATIVO REGIONAL $ 400.000.000 

BODEGAS LÍNEA DE EMERGENCIA 123 $1.105.000.000 

VALOR TOTAL ACTUAL   $ 1.505.000.000 
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LOGRO ACUMULADO 
 
 
LOGRO CUATRIENIO: 
 
 
Bien Inmueble 1: Se realiza entrega de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) en San Juan de Rio Seco en donde se otorga mejoramiento en accesibilidad 
favoreciendo a la población con movilidad reducida de la provincia del Magdalena Medio. 
 
Bien Inmueble 2: Se realiza entrega del mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones del inmueble donde funciona la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, en el cual se cede un espacio optimo 
conforme a la normatividad con funciones de bodega especializado para recolectar 
suministros provenientes del departamento y dirigidos a los 116 municipios que los 
requieran. 
 
Bien Inmueble 3: Se realiza entrega de la unidad habitacional ubicada en el piso 9 de la 
torre central ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, 
favoreciendo a los funcionarios públicos internos y externos que desarrollan sus 
actividades en esta sede externa propiedad del Departamento de Cundinamarca. 
 
Bien Inmueble 4: Se realiza entrega de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, 
favoreciendo a la población de adultos, adultos mayores, mujeres, jóvenes, infantes y a la 
población en condición de discapacidad de los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca. 
 
 
 
 
 

LOGRO VIGENCIA: 
 
 
Se dio cumplimiento a la ejecución física del 100% del inmueble Asamblea 
Departamental de Cundinamarca por medio del acta de recibo a satisfacción final con 
fecha el 03 de junio de 2023 en donde se evidencia la culminación de actividades y se 
entrega satisfactoriamente la adecuación locativa. 
 
De igual forma dentro del alcance del contrato nuevo suscrito SG-CDCTI-787-2023, la 
empresa inmobiliaria de Cundinamarca suscribió el Contrato EIC-MEC-239-2023 (Anexo 
2) el día 28 de junio de 2023 cuyo objeto es ¨Realizar las adecuaciones locativas de la 
Casa Fondo Educativa Regional en el marco del contrato interadministrativo SG-CDCTI-
787¨. Por otro lado, el alcance las adecuaciones locativas correspondientes a las bodegas 
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para almacenamiento de archivo en la Línea de Emergencia 123 se encuentran en 
proceso de contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA RIVEROS MORENO 
Directora Servicios Administrativos 
Secretaria General  
 
 
Proyecto: Juan Camilo Castro – Arquitecto  
Reviso: Claudia Ximena Tafurt – Asesora Despacho 
           : Reviso: Maria Fernanda Hurtado Castro – Componente Jurídico DSA – SG 
           : Kimberly Lorena Feliciano – Componente Financiero DSA -SG 
Aprobó: Sandra Riveros Moreno – Directora de servicios Administrativos 
Acta de recibo a satisfacción Asamblea Departamental de Cundinamarca (Anexo 1)  
Contrato EIC-MEC-239-2023 (Anexo 2) 
 


