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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 16/08/2023 
DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

SUBDIRECCION CENTRO AGROINDUSTRIAL 
REGIONAL QUINDIO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: JORGE ELIECER GUZMAN ZULUAGA  

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: NO APLICA 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4897038 
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 

OBJETO: 
Suministro de materiales de formación por lotes para los programas 
de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del 
SENA Regional Quindío - Vigencia 2023 

VALOR:  $  176.879.143,00  
CONTRATISTA: ORGANIAGRO SAS 
NIT: 901202647-0 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Avenida Centenario No. 44 N-15 CENTRO 
AGROINDUSTRIAL REGIONAL QUINDIO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/04/2023 
FECHA DE INICIO: 03/05/2023 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  213 DÌAS 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: $ 176.879.143,00 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: $ 232.482.751,33 

PRÓRROGA No x:  NO APLICA 
ADICIÓN No. 1: 55.603.608,33 . 
SUSPENSIÓN No. x: NO APLICA. 
FORMA DE PAGO: NO INDICA 
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO 

1. Cumplir con las  
especificaciones técnicas del 
objeto. 

El Contratista entrego los 
elementos solicitados de 
acuerdo a la ficha técnica. 

Elementos entregados y 
facturados e ingresados al 
almacen. 

2.Cumplir con los 
ofrecimientos de la 
propuesta. 

 
Se realizo verificación de los 
valores facturados para cada 
uno de los pedidos. 

 
Facturas  

3. Desarrollar el objeto 
contractual en condiciones 
de eficiencia, oportunidad 
(plazos establecidos) y 

calidad de conformidad a 
los parámetros 
establecidos en el SENA. 

El proveedor ha entregado 
los elementos solicitados por 
los instructores de los 
diferentes programas de 
formación  

Elementos entregados y 
facturados e ingresados al 
almacen. 

4.  Todos los elementos que 
entregará el contratista 
deberán ser de primera 
calidad, libres de defectos, 
vencimientos e 
imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones 
dadas en la ficha técnica y 
de seguridad, de acuerdo 
con las normas de calidad 
del producto. 

Se verificaron todos los 
elementos entrregados.  

Elementos entregados y 
facturados e ingresados al 
almacen. 

5.  Entregar al SENA los 
elementos en las 
instalaciones del Centro 
Agroindustrial Regional 
Quindío, ubicado en la 
Avenida Centenario 44 
norte – 15 del municipio de 
Armenia o en el lugar 
indicado por el supervisor 
en todo caso en el área 
urbana de los municipios del 
departamento del Quindío. 

Los elementos fueron 
entregados por el contratista 
en las Instalaciones del Sena 
Centro Agroindustrial 
Regional Quindio. 
 
 

Elementos entregados y 
facturados e ingresados al 
almacen. 

6. Los elementos se deben 
entregar de acuerdo a 
solicitud de despacho por 
parte del supervisor del 

Se enviaron las diferentes 
solicitudes de elementos al 
contratista para su entrega. 

Solicitud de elementos, facturas 
entregadas. 
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contrato. 
7. Fecha de vencimiento de 
los elementos entregados 
debe estar vigente a la 
fecha de entrega y un (01) 
año más, para los 
elementos que tengan la 
fecha de vencimiento en su 
empaque 

Se realizo la respectiva 
verificación al momento de la 
entrega. 

Los elementos fueron 
organizados en cada ambiente 
entregado, los cuales se 
utilizaran en las diferentes 
practicas de los Aprendices.  

8. El transporte, cargue, 
descargue, entrega, riesgo y 
propiedad de los elementos 
requeridos por el SENA, 
serán asumidos por el 
PROVEEDOR, hasta que se 
realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar 
indicado. 

El proveedor hace las 
respectiva entregas de los 
pedidos y asume los costos 
del transporte el SENA solo 
paga los insumos contratados 

Elementos entregados e 
ingresados al almacen  

Obligacione ambientales  De acuerdo al Dinamizador  
ambiental Diego Fernando 
Ospina no se requieren 
requisitos ambientales y de 
eficiencias energética por 
tanto no se estableció en el 
proceso de contratación y  
acuerdo a la evaluación de 
requisitos del proceso 

N/A 

Obligaciones 11-12-13  Se revisaron los documentos 
para el cumplimiento de 
obligaciones 11-12-13. 
Archivos GF  

Archivos publicados en el 
SECOP II primer pago  

Avisar al SENA dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento 
del 
hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución 
del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA. 

No se presentaron 
novedades con los pedidos 
que se solicitaron 

No se presentaron novedades 
con los pedidos que se 
solicitaron 

Reemplazar o restituir a su 
costa, sin que implique 
modificación al plazo de 

No se presentaron 
novedades 

No se presentaron novedades 
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entrega, los elementos que 
resulten defectuosos o de 
mala calidad o con 
especificaciones diferentes o 
inferiores a los requeridos 
por la entidad, sin costo 
adicional para la entidad. Si el 
PROVEEDOR no restituye los 
elementos defectuosos 
dentro del término señalado 
por el SENA, éste podrá 
proceder a declarar el 
siniestro de incumplimiento 
y/o a solicitar el pago de las 
multas señaladas en el 
contrato 
El contratista se obliga a 
sostener los precios de los 
elementos ofertados dentro 
de la ejecución del contrato 

Se verificaron los precios con 
la oferta económica  

Facturas  

El CONTRATISTA es el único 
responsable por la 
vinculación de personal y la 
celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en 
su propio nombre y por 
su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera 
responsabilidad ni 
solidaridad 
alguna por dichos actos. Por 
lo anterior deberá asumir 
respecto de sus 
subcontratistas (personal 
dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o 
salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, 

El supervisor en la reunión de 
inicio se le indico al proveedor 
que es responsable de la 
viculación del personal para 
la ejecución del contrato  

Contrato en ejecución  
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recargo nocturno, 
indemnizaciones y 
demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de 
pensiones y Salud según lo 
ordenado 
por la Ley 100/94 y que se 
causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a 
la modalidad de vinculación 
que aplique con las personas 
naturales que 
subcontrate. 
 
Permanecer a paz y salvo 
en el pago de aportes al 
sistema de seguridad 
social integral, 
parafiscales y contratación 
de aprendices, durante 
todo el tiempo de 
ejecución del contrato y 
acreditar ese paz y salvo 
cada vez que se lo 
requiera el SENA, por 
cuanto es un requisito 
previo para los pagos de 
acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007  
 

El proveedor presenta 
certificado de estar a paz y 
salvo en la seguridad social y 
aportes parafiscales  

Certificado Aportes Seguridad 
Social y Parafisales cargados 
en el Archivo GF SECOP II 

 
Entregar, de manera 
complementaria, al SENA, 
la cotización que se 
requiera para adelantar el 
proceso de materiales de 
formación correspondiente 
al respectivo lote vigencia 
2024. 
 

 
 
 
No aplica para el perido de 
ejecución 

 
 
 
 
No aplica para el perido de 
ejecución 

Suministrar la información 
necesaria y acatar las 
órdenes de Supervisor del 
Contrato para elaborar el 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

LOTE 2. AGROPECUARIO  
 
1.Certificado expedido por la ARL del resultado de implementación del SG-SST de 
acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables del año anterior, si la 
empresa es nueva correspondería a la vigencia actual – Según Res 0312-2019 y Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y, (si la empresa muestra un porcentaje de implementación por 
debajo del 85% debe adjuntar el plan de mejoramiento). (Etapa: Contractual).  
 
El proveedor presento requisito solicitado el documento se verifico  Estándares mínimos 
SG-SST y tiene un porcentaje de implementación del 100% aceptable se adjunta al 
presente informe. 
 
 
2. Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo 
acorde a la actividad desarrollada, así mismo del personal que ingresará a 
entregar los materiales de formación. Con fecha del mes actual al acta de inicio. 
(Etapa: Contractual). 
 
El proveedor presento certificado de estar a paz  y salvo en los pagos de la 
seguridad social y  anexa certificado de la ARL sura donde indica la clase  riesgo  
 
3. Presentar el documento del protocolo de bioseguridad basados en la Resolución 666 
de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID- 
19” del Ministerio de Salud y Protección Social. (Etapa: Contractual).  
 
El proveedor allego el procolo de Bioseguridad cumpliendo con el requisito (Se 
adjunta evidencia al presente informe) 
 
5. Presentar soporte del radicado del protocolo de bioseguridad ante la localidad 
municipal. (Etapa: Contractual). Certificado de la alcaldía de Armenia 
 

proyecto de Acta de 
Liquidación del mismo, 
dentro de los términos 
exigidos en la ley 1150 DE 
2007 y el Decreto Ley 0019 
de 2012. 

No aplica para el perido de 
ejecución 

 
No aplica para el perido de 
ejecución 

. Todas aquellas 
obligaciones inherentes al 
contrato y necesarias para la 
correcta ejecución del objeto 
del mismo. 

El contratista entrego los 
insumos solicitados por los 
Instructores para este primer 
pago  

Contrato en ejecuciòn 
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6. Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de 
contingencias ala autoridad ambiental.  
 
 
Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el 
transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad 
ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral 
de trámites ambientales en Línea VITAL. (Etapa: Contractual). 

 
El proveedor a llego el radicado de entrega del plan de contingencia.  
 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
El contrato se ejecutó acabalidad, toda vez que el contratista entrego todos los  elementos 
solicitados en los certificados de existencia: 

 

FECHA 
 

No. DE 
FACTURA 

No.  
 

VALOR A 
CANCELAR 

 
 

VALOR 
EJECUTAD

O 
 
 

SALDO DEL 
CONTRATO 

 
 

PORCENTAJ
E DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

 
  

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 
(Aplica para 
contratos de 

obras y 
adecuaciones) 
No. de 
días 

ejecutado
s 

% 

JUNIO 
OR161- 
OR162- 
OR163- 
OR164-
OR165- 
OR166-  
OR96 

9.467.824,9
7 
 

 
 
 
 
9.467.824,
97 
 

 
 
 
 
 
 
223.014.926,36 

 
 
 
 
 
4,07% 

N/A N/
A 
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EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 

 
 

NOTA: Se le recuerda el proveedor que la entidad cuenta con 30 dìas para pagar una 
vez se cumpla con todos los requisitos para ello de presentarse errores o devoluciones 
se iniciara de nuevo el tramite por teniendo el orden de llegada. 
 
De igual manera se le recuerda al proveedor entregar la factura una vez haga entrega 
de los pedidos. 
 

 
Elaboró: JORGE ELIECER GUZMAN ZULUAGA, SUPERVISOR  
 

.Revisó: JORGE ELIECER GUZMAN ZULUAGA, SUPERVISOR 

No 
Solicitu

d No Factura Instructor Valor Tipo Recursos Progama Total a pagar 
015 OR161 MANUEL JOSE PEÑA OSORIO 2.208.471$                   NACIÒN CENTRO
011 OR163 ROLANDO ALEM GOMEZ GOMEZ 727.812$                      NACIÒN CENTRO
48 OR166 JULIAN ANDRES JARAMILLO 2.420.275$                   NACIÒN CENTRO
28 OR96 JULIAN ANDRES JARAMILLO 1.886.292,97$              NACIÒN CENTRO
26 OR162 JAIDER RENDON VARGAS 526.941,00$                         NACIÒN DESPLAZADOS

47 OR164 JAVIER ALONSO MARQUEZ 925.903,00$                         NACIÒN DESPLAZADOS
55 OR165 JAIDER RENDON VARGAS 772.130,00$                         NACIÒN DESPLAZADOS

9.467.824,97$                             

PRIMER  PAGO

 $                              7.242.850,97 

 $                              2.224.974,00 

Saldo
C-3602-1300-7-0-
3602031-02

912010 Nación 10 57023 32.223.830 2.224.974,00 2.224.974,00 29.998.856,25

C-3602-1300-8-0-
3602035-02

912038 Nación 10 57023 127.952.590 0,00 0,00 127.952.589,50

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

912011 Nación 10 57023 7.500.000 0,00 0 7.500.000,00

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

912045 Nación 10 57023 56.806.332 7.242.850,97 7.242.851 49.563.481

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

912034 Nación 20 57023 5.000.000 0,00 0 5.000.000

C-3605-1300-2-0-
3605007-02

912070 Propios 27 57023 3.000.000 0,00 0 3.000.000

232.482.751,33 9.467.824,97 9.467.824,97 223.014.926,36

Registro 
Presupue

stal

Posición Catálogo de 
Gasto:

Valor inicial Rubro Valor a Cancelar Valor  ejecutadoDependencia Fuente Recursos


