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Programa
SENA REFORZAMIENTOS



Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Fecha y lugar de la reunién: 26 DE JULIO DE 2023 — APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 11:00 AM

Objetivo de la reunion: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formacion SENA priorizados.

PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA — DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO
JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA — DIRECCION GENERAL APQOYO A SUPERVISION
YERSON ARIAS RIVERA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ARCILA DIAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
LEONARDO MARTINEZ OTERO FINDETER GESTOR PROGRAMA SENA
MARGARITA ROSA ZAMBRANO FINDETER PROFESIONAL JEFATURA CONTRATACION DERIVADA
MARIA ALEJANDRA RODRIGUIEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
OLGA MUNOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
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Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

INVITADOS:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES
GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN DEL DIA:

=

Presentacion del personal asistente de cada Entidad

DESARROLLO COMITE:
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Estado Proyecto Pasto, Narino - Etapa 2

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseno y Obra PAF-SENA-0-023-2021 — CONSORCIO ECI 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-1-017-2021- INGENIERIA MASTER SAS

No.

Producto

Manual de mantenimicnto- videas
de mantenimicnta preventivo a las

cquipas instaladas

VALOR ALCANC AREA AREA
PROYECTO  FECHA INICIO - PORCENTAJES DE AVANCE
SEEA B e PRIORIZA DESARROLLAD
$ 3.996.287.267 BLOQUE DA A
) COORDINACIO
ETAPA 1: 30-jun-21 Programado oo APRENDICES 10 218,15 237.20 N ACADEMICA
243.334.999 ) . ? 3.200 ARCHIVO
30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 CENTRAL
AULAS Y
ETAPA 2: 13-jun-22 Programado 100% . INSTRUCTORE 41 898.96 272.72 CAPAC,?\:TACIO
3.752.952.268 S 110
27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO

Paz y zalve por tode concepla

provesdores y subcontratistaz

__ Interventoria -Sen

S
asto-

‘IE'C‘S‘/,'

R_»eforzarr;iAe
023 09:27:21

s

Nnto~

Acka de inventario que conkenga
la relacion de ezpacias que se
chkregan con su carrespondicnte

inventario de elementos visibles g

Acka de llaves por cada espacic
en debida crganizacian «

identificacion

nforme Final- resumen de

actividades y dezarrallo de la
bred &

Eitacora

Planesz record aprebades por la

inkeryentaria

Riegiztros fotograficos

Fezultadss de 197 enzayos de

materialez y demaz prusbaz

lim=d

Garantias de equipas especiales

inztalados en el proyecto

Actualizacion final de cada une de
loz pragramaz requeridas en los
TOR

Auckas de abra consalidadas.

E=stado julic 12

Estado julio 13
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Estado Proyecto Pasto, Narino - Etapa 2

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseno y Obra PAF-SENA-0-023-2021 — CONSORCIO ECI 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-1-017-2021— INGENIERIA MASTER SAS

Infarmes de implementacion de

empresa cerbificadora.
Se presentd wna novedad

p esta sera atendida por

Es proceso con I3
empresa certificadora.
Ze presents una

naredad y £skta sera

e —>=

Interventoria -Serha-lf"asto-Refé”rzamiento
09/05/2023 16:44:17

ohserraciones y ¢ tarda

dozs dias en ejecucion de

Fim entreqar . El
contratizta subsana
chservaciones g ¢

tarda do= diaz £n

certificade prorvizional

abzerraciones. S

&
protocalos de biaseguridad
T Informe de mancjo ambicntal
] Informe de gestion social
Ems proceso con I3
3 Fictiz y Retilap
Zim entreqar - El
tratist b
10 Entrega de cierre de ackas de COMErAtIETL suhsaRa
vecindad
actividades de
" Informe IR conforme al ancxo
becnico
omberos envio
12 Certificacion de bomberos
con algumas
13 Liacumentacion compleka ¢n Sin entregar

formate digital

cjecucion de

TCERDErcr: ERTID

certificado provizional
con algunas
obserraciones. e |

Fim entreqgar
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON ALCANCE AREA uso

El El CORTEAL 23/07/2023 PRIORIZADA

VALOR PROYECTO

Moddulo de: Porteria, foso de

Programado 100 % C(?r’ltro e Difeﬁo y Metrolf)gl'a - ascensor, pto fijoy acceso.
$1.109.049.479 11/08/2021 | 09/02/2023 | - -5,00 % GeSt'°“é::‘“Slt;_'z'l;ale":e‘r)ncac;de“ta' | 2923M2 1y dilo de Laboratorios, aulas
Ejecutado 95 % plel 9 y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

 Intervencion patrimonial: Aprobada, mediante resolucion expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

» Estructuray Arquitectura: Aprobado por interventoria.

» Disefo hidrosanitario -RCI —-GAS - Disefio eléctrico: Aprobado por interventoria.

» Gestidon de servicios publicos: Aprobado por interventoria.

* PLAN SST - BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoria.

» Coordinacién BIM 360: El modelo del disefio de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del
100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance esta siendo validado por la interventoria.

* Plan logistico: El plan logistico del punto fijo y recepcion se encuentra aprobado por los Centros de Formacion de Disefo, Metrologia y
Gestion Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una
nueva socializacion del plan logistico e inicio de la Etapa Il del contrato.

« Tramites contractuales: Interventoria adelanta revision de soportes para solicitud de adicion y prorroga al contrato de obra en su etapa
2. Interventoria ha informado preliminarmente que el valor a adicionar al contrato de obra es de aproximadamente $643.000.000, y una
prérroga estimada entre 2 y 3 meses. A partir de la definicion de la prérroga del contrato de obra, se evaluara la adicién al contrato de
interventoria.

* Presupuesto: El 24-Jul-2023 el contratista remitid a la interventoria los APUs de las actividades no previstos. En revision. Supervision
solicité reunion con contratista e interventoria para el jueves 27-Jul-2023 con el fin de cerrar este componente.

* Inicio Etapa Il Interventoria adelanta revision a las hojas de vida del personal que ejecutara la fase de construccion del proyecto.

» Licencia de Reforzamiento: De acuerdo a lo informado por la Curaduria y una vez se cumpla el proceso establecido, se estima la obtencion
de la licencia en la semana del 14 al 18 de agosto de 2023.
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Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 — CONSORCIO NUEVO MIDDLE

FECHA INICIO FECHAFIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA
El E1l (Corte 23-Jul-2023)
Programado 80.96%
Ejecutado 72.85%

VALOR PROYECTO

11/06/2023 -8.11%

$419.884.492 11/08/2021

AREA

DESARROLLADA —

ALCANCE AREA PRIORIZADA

Centro de Disefio y Metrologia -

TORRE ORIENTAL . 2
Complejo Paloquemao - Bogota

4.805 M2 =

Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE ORIENTAL
Contratista de Disefio PAF-SENA-C-012-2021 — CONSORCIO W SENA DISENOS 2021

Actividades Ejecutadas

v' Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-Ago-2023. Se evaluara
junto a consultoria e interventoria la necesidad de solicitar nuevamente prérroga a la
suspension de los contratos.

v Se continda con el tramite patrimonial en el IDPC. Segun lo informado por la consultoria, el
IDPC concluyd la revision estructural, requiriendo los juegos de planos finales del proyecto
para proceder con el sello de estos y flujo de firmas de la resolucién al interior del
Instituto. Los juegos de planos se estiman entregar al IDPC a més tardar el 1 de agosto de
2023, entretanto se suscriben por cada uno de los profesionales de consultoria e
interventoria.

v A continuacién tiempos estimados de trAmites de permisos y licencia:

Obtencidn licencia
15/12/2023

Obtencion permiso IDPC
14f/08/2023

Terminacion productos

Radicacion solicitud licencia de Inicio estructuracion
construccién

28/08/2023

proceso de obra
20/10/2023

Causas de Atraso.
v El atraso, segun lo reportado por la interventoria, corresponde totalmente a la
tardia entrega de observaciones por parte del IDPC frente al tramite patrimonial.

Gestiones Supervision

v Coordinacién de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,
SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formacion
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurias.

v Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

v' Gestidn y programacion de reuniones con curadurias urbanas de Bogota, con el fin
de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

v' Remision al SENA los documentos vinculados al tramite que actualmente se lleva a
cabo ante el IDPC.

CCOM-FO-0UT1 V1o [ 1I-Jun-ZUZs / Clasificada




Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META

Contratista de Obra PAF-SENA-0-102-2022 — SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contratita Interventor PAF-SENA-1-185-2022— CONSORCIO INTER-META

VALOR PROYECTO FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE
(0]:1:7. El El (Corte 23-Jul-2023)
Programado 23,97%
2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024 . -6.20%
» /03/ 102/ Ejecutado 17,77% °
AREA
ALCANCE AREAPRIORIZADA o\ oooi i abA uso

Centro de Industria y Servicios del

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Q Meta — Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de obra

v' Instalacion de refuerzo y encofrado de muros pantalla segundo piso del bloque.
v Colocacién de concreto de muros pantalla segundo piso.

v' Se continda con escarificacion de columnas y placa.

v’ Instalacién de refuerzo entre vigas y pantallas.

v’ Colocacioén de acero, encofrado y fundida de columnetas de confinamiento.

El 18-Jul-2023 se presentd paro estudiantil en el Centro de Formacién, impidiendo el ingreso a la
obra.

Contratista de obra enviara a interventoria balance presupuestal del proyecto incluyendo diferencias
encontradas en estructura de cubierta, equipo salvaescaleras y piso dieléctrico solicitado para el
ambiente de electricidad del bloque 8.

Motivos del Atraso

v Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar actividades de
reforzamiento.

v' Diferencias encontradas respecto a los levantamientos iniciales de consultoria, las cuales se han
solucionado progresivamente en obra.

v Paros sindicales y estudiantiles en el Centro de Formacion.

v Cierre de via a Villavicencio, aspecto que ha afectado el insumo de materiales y equipos para el
desarrollo de la obra.

Villavicencio
18 jul. 2023 6:58:15 a. m.

Villavicencio™
19jul. 2023 7:46:22 a. m.
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-016-2021 — CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA
Contratita Interventor PAF-SENA-1-025-2021- CONSORCIO INTERMOS

VALOR PROYECTO FECHAEIZNIC'O FECI':Q FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA i
Programado T ACCIONES PARA PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23 Ejecutado Ok 0% )
AREA CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FINDETER
ALCANCE PRIORIZADA AREA DESARROLLADA * Se recibieron observaciones del profesional liquidador, las cuales estan siendo
BLOQUE 1 083 M2 JEe— vigilancia, atencion al publico y subsanadas por el cgntratista y I’a‘interventoria. ‘ ‘ 5
’ comercializacién, APE. * Se encuentran pendientes las pdlizas contra acta de entrega y recibo a satisfaccién
BLOQUE 15Y 16 A s 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lacteos y caldera. de la interventoria para radicacion de documentos de liquidacion, se recibieron
BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal — Bienestar observaciones de estas pdélizas.
7 Meses y 15 Dias Calendario—228dias | | =  Teniendo en cuenta las observaciones del comité de seguimiento anterior, el
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS) 420 contratista y la interventoria se encuentran firmando los memoriales de

responsabilidad y anexando los documentos versién editable faltantes en el
archivo digital para entrega.

SENA

* Continda pendiente el retiro del contenedor que se dejé para garantizar el
funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe trasladar
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREOQ) y TELEFONICA (REDES DE
VOZ Y DATOS) - SENA. Se reitera que esta situacion estd incurriendo en un gasto
adicional.

Segun lo informado por el centro de formacidn, se aprobd el recurso y el
traslado de las redes de voz y datos y se estd espera de organizacion de
cronograma para el movimiento por parte de telefénica. A la fecha son 5 meses
y 08 dias desde que se entregd el bloque, sin resultado del traslado de la red de
voz y datos.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
R CIECTD El El Corte 26/07/2023 COMSORCIO n
$328.981.911 09/08/2021 24/02/2023 - 0% NIT: 901,496, 851-8
08/ /02/ Ejecutado 100% ° U
, 22 julic d= 20123
ALCANCE AREA AREA POR uso e GRUPDIZ-PAF-SENE- 1178
PRIORIZADA DESARROLLAR Sefores, .
- CONSORCK EMIGH
BLOQUE 1 3.945,13 M2 1011,41 Centro de Electricidad y Bian Gemnas Flodriguez Madranc
BLOQUE 9 L 1165,85 Automatizacidn Industrial — CEAI :'-f';fmufh:'??; e
construccion .. 2 2 q St
BLOQUE 2 Resolucio’n No. 356,96 SerVICIO MEdICO ASIStenC|a| m:_hg"'-_l‘_ﬂ'-_l'l,inz_:' :_Dmk,_ﬂ VILLAREAL
BLOQUE 10 76001-1-22-2530 1410,91 Administrativo — Despacho Regional e 18 20 b e HESAD
Sogota 0.0, — Colombia
Gestiones Findeter - seguimiento (Supervision). Referenciz: Confran de consullrin nimem 319257819, cnye skieko conside en conimier

1. En cierre de administrativo y liquidacién de contratos derivados. En trdmite

Se requiere cierre de la consultoria para continuar con estructuracion:

* Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoria aprobados por la
interventoria mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 91 dias y/o 3 meses.

» Se remite Acta de entrega Yy recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha
26/04/2023 Findeter con 90 dias y/o 3 meses. Por lo cual, se solicita su suscripcién y remision.

» Se remite informe de observaciones por el SENA DG el dia 14/07/2023.

Asunto: Raspuesin o oficios INT_CK_996, INT_CK_295 INT_CK_209 y INT_CE_1000.

* Respuesta contratista _mediante _comunicado No. GRUPOOQ02-PAF-SENA-1178 de fecha Lin sumceits, cbrendo en ceikdnd de Represeriarée Legel del CONSORCIO DISENGE SENA 2021, derifcnds
24/07/2023. se encuentra en revision por interventoria. o NIT. 801 432 2574, por medic de e preseniz noa pemiimas dar respuests o b comunicades def mmurks
« Se traslada al SENA DG respuesta del contratista el dia 25/07/2023 vy se solicita_reunion "“"wf""’"“"
préximo 28/07/2023 — 9 am aplicativo TEAMS. Dbservacion:
 Con _lo anterior, se agendara reunién de socializaciéon final de consultoria con los R s, miebnl skse
involucrados SENA para la semana del 31 al 4 de agosto de 2023. For meckn de 1o prpsense. 407k 00NCR Ol COMAG HECYENCO BCIGH Do pate de
+ Con lo anterior se darfa continuidad al cierre administrativo y liquidacién de la contratacion Sairer 1 corienfies 4n Ghen 26 paenarin 4 samlt i Sanddameines

derivada.

* En ejecucion de estructuracion proceso Etapa 2: Se suspende trdmite hasta tanto se defina:
1. Cierre y liquidacién de la etapa 1: Falta entrega de observaciones a la consultoria y
la suscripcién del acta de entrega por el SENA DG.

2. Estructuracién y publicacién de la etapa 2: Toma de decisién presupuestal de
alcance de intervencién entre alternativa 1y 2 por el SENA DG.

. . . . CAFNERSE (ND &-H HHUJ-I‘HI.-FE.IIIDL\FMP.‘DR- IE‘I.I:M
Finalmente, se remite comunicado Findeter con Rad. 2202352006440 de fecha 06/07/2023 con las T ———
anteriores solicitudes al SENA DG. Se reitera
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

u'l!}'l’l-cn

Findeter R hasstan d o
'umo";u\mnm tam '-'n eter q
e -M;I;\HM K—tonanm, . S
B et L e e L R L I R L)

e LA . EABETH CHATHO OAPCS
Bogath0.C 4 de ube ce 2033

Cocons

DIANA GISELA JMENEZ CUERVO

Diroctora Administrztiva y Financen

Dimeciin Geners Servicio Nistionas! de Aprndizag - SENA
cana pmenesfl sena odu 03

Calle5TN" 3-8 -As0B

Cudod

lvq LAURA C&OUA CANAROO VARG&S

S.pv'\wa dd Cvmln No. GO PO’H’R BN e 2020
Dreccion General Servicio Nackoral ce Aprendizage - SENA
canagowdsena ed co

Colle§7N*2-99-Asn

Cudos

leg. JOSE FRANCISCO AGEVEO

Profesional - Direccid yFi

Crmocion Geners! Secvicio Naciona e Aprendizage - SENA

Jaceveto@iena e2u 0

ComSIN -39 -Peo b

Cuded

LCH Centrate Intaradmnistrative Neo. CO1PCCNTR, 1432420 de 220 cokidbeads enre El

Servicio Nazicnal de Aprandizzjo ~ SENA y FINDETER

Corrato de consuftoris No. 31925719 (PAF-SENA-C-011-2021), coyo cbielo & s
revison auste y achaizactn de estudics y cisedos entregados por EI SENA y slaboraocn de
esdicdos ¥ deefios complementafos para ol reforzsrsents estruchies y '!00.- Bacion de imn
el Grupo Z comormads por &
¥ Cmiu Indintiad oef Narfsarmienio isdegral Bogee ﬁ Lbsicado on Gy ~Santancer”

Aganto: y solcitud de resp e los No. 2202362001658 do fecha 2§
o abri de 2023 euyo asusto o3 “Ramisidn & producios fisaks - Proyects Complaje
Safomiy blogues 1, § [CEAN 2 (Canyro Madico) y 10 (Despache Ragonal) atvcado en Cal
~ Vil del Cauce, fsico y digitel” y 2202162004025 de fecha 25 de abril de 2023 cuye
eaunto e “Solciud de suscripein del Acts de enlrage de producios sericios cients dw

L& ioa Findeter &

¥ 217 & cumgimienio Se fussiras chijecones conlraciuaies cordalmenle realamos seiles cis nekpects a
spbiud o oaipboracion con @ reeesls pars conbnuar con lon EocEs e G, hpusacdn de corsufionia §
esinchracdn y putbzaciin de la conraiacidm desveds de obre & imerseninda de e elags § de fozarssTie
esiruciural, Inendo en CuEnts i) g uenie

&  Seenouenia perndenis [ s2miscn de obseraconss de procucios Fnales de consufioria por el SEN

& D EACUEN N DERRERIE [ TRIVEDN 38 0T O BTIESE OF prod UChie: sind ci Clen e SLscTT poF i SERR,
para coshruar con bos procesas de ciene y bouidacian del confaio Fo. 395337018 (PAFSERA-C.00 1.

L& vioa il

Ma rciupe Man Logivios, se debe impeimentr gor o Casins de fomasén de Complen Saloma del
SEMA. Se otico de laasigraciin de recemoe par s Dieccin General del SENA y s sFicacBnpor b
resgharal Wil para ks Bogass 10y 10

En o casn biges 2, 88 speculard por ol SEMA an Radurs nlersencon o 86 incus Susanis B aecucin
e ooimiraio, 5 S cusntan ooa os reoursas por el SERA

Dermady de o amienor, ¥ con base =n & Contran miesdminsimine cesbrado snine lee paries, Fnceler Sep
OO recedimie gue ha complids 3 cabelded Su objEle confraciial v obigecianes, pam o o fo di
reforzamenio esinuchural del proyecio de b redenenoia, compliendo con b nomziva reconal pera & eforzameTio
id misme, oo 58 evidencia en I3 Rescleciin Mo THOD-1-72-2530 de lecha 77 de diclemane Se 3000 v 5
conoade b cencs de urbesksics de conslracidn pars desarciiar un proyecio da relerzasienlc esnuciusal §
resizusac ion =xpedida par iz Curadiuria Uirbama deiCall Mo, 1 sobee ios blogues. 1, B CEM) 2 (Ganbo Médioo) w 18

M)
* Sa pandwnie in daliniots por ol SENA de sloancs S islerecin eoedh b ln diponit e de
TeCuTEOE, g dar la ¥ e s lastapa | de refor

- P
SEUT
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Consultoria: Resultado productos por bloque 1,9, 10y 2

* 23 productos aprobados por interventoria por cada bloque. ‘1\ ] “ I

* Otros productos desarrollados Plan logistico, disefio ascensores, estudios y — | el
disefio patrimonio y disefio aires acondicionados. LLLLILT TN [ )

* Incluye aprobacion de intervencion de Comité de Patrimonio. = =

* Incluye Licencia construccion Resolucién No. 76001-1-22-2530 en la
modalidad de reforzamiento estructural y restauracién para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

-

Alcance de intervencion: Etapa 2 ejecucion de reforzamiento: Se solicita ‘
definicion y aprobacién de una (1) alternativa de intervencion mediante Comité o

Técnico: CALLE 52 2 |3 S510 18
* Alternativa 1: Ejecucién total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 1 9
(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial). . ©
' g
100 =
* Alternativa 2: Ejecucion de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho 21 2
Regional). e
(32}
* Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA. | 1 =

Médico asistencial con la poblacidon SENA.
2. Implementaciéon de adecuaciones y mejoramientos que se
perderian con la intervencion del reforzamiento estructural.
3. Priorizacidon y focalizaciéon de recursos para otros proyectos
SENA
* Alternativa 3: Ejecucién de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio

e

Foiografia 5. Blogue No. § Centro = Elecrodad y Automaizaoin indesral - CEA Fopala . B Yo 1 Afminsiah - Desario e

Médico Asistencial).



Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

En atencion a la solicitud por parte del SENA en reunion del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de indices de

vulnerabilidad sismica de los bloques del complejo Salomia, asi:

IS Flexion .. IS Corte Probabilidad I.F Orden de
. . . IS . ..| IS Flexion IS Corte . de no < . Presupuesto | Presupuesto Plazo
Complejo Salomia Pisos .. |Cimentacio| . . .. Vigas I.F Max. | Lumbral | Intervencion
Flexocompresion Vigas Max. | Cimentacion presentar o . . con AlU Obra Int Obra + Int
n Max. de Dafio |segun el riesgo
colapso%
Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 4.195.529.438 12
Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14
Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 | 1.023.436.700 14
Bloque 2 - Centro Médico .
Asistencial 1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo 1.479.844.215 8
14.288.048.991 14

L1
"

Modelos Despacho Regional — Bloque 10
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecucidn total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12
Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12
Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10
SIIE 2 - CED el 356,96 1.479.844.215 6
Asistencial

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12
| Valor interventoria | 1.023.436.700 | 14 |
| Valor Total 4 bloques | 14.288.048.990 | 14 |

Recomendaciones:

* No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacion de recursos por la
Direccién General del SENA y su aplicacién por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementacidn por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar
las gestiones necesarias para su implementacion por parte del SENA.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecucién de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12
Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12
Blogue 10 - Despacho 1410,91 4.231.280.351 10
Regional

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12
| Valor interventoria | 972.433.910 | 14 |
| Valor Total 3 bloques | 12.857.622.260 | 14 |

Recomendaciones:

* No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacién de recursos por
la Direccidon General del SENA y su aplicacidon por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, se ejecutara por el SENA en futura intervencion y/o se incluird durante la ejecucion del contrato, si se cuentan con los
recursos por el SENA.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2. Por solicitud del SENA DG mediante correo electronico de fecha
15/07/2023, se realiza inclusion:

Alternativa 3: Ejecucién total del alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alcance de intervencion

OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011.41 3.074.798.214 12
Bloque 9 - CEAI 1165.85 4.514.440.424 12
Blogue 2 - Centro Medico 356,96 1.479.844.215 6
Asistencial

Valor OBRA - E2 2534,22 9.069.082.853 12
| Valor interventoria | 972.433.910 | 14
| Valor Total 3 bloques | 10.041.516.763 | 14

Recomendaciones:
No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacion de recursos por la
Direccién General del SENA y su aplicacién por la regional Valle para los bloques 1y 9.
En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementacién por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar
las gestiones necesarias para su implementacion por parte del SENA.
En el caso bloque 10, se ejecutara por el SENA en futura intervencién y/o se incluird durante la ejecucion del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Salomia - priorizacion

- € Responder | 4 Responder atodos
@ Laura Cecilia Camargo Vargas <lcamargov@sena.edu.co> Q Ot ) e

Para @ MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL
CC © LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERQ; © Jose Francisco Acevedo Vela

sena || snRavseR

L:i:.‘S\ hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.
Haga clic aqui para descargar imagenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automatica de algunas imagenes en este mensaje.

Buenos dias Maria Alejandra,
Respecto ala priorizacion de Salomia, agradecemos se considere una tercera alternativa para los blogues 1,9 y Servicio Médico.
Muchas gracias

Laura Camargo

Laura Cecilia Camargo Vargas
Direccion General - Profesional G02
leamargov@sena.edu.co

PBX:H5 5461500 Ext:

Calle 5

— Reenviar ﬁ

sabado 13/07/2023 09 2. m,
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 — EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 7.385.007.198,73 FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
Programado (General 92,99%
ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021 - g ( ) - -1,20%
Ejecutado 91,79%
Programado (Edificio 16) 67,50%
ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 31/08/2023 5 -0,50%
3 /04/ /08/ Ejecutado 67,00% ?
ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA uso
BLOQUE 16.1.
oy 1387,31 M2 CENTRO DE RECURSOS NATURALES EDIFICIO CENTRAL 16.1. Conforme a otrosi No 5.
16.2 1358,58 M2 RENOVABLES LA SALADA. CALDAS EDIFICIO CENTRAL 16.2 BLOQUE 42
42 256,69 M2 ANTIOQUIA ’ ’ TALLER AUTOMATIZACION Proceso de recibo a satisfaccion
66.1 263,41 M2 ’ TALLER LACTEOS 66.1. BLOQUE 66.1 y 66.,2 ’
66.2 121,56 M2 TOTAL 3887,75 M2 MR Proceso de recibo a satisfaccion.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

1. Condiciones de planificacion orientadas a la terminacion del objeto contractual en el plazo vigente, ajustada, entregada y aprobada por la interventoria.
Subdireccion y equipo primario mediante correo electronico de fecha 10/07/2023 allegan observaciones asociadas con las obras, en valoracidn general para respuesta la cual se dara atencion de acuerdo a los
tiempos el 25/07/2023.

3. Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida, evaluar estado y que la interventoria confirme la ejecucion al 100% para programar entrega previa a la terminacion contractual.

COMO ACCIONES DE GESTION Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISION DELEGADA SE TIENEN:

El 17 de julio de 2023, se notifica aplicacion apremio No 1 al contrato de interventoria.

Pendiente de respuesta por Findeter a informe de interventoria mediante el cual solicita el cierre y archivo sin aplicacion del apremio No 2 al contrato de obra.
Normalizacion de actividades y obligaciones contractuales con aprobacidn de prérroga.

Plan de contingencia implementado, las actividades ejecutadas no han sido cuantificadas, una vez se haga se reduce el atraso reportado (concreto de vigas y placas).

B o=
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 — EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Plazo y fechas del contrato Inicio 15/06/2021 Fin Actual 31/08/2023
Etapal S 241.857.874,00 Actual S 241.857.874,00
Valor Contrato
Etapa ll $5.211.169.210,00 Actual $6.524.631.005,30
Adicién No 1: S 384.844.201,00 Fuente Sena Total, adiciones
Adiciones Adicion No 2: $ 371.360.764,00 Fuente Sena
.. $1.313.461.795
o el e Adicién No 3: $557.256.830,30 Fuente Sena
'S orla. moditicacionesy Prérroga No 1 116 Dias 1/04/2023 Total, prérrogas
suspensiones
; Prérroga No 2 45 Dias 16/05/2023
Prorrogas , ,
Prérroga No 3 60 Dias 17/07/2023 8,9 Meses
Prérroga No 4 45 Dias 1/08/2023
No. Contrato Derivado Interventoria NO. 3-1-92579-17 (PAF-SENA-1-024-2021)
Plazo y fechas del contrato Inicio 16/06/2021 Fin Actual 31/10/2023
Etapa | $119.116.890,00 Actual $119.116.890,00
Valor Contrato
Etapa | $323.128.251,00 Actual $499.401.429,43
Adicion No 1: S 75.295.600,00 Fuente Sena + Contratista Total, adiciones
L. Adicién No 2: $30.293.273,53 Fuente Sena
Adiciones —
Adicién No 3: $40.391.031,37 Fuente Sena $176.273.178
Historial modificacionesy Adicion No 4: $30.293.273,53 Fuente Sena
suspensiones Prérroga No 1 116 Dias 1/06/2023 Total, prorrogas
) Prérroga No 2 45 Dias 16/07/2023
Prorrogas i i
Prérroga No 3 60 Dias 16/09/2023 8,9 Meses
Prérroga No 4 45 Dias 31/10/2022

No.Contrato DerivadoObra 3-1-92579 — 14 (PAF-SENA-0-017-2021)
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE CARPINTERIA
EDIFICIO 42.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

———W

i B
e ’
}

24/07/2023 8:22:53
Calle Vieja 24/077/2023 8:21:55

Caldas Calle Vieja
S 7 Caldas
Antioquia Antioquia

Espacialidad: 256,69 m2.
Bloque 42: Carpinteria, espacio de formacién, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, bafo

©
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VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 42.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE LACTEOS
EDIFICIO 66.1Y EDIFICIO 66.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lacteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordefio automatico, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 66.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

EDIFICIO CENTRAL
EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Actividades constructivas:

Pafiete, estuco y pintura.

Sustituciones, llenos y compactacion

mecdnica de plazoleta acceso a

restaurante.

Fabricacion de canales.

Redes eléctricas e iluminacidn.

Enchape de pisos y paredes.

Adecuacion zonas verdes internas
f l'! ! (2410712023 8:16:8’8 : < 1770772023 11:29:51 - Suministro e instalacion red de gas
L B 5,07/2023 11:31:11 anta Barbara-Cald@s Santa Barbara-gz:ggz . Aseo general.

Santa Barbara-Caldas 2 y A
Caldas dig LAntioguia

Antioquia
Bloque 16

HE LT (1
3

%fv L é{:“v' 5//-’7
24/07/2023 8:09:32
Calle Vieja |l
Caldas
Antioguia
Bloque 16

‘o 17/07/2023 11:17:4
Caldas-La Clarg

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formacion, baterias de bafios, oficina administracién cocina, oficinas administrativas,

espacios de formacidn, enfermeria.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, drea administrativa de la sede, espacios de formacion, alojamientos, baterias de bafios. Escaleras de emergencia.

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.




VALOR
ALCANCE M2 )
PRIORIZADO PARA __ ASIGNADO VR DISENO

REFORZAMIENTO REFORZA;MIENTO ADJUDICADO

VR OBRA
ADJUDICADO
+ ADICIONES

VR INTERV
DISENO
ADJUDICADO

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION

Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Intervencion Actual y Proyeccion de Presupuesto de Intervencion

Generalidad de asignacion de recursos — Incluye proyecciones por etapa y por proyecto — Condiciones Actualizadas

Proyeccion
Impuesto
Delineacion
Urbana +
Estampilla +
Permisos CAR +
Patrimonio

VR INTERV
OBRA
ADJUDICADO

VALOR TOTAL
PROYECTO
ADJUDICADO

Proyeccion Por
Adicion

Intervenoria

EXPENSAS
LC

Valor Total
Proyecciones

Proyeccion
Interventoria obra

Proyeccion

Proyeccion Obras Adicion Obra

Disponible

Comprometer /
Por Compensar

ENTRO DE DISENO ¥ METROLOGIA 4210 17 057 400504 | 419.884.492 o 222.380554 d d 642.265.046 14.791.135.478 | 1.248.000.000 | 376.000.000 16.415.135.478| 16.415.135.478 ;
.......................  COMPLEIO PALOCUEMAO, Torte Orental 1 [1:057.400:520 B s . O ot o b o e e s s e
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LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

« OBRAS +INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:
+ COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyeccién para construccion Total
* LA SALDADA ANTIOQUIA - Para culminacién del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad
*+ COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoria la Construccion de la totalidad de edificaciones

LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversion para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversidn para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyeccion el disponible seria insuficiente para considerar la inclusion de
alguna otra inversién, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Indices de Intervencion Presupuesto

PRESUPLESTO CONTRATADD

GENERAL
53.364.10:5.433

CONTRATADO
27.341.5947.131

DISPONIBLE
32622156345

1002

45,605

o0

GEMNERAL
53.364.105.433

AVANCE FINANCIERD

PAGADO
24.132.430.530

POR PAGAR
35.781.612.620

1002

40,33

92367

GEMERAL
53.364.105.433

AVANCE FISICO

AVANCE
I.E51.236.242

PENDIENTE
8. 712.807.257

1002

Y s

47,55

"'
(D
45,60% <

54,40% s

»

Resumen de la relacion de asignacion de recursos por proyecto emitidos por SENA — Condiciones Actualizadas

« Es importante anotar que los presentes indices han teniendo modificaciones debido a la redistribucion de recursos a los
proyectos. Principalmente el caso del proyecto Girdn en el cual los recursos asignados a la obra fueron liberados recientemente
guedando disponibles para los otros proyectos. Disminuyendo con esto el porcentaje de ejecucién presupuestal
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

BOGOTA

IGUADALAJARA
DE BUGA

BOGOTA

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS
INATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ICENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ICENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA - NARINO - PASTO

ICENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ICENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE
ICOMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ICENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

ICENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindio —
IComplejo La Sirenita.

ICENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MOSQUERA

ICENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO
PALOQUEMADO - Torre Occidental

ETAPA1
SUSPENDIDO

ETAPA 1

INICIO
ETAPA 1

% Programado % Ejecutado % Atraso
Etapal

Etapal

80,96%

8/06/2021:  100,00%
11/08/2021  100,00%
11/08/2021  100,00%

Etapal

8,11%

%
INICIO Programa
ETAPA 2 do
Etapa 2

FIN
ETAPA 1

FIN
ETAPA 2

% Atraso
Etapa 2

%
Ejecutado

Etapa 2

£11/06/2023

£15/12/2021 -0.42%

6/04/2022 90.84% | 90,42%

£31/08/2023

: 9/03/2022

© 0,00% :

0,00%

£24/02/2023

£100,00% : 0,00%

£100,00% : 0,00%

:30/11/2021

:11/02/2022

mamposteria y pisos - Continuidad de ejecucidn acabados. En proceso
de actualizaciéon programacion por reciente prorroga y adicion
ladelantada.

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Técnicos - Con Aprobacion
Patrimonial y Licencia en Coordinacion légistica con el sindicato tras
aval de los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

En entrega Etapa 2 — Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo
de centro de formacién

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y
demoliciones

[Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de

© 9/02/2023 [30/04/2022: £30/08/2023

IConstruccion

Resumen de la relacion de proyectos priorizados por SENA — Avance de Ejecucion condiciones Actualizadas

/ Clasificada
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Analisis Programacion General Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

PROGRAMACION - Inc. Tiempos Contratos de Interventorias - ETAPA1Y 2 -

2/30 01421 02721 03721 D421 05/21 06/21 OFf21 OB/31 D911 1041 11721 1221 O1/¥F 0223 0321 D422 O5/22 O6/I2 O7/11 08422 08/22 10/13 11027 13/3 01,23 02/73 03/23 D423 0513 06/13 O7/13 @B/13 0923 10423 11733 W/13 01/ 0224 03/24 04f24 0524 D614 O7/14 DE/14 09724 1034 11/24 12734 01,25 Elln'r":

BOGOTAT.or

CALDAS

GIRON

CAL

PASTO

ESPINAL

FOPAYAN

MONTERIA

BUGA

ARMENIA

MOSQUERA

VILLAVICENCIO

BOGOTAT.ocC
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| Etapal | | Etapa2 |

Estado Actual

Vencimiento Actual

Resumen Cronograma de Ejecucién condiciones actualizadas y proyecciones ejecucion Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidacion a cargo de Interventoria o P
royeccion rrorroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de el contrato Interadministrativo —
Principalmente por la Ejecucion de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental



Temas Proximo Comité Técnico y Fiduciario

Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL
Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021—- GAVINCO INGENIEROS

* Prorroga y adicion al proyecto como resultado de la etapa 1

Otros
« Pendiente la definicion de apropiacion de recursos de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo
con proyecciones presupuestales




Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

No. Descripcion
1 Proyecto Pasto:
2 Proyecto Torre Occidental:
3 Proyecto Torre Oriental:
4 Proyecto Mosquera:
5 Proyecto Cali:
6 Proyecto La Salada:
7
8
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Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Compromisos:

Fecha de

ACTIVIDAD . . A cargode:
Cumplimiento

Recomendacién de inclusion en los informes de gestidn, contratacion derivada resumen con los modificatorios, Findeter
suspensiones, prorrogas, adiciones, liquidaciones.
Definicion de priorizacion de alcance proyecto Salomia Cali. SENA DG
Suscripcion de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. SENA DG
Definicién de priorizacion de alcance proyecto Torre Oriental. SENA DG
Definicién de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera - Traslado de Rack por operador del servicio TELFONICA —

SENA DG
SENA.
Recomendacion para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Findeter
Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentacién del — Comité técnico Similar al presentado en la Findeter
Salada
Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y demas En tramite Findeter
documentos
Tener actualizado el link de informacidn del contrato interadministrativo con los informes semanales y mensuales, asi como Findeter
las actas de comité técnico y fiduciario. Acceso a SharePoint
Para el manejo de la plataforma BIM se remitira el listado de accesos para cada proyecto. Findeter
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Se da por terminado el comité de seguimiento programa SENA Reforzamientos sin su realizacion teniendo en cuenta que por parte del
SENA se adelanta auditoria a cargo de la CGR.
Por esta razén se emite la presente acta como registro del avance de seguimiento a los proyectos y se remite al SENA via correo electrdnico.

PARTICIPANTES:
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Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

www.findeter.gov.co
f @findetercol @findetercol
W @findeter in linkedin.comy/company/findeter

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADOD
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