. ) ) Y
Cod. FO-GECO-044 FO-GECO Anexo Modificacion Contrato ae
- Electronico | B
Version 3 Alcaldia de Medellin

|
MODIFICACION 1
AL CONTRATO N° 4600096770 DE 2023

VALOR INICIAL: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 9.182.596.787)
EXCLUIDO DE IVA.

DURACION INICIAL: Doscientos veinticinco (225) dias calendario, contados a partir
del inicio de ejecucion, previa aprobacion de la garantia Gnica
por parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023.

MODIFICACION ACTUAL: MODIFICACION 1:

AMPLIACION 1: Por un término de ochenta (80) dias
calendario mas, extendiendo su ejecucion hasta el dia 30 de
noviembre de 2023.

ADICION 1: por valor de DOS MIL SETENTA MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS ML ($ 2.070.185.607) excluido de IVA.

Modificar la forma de pago, cambiando lo establecido en los
pagos 6 y 7, adicionando los pagos 8, 9y 10.

Numero de Acta del Comité que aprueba la modificacion: ACTA 26 de 10/08/2023
CONSIDERACIONES

1. Actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato N° 4600096770 de 2023 cuyo
objeto es asistencia técnica y profesional para el fortalecimiento de las estrategias
establecidas desde la Subdireccion de Nutricion de la UAE Buen Comienzo.

2. Segun la solicitud de modificacién nimero 1, se amplia el plazo de ejecucién, en virtud
de una adicion en recursos.

3. Que através del Decreto 283 del 14 de abril de 2021 publicada en la gaceta oficial el
26 de abril de 2021, se le asigné a la Unidad Administrativa Especial Comienzo, los
recursos para su administracion autbnoma como ordenadora del gasto, de acuerdo a
las facultades entregadas en su creacion Decreto 863 de 2020 y las facultades
delegadas en el decreto 1198 de 2020 y Decreto 834 de 2021.

4. De acuerdo a lo anterior, la presente modificacion sera suscrita por el Director (e) de
la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo.

De conformidad con lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones
MODIFICACIONES:

PRIMERO: MODIFICAR la clausula CUARTA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato No.
del contrato 4600096770 de 2023, adicionando la suma de DOS MIL SETENTA MILLONES
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CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($ 2.070.185.607)
EXCLUIDO DE IVA, por tanto, el valor del contrato quedara de la siguiente manera:

“VALOR. Las partes han convenido como valor del contrato la suma de ONCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 11.252.782.394)
EXCLUIDO DE IVA”.

SEGUNDO: MODIFICAR la clausula SEXTA (DURACION DEL CONTRATO) del contrato
4600096770 de 2023, en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion contractual por el termino
de ochenta (80) dias calendario mas, extendiendo su ejecucién hasta el dia 30 de noviembre
de 2023, quedando la misma asi:

SEXTA: DURACION DEL CONTRATO. Trescientos cinco (305) dias calendario,
contados a partir del inicio de ejecucién, previa aprobacién de la garantia Unica por
parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023.

TERCERO: MODIFICAR la clausula QUINTA (FORMA DE PAGO) del contrato 4600096770
de 2023, en el sentido de cambiar lo establecido en los pagos 6 y 7, adicionando los pagos 8,
9y 10, los cuales para el efecto quedaran de la siguiente manera:

Pago Nro. 06 Se realizard un sexto pago correspondiente a OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($892.773.244), con corte a 30
de Julio de 2023, el contratista deberad presentar un informe de ejecucion fisica y
financiera a la fecha, y que contenga las evidencias del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y previa aprobaciéon de supervision y/o
interventoria y la respectiva factura emitida por la Corporacion Hospital Infantil
Concejo de Medellin.

Pago Nro. 07 Se realizara un séptimo pago en el mes de septiembre de 2023,
correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L.
($459.129.839), con corte al 30 de Agosto de 2023, el contratista debera presentar
un informe de ejecucidn fisica y financiera a la fecha, y que contenga las evidencias
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y previa aprobacién
de supervisién y/o interventoria y la respectiva factura emitida por la Corporacién
Hospital Infantil Concejo de Medellin.

Pago Nro. 08 Se realizard un octavo pago en el mes de octubre de 2023,
correspondiente al 45% del valor de la adicién y reinversion N° 1, es decir, MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO PESOS PESOS M.L. ($1.252.560.698), con corte
al 30 de Septiembre de 2023, el contratista debera presentar un informe de ejecucion
fisica y financiera a la fecha, y que contenga las evidencias del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y previa aprobacion de supervision y/o
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interventoria y la respectiva factura emitida por la Corporacion Hospital Infantil
Concejo de Medellin.

Pago Nro. 09 Se realizard un noveno pago en el mes de noviembre de 2023,
correspondiente al 45% del valor de la adicion y reinversién N° 1, es decir, MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($1.252.560.698), con corte al 31
de Octubre de 2023, el contratista debera presentar un informe de ejecucién fisica y
financiera a la fecha, y que contenga las evidencias del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y previa aprobaciéon de supervision y/o
interventoria y la respectiva factura emitida por la Corporacion Hospital Infantil
Concejo de Medellin.

Pago Nro. 10 Se realizara un décimo y dltimo pago en el mes de diciembre de 2023,
correspondiente al 10% del valor de la adicién y reinversion N° 1, es decir,
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M.L. ($278.346.821), con corte al 30 de
Noviembre de 2023, el contratista debera presentar un informe final de ejecucion fisica
y financiera consolidado a la fecha que dé cuenta del cumplimiento total de las
obligaciones establecidas en el contrato y con las evidencias correspondientes con
corte al ultimo dia de ejecucion y previa aprobacion de supervisién o interventoria del
contrato al finalizar la ejecucidon del contrato y la respectiva factura emitida por la
Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin.

CUARTO: MODIFICAR el presupuesto del contrato 4600096770 de 2023, en el componente
de “gastos operativos y otros rubros”, en cuanto a la cantidad de camionetas que se requieren
para la ejecucién del contrato, el cual queda de la siguiente manera:

item Tiempo Cantidad

Camioneta 4x4 capacidad de 4 personas 2,6 meses 6

QUINTO: La presente modificacion se perfecciona con la firma de las partes. En lo demas, la
presente MODIFICACION, queda sometida a las clausulas iniciales establecidas en el contrato
4600096770 de 2023.

SEXTO: En virtud de lo anteriormente pactado, el contratista deberda ampliar las garantias
inicialmente aportadas y allegarlas dentro de los tres dias siguientes a la firma de la presente
modificacion.

SEPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACION, los siguientes documentos:
a) Solicitud de modificacion, b) Certificados de los Comités Internos de Planeacion, c)
Justificacién, d) Aceptacién del contratista.
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