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NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS 
DISEÑOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y 
ELÉCTRICO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS 
ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
SEDE DE UBATÉ DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÌA. 

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA. 

DEPENDENCIA EJECUTORA: Vicepresidencia administrativa y financiera 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente 

lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo:  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Mediante Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), como una entidad 

de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, la cual, tiene como objeto 

administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas 

pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo 

mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea 

delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la Ley. 

 

La entidad cuenta con presencia a nivel nacional, a través de Puntos de Atención Regional – PAR, 

Estaciones y Puntos de Salvamento Minero, los cuales, le permiten el cumplimiento de las funciones 

asignadas de manera más eficiente. En total, la entidad cuenta con 23 sedes a nivel Nacional 

distribuidas así: 
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                               https://www.anm.gov.co/sites/default/files/sedes/sedes/sedes.png 
 
En relación con las estaciones y punto de atención de Salvamento Minero son 9 sedes como se 
puede ver a continuación: 
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Estas estaciones y puntos, dependen funcionalmente del Grupo de Salvamento Minero de la 
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, que, de acuerdo a la Resolución 206 
de 2013, que tiene entre sus principales funciones:  
 

- Desarrollar las funciones del grupo de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de 
Salvamento Minero, 

- Realizar las visitas de seguridad a las explotaciones mineras, e imponer las medidas 
necesarias con el fin de controlar los riesgos detectados y evitar accidentes mineros, sin 
perjuicio de las responsabilidades que corresponden al titular minero, 

- Ejecutar los programas de capacitación y formación establecidos en el estatuto de 
Salvamento Minero, en coordinación con las demás entidades competentes. 

Para cumplir con dichas funciones y aportar a la generación de una minería con responsabilidad 
social, ambiental y productiva, se determinaron tres líneas de acción en este frente: 

1. Programas de Capacitación y Formación: Proporcionar las herramientas y conocimiento 
necesario para fomentar la cultura de prevención, y un adecuado manejo y atención de las 
emergencias mineras que se presenten en el territorio colombiano. 

2. Seguimiento y Control en Seguridad e Higiene Minera: Seguimiento del cumplimiento de las 
normas de seguridad de las explotaciones mineras, de las medidas impuestas en visitas 
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técnicas de seguridad como después de la atención de una emergencia minera y realizar la 
investigación de los accidentes mineros, generando alertas de seguridad. 

3. Gestión en la Atención de Emergencias: Acciones, labores y trabajos necesarios encaminados a 
la preservación de la vida, de los yacimientos mineros, equipos e infraestructura que se 
encuentren amenazados dentro de una emergencia minera. 

En relación con las capacitaciones, en el Decreto 1886 de 2015, contentivo del Estatuto de 
Salvamento Minero desde el artículo 233 y siguientes, entrega a la ANM la responsabilidad de 
ejecutar las capacitaciones en salvamento minero y la realización de acciones de salvamento minero 
y prestación de ayuda a las minas subterráneas de carbón o labores subterráneas, en los eventos de 
amenaza a la vida o salud del personal, o a la seguridad en las actividades de desarrollo, preparación 
y explotación de la mina como resultado de los incendios subterráneos, explosiones de gases y polvo 
de carbón, emanaciones de gases, expulsiones de gases y rocas, irrupción de agua a las excavaciones 
mineras, derrumbes de las excavaciones y otros riesgos mineros, de acuerdo con normativa vigente. 
 
Según datos del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, las capacitaciones realizadas en el año 
2023 se refieren a cursos de socorredor minero y actualizaciones de socorredor minero: 
 

 
CON CORTE AL 30 DE 

JUNIO 
COMPILADO 2023 

GSSM 

Número de personas capacitadas 

Socorredor 
Actualización 

Socorredor 
Promotor Coordinador 

Total Cursos grupo 
salvamento  

Núme
ro de 
homb

res 
capaci
tados 

Número 
de 

mujeres 
capacita

das 

Númer
o de 

hombre
s 

capacit
ados 

Númer
o de 

mujere
s 

capacit
adas 

Númer
o de 

hombre
s 

capacit
ados 

Númer
o de 

mujere
s 

capacit
adas 

Númer
o de 

hombre
s 

capacit
ados 

Númer
o de 

mujere
s 

capacit
adas 

Númer
o de 

hombre
s 

capacit
ados 

Número 
de 

mujeres 
capacita

das 

Total 
personas 
Capacita

das  

Cúcuta 0 0 0 0 20 23 10 6 30 29 59 

Ubaté 39 4 15 0 0 0 0 0 54 4 58 

Jamundí 6 1 0 0 74 114 12 2 92 117 209 

Amaga 29 5 39 1 35 13 0 0 102 20 122 

Nobsa 64 2 23 0 18 11 0 0 105 13 118 

Marmato 7 7 0 0 20 4 19 18 47 29 76 

Bucaramanga 14 1 14 5 0 0 0 0 28 6 34 

Pasto  0 0 0 0 11 6 16 7 27 13 40 

Remedios  18 0 0 0 16 12 11 5 45 17 62 
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Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  177 20 91 6 194 183 68 38 530 248 777 

  
Cifras a junio 30 de 2022, Fuente: Estadísticas GSSM - ANM 

      

  

% 
Modalid
ad Curso 

% 
Mujere

s 

%Homb
res 

       

Socorredor  197 25,35% 31,92% 68,21%        

Actualización 97 12,48%          

Promotor 377 48,52%          

Coordinador 106 13,64%          

Total  777           

 
Fuente: Grupo de Seguridad y Salvamento Minero 

 
 
Por otra parte, la atención de emergencias mineras contempla las siguientes funciones básicas: 
 
 
De dirección y coordinación: 
 
1. Organizar la ayuda a las minas garantizando el personal técnico y los equipos indispensables para 

la atención de emergencias mineras; 
2. Coordinar y determinar las acciones de atención de emergencias mineras que deban ser 

realizadas por grupos especializados; 
3. Establecer y coordinar con las demás autoridades e instituciones que tengan competencia, los 

procedimientos y responsabilidades de cada una de ellas, en casos de salvamento minero; 
4. Cooperar con otros organismos de socorro en la medida de sus posibilidades, en la atención de 

desastres o emergencias; 
5. Definir los principios de organización, dotación, supervisión y coordinación de las actividades a 

ser desarrolladas por los organismos y personas detalladas a continuación: 
 

a) Cuadrillas de salvamento de turno en las E.S.S.M. o P.A.S.S.M; 
b) Grupos y servicios especializados existentes dentro del sistema de salvamento minero, como 

servicios de emergencias; 
 c) Puntos de Salvamento Minero; y, 
 d) Socorredores que son trabajadores de las minas subterráneas de carbón; y, 
 e) Establecer los planes operativos y de contingencia a seguir en la atención de emergencias. 
 

Operativas: 
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1. Participar, con la colaboración del personal de la mina, en la ejecución segura del salvamento 

del personal y en el control de los riegos que dieron origen a la emergencia; 
2. Actuar, con la dirección de la mina, en forma inmediata en las acciones de salvamento 

requeridas; 
3. Realizar diseños, construcción y adecuación de los edificios e instalaciones destinados a las 

actividades de salvamento minero; 
4. Desarrollar programas de capacitación y reentrenamiento en salvamento minero para 

socorredores, auxiliares en salvamento y mecánicos del equipo de salvamento; 
5. Verificar la realización de los exámenes médicos requeridos para los participantes en los 

cursos de socorredores mineros; 
6. Organizar seminarios, simposios o conferencias sobre seguridad e higiene minera y 

salvamento minero; 
 

Investigación: 
  
1. Permanente sobre el avance técnico prevención y atención de emergencias conforme a las 

condiciones de la minería en el país. 
2. Y en particular con las que pertenecen a salvamento minero desarrollado, con el fin el 

progreso técnico y de organización minero;  
3. Y, funciones que conforme a la ley le sean asignadas. 

 
 
De acuerdo con las estadísticas que maneja el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la 
Agencia Nacional de Minería desde el año 2005 a lo corrido del 2023 se han reportado un total de 
1789 emergencias mineras (Ver tabla 1), atendidas tanto en minería subterránea como a cielo 
abierto: 
 

TABLA 1 

AÑO  
Emergenc

ias 

PERSONAL AFECTADO FATALIDADES 

Ilesos Heridos Fallecidos Mina Legal Mina Ilegal 

2005 40 116 40 37 34 3 

2006 59 29 71 42 38 4 

2007 66 88 51 103 59 42 

2008 74 442 29 82 55 27 

2009 61 181 74 58 42 16 

2010 84 173 41 173 144 29 

2011 100 165 46 127 86 41 
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2012 90 57 30 102 74 28 

2013 91 40 62 90 73 16 

2014 87 26 82 120 54 66 

2015 84 34 45 92 67 25 

2016 114 116 47 124 76 48 

2017 114 66 66 138 73 63 

2018 142 70 80 112 78 34 

2019 114 19 88 82 46 36 

2020 153 41 8 171 12 16 

2021 128 87 27 148 77 71 

2022 117 100 44 146 92 54 

2023* 71 63 40 92 56 36 

TOTAL 1789,00 1913,00 971,00 2039,00 1236,00 655,00 

PROMEDIO 95,44 65,56     

* Fecha: 
10/07/2023       

  
 
Ahora bien, entre las sedes de la Agencia Nacional de Minería se encuentra la Estación de Seguridad 
y Salvamento Minero del Municipio de Ubaté (Cundinamarca) que cuenta con recurso humano, 
infraestructura física y equipos especializados que permiten atender las emergencias mineras que 
se presenten en el área de influencia y se realiza la formación, entrenamiento y actualización de 
personal en seguridad y salvamento minero. 
 

Así mismo, se han evidenciado serias deficiencias en el sistema eléctrico de la sede de Ubaté que 

han dificultado las labores que se desempeñan en dicha edificación, ocasionando fallas en el fluido 

eléctrico que en ocasiones han dejado sin servicio la sede. Así mismo, el sistema de alcantarillado 

observa deterioro avanzado y, adicionalmente, se cuenta con un pozo séptico obsoleto, aún cuando 

el servicio de alcantarillado pasa al frente de la edificación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante contar con la infraestructura adecuada con el fin de 

que la sede pueda satisfacer las necesidades en caso de emergencia y el personal pueda ofrecer una 

reacción oportuna a las diferentes llamadas de emergencia cuando se presente alguna eventualidad 

en lo relacionado con los accidentes en la actividad minera. 

 

Por otra parte, el Grupo de Servicios Administrativos de la Vicepresidencia Administrativa y 

Financiera, tiene, entre otras, las siguientes funciones de acuerdo a la Resolución No. 206 de 2013: 
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ARTÍCULO 25. GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Son funciones de este grupo interno de 

trabajo: 

 

               «(…) 

1. Orientar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en temas relacionados con 
los Servicios Generales y Administrativos dentro de su competencia.  
(…) 

5. Gestionar los recursos físicos de acuerdo con los requerimientos de la Agencia en materia 

de adecuaciones, reparaciones locativas, suministro, conservación y custodia de Bienes. 

8. Consolidar las necesidades de servicios generales y administrativos elaborando los 
respectivos análisis de conveniencia y estudios de mercado para los diferentes procesos de 
contratación.  
(…)» 

 

En este marco, es deber del Grupo de Servicios Administrativos velar por el buen estado y 

presentación de sus sedes, propendiendo por la conservación de los inmuebles donde funcionan las 

mismas, y brindar a su personal condiciones dignas, de salubridad, higiene y bienestar; para el 

desarrollo de sus actividades, funciones y obligaciones. 

 

Finalmente, es menester precisar que la sede de Ubaté es propia de la ANM y los diseños 

adecuaciones se requieren para garantizar la salud e integridad de los funcionarios que trabajan en 

la ANM, socorredores mineros y ciudadanía en general y, con ello, se da expreso cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto  444 del 2023 , articulo 5 literal B “(…) b) El mantenimiento de bienes 

inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá cuando se realice de manera 

preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal 

a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones 

de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación 

de su necesidad (…).” 

 
En los anteriores términos, la Agencia Nacional de Minería da aplicación a los principios 
fundamentales que rigen la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, en especial, al principio de planeación, determinando la necesidad a intervenir, los 
mecanismos más idóneos para satisfacerla y las condiciones en las que se debe ejecutar las 
estipulaciones contractuales, incluyéndose la presente contratación dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad. 
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1.1. RECURSOS (JUSTIFICACIÓN) 

 

Las obras correspondientes para CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS DISEÑOS DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE UBATÉ DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, se financiará 
con recursos del proyecto de inversión identificado con los códigos BPIN No. 2017011000332 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL 
NACIONAL, el cual, tiene un horizonte hasta diciembre de 2023. 
 
Las actividades a contratar necesarias para garantizar el objeto contractual se ejecutarán con cargo 
a recursos de inversión así: 
 

NOMBRE 
PROYECTO 

2017011000332 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÍA A NIVEL NACIONAL 

        
DEPENDENCI

A  
POSICIÓN CATÀLOGO DEL GASTO    

RECU
RSO 

 FUENTE  

Vicepresiden
cia 

administrativ
a y financiera  

C-2199-
1900-3-0-
2199011-02  

 

  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEDES 

ADECUADAS -FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

 

  21  Propios  

        

 
Dentro de los objetivos específicos de este proyecto de inversión se encuentra el de “Modernizar la 
infraestructura física de las sedes de la entidad”, en el marco del cual, corresponde al Grupo de Servicios 

Administrativos, adelantar actividades orientadas a continuar con el desarrollo y mejoramientos necesarios de 
las sedes, dando así respuesta oportuna a las necesidades identificadas por los funcionarios y usuarios de la 
ANM. 
 
Así pues, resulta de vital importancia para la Agencia Nacional de Minería el contar con estas adecuaciones, 
dado que brinda la posibilidad de acceso  a lugares más seguros, garantizando la salubridad pública de los 
funcionarios y de los socorredores minero que toman cursos de formación, entrenamiento y actualización de 
personal en seguridad y salvamento minero y va a permitir contar con un sistema eléctrico apto para atender 
las emergencias mineras, capacitaciones  y contar con los equipos en el tiempo oportuno. 
 
Por lo anterior, se encuentra procedente la financiación de la presente contratación con recursos del proyecto 
inversión denominado FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA AGENCIA NACIONAL 
DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL. 
 
1.2.  INFORMACIÓN CDP (CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): 
 

NÚMERO DE CDP  FECHA DE EXPEDICIÓN  VALOR TOTAL DEL 
CDP. 

82223 26 de junio de 2023 $ 1.014.333.899 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y OTROS ASPECTOS 
 
2.1 OBJETO  

 

CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS DISEÑOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, 

ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE UBATÉ DE 

LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÌA 

 
2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

A través de este proyecto se pretende verificar el estado físico general de las edificaciones existentes 
que hacen parte de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero (E.S.S.M) ubicada en Ubaté 
departamento de Cundinamarca, con el fin de realizar el estudio y diseño de los sistemas eléctricos, 
de iluminación, hidrosanitario y de cubierta aplicando conceptos bioclimáticos, de sostenibilidad 
ambiental, eficiencia energética y optimización de consumo de recursos.   
 
Considerando que esta sede fue construida hace más de 30 años, es importante que los 
diagnósticos, alternativas técnicas y diseños estén de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
También se incluye el mejoramiento, mantenimiento, repotenciación, reemplazo o adquisición de 
equipos y mobiliario que lo requiera. Posteriormente, se pretende implementar la adecuación de 
las redes eléctricas e hidrosanitarias que serán ejecutadas con base en las alternativas de diseño 
que sean seleccionadas.  
 
Entre otras actividades a realizar, se encuentra la desconexión y debida clausura del pozo séptico y 
posterior conexión del sistema sanitario de la sede a la nueva red de alcantarillado pública, el 
reemplazo de la cubierta de Asbesto-cemento, así como, el reemplazo del recubrimiento 
impermeable restante de la cubierta y la instalación de un sistema de recirculación de aguas lluvias, 
todo esto enmarcado en las recomendaciones y resultados que arrojen los diagnósticos, estudios y 
diseños. 

Por otro lado, el contratista deberá brindar asistencia urgente en caso de avería o emergencia que 
afecte la habitabilidad o seguridad de la sede de Ubaté a cargo de la Agencia Nacional de Minería 
tales como (sin limitarse a ellas), fugas de agua, cortes de luz, rotura de cerraduras, rotura de 
cristales (vidrios), inundación, etc. 
 
Se atenderán en los términos del contrato cualquier emergencia que ocurra en la sede objeto de 
este proyecto (incluye la reparación o sustitución de los elementos dañados) y que se relacionen 
con: 
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- Inundaciones. 
- Fuertes lluvias 
- Fuertes vientos 
- Sobrecargas en el sistema eléctrico 
- Daños en el sistema hidráulico (potable o sanitario) 
- Daños en el sistema eléctrico 
- Cerrajería 
- Cristales 

 
2.1.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Las actividades objeto del presente proceso de contratación están codificadas en los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que se indica a continuación: 

Código UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72151900 Servicio de albañearía y mampostería 

72154000 Servicio de edificios especializados y comercios 

95121700 Edificios y estructuras publicas 

 
 

2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

Para el desarrollo y ejecución del objeto del presente proceso de selección, corresponde al 
proponente aceptar y comprometerse a desarrollar los diagnósticos, estudios, diseños y obras de 
adecuación con medios intelectuales, físicos y tecnológicos, cumpliendo con todo lo descrito en el 
anexo técnico del presente proceso. 

Las especificaciones técnicas de referencia se presentan como una guía al conjunto de documentos 

que conforman el proceso. Debido a la antigüedad de la infraestructura a intervenir no se cuenta 

con planos de detalle como requisito normativo para su construcción, por lo que, el alcance de las 

actividades deberá definirse conjuntamente entre el contratista de obra, la interventoría y 

supervisión, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en las 

normatividades institucionales, nacionales e internacionales vigentes. 
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Con base en lo anterior, dentro de este documento cuando se refiera a consultar planos, debe 

entenderse como el documento de referencia o esquema básico resultado de la visita de obra 

desarrollada por el contratista y avalada por la interventoría.   

  

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones y anexos, pero que deba formar parte 

de la construcción no eximen al Constructor de su ejecución ni podrán tomarse como base para 

reclamaciones o demandas posteriores.  

  

Cualquier cambio que proponga el Constructor, deberá ser consultado por escrito a la interventoría 

y no podrá proceder a su ejecución sin la aprobación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier 

trabajo será por cuenta y riesgo del Constructor. 

  

Las especificaciones técnicas de referencia contemplan diferentes actividades constructivas que 

obedecen a diferentes etapas, alcances, áreas de conocimiento y metodologías. Por lo anterior, el 

Contratista deberá remitirse exclusivamente a aquellas disposiciones que tengan relación con el 

alcance de las adecuaciones y plan de contingencias autorizadas por la interventoría y la ANM. 

  

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo 
y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor 
podrá utilizar productos similares, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación 
original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Interventoría. 

2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

El Contratista adelantará el trámite de licencias y permisos que sean requeridas por las autoridades 
municipales y las empresas prestadoras de servicios públicos para ejecutar la totalidad del proyecto. 

 2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2023. Dicho término 
empezará a partir del día en que se cumplan los requisitos de ejecución previo perfeccionamiento y 
legalización del mismo. En todo caso, el plazo total de ejecución del contrato no podrá exceder el 
31 de diciembre de 2023.  

Se deberán tener en cuenta los siguientes plazos parciales de cada Etapa y Fase que podrán ser 
optimizados por el contratista: 
 
ETAPA 1. ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO: Plazo máximo 20 días calendario 
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Fase 1. Recolección de información, diagnósticos preliminares y levantamientos 
Plazo máximo de ejecución de la Fase 1: los primeros cinco (5) días contados a partir del acta de 
inicio del contrato. El contratista deberá disponer de todos los recursos técnicos necesarios para 
cumplir con los objetivos planteados para esta fase y que se describen más adelante 
 
Fase 2. Diseño de redes eléctricas, iluminación, hidrosanitarias y de captación, almacenamiento y 
circulación de aguas lluvias. 
Plazo máximo de ejecución de la Fase 2: quince (15) días contado a partir del siguiente día de 
finalizar la Fase 1 de la etapa 1. 
 
 
 
ETAPA 2. CONSTRUCCIÓN:  
 
Fase 1. Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes eléctricas, 
de iluminación, hidrosanitarias y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias 
 
Plazo de ejecución de la Etapa 2 Fase 1: Plazo de ejecución: hasta el 1 de diciembre de 2023 y desde 
la finalización de la etapa 1 , previa aprobación de los estudios y diseños por parte de la interventoría 
del Contrato 
 
Fase 2. Entrega, pruebas y terminación 
Plazo de ejecución de la Etapa 2 Fase 2: Quince (15) días anteriores a la terminación del contrato. 

 
Notas:  
La Etapa 2 de considerarlo el contratista (por cumplirse las condiciones técnicas y administrativas 
necesarias), podrá iniciar finalizada la etapa 1 fase 1 previa autorización de la interventoría. 
 
ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS 
El plazo definido para la atención de cualquier contingencia que declare la supervisión y la haga 
saber por cualquier medio escrito (correo electrónico, oficio) será de máximo 48 horas contadas a 
partir de su declaratoria por parte del interventor. En el transcurso de dicho plazo el contratista 
deberá controlar la situación de emergencia, de tal manera que, no represente peligro para los 
funcionarios y usuarios, ni para los bienes de la ANM. Así mismo, deberá plantear las diferentes 
alternativas de solución que técnicamente se consideren y planteárselas mediante oficio a la 
supervisión y/o interventoría previa realización de mesa técnica de trabajo. 
 
NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN, POR LO ANTERIOR, LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 
ESTABLECIDOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y CORRECCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
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REALIZADAS POR LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SE 
CONSIDERARÁN COMO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

Las actividades a realizar se ejecutarán en la Estación de Seguridad y Salvamento Minero – ESSM del 
Municipio de Ubaté del Departamento de Cundinamarca, ubicada en el Km. 1.5 vía Ubaté, 
Cundinamarca. 
 

 
Figura 1.1. Municipio de Ubaté  
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Figura 1.2. ESSM Ubaté (fuente Google Maps) 

 

 
Figura 1.3. ESSM Ubaté (fuente Google Maps) 

 

2.6.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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Contrato de obra pública. 

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
2.7.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:  
 

A. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a las mismas y atender las peticiones y/o 
consultas que le indique el interventor y/o supervisor, y se relacionen con el objeto del 
contrato.  

2) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, según 
corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los 
respectivos comprobantes de pago o certificación.  

3) Defender en todas sus actuaciones los intereses de la AGENCIA y obrar con lealtad y buena fe 
en todas las etapas contractuales.  

4) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación de la AGENCIA.  
5) Responder por los bienes y elementos que hubiere entregado la ANM para el desarrollo del 

contrato y devolverlos al finalizar el plazo de ejecución, de conformidad con el formato 
establecido para el efecto.   

6) Mantener con carácter confidencial toda la información a la que tenga acceso en el desarrollo 
del presente contrato, y no podrá utilizarla y divulgarla a terceras personas.  En caso de 
incumplimiento de lo aquí pactado y de las normas que regula la propiedad intelectual y los 
derechos de autoría por parte del CONTRATISTA a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
ejercerá las acciones legales pertinentes.  

7) Constituir la Garantía Única en los términos y condiciones pactados para la aprobación de la 
Agencia. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato. 

8) Cumplir con todos los requerimientos exigidos en los estudios previos, adendas, anexo 
técnico y la propuesta presentada.  

9) El contratista deberá afiliar al personal que requiera para la ejecución de los trabajos 
contratados, al Sistema General de Seguridad Social Integral e igualmente estar al día en el 
pago de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones Parafiscales durante la 
vigencia del contrato de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, sin perjuicio de lo previsto 
en el Decreto 862 de 2013.  

10) El contratista obligado a facturar electrónicamente conforme con las disposiciones del 
Decreto 358 de 2020 y la Resolución de la DIAN No. 000042 del 5 de mayo de 2020, deberá 
remitir, como condición para el pago, el RUT actualizado con la inclusión de la obligación de 
facturación electrónica y la respectiva factura electrónica en los términos del Estatuto 



                                                                                      
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CÓDIGO:  
APO1-P-001-F-004 

FORMATO VERSIÓN:  4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES  
FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 

                                                

  
APO1-P-001-F-004 / V4 

17 de 148 

 

 

Tributario, los Decretos 2242 de 2015 y 358 de 2020, la Resolución de la DIAN No. 000042 del 
5 de mayo de 2020, y demás normatividad concordante, validada previamente por la DIAN, 
junto con los soportes requeridos, al correo del supervisor e interventor  del contrato y al 
canal o correo que para el caso disponga la Entidad, que esté autorizado por la DIAN.  

11) El contratista deberá reportar a la supervisión las novedades que surjan con posterioridad a 
la celebración del contrato, que impliquen un cambio en sus responsabilidades tributarias 
registradas en el RUT, remitiendo para ello el RUT actualizado con la inclusión de la novedad 
reportada.  

12) Obrar con buena fe, evitando dilaciones y trabas en la ejecución del contrato. 
13) Identificar y acoger los procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos protocolos, 

formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a la 
prestación del servicio contratado. 

14) Cumplir a cabalidad con las normas, reglamentos y políticas del Sistema Integrado de Gestión 
SIG-ANM (Gestión de la Calidad SGC, Seguridad y Salud en el Trabajo SST, Gestión Ambiental 
SGA y Seguridad de la Información SGSI) establecidas por LA AGENCIA como “Promesa de 
Valor” al igual que suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud 
del personal a su cargo e informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en 
la ejecución contractual. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.15. y Artículo 
2.2.4.6.28.). 

15) En cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión Seguridad de la Información– 
SGSI, cumplir los requisitos relacionados con los criterios de disponibilidad, confidencialidad 
e integridad en el tratamiento apropiado de la información en sus actividades contractuales, 
incluidas fuentes de información externas que tenga conocimiento en desarrollo de sus 
funciones, tales como SIIF, SECOP, SIGEP, CMC, Aplicativos Documentales y todos los demás 
que tenga acceso o conocimiento directa o indirectamente que generan sus actividades 
contractuales; así mismo, deberá cumplir con los criterios ambientales y participar en 
actividades de implementación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas 
ambientales. 

16) En cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental – SGA, cumplir los 
requisitos relacionados con los aspectos e impactos. 

17) Garantizar el oportuno cumplimiento y la calidad de los servicios contratados, y responder 
por ellos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, independientemente de las 
garantías ofrecidas. 

18) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.  
 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1) Cumplir con las especificaciones técnicas y el anexo técnico propuestos como referencia. 
2) Señalizar y mantener aislada la zona de los trabajos durante el desarrollo del contrato, 

implementando elementos de información y prevención de riesgos. 
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3) Mantener los precios de la propuesta durante la vigencia del contrato. 
4) Garantizar la calidad de los materiales y de las obras, posterior a la entrega de las actividades 

objeto del contrato derivado del presente proceso. 
5) Realizar las actividades necesarias en el sitio requerido, de conformidad con las solicitudes de 

la interventoría y/o la Agencia Nacional de Minería y con el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 

6) Entregar oportunamente los elementos y productos contratados y previstos por la Agencia 
Nacional de Minería según las pautas que se fijen para ello, de acuerdo con el presente 
documento y de acuerdo con las instrucciones de la interventoría y/o el supervisor del 
contrato. 

7) Realizar la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación establecida de común 
acuerdo con la Interventoría, una vez suscrita el acta de inicio.  

8) Aceptar los protocolos e instrucciones impartidas por la interventoría y/o el supervisor al 
momento de la suscripción de acta de inicio, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual dentro de los plazos establecidos, sin generar traumatismos a la actividad laboral.  

9) Suministrar cualquier información relacionada con el contrato que solicite la interventoría y/o 
el supervisor del contrato dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud. 

10) Adelantar las labores en los horarios y días establecidos con la ANM con el fin de no alterar la 
prestación del servicio; las actividades que se desarrollen no deben impedir el 
funcionamiento continuo de la sede. 

11) Cumplir con la normatividad vigente en materia de disposición final de escombros, sobrantes 
de obra, elementos y materiales. 

12) Velar por la seguridad y custodia de los bienes de la ANM, durante la ejecución del contrato. 
13) Cumplir las instrucciones impartidas por la interventoría y/o la Agencia Nacional de Minería 

a través del supervisor del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente 
contratación. 

14) Obrar con responsabilidad respecto a los riesgos y perjuicios que cause a terceros en razón o 
con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. Los trabajadores o personal que el 
proponente seleccionado utilice para el desarrollo del contrato serán escogidos por él en su 
condición de empleador y, entre éstos y la Agencia Nacional de Minería, no existirá vínculo 
laboral alguno; en consecuencia, será responsabilidad del contratista el pago de los salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, al igual que el cumplimiento de la 
normatividad laboral vigente. No obstante, la Agencia Nacional de Minería, a su juicio, podrá 
solicitar el reemplazo de cualquiera de los trabajadores vinculados por el proponente 
seleccionado al servicio del contrato. 

15) El proponente debe calcular el valor de todos los impuestos, tasas, contribuciones, 
publicaciones y similares que se derivan de la ejecución del contrato, de conformidad con la 
Ley colombiana, entre otros. Los impuestos que calcula el contratista se estiman sobre el valor 
total del proyecto incluyendo I.V.A. y deben quedar incluidos en el valor del presupuesto total 
de la oferta.  
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16) Garantizar que el personal a su cargo cuente con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada. 

17) El contratista se compromete para con la Agencia Nacional de Minería a prestar los servicios 
con insumos, equipos y personal idóneo y calificado, garantizando la buena calidad del 
servicio, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en los 
pliegos de condiciones y en sus anexos respectivos. 

18) Adoptar las medidas ambientales, e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

19) Atender adecuada y oportunamente las contingencias que puedan presentarse en la sede 
durante la vigencia del contrato. 

20) Atender al llamado del interventor a la menor brevedad, para revisar y reparar las 
adecuaciones cuando así lo determine. 

21) En caso de que el contrato no inicie en la fecha estipulada en el cronograma de secop II, el 
contratista deberá incrementar proporcionalmente los recursos de manera verificable por la 
interventoría para lograr, sin costo adicional para la entidad, dar por terminado el contrato 
en la fecha esperada de finalización del contrato. 

22) En caso que la interventoría evidencie atraso en la ejecución del cronograma mayor al 10%, 
deberá presentar para aprobación del interventor un plan de contingencia, en donde 
evidencie medidas claras para ajustarse a las fechas planeadas inicialmente en un plazo no 
mayor a 15 días calendario.  

23) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la 
ejecución de este contrato, incluyendo equipos, materiales de oficina y equipos de transporte 
requeridos, entre otros. 

24) Elaborar, suscribir y presentar las respectivas actas de obra correspondientes a la 
contratación. Éstas deben estar aprobadas por el interventor del Contrato según 
corresponda. 

25) Garantizar la realización de los cambios necesarios frente a las actividades de obra, materiales 
y/o dotación que lleguen a presentar daños o mala calidad del bien; sin que se generen costos 
adicionales para la entidad Contratante, previo reporte del interventor. 

26) Poner en conocimiento de la entidad estatal cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

27) Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) a solicitud del interventor del 
contrato. 

28) Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, 
responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes 
(cuando aplique) que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra. 

29) Cumplir con el personal idóneo, capacitado, especializado, para cada tipo de trabajo, con el 
fin que en el desarrollo de las actividades a ejecutar se hagan de forma segura y eficiente. Se 
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deja a consideración del contratista la disposición de una cantidad mayor de personal para 
garantizar el objeto contractual en el plazo establecido, sin que ello implique una adición al 
presupuesto o un desequilibrio contractual. 

30) Cumplir con el personal mínimo requerido, señalado en el Anexo No. 1 - Anexo Técnico 
31) El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 

requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos 
para evitar el retraso de los trabajos contratados. La responsabilidad por el suministro 
oportuno de los materiales es del Contratista, por consiguiente, este no podrá solicitar 
ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del 
suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

32) Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades realizadas durante 
la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención. 

33) Para los pagos parciales y final entregar memorias de cantidades gráficas de las actividades 
realizadas. 

34) El contratista es responsable de los materiales, equipos y herramienta de propiedad del 
contratista que sean guardados en la sede de la ANM. 

35) Las actividades que ejecute el contratista no deben afectar el correcto y continúo 
funcionamiento de la sede de la ANM.  

 
 

C. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL MANEJO DEL ANTICIPO (En caso de que no haya 
renuncia) 
 

1. Manejar los recursos del presente contrato a través de una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable, el cual, se deberá suscribir en un plazo máximo de dos (2) días calendario 
contados a partir de la suscripción del Contrato. En el contrato de fiducia deberán 
establecerse las condiciones de rentabilidad de la cuenta que se tendrán para el manejo de 
los recursos. 

2. Remitir a la ANM la minuta de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para que la 
entidad efectúe las observaciones a que hubiere lugar, las cuales deberán ser tenidas en 
cuenta en la minuta final del contrato. 

3. Solicitar aprobación previa y escrita de la interventoría y supervisor del contrato o a quien 
este delegue para cualquier modificación al contrato de fiducia o patrimonio autónomo. 

4. Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y 
manejo de la fiducia o patrimonio autónomo, entre otros, gravámenes de movimiento 
financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demás. 

5. Solicitar autorización para el cierre del contrato de fiducia o patrimonio autónomo, al 
supervisor y al interventor del contrato. 

6. Ordenar a la Fiduciaria o al patrimonio autónomo consignar, dentro de los primeros diez (10) 
días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, en la cuenta que para 
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tal fin determine LA ANM, los rendimientos financieros que generen el valor del anticipo. Este 
soporte deberá ser remitido al interventor y supervisor del contrato, con copia al Grupo de 
Recursos Financieros de la entidad. y al Grupo de Gestión Financiera y Contable o a quienes 
hagan sus veces. 

7. Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros corresponda a las 
condiciones pactadas en la minuta de la fiducia o patrimonio autónomo, remitiendo informe 
mensual a la ANM con copia del extracto bancario. 

8. Garantizar que los recursos del anticipo se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente.  

9. Presentar para aprobación de la interventoría el plan de inversión del anticipo 
 
2.7.2. POR PARTE DE LA AGENCIA: 
 

1) Suministrar información necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del 
contrato. 

2) Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones 
y los objetivos que debe proseguir. 

3) Pagar al Contratista el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4) Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

a que se compromete el contratista. 
5) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para 

la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecución. 

6) Verificar que la factura corresponda a los trabajos realizados en cantidades y especificaciones 
exigidas. 

7) Suscribir las actas correspondientes a la ejecución del contrato de acuerdo con las fechas y 
plazos establecidos. 

8) Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y 
ejecución contractual.  

9) Reportar en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, el contrato de obra en caso de 
que vencido el plazo de ejecución y los términos dados en Ley 2020 del 17 de julio de 2020, 
se presente el estado de la obra como inconclusa o terminada sin funcionamiento. 

 
 
2.8. INTERVENTOR DESIGNADO 
 
LA AGENCIA controlará y realizará el seguimiento a la correcta ejecución del presente contrato 
mediante una interventoría externa que se contratará a través del debido proceso para este fin. 

  
Sin perjuicio de lo anterior, la AGENCIA supervisará la ejecución del proyecto por intermedio del 
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profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura del Grupo de Servicios Administrativos o a quien la 
Ordenadora del Gasto designe, lo cual, se realizará mediante correo electrónico institucional, quien 
asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal 
ejecución del mismo. El interventor tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del 
contrato le son propias, las consagradas en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes: 1) Certificar el 
cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas; 2) Revisar y aprobar los 
informes de actividades que deba rendir LA CONTRATISTA; 3) Autorizar con su firma y con la 
autorización de la ANM los pagos que deban efectuarse a LA CONTRATISTA. 4) Levantar y firmar las 
actas respectivas; 5) Informar oportunamente a LA AGENCIA sobre el desarrollo del presente 
contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir LA CONTRATISTA; 6) Informar y 
solicitar oportunamente al  supervisor del contrato de interventoría de LA AGENCIA la modificación 
o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 7) 
Comunicar los lineamientos, procedimientos y directrices que el Contratista deba aplicar y acatar 
para el adecuado desarrollo de las actividades y asuntos que le sean asignados para el cumplimiento 
del contrato; 8) Verificar como requisito para cada pago, que LA CONTRATISTA se encuentre al día 
en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, 
para lo cual se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades en las cuales se 
realizan dichos aportes, revisor fiscal o representante legal. 9) Enviar copia de todo lo actuado al 
Supervisor de la Interventoría, con el fin de que todos aquellos documentos que corresponden a la 
ejecución contractual reposen en la carpeta original del contrato. 10) Verificar al momento de la 
presentación del informe mensual y una vez terminada la ejecución del contrato, que el contratista 
efectúe la entrega de los archivos físicos, magnéticos y a través del sistema de información adoptado 
por la entidad, producto del desarrollo de las actividades adelantadas y aprobadas. n) Verificar la 
asignación del riesgo contractual e informar sobre cualquier situación que pueda generar 
modificación en dicho riesgo, con miras a adoptar las medidas pertinentes a que hubiere lugar. 12) 
Calificar la calidad del servicio, cuando EL CONTRATISTA lo solicite. 13) Verificar, para la suscripción 
del acta de inicio, que EL CONTRATISTA se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, pensión, ARL y parafiscales, según corresponda. 14) Verificar que el contratista no se 
encuentra incurso en conflictos de intereses en asuntos relacionados con las obligaciones a ejecutar. 
15) Presentar a la Coordinación de Contratación el informe final de supervisión y liquidación del 
contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia. 16) Verificar como requisito para 
cada pago, si el CONTRATISTA se encuentra obligado a facturar electrónicamente de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución de la DIAN No. 000042 del 5 de mayo de 
2020, caso en el cual deberá exigir al Contratista la presentación del RUT actualizado con la inclusión 
de dicha obligación y reportar esta novedad al Grupo de Recursos Financieros. 17) El supervisor de 
la interventoría deberá Revisar la(s) factura(s) electrónica(s), con los soportes requeridos para el 
pago, que remita el contratista al correo electrónico institucional del supervisor, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, emitiendo el respectivo concepto de 
aceptación o rechazo, so pena de que se entienda aceptada la factura, vencido este término, sin que 
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exista pronunciamiento por escrito por parte del Supervisor, de conformidad con lo previsto en el 
inciso 3° del artículo 2.2.2.53.4 del decreto 1074 del 2015, previo visto bueno de la interventoría 18) 
Remitir la factura electrónica aceptada expresa o tácitamente, con los soportes requeridos para el 
pago, al Grupo de Recursos Financieros, a través del canal que se disponga para ello, a efectos de 
que se continué con el respectivo proceso de pago, o devolver la factura al contratista con el 
respectivo concepto de rechazo emitido dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la 
misma. 19) Verificar que el contratista haya cargado la cuenta de cobro con sus respectivos soportes 
en la plataforma del SECOP II 
  
2.9 VISITAS AL SITIO DE LA OBRA 
 

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es facultativa, por lo que la ausencia 

de visita no se podrá contemplar como requisito habilitante, factor de evaluación o causal de 

rechazo de la oferta.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el compromiso de conocer las 

especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia cuenta, en su condición de 

colaboradores de la administración y en observancia del principio de planeación. Con el 

propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean 

necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal 

que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos 

los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones 

y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución. 
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual obedece a actividades de obra y que el presupuesto 
oficial para la presente contratación se estima en la suma de hasta MIL CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($1.014.333.899), incluido AIU e IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y erogaciones a que haya 
lugar; el proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Licitación Pública. De allí que, la 
Agencia Nacional de Minería, señala que, para llevar a cabo este proceso de selección, utilizará 
proceso de Licitación Pública, regulado por las normas contenidas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado 
particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, todas aquellas que adicionen, 
complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas 
con el objeto de la contratación.  
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El proceso de Licitación Pública se desarrollará conforme a las disposiciones previstas en el artículo 
30 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 
1882 de 2018, y la Sección 2 del Capítulo 1, y la Subsección 1, Sección 1 del Capítulo 2, del Título 1, 
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Se tendrá en cuenta en este proceso, el precio, la calidad, el apoyo al personal con discapacidad 
(Decreto 392 de 2018) y el apoyo a la industria nacional, soportado en puntaje de conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se determinará de la siguiente manera:  
 

(…)  
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas;  
(…) 
 

El proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse como resultado del mismo, estará 
sometido a la legislación y jurisdicción colombiana, en especial, a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, así como, a las demás normas legales 
que las complementen, modifiquen o reglamenten. En lo no regulado particularmente se rige por 
las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en el pliego de condiciones, sus adendas y el 
contrato que se suscriba como producto del Proceso de Contratación. 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

4.1. VALOR:  

 

El presupuesto oficial para la presente contratación se estima en la suma de hasta MIL CATORCE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 

($1.014.333.899), incluido AIU e IVA sobre la utilidad, todos los costos directos e indirectos y demás 

impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones a que haya lugar 

 

Los precios propuestos para cada uno de los Ítems que componen cada actividad de obra deberán 

contemplar todos los costos directos; de materiales, equipos, herramientas, transporte al sitio de la 

obra, mano de obra, incluido las prestaciones sociales y aportes de ley, seguros, tasas y 

contribuciones de ley, los impuestos de  retención en la fuente, estampillas como Pro Universidad 

Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, la  estampilla establecida en el 

artículo 37 de la Ley 782 de 2002 , modificada por el Art 6 de la Ley 1106 DE 2006, así como los 

demás gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y 

liquidación del contrato. 
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El valor final del contrato corresponderá a la ejecución efectiva y real de las actividades. En caso de 
terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de 
las actividades efectivamente ejecutadas, aprobadas por la interventoría y recibidas a satisfacción 
de la ANM. 
 
4.1.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial establecido para la presente contratación se encuentra amparado con la 
siguiente fuente de financiación: 
 

FUENTE DISPONIBILIDAD VIGENCIA VALOR CDP VALOR APORTE 
ANM (Propios) CDP 82223 2023 $ 1.014.333.899 $ 1.014.333.899 
TOTAL $ 1.014.333.899 

 
4.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Para la definición del valor de las etapas 1 y 2 del presupuesto oficial para “contratar el diagnóstico 
integral y los diseños del sistema hidráulico y eléctrico, así como, llevar a cabo las adecuaciones a la 
infraestructura de la sede de Ubaté de la Agencia Nacional de Minería”, se definieron las actividades 
necesarias a ejecutar estableciendo los elementos, las cantidades, unidades de medida y 
especificaciones y se realizó solicitud de información a proveedores mediante el proceso SIP-039-
2023 publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II el 3 de julio de 2023.  
 

Por tanto, para el presente proceso, se solicitaron mediante correo electrónico el formato de 

cotización a diferentes proveedores del sector, de los cuales, solo se presentaron 2 cotizaciones, 
teniendo en cuenta lo anterior, con base a la información encontrada durante la investigación de 
mercado y con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y su selección objetiva, se 
establece el presupuesto del mismo teniendo en cuenta: i) los precios suministrados por los 
proveedores potenciales que participaron en el sondeo de mercado, ii) número de cotizaciones 
recibidas y iii) dispersiones y coherencia entre los precios cotizados. 
 
Por tal motivo, se recibe por parte de los oferente LUANSA y INGEGET el catálogo de precios de los 
servicios a prestar, y se compara con los valores unitarios identificados en procesos de otras 
entidades con objetos similares, como el celebrado por la Procuraduría General de la Nación y la 
Secretaria de Educación Distrital, así como, los precios unitarios del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU), para la determinación de presupuestos de obras civiles en 
dichos procesos. 
 
En este sentido, se toma una muestra de tipo finita sobre el total de elementos que corresponde a 
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178 ítems sobre la propuestas de los oferente LUANSA y INGEGET, siendo el tamaño de la muestra 
de 152.68 ítems, la cual, se calcula sobre un nivel de confianza o parámetro estadístico del 95 % y 
con un margen de error del 3 %, por lo cual, se señala que del muestreo realizado sobre el catálogo 
del oferente de estas propuestas, se indica que 88 de estos ítems presentados por dichos oferentes 
presentan un valor artificialmente alto frente a los valores unitarios identificados para las entidades 
con objetos similares: como la Procuraduría General de la Nación y la secretaria de Educación 
Distrital.  
 
Por consiguiente, se relaciona en la siguiente tabla el análisis comparativo del catálogo de 
referencia, con las exclusiones de los precios que presentan incremento y variación en el mismo, 
con respecto a la medida de tendencia central, de los precios obtenidos en el estudio de mercado: 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

2.2 

Demolición de alistado y 
acabado de piso existente 
(incluye cargue y retiro de 
escombros y residuos de 
construcción a sitios 
autorizados) 

M2 12,72  $                         109.336,00   $                     1.390.753,92   $                          114.802,80   $                      1.460.291,62   $                          112.069,00   $                      1.425.518,00  4,76% 

2.3 

Demolición de muro en 
mampostería (incluye 
demolición de acabado 
existente, cargue y retiro de 
escombros y residuos de 
construcción a sitios 
autorizados) 

M2 4,00  $                           64.981,00   $                        259.924,00   $                           59.615,60   $                        238.462,40   $                          62.298,00   $                         249.192,00  -9,00% 

2.4 

Demolición de enchape de 
muros y pega (incluye cargue 
y retiro de escombros y 
residuos de construcción a 
sitios autorizados) 

M2 5,04  $                          66.235,00   $                        333.824,40   $                           58.615,04   $                         295.419,80   $                          62.425,00   $                         314.622,00  -13,00% 

2.5 

Desmonte y desconexión de 
sanitarios, lavamanos, 
lavaplatos, estufas y otros 
aparatos hidrosanitarios 
(incluye cargue y retiro de 
escombros y residuos de 
construcción a sitios 
autorizados) 

Un 12,00  $                           91.673,00   $                      1.100.076,00   $                          83.339,09   $                     1.000.069,08   $                          87.506,00   $                     1.050.072,00  -10,00% 

2.6 

Desmonte de todo tipo de 
cieloraso existente (incluye 
cargue y retiro de escombros 
y residuos de construcción a 
sitios autorizados y andamios 
certificados) 

M2 120,00  $                           24.471,00   $                    2.936.520,00   $                          23.085,85   $                    2.770.302,00   $                          23.778,00   $                    2.853.360,00  -6,00% 

2.8 

Desmonte de tablero 
eléctrico (incluye retiro de 
protecciones y disposición 
final certificada) 

Un 4,00  $                        300.000,00   $                     1.200.000,00   $                        327.000,00   $                     1.308.000,00   $                         313.500,00   $                     1.254.000,00  8,26% 

2.9 

Desmonte de red eléctrica 
(incluye cargue y retiro de 
escombros y residuos de 
construcción a sitios 
autorizados y andamios 
certificados) 

M 2079,00  $                           12.800,00   $                    26.611.200,00   $                           10.636,36   $                    22.112.992,44   $                             11.718,00   $                   24.361.722,00  -20,34% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

2.13 

Regatas en muros, pisos, 
techos o cieloraso de ancho 
máximo b=0,15m y 
profundidad máxima 
h=0,10m (incluye corte con 
pulidora, andamios 
certificados, cargue y retiro 
de escombros y residuos de 
construcción a sitios 
autorizados, resane y 
acabado de la superficie 
afectada) 

M 78,60  $                          23.300,00   $                      1.831.380,00   $                            21.376,15   $                      1.680.165,39   $                          22.338,00   $                     1.755.767,00  -9,00% 

2.14 

Corte y regatas en elementos 
de concreto para instalación 
de tuberías (incluye cargue y 
retiro de escombros y 
residuos de construcción a 
sitios autorizados) 

M 23,00  $                           17.266,64   $                         397.132,72   $                            18.129,97   $                          416.989,31   $                           17.698,00   $                        407.054,00  4,76% 

2.15 

Limpieza, vaciado y sellado 
de pozo séptico (incluye 
cargue y retiro de residuos a 
sitios autorizados e insumos 
para clausra del pozo) 

Un 1,00  $                    4.440.000,00   $                    4.440.000,00   $                    5.733.944,95   $                    5.733.944,95   $                    5.086.972,00   $                    5.086.972,00  22,57% 

2.16 
Limpieza de canales y 
bajantes existentes. varios 
diámetros 

M 151,55  $                          53.958,24   $                      8.177.371,27   $                           57.512,00   $                     8.715.943,60   $                          55.735,00   $                    8.446.639,00  6,18% 

3.1 
Excavación manual en 
material común 

M3 6,50  $                          54.000,00   $                         351.000,00   $                          67.500,00   $                        438.750,00   $                          60.750,00   $                        394.875,00  20,00% 

3.3 
Cargue y retiro de material 
sobrante a sitios autorizados 

M3 4,00  $                           85.714,00   $                        342.856,00   $                          78.636,70   $                         314.546,80   $                           82.175,00   $                        328.700,00  -9,00% 

3.4 

Relleno con material 
seleccionado de la 
excavación (incluye 
apisonado) 

M3 10,00  $                        420.000,00   $                    4.200.000,00   $                          371.681,42   $                      3.716.814,20   $                         395.841,00   $                     3.958.410,00  -13,00% 

4.1 
Suministro e instalación de 
concreto de limpieza de 
2.000 PSI espesor e=0,05m 

M2 8,40  $                          57.067,00   $                        479.362,80   $                            61.061,69   $                          512.918,20   $                          59.064,00   $                         496.138,00  6,54% 

4.4 
Suministro e instalación de 
malla electrosoldada de 
5mm, de 0,15m x 0,15m 

Kg 2,00  $                          311.486,55   $                         622.973,10   $                        348.864,94   $                        697.729,88   $                         330.176,00   $                        660.352,00  10,71% 

5.2 
Emboquillado de ladrillo a la 
vista con mortero 1:3 
impermeabilizado 

M2 97,84  $                          38.273,00   $                    3.744.630,32   $                            35.112,84   $                    3.435.440,27   $                          36.693,00   $                    3.590.043,00  -9,00% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

5.4 

Suministro e instalación de 
pañete liso sobre muro en 
mortero 1:4 (incluye filos, 
dilataciones y andamios 
certificados) 

M2 7,86  $                           51.273,00   $                        403.005,78   $                          47.039,45   $                        369.730,08   $                           49.156,00   $                        386.366,00  -9,00% 

5.5 

Suministro e instalación de 
pañete liso bajo placa de 
entrepiso en mortero 1:4 con 
estuco plástico (incluye 
andamios certificados) 

M2 24,80  $                          59.273,00   $                     1.469.970,40   $                           67.571,22   $                     1.675.766,26   $                          63.422,00   $                     1.572.866,00  12,28% 

5.6 
Suministro e instalación de 
estuco sobre pañete (incluye 
andamios certificados) 

M2 7,86  $                          20.000,00   $                         157.200,00   $                          25.000,00   $                         196.500,00   $                          22.500,00   $                         176.850,00  20,00% 

5.7 

Suministro e instalación de 
vinilo tipo 1 a tres manos 
(incluye andamios 
certificados) 

M2 23,08  $                           30.315,00   $                        699.670,20   $                           31.830,75   $                         734.653,71   $                           31.073,00   $                          717.165,00  4,76% 

6.2 
Alistado de pisos en mortero 
1:3 espesor e=0,02m 

M2 101,00  $                          34.968,00   $                     3.531.768,00   $                           37.415,76   $                     3.778.991,76   $                           36.192,00   $                    3.655.392,00  6,54% 

6.5 

Destronque, pulida y sellada 
de piso en granito (incluye 
resane de empalmes a 
guardaescoba y mediacañas 
existentes (curvos y rectos) 

M2 32,00  $                          45.000,00   $                     1.440.000,00   $                          50.400,00   $                      1.612.800,00   $                          47.700,00   $                     1.526.400,00  10,71% 

7.1 

Suministro e instalación de 
tubería PVC para 
alcantarillado en diámetro de 
6" (incluye accesorios, 
empaques, lubricante, 
prueba de estanqueidad y 
demás insumos necesarios 
para la correcta ejecución de 
la actividad) 

M 16,00  $                        250.606,00   $                    4.009.695,94   $                         229.913,76   $                     3.678.620,16   $                        240.260,00   $                     3.844.160,00  -9,00% 

7.10 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Sanitaria en 
diámetro de 1 1/2" 

Un 24,00  $                           16.890,00   $                        405.360,00   $                             18.410,10   $                         441.842,40   $                           17.650,00   $                        423.600,00  8,26% 

7.13 
Suministro e instalación de 
sifón de piso en diámetro de 
4" (incluye accesorios) 

Un 1,00  $                         105.360,00   $                         105.360,00   $                          118.003,20   $                          118.003,20   $                           111.682,00   $                           111.682,00  10,71% 

7.16 

Suministro e instalación de 
tubería PVC-Presión RDE21 
en diámetro de 2" (incluye 
accesorios) 

M 5,67  $                          58.236,43   $                        330.200,56   $                            61.148,25   $                         346.710,58   $                          59.692,00   $                        338.454,00  4,76% 
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7.17 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 2" 

Un 3,00  $                          38.400,00   $                          115.200,00   $                          35.229,36   $                         105.688,08   $                           36.815,00   $                          110.445,00  -9,00% 

7.19 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 1 1/2" 

Un 3,00  $                          34.800,00   $                         104.400,00   $                          43.500,00   $                         130.500,00   $                           39.150,00   $                          117.450,00  20,00% 

7.20 

Suministro e instalación de 
tubería PVC-Presión RDE21 
en diámetro de 1 1/4" 
(incluye accesorios) 

M 1,00  $                          94.695,00   $                          94.695,00   $                          99.429,75   $                          99.429,75   $                          97.062,00   $                          97.062,00  4,76% 

7.21 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 1 1/4" 

Un 1,00  $                          22.200,00   $                          22.200,00   $                          20.366,97   $                          20.366,97   $                           21.283,00   $                           21.283,00  -9,00% 

7.22 

Suministro e instalación de 
tubería PVC-Presión RDE21 
en diámetro de 1" (incluye 
accesorios) 

M #¡REF!  $                          73.396,45  #¡REF!  $                           64.952,61  #¡REF!  $                           69.175,00  #¡REF! -13,00% 

7.23 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 1" 

Un 3,00  $                          26.400,00   $                          79.200,00   $                          24.000,00   $                          72.000,00   $                          25.200,00   $                          75.600,00  -10,00% 

7.24 

Suministro e instalación de 
tubería PVC-Presión RDE11 
en diámetro de 3/4" (incluye 
accesorios) 

M #¡REF!  $                          68.088,05  #¡REF!  $                           64.234,01  #¡REF!  $                            66.161,00  #¡REF! -6,00% 

7.25 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 3/4" 

Un 3,00  $                           21.000,00   $                          63.000,00   $                          22.470,00   $                           67.410,00   $                           21.735,00   $                          65.205,00  6,54% 

7.26 

Suministro e instalación de 
tubería PVC-Presión RDE9 en 
diámetro de 1/2" (incluye 
accesorios) 

M 158,60  $                             16.555,11   $                    2.625.640,45   $                           18.045,07   $                      2.861.948,10   $                           17.300,00   $                    2.743.780,00  8,26% 

7.27 
Suministro e instalación de 
accesorios PVC-Presión en 
diámetro de 1/2" 

Un 15,00  $                           18.000,00   $                        270.000,00   $                           16.363,64   $                        245.454,60   $                            17.182,00   $                        257.730,00  -10,00% 

7.29 
Suministro e instalación de 
accesorios CPVC para agua 
caliente en diámetro de 3/4" 

Un 6,00  $                            16.801,20   $                         100.807,20   $                            18.817,34   $                          112.904,04   $                           17.809,00   $                         106.854,00  10,71% 

7.30 

Suministro e instalación de 
tubería CPVC para agua 
caliente en diámetro de 1/2" 
(incluye accesorios) 

M 130,60  $                           32.160,00   $                    4.200.096,00   $                          36.984,00   $                      4.830.110,40   $                          34.572,00   $                      4.515.103,00  13,04% 
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7.31 
Suministro e instalación de 
accesorios CPVC para agua 
caliente en diámetro de 1/2" 

Un 12,00  $                            11.520,00   $                         138.240,00   $                            10.568,81   $                         126.825,72   $                            11.044,00   $                         132.528,00  -9,00% 

7.36 
Suministro e instalación de 
registro tipo cortina en 
diámetro 2" 

Un 1,00  $                        482.560,00   $                        482.560,00   $                        506.688,00   $                        506.688,00   $                        494.624,00   $                        494.624,00  4,76% 

7.39 
Suministro e instalación de 
registro tipo cortina en 
diámetro 1" 

Un 2,00  $                         244.881,00   $                        489.762,00   $                         222.619,09   $                         445.238,18   $                        233.750,00   $                        467.500,00  -10,00% 

7.40 
Suministro e instalación de 
registro tipo cortina en 
diámetro 3/4" 

Un 1,00  $                         168.870,00   $                         168.870,00   $                           159.311,32   $                           159.311,32   $                          164.091,00   $                          164.091,00  -6,00% 

7.41 
Suministro e instalación de 
registro tipo cortina en 
diámetro 1/2" 

Un 1,00  $                          141.570,00   $                          141.570,00   $                          151.479,90   $                          151.479,90   $                         146.525,00   $                         146.525,00  6,54% 

7.44 
Suministro e instalación de 
registro válvula de bola en 
diámetro 1" 

Un 1,00  $                         190.970,00   $                         190.970,00   $                         213.886,40   $                         213.886,40   $                        202.428,00   $                        202.428,00  10,71% 

7.45 
Suministro e instalación de 
registro válvula de bola 
diámetro 3/4" 

Un 1,00  $                         135.070,00   $                         135.070,00   $                          151.278,40   $                          151.278,40   $                          143.174,00   $                          143.174,00  10,71% 

7.46 
Suministro e instalación de 
registro válvula de bola en 
diámetro 1/2" 

Un 6,00  $                         102.570,00   $                         615.420,00   $                          117.955,50   $                        707.733,00   $                          110.263,00   $                         661.578,00  13,04% 

7.55 

Limpieza y mantenimiento de 
cajas de inspección 
existentes cualquier 
dimensión 

Un 7,00  $                         195.000,00   $                     1.365.000,00   $                         177.272,73   $                       1.240.909,11   $                          186.136,00   $                     1.302.952,00  -10,00% 

7.56 

Mantenimiento de tapas y 
marcos de cajas deinspección 
existentes (incluye pulida y 
retiro de óxido, demolición 
de concreto, aplicación de 
anticorrosivo, esmalte y 
fundida en concreto de 2.500 
PSI) 

Un 7,00  $                        234.000,00   $                     1.638.000,00   $                        220.754,72   $                     1.545.283,04   $                        227.377,00   $                      1.591.639,00  -6,00% 

7.58 

Suministro e instalación de 
tubería de reventilación de 
diámetros entre 6" y 3" 
(incluye aplicación de pintura 
y andamios certificados) 

M 10,00  $                          121.900,00   $                      1.219.000,00   $                          132.871,00   $                      1.328.710,00   $                         127.386,00   $                     1.273.860,00  8,26% 
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7.59 

Suministro e instalación de 
tubería de reventilación de 
diámetros entre 2 1/2" y 1" 
(incluye aplicación de pintura 
y andamios certificados) 

M 24,00  $                         136.000,00   $                    3.264.000,00   $                         123.636,36   $                    2.967.272,64   $                          129.818,00   $                      3.115.632,00  -10,00% 

7.61 
Sondeo y revisión de 
desagües 

M #¡REF!  $                           31.250,00  #¡REF!  $                          25.000,00  #¡REF!  $                           28.125,00  #¡REF! -25,00% 

7.62 
Suministro e instalación de 
tapa registro plástica de 
0,20m x 0,20m  

Un 7,00  $                           42.312,50   $                         296.187,50   $                          48.659,38   $                         340.615,66   $                          45.486,00   $                         318.402,00  13,04% 

8.1 

Suministro e instalación de 
interruptor sencillo tipo 
institucional con aparato, 
cable de cobre aislado, libre 
de halógenos, calibre No. 12 
y hasta una longitud L=4.00m 
de tubería PVC PVC tipo 
pesado de diámetro  3/4" 
(incluye caja homologada, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 32,00  $                        372.000,00   $                    11.904.000,00   $                         332.142,86   $                    10.628.571,52   $                         352.071,00   $                    11.266.272,00  -12,00% 

8.2 

Suministro e instalación de 
interruptor sencillo tipo 
institucional con aparato, 
cable de cobre aislado, libre 
de halógenos, calibre No. 12 
y hasta una longitud L=4.00m 
de tubería EMT de diámetro  
3/4" (incluye caja, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 25,00  $                        380.257,00   $                    9.506.425,00   $                          339.515,18   $                    8.487.879,50   $                        359.886,00   $                     8.997.150,00  -12,00% 

8.3 

Suministro e instalación de 
interruptor doble tipo 
institucional con aparato, 
cable de cobre aislado, libre 
de halógenos, calibre No. 12 
y hasta una longitud L=4.00m 
de tubería PVC de diámetro  
3/4" (incluye caja, 

Un 

15 

 $                        390.700,00   $                    5.860.500,00   $                        348.839,29   $                    5.232.589,35   $                        369.770,00   $                    5.546.550,00  -12,00% 
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conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

8.4 

Suministro e instalación de 
interruptor doble tipo 
institucional con aparato, 
cable de cobre aislado, libre 
de halógenos, calibre No. 12 
y hasta una longitud L=4.00m 
de tubería EMT de diámetro  
3/4" (incluye caja, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 

8 

 $                         410.500,00   $                    3.284.000,00   $                         366.517,86   $                     2.932.142,88   $                        388.509,00   $                     3.108.072,00  -12,00% 

8.5 

Suministro e instalación de 
sensor de movimiento tipo 
institucional para instalación 
en techo, con aparato, cable 
de cobre aislado, libre de 
halógenos, calibre No. 12 y 
hasta una longitud L=4.00m 
de tubería PVC de diámetro  
3/4" (incluye andamios 
certificados, caja, conectores, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 

31 

 $                        337.500,00   $                   10.462.500,00   $                         301.339,29   $                      9.341.517,99   $                         319.420,00   $                    9.902.020,00  -12,00% 

8.6 

Suministro e instalación de 
sensor de movimiento tipo 
institucional para instalación 
en techo, con aparato, cable 
de cobre aislado, libre de 
halógenos, calibre No. 12 y 
hasta una longitud L=4.00m 
de tubería EMT de diámetro  
3/4" (incluye andamios 
certificados, caja, conectores, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su 

Un 11,00  $                        477.500,00   $                    5.252.500,00   $                        426.339,29   $                     4.689.732,19   $                         451.920,00   $                      4.971.120,00  -12,00% 
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instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

8.8 

Suministro e instalación de 
salida para tomacorriente 
doble normal tipo 
institucional, con aparato, 
cable de cobre aislado, libre 
de halógenos, calibre No. 12 
y hasta una longitud L=4.00m 
de tubería EMT de diámetro  
3/4" (incluye caja, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 

26 

 $                         314.000,00   $                     8.164.000,00   $                         280.357,14   $                    7.289.285,64   $                         297.179,00   $                    7.726.654,00  -12,00% 

8.9 

Suministro e instalación de 
salida para tomacorriente 
sencilla trifásica 50A 250V 
tipo institucional, con 
aparato, cable de cobre 
aislado, libre de halógenos, 
calibre No. 12 y hasta una 
longitud L=4.00m de tubería 
PVC de diámetro  3/4" 
(incluye caja, conectores, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

Un 

70 

 $                        280.000,00   $                   19.600.000,00   $                        250.000,00   $                   17.500.000,00   $                        265.000,00   $                   18.550.000,00  -12,00% 

8.11 

Suministro e instalación de 
salida para tomacorriente 
sencilla trifásica 50A 250V 
tipo institucional, con 
aparato, cable de cobre libre 
de halógenos AWG THHN 
3No.12F + 1No.12T y hasta 
una longitud L=4.00m de 
tubería PVC de diámetro  
3/4" (incluye caja, 

Un 1,00  $                        320.280,00   $                        320.280,00   $                        285.964,29   $                        285.964,29   $                         303.122,00   $                         303.122,00  -12,00% 
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conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento) 

8.13 

Suministro e instalación de 
caja de paso metálica de 
0,20m x 0,20m x 0,10m con 
puerta y cerradura 

Un 16,00  $                           131.718,75   $                     2.107.500,00   $                          117.606,03   $                      1.881.696,48   $                         124.662,00   $                     1.994.592,00  -12,00% 

8.14 

Suministro e instalación de 
caja de paso metálica de 
0,30m x 0,30m x 0,15m con 
puerta y cerradura 

Un 

10 

 $                         127.343,75   $                     1.273.437,50   $                          113.699,78   $                      1.136.997,80   $                         120.522,00   $                     1.205.220,00  -12,00% 

8.15 

Suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 
diámetro 1/2" instalada y 
embebida en muro (incluye 
curvas, uniones, terminales y 
demás accesorios necesarios 
para su instalación) 

M 730,00  $                           31.000,00   $                  22.630.000,00   $                          27.678,57   $                   20.205.356,10   $                          29.339,00   $                    21.417.470,00  -12,00% 

8.16 

Suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 
diámetro 3/4" instalada y 
embebida en muro (incluye 
curvas, uniones, terminales y 
demás accesorios necesarios 
para su instalación) 

M 56,00  $                            41.125,00   $                    2.303.000,00   $                           36.718,75   $                    2.056.250,00   $                          38.922,00   $                     2.179.632,00  -12,00% 

8.17 

Suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 
diámetro 1" instalada y 
embebida en muro (incluye 
curvas, uniones, terminales y 
demás accesorios necesarios 
para su instalación) 

M 45,00  $                          35.875,00   $                      1.614.375,00   $                           32.031,25   $                      1.441.406,25   $                          33.953,00   $                     1.527.885,00  -12,00% 

8.18 

Suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 
diámetro 1 1/4" instalada y 
embebida en muro (incluye 
curvas, uniones, terminales y 
demás accesorios necesarios 
para su instalación) 

M 18,00  $                           43.125,00   $                        776.250,00   $                          38.504,46   $                        693.080,28   $                           40.815,00   $                        734.670,00  -12,00% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

8.19 

Suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 
diámetro 1 1/2" instalada y 
embebida en muro (incluye 
curvas, uniones, terminales y 
demás accesorios necesarios 
para su instalación) 

M 18,00  $                          79.875,00   $                     1.437.750,00   $                            71.316,96   $                     1.283.705,28   $                          75.596,00   $                     1.360.728,00  -12,00% 

8.20 

Suministro e instalación de 
tubería metálica galvanizada 
EMT conduit de diámetro 
1/2" instalada (incluye 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su 
instalación) 

M 259,00  $                          53.500,00   $                   13.856.500,00   $                          47.767,86   $                    12.371.875,74   $                          50.634,00   $                     13.114.206,00  -12,00% 

8.28 

Suministro e instalación de 
salida para luminaria, con 
cable de cobre libre de 
halogenos calibre 1n°12 (f) + 
1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG 
THHN y tubería PVC de 
diámetro 3/4" hasta una 
longitud máxima de L=4,00m 
(incluye prensa estopa, caja 
octagonal, cable 
encauchetado, conectores, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
conexión e instalación) 

Un 155,00  $                        250.000,00   $                  38.750.000,00   $                         223.214,29   $                   34.598.214,95   $                        236.607,00   $                  36.674.085,00  -12,00% 

8.29 

Suministro e instalación de 
salida para luminaria, con 
cable de cobre libre de 
halogenos calibre 1n°12 (f) + 
1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG 
THHN y tubería EMT 
dediámetro 3/4" hasta una 
longitud máxima de L=4,00m 
(incluye prensa estopa, caja 
rawelt, cable encauchetado, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
correcta conexión e 
instalación) 

Un 155,00  $                        270.000,00   $                   41.850.000,00   $                          241.071,43   $                   37.366.071,65   $                        255.536,00   $                  39.608.080,00  -12,00% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

8.30 

Suministro e instalación de 
salida para luminaria LED, 
con cable de cobre libre de 
halogenos calibre 1n°12 (f) + 
1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG 
THHN y tubería PVC 
dediámetro 3/4" hasta una 
longitud máxima de L=4,00m 
(incluye prensa estopa, caja 
octagonal, cable 
encauchetado, conectores, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
conexión e instalación) 

Un 31,00  $                        222.000,00   $                    6.882.000,00   $                         332.142,86   $                   10.296.428,66   $                         277.071,00   $                     8.589.201,00  33,16% 

8.31 

Suministro e instalación de 
salida para luminaria LED, 
con cable de cobre libre de 
halogenos calibre 1n°12 (f) + 
1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG 
THHN y tubería EMT 
dediámetro 3/4" hasta una 
longitud máxima de L=4,00m 
(incluye prensa estopa, caja 
rawelt, cable encauchetado, 
conectores, soportes y demás 
accesorios necesarios para su 
correcta conexión e 
instalación) 

Un 31,00  $                        222.000,00   $                    6.882.000,00   $                        378.626,79   $                    11.737.430,49   $                         300.313,00   $                    9.309.703,00  41,37% 

8.32 

Suministro e instalación de 
luminaria LED (incluye 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
conexión e instalación y 
andamios certificados) 

Un 164,00  $                        225.375,00   $                   36.961.500,00   $                          392.128,13   $                   64.309.013,32   $                        308.752,00   $                  50.635.328,00  42,53% 

8.33 

Suministro e instalación de 
lámpara tipo LED de 0,60m x 
0,60m (incluye soportes y 
demás accesorios necesarios 
para su correcta conexión e 
instalación y andamios 
certificados) 

Un 77,00  $                         186.250,00   $                    14.341.250,00   $                        405.629,46   $                   31.233.468,42   $                        295.940,00   $                  22.787.380,00  54,08% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

8.35 

Suministro e instalación de 
reflector para exteriores tipo 
LED (incluye soportes y 
demás accesorios necesarios 
para su correcta conexión e 
instalación y andamios 
certificados) 

Un 10,00  $                        393.750,00   $                    3.937.500,00   $                        426.339,29   $                    4.263.392,90   $                         410.045,00   $                     4.100.450,00  7,64% 

8.36 

Suministro e instalación de 
lámpara tipo LED 2x18W 
hermética (incluye tubos LED, 
soportes y demás accesorios 
necesarios para su correcta 
conexión e instalación y 
andamios certificados) 

Un 18,00  $                        348.750,00   $                    6.277.500,00   $                         290.914,29   $                    5.236.457,22   $                         319.832,00   $                    5.756.976,00  -19,88% 

8.37 
Suministro e instalación de 
tapas ciegas en aluminio para 
caja de 5800 

Un 35,00  $                           14.375,00   $                         503.125,00   $                          298.107,14   $                   10.433.749,90   $                          156.241,00   $                    5.468.435,00  95,18% 

8.40 

Suministro e instalación de 
bandeja portacable en lámina 
galvanizada con tapa, calibre 
20 de 0,20m x 0,10m con 
escalera interna (incluye 
soportes y accesorios de 
sujeción) 

M 1,00  $                         180.625,00   $                         180.625,00   $                          319.685,71   $                          319.685,71   $                         250.155,00   $                         250.155,00  43,50% 

8.42 

Suministro, instalación y 
puesta en servicio de planta 
eléctrica de 24KVa - 19Kw 
(incluyecabina insonora, 
cargador de batería, 
acometida a planta, breaker 
graduable para protección y 
tubería de escape aislada 
térmicamente) 

Un 1,00  $                   47.812.500,00   $                   47.812.500,00   $                   42.689.732,14   $                   42.689.732,14   $                     45.251.116,00   $                     45.251.116,00  -12,00% 

8.47 
Suministro e instalacion de 
alambre AWG CALIBRE 10 

M 
1  $                             8.500,00  

 $                             8.500,00  
 $                             7.589,29  

 $                             7.589,29   $                             8.045,00   $                             8.045,00  -12,00% 

9.1 

Suministro e instalación de 
flanche en lámina 
galvanizada calibre 20 
desarrollo 0.25m (incluye 
andamio  certificado y 
personal calificado para la 
realización de las actividades 
) 

M 94,40  $                          68.799,20   $                    6.494.644,48   $                            79.119,08   $                      7.468.841,15   $                          73.959,00   $                     6.981.730,00  13,04% 
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ITEM ACTIVIDADES PRELIMARES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET PROMEDIO COTIZACIONES 

DIFERENCIA 
entre 

cotizaciones 

9.2 

Suministro e instalación de 
flanche en lamina 
galvanizada calibre 20 
desarrollo 0,80m (incluye 
andamio  
certificado y personal 
calificado para la realización 
de las actividades)   

M 35,00  $                        206.397,60   $                     7.223.916,00   $                         189.355,60   $                    6.627.446,00   $                         197.877,00   $                    6.925.695,00  -9,00% 

9.3 

Adecuación y mantenimiento 
de la estructura metálica de 
cubierta existente (incluye 
soldadura, pulido, 
anticorrosivo, esmalte y 
andamios certificados)   

M2 359,62  $                          84.095,00   $                  30.242.243,90   $                          88.299,75   $                    31.754.356,10   $                           86.197,00   $                   30.998.165,00  4,76% 

9.4 

Suministro y montaje de 
estructura metálica en cercha 
para cubierta, cuantía de 4,5 
Kg/m (incluye anticorrosivo, 
esmalte y andamios 
certificados) 

M 12,00  $                          194.331,92   $                     2.331.983,04   $                          178.286,17   $                     2.139.434,04   $                         186.309,00   $                    2.235.708,00  -9,00% 

9.5 

Suministro y montaje de 
esructura metálica en perfil 
estructural en C para 
cubierta, cuantía de 11 
Kg/m2 (incluye anticorrosivo, 
esmalte y andamios 
certificados) 

M2 12,00  $                        307.800,00   $                    3.693.600,00   $                        350.892,00   $                     4.210.704,00   $                        329.346,00   $                     3.952.152,00  12,28% 

10.1 Aseo general final y limpieza M2 1274,00  $                             4.000,00   $                    5.096.000,00   $                              5.547,17   $                    7.067.094,58   $                             4.774,00   $                    6.082.076,00  27,89% 
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Por tal motivo, se establece que la medida de tendencia central a utilizar para efectos de estimar el presupuesto del proceso es el PROMEDIO, con 
base en los precios unitarios de las cotizaciones recibidas y la identificación de las desviaciones de precios con artificialidad, los cuales, fueron 
descartados, por tanto, se toman los valores más cercanos a los precios reales encontrados en el mercado, el cual, arrojo un valor promedio de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON  63/100 incluido IVA, y demás impuestos 
de ley ($ 649.302.910,63 ), como se podrá observar en la siguiente tabla. Señalando que la disponibilidad presupuestal contemplada por parte del 
Grupo de Servicios Administrativos para el presente proceso de selección, es de MIL CATORCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.014.333.899), incluido IVA, AIU y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley, por lo 
que, se ejecutará como bolsa de acuerdo con los precios promedio de cotizaciones obtenidas en el sondeo de mercado, hasta agotar los recursos, 
previendo de esta manera mayores cantidades de obra, ítems no previstos y atención de contingencias en la sede. 
 

1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

1.2 

Suministro, e 
instalación de 
cerramiento 
en tela zaran 
a 2.0 m de 
altura, con 
largueros a 
cada 2.0 m  

M 123,10 
 $                                     
10.500,00  

 $                           
1.292.550,00  

 $                                
12.600,00  

 $                                         
1.551.060,00  

      
 $                       
11.550  

 $                                 
11.550  

$ 1.421.805 

1.3 

Suministro, 
intalacion de 
punto de 
anclaje 
certificado de 
acuerdo a 
resolución 
1409 de 2012 
o la que la 
modifique o 
sustituya 

Un 8,00 
 $                                     
10.400,00  

 $                                  
83.200,00  

 $                                   
8.666,67  

 $                                                 
69.333,36  

      
 $                          
9.533  

 $                                    
9.533  

$ 76.264 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

2.1 

Demolición 
de placa de 
contrapiso o 
entrepiso en 
concreto 
reforzado, 
aligerada o 
maciza 
(incluye 
demolición 
de alistado y 
acabado de 
piso 
existente, 
cargue, 
transporte y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M3 6,36 
 $                                  
280.616,00  

 $                           
1.784.717,76  

 $                             
402.020,00  

 $                                         
2.556.847,20  

      
 $                    
341.318  

 $                              
341.318  

$ 2.170.782 

2.2 

Demolición 
de alistado y 
acabado de 
piso existente 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M2 12,72 
 $                                  
109.336,00  

 $                           
1.390.753,92  

 $                             
114.802,80  

 $                                         
1.460.291,62  

  
 $                           
27.297,00  

  
 $                       
27.297  

 $                                 
27.297  

$ 347.218 

2.3 

Demolición 
de muro en 
mampostería 
(incluye 
demolición 
de acabado 
existente, 
cargue y 
retiro de 

M2 4,00 
 $                                     
64.981,00  

 $                               
259.924,00  

 $                                
59.615,60  

 $                                              
238.462,40  

  
 $                           
22.977,00  

 $                
19.027,00  

 $                       
21.002  

 $                                 
21.002  

$ 84.008 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

2.4 

Demolición 
de enchape 
de muros y 
pega (incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M2 5,04 
 $                                     
66.235,00  

 $                               
333.824,40  

 $                                
58.615,04  

 $                                              
295.419,80  

  
 $                              
8.219,00  

 $                   
9.943,00  

 $                          
9.081  

 $                                    
9.081  

$ 45.768 

2.5 

Desmonte y 
desconexión 
de sanitarios, 
lavamanos, 
lavaplatos, 
estufas y 
otros 
aparatos 
hidrosanitari
os (incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

Un 12,00 
 $                                     
91.673,00  

 $                           
1.100.076,00  

 $                                
83.339,09  

 $                                         
1.000.069,08  

  
 $                           
14.076,00  

 $                
29.396,00  

 $                       
21.736  

 $                                 
21.736  

$ 260.832 

2.6 

Desmonte de 
todo tipo de 
cieloraso 
existente 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 

M2 120,00 
 $                                     
24.471,00  

 $                           
2.936.520,00  

 $                                
23.085,85  

 $                                         
2.770.302,00  

 $                       
14.885,00  

 $                           
21.104,00  

 $                
12.878,00  

 $                       
16.289  

 $                                 
16.289  

$ 1.954.680 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

a sitios 
autorizados y 
andamios 
certificados) 

2.7 

Desmonte de 
cualquier tipo 
de lámpara 
(incluye 
andamios 
certificados y 
disposision 
en lugar de la 
misma 
edificación 
que 
determine la 
interventoria 
o la 
supervisión) 

Un 48,00 
 $                                     
52.044,00  

 $                           
2.498.112,00  

 $                                
55.687,08  

 $                                         
2.672.979,84  

      
 $                                      
-  

 $                                 
53.866  

$ 2.585.568 

2.8 

Desmonte de 
tablero 
eléctrico 
(incluye 
retiro de 
protecciones 
y disposición 
final 
certificada) 

Un 4,00 
 $                                  
300.000,00  

 $                           
1.200.000,00  

 $                             
327.000,00  

 $                                         
1.308.000,00  

  
 $                           
66.682,00  

  
 $                       
66.682  

 $                                 
66.682  

$ 266.728 

2.9 

Desmonte de 
red eléctrica 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados y 
andamios 
certificados) 

M 
2079,0

0 
 $                                     
12.800,00  

 $                        
26.611.200,00  

 $                                
10.636,36  

 $                                      
22.112.992,44  

  
 $                              
4.933,00  

  
 $                          
4.933  

 $                                    
4.933  

$ 10.255.707 

2.1
0 

Desmonte de 
tuberías de 
redes 

M 598,00 
 $                                     
10.800,00  

 $                           
6.458.400,00  

 $                                
10.096,00  

 $                                         
6.037.408,00  

  
 $                           
12.897,00  

  
 $                       
12.897  

 $                                 
12.897  

$ 7.712.406 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

hidrosanitari
as existentes 
(AC, AS y ALL) 

2.1
1 

Desmonte de 
manto en 
aluminio 
sobre 
cubiertas 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M2 141,05 
 $                                     
13.500,00  

 $                           
1.904.175,00  

 $                                
15.120,00  

 $                                         
2.132.676,00  

 $                       
13.651,00  

 $                           
11.566,00  

  
 $                       
12.609  

 $                                 
12.609  

$ 1.778.429 

2.1
2 

Desmonte de 
tejas de 
asbesto 
cemento tipo 
canaleta 90 y 
amarres de 
cubierta 
existente 
(incluye 
andamios 
certificados, 
Embalaje de 
teja de 
asbesto 
cemento con 
vinipel - 
incluye 
marquillado, 
Cargue, 
transporte y 
disposición 
de residuos 
especiales a 
sitios 
autorizados 

M2 359,62 
 $                                     
34.742,05  

 $                        
12.493.936,02  

 $                                
29.953,36  

 $                                      
10.771.827,32  

 $                       
28.535,00  

    
 $                       
28.535  

 $                                 
28.535  

$ 10.261.757 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

2.1
3 

Regatas en 
muros, pisos, 
techos o 
cieloraso de 
ancho 
máximo 
b=0,15m y 
profundidad 
máxima 
h=0,10m 
(incluye corte 
con pulidora, 
andamios 
certificados, 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados, 
resane y 
acabado de la 
superficie 
afectada) 

M 78,60 
 $                                     
23.300,00  

 $                           
1.831.380,00  

 $                                
21.376,15  

 $                                         
1.680.165,39  

  
 $                           
13.572,00  

  
 $                       
13.572  

 $                                 
13.572  

$ 1.066.759 

2.1
4 

Corte y 
regatas en 
elementos de 
concreto 
para 
instalación de 
tuberías 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M 23,00 
 $                                     
17.266,64  

 $                               
397.132,72  

 $                                
18.129,97  

 $                                              
416.989,31  

  
 $                           
10.883,00  

  
 $                       
10.883  

 $                                 
10.883  

$ 250.309 

2.1
5 

Limpieza, 
vaciado y 
sellado de 

Un 1,00 
 $                             
4.440.000,00  

 $                           
4.440.000,00  

 $                         
5.733.944,95  

 $                                         
5.733.944,95  

  
 $                   
2.832.126,00  

  
 $                
2.832.126  

 $                          
2.832.126  

$ 2.832.126 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

pozo séptico 
(incluye 
cargue y 
retiro de 
residuos a 
sitios 
autorizados e 
insumos para 
clausra del 
pozo) 

2.1
6 

Limpieza de 
canales y 
bajantes 
existentes. 
varios 
diametros 

M 151,55 
 $                                     
53.958,24  

 $                           
8.177.371,27  

 $                                
57.512,00  

 $                                         
8.715.943,60  

 $                       
16.854,00  

 $                              
3.971,00  

  
 $                       
10.413  

 $                                 
10.413  

$ 1.578.014 

3.1 

Excavación 
manual en 
material 
común 

M3 6,50 
 $                                     
54.000,00  

 $                               
351.000,00  

 $                                
67.500,00  

 $                                              
438.750,00  

  
 $                           
27.254,00  

 $                
50.685,00  

 $                       
38.970  

 $                                 
38.970  

$ 253.302 

3.2 

Excavación 
manual en 
recebo 
compactado  
(incluye 
cargue y 
retiro de 
escombros y 
residuos de 
construcción 
a sitios 
autorizados) 

M3 16,00 
 $                                     
63.000,00  

 $                           
1.008.000,00  

 $                                
66.150,00  

 $                                         
1.058.400,00  

  
 $                           
92.508,00  

  
 $                       
92.508  

 $                                 
92.508  

$ 1.480.128 

3.3 

Cargue y 
retiro de 
material 
sobrante a 
sitios 
autorizados 

M3 4,00 
 $                                     
85.714,00  

 $                               
342.856,00  

 $                                
78.636,70  

 $                                              
314.546,80  

 $                       
43.884,00  

 $                           
37.003,00  

 $                
11.076,00  

 $                       
30.654  

 $                                 
30.654  

$ 122.617 

3.4 

Relleno con 
material 
seleccionado 
de la 
excavación 

M3 10,00 
 $                                  
420.000,00  

 $                           
4.200.000,00  

 $                             
371.681,42  

 $                                         
3.716.814,20  

  
 $                           
13.627,00  

  
 $                       
13.627  

 $                                 
13.627  

$ 136.270 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

(incluye 
apisonado) 

3.5 

Suministro e 
instalación de 
relleno en  
sub base 
granular tipo 
C (INVIAS) 
compactada 
(incluye 
humedecimie
nto, 
extendido y 
nivelación) 

M3 4,00 
 $                                  
143.234,30  

 $                               
572.937,20  

 $                             
130.213,00  

 $                                              
520.852,00  

  
 $                        
157.476,00  

 $             
121.454,00  

 $                    
139.465  

 $                              
139.465  

$ 557.860 

4.1 

Suministro e 
instalación de 
concreto de 
limpieza de 
2.000 PSI 
espesor 
e=0,05m 

M2 8,40 
 $                                     
57.067,00  

 $                               
479.362,80  

 $                                
61.061,69  

 $                                              
512.918,20  

  
 $                           
28.282,00  

 $                
16.400,90  

 $                       
22.341  

 $                                 
22.341  

$ 187.668 

4.2 

Suministro e 
instalación de 
concreto de 
3.000 PSI 
(grava 
común, 
mezclado en 
sitio, no 
incluye 
acero) 

M3 0,50 
 $                                  
510.707,00  

 $                               
255.353,50  

 $                             
556.670,63  

 $                                              
278.335,32  

  
 $                        
461.056,00  

 $             
401.711,00  

 $                    
431.384  

 $                              
431.384  

$ 215.692 

4.3 

Suministro e 
instalación de 
acero de 
refuerzo de 
60.000 PSI 
figurado 

Kg 4,00 
 $                                        
6.409,00  

 $                                  
25.636,00  

 $                                   
5.826,36  

 $                                                 
23.305,44  

 $                          
6.643,00  

 $                              
5.542,00  

 $                   
7.339,00  

 $                          
6.508  

 $                                    
6.508  

$ 26.032 

4.4 

Suministro e 
instalación de 
malla 
electrosoldad
a de 5mm, de 

Kg 2,00 
 $                                  
311.486,55  

 $                               
622.973,10  

 $                             
348.864,94  

 $                                              
697.729,88  

  
 $                              
6.012,00  

 $                
11.830,00  

 $                          
8.921  

 $                                    
8.921  

$ 17.842 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

0,15m x 
0,15m 

5.1 

Muro en 
ladrillo Tolete 
prensado a la 
vista similar 
al presnete 
en la 
edificacion, 2 
caras (incluye 
suministro 
proveedor 
autorizado e 
instalación) 

M2 1,00 
 $                                  
135.493,00  

 $                               
135.493,00  

 $                             
155.816,95  

 $                                              
155.816,95  

 $                    
137.762,00  

 $                        
158.952,00  

 $             
114.984,00  

 $                    
137.233  

 $                              
137.233  

$ 137.233 

5.2 

Emboquillado 
de ladrillo a 
la vista con 
mortero 1:3 
impermeabili
zado 

M2 97,84 
 $                                     
38.273,00  

 $                           
3.744.630,32  

 $                                
35.112,84  

 $                                         
3.435.440,27  

  
 $                           
16.428,00  

  
 $                       
16.428  

 $                                 
16.428  

$ 1.607.316 

5.3 

Resane de 
fisuras en 
muros 
(incluye 
acabado 
similar al 
existente) 

M2 9,78 
 $                                     
12.999,00  

 $                               
127.182,22  

 $                                
13.648,95  

 $                                              
133.541,33  

 $                       
10.039,00  

 $                              
9.072,00  

  
 $                          
9.556  

 $                                    
9.556  

$ 93.491 

5.4 

Suministro e 
instalación de 
pañete liso 
sobre muro 
en mortero 
1:4 (incluye 
filos, 
dilataciones y 
andamios 
certificados) 

M2 7,86 
 $                                     
51.273,00  

 $                               
403.005,78  

 $                                
47.039,45  

 $                                              
369.730,08  

 $                       
19.416,00  

 $                           
16.129,00  

 $                
23.554,00  

 $                       
19.700  

 $                                 
19.700  

$ 154.839 

5.5 

Suministro e 
instalación de 
pañete liso 
bajo placa de 
entrepiso en 

M2 24,80 
 $                                     
59.273,00  

 $                           
1.469.970,40  

 $                                
67.571,22  

 $                                         
1.675.766,26  

 $                       
22.663,00  

 $                           
29.555,00  

 $                
39.246,00  

 $                       
30.488  

 $                                 
30.488  

$ 756.102 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

mortero 1:4 
con estuco 
plástico 
(incluye 
andamios 
certificados) 

5.6 

Suministro e 
instalación de 
estuco sobre 
pañete 
(incluye 
andamios 
certificados) 

M2 7,86 
 $                                     
20.000,00  

 $                               
157.200,00  

 $                                
25.000,00  

 $                                              
196.500,00  

 $                          
6.790,00  

 $                           
10.128,00  

 $                
10.065,00  

 $                          
8.994  

 $                                    
8.994  

$ 70.695 

5.7 

Suministro e 
instalación de 
vinilo tipo 1 a 
tres manos 
(incluye 
andamios 
certificados) 

M2 23,08 
 $                                     
30.315,00  

 $                               
699.670,20  

 $                                
31.830,75  

 $                                              
734.653,71  

 $                       
20.298,00  

 $                           
16.677,00  

  
 $                       
18.488  

 $                                 
18.488  

$ 426.692 

5.8 

Suministro e 
instalación de 
cielo raso 
falso en 
panel 
superboard 
de 6mm 
(incluye 
estructura 
metélica, 
masilla y 
andamios 
certificados) 

M2 14,99 
 $                                  
146.076,00  

 $                           
2.188.948,86  

 $                             
134.014,68  

 $                                         
2.008.209,98  

  
 $                        
123.587,00  

  
 $                    
123.587  

 $                              
123.587  

$ 1.851.951 

5.9 

Suministro e 
instalación de 
cielo raso 
plano en 
drywall 6mm 
una cara, 
para 
taponamient
o de luces en  
area de 

M2 14,99 
 $                                     
88.763,40  

 $                           
1.330.119,55  

 $                                
78.551,68  

 $                                         
1.177.096,92  

 $                       
64.994,00  

 $                           
73.742,00  

 $                
68.273,00  

 $                       
69.003  

 $                                 
69.003  

$ 1.034.010 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

estructura de 
cubierta , 
altura hasta 
60 cm) 

6.1 

Alistado de 
pisos en 
mortero 1:3 
impermeabili
zado espesor 
e=0,04m 

M2 14,10 
 $                                     
39.668,00  

 $                               
559.318,80  

 $                                
37.422,64  

 $                                              
527.659,22  

 $                       
34.025,00  

 $                           
27.192,00  

 $                
48.091,00  

 $                       
36.436  

 $                                 
36.436  

$ 513.748 

6.2 

Alistado de 
pisos en 
mortero 1:3 
espesor 
e=0,02m 

M2 101,00 
 $                                     
34.968,00  

 $                           
3.531.768,00  

 $                                
37.415,76  

 $                                         
3.778.991,76  

  
 $                           
13.333,00  

  
 $                       
13.333  

 $                                 
13.333  

$ 1.346.633 

6.3 

Resane de 
placa de 
entrepiso 
(incluye 
picado, 
limpieza, 
resane bajo 
placa y 
andamios 
certificados) 

M2 101,00 
 $                                     
20.400,00  

 $                           
2.060.400,00  

 $                                
22.236,00  

 $                                         
2.245.836,00  

  
 $                           
34.000,00  

  
 $                       
34.000  

 $                                 
34.000  

$ 3.434.000 

6.4 

Suministro e 
instalación de 
baldosa en 
granito 
formato 0,3m 
x 0,30m 
pulido (color 
según 
disponga la 
interventoría,
incluye 
guasdaescob
a biselado) 

M2 32,00 
 $                                  
120.000,00  

 $                           
3.840.000,00  

 $                             
109.090,91  

 $                                         
3.490.909,12  

  
 $                        
138.171,00  

  
 $                    
138.171  

 $                              
138.171  

$ 4.421.472 

6.5 

Destronque, 
pulida y 
sellada de 
piso en 
granito 

M2 32,00 
 $                                     
45.000,00  

 $                           
1.440.000,00  

 $                                
50.400,00  

 $                                         
1.612.800,00  

  
 $                           
41.490,00  

 $                
23.383,00  

 $                       
32.437  

 $                                 
32.437  

$ 1.037.968 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

(incluye 
resane de 
empalmes a 
guardaescob
a y 
mediacañas 
existentes 
(curvos y 
rectos) 

6.6 

Suministro e 
instalación de 
piso en 
tableta de 
gres de 
0,33m x 
0,33m 
(incluye 
mortero 1:4 
impermabiliz
ado) 

M2 1,00 
 $                                     
88.653,00  

 $                                  
88.653,00  

 $                                
99.291,36  

 $                                                 
99.291,36  

  
 $                           
85.002,00  

  
 $                       
85.002  

 $                                 
85.002  

$ 85.002 

6.7 

Suministro e 
instalación de 
enchape 
formato 
0,205m x 
0,205m color 
blanco 

M2 1,00 
 $                                     
63.000,00  

 $                                  
63.000,00  

 $                                
72.450,00  

 $                                                 
72.450,00  

 $                       
56.078,00  

 $                           
76.675,00  

  
 $                       
66.377  

 $                                 
66.377  

$ 66.377 

6.8 

Suministro e 
instalación de 
enchape en 
muro de 
mapostería 
liviana 
(colores 
varios, 
incluye malla 
de soporte) 

M2 1,00 
 $                                  
135.000,00  

 $                               
135.000,00  

 $                             
123.853,21  

 $                                              
123.853,21  

  
 $                           
95.232,00  

  
 $                       
95.232  

 $                                 
95.232  

$ 95.232 

7.1 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
para 
alcantarillado 
en diámetro 

M 16,00 
 $                                  
250.606,00  

 $                           
4.009.695,94  

 $                             
229.913,76  

 $                                         
3.678.620,16  

 $                       
66.149,00  

 $                        
101.147,00  

 $                
57.606,00  

 $                       
74.967  

 $                                 
74.967  

$ 1.199.477 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

de 6" (incluye 
accesorios, 
empaques, 
lubricante, 
prueba de 
estanqueidad 
y demás 
insumos 
necesarios 
para la 
correcta 
ejecución de 
la actividad) 

7.2 

Suministro e 
instalación de 
válvula 
antiretorno 
de diámetro 
6"  

Un 1,00 
 $                                  
244.770,00  

 $                               
244.770,00  

 $                             
279.037,80  

 $                                              
279.037,80  

  
 $                        
990.086,00  

  
 $                    
990.086  

 $                              
990.086  

$ 990.086 

7.3 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Sanitaria en 
diámetro de 
4" (incluye 
accesorios) 

M 88,70 
 $                                     
45.980,00  

 $                           
4.078.426,00  

 $                                
57.475,00  

 $                                         
5.098.032,50  

 $                       
54.618,00  

 $                           
54.140,00  

 $                
63.316,00  

 $                       
57.358  

 $                                 
57.358  

$ 5.087.655 

7.4 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Sanitaria 
en diámetro 
de 4" 

Un 30,00 
 $                                     
15.180,00  

 $                               
455.400,00  

 $                                
15.939,00  

 $                                              
478.170,00  

 $                       
77.681,00  

 $                           
29.260,00  

  
 $                       
53.471  

 $                                 
53.471  

$ 1.604.115 

7.5 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Sanitaria en 
diámetro de 
3" (incluye 
accesorios) 

M 45,00 
 $                                     
32.379,60  

 $                           
1.457.082,00  

 $                                
29.706,06  

 $                                         
1.336.772,70  

 $                       
40.346,00  

 $                           
55.649,00  

 $                
46.732,00  

 $                       
47.576  

 $                                 
47.576  

$ 2.140.905 

7.6 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Sanitaria 

Un 15,00 
 $                                     
29.880,00  

 $                               
448.200,00  

 $                                
26.442,48  

 $                                              
396.637,20  

 $                       
42.727,00  

 $                           
19.519,00  

  
 $                       
31.123  

 $                                 
31.123  

$ 466.845 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

en diámetro 
de 3" 

7.7 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Sanitaria en 
diámetro de 
2" (incluye 
accesorios) 

M 12,00 
 $                                     
25.980,00  

 $                               
311.760,00  

 $                                
23.618,18  

 $                                              
283.418,16  

 $                       
30.334,00  

 $                           
33.744,00  

 $                
34.012,00  

 $                       
32.697  

 $                                 
32.697  

$ 392.360 

7.8 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Sanitaria 
en diámetro 
de 2" 

Un 6,00 
 $                                     
20.280,00  

 $                               
121.680,00  

 $                                
19.132,08  

 $                                              
114.792,48  

 $                       
21.105,00  

 $                           
15.215,00  

  
 $                       
18.160  

 $                                 
18.160  

$ 108.960 

7.9 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Sanitaria en 
diámetro de 
1 1/2" 
(incluye 
accesorios) 

M 72,00 
 $                                     
21.540,00  

 $                           
1.550.880,00  

 $                                
23.047,80  

 $                                         
1.659.441,60  

  
 $                           
26.659,00  

  
 $                       
26.659  

 $                                 
26.659  

$ 1.919.448 

7.1
0 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Sanitaria 
en diámetro 
de 1 1/2" 

Un 24,00 
 $                                     
16.890,00  

 $                               
405.360,00  

 $                                
18.410,10  

 $                                              
441.842,40  

  
 $                              
9.723,00  

  
 $                          
9.723  

 $                                    
9.723  

$ 233.352 

7.1
1 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Lluvias en 
diámetro de 
4" (incluye 
accesorios) 

M 48,13 
 $                                     
37.260,00  

 $                           
1.793.137,50  

 $                                
33.872,73  

 $                                         
1.630.125,13  

 $                       
32.505,00  

 $                                  
54.922  

 $                
46.234,00  

 $                       
44.554  

 $                                 
44.554  

$ 2.144.145 

7.1
2 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Lluvias en 
diámetro de 
3" (incluye 
accesorios) 

M 48,13 
 $                                     
25.992,00  

 $                           
1.250.865,00  

 $                                
29.111,04  

 $                                         
1.400.968,80  

 $                       
21.535,00  

 $                                  
44.310  

 $                
29.763,00  

 $                       
31.869  

 $                                 
31.869  

$ 1.533.712 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.1
3 

Suministro e 
instalación de 
sifón de piso 
en diámetro 
de 4" (incluye 
accesorios) 

Un 1,00 
 $                                  
105.360,00  

 $                               
105.360,00  

 $                             
118.003,20  

 $                                              
118.003,20  

 $                       
28.909,00  

 $                               
119.752  

 $                
50.490,00  

 $                       
66.384  

 $                                 
66.384  

$ 66.384 

7.1
4 

Suministro e 
instalación de 
sifón de piso 
en diámetro 
de 3" (incluye 
accesorios) 

Un 15,00 
 $                                     
67.560,00  

 $                           
1.013.400,00  

 $                                
77.694,00  

 $                                         
1.165.410,00  

 $                       
28.909,00  

 $                                  
90.454  

  
 $                       
59.682  

 $                                 
59.682  

$ 895.223 

7.1
5 

Suministro e 
instalación de 
sifón de piso 
en diámetro 
de 2" (incluye 
accesorios) 

Un 1,00 
 $                                     
49.320,00  

 $                                  
49.320,00  

 $                                
45.247,71  

 $                                                 
45.247,71  

 $                       
28.909,00  

 $                                  
63.205  

  
 $                       
46.057  

 $                                 
46.057  

$ 46.057 

7.1
6 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión 
RDE21 en 
diámetro de 
2" (incluye 
accesorios) 

M 5,67 
 $                                     
58.236,43  

 $                               
330.200,56  

 $                                
61.148,25  

 $                                              
346.710,58  

 $                       
30.970,00  

 $                                  
34.706  

 $                
42.862,00  

 $                       
36.179  

 $                                 
36.179  

$ 205.137 

7.1
7 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 2" 

Un 3,00 
 $                                     
38.400,00  

 $                               
115.200,00  

 $                                
35.229,36  

 $                                              
105.688,08  

 $                       
14.445,00  

 $                                  
16.899  

  
 $                       
15.672  

 $                                 
15.672  

$ 47.016 

7.1
8 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión 
RDE21 en 
diámetro de 
1 1/2" 
(incluye 
accesorios) 

M 12,25 
 $                                     
16.568,57  

 $                               
202.964,98  

 $                                
18.888,17  

 $                                              
231.380,08  

 $                       
21.700,00  

 $                                  
24.349  

 $                
30.345,00  

 $                       
25.465  

 $                                 
25.465  

$ 311.942 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.1
9 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 1 1/2" 

Un 3,00 
 $                                     
34.800,00  

 $                               
104.400,00  

 $                                
43.500,00  

 $                                              
130.500,00  

 $                          
9.527,00  

 $                                  
13.288  

  
 $                       
11.408  

 $                                 
11.408  

$ 34.223 

7.2
0 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión 
RDE21 en 
diámetro de 
1 1/4" 
(incluye 
accesorios) 

M 1,00 
 $                                     
94.695,00  

 $                                  
94.695,00  

 $                                
99.429,75  

 $                                                 
99.429,75  

 $                       
18.399,00  

 $                                  
16.425  

  
 $                       
17.412  

 $                                 
17.412  

$ 17.412 

7.2
1 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 1 1/4" 

Un 1,00 
 $                                     
22.200,00  

 $                                  
22.200,00  

 $                                
20.366,97  

 $                                                 
20.366,97  

 $                          
8.365,00  

 $                                     
9.590  

  
 $                          
8.978  

 $                                    
8.978  

$ 8.978 

7.2
2 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión 
RDE21 en 
diámetro de 
1" (incluye 
accesorios) 

M 5,50 
 $                                     
73.396,45  

 $                               
403.680,48  

 $                                
64.952,61  

 $                                              
357.239,36  

 $                       
13.962,00  

 $                                  
14.694  

 $                
19.062,00  

 $                       
15.906  

 $                                 
15.906  

$ 87.483 

7.2
3 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 1" 

Un 3,00 
 $                                     
26.400,00  

 $                                  
79.200,00  

 $                                
24.000,00  

 $                                                 
72.000,00  

 $                          
7.280,00  

 $                                     
6.474  

  
 $                          
6.877  

 $                                    
6.877  

$ 20.631 

7.2
4 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión 
RDE11 en 
diámetro de 
3/4" (incluye 
accesorios) 

M 5,50 
 $                                     
68.088,05  

 $                               
374.484,28  

 $                                
64.234,01  

 $                                              
353.287,06  

 $                          
8.576,00  

 $                                  
10.601  

  
 $                          
9.589  

 $                                    
9.589  

$ 52.737 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.2
5 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 3/4" 

Un 3,00 
 $                                     
21.000,00  

 $                                  
63.000,00  

 $                                
22.470,00  

 $                                                 
67.410,00  

 $                          
5.518,00  

 $                                     
4.369  

  
 $                          
4.944  

 $                                    
4.944  

$ 14.831 

7.2
6 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC-
Presión RDE9 
en diámetro 
de 1/2" 
(incluye 
accesorios) 

M 158,60 
 $                                     
16.555,11  

 $                           
2.625.640,45  

 $                                
18.045,07  

 $                                         
2.861.948,10  

 $                          
8.884,00  

 $                                  
10.743  

 $                
11.547,00  

 $                       
10.391  

 $                                 
10.391  

$ 1.648.065 

7.2
7 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
PVC-Presión 
en diámetro 
de 1/2" 

Un 15,00 
 $                                     
18.000,00  

 $                               
270.000,00  

 $                                
16.363,64  

 $                                              
245.454,60  

 $                          
2.775,00  

 $                                     
3.454  

  
 $                          
3.115  

 $                                    
3.115  

$ 46.718 

7.2
8 

Suministro e 
instalación de 
tubería CPVC 
para agua 
caliente en 
diámetro de 
3/4" (incluye 
accesorios) 

M 11,00 
 $                                     
31.220,00  

 $                               
343.420,00  

 $                                
34.966,40  

 $                                              
384.630,40  

 $                       
24.236,00  

 $                                  
24.870  

 $                
23.043,00  

 $                       
24.050  

 $                                 
24.050  

$ 264.546 

7.2
9 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
CPVC para 
agua caliente 
en diámetro 
de 3/4" 

Un 6,00 
 $                                     
16.801,20  

 $                               
100.807,20  

 $                                
18.817,34  

 $                                              
112.904,04  

  
 $                                     
6.074  

  
 $                          
6.074  

 $                                    
6.074  

$ 36.444 

7.3
0 

Suministro e 
instalación de 
tubería CPVC 
para agua 
caliente en 
diámetro de 
1/2" (incluye 
accesorios) 

M 130,60 
 $                                     
32.160,00  

 $                           
4.200.096,00  

 $                                
36.984,00  

 $                                         
4.830.110,40  

 $                       
20.588,00  

 $                                  
16.920  

 $                
16.720,00  

 $                       
18.076  

 $                                 
18.076  

$ 2.360.726 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.3
1 

Suministro e 
instalación de 
accesorios 
CPVC para 
agua caliente 
en diámetro 
de 1/2" 

Un 12,00 
 $                                     
11.520,00  

 $                               
138.240,00  

 $                                
10.568,81  

 $                                              
126.825,72  

  
 $                                     
4.941  

  
 $                          
4.941  

 $                                    
4.941  

$ 59.292 

7.3
2 

Suministro e 
instalación de 
punto de 
agua fría en 
diámetro  
1/2" 

Un 42,00 
 $                                     
76.903,00  

 $                           
3.229.926,00  

 $                                
80.748,15  

 $                                         
3.391.422,30  

 $                       
62.778,00  

 $                                  
41.878  

 $                
87.877,00  

 $                       
64.178  

 $                                 
64.178  

$ 2.695.462 

7.3
3 

Suministro e 
instalación de 
punto de 
agua caliente 
en diámetro 
1/2" 

Un 6,00 
 $                                     
58.088,40  

 $                               
348.530,40  

 $                                
53.292,11  

 $                                              
319.752,66  

  
 $                                  
52.245  

 $             
115.939,00  

 $                       
84.092  

 $                                 
84.092  

$ 504.552 

7.3
4 

Suministro e 
instalación de 
punto 
sanitario en 
diámetro 4" 

Un 10,00 
 $                                     
81.288,00  

 $                               
812.880,00  

 $                                
92.668,32  

 $                                              
926.683,20  

 $                    
104.521,00  

 $                               
116.695  

 $             
122.030,00  

 $                    
114.415  

 $                              
114.415  

$ 1.144.153 

7.3
5 

Suministro e 
instalación de 
punto 
sanitario en 
diámetro 2" 

Un 24,00 
 $                                     
57.288,00  

 $                           
1.374.912,00  

 $                                
71.610,00  

 $                                         
1.718.640,00  

 $                       
76.702,00  

 $                                  
65.850  

  
 $                       
71.276  

 $                                 
71.276  

$ 1.710.624 

7.3
6 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 
cortina en 
diámetro 2" 

Un 1,00 
 $                                  
482.560,00  

 $                               
482.560,00  

 $                             
506.688,00  

 $                                              
506.688,00  

 $                    
275.867,00  

 $                               
413.468  

  
 $                    
344.668  

 $                              
344.668  

$ 344.668 

7.3
7 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 
cortina en 
diámetro 1 
1/2" 

Un 1,00 
 $                                  
371.670,00  

 $                               
371.670,00  

 $                             
340.981,65  

 $                                              
340.981,65  

 $                    
244.384,00  

 $                               
322.533  

 $             
235.509,00  

 $                    
267.475  

 $                              
267.475  

$ 267.475 

7.3
8 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 

Un 1,00 
 $                                  
260.780,00  

 $                               
260.780,00  

 $                             
230.778,76  

 $                                              
230.778,76  

 $                    
159.099,00  

 $                               
198.274  

  
 $                    
178.687  

 $                              
178.687  

$ 178.687 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

cortina en 
diámetro 1 
1/4" 

7.3
9 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 
cortina en 
diámetro 1" 

Un 2,00 
 $                                  
244.881,00  

 $                               
489.762,00  

 $                             
222.619,09  

 $                                              
445.238,18  

 $                    
129.002,00  

 $                               
124.145  

 $             
139.657,00  

 $                    
130.935  

 $                              
130.935  

$ 261.869 

7.4
0 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 
cortina en 
diámetro 
3/4" 

Un 1,00 
 $                                  
168.870,00  

 $                               
168.870,00  

 $                             
159.311,32  

 $                                              
159.311,32  

 $                       
87.026,00  

 $                               
101.459  

 $                
98.664,00  

 $                       
95.716  

 $                                 
95.716  

$ 95.716 

7.4
1 

Suministro e 
instalación de 
registro tipo 
cortina en 
diámetro 
1/2" 

Un 1,00 
 $                                  
141.570,00  

 $                               
141.570,00  

 $                             
151.479,90  

 $                                              
151.479,90  

 $                       
71.114,00  

 $                                  
98.364  

 $                
78.234,00  

 $                       
82.571  

 $                                 
82.571  

$ 82.571 

7.4
2 

Suministro e 
instalación de 
registro 
válvula de 
bola en 
diámetro 1 
1/2" 

Un 1,00 
 $                                  
103.870,00  

 $                               
103.870,00  

 $                             
113.218,30  

 $                                              
113.218,30  

  
 $                               
130.769  

  
 $                    
130.769  

 $                              
130.769  

$ 130.769 

7.4
3 

Suministro e 
instalación de 
registro 
válvula de 
bola en 
diámetro 1 
1/4" 

Un 1,00 
 $                                  
151.970,00  

 $                               
151.970,00  

 $                             
138.154,55  

 $                                              
138.154,55  

  
 $                               
108.465  

  
 $                    
108.465  

 $                              
108.465  

$ 108.465 

7.4
4 

Suministro e 
instalación de 
registro 
válvula de 
bola en 
diámetro 1" 

Un 1,00 
 $                                  
190.970,00  

 $                               
190.970,00  

 $                             
213.886,40  

 $                                              
213.886,40  

  
 $                                  
61.141  

  
 $                       
61.141  

 $                                 
61.141  

$ 61.141 

7.4
5 

Suministro e 
instalación de 
registro 

Un 1,00 
 $                                  
135.070,00  

 $                               
135.070,00  

 $                             
151.278,40  

 $                                              
151.278,40  

  
 $                                  
55.901  

  
 $                       
55.901  

 $                                 
55.901  

$ 55.901 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

válvula de 
bola 
diámetro 
3/4" 

7.4
6 

Suministro e 
instalación de 
registro 
válvula de 
bola en 
diámetro 
1/2" 

Un 6,00 
 $                                  
102.570,00  

 $                               
615.420,00  

 $                             
117.955,50  

 $                                              
707.733,00  

 $                       
17.905,00  

 $                                  
43.706  

  
 $                       
30.806  

 $                                 
30.806  

$ 184.833 

7.4
7 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
2" 

Un 2,00 
 $                                  
132.600,00  

 $                               
265.200,00  

 $                             
121.651,38  

 $                                              
243.302,76  

 $                    
385.643,00  

 $                               
279.215  

  
 $                    
332.429  

 $                              
332.429  

$ 664.858 

7.4
8 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
1 1/2" 

Un 1,00 
 $                                  
112.450,00  

 $                               
112.450,00  

 $                             
118.072,50  

 $                                              
118.072,50  

 $                    
188.286,00  

 $                               
195.461  

  
 $                    
191.874  

 $                              
191.874  

$ 191.874 

7.4
9 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
1 1/4" 

Un 1,00 
 $                                  
104.000,00  

 $                               
104.000,00  

 $                                
95.412,84  

 $                                                 
95.412,84  

  
 $                               
134.260  

  
 $                    
134.260  

 $                              
134.260  

$ 134.260 

7.5
0 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
1" 

Un 1,00 
 $                                     
82.290,00  

 $                                  
82.290,00  

 $                                
93.810,60  

 $                                                 
93.810,60  

  
 $                                  
87.976  

  
 $                       
87.976  

 $                                 
87.976  

$ 87.976 

7.5
1 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
3/4" 

Un 2,00 
 $                                     
75.701,60  

 $                               
151.403,20  

 $                                
94.627,00  

 $                                              
189.254,00  

  
 $                                  
61.469  

  
 $                       
61.469  

 $                                 
61.469  

$ 122.938 

7.5
2 

Suministro e 
instalación de 
cheque hidro 
en diámetro 
1/2" 

Un 1,00 
 $                                     
67.600,00  

 $                                  
67.600,00  

 $                                
70.980,00  

 $                                                 
70.980,00  

  
 $                                  
50.662  

  
 $                       
50.662  

 $                                 
50.662  

$ 50.662 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.5
3 

Caja de 
inspección en 
concreto 
reforzado de 
0,60m x 
0,60m de 
profundidad 
máxima 
h=1,00m 
(incluye 
acero, marco 
y tapa 
metálica) 

Un 2,00 
 $                                  
471.266,40  

 $                               
942.532,80  

 $                             
432.354,50  

 $                                              
864.709,00  

  
 $                        
641.312,00  

  
 $                    
641.312  

 $                              
641.312  

$ 1.282.624 

7.5
4 

Caja de 
inspección en 
concreto 
reforzado de 
0,90m x 
0,90m de 
profundidad 
máxima 
h=1,50m 
(incluye 
acero, marco 
y tapa 
metálica) 

Un 2,00 
 $                                  
722.776,00  

 $                           
1.445.552,00  

 $                             
639.624,78  

 $                                         
1.279.249,56  

  
 $                        
951.829,09  

  
 $                    
951.829  

 $                              
951.829  

$ 1.903.658 

7.5
5 

Limpieza y 
mantenimien
to de cajas de 
inspección 
existentes 
cualquier 
dimension 

Un 7,00 
 $                                  
195.000,00  

 $                           
1.365.000,00  

 $                             
177.272,73  

 $                                         
1.240.909,11  

 $                       
25.522,00  

 $                           
30.910,00  

  
 $                       
28.216  

 $                                 
28.216  

$ 197.512 

7.5
6 

Mantenimien
to de tapas y 
marcos de 
cajas 
deinspección 
existentes 
(incluye 
pulida y 
retiro de 
óxido, 

Un 7,00 
 $                                  
234.000,00  

 $                           
1.638.000,00  

 $                             
220.754,72  

 $                                         
1.545.283,04  

  
 $                           
87.764,00  

  
 $                       
87.764  

 $                                 
87.764  

$ 614.348 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

demolición 
de concreto, 
aplicación de 
anticorrosivo, 
esmalte y 
fundida en 
concreto de 
2.500 PSI) 

7.5
7 

limpieza de 
tanque de 
almacenamie
nto de 1.000 
Lt 

Un 4,00 
 $                                  
195.000,00  

 $                               
780.000,00  

 $                             
208.650,00  

 $                                              
834.600,00  

 $                    
273.962,00  

 $                   
1.090.921,00  

  
 $                    
682.442  

 $                              
682.442  

$ 2.729.766 

7.5
8 

Suministro e 
instalación de 
tubería de 
reventilación 
de diámetros 
entre 6" y 3" 
(incluye 
aplicación de 
pintura y 
andamios 
certificados) 

M 10,00 
 $                                  
121.900,00  

 $                           
1.219.000,00  

 $                             
132.871,00  

 $                                         
1.328.710,00  

  
 $                                     
8.680  

  
 $                          
8.680  

 $                                    
8.680  

$ 86.800 

7.5
9 

Suministro e 
instalación de 
tubería de 
reventilación 
de diámetros 
entre 2 1/2" 
y 1" (incluye 
aplicación de 
pintura y 
andamios 
certificados) 

M 24,00 
 $                                  
136.000,00  

 $                           
3.264.000,00  

 $                             
123.636,36  

 $                                         
2.967.272,64  

 $                       
19.500,00  

 $                                     
7.568  

 $                
24.008,00  

 $                       
17.025  

 $                                 
17.025  

$ 408.608 

7.6
0 

Sondeo de 
unidades 
sanitarias 
(incluye 
desmonte y 
montaje de 
aparatos 
sanitarios) 

Un 10,00 
 $                                     
87.500,00  

 $                               
875.000,00  

 $                                
98.000,00  

 $                                              
980.000,00  

  
 $                        
135.641,00  

  
 $                    
135.641  

 $                              
135.641  

$ 1.356.410 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

7.6
1 

Sondeo y 
revisión de 
desagües 

M 217,70 
 $                                     
31.250,00  

 $                           
6.803.125,00  

 $                                
25.000,00  

 $                                         
5.442.500,00  

 $                          
6.628,00  

 $                              
3.580,00  

  
 $                          
5.104  

 $                                    
5.104  

$ 1.111.141 

7.6
2 

Suministro e 
instalación de 
tapa registro 
plástica de 
0,20m x 
0,20m  

Un 7,00 
 $                                     
42.312,50  

 $                               
296.187,50  

 $                                
48.659,38  

 $                                              
340.615,66  

 $                       
38.492,00  

 $                           
28.270,00  

 $                
25.621,00  

 $                       
30.794  

 $                                 
30.794  

$ 215.560 

7.6
3 

Suministro e 
instalación de 
grifería 
completa 
para tanque 
de reserva de 
agua (incluye 
conexiones y 
accesorios) 

Un 1,00 
 $                                  
259.870,00  

 $                               
259.870,00  

 $                             
238.412,84  

 $                                              
238.412,84  

  
 $                        
507.973,00  

  
 $                    
507.973  

 $                              
507.973  

$ 507.973 

7.6
4 

Instalación 
de aparatos 
hidrosanitari
os existentes 
previamente 
desmontados 

Un 12,00 
 $                                     
50.000,00  

 $                               
600.000,00  

 $                                
52.500,00  

 $                                              
630.000,00  

 $                       
46.901,00  

 $                           
60.621,00  

 $                
65.483,00  

 $                       
57.668  

 $                                 
57.668  

$ 692.020 

7.6
5 

Suministro, 
montaje e 
instalación de 
electrobomb
a centrífuga 
diámetro de 
succión en 1 
1/2", 
diámetro de 
descarga 1 
1/2" con 
motor 
eléctrico 
trifásico de 
2HP, 3.500 
RPM a 3.600 
RPM incluye  
sistema de 
activacion 

Un 2,00 
 $                             
4.200.000,00  

 $                           
8.400.000,00  

 $                         
3.853.211,01  

 $                                         
7.706.422,02  

      
 $                                      
-  

 $                          
4.026.606  

$ 8.053.212 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

automatico 
con flotador 
en tanque de 
1000 lt, 
protectores 
electricos de 
motor de 220 
v a 60 hz, 
tuberia, 
accesorios y 
manometro. 

8.1 

Suministro e 
instalación de 
interruptor 
sencillo tipo 
institucional 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
PVC tipo 
pesado de 
diámetro  
3/4" (incluye 
caja 
homologada, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 

Un 32,00 
 $                                  
372.000,00  

 $                        
11.904.000,00  

 $                             
332.142,86  

 $                                      
10.628.571,52  

  
 $                        
122.278,00  

  
 $                    
122.278  

 $                              
122.278  

$ 3.912.896 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

funcionamien
to) 

8.2 

Suministro e 
instalación de 
interruptor 
sencillo tipo 
institucional 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería EMT 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

Un 25,00 
 $                                  
380.257,00  

 $                           
9.506.425,00  

 $                             
339.515,18  

 $                                         
8.487.879,50  

  
 $                        
160.241,00  

  
 $                    
160.241  

 $                              
160.241  

$ 4.006.025 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.3 

Suministro e 
instalación de 
interruptor 
doble tipo 
institucional 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

Un 

15 

 $                                  
390.700,00  

 $                           
5.860.500,00  

 $                             
348.839,29  

 $                                         
5.232.589,35  

  
 $                        
127.401,00  

  
 $                    
127.401  

 $                              
127.401  

$ 1.911.015 

8.4 

Suministro e 
instalación de 
interruptor 
doble tipo 
institucional 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 

Un 

8 

 $                                  
410.500,00  

 $                           
3.284.000,00  

 $                             
366.517,86  

 $                                         
2.932.142,88  

  
 $                        
166.740,00  

  
 $                    
166.740  

 $                              
166.740  

$ 1.333.920 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

longitud 
L=4.00m de 
tubería EMT 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

8.5 

Suministro e 
instalación de 
sensor de 
movimiento 
tipo 
institucional 
para 
instalación en 
techo, con 
aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
de diámetro  
3/4" (incluye 
andamios 
certificados, 
caja, 
conectores, 

Un 

31 

 $                                  
337.500,00  

 $                        
10.462.500,00  

 $                             
301.339,29  

 $                                         
9.341.517,99  

  
 $                               
138.740  

  
 $                    
138.740  

 $                              
138.740  

$ 4.300.940 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

8.6 

Suministro e 
instalación de 
sensor de 
movimiento 
tipo 
institucional 
para 
instalación en 
techo, con 
aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería EMT 
de diámetro  
3/4" (incluye 
andamios 
certificados, 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 

Un 11,00 
 $                                  
477.500,00  

 $                           
5.252.500,00  

 $                             
426.339,29  

 $                                         
4.689.732,19  

  
 $                               
186.236  

  
 $                    
186.236  

 $                              
186.236  

$ 2.048.596 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

puesta en 
funcionamien
to) 

8.7 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
tomacorrient
e GFCI doble 
normal tipo 
institucional, 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

Un 

35 

 $                                  
280.000,00  

 $                           
9.800.000,00  

 $                             
250.000,00  

 $                                         
8.750.000,00  

      
 $                                      
-  

 $                              
265.000  

$ 9.275.000 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.8 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
tomacorrient
e doble 
normal tipo 
institucional, 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería EMT 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

Un 

26 

 $                                  
314.000,00  

 $                           
8.164.000,00  

 $                             
280.357,14  

 $                                         
7.289.285,64  

  
 $                        
169.664,00  

 $                
87.902,00  

 $                    
128.783  

 $                              
128.783  

$ 3.348.358 

8.9 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
tomacorrient
e sencilla 
trifásica 50A 
250V tipo 
institucional, 
con aparato, 
cable de 
cobre 

Un 

70 

 $                                  
280.000,00  

 $                        
19.600.000,00  

 $                             
250.000,00  

 $                                      
17.500.000,00  

  
 $                               
191.594  

 $                
74.702,00  

 $                    
133.148  

 $                              
133.148  

$ 9.320.360 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

8.1
0 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
tomacorrient
e sencilla 
trifásica 50A 
250V tipo 
institucional, 
con aparato, 
cable de 
cobre 
aislado, libre 
de 
halógenos, 
calibre No. 12 
y hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería EMT 
de diámetro  
3/4" (incluye 

Un 

25 

 $                                  
314.000,00  

 $                           
7.850.000,00  

 $                             
280.357,14  

 $                                         
7.008.928,50  

  
 $                               
258.634  

  
 $                    
258.634  

 $                              
258.634  

$ 6.465.850 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 
funcionamien
to) 

8.1
1 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
tomacorrient
e sencilla 
trifásica 50A 
250V tipo 
institucional, 
con aparato, 
cable de 
cobre libre de 
halógenos 
AWG THHN 
3No.12F + 
1No.12T y 
hasta una 
longitud 
L=4.00m de 
tubería PVC 
de diámetro  
3/4" (incluye 
caja, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación, 
conexión y 
puesta en 

Un 1,00 
 $                                  
320.280,00  

 $                               
320.280,00  

 $                             
285.964,29  

 $                                              
285.964,29  

    
 $             
165.011,00  

 $                    
165.011  

 $                              
165.011  

$ 165.011 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

funcionamien
to) 

8.1
2 

Suministro e 
instalación de 
tablero 
principal de 
distribución 
de 30 
circuitos con 
espacio para 
totalizador, 
puerta y 
chapa, 
barrajes de 
neutro y 
puesta a 
tierra 

Un 4,00 
 $                                  
988.875,00  

 $                           
3.955.500,00  

 $                             
882.924,11  

 $                                         
3.531.696,44  

 $                    
771.448,00  

 $                        
823.065,00  

  
 $                    
797.257  

 $                              
797.257  

$ 3.189.026 

8.1
3 

Suministro e 
instalación de 
caja de paso 
metálica de 
0,20m x 
0,20m x 
0,10m con 
puerta y 
cerradura 

Un 16,00 
 $                                  
131.718,75  

 $                           
2.107.500,00  

 $                             
117.606,03  

 $                                         
1.881.696,48  

  
 $                                  
30.601  

  
 $                       
30.601  

 $                                 
30.601  

$ 489.616 

8.1
4 

Suministro e 
instalación de 
caja de paso 
metálica de 
0,30m x 
0,30m x 
0,15m con 
puerta y 
cerradura 

Un 

10 

 $                                  
127.343,75  

 $                           
1.273.437,50  

 $                             
113.699,78  

 $                                         
1.136.997,80  

  
 $                                  
41.263  

  
 $                       
41.263  

 $                                 
41.263  

$ 412.630 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.1
5 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
conduit de 
diámetro 
1/2" 
instalada y 
embebida en 
muro (incluye 
curvas, 
uniones, 
terminales y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 730,00 
 $                                     
31.000,00  

 $                        
22.630.000,00  

 $                                
27.678,57  

 $                                      
20.205.356,10  

 $                          
7.628,00  

 $                                  
12.751  

 $                   
4.631,00  

 $                          
8.337  

 $                                    
8.337  

$ 6.085.767 

8.1
6 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
conduit de 
diámetro 
3/4" 
instalada y 
embebida en 
muro (incluye 
curvas, 
uniones, 
terminales y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 56,00 
 $                                     
41.125,00  

 $                           
2.303.000,00  

 $                                
36.718,75  

 $                                         
2.056.250,00  

 $                          
9.434,00  

 $                                  
13.520  

 $                   
6.120,00  

 $                          
9.691  

 $                                    
9.691  

$ 542.715 

8.1
7 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
conduit de 
diámetro 1" 
instalada y 
embebida en 
muro (incluye 
curvas, 

M 45,00 
 $                                     
35.875,00  

 $                           
1.614.375,00  

 $                                
32.031,25  

 $                                         
1.441.406,25  

 $                       
11.860,00  

 $                                  
14.862  

 $                   
9.467,00  

 $                       
12.063  

 $                                 
12.063  

$ 542.835 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

uniones, 
terminales y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

8.1
8 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
conduit de 
diámetro 1 
1/4" 
instalada y 
embebida en 
muro (incluye 
curvas, 
uniones, 
terminales y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 18,00 
 $                                     
43.125,00  

 $                               
776.250,00  

 $                                
38.504,46  

 $                                              
693.080,28  

  
 $                                  
25.976  

  
 $                       
25.976  

 $                                 
25.976  

$ 467.568 

8.1
9 

Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
conduit de 
diámetro 1 
1/2" 
instalada y 
embebida en 
muro (incluye 
curvas, 
uniones, 
terminales y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 18,00 
 $                                     
79.875,00  

 $                           
1.437.750,00  

 $                                
71.316,96  

 $                                         
1.283.705,28  

  
 $                                  
28.794  

 $                
16.931,00  

 $                       
22.863  

 $                                 
22.863  

$ 411.525 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.2
0 

Suministro e 
instalación de 
tubería 
metálica 
galvanizada 
EMT conduit 
de diámetro 
1/2" 
instalada 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 259,00 
 $                                     
53.500,00  

 $                        
13.856.500,00  

 $                                
47.767,86  

 $                                      
12.371.875,74  

 $                       
23.373,00  

 $                                  
33.035  

  
 $                       
28.204  

 $                                 
28.204  

$ 7.304.836 

8.2
1 

Suministro e 
instalación de 
tubería 
metálica 
galvanizada 
EMT conduit 
de diámetro 
3/4" 
instalada 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 86,00 
 $                                     
18.250,00  

 $                           
1.569.500,00  

 $                                
16.294,64  

 $                                         
1.401.339,04  

 $                       
30.509,00  

 $                                  
31.966  

  
 $                       
31.238  

 $                                 
31.238  

$ 2.686.425 

8.2
2 

Suministro e 
instalación de 
tubería 
metálica 
galvanizada 
EMT conduit 
de diámetro 
1" instalada 
(incluye 
soportes y 
demás 

M 1,00 
 $                                     
26.625,00  

 $                                  
26.625,00  

 $                                
23.772,32  

 $                                                 
23.772,32  

 $                       
40.104,00  

 $                                  
40.302  

  
 $                       
40.203  

 $                                 
40.203  

$ 40.203 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

8.2
3 

Suministro e 
instalación de 
tubería 
metálica 
galvanizada 
EMT conduit 
de diámetro 
1 1/4" 
instalada 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 1,00 
 $                                     
39.500,00  

 $                                  
39.500,00  

 $                                
35.267,86  

 $                                                 
35.267,86  

  
 $                                  
45.295  

  
 $                       
45.295  

 $                                 
45.295  

$ 45.295 

8.2
4 

Suministro e 
instalación de 
tubería 
metálica 
galvanizada 
EMT conduit 
de diámetro 
1 1/2" 
instalada 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

M 1,00 
 $                                     
53.500,00  

 $                                  
53.500,00  

 $                                
47.767,86  

 $                                                 
47.767,86  

  
 $                                  
44.381  

  
 $                       
44.381  

 $                                 
44.381  

$ 44.381 

8.2
5 

Suministro e 
instalación de 
acometida en 
cable de 
cobre libre de 
alógenos 

M 

1 

 $                                  
481.125,00  

 $                               
481.125,00  

 $                             
429.575,89  

 $                                              
429.575,89  

      
 $                                      
-  

 $                              
455.350  

$ 455.350 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

THHN calibre 
10 

8.2
6 

Suministro e 
instalación de 
acometida en 
cable de 
cobre libre de 
alógenos 
THHN calibre 
12 

M 

1 

 $                                  
331.125,00  

 $                               
331.125,00  

 $                             
295.647,32  

 $                                              
295.647,32  

      
 $                                      
-  

 $                              
313.386  

$ 313.386 

8.2
7 

Suministro e 
instalación de 
sistema de 
puesta a 
tierra para 
caja de 
medida en 
baja tensión 
(incluye 
varilla de 
cobre de 5/8" 
x 2,40m, 
conector de 
tornillo para 
varilla-cable, 
caja de 
0,30m x 
0,30m con 
tapa, tubería 
y terminal 
PVC conduit 
de diámetro 
1/2" y demas 
accesorios 
necesarios 
para su 
instalación) 

Un 1,00 
 $                                  
350.000,00  

 $                               
350.000,00  

 $                             
312.500,00  

 $                                              
312.500,00  

  
 $                        
436.529,00  

 $             
352.965,00  

 $                    
394.747  

 $                              
394.747  

$ 394.747 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.2
8 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
luminaria, 
con cable de 
cobre libre de 
halogenos 
calibre 1n°12 
(f) + 1n°12 (n) 
+ 1n°12 (t) 
AWG THHN y 
tubería PVC 
de diámetro 
3/4" hasta 
una longitud 
máxima de 
L=4,00m 
(incluye 
prensa 
estopa, caja 
octagonal, 
cable 
encauchetad
o, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación) 

Un 155,00 
 $                                  
250.000,00  

 $                        
38.750.000,00  

 $                             
223.214,29  

 $                                      
34.598.214,95  

  
 $                                  
97.875  

  
 $                       
97.875  

 $                                 
97.875  

$ 15.170.625 

8.2
9 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
luminaria, 
con cable de 
cobre libre de 
halogenos 
calibre 1n°12 
(f) + 1n°12 (n) 
+ 1n°12 (t) 

Un 155,00 
 $                                  
270.000,00  

 $                        
41.850.000,00  

 $                             
241.071,43  

 $                                      
37.366.071,65  

  
 $                               
154.792  

  
 $                    
154.792  

 $                              
154.792  

$ 23.992.760 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

AWG THHN y 
tubería EMT 
dediámetro 
3/4" hasta 
una longitud 
máxima de 
L=4,00m 
(incluye 
prensa 
estopa, caja 
rawelt, cable 
encauchetad
o, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación) 

8.3
0 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
luminaria 
LED, con 
cable de 
cobre libre de 
halogenos 
calibre 1n°12 
(f) + 1n°12 (n) 
+ 1n°12 (t) 
AWG THHN y 
tubería PVC 
dediámetro 
3/4" hasta 
una longitud 
máxima de 
L=4,00m 
(incluye 
prensa 
estopa, caja 

Un 31,00 
 $                                  
222.000,00  

 $                           
6.882.000,00  

 $                             
332.142,86  

 $                                      
10.296.428,66  

  
 $                                  
97.875  

  
 $                       
97.875  

 $                                 
97.875  

$ 3.034.125 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

octagonal, 
cable 
encauchetad
o, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación) 

8.3
1 

Suministro e 
instalación de 
salida para 
luminaria 
LED, con 
cable de 
cobre libre de 
halogenos 
calibre 1n°12 
(f) + 1n°12 (n) 
+ 1n°12 (t) 
AWG THHN y 
tubería EMT 
dediámetro 
3/4" hasta 
una longitud 
máxima de 
L=4,00m 
(incluye 
prensa 
estopa, caja 
rawelt, cable 
encauchetad
o, 
conectores, 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 

Un 31,00 
 $                                  
222.000,00  

 $                           
6.882.000,00  

 $                             
378.626,79  

 $                                      
11.737.430,49  

  
 $                               
148.580  

  
 $                    
148.580  

 $                              
148.580  

$ 4.605.980 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

correcta 
conexión e 
instalación) 

8.3
2 

Suministro e 
instalación de 
luminaria LED 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación y 
andamios 
certificados) 

Un 164,00 
 $                                  
225.375,00  

 $                        
36.961.500,00  

 $                             
392.128,13  

 $                                      
64.309.013,32  

  
 $                                  
98.667  

  
 $                       
98.667  

 $                                 
98.667  

$ 16.181.388 

8.3
3 

Suministro e 
instalación de 
lámpara tipo 
LED de 0,60m 
x 0,60m 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación y 
andamios 
certificados) 

Un 77,00 
 $                                  
186.250,00  

 $                        
14.341.250,00  

 $                             
405.629,46  

 $                                      
31.233.468,42  

  
 $                               
173.641  

  
 $                    
173.641  

 $                              
173.641  

$ 13.370.357 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

8.3
4 

Suministro e 
instalación de 
panel tipo 
LED de 
sobreponer 
de 1,20m x 
0,30m 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación y 
andamios 
certificados) 

Un 33,00 
 $                                  
158.500,00  

 $                           
5.230.500,00  

 $                             
301.339,29  

 $                                         
9.944.196,57  

  
 $                               
191.579  

  
 $                    
191.579  

 $                              
191.579  

$ 6.322.107 

8.3
5 

Suministro e 
instalación de 
reflector para 
exteriores 
tipo LED 
(incluye 
soportes y 
demás 
accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación y 
andamios 
certificados) 

Un 10,00 
 $                                  
393.750,00  

 $                           
3.937.500,00  

 $                             
426.339,29  

 $                                         
4.263.392,90  

  
 $                                  
82.254  

  
 $                       
82.254  

 $                                 
82.254  

$ 822.540 

8.3
6 

Suministro e 
instalación de 
lámpara tipo 
LED 2x18W 
hermética 
(incluye 
tubos LED, 
soportes y 
demás 

Un 18,00 
 $                                  
348.750,00  

 $                           
6.277.500,00  

 $                             
290.914,29  

 $                                         
5.236.457,22  

  
 $                        
160.800,00  

  
 $                    
160.800  

 $                              
160.800  

$ 2.894.400 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

accesorios 
necesarios 
para su 
correcta 
conexión e 
instalación y 
andamios 
certificados) 

8.3
7 

Suministro e 
instalación de 
tapas ciegas 
en aluminio 
para caja de 
5800 

Un 35,00 
 $                                     
14.375,00  

 $                               
503.125,00  

 $                             
298.107,14  

 $                                      
10.433.749,90  

  
 $                              
9.592,00  

  
 $                          
9.592  

 $                                    
9.592  

$ 335.720 

8.3
8 

Suministro e 
instalación de 
breaker 
industrial 
totalizador 
3x125A 
(incluye 
materiales 
certificados 
RETIE e 
instalados 
según 
reglamentaci
ón NTC 2050) 

Un 1,00 
 $                                  
733.750,00  

 $                               
733.750,00  

 $                             
305.300,00  

 $                                              
305.300,00  

 $                    
204.468,00  

 $                        
557.624,00  

  
 $                    
381.046  

 $                              
381.046  

$ 381.046 

8.3
9 

Suministro e 
instalación de 
luminaria 
Solar de 
300W para 
iluminación 
perimetral 
exterior 

Un 15,00 
 $                                  
610.000,00  

 $                           
9.150.000,00  

 $                             
312.492,86  

 $                                         
4.687.392,90  

  
 $                        
673.103,00  

  
 $                    
673.103  

 $                              
673.103  

$ 10.096.545 

8.4
0 

Suministro e 
instalación de 
bandeja 
portacable en 
lámina 
galvanizada 
con tapa, 

M 1,00 
 $                                  
180.625,00  

 $                               
180.625,00  

 $                             
319.685,71  

 $                                              
319.685,71  

  
 $                        
148.156,00  

  
 $                    
148.156  

 $                              
148.156  

$ 148.156 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

calibre 20 de 
0,20m x 
0,10m con 
escalera 
interna 
(incluye 
soportes y 
accesorios de 
sujeción) 

8.4
1 

Suministro e 
instalación de 
calentador 
solar de 200 
Lt 

Un 1,00 
 $                             
8.638.509,00  

 $                           
8.638.509,00  

 $                         
6.427.462,05  

 $                                         
6.427.462,05  

  
 $                
11.701.264,00  

  
 $             
11.701.264  

 $                       
11.701.264  

$ 11.701.264 

8.4
2 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
servicio de 
planta 
eléctrica de 
24KVa - 19Kw 
(incluyecabin
a insonora, 
cargador de 
batería, 
acometida a 
planta, 
breaker 
graduable 
para 
protección y 
tubería de 
escape 
aislada 
térmicament
e) 

Un 1,00 
 $                          
47.812.500,00  

 $                        
47.812.500,00  

 $                      
42.689.732,14  

 $                                      
42.689.732,14  

  
 $                
28.823.129,00  

  
 $             
28.823.129  

 $                       
28.823.129  

$ 28.823.129 

8.4
3 

Suministro e 
instalación de 
sensor de 
movimiento 
para 
luminarias 
180 grados 

un 7,00 
 $                                     
70.000,00  

 $                               
490.000,00  

 $                                
62.500,00  

 $                                              
437.500,00  

      
 $                                      
-  

 $                                 
66.250  

$ 463.750 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

ajustable 
potencia 35w 

8.4
4 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
AWG 
CALIBRE 6, 7 
hilos 

M 

1 
 $                                     
23.125,00  

 $                                  
23.125,00  

 $                                
20.647,32  

 $                                                 
20.647,32  

      
 $                                      
-  

 $                                 
21.886  

$ 21.886 

8.4
5 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
AWG 
CALIBRE 8, 7 
hilos 

M 

1 
 $                                     
17.750,00  

 $                                  
17.750,00  

 $                                
15.848,21  

 $                                                 
15.848,21  

      
 $                                      
-  

 $                                 
16.799  

$ 16.799 

8.4
6 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
AWG 
CALIBRE 12 

M 

1 
 $                                        
5.250,00  

 $                                     
5.250,00  

 $                                   
4.687,50  

 $                                                    
4.687,50  

 $                          
4.452,00  

    
 $                          
4.452  

 $                                    
4.452  

$ 4.452 

8.4
7 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
AWG 
CALIBRE 10 

M 

1 
 $                                        
8.500,00  

 $                                     
8.500,00  

 $                                   
7.589,29  

 $                                                    
7.589,29  

 $                          
5.304,00  

    
 $                          
5.304  

 $                                    
5.304  

$ 5.304 

8.4
8 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
desnudo 
calibre 12 

M 

1 
 $                                        
5.250,00  

 $                                     
5.250,00  

 $                                   
4.687,50  

 $                                                    
4.687,50  

      
 $                                      
-  

 $                                    
4.969  

$ 4.969 

8.4
9 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
desnudo 
calibre 10 

M 

1 
 $                                        
7.875,00  

 $                                     
7.875,00  

 $                                   
7.031,25  

 $                                                    
7.031,25  

      
 $                                      
-  

 $                                    
7.453  

$ 7.453 

8.5
0 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 
desnudo 
calibre 8 

M 

1 
 $                                     
16.750,00  

 $                                  
16.750,00  

 $                                
14.955,36  

 $                                                 
14.955,36  

      
 $                                      
-  

 $                                 
15.853  

$ 15.853 

8.5
1 

Suministro e 
instalacion de 
alambre 

M 
1 

 $                                     
16.750,00  

 $                                  
16.750,00  

 $                                
14.955,36  

 $                                                 
14.955,36  

      
 $                                      
-  

 $                                 
15.853  

$ 15.853 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

desnudo 
calibre 8 

8.5
2 

Suministro e 
instalacion de 
breaker 20 
amp tipo 
RETIE 

Un 

1 
 $                                     
43.250,00  

 $                                  
43.250,00  

 $                                
38.616,07  

 $                                                 
38.616,07  

      
 $                                      
-  

 $                                 
40.933  

$ 40.933 

8.5
3 

Suministro e 
instalacion de 
breaker 30 
amp tipo 
RETIE 

Un 

1 
 $                                     
43.250,00  

 $                                  
43.250,00  

 $                                
38.616,07  

 $                                                 
38.616,07  

      
 $                                      
-  

 $                                 
40.933  

$ 40.933 

8.5
4 

Suministro e 
instalacion de 
breaker 40 
amp tipo 
RETIE 

Un 

1 
 $                                     
43.250,00  

 $                                  
43.250,00  

 $                                
82.142,86  

 $                                                 
82.142,86  

      
 $                                      
-  

 $                                 
62.696  

$ 62.696 

8.5
5 

Suministro e 
instalacion de 
breaker 50 
amp tipo 
RETIE 

Un 

1 
 $                                     
43.250,00  

 $                                  
43.250,00  

 $                                
88.839,29  

 $                                                 
88.839,29  

      
 $                                      
-  

 $                                 
66.045  

$ 66.045 

8.5
6 

Suministro e 
instalación de 
breaker 
industrial 
totalizador 
3x175A 
(incluye 
materiales 
certificados 
RETIE e 
instalados 
según 
reglamentaci
ón NTC 2050) 

Un 

1 
 $                                  
902.500,00  

 $                               
902.500,00  

 $                             
187.500,00  

 $                                              
187.500,00  

  
 $                        
532.077,43  

  
 $                    
532.077  

 $                              
532.077  

$ 532.077 

8.5
7 

Suministro e 
instalación de 
breaker 
industrial 
totalizador 
3x150A 
(incluye 

Un 

1 
 $                                  
858.750,00  

 $                               
858.750,00  

 $                             
151.785,71  

 $                                              
151.785,71  

 $                    
308.950,00  

 $                        
552.677,43  

  
 $                    
430.814  

 $                              
430.814  

$ 430.814 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

materiales 
certificados 
RETIE e 
instalados 
según 
reglamentaci
ón NTC 2050) 

8.5
8 

Suministro e 
instalación de 
breaker 
industrial 
totalizador 
3x400A 
(incluye 
materiales 
certificados 
RETIE e 
instalados 
según 
reglamentaci
ón NTC 2050) 

Un 

1 
 $                             
1.541.250,00  

 $                           
1.541.250,00  

 $                             
116.071,43  

 $                                              
116.071,43  

  
 $                   
1.130.756,03  

  
 $                
1.130.756  

 $                          
1.130.756  

$ 1.130.756 

9.1 

Suministro e 
instalación de 
flanche en 
lámina 
galvanizada 
calibre 20 
desarrollo 
0.25m 
(incluye 
andamio  
certificado y 
personal 
calificado 
para la 
realización de 
las 
actividades ) 

M 94,40 
 $                                     
68.799,20  

 $                           
6.494.644,48  

 $                                
79.119,08  

 $                                         
7.468.841,15  

 $                       
27.102,00  

 $                                  
34.748  

 $                
30.376,00  

 $                       
30.742  

 $                                 
30.742  

$ 2.902.045 

9.2 

Suministro e 
instalación de 
flanche en 
lamina 
galvanizada 

M 35,00 
 $                                  
206.397,60  

 $                           
7.223.916,00  

 $                             
189.355,60  

 $                                         
6.627.446,00  

 $                       
70.998,00  

 $                                  
81.833  

  
 $                       
76.416  

 $                                 
76.416  

$ 2.674.543 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

calibre 20 
desarrollo 
0,80m 
(incluye 
andamio  
certificado y 
personal 
calificado 
para la 
realización de 
las 
actividades)   

9.3 

Adecuación y 
mantenimien
to de la 
estructura 
metálica de 
cubierta 
existente 
(incluye 
soldadura, 
pulido, 
anticorrosivo, 
esmalte y 
andamios 
certificados)   

M2 359,62 
 $                                     
84.095,00  

 $                        
30.242.243,90  

 $                                
88.299,75  

 $                                      
31.754.356,10  

  
 $                           
23.049,00  

  
 $                       
23.049  

 $                                 
23.049  

$ 8.288.881 

9.4 

Suministro y 
montaje de 
estructura 
metálica en 
cercha para 
cubierta, 
cuantía de 
4,5 Kg/m 
(incluye 
anticorrosivo, 
esmalte y 
andamios 
certificados) 

M 12,00 
 $                                  
194.331,92  

 $                           
2.331.983,04  

 $                             
178.286,17  

 $                                         
2.139.434,04  

  
 $                           
69.587,00  

  
 $                       
69.587  

 $                                 
69.587  

$ 835.044 

9.5 

Suministro y 
montaje de 
esructura 
metálica en 

M2 12,00 
 $                                  
307.800,00  

 $                           
3.693.600,00  

 $                             
350.892,00  

 $                                         
4.210.704,00  

  
 $                        
170.098,00  

  
 $                    
170.098  

 $                              
170.098  

$ 2.041.176 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

perfil 
estructural 
en C para 
cubierta, 
cuantía de 11 
Kg/m2 
(incluye 
anticorrosivo, 
esmalte y 
andamios 
certificados) 

9.6 

Suministro e 
instalación de 
manto 
asfaltico 
impermeabili
zante normas 
tecnicas 
ASTM D5147, 
NTC 2436 

M2 141,50 
 $                                     
80.588,95  

 $                        
11.403.336,43  

 $                             
100.736,19  

 $                                      
14.254.170,89  

      
 $                                      
-  

 $                                 
90.663  

$ 12.828.815 

9.7 

Suministro e 
instalación de 
emulsión 
asfáltica 
contenido de 
VOC de <5 
g/L 

M2 141,05 
 $                                     
25.791,64  

 $                           
3.637.910,82  

 $                                
27.081,22  

 $                                         
3.819.806,08  

      
 $                                      
-  

 $                                 
26.436  

$ 3.728.798 

9.8 

Teja de perfil 
arquitectónic
o estructural 
termoacústic
o, liviano 
acero G40 
resistencia a 
la corrosión 
alta  
repelencia al 
agua y al 
aceite,  que 
permita una 
fácil limpieza 
y mayor 
durabilidad. 

M2 359,62 
 $                                  
149.475,70  

 $                        
53.754.451,23  

 $                             
137.133,67  

 $                                      
49.316.010,41  

      
 $                                      
-  

 $                              
143.305  

$ 51.535.344 
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

Iongitud de 
tejas de 6 
mts 

9.9 

Azotea verde 
a base de 
geomembran
a 
impermeabili
zante, 
geocompuest
o GMG 512 
drenante, 
trampa para 
agua y tierra 
negra 
preparada, 
vegetacion 
adaptada a la 
zona incluye: 
suministro y 
colocación. 

M2 141,00 
 $                                  
294.458,45  

 $                        
41.518.641,45  

 $                             
260.582,70  

 $                                      
36.742.160,70  

      
 $                                      
-  

 $                              
277.521  

$ 39.130.461 

10.
1 

Aseo general 
final y 
limpieza 

M2 
1274,0

0 
 $                                        
4.000,00  

 $                           
5.096.000,00  

 $                                   
5.547,17  

 $                                         
7.067.094,58  

 $                          
2.823,00  

 $                              
3.759,00  

  
 $                          
3.291  

 $                                    
3.291  

$ 4.192.734 

10.
2 

Protección 
provisional 
de elementos 
y superficies 
existentes 
con cartón 
corrugado, 
plasticos o 
similar 
(incluye 
retiro y 
disposición 
final) 

M2 883,00 
 $                                        
6.000,00  

 $                           
5.298.000,00  

 $                                   
6.420,00  

 $                                         
5.668.860,00  

  
 $                              
5.508,00  

  
 $                          
5.508  

 $                                    
5.508  

$ 4.863.564 

  
TOTAL 
COSTO 

DIRECTO 
      

 $                     
717.041.416,94  

  
 $                                   
738.564.979,03  

          
 $                               
460.639.719,00  
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1 
ACTIVIDADES 
PRELIMARES 

    COTIZACIÓN LUANSA COTIZACIÓN INGEGET 

PROCURADURÍ
A REGIÓN 
ANDINA 

ALTIPLANO 
 SED   ICCU UBATÉ  

PROMEDIO 
BASES 

PROMEDIO COTIZACIONES 

  
ADMINISTRA

CION 
  

18,00
% 

21,00% 
 $                     
150.578.697,56  

20,00% 
 $                                   
147.712.995,81  

        20,5% 
 $                                  
94.431.142,40  

  IMPREVISTOS   3,00% 6,00% 
 $                        
43.022.485,02  

4,00% 
 $                                      
29.542.599,16  

        5,00% 
 $                                  
23.031.985,95  

  UTILIDAD   5,00% 5,00% 
 $                        
35.852.070,85  

5,00% 
 $                                      
36.928.248,95  

        5,00% 
 $                                  
23.031.985,95  

  
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
  

19,00
% 

19,00% 
 $                           
6.811.893,46  

19,00% 
 $                                         
7.016.367,30  

        19,00% 
 $                                     
4.376.077,33  

  TOTAL OBRA  
 $                     
953.306.563,82  

  
 $                                   
959.765.190,25  

         
 $                               
605.510.910,63  

                 

ITEMS CONSULTORIA 
 

 

 

          

ITE
M 

ACTIVIDADES  
UNID

AD 
CANTI
DAD 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL      VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  
Estudios y 
diseños Etapa 
1 

GLOB
AL 

1 
 $                          

38.300.000,00  
 $                        

38.300.000,00  
 $                      

35.300.000,00  
 $                                      

35.300.000,00  
     

 $               
36.800.000,00  

 $                                  
36.800.000,00  

  TOTAL CONSULTORIA              

  IVA   
19,00

% 
19,00% 

 $                           
7.277.000,00  

19,00% 
 $                                         
6.707.000,00  

     19,00% 
 $                                     
6.992.000,00  

  TOTAL CONSULTORIA INCLUIDO IVA 
 $                        
45.577.000,00  

  
 $                                      
42.007.000,00  

       
 $                                  
43.792.000,00  

                         

  TOTAL  
 $                     
998.883.563,82  

  
 $                               
1.001.772.190,25  

       
 $                               
649.302.910,63  

 
 
 
 
 
Por tal motivo, se establece que la medida de tendencia central a utilizar para efectos de estimar el presupuesto del proceso es el PROMEDIO, con 
base en los precios unitarios de las cotizaciones recibidas y la identificación de las desviaciones de precios con artificialidad, los cuales, fueron 
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descartados, por tanto, se toman los valores más cercanos a los precios reales encontrados en el mercado, el cual, arrojo un valor promedio de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON  63/100 incluido IVA, y demás impuestos 
de ley ($ $   649.302.910,63 ), como se podrá observar en la siguiente tabla. Señalando que la disponibilidad presupuestal contemplada por parte 
del Grupo de Servicios Administrativos para el presente proceso de selección, es de MIL CATORCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.014.333.899), incluido IVA, AIU y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley, por lo 
que, se ejecutará como bolsa de acuerdo con los precios promedio de cotizaciones obtenidas en el sondeo de mercado, hasta agotar los recursos, 
previendo de esta manera mayores cantidades de obra, ítems no previstos y atención de contingencias en la sede, así como los mayores costos 
que podrán generar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos eléctricos e hidráulicos con características de eficiencia 
energética que resulten de los diseños a adelantar en la primera etapa del proyecto. 
 
NOTA: Se aclara que la modalidad de pago y ejecución del contrato, se encuentra definida por cantidades de obra y el valor total del contrato 
corresponde al resultado de la multiplicación de las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada ítem; sin embargo, los ítems definidos en 
el estudio de mercado y estudio previo corresponden a un estimativo inicial que puede sobrepasarse en la ejecución del contrato, máxime si se 
tiene en cuenta que en el mismo se contempla la elaboración de diseños y estos pueden influir en los elementos a adquirir  en la ejecución de la 
obra; por ello, se contempla que el presente proceso se adjudique por el presupuesto oficial definido por la Entidad, es decir la suma de MIL 
CATORCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.014.333.899), incluido IVA, AIU y 
demás impuestos, tasas y contribuciones de ley. 
 
Nota 1: El presente proceso de selección será a monto agotable sin reajuste, con lo cual, la obra se ejecutará a partir de un presupuesto producto 
del diagnóstico de las obras a ejecutar en la sede durante la etapa 1. El contratista está obligado a la ejecución de las actividades y cantidades 
necesarias que garanticen la ejecución de una obra funcional completa a los precios ofertados y/o aceptados con la presentación de la propuesta, 
previa autorización de la Interventoría. 
 
Nota 2: Para el presente proceso de selección, el presupuesto oficial es la suma de $ 1.014.333.899 y la diferencia entre el valor de la oferta y el 
presupuesto oficial constituirá un fondo para la atención de contingencias, mayores cantidades de obra e ítems no previstos
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4.2. FORMA DE PAGO:  
 
 
La ANM, pagará al Contratista hasta el  valor del contrato conforme a la ejecución de cada etapa, 
mediante la presentación de Actas Parciales de avance aprobadas por la Interventoría, de acuerdo 
con el cronograma de actividades aprobado, con la presentación del Informe de ejecución para el 
periodo causado que incluya los soportes de ejecución; la certificación de cumplimiento a 
satisfacción suscrita por el interventor y con ello la constancia de cumplimiento emitida por el 
supervisor del contrato; la presentación de la factura o documento similar con el cumplimiento de 
los requisitos legales; la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, pensiones y aportes parafiscales en el período respectivo. 
 
LA ANM pagará al Contratista el valor del contrato como se describe a continuación para cada etapa:  
 
4.2.1. Etapa 1. Diagnósticos, diseños y obras  
 
El valor de la Etapa 1 se pagará a precio global fijo en un único pago previa radicación de la factura 
con los soportes y aprobación por parte de la interventoría a cada fase con la entrega total de los 
productos de esta fase de acuerdo con la oferta presentada. 
 
4.2.2. Etapa 2. Construcción  
El valor de las actividades realizadas en la Etapa 2 se pagarán por precios unitarios fijos sin reajuste 
de obra ejecutada mensual, de acuerdo con los precios contractuales ofertados. Los desembolsos 
se realizarán de forma mensual, mediante actas parciales debidamente aprobadas por la 
Interventoría según avance de obras ejecutada y recibidas a satisfacción por la interventoría. En 
todo caso, la suma de las actas parciales no podrá superar el cien por ciento (100%) del valor 
indicado en el contrato para la Fase 2.  
 
4.2.3. Atención de contingencias  
Los trabajos realizados en el marco de la Atención de Contingencias se pagarán por precios unitarios 
contractuales de acuerdo con las especificaciones técnicas de este documento o, en caso de ser una 
actividad no prevista, previa aprobación del nuevo precio por parte de la interventoría. En todo 
caso, la suma de las actividades atendidas no podrá superar el cien por ciento (100%) del valor 
indicado en el contrato para la Atención de Contingencias.  
 
El costo de la atención de contingencias deberá estar incluirlo dentro de los precios unitarios del 
contrato destinados para este fin. Las contingencias que no se encuentren contempladas dentro de 
los precios unitarios contractuales, deberán ser atendidas por el contratista previa presentación del 
análisis de precios unitarios respectivo acompañado de la cotización de los materiales y 
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equipo/maquinaria (mínimo dos cotizaciones de terceros que respalden los valores) las 
especificaciones técnicas y análisis económico de la incidencia del ítem y sus cantidades dentro del 
valor del contrato y su presupuesto. Lo anterior, para aprobación del interventor previo a realizar la 
intervención, pero dentro del plazo antes definido de atención de contingencias.  
 
En todo caso no se podrá realizar intervenciones sin la aprobación previa del presupuesto de 
atención a la contingencia la cual se debe dar de manera expresa por la supervisión sin que la 
declaración de atención de contingencias signifique aprobación del presupuesto de intervención. 
De llevarse a cabo intervenciones sin la aprobación del presupuesto, los costos de las actividades 
realizadas podrán no ser reconocidos y se entenderán costeadas dentro de la estructura de los 
costos reconocidos del contratista. 
 
 

4.2.4. Ítems no previstos  
En caso de evidenciarse ítems no previstos el contratista deberá presentar previa a la intervención 
propuesta de inclusión de dichos ítem a la Interventoría y a la supervisión adjuntando:  
- Análisis de precios unitarios  

- El costo de los materiales y equipos a emplear deben incluir como soporte mínimo 3 cotizaciones  

- Especificación técnica del ítem que incluya, como mínimo: unidad, descripción, procedimiento, 
no conformidad, normas técnicas que le aplican  

- Justificación de la necesidad de inclusión del ítem  

- Análisis económico del impacto en el presupuesto vigente del contrato la inclusión del ítem  
 
El ítem podrá ejecutarse únicamente después de la aprobación por parte de la interventoría y la 
supervisión.  
 

4.2.5. Anticipo:  

Se entregará a título de anticipo una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR 

OFERTADO PARA LA ETAPA 2 DEL CONTRATO, el cual, será amortizado en igual proporción en cada 

cuenta que se radique posterior al desembolso del anticipo hasta completar el cien por ciento 

(100%) del valor. 

 

Para el desembolso del anticipo se requiere de la presentación y aprobación por parte de la 

interventoría y de la supervisión de: 

 

a. Contrato de fiducia para la administración del anticipo 

b. Plan de inversión del anticipo que deberá ser consistente con el cronograma del proyecto.  

c. Aprobación de las garantías que amparan el contrato de obra 
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1.El giro del anticipo al no constituirse como un pago, no está sujeto a descuentos y retenciones. 

Posteriormente, con la presentación de facturas o documentos equivalentes para gestionar los 

pagos, se realizan las respectivas retenciones y descuentos de ley a que haya lugar. 2. Cada factura 

o documento equivalente debe especificar el porcentaje y el valor de los dineros entregados en 

calidad de anticipo que se está amortizando. 3. La amortización del anticipo se hará de acuerdo con 

lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique; es decir, se descontará de cada 

factura o documento equivalente de acuerdo con lo pactado con el contratista. 4. El uso de los 

dineros entregados en calidad de anticipo debe ser presentado por el contratista y el 

interventor/supervisor en el formato “Plan de Inversión Mensualizado de Anticipo”. 5. Los recursos 

entregados en calidad de anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que 

sean amortizados mediante la facturación, no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados 

con el objeto del contrato, su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación darán 

lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. 6. El anticipo es de 

uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos y costos de personal requerido 

para el cumplimiento del objeto contractual, según lo estipulado en el formato “Plan de Inversión 

Mensualizado del Anticipo”. 7. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 

autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 

garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 8.  

 

Justificación del anticipo: Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y tratándose de la 
adecuación de redes eléctricas e hidráulicas locativas que requieren una inversión inicial para 
apalancar la ejecución en elementos y equipos con características de eficiencia energética, se 
considera oportuno entregar al contratista el 20% del valor total contratado, para la etapa 2, en 
calidad de anticipo para realizar la adquisición de los mencionados insumos y, de esta forma 
optimizar los tiempos de ejecución. También se consideró la contratación inicial de mano de obra, 
compra de materiales (principalmente elementos de cubierta, pisos, enchapes), desplazamientos, 
transportes, servicios técnicos y demás costos en los que se debe incurrir para iniciar de forma 
oportuna la Etapa 2. Construcción del proyecto. El porcentaje del 20% obedece a un valor 
aproximado que se estimó con base en la inversión inicial que el contratista debe hacer antes de 
obtener su retribución económica por concepto de la etapa 2 de obra, como en este, caso se estima 
una facturación de 300.000.000 millones al mes, se espera que con el anticipo se cubra gran parte 
de esa inversión. 

 

Nota 1: El contratista adjudicatario deberá observar el ANEXO. 16. GUÍA DE MANEJO DEL ANTICIPO. 
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Nota 2: En caso de que el contratista adjudicatario renuncie al anticipo deberá indicarlo mediante 
oficio suscrito por el representante legal antes del inicio del contrato. 

Nota 3: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en 
consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que 
deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato. 

Nota 4: Este pago se realizará por conducto del Grupo de Recursos Financieros, para lo cual, el 
contratista deberá radicar ante el interventor dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación 
del servicio todos los documentos requeridos para el pago: 

a) Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor e interventor del contrato. 
b) Informe de actividades consecuente con los cronogramas o programación de actividades, 

Nota de Entrada a Inventario en donde se certifique el recibo a satisfacción de la entrega del 
bien; esto consecuente a la prestación de servicios, suministro o adquisición de bienes y 
servicios. La factura deberá detallar los servicios y bienes discriminados conforme a la 
presentación de la oferta económica. 

c) Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso. 

Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del interventor y 
supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

Nota 5: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la 
factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la 
presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

Nota 6: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, 
del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 
de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá 
aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de 
salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado 
por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del 
Contratista. 

Nota 7: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015, Resolución 000042-
2020, Directiva Presidencial 009-2020, correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica 
y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente 
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(Supervisor) y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos 
Financieros de la entidad lo cual incluye la remisión al correo que la ANM indique. 

Nota 8: El proveedor deberá presentar RUT con obligación de facturación electrónica a fin de que 
los pagos cumplan con lo requerido en la directiva presidencial 009-20 y consecuentemente con ello 
la facturación deberá remitirse al correo del supervisor del contrato- el cual se encuentra autorizado 
en la DIAN- ", presentarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago 
de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución no. 000042 del 5 de 
mayo de 2020. 

Nota 9: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los 
documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término 
para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último 
de los documentos. 

Nota 10: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el 
contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de 
factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos 
a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por 
el Ministerio de Hacienda. 

Nota 11: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria 
asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive 
del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación. 

Nota 12: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en 
Colombia se le aplicará un cargo a los impuestos correspondientes indicados en el Estatuto 
Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables. 

Nota 13: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 

 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Podrán participar en el proceso de Licitación, personas naturales y/o personas jurídicas, nacionales 

o extranjeras, en Consorcio o Unión Temporal, cuyo objeto social o actividad este directamente 

relacionado con el objeto a contratar, siempre que cumplan con todos los requisitos exigidos en el 

presente documento y en el correspondiente pliego de condiciones, se encuentren en la capacidad 
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de prestar el servicio de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas y no se 

encuentren incursas dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses 

previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley. Ninguno de los miembros de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente adjudicatario podrá ceder su 

participación sin la autorización previa de la Agencia Nacional de Minería ANM. 

En la eventualidad de que sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad de un contratista o integrante 

del Consorcio o Unión Temporal se aplicará lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y las 

normas aplicables sobre la materia. 

 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La Agencia Nacional de Minería debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, y demás normas 
que la reglamenten, las sustituyan o las modifiquen. 
  
Esta verificación deberá realizarse de conformidad con lo señalado en el Artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, el cual, señala que la selección objetiva se fundamenta en la escogencia del ofrecimiento 
más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
  

a. Capacidad Jurídica 
b. Capacidad financiera y Organizacional. 
c. Condiciones de experiencia 

  
Los anteriores aspectos serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN CRITERIO 

Verificación capacidad jurídica HABILITA / NO HABILITA 

Verificación capacidad financiera y organizacional  HABILITA / NO HABILITA  

Verificación condiciones de experiencia HABILITA / NO HABILITA  

 
 

5.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
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En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social 

esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.  

La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y cinco (5) años 
más. La Agencia Nacional de Minería también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, 
el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las 
personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a 
tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual, conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 

5.1.1.1. Carta de Presentación  

  
Deberá ser entregada en original y firmada por el proponente: personal natural, representante legal 
de la persona jurídica, representante del proponente plural o por el apoderado debidamente 
autorizado, en la que se exprese formalmente la aceptación de los pliegos de condiciones y sus 
adendas, si las hubiere. (Diligenciar Anexo 2. denominado Carta de presentación de la propuesta) 

Cuando la carta de presentación la suscriba un apoderado, se deberá presentar el poder respectivo 
conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia. Si la oferta está firmada por una 
persona diferente del representante legal, necesariamente deberá anexarse una constancia del 
funcionario o del órgano de administración competente de la sociedad o entidad, según su 
naturaleza jurídica y estatutos, que indique que dicha persona ejerce, a la fecha de presentación de 
la oferta, las facultades de representante legal y, por tanto, se encontraba debidamente facultada 
para firmar la oferta y comprometer al Proponente. 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán presentar la oferta mediante 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
presentar la oferta, suministrar la información solicitada, participar y comprometer a la sociedad en 
las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos que se requieran, incluido el 
contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
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Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán actuar a través de su apoderado hasta 
tanto constituyan sucursal en Colombia, cómo requisito para la ejecución del contrato a celebrar. 

En virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, para 
la constitución de apoderado se deberán atender las normas del derecho de civil (artículo 2142 y 
siguientes) y comercial (artículo 221 y siguientes) relativas al contrato de Mandato, y lo dispuesto 
en el art. 74 del Código General del Proceso colombiano frente al otorgamiento de poder para actuar 
en un proceso, en concordancia con lo establecido en el presente numeral. 

Nota: En caso de que la propuesta presentada no sea suscrita por un ingeniero civil de profesión 
inscrito, deberá estar avalada por un profesional del núcleo de conocimiento de ingeniería civil o 
afines o por un profesional del núcleo de conocimiento de la ingeniería eléctrica y afines, según lo 
establece la Ley 842 de 2003 “Mediante la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética 
profesional y se dictan otras disposiciones”.  Para lo cual deberá aportar la matricula profesional 
vigente 

LA ENTIDAD CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR EL COPNIA 

5.1.1.2. Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula mercantil  

  
Los proponentes deberán acreditar su existencia legal mediante los siguientes documentos: Si se 

trata de una persona jurídica nacional, deberá presentar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o el ente competente, la fecha de 

expedición del documento no puede ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

límite de recepción de propuestas, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con 

la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso.  

Así mismo debe constar, que la persona jurídica ha sido constituida por lo menos con un (1) año de 

anterioridad y su duración no es inferior al término de duración del contrato y cinco (5) años más. 

Si se trata de una persona natural nacional, acreditará tal condición con el registro mercantil 

expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre del proceso de selección y cuya actividad mercantil permita el desarrollo del objeto del 

contrato. En caso de que, por disposición legal no esté obligada a inscribirse en el Registro Mercantil, 

deberá acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su cédula de ciudadanía.  

Para el caso del proponente plural, los miembros integrantes, deberá tener como mínimo una 
constitución de por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso 
de selección. Sin embargo, todos los miembros deberán acreditar que su duración abarca el término 
de ejecución del contrato y cinco (5) años más. Así mismo, el objeto social del cada uno de los 
integrantes del proponente plural deberá estar relacionado con el objeto del presente proceso.  
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Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar los certificados tanto de la 

sucursal, como de la casa principal o matriz. Los citados documentos deberán tener una fecha de 

expedición no mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha prevista para el cierre del presente 

proceso de contratación.  

En todo caso, los documentos aportados por el proponente extranjero deberán acreditar la 

siguiente información:  

 Que el objeto social principal o conexo del proponente incluye actividades relacionadas con 
el objeto del presente proceso de contratación y en el contrato que de él se derive.  

 Nombre del Representante Legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de 
comprometerla jurídicamente. 

  Capacidad para participar en el proceso, así como para celebrar y ejecutar el contrato. 

 Que la vigencia de la sociedad no será inferior a la duración estimada del contrato y cinco 
(5) años más. 

 Que el representante legal de la sociedad cuenta con la capacidad legal para comprometer 
a la sociedad sin limitaciones de ninguna naturaleza o cuantía, en todos los aspectos 
requeridos para la presentación de la propuesta, la celebración del contrato y en general, 
para actuar frente a cualquier obligación que se derive de la celebración, legalización, 
ejecución, terminación y liquidación del mismo.  

 Si el representante legal tuviere algún tipo de limitación estatutaria para presentar 
propuesta, suscribir el contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del 
proceso de contratación y del contrato, en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntarse 
la autorización del órgano social competente, para participar en el proceso de selección, y 
efectuar cualquier acto derivado del proceso. Así mismo, si la sociedad extranjera participa 
mediante apoderado, la autorización del órgano social deberá incluir la facultad para 
nombrar apoderado. 

 Cuando no existiera en el país de origen del proponente una entidad que certifique la 
información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento 
expedido por el representante legal o por el máximo órgano directivo del proponente, en el 
que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y se declare, bajo 
la gravedad del juramento, que según las leyes de ese país la información solicitada no 
puede aportarse en los términos requeridos. Este documento debe presentarse ante la 
autoridad encargada de dar fe pública en el país de origen. 

  

5.1.1.2.1. Autorizaciones 
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En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, se deberá 

adjuntar con la propuesta las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de 

selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
5.1.1.3. Registro Único de Proponentes  

  
Con la propuesta, debe presentarse el Certificado del RUP del Oferente singular, o de cada uno de 

los miembros del consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura, u otro tipo de Oferente 

plural. Para efectos del presente proceso, los posibles oferentes deberán anexar a su propuesta el 

documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de 

expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del 

proceso. 

En dicho documento deberá constar su inscripción, renovación o actualización, las cuales deberán 

encontrarse vigentes a la fecha del cierre del proceso, y en firmes antes de la fecha de vencimiento 

del término de traslado del informe de evaluación, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 5º 

de la Ley 1882 de 2018 que modificó el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.  

Nota aclaratoria: Entiéndase como RUP vigente, aquella inscripción, renovación o actualización 

realizada antes de la fecha del cierre para la presentación de ofertas, aunque el registro no se 

encuentre en firme, dado que la firmeza, debe acreditarse hasta el vencimiento del término de 

traslado del informe de evaluación. Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados 

en el RUP deben acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea como proponentes 

individuales o integrantes de una unión temporal, consorcio, Promesa de sociedad futura, u otro 

tipo de proponente plural. 

  
5.1.1.4. Conformación del proponente plural  

  
Los proponentes que se presenten al proceso de selección, de que trata este documento, a través 

de figuras asociativas o de colaboración, deberán presentar el documento que acredite la 

conformación del Consorcio, Unión Temporal, Promesa de sociedad futura, u otro tipo de 

proponente plural con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  

En el documento de constitución deberá constar la siguiente información:  

a. Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, u otro 
tipo de proponente plural.  

b. Señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la ANM.  
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c. Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o Unión Temporal, 
u otro tipo de proponente plural.  

d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones los integrantes del proponente plural y 
su responsabilidad. 

e. Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal u otro tipo de proponente plural, la cual 
no deberá ser inferior al término de ejecución del contrato y cinco (5) años más.  

f. Uno de los integrantes debe tener mínimo el 50% de participación, los demás como mínimo 
el 25%.  

 

Cuando se trate de personas que participan bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura, se 

deberá presentar con la propuesta, uno de los documentos originales en el que conste la promesa 

de contrato de sociedad, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de 

Comercio, en la cual debe consignarse, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la 
ley colombiana, una sociedad dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha de 
notificación del acto de Adjudicación.  

b.  Que se aclare si se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar y 
ejecutar el Contrato que se desprende del presente proceso de selección;  

c.  Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios 
o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los 
consorcios, tal como lo dispone el parágrafo 3° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993;  

d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir, de 
conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio;  

e.  La manifestación expresa de cada uno de los promitentes, que responderán solidariamente 
por: (i) los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato 
de sociedad prometido, bajo los términos consignados en el contrato de promesa 
presentado y (ii) las obligaciones que se deriven de la Propuesta y del Contrato.  

f.  La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete 
celebrar, en la que se señale que aquellos accionistas o socios que: (i) hayan aportado su 
capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o (ii) hayan 
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de 
experiencia, no podrán ceder su participación en la sociedad prometida, sino únicamente 
mediante autorización previa y expresa de la ANM en los términos del Contrato. 

g.  Una duración de la sociedad igual o superior al término de ejecución del contrato y cinco 
(5) años más.  

h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es 
la Adjudicación.  

i.  La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad 
prometida y el monto de este.  
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j. La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene 
incompatibilidades para contratar con la ANM.  

 
Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la 
escritura pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el 
registro mercantil, en los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que 
se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que no existe interés para suscribir el 
Contrato objeto del presente proceso y se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta.  
 
Nota: Diligenciar ANEXO 3.  DOCUMENTO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO y/o ANEXO 4. DOCUMENTO 
CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL, según aplique. 
 
  
5.1.1.5. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal o 
del apoderado.  
  
5.1.1.6. Certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de 
aportes parafiscales.  
  

a. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012, el proponente deberá acreditar el cumplimiento 
de su obligación de pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados, 
cuando a ello hubiere lugar, de los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de 
la oferta, mediante certificación emitida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. Diligenciar ANEXO 
5.  

b. Cuando la certificación de cumplimiento sea suscrita por el revisor fiscal, deberá 

adjuntarse a la misma el Certificado de Antecedentes, de quien funja como Revisor Fiscal, 

expedido por el ente rector de la profesión, junto con la copia de la tarjeta profesional y 

del documento de identidad.  

c. En el caso del Proponente Persona natural, nacional o extranjera, éste sólo deberá acreditar 

el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del último mes aportando la 

planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) en la que acredite su pago en calidad de 

cotizante. Así mismo, si la proponente persona natural cuenta con personal a cargo deberá 

anexar con la oferta la planilla que acredite el pago del último mes de los aportes a 

seguridad social de sus empleados.  
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d. Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 

mencionada por parte de cada uno de sus integrantes. Para cumplir con este requisito 

deberá tenerse en cuenta las siguientes especificaciones, a saber:  

 En caso de tratarse de un proponente o integrante del proponente plural, que sea 
persona natural nacional o extranjera residente en el país, deberá presentar la 
certificación del pago de los aportes, tanto para sí mismo como para los empleados 
a su cargo.  

 Cuando el proponente o el integrante del proponente plural sea una persona 
natural o jurídica extranjera no residente en el país, solamente estará obligado a 
certificar los pagos efectuados en el territorio nacional por concepto de pago de 
aportes a la seguridad social y parafiscales.  

 En caso de que alguno de los proponentes o integrante del proponente plural no 
tenga personal a cargo en el territorio nacional y, por lo tanto, no tenga la obligación 
legal de efectuar el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, deberá bajo 
la gravedad de juramento, manifestar esta circunstancia mediante certificación 
suscrita por el representante legal de la sociedad, persona natural o revisor fiscal, 
de ser el caso.  

 En caso de que alguno de los proponentes o integrantes del proponente plural, 
tenga un acuerdo de pago con las entidades responsables respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Con este certificado deberá anexar 
copias del acuerdo de pago correspondiente y certificación de la respectiva entidad 
en donde conste que se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del mismo. 

 
Nota 1: En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
 
5.1.1.7. Declaración de no estar incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de 
activos  

  
El proponente deberá anexar declaración expresa, bajo la gravedad del juramento, en la que debe 
manifestar que no se encuentra incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de 
activos. Cuando se trate de personas jurídicas, la manifestación la deberá realizar el Representante 
legal en nombre propio y en nombre y representación de la Persona Jurídica a la que representa. En 
el caso de proponente plural, cada uno de los integrantes deberá presentar dicha declaración, 
aplicando las reglas señaladas anteriormente. Diligenciar Anexo 6.  
   
5.1.1.8. Registro Único Tributario  
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Los proponentes nacionales y las personas extranjeras con domicilio o sucursal en el país deberán 

presentar el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, actualizado con el formato nuevo 

(formato azul) con fecha de impresión o generación igual posterior a enero de 2023.  

Para el caso de figuras asociativas se deberá allegar con la propuesta el RUT de cada uno de los 

integrantes de esta. 

 En caso de no ser aportado por el proponente, con la propuesta, este documento deberá allegarse 
para la suscripción del contrato, en caso de resultar adjudicatario. 
  
5.1.1.9 Garantía de Seriedad de la Oferta  
 
El oferente adjuntará con la propuesta, la garantía que ampare la seriedad de la oferta, la cual podrá 
constituir a través de cualquiera de las siguientes figuras: i) contrato de seguro contenido en una 
póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
ii) patrimonio autónomo – Fiducia de Garantía, o iii) garantía bancaria; la cual debe ser emitida a 
favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, identificada con NIT No. 900.500.018-2, por valor 
equivalente al 10% del presupuesto oficial estimado para éste proceso y con una vigencia de tres 
(3) meses contados a partir de la fecha en que vence el término de presentación de las propuestas.  
Para el caso del proponente plural, la garantía debe ser otorgada por todos los integrantes; así 
mismo se deberá indicar el nombre del proponente plural y la denominación o razón social completa 
de cada una de los integrantes. 
 

Esta garantía la hará efectiva la ANM en los casos establecidos en artículo 2.2.1.2.3.1.6 del DUR 1082 
de 2015.  

Nota 1: La validez de la oferta será igual al de la vigencia de la garantía de seriedad, sin embargo, el 
proponente está obligado a ampliar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta cuando así se 
lo solicite la ANM. 

Nota 2: De conformidad con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
adicionado por el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto 
con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  
  
5.1.1.10 Compromiso anticorrupción 
 
El proponente deberá diligenciar y firmar el compromiso anticorrupción, cuyo formato se adjunta 
en el SECOP II en el acápite de los documentos del proceso del proyecto de pliego de condiciones 
electrónico. Diligenciar Anexo 7.  
 
5.1.1.11 Otros documentos verificables por la Entidad 



                                                                                      
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CÓDIGO:  
APO1-P-001-F-004 

FORMATO VERSIÓN:  4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES  
FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 

                                                

  
APO1-P-001-F-004 / V4 

107 de 148 

 

 

 
Serán verificados por la ANM, los documentos relativos a los antecedentes disciplinarios, fiscales, 
judiciales y del Sistema Nacional de Medidas Correctivas en las correspondientes bases de datos 
dispuestas para tal fin (páginas electrónicas). 
 
 
NOTA: LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA TAMBIÉN REVISARÁ QUE LOS PROPONENTES NO SE 
ENCUENTREN EN CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD, PARA CELEBRAR O EJECUTAR 
EL CONTRATO. PARA ELLO, REVISARÁ EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, EL CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y EL RUP 
PARA VERIFICAR QUE NO HAYA SANCIONES INSCRITAS. 
 
 
5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Las entidades estatales al estructurar sus procedimientos de selección tendrán en cuenta la 

información vigente y en firme en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas verificarán el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con los 

indicadores del mejor año que se refleje en el registro de cada proponente, de conformidad con lo 

dispuesto en el decreto 579 de 2021. 

El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad 

financiera exigida en el Pliego de Condiciones.  

Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, con la 

información financiera actualizada a 31 de diciembre de 2022 para quienes hayan actualizado el 

RUP a dicha fecha.  

Cabe precisar, que el RUP presentado debe estar VIGENTE y EN FIRME. Los requisitos financieros 

exigidos para participar en el proceso de selección serán verificados a partir de la información que 

obra en el certificado de inscripción RUP.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 

221 del Decreto 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, los interesados 

en participar en este proceso deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por lo 

tanto, los proponentes deben allegar el correspondiente certificado de inscripción en el RUP, 

vigente y en firme, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, dentro de los 30 días 

calendario anteriores a la fecha de cierre en donde se certifique la capacidad financiera y la 

capacidad organizacional teniendo como base el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. La 

información registrada por el oferente en la Plataforma SECOP II , será validada con el registro RUP.  
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Ahora bien, con relación a los términos para “inscripción, renovación, actualización y cancelación 

del RUP” obliga a acatar los procedimientos y fechas para la inscripción, renovación y actualización 

del requisito mencionado; contando con los cinco primeros días hábiles de abril para este proceso 

y para que quede en firme acorde a los términos establecidos por la Ley 1150 de 2017 en su Artículo 

6 para que surta el efecto de quedar en firme correspondiendo a los diez días hábiles siguientes. 

 

Las sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en el país y los integrantes de los 

proponentes plurales que a 31 DE DICIEMBRE DE 2022, se encuentren incursos en las Todos los 

proponentes deben tener en cuenta para Capacidad Financiera y Capacidad de Organización, que la 

información financiera debe ser presentada en idioma castellano y en moneda legal colombiana, 

por ser ésta la unidad de medida por disposición legal.  

Las sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en el país y los integrantes de los 

proponentes plurales que, a  31 DE DICIEMBRE DE 2022, se encuentren incursos en las causales de 

disolución o liquidación contempladas en la Ley, se evaluarán desde el punto de vista de la 

habilitación financiera como NO CUMPLE.  

 

5.1.2.1 PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA.  

La Capacidad Financiera y Organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los indicadores 

establecidos en los numerales 3 y 4 de[ artículo 22.1.1.1.5.3 de¡ Decreto 1082 de 2015, 

respectivamente, verificándose a partir del RUP vigente y en firme al cierre del proceso, con 

información con corte al 31 de diciembre de 2022 (para los Proponentes o miembros de figura 

asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), o 

del diligenciamiento del Formato correspondiente para los Proponentes o miembros de Figura 

Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El Formato correspondiente, debe estar suscrito bajo 

la gravedad de juramento, por el Representante Legal del proponente individual y el contador 

público colombiano quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras 

asociativas por el representante legal de la estructura plural, el representante legal del miembro de 

la estructura plural y el contador público colombiano, quien efectúa las conversiones a moneda legal 

colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del contador y copia del certificado de 

antecedentes disciplinados vigente.  

En caso de la utilización de los Estados Financieros de la Casa Matriz es necesario que se anexe el 

Certificado de Existencia y Representación legal donde conste dicha subordinación, además de la 

Autorización del Representante Legal de La Casa Matriz de la utilización de dichos Estados 

Financieros.  
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5.1.2.2. PROPONENTES PLURALES.  

Cuando se trate de proponente plural, cada uno de los integrantes del proponente plural en forma 

independiente presentará el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación - Registro Único 

de Proponentes (RUP) y se deberá especificar de forma clara el porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria sea el cien por ciento (100%).  

Para determinar la capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente plural se tomará 

la opción de ponderación de los componentes de los indicadores, en esta opción cada uno de los 

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su 

participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura). 

Si el proponente presenta la información financiera en la forma exigida y cuenta con los indicadores 

financieros requeridos, CUMPLE y estará habilitado financieramente. En el caso que el proponente 

presente información que no sea clara o no allegara la documentación exigida completa, la entidad 

podrá solicitarla para que sean aportadas dentro de la oportunidad legal, siempre que con ello no 

se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o 

documentos que el oferente allegue a solicitud de la Si el proponente presenta la información 

financiera en la forma exigida y cuenta con los indicadores financieros requeridos, CUMPLE y estará 

habilitado financieramente. 

En el caso que el proponente presente información que no sea clara o no allegara la documentación 

exigida completa, la entidad podrá solicitarla para que sean aportadas dentro de la oportunidad 

legal, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, 

sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud de la ANM puedan 

modificar, adicionar o complementar la oferta. 

  

5.1.2.3 PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los estados financieros a 31 de diciembre del 2022, del mejor año fiscal de los últimos 3 años fiscales 

anteriores a la presentación de la propuesta, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 

acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 

diferente a la prevista en este pliego. Los estados financieros básicos que se mencionan a 

continuación deberán ser presentados debidamente firmados por el Representante Legal y el 

Contador y/o por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo:  

a. Estado de Situación Financiera 
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b. Estado de Resultados 
c. Certificación a los Estados Financieros 
d. Anexo 8 de información financiera debidamente diligenciado y firmado por el 

Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal cuando el proponente esté 
obligado a tenerlo.  

 

Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir quien 

representa legalmente a la compañía, el contador o su equivalente, según la legislación del país del 

proponente y el auditor externo en caso que sea evaluada por una firma auditora, con la 

acreditación de una copia del documento que autoriza el ejercicio profesional de los contadores o 

su documento equivalente en el país de origen, expedida por la autoridad competente con vigencia 

no superior a noventa (90) días a la fecha de la presentación de la propuesta. 

A. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores a verificar por la Agencia Nacional de Minería CUMPLE o NO CUMPLE de acuerdo al 
numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, serán los siguientes: 
 
1) Índice de liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente): Se acepta mayor o igual a una razón 

corriente de 1.2 
  

2) Nivel de endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total): Se acepta menor o igual al 70% 

 

3) Razón de cobertura de intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses): Se acepta mayor o 

igual a 2 

4) Capital de trabajo (Activo Corriente -  Pasivo corriente): Se acepta mayor o igual al 40% del 

presupuesto del presente proceso. 

 

Las empresas que al cierre de su ejercicio económico no registren Gastos por Intereses Financieros, 

y que el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta indeterminado por la operación 

matemática de dividir entre cero (0), se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro 

del proceso de verificación de requisitos habilitantes. 

  

Se considera que el Proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la Agencia y que 

está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes 

anteriormente establecidos. 

 

B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Los indicadores a verificar por la Agencia Nacional de Minería CUMPLE o NO CUMPLE de acuerdo al 
numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, serán los siguientes: 
 
1)  Rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio): Se acepta mayor o igual a 4%. 
 
2) Rentabilidad del activo (Utilidad Operacional / Activo Total): Se acepta mayor o igual al 2%. 

 
Se considera que el Proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por la Agencia y 
que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes 
anteriormente establecidos. 

 
C. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN K  

  
El proponente debe acreditar su Capacidad Residual o K de contratación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 del Decreto 791 de 2014, el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 
2015, preceptuando lo siguiente:  
  
El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su 
Capacidad Residual o K de contratación con los siguientes documentos:  
 
1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, 
así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y contratos de obra 
suscritos con concesionarios. Diligenciar Anexo 10 y adjuntar soportes de los contratos.  
 
2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 
en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, 
así como, el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y contratos de 
obra suscritos con concesionarios. Diligenciar Anexo 10 y adjuntar soportes de los contratos. 
 
3. Estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años. El estado operacional debe estar suscritos por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal. Se requiere indicar el año del mayor ingreso con su correspondiente valor. 
  
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con 
la siguiente fórmula1:  
  

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo o 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_capacidad_residual.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_capacidad_residual.pdf
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pago anticipado 
  
Dado que el contrato tiene un plazo hasta el 15 de diciembre de 2023, la Agencia Nacional de 
Minería establece la capacidad residual para el periodo correspondiente así:  
  

Capacidad Residual del proceso de Contratación = $811.467.119 
 
 La Capacidad Residual de un proponente plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad 
Residual de cada uno de sus integrantes. En caso de que el proponente no cumpla con la Capacidad 
Residual solicitada la oferta será considerada NO HABIL en la evaluación. En todo caso, ninguno de 
los integrantes del proponente plural, podrá presentar una Capacidad Residual negativa 
 
 
5.1.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
5.1.3.1. Requisitos técnicos habilitantes 
 
Experiencia general: El proponente deberá acreditar experiencia con MÁXIMO TRES (3) contratos 

terminados, debidamente inscritos en el RUP como mínimo en dos (2) de los códigos relacionados 

en el siguiente cuadro y cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, suscritos con entidades públicas o privadas, cuya sumatoria 

en valor sea igual o superior a UNO PUNTO CINCO (1,5) VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL 

EXPRESADO EN SMMLV, es decir, 1213 SMLMV.  

Experiencia específica: La cuantía mínima individual de por lo menos uno de los contratos 

presentados deberá ser igual o superior a 450 SMMLV. 

Código UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72151900 Servicio de albañilería y mampostería 

72154000 Servicio de edificios especializados y comercios 

95121700 Edificios y estructuras publicas 

 
Nota: La experiencia aportada por los oferentes no requiere que sea desagregada o desglosada, 
toda vez que, de conformidad con el análisis del sector realizado por la entidad, se evidencia que la 
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prestación de este servicio no incluye servicios adicionales que deban ser valorados 
independientemente. 

 
5.1.3.2. Verificación en el RUP 

  
El Proponente debe acreditar esta experiencia de la siguiente manera:  

Debe tener inscritos en el RUP todos los contratos de las certificaciones con entidades públicas o 
empresas privadas que pretenda acreditar, para lo cual, deberá indicar el número consecutivo 
registrado en el RUP para el contrato que pretenda acreditar (Anexo 9. Experiencia habilitante del 
proponente).  
 

Que la cuantía individual de por lo menos uno de los contratos inscritos en el RUP para la 

CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES no sea 

inferior a 450 SMMLV, con fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución contractual teniendo 

en cuenta la complejidad del mismo, el valor del presupuesto oficial y se requiere proporcionar una 

amplia experiencia, robustez del proponente, solidez y avalar la verificación efectiva de la idoneidad, 

con el fin de que brinde el respaldo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

proceso. Y la sumatoria del valor total de las experiencias que se acrediten, debe ser igual o superior 

a uno punto cinco veces el valor del Presupuesto Oficial asignado, esto es la suma de 1.213 SMMLV, 

identificado con el código del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel indicado.  

El proponente debe presentar con su oferta las certificaciones de los contratos con los que acredita 
la experiencia en la CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO DE 
EDIFICACIONES con empresas públicas o privadas. 
 
En caso de aportar experiencia con un solo contrato ejecutado, el valor del mismo deberá ser igual 

o superior a 1213 SMMLV.  

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los 

integrantes del oferente plural debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (01) contrato 

con el lleno de todos los requisitos establecidos en este numeral. Con respecto a la experiencia total 

exigida, la Agencia tendrá en cuenta la suma de los contratos acreditados por cada uno de los 

integrantes.  

El establecimiento de las condiciones de experiencia exigidas en el presente numeral, tienen como 

objetivo garantizar la idoneidad y la capacidad operativa de los oferentes para atender las 

necesidades de la Entidad, y se considera que el objeto y alcance, el valor individual y total de 

contratos exigidos son adecuados y proporcionales a las dimensiones de ejecución del contrato 

resultante del presente proceso. 
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Las exigencias de experiencia contenidas en el presente documento permiten la participación de los 
oferentes de forma individual, y por ser el contrato resultante de ejecución nacional, en razón al 
principio de asociación, también posibilita la participación de forma conjunta bajo la figura de 
consorcios y uniones temporales. 
 
5.1.3.3 Verificación directa por parte de la entidad en certificaciones de contratos ejecutados  
  
De conformidad con el inciso 3° del numeral 6.1 del artículo 6° de la ley 1150 de 2007, que establece: 
“(…) No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el 
Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. (…)”, y teniendo en cuenta que el 
RUP ofrece la clasificación hasta el tercer nivel de bienes, obras y servicios y, basados en las 
características del objeto a contratar, dentro del presente proceso, se hace necesario verificar que 
la experiencia reportada sea directamente relacionada con el objeto del presente proceso, así: 
  
El proponente deberá presentar las certificaciones de los contratos que están reportados como 
experiencia en el RUP o copia de los mismos, en los cuales, se verificará que su objeto y alcance, 
tenga relación directa con el objeto y alcance del presente proceso. 
  
En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificarán 
en conjunto con el contrato principal al que están adicionando.  
  
En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las certificaciones 
requeridas, igualmente, deben cumplir con la anterior información y requisitos para acreditar la 
experiencia del proponente.  
 
En el Anexo 9 Experiencia habilitante del Proponente se deberá relacionar el NUMERO 
CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO como se presenta en el RUP.  
 
En caso de presentarse certificaciones de contratos que no estén reportados como experiencia en 
el RUP, estás no serán tenidas en cuenta. 
  
Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido el 
proponente en el consorcio o unión temporal; en tales eventos, la certificación debe contener 
exactamente el grado de participación. De no contemplar dicho porcentaje se deberá adjuntar junto con la 

certificación, el documento de conformación de consorcio o unión temporal o documento donde se evidencie 
su participación como proponente plural, y se tendrá en cuenta para el valor del contrato el porcentaje de su 
participación.   
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NOTA 1: La Agencia Nacional de Minería se reserva el derecho de verificar la información consignada 

en estas certificaciones. 

 NOTA 2: Cada certificación debe corresponder a un contrato certificado, sin embargo, se aceptará 

la acreditación de la experiencia requerida en una (1) o varias certificaciones (máximo 3), siempre y 

cuando cada contrato certificado cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral. 

  
Reglas aplicables a las Certificaciones 
 
a) Las CERTIFICACIONES deben estar suscritas por el representante legal de la entidad o empresa 

contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. Para el caso de las 
experiencias en Entidades Públicas, se podrá aportar la certificación del contrato o el acta de 
liquidación del mismo, siempre y cuando contengan toda la información requerida. 

 

b) No se aceptan auto certificaciones. Entendiéndose como auto certificaciones aquellas emitidas 
por el mismo proponente o por uno de sus integrantes en los casos de Consorcios o Uniones 
Temporales, o aquellas emitidas por empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
al cual pertenece el proponente, ya sea proponente individual o plural. 

 

c) Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo 
la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de 
participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione 
el porcentaje de participación y se tendrá en cuenta para efectos del valor acreditado.  

 
d) De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: 

“(…) Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de 
sus accionistas, socios o constituyentes”. La acumulación se hará en proporción a la 
participación de los socios en el capital de la persona jurídica y será válida siempre que se 
encuentre inscrita en el RUP y el mismo se encuentre renovado y en firme Si cesan los efectos 
del RUP, dicha experiencia no será válida pues no es susceptible de inscripción nuevamente en 
el RUP 

 

e) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en 
el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 

f) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos.  
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g) Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o 
persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de 
éstos se entenderá para efectos de la convocatoria como subcontrato. 

 

h) Las certificaciones deberán contener la siguiente información: 

 Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante, (diferente al 
proponente Nombre del contratista o de la firma que llevó a cabo la ejecución 
del contrato con su número de identificación. 

 Objeto del contrato y/o nombre del proyecto, y/u obligaciones y/o actividades 
desarrolladas, donde se pueda verificar que cumple con la experiencia exigida. 

 Fecha de suscripción del contrato. (día/mes/año) 

 Fecha de terminación del contrato. (día/mes/año)  

 Valor del contrato.  

 Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.  

  Dirección y teléfono del contratante. 

 Fecha de elaboración de la certificación.  

  Porcentaje de participación en la Unión Temporal o Consorcio (cuando aplique). 

 Constancia de recibido a satisfacción por el contratante o que de la certificación 
se infiera el cumplimiento o ejecución del contrato. 
 

 
l) En el caso de convenios de asociación, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 

correspondiente al aportado por el oferente.  

j) La Agencia, tendrá en cuenta únicamente las certificaciones de experiencia de contratos 

ejecutados en su totalidad.  

k) Las CERTIFICACIONES deben estar suscritas por el representante legal de la entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.  

m) Atendiendo los principios que rigen la contratación pública de transparencia y responsabilidad, 
así como, en los postulados que rigen la función pública, los cuales, se efectivizarán para garantizar 
una selección objetiva del contratista, LA ANM se reserva la potestad de solicitar, cuando lo 
considere necesario, copia del contrato o acta de liquidación, según corresponda. Estos documentos 
deberán ser allegados en la fecha indicada por la entidad. 

n) El valor del contrato en SMLMV se corroborará de acuerdo con la información registrada en el 
RUP. 

o) En ningún caso serán objeto de evaluación las facturas, órdenes de servicios o contratos, estas 
no suplen la certificación. 

p) De no diligenciarse las fechas de la experiencia con día, mes y año, la Agencia tomará el último 
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día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

Nota 2: En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se podrá 

aportar el acta de liquidación o el contrato, con el fin de completar la información o aclarar la 

señalada en la certificación.  

En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral 

para la acreditación de experiencia requerida en esta convocatoria, la propuesta será considerada 

como NO HÁBIL.  

NOTA 3: Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura, no se podrán acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de 
Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito, infraestructura vial o el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental, puesto que estas actividades son ajenas a la obra pública de infraestructura, que se pretenden 
realizar con en la ejecución del presente proceso de contratación. Adicionalmente, no se podrá acreditar 
experiencia referente a infraestructura de edificaciones residenciales. 

 

 

Criterios diferenciales para mipymes:  
 
Los proponentes que acrediten debidamente la condición de Mipyme podrán acreditar la experiencia 
habilitante del proponente con un contrato adicional al máximo de contratos exigidos terminados y 
ejecutados e inscritos en el RUP y que cumplan con los demás requisitos previstos en este numeral, 
es decir, que podrán acreditar la experiencia general en máximo 4 contratos.  
 
Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial anterior, solo se aplicará si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

Para la aplicación de este criterio diferencial, la Mipyme colombiana debe acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

- Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil, el cual, deberá tener una fecha de expedición 
máximo de 30 días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para la presentación de las ofertas. 

- Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación, el cual, deberá tener una fecha de expedición 
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máximo de 60 días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para la presentación de las ofertas. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

Las certificaciones para acreditar este criterio diferencial, de la persona natural o el representante 
legal y revisor fiscal, según el caso, deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes -RUP, el cual, deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. El RUP deberá ser expedido con una fecha de máximo 30 días calendario anteriores 
a la fecha prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para la presentación de las ofertas. 
 
Criterio Diferencial Emprendimientos de empresas de mujeres: 
 
 Los proponentes que acrediten debidamente la condición de emprendimiento y empresa de mujeres 
podrán acreditar la experiencia habilitante del proponente con un contrato adicional al máximo de 
contratos exigidos terminados y ejecutados e inscritos en el RUP y que cumplan con los demás 
requisitos previstos en este numeral, es decir, que podrán acreditar la experiencia general en máximo 
4 contratos. 
 
Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial anterior se aplicará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo la definición y los 
criterios dispuestos a continuación y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 

Definición y acreditación de la condición de emprendimiento y empresas de mujeres: 

Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de 
las siguientes condiciones: 
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en 
el que las mujeres han mantenido su participación. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. 
En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la 
empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 

Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman 
los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los 
contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de 
aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección.  

Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la 
cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil, el cual, deberá 
tener una fecha de expedición máximo de 30 días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para la presentación de las ofertas. 
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4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  

Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. 

Respecto a criterio diferencial para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones 
deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 

NOTA: En caso de que en el Proponente concurran las condiciones de empresa mipyme y de 
emprendimiento de empresas de mujeres, y se acrediten tales circunstancias, sólo se permitirá un 
máximo de 5 contratos para acreditar la experiencia general. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA POR PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN 

COLOMBIA 

 

De conformidad el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 

2015, todas las sociedades extranjeras con domicilio en Colombia deben inscribirse en el Registro 

Único de Proponentes, si tienen la intención de aspirar a celebrar contratos con entidades estatales. 

En tal sentido, las sociedades extranjeras que no tengan domicilio en Colombia no están obligadas 

a tal inscripción. Por lo tanto, aquellas sociedades: 

 

i.      Pueden ser proponentes en el presente proceso 

ii.     Deben acreditar los mismos requisitos habilitantes exigidos para las sociedades con domicilio 

en Colombia, pero a través de certificaciones suscritas por el representante legal o quien 

haga sus veces de la empresa contratante, o del revisor fiscal o auditor externo y copia del 

respectivo contrato. 

 

Estas certificaciones deberán contener la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante. 

 Persona que expide la certificación, con nombre y cargo y su correspondiente firma.  

 Objeto del contrato y/o nombre del proyecto, y/u obligaciones y/o actividades 
desarrolladas, donde se pueda verificar que cumple la experiencia requerida.  

 Valor total del contrato  

 Fecha de inicio y terminación del contrato; 
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 El nombre, cargo y firma de la persona de contacto en la empresa contratante. 

 Constancia de recibido a satisfacción por el contratante o que de la certificación se infiera 
el cumplimiento o ejecución del contrato. Para proponentes plurales, se deberá especificar 
el porcentaje de participación de cada uno en el contrato, y el nombre, cargo y firma de la 
persona de contacto en la empresa contratante.  

 

iii. De resultar adjudicataria una persona jurídica sin domicilio ni sucursal en Colombia, en ejercicio 

de su actividad comercial, es su deber, conforme al ordenamiento jurídico colombiano que rige 

la materia, constituir o una sucursal en Colombia o un apoderado o la figura que aplique para 

suscribir y ejecutar el contrato. Para tal efecto el oferente adjudicatario deberá adelantar las 

gestiones pertinentes de manera oportuna con el fin de perfeccionar y legalizar el contrato en 

las fechas establecidas en la duración y plazos del presente proceso.  

 

NOTA  1: En caso de que, en el contrato o certificado, el valor total del contrato se encuentre 

expresado en moneda diferente a pesos colombianos, se utilizara como regla de conversión el tipo 

de cambio oficial a la fecha de suscripción del contrato de acuerdo con las normas trazadas en 

materia de divisa y taza de cambio del Banco de la Republica y se expresará en SMLMV.  

 

NOTA 2: En caso de que el PROPONENTE extranjero presente para acreditar su experiencia, 

certificaciones en las que haya participado bajo la figura plural, deberá presentar la certificación 

donde se evidencie el porcentaje de participación, de no contemplar dicho porcentaje se deberá 

adjuntar junto con la certificación, el documento de conformación de consorcio o unión temporal 

o documento donde se evidencie su participación como proponente plural, y se tendrá en cuenta 

para el valor del contrato el porcentaje de su participación.   

 

Para el presente proceso de contratación los proponentes extranjeros, deben acreditar la siguiente 

información relevante para la presentación de ofertas: 

 

 El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida, conforme a lo 
solicitado en el presente numeral de experiencia. 

 En el efecto en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para 
efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva, la cual debe cumplir con 
los requisitos establecidos en este documento. 

 En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin 
domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá 
previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, 
de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código. 
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TABLA DE SMLMV 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia para los extranjeros, el cálculo de los valores de los 
contratos expresados en salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de terminación del 
contrato, se usará la siguiente tabla de evolución del salario mínimo en Colombia. 
 

Año Salario Mínimo 

2009 496.900 

2010 515.000 

2011 535.600 

2012 566.700 

2013 589.500 

2014 616.000 

2015 644.350 

2016 689.455 

2017 737.717 

2018 781.242 

2019 828.116 

2020 877.803 

2021 908.526 

2022 1.000.000 

2023 1.160.000 

 
 
5.1.3.4 Aceptación de Especificaciones Técnicas Habilitantes 
 
Serán habilitadas técnicamente las propuestas atendiendo el objeto y la totalidad de las 
especificaciones técnicas, condiciones, cantidades y demás requerimientos establecidos en el Anexo 
1. “Especificaciones y Requerimientos técnicos Mínimos” del presente pliego, el cual, debe ser 
aportado debidamente suscrita por el representante legal, en señal de clara y absoluta aceptación. 
Diligenciar y firmar ANEXO 1. “Especificaciones y Requerimientos técnicos Mínimos” 
Nota 1. El oferente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems 
establecidas en el ANEXO 19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES para la 
estructuración de la oferta económica y para la ejecución del contrato. 
 
5.1.3.5 Personal mínimo requerido 
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El proponente deberá diligenciar y firmar el ANEXO 11. Compromiso de ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyo 
formato se adjunta en la plataforma SECOP II en el acápite de los documentos del proceso del 
proyecto de pliego de condiciones electrónico. 
 
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los 
requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se 
destallan en esta sección. 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
  

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

  
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 

  
c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  

  
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  

  
e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 

permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 
honorarios de referencia. 

  
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
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g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad 
los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 
dedicación exigido para cada personal. 

  
h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 

o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

 
El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los 
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del 
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su 
porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los 
requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales.  
  

Personal Clave  
  
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los 
requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se 
destallan en esta sección. El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

1.  Un (1) Director de proyecto 
2. Un (1) Ingeniero especialista en eficiencia energética. 
3. Un (1) Ingeniero especialista eléctrico 
4. Un (1) Ingeniero especialista hidráulico 
5. Un (1) Arquitecto 
6. Un (1) Profesional especialista en permisos y licencias 
7. Un (1) Topógrafo 
8. Un (1) Auxiliar de ingeniería 
9. Un (1) Residente de obra 

 
 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 
 

Tabla 1 – Requisitos mínimos del personal del contratista para todo el proyecto 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de posgrado 

Experiencia 
general 

 (años mínimos) 

Experiencia 
específica 

 (años mínimos) 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 

LA DEDICACION 

1 
Director(a) de 
proyecto 

Profesional en 
Ingeniería Civil 
o Arquitectura, 
con matrícula 
profesional 
vigente. 

Especialización en 
gerencia de 
proyectos o 
Especialización en 
gerencia de 
proyectos 
deconstrucción o 
Especialización en 
gerencia de 
proyectos de 
construcción e 
infraestructura o 
Especialización en 
gerencia de 
proyectos de obras 
públicas o 
Especialización en 
gerencia de 
proyectos de 
ingeniería o  
Maestría en 
gerencia de 
proyectos    

Mínimo 10 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 3 años en 
dirección   de 
proyectos de obra 
y/o consultoría 
para edificaciones 
institucionales o 
comerciales (no 
residenciales)  

Todas 

2 

Ingeniero(a) 
especialista en 
eficiencia 
energética 

Profesional en 
ingeniería 

Especialización en 
eficiencia 
energética o 
Especialización en 
eficiencia 
energética y energía 
renovable  

Mínimo 7 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 3 años en 
consultorías para 
edificaciones 
institucionales o 
comerciales (no 
residenciales) 

Todas 

3 
Ingeniero(a) 
especialista 
eléctrico 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrica con 
matrícula 
profesional 
vigente 

 Posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría en 
programas del 
núcleo del 
conocimiento de 
Ingeniería eléctrica 
y afines de 
conformidad con el 
SNIES 

Mínimo 5 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 2 años en 
actividades 
relacionadas con 
diseño de redes 
eléctricas, 
iluminación, voz 
y/o datos. 

Todas las relacionadas 
con diagnósticos, 
estudios, diseños y 
obras de adecuación de 
redes eléctricas e 
iluminación.  

4 
Ingeniero(a) 
especialista 
hidráulico 

Profesional en 
Ingeniería civil 
o ingeniería 
sanitaria con 
matrícula 
profesional 
vigente 

posgrado en la 
modalidad de 
especialización o 
maestría en 
programas 
ingeniería hidráulica 
e hidrológica, obras 

Mínimo 5 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 2 años en 
actividades 
relacionadas con 
diseño de redes 
hidráulicas y 
sanitarias. 

Todas las relacionadas 
con diagnósticos, 
estudios, diseños y 
obras de adecuación de 
redes hidráulicas y 
sanitarias.  
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hidráulicas, 
instalaciones 
hidráulicas, 
sanitarias y de gas. 

5 Arquitecto(a) 

Profesional en 
Arquitectura 
con matrícula 
profesional 
vigente 

  Mínimo 5 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 2 años en 
consultorías para 
edificaciones 
institucionales o 
comerciales (no 
residenciales) 

Todas las relacionadas 
con diagnósticos de 
conceptos 
arquitectónicos y obras 
de adecuación de 
fachadas, cubiertas, 
circulación de 
funcionarios  

6 
Especialista en 
permisos y 
licencias 

Profesional en 
ingeniería o 
arquitectura  

  Mínimo 5 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 2 años en 
consultorías para 
edificaciones 
institucionales o 
comerciales (no 
residenciales) 

Todos los relacionados 
con actividades de 
tramites de permisos y 
licencias de 
construcción  

7 Topógrafo  

Tecnología en 
topografía o 
profesional en 
ingeniería en 
topografía o en 
ingeniería 
topográfica o 
en ingeniería 
topográfica y 
geomática con 
Matrícula 
Profesional 
vigente 

 

 

 
 

Mínimo 7 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 5 años en 
actividades 
relacionadas con 
proyectos en 
edificaciones 
existentes. 

Todos las relacionadas 
con levantamientos 
topográficos, 
arquitectónicos y 
especiales, y obras de 
adecuación. 

8 
Auxiliar de 
ingeniería 

Profesional en 
ingeniería civil 
con matrícula 
profesional 
vigente 

  Mínimo 2 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

  Todas 
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9 Residente de obra 

Profesional en 
Ingeniería Civil 
o Arquitectura, 
con matrícula 
profesional 
vigente. 

  Mínimo 5 años 
de experiencia 
general contada 
a partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 2 años en 
residencia de 
obras para 
edificaciones 
institucionales o 
comerciales (no 
residenciales) 

Todas las relacionadas 
con ejecución de obras 

 
NOTA: Para la acreditación en los títulos de postgrado, se podrá realizar la aplicación de las 
siguientes equivalencias:  
 

 El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada, siempre que se acredite el título profesional. 

 El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada, siempre que se acredite el título profesional 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su 
cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que 
el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del 
Contrato. 
  
Para cada uno de los profesionales mencionados el Contratista deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional (si la profesión lo requiere) y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se 
acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe 
aportar la información solicitada, una vez adjudicado el contrato. 
 
Frente al requerimiento mínimo de personal que el contratista deberá poner a disposición de la 
obra, se tiene que este está detallado en el presente acápite. 
 
 
5.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 
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Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se va a celebrar y conforme a lo 

expresado en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordado con el artículo 

2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso se adjudicará al proponente que, 

cumpliendo con el lleno de los requisitos jurídicos, de experiencia, técnicos y financieros 

habilitantes, presente la oferta más conveniente para la Entidad.  

Para los efectos relacionados con la determinación de la oferta más favorable a los intereses de la 

Entidad, para los oferentes las propuestas se calificarán y se ponderarán de acuerdo con los 

siguientes criterios y sobre un total de 100 puntos, discriminados así: 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor Económico 59,50 

Factor Técnico 29,00 

Factor Apoyo a la industria nacional (Ley 
816 del 2003) 

10,00 

Proponentes con trabajadores en 
condición de discapacidad (Decreto 392 de 
2018) 

1 

Promoción del acceso a los 
emprendimientos y empresas de mujeres 
al mercado de las compras públicas 
(Decreto 1860 de 2021) 

0,25 

Promoción del acceso de las empresas 
mipyme al mercado de las compras 
públicas (Decreto 1860 de 2021) 

0,25 

TOTAL PUNTAJE 100,00 

  

La Agencia Nacional de Minería evaluará las propuestas con arreglo a los principios de prevalencia 

del interés general, legalidad, planeación, igualdad, transparencia, economía, responsabilidad, 

selección objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción, 

eficiencia, equilibrio y conmutatividad. 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE 

1. De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, la entidad durante la evaluación de 
los criterios de ponderación reducirá el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en 
el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
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verificación se realizará con el Registro Único de Proponentes del proponente singular y de cada 
uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En este 
caso, el proponente deberá probar que el proceso a la fecha se encuentra pendiente por decidir y 
que la sanción no se encuentra en firme. Para lo anterior, deberá indicar el número de proceso, 
órgano jurisdiccional que conoce el proceso, y medio de control, para que la entidad pueda realizar 
la consulta del proceso y verificar su estado actual.  
 
La entidad podrá requerir al proponente la información que considere necesaria para efectos de 
establecer la aplicación de la reducción en el puntaje. El proponente deberá contestar el 
requerimiento realizado por la entidad dentro del plazo que esta le indique, so pena de dar 
aplicación a la reducción de puntaje por incumplimiento de contratos. 
 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contrato de que trata el artículo 58 de la Ley 2195 
de 2022 aplicará, siempre y cuando, el proponente no se encuentre en una inhabilidad para 
contratar por incumplimiento reiterado de que trata el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 
modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, caso en el cual, se procederá con el rechazo 
de la oferta. 

2. Conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 del 2020 “En los procesos de 
contratación de obras públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar 
la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 

Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán 
en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al 
momento de evaluar los factores de ponderación de calidad, establecidos en el literal  a) del 
artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique” , por lo que la ANM, verificará 
que el contratista no presente anotaciones en el registro nacional de obras inconclusas so pena 
de reducir el porcentaje total en el 2%. 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
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 5.2.1 EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO:  CINCUENTA Y NUEVE COMA CINCO (59,50) PUNTOS 

  
El proponente indicará que los valores unitarios son fijos y que incluyen la totalidad de los costos 
directos e indirectos, fijos y variables, tales como impuestos, imprevistos, IVA si a ello hubiere lugar, 
y demás conceptos que el cumplimiento del respectivo contrato conlleve. En caso de no expresar 
que éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán 
comprendidos en dicho valor. 

  
El Comité Evaluador designado para el presente proceso, para efectos de evaluar los ítems que 
comprenden la propuesta económica seleccionará el método de ponderación de la propuesta 
económica, así y se evaluará conforme a su propuesta presentada en el ANEXO 12. OFERTA 
ECONÓMICA COMPLEMENTARIA en Excel: 
 

LITERAL MÉTODO 

A Media aritmética 

B Media geométrica 

 
Para la determinación del método se tomarán las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija el día hábil siguiente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Se determinará el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia. El método 
escogido será aplicado para realizar la evaluación económica de los aspectos que conforman la 
Propuesta de Precios Unitarios hasta cincuenta y nueve coma cinco (59,50) puntos. 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

LITERAL MÉTODO 

De 0,00 a 0,49 A Media aritmética 

De 0,50 a 0,99 B Media geométrica 

 
La ANM empleará la anterior metodología considerando que al establecerse dos (2) posibilidades 
distintas de determinación de la propuesta con mayor puntaje y, adicionalmente, estableciendo una 
selección aleatoria de la fórmula a emplear, se proporciona una metodología adecuada que 
garantiza la objetividad en la selección del proponente. 
 
A continuación, se explica el procedimiento por cada metodología: 
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A. MEDIA ARITMÉTICA 

 
La media aritmética se calculará de la siguiente forma:  
 
Dónde: 𝐺 = (𝑋1 +𝑋2 +𝑋3 +⋯+𝑋𝑛) / 𝑛  
 
G = Media aritmética de los valores totales de las propuestas hábiles  
𝑋𝑖= Valor de cada propuesta hábil 
 n = Número de propuestas hábiles  

 
 
La asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente distribución: 
 
A la propuesta que esté más cerca de la media aritmética (por debajo o por encima) se le asignarán 
cincuenta y nueve coma cinco (59,50) puntos, las demás propuestas económicas recibirán cinco (5) 
puntos menos que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media aritmética (por debajo 
o por encima), en forma consecutiva hasta agotar las propuestas habilitadas. 
 
El valor resultante de la aplicación de la fórmula no tendrá en cuenta decimales; se hará 
aproximación a cifra redonda así: sí la cifra decimal es igual o superior a 5 se aproxima a la cifra 
redonda inmediatamente superior, sí la cifra decimal es inferior a 5, se aproxima a la cifra redonda 
inmediatamente anterior. 
 
B. MEDIA GEOMÉTRICA 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 

 
 
A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica (por debajo o por encima) se le asignarán 
cincuenta y nueve coma cinco (59,50) puntos, las demás Propuestas recibirán cinco (5) puntos 



                                                                                      
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CÓDIGO:  
APO1-P-001-F-004 

FORMATO VERSIÓN:  4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES  
FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 

                                                

  
APO1-P-001-F-004 / V4 

132 de 148 

 

 

menos que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media geométrica (por debajo o por 
encima), en forma consecutiva hasta agotar las propuestas habilitadas. 
 
El valor resultante de la aplicación de la fórmula no tendrá en cuenta decimales; se hará 
aproximación a cifra redonda así: sí la cifra decimal es igual o superior a 5 se aproxima a la cifra 
redonda inmediatamente superior, sí la cifra decimal es inferior a 5, se aproxima a la cifra redonda 
inmediatamente anterior. 
 
5.2.1.1. Condiciones para presentación de la oferta económica  
  
Para efectos de la calificación económica se considerarán, únicamente, las propuestas hábiles, es 
decir, aquellas que: i) Cumplan con la totalidad de los requisitos en la evaluación jurídica financiera 
y técnica y ii) El valor de la propuesta no supere el presupuesto oficial establecido para el presente 
proceso. 
  
La oferta estará conformada por dos sobres, los cuales, deben cumplir todos los requisitos 
establecidos en los Documentos del Proceso. El Proponente deberá diferenciar los requisitos 
contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad 
estatal en el SECOP II. 
 
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, EL VALOR DEFINIDO POR LA 
ENTIDAD, ES DECIR, EL PRESUPUESTO OFICIAL, PUES LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR DICHO 
VALOR Y DEBERÁ APORTAR A EFECTOS DE PONDERACIÓN DE PUNTAJE EL ANEXO OFERTA 
ECONÓMICA COMPLEMENTARIA. EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
COMPLEMENTARIA, EL OFERENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PRECIOS TOPE ESTABLECIDOS EN 
DICHO ANEXO. 
 
La sumatorio total del AIU, corresponde al 30,5% y el proponente puede distribuir los porcentajes 
de Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U), siempre y cuando no sobrepase en su sumatoria 
este porcentaje 
 
La propuesta económica deberá ser presentada a través del SECOP II totalizada, sin decimales y el 
valor total aproximado al entero. 
 
Si el oferente no indica en su propuesta económica o habiéndolo indicado no le da valor a uno o 
algunos de los ítems que conforman la Propuesta Económica, se entenderá que ha presentado una 
propuesta parcial, y será causal de RECHAZO de la propuesta.  
  
Para efecto del señalamiento del precio o porcentaje ofrecido, según el factor de calificación, el 
proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas indicadas por la ANM. El proponente 
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no podrá cambiar ninguna de las especificaciones técnicas fijadas por la ANM, ya que son de 
obligatorio cumplimiento para los proponentes. La modificación total o parcial de las mismas 
generará el RECHAZO de la oferta.  
  
El adjudicatario deberá mantener los valores unitarios y porcentajes ofertados con su propuesta a 
partir de su presentación y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo el tiempo 
de la ejecución. 
 
En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica, la 
totalidad de las condiciones contractuales previstas en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones, sus anexos y adendas. 
  
Cuando a criterio de la ANM, alguna de las ofertas económicas presente valores que puedan ser 
considerados como precios artificialmente bajos y que pueda poner en riesgo el cumplimiento 
futuro del contrato, se procederá de conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015. No obstante lo anterior, y para efecto de evitar un incumplimiento por parte 
del contratista o un desequilibrio económico y financiero del contrato, la Agencia Nacional de 
Minería aplicará el procedimiento definido por la ley, cuando se trate de precios artificialmente 
bajos 
  
La vinculación del equipo humano que requiere el oferente seleccionado para el cumplimiento del 
contrato, será de su exclusiva responsabilidad, por lo anterior, no existirá relación laboral ni 
contractual alguna entre la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA y el equipo humano. La AGENCIA 
NACIONAL DE MINERIA no será responsable por el pago de salarios y prestaciones sociales.  
 
Para los cálculos respectivos a los precios, se recuerda a todos los proponentes, que de conformidad 
con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso 
colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por 
dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. 
En este sentido NO se deberán establecer los precios requeridos con centavos, sino deberán hacerse 
siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

  

Centavos Aproximación 

0,01 centavos a 0,49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior 

0,50 centavos a 0,99 centavos Al peso colombiano inmediatamente posterior 

  
Los precios unitarios que se oferten en la PROPUESTA ECONÓMICA deberán establecerse en pesos 
colombianos, no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo 
contrario. 
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Nota 1. Corrección Aritmética: Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos 
por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la Entidad para efectos de la misma. La corrección la realizará la Entidad en el proceso de 
evaluación. 
 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando 
de las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error 
o imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información 
referente a los valores unitarios ofertados para cada bien o servicio.  
  
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán 
de forzosa aceptación para éstos. 
  
El proponente no puede modificar la Propuesta Económica incluyendo o eliminando filas o columnas 
o modificando la descripción de los ítems allí establecidos. 
  
Para efecto del señalamiento del precio o porcentaje ofrecido, el proponente debe tener en cuenta 
las especificaciones técnicas indicadas por la Entidad. 
  
Si la oferta económica presentada por el oferente es superior al presupuesto asignado para el 
presente proceso será causal de RECHAZO de la propuesta económica. 
  
NOTA 2. La ANM evaluará las propuestas con arreglo a los principios de prevalencia del interés 
general, legalidad, planeación, igualdad, transparencia, economía, responsabilidad, selección 
objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción, eficiencia, 
equilibrio y conmutatividad. La ANM considerará solamente aquellas ofertas que cumplan los 
requisitos jurídicos, técnicos y cuyos valores se encuentren ajustados al mercado de conformidad 
con el análisis del sector y estudio de mercado que sustentan el presupuesto del presente proceso. 
  
Nota 3. El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para 
la completa y adecuada ejecución de la propuesta del presente proceso y los riesgos y 
administración de los mismos. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la 
presentación de sus Ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá 
íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, así como en el Pliego de 
Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

  
5. 2.2. EVALUACIÓN FACTOR TÉCNICO:  VEINTINUEVE (29,00) PUNTOS 
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Para acceder al puntaje de este factor de técnico el proponente deberá diligenciar el Formato de 
Garantía extendida, en la cual, ofrece una garantía adicional y se asignará de la siguiente manera: El 
proponente que no diligencie el anexo en su totalidad obtendrá 0 puntos. 

  

DESCRIPCION  
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 

El proponente que ofrezca 12 meses adicionales a la 

garantía mínima otorgada por el fabricante de la planta 

eléctrica. 

10 

29 puntos 

El proponente que ofrezca 12 meses de 

mantenimiento rutinario posterior al término de 

ejecución del contrato respecto a la cubierta, sus 

drenajes y demás sistemas, así como a las instalaciones 

eléctricas e hidráulicas intervenidas, incluyendo la 

planta eléctrica. El mantenimiento debe incluir mano 

de obra como insumos. 

19 

 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO 13. FACTOR TÉCNICO (Calificable) 
 
5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)  

  
Se asignarán diez (10) puntos a la oferta que demuestre su contribución al apoyo de la Industria 
Nacional. 
 
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 816 de 2003 y en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 
de 2015 se asignará diez (10) puntos a las propuestas que ofrezcan el 100% de servicios de origen 
colombiano o servicios extranjeros con trato nacional y cinco (5) puntos a las propuestas de servicios 
extranjeros que incorporen componente colombiano. 

   

FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cuando el proponente oferte en su totalidad servicios nacionales, siempre 
y cuando lo exprese en la oferta. 

10 puntos 

En el evento en que se trate de servicios extranjeros, al proponente que 
incorpore servicios profesionales, técnicos u operativos colombianos se le 
otorgará 5 puntos. 

5 puntos 
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PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 10 puntos 

 
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información requerida en 
el presente numeral. 
 
5.2.3.1. Bienes y servicios nacionales 
 
Para la asignación de los diez (10) puntos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto1082 de 2015, según el cual, los bienes nacionales como aquellos “(…) 
definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con 
el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan”, para lo 
cual la ANM verificará los documentos aportados por el proponente en su propuesta, en las 
condiciones señaladas anteriormente. 
 
5.2.3.2. Bienes y servicios extranjeros con trato nacional 
 
Se otorgarán los diez (10) puntos, a servicios extranjeros a los cuales se les deba conceder trato 
nacional, entre los que se incluyen: 

 Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable 
al Proceso de Contratación. 

 Los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad 

 Los servicios de la Comunidad Andina de Naciones - CAN. 
 
El oferente deberá aportar con su propuesta: 

 Para personas naturales, la copia de la cédula de ciudadanía o la visa de residencia 

 Para personas jurídicas, el certificado de existencia y representación legal 
 Para proponente plural y teniendo en cuenta la conformación de este, los documentos 

indicados en los dos literales anteriores. 
 
Nota: Para la asignación de este puntaje, el proponente deberá anexar en su oferta, un documento 
debidamente suscrito, donde indique claramente la procedencia de los servicios que ofrece. Si 
existe trato nacional, adicionalmente, deberá adjuntar la certificación expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores que acredite tal situación. 
 
5.2.3.3. Bienes y Servicios extranjeros con incorporación de componente colombiano 
 
El proponente extranjero que incorpore servicios profesionales, técnicos u operativos colombianos, 
se le otorgarán hasta cinco (5) puntos, dependiendo del porcentaje acreditado. 
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Para la asignación de este puntaje, el proponente de deberá anexar en su oferta, un documento 
debidamente suscrito, donde indique que ofrece servicios extranjeros con incorporación de 
componente nacional y el porcentaje de estos. 

 
5.2.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (Art. 

1 del Decreto 392 de 2018) (1 Punto) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 392 de 2018, la Agencia Nacional 

de Minería (ANM) otorgará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 1) La persona natural, el representante legal de 

la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 

de selección. 2) Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 

de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores 

requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 

discapacidad, señalados a continuación: 

NÚMERO DE TOTAL DE- 
TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL PROPONENTE 

NUMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

  

Para efectos de lo señalado en el Artículo 1º del Decreto 392 de 2018, si la oferta es presentada por 

un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de 

personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 

de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratación.  

 

5.2.5. PROMOCIÓN DEL ACCESO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES – DECRETO 

1860 DE 2021 (0,25 Puntos) 
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Con el fin de promover el acceso de los emprendimientos y empresas de mujeres al mercado de 

Compras Públicas, LA AGENCIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del 

Decreto 1860 de 2021, asignará un puntaje de 0.25 a los proponentes que acrediten su condición 

de emprendimiento o empresas de mujeres.  

Tratándose de proponentes plurales, el puntaje por emprendimiento o empresa de mujeres solo se 

aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de 

mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de 

las siguientes condiciones:  

a) Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 

pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 

Selección. Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 

contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las 

mujeres han mantenido su participación.  

b) Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 

persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la 

empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el 

mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas 

funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 

decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 

organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 

desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 

empleador. Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 

contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de 

nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. La certificación 

deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las 

personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los 

respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con 

las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 

demuestren los pagos realizados por el empleador.  
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c) Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 

establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 

proceso de selección. Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 

ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil, el cual, 

deberá tener una fecha de expedición máximo de 60 días calendario anteriores a la prevista en el 

cronograma del Proceso de Contratación para la presentación de las ofertas. 

d)  Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 

sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior 

a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante 

certificación expedida por el representante legal. 

NOTA 1: Respecto a criterio de calificación para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 

certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 

(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 

  

5.2.6. PROMOCCIÓN DEL ACCESO DE EMPRESAS MIPYMES AL MERCADO DE LAS COMPRAS 

PÚBLICAS  (0,25 Puntos) 

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, el Ministerio de 

Minas y Energía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18., del Decreto 1860 de 

2021, asignará un puntaje de 0.25 a los proponentes que acrediten su condición de Mipyme. 

Tratándose de proponentes plurales, el puntaje de promoción de acceso a las mipymes al mercado 

de las compras públicas solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 

de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 

unión temporal. 

Acreditación de la condición de Mipyme  

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 

la siguiente manera: - Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un 

contador público, adjuntando copia del registro mercantil, el cual, deberá tener una fecha de 

expedición máximo de 60 días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del proceso de 

contratación para la presentación de las ofertas. – Las personas jurídicas mediante certificación 

expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación, el cual, deberá tener una 

fecha de expedición máximo de 60 días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 

Proceso de Contratación para la presentación de las ofertas. Para la acreditación deberán 



                                                                                      
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CÓDIGO:  
APO1-P-001-F-004 

FORMATO VERSIÓN:  4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES  
FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 

                                                

  
APO1-P-001-F-004 / V4 

140 de 148 

 

 

observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 

2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Nota 

1: Las certificaciones para acreditar este criterio diferencial deben expedirse bajo la gravedad de 

juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 

cierre del proceso de selección. Nota 2: En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta 

condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes -RUP, el cual, deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. El RUP deberá ser expedido con una 

fecha de máximo 60 días calendario anteriores a la fecha prevista en el cronograma del Proceso de 

Contratación para la presentación de las ofertas. 

 
5.3. FACTORES DE DESEMPATE 

 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación 

en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer 

orden de elegibilidad, se aplicarán las reglas establecidas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 

1082 de 2015 y en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, Ley que establece que el contratante deberá 

utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, 

respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:  

ARTÍCULO 35. LEY 2069 DE 2020 FACTORES DE DESEMPATE  
  

COMO ACREDITAR EL CRITERIO  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a 
la oferta de bienes o servicios extranjeros   

Se verificará el presente criterio con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil. Se 
verificará igualmente esta condición en cada uno de los 
integrantes del proponente plural.   

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.   

Para acreditar la condición de mujer víctimas de la 
violencia intrafamiliar, se deberá aportar la medida de 
protección vigente impartida por el comisario de familia 
y a falta de este, por el juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas.   
Y para las personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar, debe aportar, la medida de 
protección vigente, y una certificación emitida por el 
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los 
casos que aplique, en donde se certifique la 
participación mayoritaria de mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar, a la fecha de cierre del proceso 
de selección.   
Para personas jurídicas en lo relacionado con la mujer 
cabeza de familia se deberá aportar declaración extra 
juicio ante notario en donde se certifique tal condición y 
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certificación emitida por el Representante Legal o el 
contador o revisor fiscal en los casos que aplique, a la 
fecha de cierre del proceso de selección.   
No obstante, la entidad verificará en el certificado de 
existencia y representación legal o en los estatutos a fin 
de corroborar la participación de este grupo poblacional 
dentro de la persona jurídica, misma verificación que se 
hará a cada uno de los integrantes del proponente 
plural.   
Para consorcio o uniones temporales cada uno de los 
integrantes que participe o participen mayoritariamente 
mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres 
cabeza de familia, cada uno de los integrantes deberá 
aportar los documentos antes mencionados.   

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que 
acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta.   

• La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certificará el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del proceso de selección.   
• Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección.   
• Adjuntar cédula y la certificación de afiliación del 
personal en condición de discapacidad.   

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que 
acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley.   

• Certificación juramentada emitida por el 
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los 
casos que aplique, en donde se indique el número total 
de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente, número y porcentaje de vinculación de las 
personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, a la fecha 
de cierre del proceso de selección.   
• Copia de las planillas o relación de pagos que soporten 
el pago a seguridad social del último año a la fecha de 
cierre del presente proceso o copia del documento que 
evidencie la relación laboral o contractual.   
• Copia de la cédula de ciudadanía de las personas 
mayores certificadas anteriormente.   

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que 
acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas.   

• Certificación juramentada emitida por el 
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los 
casos que aplique, en donde se indique el número total 
de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente, número y porcentaje de vinculación de la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre del 
proceso de selección.   
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• Copia de las planillas o relación de pagos que soporten 
el pago a seguridad social del último año a la fecha de 
cierre del presente proceso y de la cédula de ciudadanía 
de las personas certificadas anteriormente.   
• Aportar la certificación de caracterización y registro 
perteneciente al grupo poblacional ante alguna de las 
siguientes entidades que son las encargadas de la 
expedición de dicho documento; Ministerio del Interior, 
Ministerio de Cultura y Departamento Nacional de 
Estadísticas -DANE.   
• Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe 
o participen mayoritariamente.   

Para acreditar lo relacionado con personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, deberán anexar 
certificación vigente expedida por la Agencia para la 
reincorporación y la normalización ARN.   
Para consorcios y uniones temporales cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   
La entidad verificará el certificado de existencia y 
representación legal o en los estatutos a fin de 
corroborar la participación de este grupo poblacional 
dentro de la persona jurídica, misma verificación que se 
hará a cada uno de los integrantes del proponente 
plural.   

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, 
la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o 
la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural   

Para la acreditación de este criterio se debe anexar los 
documentos indicados en los numerales 2 y 6.   
Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo 
privado de constitución del proponente plural y en el 
certificado de existencia y representación legal de la 
persona jurídica.   
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o 
cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales.   

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por 
el contador público, según sea el caso, señalando la 
condición de Mipymes y su tamaño empresarial de 
conformidad con la Ley (número de trabajadores y 
Activos totales en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes), o indicando si es de cooperativas o de 
asociaciones mutuales según corresponda.   
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Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural 
constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.   

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por 
el contador público, según sea el caso, señalando la 
condición de cooperativas o de asociaciones mutuales 
según corresponda.   
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; 
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural.   

Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe 
adjuntar los siguientes documentos: • Copia de los 
estados financieros o la información contable con corte 
a 31 de diciembre del año anterior suscritos por el 
Revisor Fiscal o contador público según corresponda, 
donde se especifiquen los pagos por concepto de 
proveeduría. • Certificación expedida por el revisor fiscal 
y/o contador público según el caso, en donde indique el 
porcentaje total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del proponente.   
Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo 
privado de constitución del proponente plural.   
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES.   

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe 
adjuntar la siguiente documentación:   
• Copia del certificado del registro de las sociedades BIC, 
expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de 
expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre del 
proceso de selección.   
• Certificación expedida por el Representante Legal, 
revisor fiscal y/o contador público según el caso en 
donde se acredite el tamaño de la empresa, el valor de 
los ingresos por actividad ordinarias a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior o los obtenidos 
durante el tiempo de su operación.   
Para las personas naturales la certificación debe ser 
expedida por estas. Para las personas jurídicas la 
certificación debe ser expedida por el representante 
legal o el contador o revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo. Así mismo debe acreditar lo pertinente en el 
acuerdo privado de constitución del proponente plural.   
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos 
anteriormente descritos.   
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Si se agotan las opciones mencionadas y persiste el empate, se realizará una audiencia cuya fecha 

fijará y comunicará oportunamente la ANM, en la cual, como método aleatorio para seleccionar el 

oferente, se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a 

continuación: 

Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados; 

- Todas las balotas tendrán el mismo color a excepción de una que tendrá un color diferente; 
- Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta;  
- El proponente que saque la balota de color diferente será el adjudicatario 

 

Nota: Los documentos para acreditar los criterios de desempate se deben aportar con la propuesta 

que se cargue en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).  

La omisión en la acreditación de la información requerida en el presente acápite no será subsanable 
por ser criterio de desempate. 
 
 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

De conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la ley 1150 de 2007, y de los artículos 
2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 
de 2015; con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su 
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los 
controles existentes y el contexto de los mismos (VER MATRIZ DE RIESGOS – ANEXO 14). 

 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 

7.1. EXIGIBILIDAD: SI_X_ NO___ 
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7.2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Proponente favorecido deberá constituir a su costo y a favor de La Agencia Nacional de Minería, 
de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, una Garantía Única, con una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, 
que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante la ejecución del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los amparos 
registrados en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá amparar los riesgos derivados de la presente 
contratación, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

PRE- CONTRACTUA L CONTRACTUAL PORCENTAJE 
SOBRE EL 
VALOR 

VIGENCIA 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

  10% 
Del 
Presupuesto 

Tres (3) meses contados a partir de la fecha 
en que vence el término de presentación 
de las propuestas 

  CUMPLIMIENTO 10% 
Valor del 
contrato 

Igual a la duración del contrato y treinta 
(30) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato y ajustada a la 
fecha de inicio, una vez se suscriba el acta 
para tales efectos. 

  
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

20% 
Valor del 
contrato 

Igual a la duración del contrato y cinco (5) 
años más, contados a partir de la fecha de 
terminación del contrato. 

  

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

5% 
Valor del 
contrato 

Igual a la duración del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir de la 
suscripción del contrato y ajustada a la 
fecha de inicio, una vez se suscriba el acta 
para tales efectos. 
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CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES 

20% 
Valor del 
contrato 

Igual a la duración del contrato y doce (12) 
meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato y ajustada a la 
fecha de inicio, una vez se suscriba el acta 
para tales efectos. 

 
BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

100% 
Valor del 
anticipo 

Hasta la amortización total del anticipo y a 
partir de la suscripción del contrato y 
ajustada a la fecha de inicio, una vez se 
suscriba el acta para tales efectos. 

  

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

  

200 SMMLV 
(vigentes al 
momento de 
expedición de 
la póliza) 

Igual a la duración del contrato, contados 
a partir de la suscripción del contrato y 
ajustada a la fecha de inicio, una vez se 
suscriba el acta para tales efectos. 

 
 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

Dando cumplimiento a lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del DUR 1082 de 2015, 
a continuación se efectúa el análisis frente a la cobertura de la presente contratación, por acuerdos 
Internacionales o tratados de libre comercio vigentes en el Estado Colombiano, siguiendo las 
recomendaciones contenidas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, y  teniendo el monto del  presupuesto oficial. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
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(*) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso 
de contratación no tiene vocación de limitarse a Mipymes, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado 
por la Entidad supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), .  

 

 
 

PAÍS 
 

ENTIDAD 
ESTATAL  
INCLUIDA 

PRESUPUESTO  
DEL PROCESO  
DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL  
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN  
APLICABLE  
AL PROCESO  
DE  
CONTRATACI 
ÓN 

PROCESO DE  
CONTRATACIÓ 
N CUBIERTO  
POR EL  
ACUERDO  
COMERCIAL 

Alianza  
Pacifico 

Chile SI NO . NO 

México  SI NO . NO 

Perú SI NO . NO 

Canadá NO - 
- NO 

Chile  NO - 
- NO 

Corea NO - 
- NO 

Costa Rica NO - 
- NO 

Estados AELC NO - 
- NO 

Estados Unidos NO - 
- NO 

México NO - 
- NO 

Triángulo Norte 
El salvador  SI SI 

Sólo si se 

limita la 

convocatoria a 

Mi pyme y 

excepción 38 

NO 

Guatemala  SI SI 

Sólo si se 

limita la 

convocatoria a 

Mi pyme 

SI 

Honduras NO - - NO 

Israel NO - - NO 

Unión Europeo/reino unido/irlanda SI NO 

- Sólo si se 

limita la 

convocatoria a 

Mi pyme SI 

Comunidad Andina  SI SI NO SI 
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9.  PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: SI_X_ NO__.  

 

10.  CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo, la cual, se emite en un documento anexo.  
 
SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C.,  
 
 
 
 
MARIA CAMILA TRUJILLO JÁCOME 
Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos 
 
Proyectó: Mónica Sánchez – Contratista Grupo de Servicios Administrativos 
Revisó: Octavio Serrano – Gestor de Infraestructura Grupo de Servicios Administrativos. 
Revisión Financiera: Juan Camilo Sabogal – Gestor T1 Grado 10 Grupo de Servicios Administrativos 

Revisión Jurídica: Natalia Morales – Contratista Grupo de Servicios Administrativos  
Revisión Jurídica Contratación 
 
 

 


