
Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 

CONSORCIO PONAL LYM

CI-2022-OF-038 
Bogotá DC, 25 JULIO 2023  

 

Señores 

Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera  

Mayor Gustavo Quiroz  

Carrera 59 No 26 – 21 

Bogotá Dirección general de la Policía Nacional 

 

Referencia: Contrato De Obra No 06-6-10178-22 

“Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de 

servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y 

departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste ¨ 

 

Asunto:   Anexo a la factura LYM-9. 

Respetado Mayor, 

En el marco del desarrollo del contrato, se ha adelantado el proceso de 

facturación de las actividades enmarcadas en los capítulos abajo listados 

ejecutadas de acuerdo al acta parcial No. 7 suscrita el veinticinco (25) de julio de 

2023, conforme en la programación y valores unitarios contractuales. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

  

3,2,3 Acero Para Columnas Fy=60000 PSI 

3,2,5 Malla Electrosoldada Para  Losa Contrapiso 

NP 6 
Concreto Plástico Premezclado, Altamente Fluido Para Zapatas 

Y Vigas De Cimentación De 5000 Psi 

NP 7 

Concreto Plástico Premezclado, 1/2¨ Altamente Fluido Y 

Autocompactante Para Columnas De 5000 Psi, Incluye 

Estacionaria De Concreto O Autobomba 

NP 8 
Concreto Plástico Premezclado, 1/2¨ Losa De Contrapiso De 

3000 Psi 

NP 9 

Concreto Plástico Premezclado, 1/2¨ Altamente Fluido Y 

Autocompactante Para Vigas Aéreas, Viguetas Y Losa De 

Cubierta 5000 Psi, Incluye Estacionaria De Concreto O 

Autobomba 

 

Las actividades ejecutadas en este periodo se causaron por medio de la factura 

de venta electrónica LYM-9, Doscientos cuarenta y ocho millones quinientos 

veintidós mil, ochocientos ochenta y un pesos, con diecisiete centavos 

$248,522,881.17 
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Así las cosas, quedamos atentos de su amable gestión con el fin de obtener el pago 

oportuno de las actividades ejecutadas, las cuales cabe resaltar, fueron 

previamente aprobadas por parte de la Interventoría con el fin de generar el 

trámite pertinente. 

 

Cordialmente, 

 

  

 

DETALLE LYM-9  

  

COSTO DIRECTO $ 194,234,373.71 

ADMINISTRACIÓN       21%  $ 40,789,218.48  

IMPREVISTOS                1%    $ 1,942,343.74  

UTILIDADES                    5%  $ 9,711,718.69  

SUB TOTAL SIN DESCUENTOS $ 246,677,654.62 

IVA 19% sobre utilidad  $1,845,226.55 

TOTAL $248,522,881.17 

______________________ 

Diego Medina Guerrero 

Representante Legal Consorcio PONAL LYM  

 


