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INFORME SEMANAL DE OBRA No 30

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sabado 22 de julio de 2023

Fundicion de caisson #35 segundo anillo.

Fundicion de caisson #44 tercer anillo.

Excavacion caisson #29, 30 31 segundo anillo.

Armado acero en caisson #45 tercer anillo.

Inician labores de traslado de fibra éptica por parte del prestador del servicio.

Domingo 23 de julio de 2023

e En este dia no se realizaron actividades en el area de construccion.

Lunes 24 de julio de 2023

Fundicion de caisson #45 tercer anillo.
Excavacion caisson #29, 30 31 segundo anillo.
Excavacion caisson #36 tercer anillo.

Armado de acero en caisson #39 segundo anillo.
Excavacion mecanica entre ejes Dy E.

Martes 25 de julio de 2023

Fundicién de caisson #41 segundo anillo.
Formateado caisson #39 tercer anillo.

Excavacion caisson #37 segundo anillo.

Armado de acero caisson #29, 30 31 segundo anillo.
Excavacion mecanica entre ejes Dy E.

Miércoles 26 de julio de 2023

Fundicion caisson #29, 30 31 segundo anillo.
Armado acero caisson # 46 y 47 segundo anillo.
Excavacion para zarpa entre caisson 43 y 44.
Excavacion mecanica entre ejes Dy E.
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Jueves 27 de julio de 2023

e Excavacién para zarpa entre caisson #39 43 44 y 45.

e Fundicion caisson #29, 30 31 segundo anillo.

e Se realiz6 Reunién Comité Técnico y Comité de Obra No. 27 con Consorcio Obras
Judiciales — Consorcio Interventoria 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 28 de julio de 2023

e Fundicion caisson #32 33 34 segundo anillo.
e Excavacion de caisson #37 40 41 tercer anillo.
e Excavacién mecanica entre ejes 1y 2, Ay B.

Sabado 29 de julio de 2023

e Fundicion caisson #35 y 37 segundo anillo.
e Excavacion de caisson #29 41 tercer anillo.

Lunes 31 de julio de 2023

Fundicién caisson #46 segundo anillo.

Excavacion para zarpa en C5.

Excavacion de caisson # 29 31 33 y 35 tercer anillo.
Excavacion mecéanica para zapata Z7.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra — Fernando Bernal

Arg. Residente de obra. — Juan Velazco

Ing. Residente de obra. — Emel Larios

Aux Administrativa — Wendy Quiroz.

SST - Luz Damaris Salcedo

SST — Karen Soto

Operativos: 29 Personas

Interventoria: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoria — Alejandro Gomez Rodriguez
Inspector de Interventoria - Miguel Angel Algarin
Residente de Interventoria - Emiro Avendafio

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador dia -1
Celador noche — 1

Topografia: JER SAS

Equipo de topografia — 1
Equipo de topografia aux. — 1
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Contratista; RAMON ASCANIO
Operario maquina — 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD SEMANA SEMANA
OBRAS PRELIMINARES 95.00% 90.60%
CIMENTACION 65.80% 31.70%
ESTRUCTURA % %
MAMPOSTERIA % %
REPELLOS % %

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

%

%
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SOLEADO

NORMAL

NUBLADO

LLOVIZNA

LLUVIOSO

Nota: Por las intensas lluvias presentadas en la tarde del 26, se suspendieron actividades

desde las 3:45PM.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continGla con excavaciones para caisson y retiro de material de excavacion para alcanzar
el nivel de la placa de contra piso. Se procede a apuntalar las excavaciones para mitigar

riesgos.

Calle 72 No. 7-96 Conmutador 3127011 www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fundicion tercer anillo de caissons / Retiro de material de excavacion.
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